
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Plasy Sýpka - podzemní nemocnice 171 dny 03.01. 25 29.08. 25
2 Předání staveniště 1 den 03.01. 25 03.01. 25
3 Stavba provizorního zastřešení 10 dny 07.01. 25 19.01. 25
4 Záchranný archeologický výzkum, 

včetně realizace pažení (Není dodávkou 
f. Konsit a.s.)

51 dny 20.01. 25 31.03. 25

5 Výkop základů + betonáž základových 
pasů

15 dny 01.04. 25 21.04. 25

6 Obvodové zdivo VPC 20 dny 22.04. 25 19.05. 25
7 Gabiony - realizace 15 dny 20.05. 25 09.06. 25
8 Sanace (konzervace) historických 

konstrukcí
40 dny 22.04. 25 16.06. 25

9 Bednění + výztuž stropní konstrukce 10 dny 10.06. 25 23.06. 25
10 Betonáž stropní konstrukce 3 dny 24.06. 25 26.06. 25
11 Odbednění stropní konstrukce 3 dny 25.07. 25 29.07. 25
12 Izolace stropní konstrukce + zásyp 

objektu
15 dny 30.07. 25 19.08. 25

13 Pokládka pískovcové dlažby před sýpkou 5 dny 20.08. 25 26.08. 25

14 Úprava podlahy v prostoru nemocnice 10 dny 30.07. 25 12.08. 25

15 Finální dokončení objektu (úklid, 
čistění,demontáž provizorního 
zastřešení...)

10 dny 13.08. 25 26.08. 25

16 Předání objektu - závěrečné 2 dny 28.08. 25 29.08. 25
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