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Zahájení prací: po nabytí účinnosti Smlouvy

Ukončení prací: do 118 dnů ode dne zahájení stavebních prací

Zařízení staveniště: Přístup na staveniště bude omezen a zcela uzavřen třetím osobám v době bouracích prací a montáže nástavby - dřevostavby 2.NP. 

Budou využívány prostory nádvoří a zahrady na materiál potřebný pro plynulý postup prací.

Na staveništi se budou nacházet mobilní buňky - předpoklad 1-2 ks, mobilní WC.

Požadujeme připojení na elektrickou energii a vodovodní řád s použitím podružných měřičů s následným  vyúčtováním po dokončení díla (dle tarifních sazeb).

Ostatní dle SoD.

Omezení provozu nenastane, technika bude na/ze staveniště vyjíždět po příjezdové komunikaci - v době prací za omezeného provozu bude zakázan vjezd vozidel, mimo obslužná, na příjezdovou komunikaci k objektu MŠ.

Harmonogram  - „Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručova č. p. 130 - rozšíření kapacity MŠ.ˮ

týden od nabytí účinnosti Smlouvy

Zpevněné plochy - zámková 

dlažba

Zahájení kotvení PVC střešní 

fólie

Zahájení nástavby 2.NP - 

dřevostavba

Zahájení výměny okenní a 

dveřních otvorů

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Izolace  tepelné  minerální plstí o tloušťce

Izolace  tepelné  minerální plstí o tloušťce

Nátěr potrubí  s  příslušenstvím  uvnitř (RAL 9010)

HZS

Základy

Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I

Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I

Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu

Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu

Svislé a kompletní konstrukce

Oplocení

ZAŘÍZENÍ č. 3 – Větrání denní místnosti č.2.02 a ložnice – m.č.2.01 
vč. sociálek

Terénní úpravy - ohumusování 300mm

Trávník parkový

Základy a zvláštní zakládání

ZAŘÍZENÍ č. 2 – Větrání denní místnosti č.1.46 a ložnice – m.č.1.47 
vč. sociálek

Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I

Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu

Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu

Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu

Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu

Následná péče po dobu 2. roku

Vodorovné konstrukce

ZAŘÍZENÍ č. 4 – Větrání denní místnosti č.2.17 a ložnice – m.č.2.18 
vč. sociálek

Výsadba stromů, keřů a trvalek

Rostlinný materiál

Následná péče po dobu 1. roku

Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I

Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I

Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I

Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu

Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu

ZAŘÍZENÍ č. 6 – Větrání kuchyně

Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I

Přívodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I

Přívodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu

Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu

Komunikace

ZAŘÍZENÍ č. 5 – Větrání denní místnosti č.2.33 a ložnice – m.č.2.32 
vč. sociálek

Zařízení  č. 7 - Větrání zázemí

Odvodní kruhové potrubí s pozinkovaného plechu

Izolace potrubí

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Odvodní čtyřhranné potrubí s pozinkovaného plechu sk.I

Upravy povrchů vnitřní

Upravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Kompletace ZT

Vzduchotechnika

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Izolace tepelné

Demontáže

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce truhlářské - terasy

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Armatury

Otopná tělesa

Regulace

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Prorážení otvorů

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Montážní, spojovací a těsnící materiál

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Přípočty

Ostatní

Lešení a stavební výtahy

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Požární ucpávky

Ostatní přesuny hmot

Montáže vzduchotechnických zařízení

Ostatní náklady

Vedlejší náklady

Rozvaděč DT2

Ostatní materiál

Přístroje v provozu

Ostatní materiál

Kabely, kabelové trasy

Ostatní materiál

PRÁCE

Ostatní materiál

Nepřiřazený díl

Zemní práce

ZAŘÍZENÍ č. 1 – Větrání denní místnosti č.1.02 a ložnice – m.č.1.01 
vč. sociálek

Kácení a pěstební opatření

Přesuny hmot

Staveništní přesun hmot

Vnitřní plynovod

Kotelny

Otopná tělesa

Bourání konstrukcí

Bourání konstrukcí - zahrada

Likvidace suti



Informace o produktech: Zateplovací systém Cemix

Materiál střechy Fatrafol

Dodávka výplní otvorů Windoors okna s.r.o.

Postup realizace: Předání a převzetí staveniště

Zřízení staveniště

Bourací práce na objektu školky - vnitřní, soubežný odvoz a likvidace materiálu

Nástavba objektu - dřevostavba vč. střešní krytiny

Profese - příprava pro elektro, ZTI a VZT

Instalace profesí 

Výměna okenní a dveřních otvorů - vnější

Úpravy povrchů, obklady a dlažba v 1.NP

Zateplení obálky budovy - KZS

Úprava povrchů, obklady a dlažba ve 2.NP

Kompletace profesí, zařizovací předměty

Venkovní práce, zpevněné plochy, oplocení, výsadba a ozelenění

Přeložka elektro - dle domluvy s dodavatelem


