		Číslo Smlouvy Objednatele: 754-2022-514204/3 				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 27/22	
		Komplexní pozemkové úpravy Kounov u Dobrušky
		UID: spudms00000015296343
Dodatek č. 3 ke SoD – Komplexní pozemkové úpravy Kounov u Dobrušky
Dodatek č. 3
[bookmark: _Hlk143679382]ke smlouvě o dílo č. 754-2022-514204 ze dne 18.8.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Dagmar Nosková, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177.
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I [bookmark: _Ref50585481][bookmark: _Hlk83285229]
Důvody uzavření dodatku
[bookmark: _Hlk83363231]
Dodatek se uzavírá na základě rozhodnutí o nerealizaci dílčích částí 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy,  6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy.

Dodatkem č. 3 dojde ke snížení ceny o 183 810,00 Kč bez DPH, v absolutní hodnotě dojde ke změně také o 183 810,00 Kč bez DPH. Ke změně hodnoty díla došlo v dodatku č. 1. a v dodatku č. 2, kde se jednalo o využití vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Kounov u Dobrušky (6,03% ceny)
Zároveň se tímto dodatkem mění termín plnění dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) c), a to na 31.3.2025. K této změně závazku dochází s využitím vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu §100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, dle čl. 2.1 a zároveň 6.3.1 odst. g) smlouvy o dílo. Je splněna podmínka posunu termínu o dobu potřebnou pro zabezpečení termínu projednání v zastupitelstvu obce Kounov.
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. II [bookmark: _Hlk119938321][bookmark: _Hlk119938290]
Předmět dodatku
2.1. Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:
	Hlavní celek / dílčí část hlavního celku
	Počet MJ ve znění Dodatku č.2
	Počet MJ ve znění Dodatku č.3
	Cena celkem dle Dodatku č.2
	Cena celkem dle dodatku č. 3
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	153
	148
	420 750,00
	407 000,00
	-13 750,00

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	30
	26
	82 500,00
	71 500,00
	-11 000,00

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	80
	76
	132 000,00
	125 400,00
	-6 600,00

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
	282
	280
	221 793,00
	220 220,00
	-1 573,00

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	281
	279
	493 014,50
	489 505,50
	-3 509,00

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	30
	8
	32 670,00
	8 712,00
	-23 958,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	120
	16
	72 600,00
	9 680,00
	-62 920,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	4
	0
	24 200,00
	0,00
	-24 200,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	1
	0
	36 300,00
	0,00
	-36 300,00

	Změna celkem v Kč bez DPH
	-183 810,00


1.1 

1.1 
2.2. 	Čl. 3, bod 3.1 se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 420 713,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 102 249,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	341 220,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 864 182,50 Kč

	DPH 21 %
	601 478,33 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 465 660,83 Kč



1. 
1.1 
1.2 
Tímto dodatkem se mění termíny odevzdání těchto etap prací takto:
	
	   Etapa
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	28.2.2025
	31.3.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	



Čl. III 
Závěrečná ustanovení

0. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
0. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
0. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Praha
Datum: 24.2.2025		Datum: 24.2.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel
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