
List č. 1

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SOD:

Ill/1254 Hrajovice
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SiI. III/1254 0,000 - 1,444 km

čisıø So/PS/
/ pořadí Změny SO/PS:

(-) /1

čı'Sıø ZBV:

Objednatel: Krajská Správa a údržba Silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IC: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IC: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.1 -207 120,00 7 100.00 -200 020,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.2 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.3 -117 090,00 0,00 -117 090,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.4 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.5 0,00 37 520,00 37 520,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
SUMA Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1 -324 210,00 44 620,00 -279 590,00 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, Za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný Systém číslování Se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění Změn položek (O4).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SOD:

III/1254 Hrajovice
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/1254 0,000 - 1,444 km

Číslo SO/PS/ Číslo ZBV / Skupina Změny:
/ pořadí Změny SO/PS:

(-)/1
1/1

Strany smlouvy o dílo SMLD-0698/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 6 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů
5. Přehled zařazení Změn do Skupin 1 počet listů
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech Změnách 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů

Příjemce

Objednatel

Zhotovitel
Projektant (AD)

Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Zaměření po dokončení stavby

Název (dílčí) Změny: Očištěni vozovky, ACL a ACO, postñky, VDZ
Popis a Zdůvodnění Změny:

Záporně vyčíslené položky:

2. Skutečné množství postřiků je 6 446,00 m2.
3. Skutečné množství Očištění vozovek zametenim je 12 922,00 m2.
Kladně vyčíslené položky:
4. Skutečné množství VDZ je 378,75 m2.

vznik podstatné Změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.

P0 dokončení Stavby došlo k zaměření skutečného stavu geodetem a byly upřesněny Objemy Skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

1. Změřená plocha asfaltu podle zaměření skutečného provedení je 6 466,00 m2 finální vrstvy Živice.

Souhlasné stanovisko AD, TDI a Objednatele je obsaženo v dokladech č. 09, č. 10 a č. 11.
Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 6, 7, 8, 9, 10, 17 a 18. Snižuje smluvní cenu stavby o 207 120,00 CZK a navyšuje O 7 100,00 CZK.

Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle čl. 5, odst. 1 písm. a), resp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby Silnic Středočeského kraje
(účinnost 0d 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných Zakázek zařazena do skupiny 1. Zároveň se
jedná O práce, které nemění celkovou povahu veřejné Zakázky. Z hlediska Zákona O zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje

ůdaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhęvanychzmen Zapornych a Soucet absolutmcvh hgdnot .Zmen kladnychZmen kladných celkem a Zmen Zapornych

-207 120,00 7 100,00 -200 020,00 214 220,00

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis



Příloha č. 2

Podpis vyjadřuje Souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Jan Neradílek podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Vít Bareš podpis

Stavební dozor: jméno Vít Bareš podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Milan Jonszta podpis

Zaměstnanec Objednatele odpovědný Za cenové
projednání Změny: jmeno Ing. Jaroslava Jurkova podpıs

Objednatel a Zhotovitel Se dohodli, Že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby` budou provedeny Změny, ježjsou podrobné popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednatjménem nebo v Zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno lng. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Neradílek podpis



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SOD: ČÍSIO SO/ps/ Číslo ZBV / Skupina Změny:
III/1254 Hrajovice / pořadí Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 / 3

- /1
SÍI. III/1254 0,000 -1,444 km ( )

Strany smlouvy o dílo SMLD-0698/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 6 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů Stavební dozor
5. Přehled Zařazení Změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech Změnách 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Čištění odvodnění

Název (dílčí) Změny: Cištění příkopů
Záporně vyčíslené položky:
1. Skutečné množství čištění příkopů je 977,00 m Původní PD úpředpokládala 2 888,00 m.
Tyto méněpráce vznikly Z důvodu menšího Znečištění příkopů než předpokládala původní PD.

Souhlasné stanovisko AD, TDI a objednatele je obsaženo v dokladech č. 09, č. 10 a č. 11.
Změna je vyjádřena Smluvními položkami č. 15 a 16. Snižuje smluvní cenu Stavby o 117 090,00 CZK.

Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze Strany Zadavatele, jelikož byl předpoklad většího Znečištění příkopů.
Při realiaci ale bylo zjištěno, že některé úseky není nutné vyčistit.

Výše popsané Změny byly podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské Správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění
Změn Závazkú dle Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek Zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu
veřejné zakázky. Z hlediska Zákona O Zadávání veřejných Zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné Změny závazku a dle § 222, odst.6
se jedná O Změnu nepředvídatelnou. Tyto Změny nemohl Zadavatel jednající s
řádnou péčí hospodáře předpokládat, jelikož vznikly na Základě zjištění skutečného stavu při realizaci.

údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných a Součet absolutních hodnot Změn kladnýchCena navrhovanych Zmen Zapornych Cena navrhovanych Zmen kladnych Změn kladných Celkem a Změn Záporných

-117 090,00 0,00 -117 090,00 117 090,00

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis



Příloha č. 2

Podpis vyjadřuje Souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Jan Neradílek podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Vít Bareš podpis

Stavební dozor: jméno Vít Bareš podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Milan Jonszta podpis

Zaměstnanec Objednatele odpovědný Za cenové
projednání Změny: jmeno Ing. Jaroslava Jurkova podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby` budou provedeny Změny, ježjsou podrobné popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednatjménem nebo v Zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno lng. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Neradílek podpis



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SOD: ČÍSIO SO/ps/ Číslo ZBV / Skupina Změny:
III/1254 Hrajovice / pořadí Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 / 5

- /1
SÍI. III/1254 0,000 -1,444 km ( )

Strany smlouvy o dílo SMLD-0698/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 6 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů Stavební dozor
5. Přehled Zařazení Změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech Změnách 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů

Iniciátor Změny: Objednatel
Předmět Změny: Napojení na vedlejší komunikace

specifikovány níže.

Kladně vyčíslené položky:

134,00 m. Původní PD předpokládala s 50 m.

bm. Původní PD předpokládala s 50 bm.

Souhlasné stanovisko AD, TDI a objednatele je obsaženo v dokladech č. 09 a č. 10.
Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 5, 11, 12. Navyšuje smluvní cenu stavby o 37 520,00 CZK.

řádné dokončení díla, avšakjedná se o Zlepšení původního návrhu. Proto tyto práce nad rámec projektové dokumentace byly ze strany Objednatele požadované.

dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 5.

podstatně Změny ZávaZku a dle § 222, odst.4 se jedná o Změnu de minimis.

údaje v Kč bez DPH:

Objednatel (cestmistr Objednatele) v průběhu prací přišel s požadavkem na napojení stávající komunikace na komunikace vedlejší. Práce spojené s tímto požadavkem jsou

1. V průběhu provádění prací požadoval Objednatl po Zhotoviteli napojení na vedlejší komunikace. Došlo proto k vyfrézování a utěsněni spár asfaltovou Zálivkou - navýšení

2. Dále při dopojování místních komunikací a sjezdù na obrusnou vrstvu silnice Ill/1254 došlo před pokládkou k Zařiznutí hrany obrusně vrstvy- navýšení řezání asf. krytu o 1

Výše popsané skutečnosti vznikly na Základě požadavku Objednatele, Jedná se O práce, které mohly, ale také nemusely být provedeny. Jejich provedení nebylo nutné pro

Výše popsané Změny byly podle čl. 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění Změn Závazků

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné Zakázky. Z hlediska Zákona o Zadávání veřejných ZakáZek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik

Cena navrhovaných Zmen Zapornych Cena navrhovaných Zmen kladnych Změn kladných Celkem a Změn Zápomých
Cena navrhovaných Změn Záporných a Součet absolutních hodnot Změn kladných

0,00 37 520,00 37 520,00 37 520,00

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis



Příloha č. 2

Podpis vyjadřuje Souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Jan Neradílek podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Vít Bareš podpis

Stavební dozor: jméno Vít Bareš podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Milan Jonszta podpis

Zaměstnanec Objednatele odpovědný Za cenové
projednání Změny: jmeno Ing. Jaroslava Jurkova podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby` budou provedeny Změny, ježjsou podrobné popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednatjménem nebo v Zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno lng. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Neradílek podpis



ZÁPIS

Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:
Ill/1254 Hrajovice

Číslo SOIPS/ číslo Změny SO/PS: -l1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
sil. III/1254 0,000 - 1,444 km

Údaje v Kč bez DPH

| cena So/PS dıe smıeuvy |
1 - Zadat

4 266 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn Záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn Záporných na SO/PS je nutno zadávat Se znaménkem mínus (-

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

).

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

Záporných v
předchozích

Cena všech Změn
kladných v

předchozích

Cena SO/PS po
všech předchozích

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
zmënáeh na so/Ps zmënáeh na so/PS Zmenach smıødvè

2 3 - Zadat 4 - Zadat 5=1+3+4 6=5-1

Stavební/montážní práce 0,00 0,00 4 266 000,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn Záporných na

Cena navrhovaných
Změn kladných na

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
SO/PS SO/PS navrhovaných) Smlouvy V %

7 8 - Zadat 9 - Zadat 10=4+9 11=10/1

Stavební/montážní práce -324 210,00 44 620,00 44 620,00 1,05%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této
Rozdíl ceny SO/PS

po této Změně oproti
Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smlouvy %

12 13=3+8 14=1+13+1O 15:14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -324 210,00 3 986 410,00 -279 590,00 -6,55%



Rozpis položek a cen Změny
Název Stavby dle SOD: III/1254 Hrajovice
Číslo a název SO/PS: Siı. III/1254 0,000 - 1,444 km

ZMĚNA SouPıSu PRACÍ (So/PS)
SO-

Číslo a název rozpočtu: Sil. III/1254 0,000 - 1,444 km Skupina změn 1
ˇ ˇ ˇ , Cena celkem ve ˇ , , Změny Cena celkem po Rozdíl cen ,

Por. c. , ˇ , ˇ _ ˇ , ˇ ˇ , ˇ ˇ Mnozstvı Cena Za ˇ Zmeny Zaporne , ˇ ˇ Podıl cen celkem
Kod polozky Nazev polozky m.J. IVInozStvı Ve Smlouve Mnozstvı po Zmene , _ ˇ Smlouve ˇ kladne Zmene celkem

pol. rozdılu m4. v Kc ˇ v Kc ˇ ˇ ˇ v %
v Kc v Kc v Kc v Kc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 93818 OČlŠTĚNl ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM m2 13 742,00 12 992,00 - 750,00 4,00 54 968,00 - 3 000,00 - 51 968,00 - 3 000,00 -5,46%
7 572121 lnfiltrační postřik asfalrový do 1,0 kg/m2 m2 6 871,00 6 466,00 - 405,00 15,00 103 065,00 - 6 075,00 - 96 990,00 - 6 075,00 -5,89%
8 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+ m3 378,00 355,32 - 22,68 4 250,00 1 606 500,00 - 96 390,00 - 1 510 110,00 - 96 390,00 -6,00%
9 572211 Spojovací postřik Ze Sil. emulze do 0,5 kg/m2 m2 6 871,00 6 466,00 - 405,00 13,00 89 323,00 - 5 265,00 - 84 058,00 - 5 265,00 -5,89%
10 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MlVI m2 6 871,00 6 466,00 - 405,00 238,00 1 635 298,00 - 96 390,00 - 1 538 908,00 - 96 390,00 -5,89%
17 915111 VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, Základní včetně přednačení m2 361,00 378,75 17,75 105,00 37 905,00 - 1 863,75 39 768,75 1 863,75 4,92%
18 915211 VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní m2 361,00 378,75 17,75 295,00 106 495,00 - 5 236,25 111 731,25 5 236,25 4,92%

Celkem 3 633 554,00 - 207 120,00 7 100,00 3 433 534,00 - 200 020,00 -5,50%

Odpovědný Zástupce Objednátele i Odpovědný Zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměrı vyjádřujících předkládánou Změnu.
POteujı' Zároveň skutečné provedení prací a Oprávněnost Změny.

Za Zhotovitele:

POd:

lng. Jan Neradílek Za Objednatele:

Podpis:

Vít Bareš (TDS/TDI)



Rozpis položek a cen Změny
Název Stavby dle SOD: III/1254 Hrajovice
Číslo a název SO/PS: Siı. III/1254 0,000 - 1,444 km

ZMĚNA SouPıSu PRACÍ (So/PS)
So -

Číslo a název rozpočtu: Sil. III/1254 0,000 - 1,444 km Skupina změn 3
v ˇ v , ˇ , Cena celkem Ve ˇ , , Změny Cena celkem po Rozdíl cen ,

Por. c. , v , v _ Mnozstvı ve v , ˇ ˇ Mnozstvı Cena Za v Zmeny Zaporne , ˇ ˇ Podıl cen celkem
Kod polozky Nazev polozky m.J. „ Mnozstvı po Zmene , _ v Smlouve v kladne Zmene celkem

pol. Smlouve rozdılu m.]. VKc V VKc ˇ ˇ ˇ v%
V Kc v Kc v Kc v Kc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 12931 Čištění příkopu do 0,25m3/m S OdVOZem m 2 888,00 977,00 - 1 911,00 60,00 173 280,00 - 114 660,00 - 58 620,00 - 114 660,00 -66,17%
ULOŽENÍ ODPADU zE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍIVI K 1 215,00 972,00

16 014103.R v , v , v , v - 243,00 10,00 12 150,00 - 2 430,00 - 9 720,00 - 2 430,00 -20,00%
OPETOVNEIVIU VYUZITI - RECYKLACNI STREDlSKO

Celkem 185 430,00 - 117 090,00 0,00 68 340,00 - 117 090,00 -63,15%

Odpovëdrıý Zástupce Objednatele i odpovědný Zástupce Zhotovitele Odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, Vyjadřujících předkládanou Změnu.
Potvrzují Zároveň Skutečné provedení prací a oprávněnost Změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradílek

Podpis:

Za Objednatele:

Podpis:

Vít Bareš (TDS/TDI)



Rozpis položek a cen Změny
Název Stavby dle SOD: III/1254 Hrajovice
Číslo a název SO/PS: Siı. III/1254 0,000 - 1,444 km

ZMĚNA SouPıSu PRACÍ (So/PS)
So -

Číslo a název rozpočtu: Sil. Ill/1254 0,000 - 1,444 km Skupina změn 5
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ , ˇ , Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen ,

Por. c. , ˇ , ˇ _ Mnozstvı ve Mnozstvı po Mnozstvı Cena Za ˇ , , , ˇ ˇ Podıl cen celkem
Kod polozky Nazev polozky m4. ˇ ˇ ˇ , _ ˇ Ve Smlouve Zaporne klad ne po Zmene celkem

pol. Smlouve Zmene rozdılu m.J. v Kc ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ v %
V Kc v Kc v Kc v Kc v Kc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 919111 Řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50mm bm 50,00 184,00 134,00 70,00 3 500,00 - 9 380,00 12 880,00 9 380,00 268,00%
11 113761 frézování Spár š. do 10mm , hl. do 20mm m 50,00 184,00 134,00 105,00 5 250,00 - 14 070,00 19 320,00 14 070,00 268,00%

12 931312 Zalévárıí Spár dilatační a. ZáliOu m 50,00 184,00 134,00 105,00 5 250,00 - 14 070,00 19 320,00 14 070,00 268,00%
Celkem 14 000,00 0,00 37 520,00 51 520,00 37 520,00 268,00%

Odpovědný Zástupce Objednatele i odpovědný Zástupce Zhotovitele odsouhlasují Skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou Změnu.
Potvrzují Zároveň Skutečné provedení prací a oprávněnost Změny.

Za Zhotovitele:

Podpis:

Ing. Jan Neradílek Za Objednatele:

Podpis:

Vít Bareš (TDS/TDI)



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENI ZMÉN D0 sKuPıN

Název a evidenční číslo Stavby: Ill/1254 Hrajovice

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 4 266 000,00

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena Stavby) 3 986 410,00

Aktuální Smluvní částka (cena Stavby) včetně DPH 4 823 556,10

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté Smluvní částky 93,45%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 4,69%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

6:32+36 Suma Zmen kladnych a Zmen Zapornych Skupıny 3 a _117 090,00 12=(1)*0,15 Limit 639 900,00
Skupıny 4

7=(671)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 -2,74% 13=(39)/(1) edování limitu v % 0,88%

8=1*0,3 Zákonný limit 30 °/ø pro Skupinu 3 a Skupinu 4 1 279 800,00 14=ABS(37)+(38) Iodnota skupiny 5 37 520,00

-1- - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -
Vyhrazené Změny (Doměrky) (dle §100 Zákona č.

134/2016 Sb.)
Záměna položek (dle §222 odst. (7) Zákona č.

13412016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) Zákona

č. 134/2016 Sb.)
Změny nezbytně (dle §222 odst. (5) Zákona č.

134/2016 Sb.) Změny neměnící celkovou povahu veřejně Zakázky (dle §222
odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis

- , . Změny Změny Změny - . , - , .Zmeny zaporne , , , . . . Zmeny zaporne - Zmeny zaporne
(zadávat se zaporne změny Suma Změn zaporne Suma Změn zaporne Suma Změn (zadávat se Změny Suma Zmen (zadávat se

SO ZBV č. Název SO/PS I předmět Změny , Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se , záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a , . záporných a , Změny klad né limit 15 %znamenkem , kladne , , , , . , znamenkem kladne . znamenkem
. znamenkem Změn kladnych znamenkem Změn kladnych znamenkem Zmen kladnych Změn klad nych .mınus) . mínus) mınus)minus) mínus) mınus)

20=24+27+30+3416 17 18 19=23+26+29+33 +37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=3a+34 37 3a 39=ABS(37)+38

IIIH 254 Hrajovice - 324 210,00 44 620,00 - 279 590,00 - 207 120,00 7 100,00 - 200 020,00 0,00 0,00 0,00 - 117 090,00 0,00 -117 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 520,00 37 520,00

- 1 5"' "'Ť12,5`4` 099,0 ` 1I444k,m" ,Zameren' Skutecnost" c'Stení odvodnen" - 324 210,00 44 620,00 - 279 590,00 - 207 120,00 7 100,00 - 200 020,00 0,00 0,00 0,00 - 117 090,00 0,00 -117 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 520.00 37 520,00
napojenı vedlejsıch komunıkacı

Poznámka; Formulář má informativní charakter a Zobrazuje Stav k datu předložení Změnového listu.



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Čisıø ZBV: 1

NáZGV Stavby: III/ 1254 Hrajøvice

Nazev Stavebnıho Objektu / prOvOZnıhO Sil- III/1254 0,000 _ 1,444 km
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / čísle Změny SO/PS: -/ 1

Doklad počet listů

07 SO is raci SO Změnáeh
OtOVIte e O Zm

O e
a

metrıc rOtO O

O Zemln na

Počet listů celkem



SO všech Změnách
Název Stavby dle SOD: III/1254 Hrajovíce SOUPISU (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: Síl. III/1254 0,000 - 1,444 km č.1
Císlo a název rozpočtu: Sll. III/1254 0,000 - 1,444 km celkem po všech změnách

v v , v . . DO , ,Por Kód položky Název položky Mnozstvıˇve Množství po Změnách MnoZStvı Cena Za m.J. Smlouvě ˇ kladné Změnách Rozdíl cenˇcelkem Podıl cen celkem
pol. Smlouve rozdılu v Kc V Kč v Kc V Kč V Kč v Kc v %

1 5 7 8 9 10 11 12 13 14

Změny Záporné

02710 Pomocné Zřízení nebo 90 90
029113 Ostatní - Zaměření- 31 31
02730A Pomocné Zřízení nebo nebo sítí atd. 15 15
113728 Frézování asfalt. včetně odvozu materiálu 95 95
919111 asfaltového vozovek do tl. 50mm 3 12

ZBV 1 : Zaměřeno Silničním kolečkem
93818 ASFALT VOZOVEK 54 51

ZBV 1 : Dle Geometrického zaměření
572121 Infiltračrıí do 103 96

ZBV 1 : Dle Geometrického Zaměření
574C06 ASFAL BETON PRO VRSTVY ACL 16+

ZBV 1 : Dle doložení vážních lístků

572211 Ze Sil. emulze do
ZBV 1 : Dle Geometrického Zaměření

574A44 ASFALT BETON PRO VRSTVY ACO 11+ TL. SOMM
ZBV 1 : Dle Geometrického Zaměření

113761 š. do 10mm hl. do 20mm
1 : Zaměřeno Silničním kolečkem

931312 Zalévání dilatační a. Zálivkou
1 : Zaměřeno silničním kolečkem

12922 od nánosu tl do 100 mm S odvozem 867
56962 Z do tl. 100mm 867
12931 do S Odvozem 977

1 : Zaměřeno Sllničním kolečkem
ODPADU ZE STAVBY NA

vYUŽıTÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO
1 : Doloženo odvezené

915111 VDZ V2 - Cm Základní Včetně 75 17 75 37 39 75
1 : Zaměřeno Sllničním kolečkem

915211 VDZ - vodící V2 - chodce retroreflexní 17 75 106 111
1 : Zaměřeno Sllnlčním kolečkem

113138 KRYTU PLOCH S ASFALT ODVOZ DO 20KM 11

91228 SLOUPKY Z PLAST HMOT 28

1 215,00 972,00 243,00 12 150,00 - 2 430,00 9 720,00 - 2 430,00014103.R



COLAS

COLAS CZ

Be. Milan Jonszta
l/'eć/oueí manažer
Zásízzťpee i-Peć/ozrc'ího ohlas/I' Benešov
Krąjskćí .Správa u Údržba .si/nic'
.Sˇ/ředočes/(é/m kraje. příspěvková organizace
Se Sic/[em Zboroıvasˇ/rćí [1. l 50 2/ Praha 5
Oblosmí prueovisˇˇíč.“ Křižíkova [35 l. 256 01
Benešov

Váš dopis zn./Ze dne Naše značka Vyřizuje / tel. Datum
Ing. Jan Neradílek/ 17.12.2024

Stavba (Dílo): III/1254 Hrajovice
Smlouva o dílo číslo: SMLD-0698/00066001/2024
Související korespondence: žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

na Základě níže uvedených Skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy o dílo číslo:
SMLD-0698/00066001/2024, podepsané Zhotovitelem dne 19.06.2024 a Objednatelem dne

10.07.2024 (dále jen Smlouva), týkající Se Stavby III/1254 Hrajovice (dále jen Dílo), oznamujeme:
- nárok na dodatečnou platbu Za provedené vícepráce a ménépráce.

Po dokončení Stavby došlo k Zaměření Skutečného Stavu geodetem a byly upřesněny objemy Skutečně
provedených prací na Stavbě v průběhu realizace.

Změřená plocha asfaltu podle Zaměření skutečného provedení je 6466,00 m2 finální vrstvy živice,
Skutečné množství infiltračního a spojovacího postřiku je 6 466,00 m2 a bylo vyčištěno o 1 911,00 m méně
příkopu než předpokládala původní PD. Tyto položkyjsou Záporně vyčísleny v přiloženém Soupisu prací.

Zdůvodu napojení na vedlejší komunikace bylo nutné proříznout, vyfrézovat a utěsnit tyto Spáry
asfaltovou Zálivkou, proto došlo l< navýšení těchto prací oproti původnímu výkazu výměr. Dále bylo
navýšeno vodorovné dopravní řešení v barvě a plastu. Tyto položky jsou kladně vyčísleny v přiloženém
Soupisu prací.

1/2



COLAS

COLAS CZ

Závěrem Zhotovitel doplňuje, Že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl

rozumně předvídat. Zhotovitel při Zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby Stanovení přijaté

smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací Stavby.

Na základě výše uvedených Skutečností se Zhotovitel domnívá, Že je Oprávněn nárokovat dodatečnou

platbu v souladu s ČI. 6, odst. 6.7. Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:

- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací- ocenění této

Změny je Zhotovitel připraven Zapracovat do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice

upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných Zakázek“ č. R-

Sm-36.

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Východní Čechy

oblast Sever
divize Silniční stavitelství

COLAS CZ, a.S.

Přílohy:
1) Změnový rozpočet

2/2



SÚS Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

COLAS CZ, a.s.
Oblast Sever
divize Silniční stavitelství
Ing. Jan Neradílek

Vyřizuje Tel. číslo/e-mail Praha
Bc. Milan .lonszta 18.12.2024

Věc: „Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla : III/1254 Hrajovice

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-
0698/00066001/2024, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel Změnu rozsahu Díla v Souladu vaším Oznámením
nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) Ze dne 17.12.2024, a to při respektování povinnosti
Objednatele dle Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek v platném Znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) Snížit rozsah Díla nebo (ii)
bez zbytečného odkladu podat nabídku na Zvýšení rozsahu Díla o plnění Stejného charakteru jako Dílo Sjednané
ve Smlouvě S tím, že :

a) při Snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při Zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele Stanovena na základě cen uvedených v Nabídce

v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla Stanovit tímto způsobem, bude Cena
Díla Stanovena na základě eXpertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a
prací Staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo, v cenách nižších. V
případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto Způsobem, bude Cena Díla Stanovena ve výši ceny
obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání
alespoň tří nezávislých nabídek jiných Zhotovitelů. Doklady O provedeném průzkumu trhu a jeho
výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

c) Změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž Snížení či zvýšení rozsahu
bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny Stavby podepsaný
Ze Strany osob oprávněných jednat Za Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy Sj ednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv
formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by Souvisela Se Změnami sj ednanými Změnovým listem.
Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková Změna nemá charakter podstatné Změny
Závazku ve Smyslu § 222 ZZVZ,

e) Zhotovitel Se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli Výlučně
ve formátu, který Stanoví Směrnice.

Zádáme o Změnu rozsahu díla v Souladu s vámi podaným oznámením :

Na Základě zaměření skutečného provedení obrusné vrstvy dochází ke Snížení plochy pokládky ACOl 1+ a s tímto
Souvisejících položek Spoj ovacího postřiku, čištění vozovek Samosběrem a ACL16+ (doloženo vážními lístky).
Dále dochází k méněpracím u položky čištění příkopů a uložení Zeminy na Skládku - příkopy nebylo nutné čistit
v celém rozsahu dle SOD (posouzeno na místě Objednatelem a TDI).
U položek VDZ dochází k navýšení z důvodu dovyznačení navazující vozovky. A u položek frézování, řezání a
Zalévání Spár dochází k navýšení z důvodu většího rozsahu při napojování Sjezdů a místních komunikací -
doměřeno Silničním kolečkem.

Objednatel S výše uvedeným SouhlaSí a žádá Zhotovitele o zpracování ZBV č.1

S pozdravem
Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer

Zástupce vedoucího oblasti Benešov

Bank. spoj.: 7 730/ 61/0100
[Č _' 00066001, DIČ CZ00066001



Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková Organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská II

COLAS CZ, a.s.
Oblast Sever
divize Silniční stavitelství
Ing. Jan Neradílek

Vyřiza/'e Příbram
Vít Bareš 18.12.2024

Věc: Vviádření TDI a AD k ZBV 1 na stavbu „III/1254 Hraiovice“

Na základě geometrického Zaměření dokončené pokládky asfaltových vrstev na Výše uvedené
stavbě došlo ke Snížení celkové plochy. Tímto tedy dochází ke Snížení výměry čištění vozovek
samosběrem, spojovacího postřiku a pokládky asfbetonu ACO ll+. Dále dochází k dopřesnění
skutečného provedení Vyrovnávací vrstvy ACL16+ na základě doložených vážních lístků. Při
realizaci díla bylo zjištěno, Že rozsah znečištění příkopů není V množství daném v SOD, bylo tedy
provedeno menší množství dle skutečnosti a v souvislosti s tímto dochází ke snížení položky
uložení odpadu na skládku.
U položek VDZ dochází knavýšení z důvodu potřeby provést VDZ v napojení na navazující
Vozovku. Knavýšení dochází také u položek řezání asfaltu, frézování a zalévání drážky a to
z důvodu většího rozsahu napojování místních komunikací a sj ezdů

Z uvedených důvodů souhlasí TDI a AD s ZBV k výše uvedené stavbě.

S pozdravem

Vít Bareš
Provozní cestmistr Vlašim



Pleticha Jaroslav - geodetické práce
182 00 Praha 8,Símůnkova 1685/22,

TECHNICKÁ ZPRÁVA - gendefinký pmıøkøı
Obsah : podrobné zaměření komunikace po položení finální vrstvy žívice
Stavba : rekonstrukce Silnice procházející Hrajovicemi
Katastrální ú: Hrajovice
Objednatel : Středočeský kraj, Borovská 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel : COLAS CZ, as. P.Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové
Souřadnicový systém : JTSK

GEODETICKÉ PRÁCE z
Na Základě objednávky stavbyvedoucího zhotovitele bylo provedeno ve dne 30.8.2024 podrobné
zaměření rekonstruované Silnice v Hrajovicích. Základní bodové pole bylo vytvořeno metodou GPS .
Podrobné zaměření bylo provedeno totální Stanicí Sokkia Set 4C.. Měření bylo proveden za účelem
výpočtu plochy položené finální vrstvy žívice. Z takto provedeného Zaměření byla vypočtena plocha
živíce Silnice která činí 6 466.40 m2.
Přesnost měření odpovídá kvalitativním předpisům pro geodetické práce.

GEODETICKÉ POMŮCKY:
Přístroj GPS a totální stanice SOKKIA SET 4C se záznamovou kartou.

V Praze : 30.8.2024 Zaměřil a zpracoval: Jaroslav Pleticha



odběratel - název - přehled expedice
B E S s.r.o.

Období: 0d: 26.08.2024 4:00
Do: 26.08.2024 20:00

Podmínka: Období od 26.08.2024 4:00 do 26.08.2024 20:00, odběratel - název=COLAS CZ,a.S.

Váženka Datum Zboží SPZ Netto Cena DPH Celkem Kčlt

Odběratel: COLAS CZ,a.s.
Misto určení: 241231448 Hrajovice

14028 26.08.2024 7:11 ACL 16+ 50170 (Colas) CH 5SM 4357 17,36 27 081,60 5 687,14 32 768,74 1 560,00

14029 26.08.2024 7:17 ŽBCĚO126+ 50/70 (Colas) CH 5H5 6010 16,72 26 083,20 5 477,47 31 560,67 1 560,00

14030 26.08.2024 7:22 ŽBCÍQIŽG+ 50/70 (Colas) CH 48V 1628 16,58 25 864,80 5 431,61 31 296,41 1 560,00

14031 26.08.2024 7:27 Žìlęęìh 50/70 (Colas) CH 9T61615 16,60 25 896,00 5 438,16 31 334,16 1 560,00

14032 26.08.2024 7:33 ăsC-ťt)126+ 50/70 (Colas) CH 4SP 5955 16,46 25 677,60 5 392,30 31 069,90 1 560,00

14033 26.08.2024 7:39 Žžťęzô+ 50/70 (Colas) CH SSL 3680 16,74 26 114,40 5 484,02 31 598,42 1 560,00

14034 26.08.2024 7:43 Žìťqlzô+ 50/70 (Colas) CH 3SZ 3948 13,50 21 060,00 4 422,60 25 482,60 1 550,00

14035 26.08.2024 7:50 Šačgązlü 50/70 (Colas) CH 5L5 6502 16,64 25 958,40 5 451,26 31 409,66 1 560,00 l

i 14036 26.08.2024 7:55 Žıëlcšęzü 50/70 (COlaS) CH 722 8830 13,60 21 216,00 4 455,36 25 671,36 1 560,00 I

14042 26.08.2024 9:01 Šlęìťąziň 50/70 (Colas) CH 5SM 4357 16,60 25 896,00 5 438,16 31 334,16 1 560,00

14043 26.08.2024 9:09 [šíři-8226+ 50/70 (Colas) CH 9T6 1615 16,80 26 208,00 5 503,68 31 711,68 1 560,00

14044 26.08.2024 9:16 ŠĚĚQIZEH 50/70 (Colas) CH 4SP 5955 14,12 22 027,20 4 625,71 26 652,91 1 560,00

14046 26.08.2024 9:32 ŽsC-EQIZB+ 50170 (Colas) CH 581. 3680 17,98 28 048,80 5 890,25 33 939,05 1 560,00

14048 26.08.2024 9:43 ŽŽEę-.Ž'H 50/70 (C0185) CH 382 3948 12,18 19 000,80 3 990,17 22 990,97 1 560,00

14049 26.08.2024 10:03 žäfqlì+ 50[70 (Colas) CH 5L5 6502 21,70 33 852,00 7 108,92 40 960,92 1 560,00

14050 26.08.2024 10:06 ŽĚĚQI26+ 50/70 (Colas) CH 722 8830 14,86 23 181,60 4 868,14 28 049,74 1 560,00

14051 26.08.2024 10:14 Šêgęęfi 50/70 (Colas) CH 5H5 6010 16,82 26 239,20 5 510,23 31 749,43 1 560,00

14052 26.08.2024 10:25 Žıêťązô+ 50/70 (Cołas) CH 48V 1628 17,64 27 518,40 5 778,86 33 297,26 1 560,00

14053 26.08.2024 10:46 Žžťązôł- 50/70 (Colas) CH SSM 4357 17,94 27 986,40 5 877,14 33 863,54 1 560,00

14054 26.08.2024 10:56 .žeC-(lřqzôł- 50/70 (Colas) CH 9T6 1615 16,46 25 677,60 5 392,30 31 069,90 1 560,00

14055 26.08.2024 11:01 ŽĚEŽŽÖˇ* 50170 (CQlaS) CH 4SP 5955 15,22 23 743,20 4 986,07 28 729,27 1 560,00

14056 26.08.2024 11:20 ŽeC-qzô-ł* 50170 (Colas) CH SSL 3580 18,96 29 577,60 6 211,30 35 788,90 1 560,00

14057 26.08.2024 11:30 ŠĚI-Eązô-ł- 50/70 (Colas) CH 352 3948 12,88 20 092,80 4 219,49 24 312,29 1 560,00

14059 26.08.2024 12:14 [Zš-3933+ 50/70 (ColaŠ) CH 5L5 6502 16,08 25 084,80 5 267,81 30 352,61 1 560,00

14061 26.08.2024 12:24 Ž3C-89126+ 50/70 (Colas) CH 722 8830 12,46 19 437,60 4 081,90 23 519,50 1 560,00
23-002

Celkem Za: 241231448 Hrajovíoe 402,90

Celkem Zë COLAS CZ,a.s. 402,90 _

ceıkèın; _ 25 402,90

Hana Dohnalová
BES 51.0.

1 1.09.2024Strana 1
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E_'Daturrı zdanil. plnění Popis SKLPOLOŽKA -NAZEV Množství SPZ - položka Jméno ñdiče l Časfazem Cas xfáżem hmotnost příjezd hmqtnosi teplota zboží teplem ì dnes .už
prıgezd odıezd odjezd vzduchu odebrano

23.08.2024 2024100008050 bez dopravy 3-2022-So-ACL 16+ 50/70 13.80 722 8830 Beznoska 06:59 7:43 13.22 27.02 169 20 13.80

23.08.2024 2024100008060 bez dopravy 3-2022-50-ACL 16+ 50/70 17.96 7A4 0215 Pientka 07206 8115 15.34 33.30 169 20 31 ı76

23.08.2024 2024100008070 bez dopravy 3-2022-So-ACL 16+ 50/70 17.94 SSF 2477 Kubík 07:16 7.55 15.05 32.99 169 20 4970

23.08.2024 2024100008080 bez dopravy 3-2022-SO-ACL 16+ 50/70 15.98 SSM 4357 Vrzal 07:24 8:1 5 15.03 31.01 169 20 65.68

23.08.2024 2024100008090 bez dopravy 3-2022-SO-ACL 16+ 50/70 17.94 4SP 5955 Lundàk 07:32 8:08 16.65 34.59 169 20 83.62

23.08.2024 2024100008100 bez dopravy 3-2022-So-ACL 16+ 50/70 17,98 9T6 1615 Rizner 07:39 8:38 1 5.02 33.00 169 20 101.60

23.08.2024 2024100008110 bez dopravy 3-2022-SO-ACL 16+ 50/70 17.98 SSL 3680 Paszyc 07:48 8:54 1 5.36 33.34 169 22 119.58

23.08.2024 2024100008120 bez dopravy 3-2022-So-ACL 16+ 50/70 17.92 1BI 2320 Novák 07:55 8:34 15.30 33.22 q 169 22 137.50

23.08.2024 2024100008130 bez dopravy 3-2022-So-ACL 16+ 50/70 14.96 SSF 2525 Ludvík 08102 8:55 16.79 31.75 169 22 1 52.46

23.08.2024 2024100008140 bez dopravy 3-2022-50-ACL 16+ 50/70 28.51 SSA 5556 Tryrıoha 08216 9:07 16.58 45.09 169 22 180.97

23.08.2024 2024100008150 bez dopravy 3-2022ˇSo-ACL 16+ 50/70 17.96 SSU 6223 Bureš 08:24 9:23 15.70 33.66 169 22 198.93

23.08.2024 2024100008160 bez dopravy 3-2022-So-ACL 16+ 50/70 24.96 GSE 8841 Sarka 08137 9:36 15.43 40,39 169 22 223.89

23.08.2024 2024100008170 bez dopravy 3-2022-So-ACL 16+ 50/70 25.94 SSE 8842 Soukař 08:47 9:53 1 6.06 42.00 169 22 249.83

23.08.2024 2024100008180 bez dopravy 3-2022-So-ACL 16+ 50/70 14.00 722 8830 Bezrıoska 08:51 9:27 1 3.22 27.22 169 22 263.83

23.08.2024 2024100008190 bez dopravy 3-2022-SO-ACL 16+ 30/70 1 7.92 k 7A4 0215 Pientka 08:58 9:51 15.34 33.26 169 22 281.75

23.08.2024 2024700008200 bez dopravy 3-2022-So-ACL 16+ 50/70 18,02 ssıvı 4357 vrzaı 09:07 10:16 15.03 33,05 159 22 299.77

23.08.2024 2024100008210 bez dopravy 3-2022-SOˇACL 16+ 50/70 17.98 SSF 2477 Kubík 09:15 10:01 15.05 33.03 169 23 31 7.75

23.08.2024 2024100008220 bez dopravy 3-2022-So-ACL 16+ 50/70 17.94 4SP 5955 Lundàk 09:44 10230 16.65 34.59 169 23 335.69

23.08.2024 2024100008230 bez dopravy 3-2022-So-ACL 16+ 50/70 15.98 9T6 1615 Rizner 09:44 10:43 1 5.02 31.00 169 23 351.67

23.08.2024 2024100008240 bez dopravy BˇZOZZ-So-ACL 16+ 50/70 17.84 SSL 3680 Paszyc 08156 11:02 15.36 33.20 169 23 369.51

23.08.2024 2024100008250 bez dopravy 3-2022-SOˇACL 16+ 50/70 16,94 1BI 2320 Novák 10:00 10:51 15.30 32.24 169 23 386.45

23.08.2024 2024100008260 bez dopravy 3-2022-SO-ACL 16+ 50/70 17.94 SSF 2525 Ludvík 10:07 10:46 16.79 34.73 169 23 404.39

23.08-2024 2024100008270 bez dopravy 3-2022-So-ACL 16+ 50/70 23.09 SSA 5556 Trynoha 10:18 11:11 16.58 39.67 169 23 427.48
ť_______.-

1111+ .42
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Ĺ Dannn zdanıi. pınèni Popis SKLPOLOŽKA -NAzEv I Mnøżsivi SPZ- pøıøžxfl l .Jméno řidiče í Časľ'ažení h'TÍÉŤ'mSt íiepıøia znøżi 'ep'ma l dneř UŽ J
prıiezd priiezd vzduchu ulozeno

16.08.2024 2024100005520 bez dopravy vytèżena zemina 16.69 SLS 6502 Zamrzia 6:14 31.99 16.69

16.08.2024 2024100005530 bez dopravy vy1èżena zemina 17.58 722 8830 Beznoska 6.40 30.80 34.27

15.08.2024 2024100005540 bez dopravy vytëżena Zemina 18.06 IBF 6625 Zamrzła 7 05 33.36 52.33

16.08.2024 2024100005550 bez dopravy vytèżená zemina 18.01 SLS 6502 Zamrzla 7:43 33.31 70.34

16.08 2024 2024100005560 bez dopravy vyìëžena Zemina 17.79 722 8830 Beznoska 8:12 31.01 88.13

16.08.2024 2024100005570 bez dopravy vyièżena zemina 17.79 IBF 6625 Zamrzla 8:27 33.09 105.92

16.08.2024 2024100005580 bez dopravy vytéžena Zemina 16.99 SLS 6502 Zamrzla 9: 1 7 32.29 122.91

16.08.2024 2024100005590 bez dopravy vytèżená Zemina 16.96 722 8830 Beznoska 9:39 30.18 139.87

16.08.2024 2024100005600 bez dopravy vyieżena' zemina 17.83 IBF 6625 Zamrzla 10.41 33.13 157.70

16.08.2024 2024100005610 bez dopravy vytèżená zemina 17.53 SLS 6502 Zamızla 10:50 32.83 175.23

16.08.2024 2024100005620 bez dopravy vytèżena zemina 18.03 722 8830 Beznoska 11.09 31.25 193.26

16.08.2024 2024100005630 bez dopravy vytëżena Zemina 16.82 IBF 6625 Zamrzla 12710 32.12 210.08

16.08.2024 2024100005640 bez dopravy vy1ëžena zemina 18.03 SLS 6502 Zamrzla 12.16 33.33 228.11

16 08.2024 2024100005650 bez dopravy vy1èžená Zemina 17.63 722 8830 Beznoska 12:32 30.85 245.74

16.08.2024 2024100005660 bez dopravy vy1éžena Zemina 17.61 IBF 6625 Zamrzla 13:38 32.91 263.35

16 08.2024 2024100005670 bez dopravy vy1èìená Zemina 18.06 SLS 6502 Zamrzia 13:46 33.36 281.41

16 08.2024 2024100005680 bez dopravy vy1èżená zemina 18.04 722 8830 Beznoska 14:59 31.26 299.45

16.08.2024 2024100005690 bez dopravy vytéžená Zemina 17.64 IBF 6625 Zamrzla 15:06 32.94 317.09

16.08.2024 2024100005700 bez dopravy vytèżena zemina 17.64 SLS 6502 Zamrzia 15119 32.94 334.73

16 08.2024 2024100005710 bez dopravy vytéżena zemina 17.64 722 8830 Beznoska 15.38 30.86 352.37

19.08.2024 2024100005720 bez dopravy vy1éżena zemina 17.76 722 8830 Beznoska 5:56 30.98 17.76

19.08.2024 2024100005730 bez dopravy vytëżená Zemina 17.88 515 6502 Zamrzla 6:28 33.18 35.64

19.08.2024 2024100005740 bez dopravy vytèżena Zemina 18.09 IBF 6625 Zamrzla 6:57 33.39 53.73

19.08.2024 2024100005 750 bez dopravy vytèżena Zemina 18.03 722 8830 Beznoska 7:22 31.25 71.76

19.08.2024 2024100005760 bez dopravy vytéžena zemına 16.86 SLS 6502 Zamrzla 7:51 32.16 88.62

19.08.2024 2024100005770 bez dopravy vytëžena zemina “ 17.41 IBF 6625 Zamrzia 8:16 32.71 106.03

19 08.2024 2024100005780 bez dopravy vy1èžena zemina 15.98 722 8830 Beznoska 8:46 29.20 122.01

19.08.2024 2024100005790 bez dopravy vytëžena zemina 17.65 SLS 6502 Zamrzla 9:17 32.95 139.66

19.08.2024 2024100005800 bez dopravy vytéżená zemina 17.24 IBF 6625 Zamrzla 9:38 32.54 156.90

19.08.2024 2024100005810 bez dopravy vytěžena Zemina 15.77 722 8830 Beznoska 9 58 28.99 172.67

19.08.2024 2024100005820 bez dopravy vy1ëżena zemina 16.32 SLS 6502 Zamrzia 10:35 31.62 188,99

19.08.2024 2024100005830 bez dopravy vyièżena zemina 18.01 IBF 6625 Zamrzia 11:03 33.31 207.00

19.08.2024 2024100005840 bez dopravy vy1éżena zemina 15.63 722 8830 Beznoska 1 1 :17 28.85 222.63

19.08.2024 2024100005850 bez dopravy vytèžena zemina 16.33 SLS 6502 Zamrzla 11.57 31,63 238.96

19.08.2024 2024100005860 bez dopravy vytêżena zemina 18.07 IBF 6625 Zamrzia 12i26 33.37 257.03

19.08.2024 2024100005870 bez dopravy vytéžena zemina 18.09 722 8830 Beznoska 1234 31.31 275.12

19.08.2024 2024100005880 bez dopravy vytěżena Zemina 17.43 SLS 6502 Zamea 13: 19 32.73 292.55

19.08.2024 2024100005890 bez dopravy vytéżena zemina 16.93 IBF 6625 Zamrzla 13:51 32.23 309.48

19.08.2024 2024100005900 bez dopravy vyIéżena zemina 17.82 722 8830 Beznoska 13:59 31.04 327.30

19 08 2024 2024100005910 bez dopravy vy1ěžena zemina 15.15 SLS 6502 Zamrzla 14:43 30,45 342.45

19.08.2024 2024100005920 bez dopravy vytèžena zemina 16.98 lBF 6625 Zamrzla 15:42 32.28 359.43

20.08.2024 2024100005930 bez dopravy vytëžena zemina 18.03 IBF 6625 Zamrzia 608 33.33 18.03

20.08.2024 2024100005940 bez dopravy vytëžena zemina 17.26 SLS 6502 Zamrzla 6'42 32.56 35.29

20.08.2024 2024100005950 bez dopravy vy1èžena zemina 15.74 722 8830 Beznoska 7:16 28,96 51.03

20.08.2024 2024100005960 bez dopravy vytèżena zemina 16.85 IBF 6625 Zamrzia 7120 32.15 67.88

20 08.2024 2024100005970 bez dopravy vytèżena zemina 16.39 SLS 6502 Zamrzla 8.14 31.69 84.27

20.08.2024 2024100005980 bez dopravy vyteżená zemina 16.54 722 8830 Beznoska 8.43 29 76 100.81

20.08.2024 2024100005990 bez dopravy vytèžena zemina 15.55 IBF 6625 Zamrzia 858 30.85 1 16.36

20.08.2024 2024100006000 bez dopravy vy'iëżena zemina 16.83 SLS 6502 Zamizla 9.26 32.13 133.19



20 08.2024

20.08.2024
20.08.2024
20V 08.2024
20.08.2024
20 08.2024

20 08.2024

20 08 2024

2024400006010 bez dopravy

2024/00006020 bez dopravy

2024100006030 bez dopravy

2024/00006040 bez dopravy

2024000006050 bez dopravy

2024I00006060 bez dopravy

2024!00006070 bez dopravy

2024000006080 bez dopravy

vyiéżená zemina
vytéžena zemina
vytëžena zemına
vyièżená zemina
vyìèžená Zemina
vyiěżená zemina

vyiěżená zemina

vy1ěżená zemina
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17.49
17.84
18.36
16.62
15,07
16.81
13,73
13,09

722 8830
IBF 6625
5L5 6502
722 8830
IBF 6625
SLS 6502
722 8830
IBF 6625

Beznoska
Zamrzia
Zamrzia

Beznoska
Zamrzla

Zamrzla
Beznoska
Zamızla

1010

1024

10'47

1139
1156
12'17
13.01
13:30

30.71
33.14
31.66
29.84
30.37
32.11
26,95
28,39

celkem uloženo

150.68
168,52
184.88
201 .50
216.57
233.38

247.11

260,20
972,00


