
List č. 1

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SOD:

Ill/01817 Býkovice
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SiI. III/01817 0,000 - 1,771 km

čisıø So/PS/
/ pořadí Změny SO/PS:

(-) /1

čı'Sıø ZBV:

Objednatel: Krajská Správa a údržba Silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IC: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IC: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.1 -288 877,30 0,00 -288 877,30 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.2 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.3 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.4 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.5 0,00 84 443,13 84 443,13 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
SUMA Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1 -266 877,30 84 443,13 -182 434,18 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, Za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný Systém číslování Se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění Změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SOD: ČÍSIO SO/ps / Číslo ZBV / Skupina změny:
Ill/01817 Býkovice /pořadi Změny SO/PS:
Název Stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 / 1

- /1
Sil. III/01817 0,000 - 1,771 km ()

Strany Smlouvy o dílo SMLD-0697/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Se Sidlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 OO Praha 9

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 4 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání Ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis Ocenění Změn položek 2 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení Změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech Změnách 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 11 počet listů

lniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Zaměření po dokončení Stavby

Název (dílčí) Změny: Očíštění vozovky, ACL a ACO, postřiky, čištění příkopu
Popis a Zdůvodnění Změny:
Po dokončení Stavby došlo k Zaměření Skutečněho Stavu geodetem a byly upřesněny objemy Skutečně provedených prací na Stavbě v průběhu realizace.
Záporně vyčísleně položky:
1. Změřená plocha asfaltu podle Zaměření Skutečněho provedeníje 7 433,20 m2 finálni vrstvy živice.
2. Skutečné množství Spojovacího a infiltračniho postřiku je 7 433,20 m2.
3. Skutečné množství očištěni vozovek Zametením je 14 866,40 m2.
4. Skutečné množství čištění příkopu je 1 632,00 m.

Souhlasně Stanovisko AD, TDI a objednatele je obsaženo v dokladech č. 09, č. 10 a č. 11.
Změna je vyjádřena smluvními položkámi č. 6, 7, 8, 9, 10, 15 a 16. Snižije Smluvní cenu Stavby O 266 877,30 CZK.

Jedná Se o Vyhrazenou Změnu, která je podle čl. 5, Odst. 5.1 písm. a), resp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské Správy a údržby Silnic Středočeského kraje (účinnost od
21.08.2024) upřesňující provádění změn Závazků dle Zákona č. 134/2016 Sb. o Zadávání veřejných Zakázek Zařazena do Skupiny 1. Zároveň Se jedná o práce, které nemění
celkovou povahu veřejné Zakázky. Z hlediska Zákona O zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné Změny Závazku a dle § 100 Se
jedná o Vyhrazenou změnu.

údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn Záporných a Součet absolutních hodnot Změn kladných
Cena navrhovaných Zmen zapornych Cena navrhovaných Zmen kladných Změn kladných Celkem a Změn Záporných

-266 877,30 0,00 -266 877,30 266 877,30

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis



Příloha č. 2

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno lng. Jan Neradílek podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Vít Bareš podpis

Stavební dozor: jméno Vít Bareš podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Milan Jonszta podpis

Zaměstnanec Objednatele Odpovědný Za cenové
projednání Změny: jmeno lng. Jaroslava Jurkova podpıs

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobné popsány, Zdüvodnény, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatnim zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné Osoby oprávněné jednatjménem nebo v Zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno lng. Jan Neradílek podpis



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SOD: ČÍSIO SO/ps / Číslo ZBV / Skupina změny:
Ill/01817 Býkovice / pořadí Změny SO/PS:
Název Stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 / 5

- /1
Sil. III/01817 0,000 - 1,771 km ()

Strany Smlouvy o dílo SMLD-0697/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Se Sidlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 OO Praha 9

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 4 počet listů Zhotovitel
3. Zápis o projednání Ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis Ocenění Změn položek 2 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení Změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech Změnách 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 11 počet listů

lniciátor Změny: Objednatel
Předmět Změny: Napojení na vedlejší komunikace a Zřízení VDZ

Název (dílčí) Změny: Napojení na vedlejší komunikace
Objednatel (cestmistr Objednatele) v průběhu prací přišel s požadavkem na napojení Stávající komunikace na komunikace vedlejší. Práce Spojené S tímto požadavkem jsou
specifikovány níže.

Kladně vyčislené položky:

11,00 m. Původní PD předpokládala s 45 m.

bm. Původní PD předpokládala s 45 bm.

Souhlasně stanovisko AD, TDI a objednatele je obsaženo v dokladech č. 09 a č. 10.
Změna je vyjádřena Smluvními položkami č. 5, 11 a 12. Navyšuje smluvní cenu Stavby o 3 190,00 CZK.

Název (dílčí) Změny: Zřízení VDZ
Kladně vyčislené položky:

opravované vozovky a navazující vozovky.

Souhlasně Stanovisko AD, TDl a objednatele je obsaženo v dokladech č. 09 a č. 10.
Změna je vyjádřena Smluvními položkami č. 17 a 18. Navyšuje Smluvní cenu Stavby o 81 253,13 CZK.

Výše popsané skutečnosti vznikly na Základě požadavku Objednatele, Jedná Se o práce, které mohly, ale také nemuselý být provedeny. Jejich provedení nebylo nutné pro
řádné dokončení díla, avšak jedná se o zlepšení původního návrhu. Proto tyto práce nad rámec projektové dokumentace byly ze Strany Objednatele požadované.

Výše popsané změny byly podle čl. 12 Směrnice R-SM-36 Krajské Správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost Od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Zařazeny do Skupiny 5.
Zároveň Se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona O Zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik
podstatné změny závazku a dle § 222, odst.4 se jedná O změnu de minimis.

1.V průběhu provádění prací požadoval Objednatel po Zhotoviteli napojení na vedlejší komunikace. Došlo proto k výfrézování a utěsnění Spár asfaltovou zálivkou - navýšení O

2.Dále při dopojováni místních komunikací a sjezdů na obrusnou vrstvu Silnice Ill/01817 došlo před pokládkou k Zaříznutí hrany obrusné vrstvy - navýšení řezání asf. krytu o 11

Současně vznesl Objendatel požadavek na navýšení Zřízení VDZ, a to Z důvodu zhoršení stavu VDZ na navazující vozovce. Zřizením tohoto VDZ dochází ke sjednocení nově

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Zmen Zapornych Cena navrhovaných Zmen kladných Změn Kladných Celkem a Změn ZápornýchCena navrhovaných Změn Záporných a Součet absolutních hodnot Změn kladných

0,00 84 443,13 84 443,13 84 443,13

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis



Příloha č. 2

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno lng. Jan Neradílek podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Vít Bareš podpis

Stavební dozor: jméno Vít Bareš podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jmeno podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Milan Jonszta podpis

Zaměstnanec Objednatele Odpovědný Za cenové
projednání Změny: jmeno lng. Jaroslava Jurkova podpis

Objednatel a Zhotovitel Se dohodli, Že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, Zdüvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnověm listu. V ostatnim zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Sjednaně ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné Osoby oprávněně jednatjmenem nebo v Zastoupení Objednatele a
Zhotovitele sve podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jměno lng. Jan Neradílek podpis



ZÁPIS

Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:
III/01817 Býkovice

Číslo SOIPS/ číslo Změny SO/PS: ‹-› /1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

sil. III/01817 0,000 - 1,771 km

Údaje v Kč bez DPH

| cena So/PS dıe smıeuvy |
1 - Zadat

4 747 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn Záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn Záporných na SO/PS je nutno zadávat Se znaménkem mínus (-

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

).

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

Záporných v
předchozích

Cena všech Změn
kladných v

předchozích

Cena SO/PS po
všech předchozích

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
zmënáeh na so/Ps zmënáeh na so/PS Zmenach smıødvè

2 3 - Zadat 4 - Zadat 5=1+3+4 6=5-1

Stavební/montážní práce 0,00 0,00 4 747 000,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn Záporných na

Cena navrhovaných
Změn kladných na

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
SO/PS SO/PS navrhovaných) Smlouvy V %

7 8 - Zadat 9 - Zadat 10=4+9 11=10/1

Stavební/montážní práce -266 877,30 84 443,13 84 443,13 1,78%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této
Rozdíl ceny SO/PS

po této Změně oproti
Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smlouvy %

12 13=3+8 14=1+13+1O 15:14-1 16=15/1

Stavební/montážní práce -266 877,30 4 564 565,83 -182 434,18 -3,84%



Rozpis položek a cen Změny
Název Stavby dle SOD: III/01817 Býkovice ZMĚNA SouPıSU PRACÍ (So/PS)
Číslo a název SO/PS: Sil. Ill/01817 0,000 - 1,771 km SO -
Číslo a název rozpočtu: Sil. III/01817 0,000 - 1,771 km Skupina změn 1

ˇ v v , „ , Cena celkem ve v , , Změny Cena celkem po , ,
Por. c. , v , v _ Mnozstvı ve v , ˇ ˇ Mnozstvı Cena za „ Zmeny Zaporne , v v Rozdıl cen celkem Podıl cen celkem

Kod polozln,r Nazev polozky m.J. „ MnoZStvı po Zmene , _ v Smlouve „ kladne Zmene v
pol Smlouve rozdılu m.]. v Kc V v Kc V ˇ v Kc v %

V Kc v Kc v Kc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAM ETE NÍM m2 15 880,00 14 866,40 - 1 013,60 5,00 79 400,00 - 5 068,00 - 74 332,00 - 5 068,00 -6,38%
7 572121 InfiltľaČnl pOStřik aaeVý ClO 1,0 kg/mZ m2 7 940,00 7 433,20 - 506,80 15,00 119 100,00 - 7 602,00 - 111 498,00 - 7 602,00 -6,38%
8 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ m3 437,00 412,33 - 24,67 4 250,00 1 857 250,00 - 104 830,50 - 1 752 419,50 - 104 830,50 -5,64%

9 572211 Spojovacił postřik Ze sil. emulze do 0,5 kg/mZ m2 7 940,00 7 433,20 - 506,80 13,00 103 220,00 - 6 588,40 - 96 631,60 - 6 588,40 638%
10 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50lVHVl m2 7 940,00 7 433,20 - 506,80 238,00 1 889 720,00 - 120 618,40 - 1 769 101,60 - 120 618,40 -6,38%
15 12931 Čištění příkopu do 0,25m3/m S Odvozem m 2 000,00 1 632,00 - 368,00 60,00 120 000,00 - 22 080,00 - 97 920,00 - 22 080,00 -18,40%

16 014103.R ULCBZEN' OPPADU ZE STAVBY NA SvKLôDIÍU S OPRAVNENIM K T 910,00 901,00 - 9,00 10,00 9 100,00 - 90,00 - 9 010,00 - 90,00 -0,99%
OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI STREDISKO

Celkem 4 177 790,00 - 266 877,30 0,00 3 910 912,70 - 266 877,30 -6,39%

Odpovědný Zástupce Objednatele i odpovědný Zástupce Zhotoviteie odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou Změnu.
Potvrzujı' zároveň Skutečné provedeni prací a Opravnënost Změny.

Za Zhotovitele:

Podpis:

lng. Jan Neradílek Za Objednatele:

Podpis:

vir Bareš (TDS/TDI)



Rozpis položek a cen Změny
Název Stavby dle SOD: Ill/01817 Býkovice
čísıø a název SO/PS: Siı. III/01817 0,000 - 1,771 km

ZMĚNA SouPıSu PRAcí (So/PS)
SO-

Číslo a název rozpočtu: sil. III/01817 0,000 - 1,771 km Skupina změn 5

Poř č. , ˇ , ˇ _ Množství ve Množství po Množství Cena Za Cena Celkerˇn Ve Změny, ZměnY Cena CeıykGˇm pø Rozdíl cen Podíl cen celkem
Kod polozky Nazev polozky m4. v „ „ , _ ˇ Smlouve Zaporne kladne Zmene celkem

pol Smlouve Zmene rozdılu m.J. v Kc v ˇ v v v v %
v Kc v Kc v Kc v Kc v Kc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14

5 919111 Řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50mm bm 45,00 56,00 11,00 70,00 3 150,00 - 770,00 3 920,00 770,00 24,44%
11 113761 frézování Spár š. do 10mm , hl. do 20mm m 45,00 56,00 11,00 110,00 4 950,00 - 1 210,00 6 160,00 1 210,00 24,44%
12 931312 Zaléváníspár dilatační asf. zálivkou m 45,00 56,00 11,00 110,00 4 950,00 - 1 210,00 6 160,00 1 210,00 24,44%
17 915111 VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, Základní včetně přednačení m2 250,00 450,63 200,63 110,00 27 500,00 - 22 068,75 49 568,75 22 068,75 80,25%
18 915211 VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní m2 250,00 450,63 200,63 295,00 73 750,00 - 59 184,38 132 934,38 59 184,38 80,25%

Celkem 114 300,00 0,00 84 443,13 198 743,13 84 443,13 73,88%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný Zástupce Zhotovitele odsouhlasují Skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujíoích předkládanou Změnu.
Potvrzují zároveň Skutečné provedení prací a oprávněnost Změny.

Za Zhotovitele:

Podpis:

Ing. Jan Neradílek Za Objednatele:

Podpis:

Vít Bareš (TDS/TDI)



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENl ZMÉN D0 sKuPıN

Název a evidenčnı
I číslo Stavby: Ill/01817 Býkovice

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 4 747 000,00

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena Stavby) 4 564 565,83

Aktuální Smluvní částka (cena Stavby) včetně DPH 5 523 124,65

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté Smluvní částky 96,16%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -5,62°/ø

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

Suma Změn kladných a Změn Záporných Skupiny 3 a8=32+36 Skupiny 4 0,00 12=(1)*O,15 Lımıt 712 050,00

7=(611)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,00% 13=(39)/(1) edování limitu v % 1,78%

8=1*o,3 Zákonný limit 30 °/ø pro Skupinu 3 a Skupinu 4 1 424 100,00 14=ABS(37)+(38) Iodnota skupiny 5 84 443,13

-1- - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -
Vyhrazené Změny (Doměrky) (dle §100 Zákona č.

134/2016 Sb.)
Záměna položek (dle §222 odst. (7) Zákona č.

13412016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) Zákona

č. 134/2016 Sb.)
Změny nezbytně (dle §222 odst. (5) Zákona č.

134/2016 Sb.)

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu veřejně Zakázky (dle §222

odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb.)

- , . Změny Změny Změny - . , - . .Zmeny Zaporne , , , . . . Zmeny zaporne - Zmeny zaporne
(zadávat se zaporne změny Suma Změn zaporne Suma Změn zaporne Suma Změn (zadávat se Změny Suma Zmen (zadávat se

SO ZBV č. Název SOIPS I předmět Změny , Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se , záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a , . záporných a , Změny klad né limit 15 %znamenkem , kladne , , , , ˇ , znamenkem kladně . znamenkem
. znamenkem Změn kladnych znamenkem Změn kladnych znamenkem Zmen kladnych Změn klad nych .mınus) , mínus) mınus)minus) mínus) mınus)

20=24+27+30+3416 17 18 19=23+26+29+33 +37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=3a+34 37 38 39=ABS(37)+38

|I|101817 Býkovice - 266 877,30 84 443,13 - 182 434,18 - 266 877,30 0,00 - 266 877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 443,13 84 443,13

- 1 ""101817` 9009,' 11771 kmi zamerem Skutecnost" napojen' Ved'eJS'Ch - 266 877,30 84 443,13 - 182 434,18 - 266 877,30 0,00 - 266 877,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 443.13 84 443,13
mokunıkacı a Zrızenı VDZ

Poznámka; Formulář má informativní charakter a Zobrazuje Stav k datu předložení Změnového listu.



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 1

Název Stavby: III/01817 Býkøviøe

Nazev Stavebnıho Objektu / prOvOZnıhO III/01817 0,000 _ 1,771 km
SOubOru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslø Změny SO/PS: -/ l

Doklad počet listů

07 SO is raci SO Změnách
OtOVIte e O Zm

O e
a

metrıc rOtO O
a -I-

O Zemın na

Počet listů celkem



Soupis prací SO po všech změnách
Název Stavby dle SOD: III/01817 Býkovìce ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: sil. III/01817 0,000 - 1,771 km č.1
Číslo a název rozpočtu: Sil. III/01817 0,000 - 1,771 km celkem po všech změnách

Cena celkem ve Změn Cena celkem o
,poř' Kód položky Název položky Množstvíye Množství po Změnách Množství rozdílu Cena Za„m'j' Smlouvě Změny Zápomé kladněl Změnách p Rczdfl Cenvceıkem podíl Cen celkem
c. pol. _ Smlouve c ˇ c ˇ ˇ c v%

m.J. v Kc v Kc v Kc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 02710 Pomocné práce, Zřízení nebo Zajištění objídky a přístupové cesty kpl 1,00 1,00 - 89 350,00 89 350,00 - - 89 350,00 - 0,00%
2 029113 Ostatní požadavky - geodetické Zaměření- celky kpl 1,00 1,00 - 30 171,00 30 171,00 - - 30 171,00 - 0,00%
3 02730A Pomocné práce Zřízení nebo nebo Zajištění ochrany inženýrdských sítí atd. kpl 1,00 1,00 - 15 100,00 15 100,00 - - 15 100,00 - 0,00%
4 113728 Frézování asfalt. ploch včetně odvozu vyfrézovaného materiálu m3 120,00 120,00 - 780,00 93 600,00 - - 93 600,00 - 0,00%
5 919111 Řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50mm bm 45,00 56,00 11,00 70,00 3 150,00 - 770,00 3 920,00 770,00 24,44%

ZBV 1 :Zaměřeno silničním kolečkem
|6 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM m2 15 880,00 14 866,40 - 1 013,60 5,00 79 400,00 - 5 068,00 - 74 332,00 - 5 068,00 -6,38%

ZBV 1 : Dle porotokolu Geometrického Zaměření
|7 572121 Infiltrační postřik asfalrový do 1,0 kg/m2 m2 7 940,00 7 433,20 - 506,80 15,00 119 100,00 - 7 602,00 - 111 498,00 - 7 602,00 -6,38%

ZBV 1 : Dle porotokolu Geometrického Zaměření
|8 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ m3 437,00 412,33 - 24,67 4 250,00 1 857 250,00 - 104 830,50 ~ 1 752 419,50 - 104 830,50 -5,64%

ZBV 1 : Dle doloženívážních lístků
Přepočet: 226,84+614,64+124,90=966,38 t / 2,343

|9 572211 Spojovací postřik Ze Sil. emulze do 0,5 kg/m2 m2 7 940,00 7 433,20 - 506,80 13,00 103 220,00 - 6 588,40 - 96 631,60 - 6 588,40 -6,38%
ZBV 1 : Dle porotokolu Geometrického Zaměření

|10 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. SOMM m2 7 940,00 7 433,20 - 506,80 238,00 1 889 720,00 - 120 618,40 - 1 769 101,60 - 120 618,40 -6,38%
ZBivr 1 : Dle porotokolu Geometrického Zaměření

Ill 113761 frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm m 45,00 56,00 11,00 110,00 4 950,00 - 1 210,00 6 160,00 1 210,00 24,44%
ZBV 1 :Zaměřeno Silničním kolečkem

|12 931312 Zalévání spár dilatační asf. Zálivkou m 45,00 56,00 11,00 110,00 4 950,00 - 1 210,00 6 160,00 1 210,00 24,44%
ZBV 1 :Zaměřeno silničním kolečkem

13 12922 Čištění krajnic od ná nosu tl do 100 mm s odvozem m2 1 063,00 1 063,00 - 62,00 65 906,00 - - 65 906,00 - 0,00%
14 56962 Zpevnění krajnic Z recyklátu do tl. 100mm m2 1 063,00 1 063,00 - 121,00 128 623,00 - - 128 623,00 - 0,00%
15 12931 Čištění příkopu do 0,25m3/m s odvozem m 2 000,00 1 632,00 - 368,00 60,00 120 000,00 - 22 080,00 - 97 920,00 - 22 080,00 -18,40%

ZBVI :Zaměřeno Silničním kolečkem
16 014103.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K T 910,00 901,00 - 9,00 10,00 9 100,00 - 90,00 - 9 010,00 - 90,00 -0,99%

OPĚTOVNÉMU qŽıTÍ - RECYKLAČNÍ sTŘEDısKO
ZBV 1 :Doloženo sjetı'nou odvezeně Zeminy
Položka Zahrnuje : Náklad na uložení do recyklačního střediska či na Skladku 5 oprávněn/'m k opětovnému
využítídodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné Oprávněníopravňujícího k nak/ádánís odpady. Dále
předloží doklady a uložení tzv.Prúvodku odpadu (S uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo
dalšího využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci Smluvních Stran. (2 000*,025)+(1
063 *a,ı)=500+1 06,3=506,3 *ı,5= 909,45 r = 910 i

17 915111 VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, Základní Včetně přednačení m2 250,00 450,63 200,63 110,00 27 500,00 - 22 068,75 49 568,75 22 068,75 80,25%
ZBVI :Zaměřeno silničním kolečkem

18 915211 VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., plast, retroreflexní m2 250,00 450,63 200,63 295,00 73 750,00 ~ 59 184,38 132 934,38 59 184,38 80,25%
ZBVI :Zaměřeno sllm'čním kolečkem

19 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM m3 10,00 10,00 - 1 200,00 12 000,00 - - 12 000,00 - 0,00%

20 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU ks 42,00 42,00 - 480,00 20 160,00 - - 20 160,00 - 0,00%
celkem 4 747 m -266 877,30 84 443,13 4 W533 -1M4,“ 3847/5



COLAS
COLAS CZ

Be. Milan .Ionszta
í/"ˇedozvıeí manažer
ZcíS/upee vedoucího o/JIUSII' Benešov
Krajská .s'prćhvˇcı u z'rdržba .sí/nic
iSˇfředočeSké/vo krcçje, prˇˇıÍS'pěv/rová organizace
Se .S'I'díem Zborovská l l. 150 21 Praha 5
Obluslní pı'ć/eť)vi.8ˇ`lč.' Kříž/'kovu [351. 2.56 (H
Benešov

Váš dopis Zn./ze dne Naše značka Vyřizuje / tel. Datum

Ing. Jan Neradílek, 17.12.2024

Stavba (Dílo): Ill/01817 Býkovice
Smlouva o dílo číslo: SMLD-0697/00066001/2024

Související korespondence: žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

na Základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy o dílo číslo:

SMLD-0697/00066001/2024, podepsané Zhotovitelem dne 19.06.2024 a Objednatelem dne
10.07.2024 (dále jen Smlouva), týkající se Stavby III/01817 Býkovice (dále jen Dílo), oznamujeme:

- nárok na dodatečnou platbu Za provedené vícepráce a méněpráce.

Po dokončení Stavby došlo k zaměření skutečného stavu geodetem a byly upřesněny objemy skutečně
provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Změřená plocha asfaltu podle Zaměření skutečného provedení je 7433,20 m2 finální vrstvy živice,
Skutečné množství iníiltračního a spojovacího postřiku je 7433,20 m2 a bylo vyčištěno o 368 m méně
příkopu než předpokládala původní PD. Tyto položkyjsou záporné vyčísleny v přiloženém soupisu prací.

Zdůvodu napojení na vedlejší komunikace bylo nutné proříznout, vyfrézovat a utěsnit tyto spáry
asfaltovou zálivkou, proto došlo knavýšení těchto prací oproti původnímu výkazu výměr. Dále bylo
navýšeno vodorovné dopravní řešení v barvě a plastu. Tyto položky jsou kladně vyčísleny v přiloženém
soupisu prací.

1/2



COLAS

COLAS CZ

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl
rozumně předvídat. Zhotovitel při Zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby Stanovení přijaté
smluvní částky, vycházel Z rozsahu praci definovaných Zadávací dokumentací Stavby.

Na Základě výše uvedených Skutečnostı' se Zhotovitel domnívá, Že je oprávněn nárokovat dodatečnou
platbu v Souladu S čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:

- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací- ocenění této
změny je Zhotovitel připraven Zapracovat do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice
upřesňující provádění změn závazků dle Zákona č. 134/2016 o Zadávání veřejných Zakázek“ Č. R-
Sm-36.

Předem děkujeme Za vyřízení.

S pozdravem

1 Ing. Jan Neradíjek
manažer regionu Východní Čechy

oblast Sever
divize Silniční Stavitelství

coLAS cz, 8.5.

Přílohy:

1) Změnový rozpočet
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SÚS Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

COLAS CZ, a.s.
Oblast Sever
divize Silniční stavitelství
Ing. Jan Neradílek

Vyřizuje Tel. číslo/e-mail Praha
Bc. Milan .lonszta 18.12.2024

Věc: „Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla : III/01817 Býkovìce

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-
0697/00066001/2024, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel Změnu rozsahu Díla v Souladu vaším Oznámením
nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) Ze dne 17.12.2024, a to při respektování povinnosti
Objednatele dle Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek v platném Znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) Snížit rozsah Díla nebo (ii)
bez zbytečného odkladu podat nabídku na Zvýšení rozsahu Díla o plnění Stejného charakteru jako Dílo Sjednané
ve Smlouvě S tím, že :

a) při Snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při Zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele Stanovena na základě cen uvedených v Nabídce

v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla Stanovit tímto způsobem, bude Cena
Díla Stanovena na základě eXpertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a
prací Staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo, v cenách nižších. V
případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto Způsobem, bude Cena Díla Stanovena ve výši ceny
obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání
alespoň tří nezávislých nabídek jiných Zhotovitelů. Doklady O provedeném průzkumu trhu a jeho
výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

c) Změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž Snížení či zvýšení rozsahu
bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny Stavby podepsaný
Ze Strany osob oprávněných jednat Za Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy Sj ednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv
formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by Souvisela Se Změnami sj ednanými Změnovým listem.
Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková Změna nemá charakter podstatné Změny
Závazku ve Smyslu § 222 ZZVZ,

e) Zhotovitel Se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli Výlučně
ve formátu, který Stanoví Směrnice.

Zádáme o Změnu rozsahu díla v Souladu s vámi podaným oznámením :

Na Základě zaměření skutečného provedení obrusné vrstvy dochází ke Snížení plochy pokládky ACOl 1+ a s tímto
Souvisejících položek Spoj ovacího postřiku, čištění vozovek Samosběrem a ACL16+ (doloženo vážními lístky).
Dále dochází k méněpracím u položky čištění příkopů a uložení Zeminy na Skládku - příkopy nebylo nutné čistit
v celém rozsahu dle SOD (posouzeno na místě Objednatelem a TDI).
U položek VDZ dochází k navýšení z důvodu dovyznačení navazující vozovky. A u položek frézování, řezání a
Zalévání Spár dochází k navýšení z důvodu většího rozsahu při napojování Sjezdů a místních komunikací -
doměřeno Silničním kolečkem.

Objednatel S výše uvedeným SouhlaSí a žádá Zhotovitele o Zpracování ZBV č.1

S pozdravem
Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer

Zástupce vedoucího oblasti Benešov

Bank. spoj.: 7 730/ 61/0100
[Č _' 00066001, DIČ CZ00066001



Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková Organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská II

COLAS CZ, a.s.
Oblast Sever
divize Silniční stavitelství
Ing. Jan Neradílek

Vyřiza/'e Příbram
Vít Bareš 18.12.2024

Věc: Vviádření TDI a AD k ZBV 1 na stavbu „III/01817 Býkovice“

Na základě geometrického Zaměření dokončené pokládky asfaltových vrstev na Výše uvedené
stavbě došlo ke Snížení celkové plochy. Tímto tedy dochází ke Snížení výměry čištění vozovek
samosběrem, spojovacího postřiku a pokládky asfbetonu ACO ll+. Dále dochází k dopřesnění
skutečného provedení Vyrovnávací vrstvy ACL16+ na základě doložených vážních lístků. Při
realizaci díla bylo zjištěno, Že rozsah znečištění příkopů není V množství daném v SOD, bylo tedy
provedeno menší množství dle skutečnosti a v souvislosti s tímto dochází ke snížení položky
uložení odpadu na skládku.
U položek VDZ dochází knavýšení z důvodu potřeby provést VDZ v napojení na navazující
Vozovku. Knavýšení dochází také u položek řezání asfaltu, frézování a zalévání drážky a to
z důvodu většího rozsahu napojování místních komunikací a sj ezdů

Z uvedených důvodů souhlasí TDI a AD s ZBV k výše uvedené stavbě.

S pozdravem

Vít Bareš
Provozní cestmistr Vlašim



Pleticha Jaroslav - geodetické práce
182 OO Praha 8,Šimůnı‹øva 1685/22,

TECHNICKÁ ZPRÁVA _- geødencký prøıøkøı
Obsah : podrobné zaměření komunikace po položení finální vrstvy živice
Stavba : rekonstrukce Silnice procházející Bykovicemi
Katastrální ú: Bykovice
Objednatel : Středočeský kraj, Borovská 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel : COLAS CZ, a.S. P.Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové
Souřadnicový systém : JTSK

GEODETICKÉ PRÁCE z
Na základě objednávky Stavbyvedoucího zhotovitele bylo provedeno ve dne 6.9.2024 podrobné zaměření
rekonstruované Silnice v Býkovicích. Základní bodové pole bylo vytvořeno metodou GPS . Podrobné
zaměření bylo provedeno totální stanicí Sokkia Set 4C.. Měření bylo proveden za účelem výpočtu plochy
položené finální vrstvy živice. Z takto provedeného zaměření byla vypočtena plocha živice silnice která
činí 7 433.20 m2. Současně byly zaměřeny 2 přípojky na území obcí Hrajovice 162,70 m2 a obce
Býkovice 115,40 m2
Přesnost měření odpovídá kvalitativním předpisům pro geodetické práce.

GEODETICKÉ POMŮCKY:
Přístroj GPS a totální Stanice SOKKIA SET 4C se Záznamovou kartou.

V Praze : 6.9.2024 _ Zaměřil a zpracoval: Jaroslav Pletícha



odběratel - název - přehled expedice
B E S s.r.o.

Období: Od: 29.08.2024 4:00
Do: 29.08.2024 20:00

Podmínka: Období od 29.08.2024 4:00 do 29.08.2024 20:00, Odbëralel - název=COLAS CZ,a.S.

Váženka Datum Zboží SPZ Netto Cena DPH Celkem Kćlt

Odběralnel: COLAS CZ,a.s.
Místo určení: 241231447 Býkovlce

14194 29.08.2024 6:56 ACL 16+ 50/70 (Colas) CH SSM 4357 16,38 25 552,80 5 366,09 30 918,89 1 560,00

14195 29.08.2024 7:02 ŽĚ-Eązô-lˇ 50f70 (COIaS) CH 4SP 5955 16,76 26 145,60 5 490,58 31 636,18 1 560,00

14196 29.08.2024 7:08 ŽĚEO126+ 50/70 (Colas) CH 9T6 1615 16,82 26 239,20 5 510,23 31 749,43 1 560.00

14197 29.08.2024 7:11 ŘSD-8226+ 50/70 (Colas) CH 3SZ 3948 13,92 21 715,20 4 560,19 26 275,39 1 560,00

14198 29.08.2024 7:19 Žžsqlzä 50/70 (Colas) CH 5SL 3680 17,04 26 582,40 5 582,30 32 164,70 1 560,00

14200 29.08.2024 7:27 ăzäťązü 50I70 (Colas) CH 5H5 6010 16.78 26 176.80 5 497,13 31 673,93 1 560,00

14201 29.08.2024 7:33 ŽĚEQIZB+ 50I70 (Colas) CH 722 8830 14,00 21 840,00 4 586,40 26 426,40 1 560,00

14202 29.08.2024 7:39 ŽĚ-EąZB-ı- 50/70 (Colas) CH 5L5 6502 17,02 26 551,20 5 575,75 32 126,95 1 560,00

14204 29.08.2024 7:45 2255391264- 50770 (Colas) CH 48V 1628 16,86 26 301,60 5 523,34 31 824,94 1 560,00

14219 29.08.2024 8:57 ŽBC-Bqlzô'l' 50/70 (COIaS) CH 5811/1 4357 17,24 26 894,40 5 647,82 32 542,22 1 560,00

14223 29.08.2024 9:10 ŽĚEŤM 50170 (Colas) CH 4SP 5955 17,12 26 707,20 5 606,51 32 315,71 1 560,00

14235 29.08.2024 10:29 ŠĚIÝO126+ 50/70 (Colas) CH 9T6 1615 16,08 25 084,80 5 267,81 30 352,61 1 560,00

14238 29.08.2024 10:45 Žzëťqlzü 50I70 (Colas) CH 382 3948 13,92 21 715,20 4 560,19 26 275,39 1 560,00

14242 29.08.2024 10:57 Šrëťą26+ 50/70 (Colas) CH 5H5 6010 16,90 26 364,00 5 536,44 31 900,44 1 560,00
23-002

Celkem Za: 241231447 Býkovìce 225.64

Celkem Za: COLAS CZ,a.s. 226,34

Celkem: 14 226,84

Hana Dohnalová
BES s.r.0.

11.09.2024
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III/01817 By/rovšce
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ıìaıom zdaniı. pıneni Pop/a SKLPOLOŽKA -NAZEV I Množaıvi SPZ - po/ožıra Jmeno ñdıće l Časfàžení I Čas Vážení brno/nos: příjezd hmcfnost zıep/o-.a zboži '895018 dnes .UŽ
prıjezd Odjezd odjezd vzduchu Odebrano

02.09.2024 2024700009980 bez dopravy 3-2022-So-ACL 15+ 50/70 18.00 58L 3880 Paazyo 07:49 8:35 15.38 33.38 189 24 18.00
02.09.2024 2024700009990 bez dopravy 3-2022-SdACL 18+ 50770 18.22 5L5 8502 Zemrzıa 07:53 8:25 15.92 34.14 189 24 38.22
02.09.2024 2024700010000 bez dopravy 3-2022-sdAcL 18+ 50770 18.18 5811/1 4357 vrzaı 07:58 8:44 15.03 33.19 189 25 54,38
02.09.2024 2024700010010 bez dopravy 3-2022-SdACL 18+ 50/70 29.93 ssY 7131 Kryštof 08:04 9:10 18,80 48.53 189 25 84.31
02.09.2024 2024700010030 bez dopravy 3-2022-SdAcL 18+ 50770 17.98 978 1815 Rzzner 08:21 8:57 15.02 32.98 189 25 102.27
02.09.2024 2024700010040 bez dopravy 3-2022-so-ACL 18+ 50/70 18.00 45V 1828 M011 08:35 9:28 18.00 34.00 189 25 120,27
02.09.2024 2024700010050 bez dopravy 3-2022-SdAcL 18+ 50770 19.02 722 8830 Beznoska 08:38 9:24 13.22 32.24 189 25 139.29
02.09.2024 2024700010080 bez dopravy 3-2022-So-ACL 18+ 50770 18.04 858 8841 Sarı-za 08:45 9:17 15.43 33.47 159 25 157.33
02.09.2024 2024700010070 bez dopravy 3-2022-SdAcL 18+ 50770 18.98 588 2525 Lodviır 10:02 10:38 18.79 35.77 189 25 178.31
02.09.2024 2024700010080 bez dopravy 3-2022-SdACL 18+ 50770 30.01 58L 3880 Paszyo 11:00 12:08 15.38 45.37 189 25 208.32
02.09.2024 2024700010090 bez dopravy 3-2022-SdAcL 18+ 50770 31.77 SSU 8223 Bureš 11:01 11 :54 15.70 47.47 189 25 238.09
02.09.2024 2024700010100 bez dopravy 3-2022-So-ACL 18+ 50770 31.03 722 8830 Beznoaka 11:02 11:34 13.22 44.25 189 25 289.12
02.09.2024 2024700010110 bez dopravy 3-2022-SdAcL 18+ 50770 19.85 7A4 0215 Pienıka 11:03 11:35 15.34 35.19 189 25 288.97
02.09.2024 2024700010120 bez dopravy 3-2022-So-A0L 18+ 50770 19.97 5871/1 4357 vnzaı 11:18 12.15 15.03 35.00 189 25 308.94
02 09.2024 2024700010130 bez dopravy 3-2022-SdAcı. 18+ 50770 18.08 4813 5955 Lvndá/r 12:07 13:13 18.85 34.71 189 25 327.00
02.09.2024 2024700010140 bez dopravy 3š2022-SdAcL 1' 8+ 50770 19.83 722 8830 Beznoska 12:22 13:15 13.22 32.25 189 25 348.03
02.09.2024 2024700010150 bez dopravy 3-2022-So-Acı. 18+ 50770 31.88 7/14 0215 Pienııra 12:31 13:03 15.34 47.20 189 25 377.89
02.09.2024 2024/00010180 bez dopravy 3-2022flSdAcL 18+ 50770 32.07 SSM 4357 vrzaı 12:58 13:57 15.03 47.10 189 25 409.98
02.09.2024 2024700010170 bez dopravy 3-2022-SdA0L 18+ 50770 17.98 978 1815 Rizner 13:00 14:08 15.02 32.98 189 25 427.92
02.09.2024 2024700010180 bez dopravy 3-2022-SdAcı. 18+ 50770 17.88 181 2320 Nová/r 13:14 13:48 15.30 33.18 189 27 445.80
02.09.2024 2024700010190 bez dopravy 3-2022-So-ACL 18+ 50770 32.38 SSY 7131 Kryšıof 13:21 14:14 18.80 48.98 189 27 478.18
02.09.2024 2024700010200 bez dopravy 3-2022-SdAcı. 18+ 50770 31.90 58/4 5558 Trynoha 13:28 14:02 18.58 48.48 189 28 510.08
02.09.2024 2024700010210 bez dopravy 3-2022-So-Acı. 18+ 50770 13.90 722 8830 Beznoaka 14:00 14:53 13.22 27.12 189 28 523.98
02.09.2024 2024700010220 bez dopravy 3-2022flSo-A0L 18+ 50770 18.02 7/14 0215 Pienłka 1414 15:20 15.34 33.38 189 28 542.00
02.09.2024 2024700010230 bez dopravy 3~2022~SdAcL 18+ 50770 18.98 SSM 4357 vrzaı 14:39 15:15 15.03 32.01 189 28 558.98
02.09.2024 2024700010240 bez dopravy 3-2022-So-A0L 18+ 50770 18.38 551. 3880 Paezyo 14:59 15-58 15.38 31.72 189 28 575.34
02.09.2024 2024700010250 bez dopravy 32022~So-ACL 18+ 50770 20.24 978 1815 Rizner 15:12 18:18 15.02 35.28 189 28 595.58
02.09.2024 2024700010280 bez dopravy 32022-sdA0L 18+ 50770 19.08 187 2320 Novak 15:34 18:08 15.30 34.38 189 28 814.84______________.__..



Odběratel - název - přehled expedice
B E S SLO.

Období: 0d: 04.09.2024 4:00
Do: 04.09.2024 20:00

Podmínka: Období od 04.09.2024 4:00 do 04.09.2024 20:00, odběrateł - název=COLAS CZ,a.s.

Váženka Datum Zboží SPZ Netto Cena DPH Celkem Kčft

Odbëratel: COLAS CZ,a.S.
Místo určení: 241231447 Býkovice

14341 04.09.2024 7:06 ACL 16+ 50/70 (Colas) CH 58H 6315 16,72 26 083,20 5 477,47 31 560,67 1 560,00

14342 04.09.2024 7:13 ŠĚIEO126+ 50/70 (Colas) CH 9T8 2218 16,02 24 991,20 5 248,15 30 239,35 1 560,00

14343 04.09.2024 7:17 ŠĚECĚH 50/70 (Colas) CH 4SP 5955 18,32 28 579,20 6 001,63 34 580,83 1 560,00

14344 04.09.2024 7:26 ŽĚEQIzô-I- 50/70 (Colas) CH 9T6 1615 18,86 29 421,60 6 178,54 35 600,14 1 560,00

14345 04.09.2024 7:32 Žìlęązô+ 50/70 (Colas) CH 5L5 6502 17,60 27 456,00 5 765,76 33 221,76 1 560,00

14346 04.09.2024 7:37 ŽIĚEO126+ 50/70 (Colas) CH 48V 1628 19,14 29 858,40 6 270,26 36 128,66 1 560,00

14347 04.09.2024 7:42 ŠĚCLJO126+ 50/70 (Colas) CH 5H5 6010 18,24 28 454,40 5 975,42 34 429,82 1 560,00

14361 04.09.2024 9:12 Žšgoř1+ 50/70 (Colas) CH 722 8830 12,66 21 142,20 4 439,86 25 582,06 1 670,00

14362 04.09.2024 9:18 šno111+ 50/70 (Colas) CH 3SZ 3948 15,94 26 619,80 5 590,16 32 209,96 1 670,00

14363 04.09.2024 9:21 Žil-3011+ 50/70 (Colas) CH 4SP 5955 16,96 28 323,20 5 947,87 34 271,07 1 670,00

14364 04.09-2024 9:25 ŽeC-go': 1+ 50/70 (Colas) CH SSH 6315 14,26 23 814,20 5 000,98 28 815,18 1 670,00

14366 04.09.2024 9:40 Šgčgo1ı1+ 50/70 (Colas) CH 9T8 2218 14,56 24 315,20 5 106,19 29 421,39 1 670,00

14367 04.09.2024 9:44 12133-33011 1+ 50/70 (Colas) CH 9T6 1615 17,24 28 790,80 6 046,07 34 836,87 1 670,00

14368 04.09.2024 9:49 ŽaC-go': 1+ 50/70 (Colas) CH 48V 1628 18,14 30 293,80 6 361,70 36 655,50 1 670,00

14369 04.09.2024 9:54 ŽĚgO'? 1 + 50/70 (Colas) CH 5L5 6502 22,98 38 376,60 8 059,09 46 435,69 1 670,00

14378 04.09.2024 11:00 Řìgo111+ 50/70 (Colas) CH 5H5 6010 18,12 30 260,40 6 354,68 36 615,08 1 670,00

14386 04.09.2024 11:48 Žıëgo': 1+ 50170 (Colas) CH 722 8830 12,62 21 075,40 4 425,83 25 501,23 1 670,00

14387 04.092024 11:55 ŽBC-go1 1+ 50/70 (Colas) CH 4SP 5955 16,52 27 588,40 5 793,56 33 381,96 1 670,00

14388 04.09.2024 12:06 112358011 1+ 50170 (Colas) CH 382 3948 12,20 20 374,00 4 278,54 24 652,54 1 670,00

14389 04.09.2024 12:13 žil-801114- 50/70 (Colas) CH 58H 6315 13,94 23 279,80 4 888,76 28 168,56 1 670,00

14393 04.09.2024 12:38 Žìgo111+ 50/70 (Colas) CH 9T8 2218 13,88 23 179,60 4 867,72 28 047,32 1 670,00

14394 04.09.2024 12:43 ŽôCgo11+ 50/70 (Colas) CH 9T6 1615 17,54 29 291,80 6 151,28 35 443,08 1 670,00

14396 04.09.2024 12:49 [až-3011+ 50/70 (Colas) CH 45V 1628 18,48 30 861,60 6 480,94 37 342,54 1 670,00

14398 04.09.2024 13:15 Žıëgo11 1+ 50/70 (CČIaS) CH 5L5 6502 16,46 27 488,20 5 772,52 33 260,72 1 670,00

14399 04.09.2024 13:19 Žìšgo111+ 50/70 (Colas) CH 5H5 6010 17,12 28 590,40 6 003,98 34 594,38 1 670,00

14401 04.09.2024 13:29 Žeggo111+ 50/70 (Colas) CH 722 8830 14,26 23 814,20 5 000,98 28 815,18 1 670,00

14402 04.09.2024 13:40 Žzëgo111+ 50/70 (Colas) CH 4SP 5955 17,26 28 824,20 6 053,08 34 877,28 1 670,00

14404 04.09.2024 13:54 ŘĚ-go'ľ 1+ 50/70 (Colas) CH 382 3948 11,72 19 572,40 4 110,20 23 682,60 1 670,00

14406 04.09.2024 14:08 Žì-go'? 1+ 50/70 (Colas) CH 9T8 2218 15,88 26 519,60 5 569,12 32 088,72 1 670,00

14407 04.09.2024 14:14 Žıëg01l 1+ 50/70 (Colas) CH 58H 6315 16,90 28 223,00 5 926,83 34 149,83 1 670,00

14409 04.09.2024 14:35 Žìgo1ı 1+ 50/70 (Colas) CH 9T6 1615 17,62 29 425,40 6 179,33 35 604,73 1 670,00

14414 04.09.2024 14:53 ŽBC-go': 1+ 50/70 (Colas) CH 48V 1628 17,88 29 859,60 6 270,52 36 130,12 1 670,00
23-001
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Váženka Datum Zboží SPZ Netto Cena DPH Celkem Kčl't

14415 04.09.2024 14:59 ACO 11+ 50/70 (Colas) CH 5H5 6010 18,34 30 627,80 6 431,84 37 059,64 1 670,00

14417 04.09.2024 15:06 ŽĚgO': 1+ 50/70 (Colas) CH 722 8830 13,92 23 246,40 4 881,74 28 128,14 1 670,00

14418 04.09.2024 15:12 Žëgo11+ 50/70 (COIaS) CH 4SP 5955 18,36 30 661,20 6 438,85 37 100,05 1 670,00

14419 04.09.2024 15:18 .ŠJ-(93011 1+ 50/70 (Coıas) CH 392 3948 12,52 20 908,40 4 390,76 25 299,16 1 670,00

14420 04.09.2024 15:31 Žsčgo1ı 1+ 50/70 (Colas) CH 9T8 2218 16,46 27 488,20 5 772,52 33 260,72 1 670,00

14421 04.09.2024 15:44 Žzägo1ı 1+ 50/70 (Colas) CH 58H 6315 17,04 28 456.80 5 975,93 34 432,73 1 670,00

14425 04.09.2024 16:24 Šli-2011+ 50/70 (Colas) CH 9T6 1615 9,14 15 263,80 3 205,40 18 469,20 1 670,00
23-001

Celkem za: 241231447 Býkovice 631,82

Celkem za: COLAS CZ,a.s. 631,82

Celkem: 39 631,82

442 4.4 4444/;ł
„44 44 447"

Hana Dohnalová
BES 5.1.0.

11.09.2024Strana 2



111/0181 1 Bykovice

[ìnum zdanıì. p1nèni Popis SKLPOLOŽKA -NÁZEV Množství SPZ - položka Jmeno řidiče J Časyàżeni J hmýmost teplota zbożiě xepıma dneìs užpriiezd priiezd i vzduchu ulozeno
21 V08 2024 2024100006560 bez dopravy vy1ëżena zemina 18.00 lBF 6625 Zamrzla 5:55 33,30 18.00
21 08.2024 2024100006570 bez dopravy vytéżena zemina 18.22 5L5 6502 Zamrzla 6:20 33.52 36.22
21.08.2024 2024100006580 bez dopravy vytëżena Zemina 18.16 IBF 6625 Zamrzla 7:24 33.46 54.38
21.08.2024 2024100006590 bez dopravy vytěżena zemina 16.66 5L5 6502 Zamrzla 7:49 31.96 71.04
21.08.2024 2024100006600 bez dopravy vytëžena Zemina 16.05 1BF 6625 Zamrzla 8 56 31.35 87.09
21.08.2024 2024100006610 bez dopravy vytèżeria zemina 17.98 51.5 6502 Zamrzla 9 18 33.28 105.07
21 08.2024 2024100006620 bez dopravy vytěżena' Zemina 16.86 IBF 6625 Zamrzla 10:21 32.16 121.93
21.08 2024 2024100006630 bez dopravy vytèżeria zemina 18.04 5L5 6502 Zamrzla 10.57 33.34 139.97
21.08 2024 2024100006640 bez dopravy vy1éżená zemina 17.69 lBF 6625 Zamrzla 1 1.45 32.99 157.66
21.08.2024 2024100006650 bez dopravy vy1êżeria zemina 17.53 SLS 6502 Zamrzia 12:29 32.83 175.19
21.08 2024 2024100006660 bez dopravy vytèžena Zemina 18.03 lBF 6625 Zamrzla 1305 33.33 193.22
21.08.2024 2024100006670 bez dopravy vytèżenà zemina 17.82 SLS 6502 Zamrzla 13.59 33.12 211.04
22.08.2024 2024100006680 bez dopravy vy1éżena zemina 18.03 lBF 6625 Zamrzla 5:47 33.33 18.03
22.08.2024 2024100006690 bez dopravy vytéżena Zemina 17.63 5L5 6502 Zamrzla 6:31 32.93 35.66
22.08.2024 2024100006700 bez dopravy vytěżena zemina 17.59 lBF 6625 Zamrzla 7:18 32.89 53.25
22 08.2024 2024100006710 bez dopravy vy1éżenaˇ Zemina 18.06 5L5 6502 Zamrzla 7:54 33.36 71.31

22 08.2024 2024100006720 bez dopravy vyu'šżená Zemina 15.04 lBF 6625 Zamrzia 8:40 30.34 86.35
22.08.2024 2024100006730 bez dopravy vytëżena zemina 16.64 5L5 6502 Zamrzla 9:17 31.94 102.99
22.08.2024 2024100006740 bez dopravy vyıéżena zemina 17.76 IBF 6625 Zamrzla 10:03 33.06 120.75
22.08.2024 2024100006750 bez dopravy vytëżená Zemina 17.88 5L5 6502 Zamrzla 10'36 33.18 138.63

22.08.2024 2024100006760 bez dopravy vy1ëżená zemina 18.09 18F 6625 Zamrzla 11:24 33.39 156.72
22 08 2024 2024100006770 bez dopravy vy1ëżená zemina 18.03 5L5 6502 Zamrzla 11:58 33.33 174.75
22.08.2024 2024100006780 bez dopravy vy1iëżena zemina 16.86 lBF 6625 Zamrzla 12:47 32.16 191.61
22.08.2024 2024100006790 bez dopravy vyiëžerıá Zemina 18.02 5L5 6502 Zamrzla 13:15 33.32 209.63

22.08.2024 2024100006800 bez dopravy vytëżená zemina 16.98 IBF 6625 Zamrzla 14:12 32.28 226.61
23.08.2024 2024100006810 bez dopravy vytèżená zemina . 16.48 5L5 6502 Zamrzla 5:57 31.78 16.48
23.08.2024 2024100006820 bez dopravy vytéžená zemina 17.24 IBF 6625 Zamrzla 6.43 32.54 33.72
23.08.2024 2024100006830 bez dopravy vylëłena zemina 15.77 5L5 6502 Zamrzla 7:15 31.07 49.49
23.08.2024 2024100006840 bez dopravy vy1èženà zemina 16.32 lBF 6625 Zamrzla 8:01 31.62 65.81
23.08.2024 2024100006850 bez dopravy vy1ězenà zemina 16.99 5L5 6502 Zamrzla 8:37 32.29 62.80
23.08.2024 2024100006860 bez dopravy vytëżena zemina 16.48 1812 6625 Zamrzla 9:24 31.78 99.28
23.08.2024 2024100006870 bez dopravy vytëżená zemina 16.33 55 6502 Zamizia 9:59 31.63 115.61
23.08.2024 2024100006880 bez dopravy vy1ëżená zemina 12.05 lBF 6625 Zamrzla 10 47 27.35 127.66
23.08.2024 2024100006890 bez dopravy vy1ëżena zemina 18.09 SLS 6502 Zamrzla 11:30 33.39 145.75
23.08.2024 2024100006900 bez dopravy vytěżena zemina 17.43 IBF 6625 Zamrzla 12105 32.73 163.18
23.08.2024 2024100006910 bez dopravy vylèżena zemina 17.01 SLS 6502 Zamrzla 12:53 32.31 180.19
23 08.2024 2024100006920 bez dopravy vyıeżena' zemina 17.66 lBF 6625 Zamrzla 13:26 32.96 197.85
23 08.2024 2024100006930 bez dopravy vytèżena zemina 16.98 5L5 6502 Zamrzla 14:18 32.28 214.83
26.08.2024 2024100006940 bez dopravy vytëžená zemina 17.05 IBF 6625 Zamrzla 6'04 32.35 17.05
26 08.2024 2024100006950 bez dopravy vylezená zemina 17.31 SLS 6502 Zamrzia 6:45 32.61 34.36
26.08.2024 2024100006960 bez dopravy vytězená zemina 16.59 IBF 6625 Zamrzia 728 31.89 50.95
26.08.2024 2024100006970 bez dopravy vylèżena zemina 16.08 5L5 6502 Zamrzla 8:06 31.38 67.03
26.08.2024 2024100006980 bez dopravy vylèżena zemina 16.33 lBF 6625 Zamrzla 8 51 31.63 83.36
26.08.2024 2024100006990 bez dopravy vyušżená zemina 16.54 51.5 6502 Zamrzla 9:33 31.84 99.90
26.08.2024 2024100007000 bez dopravy vy1èżená zemina 15.65 IBF 6625 ZaeIa 10.16 30.95 115.55
26.08.2024 2024100007010 bez dopravy vy1èżena zemina 16.81 5L5 6502 Zamrzla 10 59 32,1 1 132.36
26.08.2024 2024100007020 bez dopravy vy1ëžena zemina 17.41 181: 6625 Zamrzla 11:42 32.71 149.77
26.08 2024 2024100007310 bez dopravy vylèžená zemina 17.09 SLS 6502 Zamrzla 12:21 32.39 166.86
26.08.2024 2024100007320 bez dopravy vy1èżena zemina 18.00 IBF 6625 Zamrzla 13:08 33.30 184.86



26.08.2024
26.08.2024
26.08.2024
26.08.2024

2024100007330 bez dopravy
2024100007340 bez dopravy
2024100007350 bez dopravy
2024100007360 bez dopravy

vytèżenà Zemina
vytëžená Zemina
vyiéženà Zemina
vytéžená Zemina

III/01817 Býkøvšne

15.82
17.95
16.82
13.07

SLS 5502
IBF 6525
SLS 6502
IBF 6625

Zamrzfa
Zamızła
Zamrzla
Zamrzła

13'53
14 29
15'16
15'55

31.12
33.25
32.12
28.37

celkem uloženo

200,68
218,63
235_45
248.52

901,00


