
   

   

 
 

 

 

 

DODATEK č. 4 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Brno – 
Královo Pole“ 
Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3828/2023 
číslo jednací: 429/2025-SŽ-SSV-ÚŘ 
ISPROFOND: 5623520029 

a 

společníci společnosti s názvem „Kénig“ založené společenskou smlouvou ze dne 23. 6. 2023: 

správce a první společník 
OHLA ŽS, a.s.  
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno   
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B 695  
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, 
MBA, členem představenstva  

druhý společník 
S u b t e r r a a.s.  
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 1383  
zastoupena: Ing. Jaroslavem Čižinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem 
představenstva 
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třetí společník 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  
IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B 2144  
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

čtvrtý společník 
TRAMO RAIL, a.s.  
se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc  
IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
spisová značka B 1614  
zastoupena: Ing. Jiřím Slepičkou, předsedou představenstva 

Bankovní spojení: 
bank. spojení: xxx 

Korespondenční adresa:  
OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: SOD00200802 (správce) // 73/2023 (třetí společník) // 90/2023 (čtvrtý společník)  

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
„Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“ (dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem 
být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn 
nákladů] na základě Určení Správce stavby číslo 6 ze dne 20. 12. 2024 vznikl 
Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 14 293 127,14 Kč v důsledku změn 
nákladů za fyzicky provedené práce v 3. čtvrtletí roku 2024. 

1.2 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 4: 

Cena Díla, vč. dodatku č. 1 až 3 bez DPH   2 956 544 405,19 Kč 
Valorizace Q3/2024 – Určení Správce stavby č. 6                           14 293 127,14 Kč 
 
Nová cena Díla včetně Dodatku č. 1 - 4 bez DPH              2 970 837 532,33 Kč 

1.3 Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto Dodatku bude i aktualizovaný seznam 
poddodavatelů. Na základě oznámení Zhotovitele a v souladu s odstavcem 4.4.2 a 
4.4.4 písm. a) Smluvních podmínek, Správce stavby odsouhlasil nové poddodavatele 
tak, jak to vyplývá z aktualizovaného Seznamu poddodavatelů, který je přílohou 
tohoto Dodatku. Zhotovitel současně prohlašuje, že žádný z nově doplňovaných 
poddodavatelů nenahrazuje žádného z poddodavatelů, jejichž prostřednictvím 
Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace. Zhotovitel 
dále prohlašuje, že žádný z poddodavatelů se nebude podílet na činnostech, které 
musejí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky. 

 

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na 
následujících změnách Smlouvy: 
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2.1.1 Změna Smluvní ceny 

Na základě Dodatku č. 4 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: 
2 970 837 532,33 Kč  

slovy: dvě miliardy devět set sedmdesát milionů osm set třicet sedm tisíc pět 
set třicet dva korun českých a třicet tři haléřů 

2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny   

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se 
novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4, která tvoří 
nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku. 

2.1.3 Změna Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje 
se novou Přílohou č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 4, která tvoří 
nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti. 

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Elektronický obraz tohoto Dodatku a 
metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 4 

- Příloha č. 2 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 4 

 

V Praze dne dle elektronického podpisu  V Brně dne dle elektronického podpisu  

Zhotovitel 

24.2.2025       OHLA ŽS, a.s.19.2.2025 

 

 

…………………………………………………              ………………………………………………… 
Ing. Mojmír Nejezchleb     Ing. Roman Kocúrek   
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy   1. místopředseda představenstva 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 OHLA ŽS, a.s. 

        

                                                                                                 19.2.2025 

 

                 ………………………………………………… 
       Jiří Procházka, MBA   
       člen představenstva OHLA ŽS, a.s. 
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       S u b t e r r a a.s. 

        

                        3.2.2025 

 

………………………………………………… 
       Ing. Jaroslav Čižinský   
       člen představenstva  

S u b t e r r a a.s. 
 

 

13.2.2025 

………………………………………………… 
       Ing. Jiří Tesař   
       člen představenstva S u b t e r r a a.s. 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 

 
 
18.2.2025 
 
………………………………………………… 

       Ing. Pavel Borek   
       člen představenstva 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

TRAMO RAIL, a.s. 

 

13.2.2025………………………………………………
… 

       Ing. Jiří Slepička   
       předseda představenstva 

TRAMO RAIL, a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 4 

 

 

 

 



Celková cena po dodatku 4 bez DPH: 2 970 837 532,33

Objekt Popis Cena ze smlouvy Cena po dodatku 3 Valorizace za 3Q 2024 Cena po dodatku 4
  PS 01-28-01A Část A - úprava SZZ 4 582 621,83 4 604 568,75 4 604 568,75
  PS 01-28-01B Část B - úprava AVV 68 606,26 68 606,26 68 606,26
  PS 02-05-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, zařízení DŘT 975 502,45 975 502,45 975 502,45
  PS 02-14-01 t.ú. Brno Maloměřice - Brno Kr. Pole, DOK SŽDC 6 855 412,96 6 919 335,67 6 919 335,67
  PS 02-14-02 zast. Brno Lesná, rozhlasové zařízení, doplnění 1 684 567,98 1 684 567,98 1 684 567,98
  PS 02-28-01A Část A - Úprava TZZ pro 1TK 3 636 805,29 3 636 805,29 3 636 805,29
  PS 02-28-01B Část B - Provizorní TZZ 1 539 101,91 1 555 754,07 1 555 754,07
  PS 02-28-01C Část C - úprava AVV 68 606,26 68 606,26 68 606,26
  PS 03-05-01 Žst.Brno-Královo Pole, zařízení DŘT 2 570 940,00 2 577 377,50 2 577 377,50
  PS 03-05-03 Žst. Brno-Královo Pole, DDTS ŽDC, Silnoproudá zařízení 3 062 215,40 3 062 215,40 3 062 215,40
  PS 03-07-01 Žst. Brno-Královo Pole, rozvodna nn 7 953 537,98 7 959 090,28 7 959 090,28
  PS 03-08-01 Žst. Brno-Královo Pole, úprava technologie 6kV 8 607 502,07 8 615 200,83 8 615 200,83
  PS 03-13-01 Žst. Brno-Královo Pole, trafostanice 22/0,4kV 13 782 339,01 13 782 339,01 13 782 339,01
  PS 03-13-03 Žst. Brno-Královo Pole, úprava trafostanice 25/0,4kV pro ZZ 1 884 854,58 1 886 929,56 1 886 929,56
  PS 03-14-01 žst. Brno - Kr. Pole, MK 10 662 107,62 10 763 855,45 10 763 855,45
  PS 03-14-02 žst. Brno - Kr. Pole, úpravy DOK SŽDC 6 316 447,54 6 710 646,17 6 710 646,17
  PS 03-14-05 žst. Brno - Kr. Pole, indikátor horkoběžnosti, úprava 85 600,00 85 600,00 85 600,00
  PS 03-14-06 žst. Brno - Kr. Pole, telefonní zapojovač, doplnění 879 276,70 886 886,58 886 886,58
  PS 03-14-07 žst. Brno - Kr. Pole, sdělovací zařízení 2 964 694,01 2 973 480,61 2 973 480,61
  PS 03-14-08 žst. Brno - Kr. Pole, EZS a LDP 2 141 810,44 2 141 810,44 2 141 810,44
  PS 03-14-09 žst. Brno - Kr. Pole, ASHS 1 764 819,48 1 764 819,48 1 764 819,48
  PS 03-14-10 žst. Brno - Kr. Pole, rozhlasové zařízení, doplnění 2 191 649,39 2 192 279,84 2 192 279,84
  PS 03-14-11 žst. Brno - Kr. Pole, informační zařízení 18 695 970,22 18 695 970,22 18 695 970,22
  PS 03-14-12.1 žst. Brno - Kr. Pole, dopravní kamerový systém 5 654 847,99 5 654 847,99 5 654 847,99
  PS 03-14-12.2 žst. Brno - Kr. Pole, bezpečnostní kamerový systém 4 731 613,54 4 731 613,54 4 731 613,54
  PS 03-14-13 žst. Brno - Kr. Pole, MRS, úprava 956 330,14 958 129,40 958 129,40
  PS 03-14-14 žst. Brno - Kr. Pole, TRS, úprava a doplnění 114 155,74 117 032,46 117 032,46
  PS 03-14-15 žst. Brno - Kr. Pole, DDTS ŽDC 9 572 018,84 9 572 018,84 9 572 018,84
  PS 03-28-01A Část A - Definitivní SZZ 206 375 657,55 206 575 652,75 580 048,40 207 155 701,15
  PS 03-28-01B Část B - Provizorní SZZ 104 824 331,83 107 897 423,98 365 111,97 108 262 535,95
  PS 03-28-01C Část C - úprava AVV 1 348 431,12 1 348 431,12 445,45 1 348 876,57
  PS 03-40-01 A Výtahy a eskalátory ve výpravní budově 10 119 873,50 10 119 873,50 10 119 873,50
  PS 03-40-01 B Výtahy na ostrovní nástupiště 5 902 237,00 5 902 237,00 5 902 237,00
  PS 04-14-01 t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, doplnění HDPE trubek 7 017 295,64 7 035 826,24 96 665,41 7 132 491,65
  PS 04-14-02 t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, DOK SŽDC 7 593 944,29 7 593 944,29 7 593 944,29
  PS 04-14-03 t.ú. Brno Kr. Pole - Kuřim, úpravy TK 6 979 872,93 7 037 678,48 30 629,39 7 068 307,87
  PS 04-14-04 zast. Brno Řečkovice, EZS 418 426,71 418 426,71 418 426,71
  PS 04-14-05 zast. Česká, EZS 395 448,46 395 448,46 395 448,46
  PS 04-14-06 zast. Brno Řečkovice, rozhlasové zařízení, doplnění 181 081,24 181 081,24 181 081,24
  PS 04-14-07 zast. Česká, rozhlasové zařízení, doplnění 277 715,08 277 715,08 277 715,08
  PS 04-28-01A Část A - definitivní TZZ 71 798 933,92 72 047 812,32 1 578 599,51 73 626 411,83
  PS 04-28-01B Část B - provizorní TZZ 4 757 481,51 4 793 482,37 9 435,21 4 802 917,58
  PS 04-28-01C Část C - úprava AVV 680 139,08 680 139,08 445,45 680 584,53
  PS 05-28-01A Část A - rekonstrukce SZZ 21 800 229,22 21 800 229,22 673 554,43 22 473 783,65
  PS 05-28-01B Část B - provizorní SZZ 226 531,84 226 531,84 3 767,73 230 299,57
  PS 05-28-01C Část C - úprava AVV 68 606,26 68 606,26 111,36 68 717,62
  PS 95-05-01 ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému 2 020 536,20 2 033 045,47 2 033 045,47
  PS 95-08-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, dočasná PNTS 6kV, 75 Hz 2 307 929,96 2 332 411,99 7 196,64 2 339 608,63
  PS 95-14-01 žst. Brno - Kr. Pole, přenosový systém, úprava a doplnění 17 152 590,82 17 202 842,08 17 202 842,08
  SO 01-33-01  01 Bourané konstrukce 98 983,54 98 983,54 98 983,54
  SO 01-33-01  02 Nové konstrukce 920 132,76 920 132,76 920 132,76
  SO 02-01-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, trakční vedení 66 994 315,13 67 283 423,73 305 530,04 67 588 953,77
  SO 02-01-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ukolejnění kovových konstrukcí 3 701 151,06 3 701 151,06 3 701 151,06
  SO 02-01-03 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, úprava připojení SpS na TV 5 724 071,11 5 724 071,11 5 724 071,11
  SO 02-01-04 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22 kV na podpěry TV 3 606 230,25 3 606 230,25 3 606 230,25
  SO 02-06-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC 383 832,82 383 832,82 4 821,24 388 654,06
  SO 02-06-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, SpS Brno-Husovice, DOÚO 2 995 800,52 2 995 800,52 2 995 800,52
  SO 02-06-42 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, zast. Brno-Lesná, přeložka kabelů nn KO  298 620,20 298 620,20 298 620,20
  SO 02-10-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů S 1 956 393,89 1 956 393,89 1 956 393,89
  SO 02-10-03.2 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů n  93 800,59 93 800,59 93 800,59
  SO 02-12-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kabel VN 21 954 340,98 21 954 340,98 70 592,59 22 024 933,57
  SO 02-12-42 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ochrana kabelů vn E.ON v km 5,988 316 046,82 316 046,82 316 046,82
  SO 02-16-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční spodek 39 317 108,85 39 317 108,85 39 317 108,85
  SO 02-16-02 Rekonstrukce nástupištní hrany v zast. Brno-Lesná 2 338 311,74 2 338 311,74 2 338 311,74
  SO 02-17-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek 93 268 283,26 93 268 283,26 93 268 283,26
  SO 02-19-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,070 5 094 021,84 5 094 021,84 5 094 021,84
  SO 02-19-03 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 3,250 přes Svitavu 26 070 813,94 26 261 536,78 219 043,66 26 480 580,44
  SO 02-19-04 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,388 1 069 204,45 1 069 204,45 7 862,36 1 077 066,81
  SO 02-19-06 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 3,453 610 690,24 610 690,24 7 862,36 618 552,60
  SO 02-19-11 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 4,234, ul. Hlaváčova 10 812 137,67 10 812 137,67 44 161,23 10 856 298,90
  SO 02-19-18 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,072 305 221,95 305 221,95 305 221,95
  SO 02-19-22 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, propustek v ev.km 5,686 1 456 332,20 1 456 332,20 1 456 332,20
  SO 02-19-30 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,072, podchod na Kocián 3 236 553,33 3 236 553,33 22 575,87 3 259 129,20
  SO 02-19-40 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,159 - 4,177 1 239 293,01 1 239 293,01 1 239 293,01
  SO 02-19-41 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,597 - 4,678 2 607 453,78 2 607 453,78 2 607 453,78
  SO 02-19-42 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, opěrná zeď v km 4,820 - 4,880 8 642 310,86 8 642 310,86 8 642 310,86
  SO 02-22-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, vodovody 280 412,55 280 412,55 280 412,55
  SO 02-27-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, kanalizace 410 004,45 410 004,45 410 004,45
  SO 02-33-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, protihluková opatření 1 324 320,36 1 324 320,36 1 324 320,36
  SO 03-01-01 Žst. Brno-Královo Pole, trakční vedení 145 957 579,05 148 039 679,80 738 828,48 148 778 508,28
  SO 03-01-02 Žst. Brno-Královo Pole, ukolejnění kovových konstrukcí 5 208 557,65 5 266 923,74 16 521,46 5 283 445,20
  SO 03-01-04 Žst. Brno-Královo Pole, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV 1 274 018,04 1 274 018,04 1 274 018,04
  SO 03-06-01 Žst. Brno-Královo Pole, EOV 19 614 637,24 19 614 637,24 122 070,96 19 736 708,20
  SO 03-06-02 Žst. Brno-Královo Pole, úprava rozvodů nn 5 065 158,31 5 076 276,19 2 749,95 5 079 026,14
  SO 03-06-03 Žst. Brno-Královo Pole, venkovní osvětlení 20 520 211,83 20 534 904,38 14 920,96 20 549 825,34
  SO 03-06-04.1 Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť 12 610 246,27 12 672 346,81 3 725,32 12 676 072,13
  SO 03-06-04.2 Žst. Brno-Královo Pole, osvětlení podchodu a nástupišť, prodloužení podchodu 561 231,75 561 231,75 561 231,75
  SO 03-06-05 Žst. Brno-Královo Pole, DOÚO 3 721 782,02 3 728 445,54 11 142,22 3 739 587,76
  SO 03-06-06 Žst. Brno-Královo Pole, přeložky rozvodů SŽDC 14 345 754,49 14 608 118,38 26 483,64 14 634 602,02
  SO 03-06-07 Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění výpravní budovy 1 030 416,60 1 030 416,60 24 757,50 1 055 174,10
  SO 03-06-08 Žst. Brno-Královo Pole, uzemnění TS 25/0,4kV pro ZZ 242 161,22 242 161,22 242 161,22
  SO 03-06-41 Žst. Brno-Královo Pole, úprava veřejného osvětlení 107 674,41 107 674,41 107 674,41
  SO 03-14-01 Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC 1 403 935,19 1 404 479,05 1 404 479,05
  SO 03-15-01 Žst. Brno-Královo Pole, demolice stávající výpravní budovy 7 964 743,65 8 113 890,90 15 409,80 8 129 300,70
  SO 03-15-02.1  A 01 Stavební část VB 149 135 477,04 149 135 477,04 291 763,10 149 427 240,14
  SO 03-15-02.1  A 02 Výpis výrobků VB 13 557 539,61 13 557 539,61 13 557 539,61
  SO 03-15-02.1  A 03 Pažení stavební jámy VB 6 076 924,21 6 107 872,55 163 949,11 6 271 821,66
  SO 03-15-02.1  B Elektroinstalace 8 097 608,28 8 097 608,28 8 097 608,28
  SO 03-15-02.1  C Zdravotně technické instalace 3 315 431,67 3 315 431,67 7 347,54 3 322 779,21
  SO 03-15-02.1  D Vytápění 4 781 506,13 4 781 506,13 4 781 506,13

Rekapitulace ceny pro dodatek 4
Rekonstrukce žst. Brno - Královo Pole



Objekt Popis Cena ze smlouvy Cena po dodatku 3 Valorizace za 3Q 2024 Cena po dodatku 4
  SO 03-15-02.1  E Vzduchotechnika a klimatizace 5 611 296,89 5 611 296,89 5 611 296,89
  SO 03-15-02.1  G Provizorní čekárna 8 688 437,92 8 725 980,95 8 725 980,95
  SO 03-15-02.2 Žst. Brno-Královo Pole, nová výpravní budova - dodávka mobiliáře 0,00 0,00 0,00
  SO 03-15-03 Žst. Brno-Královo pole, zastřešení nástupišť 85 834 932,71 85 834 932,71 58 430,67 85 893 363,38
  SO 03-15-04 Žst. Brno-Královo pole, zastřešní výstupu z podchodu 8 155 734,49 8 155 734,49 8 155 734,49
  SO 03-15-05 Žst. Brno-Královo Pole, kabelovod 66 059 341,18 66 059 341,18 375 711,66 66 435 052,84
  SO 03-15-06 Žst. Brno-Královo Pole, orientační systém 2 103 018,34 2 103 475,61 558,21 2 104 033,82
  SO 03-15-07 Žst. Brno-Královo Pole, demolice garáže MUV 119 283,24 123 028,73 123 028,73
  SO 03-16-01 Žst. Brno-Královo Pole, železniční spodek 49 911 580,53 49 911 580,53 438 192,57 50 349 773,10
  SO 03-16-02 Žst. Brno-Královo Pole, nástupiště 53 486 293,96 53 494 693,48 99 662,83 53 594 356,31
  SO 03-17-01 Žst. Brno-Královo Pole, železniční svršek 333 749 857,00 333 844 386,55 284 540,26 334 128 926,81
  SO 03-17-02 Žst. Brno-Královo Pole, úprava vlečky DPMB, a.s. 3 494 642,71 3 494 642,71 3 494 642,71
  SO 03-18-01.1 Část A - Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky 3 780 381,57 3 780 381,57 4 344,27 3 784 725,84
  SO 03-18-01.2 Část B - Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy veřejné nakládky - plocha u VB 9 514 237,92 9 522 996,11 9 522 996,11
  SO 03-18-02 Žst. Brno-Královo Pole, úprava komunikace pod mostem v km 8,366 211 034,27 211 034,27 211 034,27
  SO 03-18-03 Žst. Brno-Královo Pole, úprava plochy u koleje č.10 4 862 526,82 4 862 526,82 4 862 526,82
  SO 03-19-01 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 6,866 3 283 925,09 3 283 925,09 28 698,88 3 312 623,97
  SO 03-19-02 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,366 10 352 742,98 10 352 742,98 24 219,98 10 376 962,96
  SO 03-19-03.1 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, podchod 71 988 847,11 72 087 568,93 848 377,17 72 935 946,10
  SO 03-19-03.2 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 8,599, prodloužení podchodu 24 111 903,34 24 111 903,34 24 111 903,34
  SO 03-19-04 Žst. Brno-Královo Pole, silniční nadjezd v km 9,165 61 962 214,91 61 970 518,47 1 537 683,73 63 508 202,20
  SO 03-19-05 Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 9,196 4 779 549,29 4 779 549,29 22 611,84 4 802 161,13
  SO 03-19-06.1 Žst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, rampa 3 707 679,73 3 764 830,30 56 924,00 3 821 754,30
  SO 03-19-06.2 Žst. Brno-Královo Pole, rampa u koleje 9, přístupový chodník u VB 3 992 620,77 3 992 620,77 3 992 620,77
  SO 03-19-41 Žst. Brno-Královo Pole, zárubní zeď u koleje č. 5a v km 9,210 - 9,800 43 456 773,74 43 632 729,63 330 477,00 43 963 206,63
  SO 03-19-42.1 Žst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, zeď 8 623 009,17 8 706 828,86 48 307,42 8 755 136,28
  SO 03-19-42.2 Žst. Brno-Královo Pole, opěrná zeď u koleje č. 7 v km 8,600 - 8,650, schodiště 1 450 355,10 1 450 355,10 1 450 355,10
  SO 03-19-61 Žst. Brno-Královo Pole, návěstní lávka v km 9,675 4 047 408,17 4 047 408,17 133 973,45 4 181 381,62
  SO 03-19-62 Žst. Brno-Královo Pole, návěstní krakorec v km 10,384 3 088 263,25 3 088 263,25 98 407,63 3 186 670,88
  SO 03-19-63 Žst. Brno-Královo Pole, kabelová lávka v km 8,366 379 692,96 379 692,96 379 692,96
  SO 03-22-01 Žst. Brno-Královo Pole, vodovody 478 503,39 478 503,39 478 503,39
  SO 03-27-01.1 Žst. Brno-Královo Pole, kanalizace u VB 2 809 451,09 2 809 451,09 2 809 451,09
  SO 03-27-01.2 Žst. Brno-Královo Pole, kanalizace kolejiště 22 693 480,42 22 693 480,42 99 959,90 22 793 440,32
  SO 03-33-01 Žst. Brno Královo Pole, protihluková opatření 1 518 036,88 1 518 036,88 1 518 036,88
  SO 04-01-01 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, trakční vedení 86 369 827,69 86 696 688,17 1 576 415,21 88 273 103,38
  SO 04-01-02 T.ú..Brno-Královo Pole - Kuřim,ukolejnění kovových konstrukcí 4 765 964,77 4 765 964,77 42 670,78 4 808 635,55
  SO 04-01-03 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zavěšení kabelu 22kV na podpěry TV 8 406 360,29 8 406 360,29 211 313,65 8 617 673,94
  SO 04-06-01 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, přeložky rozvodů SŽDC 581 369,46 581 369,46 581 369,46
  SO 04-06-02 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Brno-Řečkovice, úprava rozvodů nn 1 603 946,49 1 603 946,49 1 603 946,49
  SO 04-06-03 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zast. Česká, úprava rozvodů nn 1 035 613,10 1 035 613,10 1 035 613,10
  SO 04-12-01 T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, kabel VN 31 248 848,33 31 248 848,33 47 837,22 31 296 685,55
  SO 04-14-01 T.ú. Brno - Královo Pole - Kuřim, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC 1 199 816,98 1 199 816,98 10 041,81 1 209 858,79
  SO 04-14-03.2 Žst. Brno - Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních organiz   229 426,34 229 426,34 229 426,34
  SO 04-15-01.1 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Řečkovice-technologický domek - demolice 52 278,47 53 913,54 53 913,54
  SO 04-15-01.2 A T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Řečkovice-technologický domek - novostavba 2 225 755,85 2 225 755,85 2 225 755,85
  SO 04-15-01.2 B T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Řečkovice-technologický domek - elektro 252 347,66 252 347,66 252 347,66
  SO 04-15-01.2 C T.ú.Brno-Královo Pole-Kuřim, zast.Řečkovice-technlogický domek-novostavba, Klim   140 344,83 140 344,83 140 344,83
  SO 04-15-02 A T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast. Česká - stavební část 1 842 199,08 1 842 199,08 1 842 199,08
  SO 04-15-02 B T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, zast.Česká-technologický domek - elektro 151 243,77 151 243,77 151 243,77
  SO 04-15-02 C T.ú.Brno-Královo Pole-Kuřim, zast.Česká-technologický domek, Klimatizace a vytáp 95 869,49 95 869,49 95 869,49
  SO 04-16-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční spodek 60 097 547,14 60 097 547,14 942 456,42 61 040 003,56
  SO 04-16-02 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, sanace skalního odřezu v km 13,600 - 13,900 7 248 496,00 7 248 496,00 21 792,96 7 270 288,96
  SO 04-17-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční svršek 181 533 943,93 181 533 943,93 604 352,82 182 138 296,75
  SO 04-19-02 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 10,504, ul. Podhájí 3 547 557,36 3 547 557,36 83 242,19 3 630 799,55
  SO 04-19-05 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 11,547, Jandáskova 4 495 308,17 4 495 308,17 128 415,92 4 623 724,09
  SO 04-19-09 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,180 1 049 376,63 1 049 376,63 2 891,60 1 052 268,23
  SO 04-19-10 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 12,887 2 586 960,13 2 586 960,13 78 447,73 2 665 407,86
  SO 04-19-11 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 13,085 1 121 510,28 1 121 510,28 31 333,96 1 152 844,24
  SO 04-19-12 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, most v ev. km 13,411 1 792 207,10 1 792 207,10 31 578,96 1 823 786,06
  SO 04-19-13 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 14,235 2 526 045,83 2 526 045,83 15 586,93 2 541 632,76
  SO 04-19-14 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,080 1 824 203,67 1 824 203,67 20 203,32 1 844 406,99
  SO 04-19-16 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 15,487 3 715 558,54 3 715 558,54 84 175,44 3 799 733,98
  SO 04-19-17 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, propustek v ev. km 17,837 5 541 610,08 5 541 610,08 82 656,56 5 624 266,64
  SO 04-19-40 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď v km 16,280 - 17,700 11 204 808,80 11 204 808,80 90 397,39 11 295 206,19
  SO 04-19-41 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, opěrná zeď u mostu v ev. km 11,547 361 249,43 361 249,43 8 870,50 370 119,93
  SO 04-19-61 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 11,835 2 749 563,75 2 749 563,75 85 032,06 2 834 595,81
  SO 04-19-62 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, návěstní krakorec v km 12,860 2 846 754,09 2 846 754,09 91 040,62 2 937 794,71
  SO 04-19-63 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kabelová lávka u mostu v ev. km 12,887 1 384 635,32 1 384 635,32 1 384 635,32
  SO 04-22-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, vodovody 93 470,85 93 470,85 93 470,85
  SO 04-27-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, kanalizace 218 098,65 218 098,65 218 098,65
  SO 04-33-01 T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, protihluková opatření 3 830 919,88 3 830 919,88 41 338,07 3 872 257,95
  SO 05-01-01 Žst. Kuřim, trakční vedení 1 697 465,33 1 697 465,33 1 697 465,33
  SO 05-15-01 01 Bourané konstrukce 47 083,35 47 083,35 1 394,39 48 477,74
  SO 05-15-01 02 Nové konstrukce 251 427,69 251 427,69 428,82 251 856,51
  SO 90-19-61 T.ú. Brno Maloměřice - Kuřim, atypické uchycení kabelových tras na umělých stavb 109 649,80 109 649,80 109 649,80
  SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 187 014 021,79 187 014 021,79 187 014 021,79
  SO 95-00-01 Žst. Brno-Královo Pole, Kácení a náhradní výsadby 15 800 552,08 16 051 113,16 16 051 113,16
  SO 95-04-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Kuřim, přeložky kabelu 6kV 4 163 520,17 4 210 034,04 4 210 034,04
  SO 98-98 Všeobecný objekt 62 488 240,00 62 488 240,00 62 488 240,00

Celkem 2 947 820 093,98 2 956 544 405,19 14 293 127,14 2 970 837 532,33
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PŘÍLOHA Č. 3 

Seznam poddodavatelů – změna dle Dodatku č. 4 

 

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo 
a IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů jednotlivých 

PS a SO případně jiným vhodným 
způsobem, nelze-li označit dle SO a PS) 

Hodnota poddodávky v % ze 
Smluvní ceny díla 

TOMI-REMONT a.s. 
se sídlem 
Přemyslovka 2514/4,     
796 01 Prostějov, ČR 
IČO: 255 08 571 
jako koncernový podnik v 
majetku OHLA ŽS, a.s. 

Strojní vybavení  
pro práce na železničním svršku 

 

SIGNALBAU a.s. 
se sídlem 
Moštěncká 60/4a,  
Přerov III-Lověšice, 
750 02 Přerov 
106 00 Praha, ČR 
IČO: 258 40 819 

Dodávka RDS k sdělovacímu a 
zabezpečovacímu zařízení 

 

AŽD Praha s.r.o. 
se sídlem 
Žirovnická 3146/2, 
Záběhlice 
106 00 Praha, ČR 
IČO: 480 29 483 

Provádění prací  
na sdělovacím a zabezpečovacím 

zařízení  
 

 

Ecological Consulting 
a.s.   

 
se sídlem: Kácení a náhradní výsadby 

Legionářská 1085/8, SO 95-00-01  

779 00 Olomouc  

IČ: 25873962   

Bagry - ND, s.r.o.   

 

se sídlem: Pomocné práce při zemních pracích  

Louka 251,  SO a PS zabezpečovací a sdělovací  

696 76 Louka techniky 

IČ: 28329911   

ČD - Telematika a.s.   

 

se sídlem: Realizace dílčích prací na objektech 

Pernerova 2819/2a,  sdělovacího zařízení 

130 00 Praha 3   

IČ: 61459445    

VALCANO a.s. 
se sídlem: 
Vinohradská 1188/58,  
130 00 Praha 3 
IČ: 280 03 217 
  

  
Kácení, likvidace dřevin  

Železniční spodek  
Zemní práce 

 

  

ZLINMARK DZ s.r.o.     



 

Příloha č. 3 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na Zhotovení stavby  2/9 

 

se sídlem: Dočasné dopravní značení  

Hviezdoslavova 1191/55a,  Orientační systém žst. Brno -  

Slatina, 627 00 Brno  Královo Pole 0,01 %  

IČ: 04262701    

ŽSD a.s.   

 

se sídlem Kompletní zajištění odpadového  

Brněnská 1050,  hospodářství PS a SO  

664 42 Modřice  

IČO: 645 11 359   

Miroslav Mikulec   

 

se sídlem: Technická přípomoc při zajišťování  

Na Valtické 697/64, 691 
41,  výluk 

Břeclav-Charvátská Nová 
Ves   

IČO: 449 00 694   

EMSPOJ CZ, a.s.   

 

se sídlem: Zajištění pohotovostní služby při 

Hviezdoslavova 1188/5,  výkopových pracích - opravy  

Slatina, 627 00 Brno kabelového vedení 

IČO: 255 19 191   

Ing. Jiří Šmikmátor   

 

se sídlem: Pasportizace komunikací 

Kamínky 296/33   

634 00 Brno   

IČO: 404 58 211   

Jirka z lesa   

 

se sídlem: Kácení  

Spálov č.p. 18 SO 95-00-01  

742 37 Spálov   

IČO: 119 29 553   

Intesys s.r.o.    

 

se sídlem: Práce na RDS 

Hájecká 1303/6, Černovice,  

618 00 Brno  

IČO: 293 79 091   

Supervisory systems 
s.r.o. 
se sídlem: 
Veveří 2581/102, 
Žabovřesky,  
616 00 Brno 
IČO: 469 73 435 

Práce na RDS 
   

IXPROJEKTA s.r.o.   

 se sídlem: Práce na RDS 

Heršpická 813/5, Štýřice,  
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639 00 Brno  

IČ: 039 77 471   

JOHNNY SERVIS s.r.o.   

 

se sídlem: Zajištění provizorní čekárny 

náměstí Kněžny Ludmily 1,   

266 01 Tetín  

IČ: 47538856   

KOLEJCONSULT & servis,   
spol. s r.o. Zkušební laboratoř, geotechnická 

 
se sídlem: podpora, měřičská činnost 

Křenová 131/35, Trnitá,   na objektech žel. spodku, svršku 

602 00 Brno a nástupištích 

IČ: 253 01 110  

Dopravní stavby Brno, 
s.r.o.   

 
se sídlem: Realizace kanalizace  

Trnkova 2617/150, Líšeň,  kolejiště v žst. Královo Pole 

628 00 Brno  

IČ: 454 74 281   

SEŽEV-REKO, a.s.   

 

se sídlem: Realizace mostních objektů,  

Vídeňská 298/135,   umělých 

Přízřenice, 619 00 Brno staveb a komunikací 

IČ: 469 04 859  

ROSMONT s.r.o.    

se sídlem: Demoliční práce - stávající VB,  

č.p. 519 remíza pro MUV  

Staré Brno, 603 00 Brno zemní práce   

IČ: 293 53 351     

Egoé plus a.s.   

 

se sídlem: Realizace zastřešení nástupiště 

Bílovice 519 a výstupu z podchodu 

687 12 Bílovice  

IČ: 253 30 781   

Cavatorex s.r.o.   

 

se sídlem: Čištění komunikací 

Klatovská třída 1794/178  

Jižní Předměstí, 301 00 
Plzeň 

 

IČ: 116 89 315   

Arrano Group s.r.o.   

 

se sídlem: Výkon specialisty BOZP 

Střední novosadská 7/10  

Olomouc 779 00  

IČ: 267 92 303   

Metrostav DIZ s.r.o.    
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se sídlem: Výroba OK a PKO 

Koželužská 2450/4, Libeň,    

Libeň, 180 00 Praha 8   

IČ: 250 21 915   

Qualiform a.s.   

 

se sídlem: Akreditovaná zkušební laboratoř 

Mlaty 672/8, Bosonohy,   

642 00 Brno   

IČ: 494 50 263   

GEOSTAV spol s .r.o.   

 

se sídlem: Most v ev.  km 8,599, podchod - 

Objízdná 1897, 765 02  beranění štětovnic 

Otrokovice   

IČ: 002 10 145   

Terra Service CZ s.r.o.   

 

se sídlem: Zemní práce 

Komenského 2453,   

678 01 Blansko  

IČ: 292 49 848   

UNICON, spol. s r.o.   

 

se sídlem: NOK VB 

Hrotovická 190, Jejkov,    
674 01 Třebíč   
IČ: 157 77 821   
OKM Group Brno,  
spol. s r.o.   

 
se sídlem: prosklenné fasády 
Drážní 253/7, Slatina,   a výplně vnějších otvorů VB 
627 00 Brno   
IČ: 040 95 472   

FRONTECH s.r.o.  

 

se sídlem: plné fasády VB 
Maříkova 2287/1a,   

Řečkovice, 621 00 Brno  

IČ: 282 64 070  

JICOM, spol. s r.o.   

 

se sídlem: elektroinstalace VB 

Jarní 1116/50, Maloměřice,    
614 00 Brno   
IČ: 494 32 095   
SWIETELSKY stavební 
s.r.o.   

 
se sídlem: návěstní lávka v km 9,675 
Pražská tř. 495/58,    
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370 04 České Budějovice 3   
IČ: 480 35 599   

Michal Bordovský   

 

se sídlem: demolice a zemní práce 

Droždínská 190/7, 77900  
 

Bystrovany  
IČ: 731 20 081   

ASTRA SECURITY, a.s. 
 

 
se sídlem: Realizace montážních prací  
Petrohradská 403/50, a konfigurace na zařízení vlastní  
PSČ 101 00 Praha 10 výroby (ASHS) 
IČ: 256 62 171   

Dcom, spol. s.r.o.   

 

se sídlem: Realizace dílčích montážních prací  

Kšírova 32, a konfigurace na zařízení  
619 00 Brno vlastní výroby (rozhlas,  
IČ: 620 24 302 telefonní zapojovač, TRS, MRS) 
ELEKTROČAS s.r.o.   

 

se sídlem: Realizace dílčích prací, konfigurace  

Podkovářská 800/6, zařízení vlastní výroby  
190 00 Praha 9 (informační zařízení) 
IČ: 251 11 680   

KOMSAT s.r.o.   

 

se sídlem: Realizace dílčích montážních prací  
Hlavní 159, na informační zařízení 
768 32 Zborovice   
IČ: 283 43 221   

MAXPROGRES, s.r.o.   

 

se sídlem: Realizace dílčích montážních prací   
Traťová 574/1, na systému EZS 
619 00 Brno   
IČ: 253 07 126   

Trade FIDES, a.s.   

 

se sídlem: Realizace dílčích prací, konfigurace  
Dornych 129/57, zařízení vlastní výroby (EZS) 
617 00 Brno   
IČ: 619 74 731   

SLOVBAU s.r.o.    

 

se sídlem: Provádění ŽB konstrukcí 
Velké Němčice,  (dříky, římsy, PB) 

Brněnská 266, PSČ 69163   
IČ: 292 06 031   
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Š&K ARMONT s.r.o.    

 

se sídlem: Ukládka betonářské oceli 
Břežany č.p. 35   
671 65 Břežany   
IČ: 072 56 736   

BETONTEST, spol. s r.o.    
se sídlem: Zkušebnictví betonů C303  

Trnkova 3083/162, Líšeň,  mimo SO 03-17-01, SO 03-17-02,  

628 00 Brno SO 03-01-01  

IČ: 255 26 332    
HEPA Brno, s.r.o.    
se sídlem: Pažení pro:  

Myslivecká 936/62a, Propustek km 13,085  
Tuřany, 620 00 Brno Most km 13,411 15%  
IČ: 282 96 893    
STAMAKOCEL s.r.o.    
se sídlem: Mostní zábradlí  

Tovární 158, 751 03      
Brodek u Přerova     
IČ: 623 63 689     

Drilling Trade s.r.o.,    

se sídlem: Pažení  

Škrobálkova 158/21   
718 00 Ostrava - Kunčičky   
IČ: 258 99 015   
GALUR, s.r.o.    
se sídlem: Zemní práce  
Anglická 336/21, Vinohrady,    

120 00 Praha 2   
IČ: 255 82 488    
DRALIFF s.r.o.     

se sídlem: monolitické konstrukce  

Bukovecká 106, 739 91    

Jablunkov   

IČ: 294 45 361    

DURIMONT stavby s.r.o.    

se sídlem: protihluková opatření  

Osvobození V 407, 763 16    

Fryšták   

IČ: 037 21 671    

TOMÁŠ NOVOTNÝ – 
AUTOJEŘÁBY DEMOLICE 
s.r.o. 

  

se sídlem: snesení nosníků MK  

Krasová 1047/22,     
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Maloměřice, 614 00 Brno    

IČ: 037 74 058     

RATAELA a.s.   

se sídlem: úprava skalního zářezu  

Bolzanova 1678/5,   

Nové Město, 110 00 Praha 1   

IČ: 055 98 150    

ASYC, s.r.o.    

se sídlem: MaR (projekt a realizace)  

Šumavská 416/15, Ponava,    

602 00 Brno   

IČ: 63483114    

VS-top, s.r.o.    

se sídlem: zdravotně technické instalace;  

Mlékařská 824/13,  vytápění;  

Slavíkovice, 683 01 Rousínov vzduchotechnika a klimatizace  

IČ: 29202825    

STARMON s.r.o.   

se sídlem: indikátor horkoběžnosti, úprava  

Průmyslová 1880,    

565 01 Choceň   

IČ: 492 85 751    

Ing. Zdeněk Myška    

se sídlem: žulový obklad schodišť podchodu  

Handkeho 731/5, Nové Sady,    

77900 Olomouc    

IČ: 472 06 152     

CASTOR spol. s r.o.     

se sídlem: Ocelové konstrukce  

Dolní Kounice, Masarykovo    

nám. 7, č.p. 62, PSČ 66464   

IČ: 415 3 9559   

Podzemní stavby Brno, 
s.r.o.    

se sídlem: stříkané betony  

bratří Křičků 1542/1,    

Řečkovice, 621 00 Brno    

Blažek profi group s.r.o.    

se sídlem: RDS elektroinstalace  

Přibice 392, 691 24 Přibice 
 

 

IČ: 193 22 844    

ATENA.CZ s.r.o.    

se sídlem: podhledy lamelové C1, C5  

Novosedlická 1570/30,   a podhledy kazetové C6  

415 01 Teplice    

IČ: 631 48 889     
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KORUstav, s.r.o.    

se sídlem: vyzdívky, kontaktní   

Bílovická 270/57, Obřany,  zateplovací systém,   

614 00 Brno interiérové stěrky  

IČ: 053 83 994    

RCJ s.r.o.    

se sídlem: obkladačské práce   

Brno, Kaštanová 515/125a,  (keramické obklady)  

PSČ 62000   

IČ: 255 04 568    

TRETINA s.r.o   

se sídlem: vrtání a řezání ŽB kcí  

Zapletalova 115/53a,    

Dvorska, 620 00 Brno   

IČ: 080 44 970    

GAPA MB, s.r.o.    

se sídlem: čistící zóny  

Mladá Boleslav III,    

Svatovítská 217, PSČ 29301 
 

 

IČ: 407 67 795    

THERMOSERVIS - 
TRANSPORT s.r.o. 

  

se sídlem: zásypy opěr  

Roviny 825/4, Chrlice,     

643 00 Brno    

IČ: 269 12 643    

ADAMBAU CZ s.r.o.     

se sídlem: terénní úpravy svahů  

Větrná 1384/6, 664 91    

Ivančice   

IČ: 048 90 485    

NACKO Group s.r.o.   

se sídlem: podlahy  

č.p. 94, 572 01 Sádek    

IČ: 276 80 754    

INDUSTRIA MCM s.r.o.     

se sídlem: realizace zemních, betonářských,    

U Tirexu 3543, 695 01  izolačních a sanačních prací   

Hodonín   

IČ: 440 15 585    

UMLÁŠEK s.r.o.    

se sídlem: sádrokartonové konstrukce,  

Bedřichovická 1199/21,  minerální podhledy  

Slatina, 627 00 Brno    

IČ: 276 81 742     
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ADOR CZ s.r.o.     

se sídlem: dveře interiérové  

Dobrovského 981, Žichlínské  
 

 

Předměstí, 563 01 Lanškroun 
 

 

IČ: 252 92 331    

BerGreen roof s.r.o.    

se sídlem: ploché střechy  

č.p. 89, 691 08 Bořetice    

IČ: 117 45 541    

Dřevomonta, s.r.o.    

se sídlem: truhlářské výrobky  

Brněnská 454, 667 01    

Židlochovice    

IČ: 607 02 842     
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