
 
 

 

Dodatek č.1 
 SMLOUVY O DÍLO 

 
S předmětem plnění: 

„Projektová dokumentace - propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov“ - „dílčí část č.3: 
cyklostezka, Jamartice“ 

 

uzavřeli dle ustanovení § 1724 a následujících a ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 
89/2012 Sb., v Občanského zákoníku, v platném znění,  Smlouvu o dílo. 

 
1. Objednavatel:    Město Rýmařov 

Se sídlem:                náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starosta 
IČ:                             00296317 
DIČ:                         CZ00296317  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:           
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:     Ing. Petr Klouda, starosta města 
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:     erent odboru regionálního rozvoje 
      , referent odboru regionálního rozvoje 
(dále jen v části B „objednatel“) 

 
 
2. Zhotovitel:                          Lesprojekt Krnov, spol. s r. o. 

Sídlo:    Revoluční 76, 794 02 Krnov 
IČ:    479 76 250 
DIČ:    CZ47976250 

zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803 
jednající:    Ing. Ladislav Řehka 
ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Řehka,  

tel.:5
     

Bankovní spojení:   Komerční banka, a. s. pobočka Krnov 
Číslo účtu:   
Plátce DPH:   ano 

  
(dále jen „zhotovitel“) 

 
Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem V. odst. 4. smlouvy ze dne 3.12.2015 na uzavření 
dodatku č. 1, kterým se smlouva upravuje takto: 
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Článek IV. Doba a místo plnění 
Ze strany objednatele došlo k prodloužení termínu a to z důvodu jednání s vlastníky pozemků, na 
kterých má vést navrhovaná cyklostezka. 
Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že prodlužují termín dodání projektové 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a to do 11.3.2016.  
 
 
Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 
3.12.2015, se nemění. 
 
V Rýmařově, dne 17.2.2016 
                 
 
 
 
 
 -----------------------------------------                                                       ------------------------------ 
               za Objednatele                  za Zhotovitele 
           Ing. Petr Klouda      Ing. Ing. Ladislav Řehka 
               starosta města      jednatel společnosti 


