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Dodatek č. 2 smlouvy o dílo a dohoda o narovnání
na zhotovení stavby na akci: „Sportovní zařízení města Kroměříže – plavecký bazén“, (na stejnojmenný projekt s reg. č. CZ.05.01.01/XX/23_037/0003103).
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 

SML/362/2024-2
Číslo smlouvy zhotovitele: 

DZ 24015165/BRN
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
název:




Město Kroměříž
sídlo:




Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:


Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ:




002 87 351

DIČ:




CZ 00287351

bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.

č. účtu:




8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:


- ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města


- ve věcech technických:
xxx
xxx
 (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název:




Metrostav DIZ s. r. o.
adresa:




Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:




25021915
DIČ:




CZ25021915
statutární orgán:
Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů


Ing. Tomáš Erhard, jednatel


Ing. Jiří Vích, jednatel
telefon:




xxx
e-mail:




xxx
bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.
číslo účtu:



xxx
za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Erhard, jednatel
- ve věcech technických:

xxx
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/362/2024 dne 31. 05. 2024 na akci: „Sportovní zařízení města Kroměříže – plavecký bazén“ (dále jen „smlouva“).
2.2. Změna rozsahu předmětu plnění zahrnuje vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 2, jenž tvoří přílohu tohoto dodatku (dále jen „Změnový list“).
2.3. Z důvodu zřejmé chyby v počtech ve změnovém listu č. 1 a zároveň v dodatku č. 1 smlouvy se upravuje chybný součet uvedený ve změnovém listu č. 1, který je součástí dodatku č. 1, kdy se snižují celkové vícepráce o částku – 67 164,08 Kč včetně DPH. V návaznosti na to dochází mezi smluvními stranami i k narovnání celkové ceny díla.
2.4. K provedení změn dle tohoto dodatku dochází v souladu s § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a nevyžaduje provedení nového zadávacího řízení, neboť:

2.4.1. Změna byla nezbytná v důsledku okolností, které nebylo možné při zadávání zakázky objektivně předvídat a které by měly stejný vliv na každého vybraného dodavatele stejně.
2.4.2. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2.4.3. Součet hodnot finančních změn nepřesahuje 15 %, případně 30 % původní hodnoty závazku a celková cena nepřesahuje limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

3. ODŮVODNĚNÍ DODATKU Č. 2 SMLOUVY

3.1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění a také dohoda o narovnání s ohledem na administrativní chybu. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se mění čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2.

3.2. Rozsah změn byl přesně vymezen ve Změnovém listu, který obsahuje detailní popis víceprací a méněprací včetně jejich finančního vyčíslení. 

3.3. Nutnost změny ceny plnění nastala z objektivních a nepředvídatelných důvodů:

3.3.1. v průběhu realizace díla vyvstaly objektivní okolnosti, které nebylo možné předvídat při zadávání veřejné zakázky. Konkrétně došlo k potřebě víceprací a méněprací, které vyvstaly až po odkrytí určitých částí stavby,
3.3.2. nezbytnost provedení víceprací specifikovaných ve Změnovém listu, 
3.3.3. cenový nárůst související se změnami nezvyšuje finanční hodnotu původního závazku nad limit 30 % v souladu s odst. 9 § 222 ZZVZ. Z tohoto důvodu je změna v souladu s § 222 ZZVZ a nevyžaduje provedení nového zadávacího řízení,

3.3.4. dle výše uvedeného a v souladu s odst. 6 § 222 ZZVZ se tímto dodatkem po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Tímto dodatkem se v čl. 6. Cena díla ruší odst. 6.2., a nahrazuje se novým zněním (viz následující bod 4.1. tohoto dodatku).
3.4. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

	Číslo změny
	název změny
	méněpráce 

bez DPH
	vícepráce 

bez DPH
	bilance
 bez DPH

	14
	EL – hromosvod
	- 62 816,25
	+ 500 821,35
	+ 438 005,10

	15
	Transportní trasa pro jednotku VZT – vnitřní 
	0,00
	+ 59 209,94
	+ 59 209,94

	16
	Transportní trasa pro jednotku VZT – venkovní
	0,00
	+ 427 687,71
	+ 427 687,71

	17
	Změna dveří D 03
	- 53 190,57
	+ 118 942,00
	+ 65 751,43

	18
	Demontáž stávajícího zastřešení vstupu
	0,00
	+ 244 537,34
	+ 244 537,34

	19
	Provedení nástřiku na fasádu – doplnění o GLITRY
	0,00
	+ 232 705,48
	+ 232 705,48

	20
	Změny SDK
	- 390 536,05
	+ 400 176,97
	+ 9 640,92

	21
	Izolace na rozvodech kanalizace střech + změna trasy
	0,00
	+ 222 705,71
	+ 222 705,71

	22
	Atiky na střeše a terasách
	- 495 051,96
	+ 450 213,17
	- 44 838,79

	23
	Odstranění izolantu z fasády
	0,00
	+ 36 218,52
	+ 36 218,52

	24
	Změna typu podhledu – kompozitní desky za KZS
	- 431 125,10
	+ 431 124,05
	- 1,05

	25
	Odstranění viditelného potrubí v m.č. 3.07, panely a komínky na střeše obsahující azbest
	- 84 375,00
	+ 687 738,64
	+ 603 363,64

	26
	Změna střešních světlíků
	-1 750 024,14
	+ 1 944 431,70
	+ 194 407,56

	27
	Příprava pro montáž oken
	0,00
	+ 112 875,35
	+ 112 875,35

	28
	Příprava pro montáž oken
	- 141 824,06
	+ 356 765,42
	+ 214 941,36

	29
	Dočasná stěna kotelny
	0,00
	+ 29 189,03
	+ 29 189,03

	30
	Odbourání izolační přizdívky – západní strana
	0,00
	+ 19 335,89
	+ 19 335,89

	31
	vybourání původního okapového chodníku
	0,00
	+ 54 608,40
	+ 54 608,40

	32
	Budky pro rorýse
	0,00
	+ 14 031,80
	+ 14 031,80

	33
	Oprava boletických panelů
	0,00
	+ 116 918,33
	+ 116 918,33

	34
	Podchycení průvlaků na 1. PP- vstup
	- 5 167,63
	+ 273 366,46
	+ 268 198,83

	35
	Výměna kazet v bazénové části
	0,00
	+ 43 863,52
	+ 43 863,52

	36
	AL okna - skutečnost
	- 79 697,92
	+ 138 969,40
	+ 59 271,48

	37
	Změna řešení – ochlazovací bazénky u sauny
	- 524 204,27
	+ 35 126,19
	- 489 078,08

	38
	Demontáž terária
	- 15 000,00
	0,00
	- 15 000,00

	39
	Sanace objektu – poruchy 1.PP, 1.NP + fasáda
	0,00
	+ 3 106 812,00
	+ 3 106 812,00

	Celkem
	- 4 033 012,95
	+ 10 058 374,37
	+ 6 025 361,42


3.5 Uvedené finanční změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 ZZVZ.
3.6 Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

	Číslo změny
	název změny
	součet VCP + MPC bez DPH
	zařazení dle § 222

	14
	EL – hromosvod
	+ 438 005,10
	odst. 6

	15
	Transportní trasa pro jednotku VZT – vnitřní 
	+ 59 209,94
	odst. 6

	16
	Transportní trasa pro jednotku VZT – venkovní
	+ 427 687,71
	odst. 6

	17
	Změna dveří D 03
	+ 65 751,43
	odst. 4

	18
	Demontáž stávajícího zastřešení vstupu
	+ 244 537,34
	odst. 6

	19
	Provedení nástřiku na fasádu – doplnění o GLITRY
	+ 232 705,48
	odst. 4

	20
	Změny SDK
	+ 9 640,92
	odst. 4

	21
	Izolace na rozvodech kanalizace střech + změna trasy
	+ 222 705,71
	odst. 4

	22
	Atiky na střeše a terasách
	- 44 838,79
	odst. 6

	23
	Odstranění izolantu z fasády
	+ 36 218,52
	odst. 6

	24
	Změna typu podhledu – kompozitní desky za KZS
	- 1,05
	odst. 6

	25
	Odstranění viditelného potrubí v m.č. 3.07, panely a komínky na střeše obsahující azbest
	+ 603 363,64
	odst. 6

	26
	Změna střešních světlíků
	+ 194 407,56
	odst. 4

	27
	Příprava pro montáž oken
	+ 112 875,35
	odst. 6

	28
	Příprava pro montáž oken
	+ 214 941,36
	odst. 6

	29
	Dočasná stěna kotelny
	+ 29 189,03
	odst. 4

	30
	Odbourání izolační přizdívky – západní strana
	+ 19 335,89
	odst. 6

	31
	vybourání původního okapového chodníku
	+ 54 608,40
	odst. 4

	32
	Budky pro rorýse
	+ 14 031,80
	odst. 4

	33
	Oprava boletických panelů
	+ 116 918,33
	odst. 6

	34
	Podchycení průvlaků na 1.PP - vstup
	+ 268 198,83
	odst. 6

	35
	Výměna kazet v bazénové části
	+ 43 863,52
	odst. 4

	36
	AL okna - skutečnost
	+ 59 271,48
	odst. 4

	37
	Změna řešení – ochlazovací bazénky u sauny
	- 489 078,08
	odst. 4

	38
	Demontáž terária
	- 15 000,00
	odst. 4

	39
	Sanace objektu – poruchy 1.PP, 1.NP + fasáda
	+ 3 106 812,00
	odst. 5

	Celkem 
	+ 6 025 361,42
	


3.7 Součet hodnot všech změn je nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň celková hodnota závazku nepřesahuje limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. V souladu s odst. 9 § 222 ZZVZ se tímto cena zvyšuje o 6 025 361,42 Kč bez DPH.

4 ZMĚNY:

4.1 Původní znění čl. 6 odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:


Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:
68 005 139,73 (bez DPH)
(slovy: šedesát osm milionů pět tisíc sto třicet devět korun českých sedmdesát tři haléřů)

14 281 079,35 Kč (DPH 21 %)
82 286 219,08 Kč (včetně DPH)
(slovy: osmdesát dva milionů dvě stě osmdesát šest tisíc dvě stě devatenáct korun českých osm haléřů)
5 Předmět dohody o narovnání

5.1 Smluvní strany narovnávají chybný součet uvedený ve změnovém listu č. 1, který je součástí dodatku č. 1, kdy původní znění celkového součtu víceprací a tudíž i výsledné ceny změny zde uvedené se snižuje o částku – 67 164,08 Kč včetně DPH. 
5.2 S ohledem na výše uvedené dochází mezi smluvními stranami také k narovnání celkové ceny díla v následujícím znění:
	
	Cena bez DPH
	DPH
	Celkem 

	Smlouva o dílo
	59 875 000,00
	12 573 750,00
	72 448 750,00

	Dodatek č. 1
	2 160 285,81
	453 660,02
	2 613 945,83

	Dodatek č. 2
	6 025 361,42
	1 265 325,90
	7 290 687,32

	Narovnání administrativní chyby
	-55 507,50
	-11 656,58
	-67 164,08

	Celková cena (Dodatek č. 1 + 2)
	68 005 139,73
	14 281 079,35


	82 286 219,08




Správná hodnota celkové ceny díla je již uvedena v odst. 4.1. tohoto dodatku.

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

6.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou (DIA).

6.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku, a to oběma smluvními stranami.
6.4 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6.6 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu dle ZZVZ, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

6.7 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

6.8 Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

6.9 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. tohoto dodatku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

6.10 Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 63. jednání, dne 07. 02. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/63/1859.

Přílohy:

	Příloha č. 1
	Změnový list č. 2


Objednatel:




Zhotovitel:

V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu):

V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu): 
24.02.2025




14.02. 2025
vz.  Mgr. Bc. Holík Karel BA, MBA
…………………………………………
             ……………………………………………….
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů

Metrostav DIZ s. r. o.


13.02. 2025

……………………………………………….

Ing. Tomáš Erhard, jednatel

Metrostav DIZ s. r. o.
Sportovní zařízení města Kroměříže – plavecký bazén
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