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ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
Název akce: Sportovní zařízení města Kroměříže - plavecký bazén
Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/XX/23_037/0003103
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Technický dozor stavebníka: FAKO spol. s.r.o., zastoupen: xxx
Generální projektant: TDI-Projekt s.r.o., zastoupen: xxx 
1. Objekt a oddíl stavby: 

SO 01 
Stavební úpravy v rámci energetických úspor
2. Zpracovatel změnového listu:
Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
3. Popis jednotlivých změn: Popis předmětu a příčin, zdůvodnění a návrh řešení: 
Změna č. 14 – EL - hromosvod
Tato změna řeší změnu hromosvodu 

Byla zpracovaná revize projektové dokumentace hromosvodu, která obsahuje doplnění izolované vodiče, změnu jímače s uchycením na držák a vedení vodiče na hliníkové stěně. 
Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 19.8.2024, bod č. 1.12
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.
Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 6 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	500 821,35
	605 993,83

	méněpráce
	-62 816,25
	-76 007,66

	bilance změnového listu
	438 005,10
	529 986,17


Stanovisko generálního projektanta:

Změna řeší aktualizaci navrženého systému izolovaného hromosvodu s izolovanými jímacími tyčemi ve vazbě na skutečný stav provedené střechy a úpravy nových teras v průběhu stavby a zvolené trasy vedení kabeláže. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby, ale nemá časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.  S navrženou cenou souhlasím.
Stanovisko TDS: 

Změna řeší aktualizaci navrženého systému izolovaného hromosvodu s izolovanými jímacími tyčemi ve vazbě na skutečný stav a zvolené trasy vedení kabeláže. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby, ale nemá časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.  S navrženou cenou souhlasím.
Změna č. 15 – transportní trasa pro jednotky VZT - vnitřní
Tato změna řeší transportní trasu pro vzduchotechnickou zařízení č. 2 v 1.PP. 

Pro transport částí vzduchotechnického zařízení č.2 bylo rozhodnuto o vybourání tří otvorů ve stávajících stěnách mezi místnostmi č. 0.11, 0.13, 0.24 a 0.25. Nad otvory budou osazeny překlady a po provedeném transportu se dva otvory zazdí.

Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 23.9.2024, bod č. 1.1

Stanovisko zhotovitele stavby: 

Vzhledem k požadavku na nutnost provedení prací dle projektové dokumentace je potřeba vybudovat transportní trasu v interiéru pro zařízení č. 2. Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. 
Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 2 týdny od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE
Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	59 209,94
	71 644,03

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	59 209,94
	71 644,03


Stanovisko generálního projektanta:
Předložená změna řeší nezbytné stavební úpravy pro zajištění transportní trasy pro VZT č. 2 do místa jejího určení s ohledem na její velikost. Stavební úpravy budou spočívat ve zřízení tří otvorů ve stávající stěnách mezi místnostmi č. 0.11, 0.13, 0.24 a 0.25. Otvory budou opatřeny překlady.  Následně budou dva otvory zazděny a všechny opatřeny povrchovou úpravou omítkou.  Navržené řešení je nezbytné pro transport VZT jednotky č.2.  
Jedná se tak o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.
Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.
Stanovisko TDS: 

Předložená změna řeší nezbytné stavební úpravy pro zajištění transportní trasy pro VZT č. 2 do místa jejího určení s ohledem na její velikost. Stavební úpravy budou spočívat ve zřízení tří otvorů ve stávající stěnách mezi místnostmi č. 0.11, 0.13, 0.24 a 0.25. Otvory budou opatřeny překlady.  Následně budou dva otvory zazděny a všechny opatřeny povrchovou úpravou omítkou.  Navržené řešení je nezbytné pro transport VZT jednotky č.2.  
Jedná se tak o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.
Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.
Změna č. 16 – transportní trasa pro jednotky VZT - venkovní
Tato změna řeší vybudování transportní trasy pro VZT zařízení č.1 a č.2 z exteriéru do interiéru.

Provedení transportní trasy spočívá ve vybouraní obvodového zdiva v místě nasávacího potrubí pro zařízení č. 1, přerušení anglického dvorku a vytvoření nové šachty ze ztraceného bednění. Otvor v obvodové stěně bude zaklopený cementotřískovou deskou. Transportní trasu bude možné využít i do budoucna.

Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 19.8.2024, bod č. 1.1

Stanovisko zhotovitele stavby: 

Vzhledem k požadavku na nutnost provedení prací dle projektové dokumentace je potřeba vybudovat transportní trasu z exteriéru pro obě vzduchotechnické zařízení. Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 12 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE
Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	427 687,71
	517 502,13

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	427 687,71
	517 502,13


Stanovisko generálního projektanta:
Předložená změna řeší nezbytné stavební úpravy pro zajištění transportní trasy pro VZT č.1 a č.2 z exteriéru do interiéru 1.PP s ohledem na jejich velikost. Stavební úpravy budou spočívat ve vybouraní obvodového zdiva v místě nasávacího potrubí pro zařízení č. 1, přerušení anglického dvorku a vytvoření nové šachty ze ztraceného bednění. Otvor v obvodové stěně bude zaklopený konstrukcí s cementotřískovou deskou. Uvedená transportní trasa bude zachována a bude sloužit k budoucímu využití při výměně technologií.                      Navržené řešení je nezbytné pro transport VZT jednotek do 1.PP.   
Jedná se tak o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Stanovisko TDS: 

Předložená změna řeší nezbytné stavební úpravy pro zajištění transportní trasy pro VZT č.1 a č.2 z exteriéru do interiéru 1.PP s ohledem na jejich velikost. Stavební úpravy budou spočívat ve vybouraní obvodového zdiva v místě nasávacího potrubí pro zařízení č. 1, přerušení anglického dvorku a vytvoření nové šachty ze ztraceného bednění. Otvor v obvodové stěně bude zaklopený konstrukcí s cementotřískovou deskou. Uvedená transportní trasa bude zachována a bude sloužit k budoucímu využití při výměně technologií.                      Navržené řešení je nezbytné pro transport VZT jednotek do 1.PP.   
Jedná se tak o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 17 – změna dveří D 03
Tato změna řeší změnu prvku D03, kde budou původní sekční vrata nahrazeny za dvoukřídlé vrata z důvodu požadavků hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Hlavní dveřní křídlo bude vybaveno panikovým kováním a pasivní křídlo pákovým uzávěrem.
Řešeno v Zápise o předání a převzetí staveniště ze dne 12.8.2024 viz podklad č.1 bod 2.9
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. 
Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 1 týden od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	118 942
	143 919,82

	méněpráce
	-53 190,57
	-64 360,59

	bilance změnového listu
	65 751,43
	79 559,23


Stanovisko generálního projektanta:
Uvedená změna řeší dodatečně požadovanou změnu dveřního prvku D03, kde byly původně navržena sekční vrata nahrazeny za dvoukřídlé vrata z důvodu dodatečného požadavků hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a budoucí návaznost na celkovou plánovanou rekonstrukci objektu bazénu z podnětu Objednatele. Hlavní dveřní křídlo bude vybaveno panikovým kováním a pasivní křídlo pákovým uzávěrem.

 Navržená změna řeší zlepšení parametrů otvorového prvku. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Stanovisko TDS: 

Uvedená změna řeší změnu dveřního prvku D03, kde budou původně navržena sekční vrata nahrazeny za dvoukřídlé vrata z důvodu požadavků hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a budoucí návaznost na celkovou plánovanou rekonstrukci objektu bazénu z podnětu Objednatele. Hlavní dveřní křídlo bude vybaveno panikovým kováním a pasivní křídlo pákovým uzávěrem.

Navržená změna řeší zlepšení parametrů otvorového prvku. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 18 – demontáž stávajícího zastřešení vstupu
Tato změna řeší demontáž stávajícího zastřešení vstupu

Stávající vstupní zastřešení je určeno k demontáži. Po odkrytí izolační PVC vrstvy byla zjištěna skutečná skladba zastřešení, kterou nebylo možné předvídat. Jedná se o vrstvu z asfaltové izolace, heraklitu a železobetonu. 

Řešeno v Zápise ve stavební deníku ze dne 27.9.2024
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Vzhledem k požadavku na nutnost provedení prací dle projektové dokumentace je potřeba odbourat celou skladbu zastřešení. Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 1 týden od objednání
Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE
Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	244 537,34
	295 890,18

	méněpráce
	0,00
	0,00 

	bilance změnového listu
	244 537,34
	295 890,18


Stanovisko generálního projektanta:
Předložená změna řeší demontáž stávajícího zastřešení vstupu. Ocelová konstrukce nadstřešení vstupu je v PD určena k demontáži. Po obnažení střešní izolační PVC vrstvy, byla zjištěna skutečná skladba konstrukčních vrstev zastřešení, kterou nebylo možné předvídat. V původní projektové dokumentaci uvedena jiná skladba.  Jedná se o několikanásobné vrstvy z asfaltové izolace, vrstvu heraklitu a železobetonu.   

  Jedná se tak o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Stanovisko TDS: 
Předložená změna řeší demontáž stávajícího zastřešení vstupu. Ocelová konstrukce nadstřešení vstupu je v PD určena k demontáži. Po obnažení střešní izolační PVC vrstvy, byla zjištěna skutečná skladba konstrukčních vrstev zastřešení, kterou nebylo možné předvídat. Jedná se o několikanásobné vrstvy z asfaltové izolace, vrstvu heraklitu a železobetonu.   
Jedná se tak o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.
Změna č. 19 – provedení nástřiku na fasádu – doplnění o GLITRY
Tato změna řeší provedení nástřiku GLITRŮ na fasádu.

Projektová dokumentace řeší barevnost fasády v úrovni +9,245 až +12,177 v provedení silikonové omítky RAL 7040 s doplněním o GLITRY – korund. Doplnění o GLITRY nebylo zohledněno v položkovém rozpočtu. Objednatel požaduje barevném provedení dle projektové dokumentace.

Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 30.9.2024, bod č. D2.1
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	232 705,48
	281 573,63

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	232 705,48
	281 573,63


Stanovisko generálního projektanta:
Tato změna řeší provedení nástřiku GLITRŮ na části fasády. Objednatel dodatečně potvrdil požadavek na barevné provedení s GLITRY s ohledem na budoucí plánovanou okolní výstavbu a tím i zajištění stejného architektonického vzhledu.
Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.
Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší provedení nástřiku GLITRŮ na části fasády. Projektová dokumentace řeší barevnost fasády v úrovni +9,245 až +12,177 v provedení silikonové omítky RAL 7040 s doplněním finální povrchové úpravy o GLITRY – korund třpytivý. Uvedená úprava o GLITRY nebyla zohledněna v položkovém rozpočtu s ohledem na budoucí výhled. Objednatel dodatečně potvrdil požadavek na barevné provedení s GLITRY s ohledem na budoucí plánovanou okolní výstavbu a tím i zajištění stejného architektonického vzhledu.
Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.
Změna č. 20 – změny SDK
Tato změna řeší změnu dispozice v 1.NP a dopojení stávajících příček v 2.NP na novou obvodovou stěnu.

Dle zpracované revize projektové dokumentace bude provedena úprava dispozice u vstupu v 1.NP. Místnost č. 1.71 - 1.74 nebude realizována dle původní projektové dokumentace. Nově je navržena místnosti č. 1.72, která bude mít kratší strany vyzděné a delší strana k místnosti č. 1.02 bude provedena jako sádrokartonová příčka. Po vyzdění obvodové stěny v 2.NP v ose „A“ bude nutné provést dopojení stávajících příček na novou obvodovou stěnu. 
Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 19.8.2024, bod č. 1.18
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	400 176,97
	484 214,13

	méněpráce
	-390 536,05
	-472 548,62

	bilance změnového listu
	9 640,92
	11 665,51


Stanovisko generálního projektanta:
Tato změna řeší změnu dispozice v 1.NP dle dodatečného požadavku Objednatele v návaznosti na plánovanou rekonstrukci vnitřních prostor.
Dle zpracované revize projektové dokumentace bude provedena úprava dispozice u vstupu v 1.NP. Místnost č. 1.71 - 1.74 nebude realizována dle původní projektové dokumentace. Nově je navržena místnosti č. 1.72, která bude mít kratší strany vyzděné a delší strana k místnosti č. 1.02 bude provedena jako sádrokartonová příčka. Po vyzdění obvodové stěny v 2.NP v ose „A“ bude dále nutné provést dopojení stávajících příček na novou obvodovou stěnu. 

Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší změnu dispozice v 1.NP dle dodatečného požadavku Objednatele v návaznosti na plánovanou rekonstrukci vnitřních prostor.

Dle zpracované revize projektové dokumentace bude provedena úprava dispozice u vstupu v 1.NP. Místnost č. 1.71 - 1.74 nebude realizována dle původní projektové dokumentace. Nově je navržena místnosti č. 1.72, která bude mít kratší strany vyzděné a delší strana k místnosti č. 1.02 bude provedena jako sádrokartonová příčka. Po vyzdění obvodové stěny v 2.NP v ose „A“ bude dále nutné provést dopojení stávajících příček na novou obvodovou stěnu. 

Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 21 – izolace na rozvodech kanalizace střech + změna trasy
Tato změna řeší doplnění izolace na rozvodech a úpravy trasy dešťové kanalizace.
Dešťová kanalizace ze střešní úrovně +11,737 a +14,350 je svedena do podstřešního prostoru. Z důvodu možnosti vzniku kondenzátu na potrubí bylo dohodnuto o doplnění izolace na potrubí v podstřešním prostoru. Po revizi projektové dokumentace byl upraven počet vpustí a délka trasy potrubí dešťové kanalizace ve střešní úrovni +7,510.
Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 16.9.2024, bod č. 5.10 a ze zápisu z kontrolního dne ze dne 29.10.2024, bod č. 11.4
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	222 705,71
	269 473,91

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	222 705,71
	269 473,91


Stanovisko generálního projektanta:
Tato změna řeší doplnění tepelné izolace na rozvodech a úpravy trasy dešťové kanalizace.

Dešťová kanalizace ze střešní úrovně +11,737 a +14,350 je svedena do podstřešního prostoru. Z důvodu možnosti vzniku kondenzátu na potrubí v zimním období, bylo dodatečně požadováno ze strany Objednatele doplnění tepelné izolace na potrubí v podstřešním prostoru. Po revizi projektové dokumentace a provedené optimalizaci střešních spádů, byl upraven počet vpustí a délka trasy potrubí dešťové kanalizace ve střešní úrovni +7,510.

Navržená změna představuje zlepšení parametrů u dešťové kanalizace na dodatečný požadavek investora, navržené řešení odpovídalo předpisům. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší doplnění tepelné izolace na rozvodech a úpravy trasy dešťové kanalizace.

Dešťová kanalizace ze střešní úrovně +11,737 a +14,350 je svedena do podstřešního prostoru. Z důvodu možnosti vzniku kondenzátu na potrubí v zimním období, bylo dodatečně požadováno ze strany Objednatele doplnění tepelné izolace na potrubí v podstřešním prostoru. Po revizi projektové dokumentace a provedené optimalizaci střešních spádů, byl upraven počet vpustí a délka trasy potrubí dešťové kanalizace ve střešní úrovni +7,510.

Navržená změna představuje zlepšení parametrů u dešťové kanalizace. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 22 – atiky na střeše a terasách 
Tato změna řeší úpravu provedení atiky na střeše a terasách

Detail provedení atiky na střeše a terasách bude realizován dle odsouhlasené revize projektové dokumentace. 
Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 26.8.2024, bod č. 1.7
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.
Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	450 213,17
	544 757,94

	méněpráce
	-495 051,96
	-599 012,87

	bilance změnového listu
	-44 838,79
	-54 254,94


Stanovisko generálního projektanta:
Tato změna řeší stavební úpravy na atikách střech a terasách vyvolané optimalizací skladeb a úpravou projektové dokumentace.   
Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím

Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší stavební úpravy na atikách střech a terasách vyvolané optimalizací skladeb a úpravou projektové dokumentace.   
Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím
Změna č. 23 – Odstranění izolantu z fasády
Tato změna řeší odstranění stávajícího izolantu na fasádě.

Pod prosklenou sloupko-příčkovou fasádou je stávající izolant na fasádě, který je nutné před provedením nového KZS odstranit. Odstranění stávajícího izolantu z fasády nebylo zohledněno v položkovém rozpočtu.
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	36 218,52
	43 824,41

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	36 218,52
	43 824,41


Stanovisko generálního projektanta:
Tato změna řeší odstranění stávajícího izolantu na fasádě, který byl zjištěn v části pod prosklenou sloupkopříčkovou fasádou a není zohledněn v položkovém rozpočtu. Provedení izolantu neodpovídá současným standardům provádění a nezbytné jeho odstranění.  
Jedná se tak o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší odstranění stávajícího izolantu na fasádě, který byl zjištěn v části pod prosklenou sloupkopříčkovou fasádou a není zohledněn v položkovém rozpočtu. Provedení izolantu neodpovídá současným standardům provádění a nezbytné jeho odstranění.  

Jedná se tak o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 24 – změna typu podhledu – kompozitní desky za KZS
Tato změna řeší provedení podhledu z KZS místo kompozitní desky. 
Původně navržené kompozitní desky v místě podhledů ponechaných boletický panelů budou nahrazeny za kontaktní zateplovací systém. Toto řešení je změněno zejména z důvodu lepšího technického a estetického provedení detailů. 
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	431 124,05
	521 660,10

	méněpráce
	-431 125,10
	-521 661,37

	bilance změnového listu
	-1,05
	-1,27


Stanovisko generálního projektanta:
Tato změna řeší provedení podhledu z KZS místo kompozitní desky. 

Původně navržené kompozitní desky v místě podhledů ponechaných konstrukcí boletických panelů, budou nahrazeny za kontaktní zateplovací systém (KZS). Toto řešení je navrženo zejména z důvodu lepšího technického a estetického provedení detailů a návaznosti na okolní povrch.  

Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší provedení podhledu z KZS místo kompozitní desky. 

Původně navržené kompozitní desky v místě podhledů ponechaných konstrukcí boletických panelů, budou nahrazeny za kontaktní zateplovací systém (KZS). Toto řešení je navrženo zejména z důvodu lepšího technického a estetického provedení detailů a návaznosti na okolní povrch.  

Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 25 – odstranění viditelného potrubí v m.č. 3.07, panely a komínky na střeše obsahující azbest
Tato změna řeší odstranění vzduchotechnického potrubí v místnosti č. 3.07 a komínků na střeše obsahující azbest.

Při zahájení demontáže vzduchotechnického potrubí v místnosti č. 3.07 byla zjištěna přítomnost těsnícího azbestového provazce ve spojích potrubí. Dále bylo zjištěno, že stávající odvětrávací komínky kanalizace na střešní úrovni +7,975 jsou v azbestovém provedení a zasahují až do prostor v 2.NP. Odstranění, likvidace a ekologické uložení materiálu s obsahem azbestu bude provedeno odbornou firmou a v souladu se zákonem.
Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 23.9.2024, bod č. 5.12
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	687 738,64
	832 163,75

	méněpráce
	- 84 375,00
	-102 093,75

	bilance změnového listu
	603 363,64
	730 070,00


Stanovisko generálního projektanta:
Tato změna řeší odstranění vzduchotechnického potrubí v místnosti č. 3.07, zbytky obvodových panelů a odvětrávací kanalizace na střeše obsahující azbest. Tyto práce nebylo možné odhadnout před odkrytím konstrukcí a nebyl předpoklad, že se budou v konstrukcích nacházet.
Při zahájení demontáže vzduchotechnického potrubí v místnosti č. 3.07 byla zjištěna přítomnost těsnícího azbestového provazce ve spojích potrubí. Dále bylo zjištěno, že stávající odvětrávací komínky kanalizace na střešní úrovni +7,975 jsou v azbestovém provedení a zasahují až do prostor v 2.NP. Odstranění, likvidace a ekologické uložení materiálu s obsahem azbestu bude provedeno odbornou firmou a v souladu se Zákonem o odpadech.

Jedná se tak o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší odstranění vzduchotechnického potrubí v místnosti č. 3.07, zbytky obvodových panelů a odvětrávací kanalizace na střeše obsahující azbest.

Při zahájení demontáže vzduchotechnického potrubí v místnosti č. 3.07 byla zjištěna přítomnost těsnícího azbestového provazce ve spojích potrubí. Dále bylo zjištěno, že stávající odvětrávací komínky kanalizace na střešní úrovni +7,975 jsou v azbestovém provedení a zasahují až do prostor v 2.NP. Odstranění, likvidace a ekologické uložení materiálu s obsahem azbestu bude provedeno odbornou firmou a v souladu se Zákonem o odpadech.

Jedná se tak o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 26 – změna střešních světlíků
Tato změna řeší změnu provedení střešních světlíků. 

Z důvodu požadavku objednatele budou střešní světlíky provedeny z izolačního trojskla místo původního polykarbonátu, a to při dodržení stejných energetických parametrů.
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	1 944 431,70
	2 352 762,36

	méněpráce
	- 1 750 024,14
	-2 117 529,21

	bilance změnového listu
	194 407,56
	235 233,15


Stanovisko generálního projektanta:
Souhlasím, změna vyvolaná objednatelem.
Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší změnu provedení střešních světlíků. Z důvodu dodatečného požadavku objednatele budou střešní světlíky provedeny s izolačním trojsklem místo původního polykarbonátu, a to při dodržení stejných energetických parametrů.

Navržená změna představuje vyšší standard střešních světlíků vč. prodloužené životnosti. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 27 – příprava pro montáž oken
Tato změna řeší přípravu pro montáž nových oken.

Z důvodu osazení nových oken na líc zdiva a požadavku na maximální velikosti prosklení bylo dohodnuto otlučení stávajících omítek ostění u všech otvorových výplní. 
Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 30.9.2024, bod č. 5.3

Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	112 875,35
	136 579,17

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	112 875,35
	136 579,17


Stanovisko generálního projektanta:
Souhlasím
Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší přípravu pro montáž nových oken. Z důvodu osazení nových oken na líc zdiva a požadavku na maximální velikosti prosklení, bylo dohodnuto dodatečné provedení otlučení stávajících omítek ostění u všech otvorových výplní nad rámec rozpočtu. 

Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 28 – změna kotvení KZS – kotvy Spiral Anksys
Tato změna řeší změnu kotev na fasádě 

Z důvodu nevyhovujících výsledků odtrhových zkoušek pro KZS na fasádě v úrovní 1.NP ze severní a částečně i východní a západní strany bylo rozhodnuto o použití speciálních kotev.

Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 16.9.2024, bod č. 5.7
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	567 65,42
	431 686,16

	méněpráce
	-141 824,06
	-171 607,11

	bilance změnového listu
	214 941,36
	260 079,05


Stanovisko generálního projektanta:
Tato změna řeší změnu ve způsobu provedení kotvení nového vnějšího zateplení fasády v části 1.NP. Z důvodu nevyhovujících výsledků předepsaných odtrhových zkoušek podkladu pro aplikaci KZS na fasádě v úrovní 1.NP ze severní a částečně i východní a západní strany, bylo rozhodnuto o použití speciálních kotev pro zajištění odpovídajícího přikotvení v souladu s předpisem ETICS.   

Jedná se tak o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší změnu ve způsobu provedení kotvení nového vnějšího zateplení fasády v části 1.NP. Z důvodu nevyhovujících výsledků předepsaných odtrhových zkoušek podkladu pro aplikaci KZS na fasádě v úrovní 1.NP ze severní a částečně i východní a západní strany, bylo rozhodnuto o použití speciálních kotev pro zajištění odpovídajícího přikotvení v souladu s předpisem ETICS.   
Jedná se tak o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 29– dočasná stěna kotelny
Tato změna řeší vybudování provizorní stěny před kotelnou 

Z důvodu realizace stavebních prací v zimním období je nutné vybudovat lehkou provizorní stěnu před kotelnou, aby bylo ochráněno vybavení kotelny před v mrazech. 
Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 18.11.2024, bod č. C14.1 
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	29 189,03
	35 318,73

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	29 189,03
	35 318,73


Stanovisko generálního projektanta:
Souhlasím
Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší vybudování provizorní stěny před kotelnou.  Z důvodu realizace stavebních prací v prostoru kotelny při podchycení konstrukcí a výměně vstupní stěny D01 v zimním období, je nutné vybudovat lehkou provizorní stěnu, aby bylo ochráněno vybavení kotelny před v mrazech. 

Navržená změna představuje dodatečné opatření požadované Objednatelem tak, aby nedošlo k případným škodám na technologii vlivem mrazů a současně mohly pokračovat stavební práce. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 30 – odbourání izolační přizdívky – západní strana
Tato změna řeší odbourání izolační přizdívky 

Z důvodu provedení KZS 300 mm pod úroveň terénu je nutné provést odbouraní izolační přizdívky na západní straně budovy. Po vybourání přizdívky bude provedena oprava hydroizolační vrstvy.  

Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 2.9.2024, bod č. 3.2
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	19 335,89
	23 396,43

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	19 335,89
	23 396,43


Stanovisko generálního projektanta:
Tato změna řeší odbourání izolační přizdívky. Z důvodu provedení KZS do hloubky 300 mm pod úroveň terénu, je nutné provést odbouraní izolační přizdívky na západní straně budovy. Přizdívka byla pod terénem a nebyla zřejmá. Po vybourání přizdívky bude provedena oprava hydroizolační vrstvy.  

Jedná se tak o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší odbourání izolační přizdívky. Z důvodu provedení KZS do hloubky 300 mm pod úroveň terénu, je nutné provést odbouraní izolační přizdívky na západní straně budovy. Přizdívka byla pod terénem a nebyla zřejmá. Po vybourání přizdívky bude provedena oprava hydroizolační vrstvy.  

Jedná se tak o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 31 – vybourání původního okapového chodníku
Tato změna řeší změnu vybourání okapového chodníku podél anglického dvorku. 

Z důvodu požadavku objednatele na estetický vzhled exteriéru budou vybourány betonové panely podél anglických dvorků. 
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	54 608,40
	66 076,16

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	54 608,40
	66 076,16


Stanovisko generálního projektanta:
Tato změna řeší vybourání stávajícího betonového okapového chodníku podél anglického dvorku. Z důvodu požadavku objednatele na estetický vzhled exteriéru, budou vybourány nevyhovující betonové bloky, které tvoří okapový chodník podél anglických dvorků. Souhlasím
Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší vybourání stávajícího betonového okapového chodníku podél anglického dvorku. Z důvodu požadavku objednatele na estetický vzhled exteriéru, budou vybourány nevyhovující betonové bloky, které tvoří okapový chodník podél anglických dvorků. 

Navržená změna představuje dodatečné stavební práce na odstranění a likvidaci starých okapových chodníků. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 32 – budky pro rorýse
Tato změna řeší doplnění budek pro rorýse. 

Z důvodu požadavku plynoucího z biologického posouzení budou do KZS osazeny budky pro rorýse. Na východní, severní a západní straně v úrovní cca +11,800 budou do zateplovacího kontaktního systému usazeny budky pro rorýse po 6 komorách. Celkem se bude jednat o 18 hnízdních příležitostí.
Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 25.11.2024, bod č. 15.1
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	14 031,80
	16 978,48

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	14 031,80
	16 978,48


Stanovisko generálního projektanta:
Tato změna řeší doplnění budek pro rorýse. Z důvodu dodatečného požadavku plynoucího z biologického posouzení budou do KZS osazeny budky pro rorýse. Na východní, severní a západní straně v úrovní cca +11,800 budou do zateplovacího kontaktního systému usazeny 3 budky pro rorýse po 6 komorách. Celkem se bude jednat o 18 hnízdních příležitostí.

Navržená změna představuje dodatečné stavební práce. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší doplnění budek pro rorýse. Z důvodu požadavku plynoucího z biologického posouzení budou do KZS osazeny budky pro rorýse. Na východní, severní a západní straně v úrovní cca +11,800 budou do zateplovacího kontaktního systému usazeny 3 budky pro rorýse po 6 komorách. Celkem se bude jednat o 18 hnízdních příležitostí.

Navržená změna představuje dodatečné stavební práce. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 33 – oprava boletických panelů
Tato změna řeší opravu rámů boletických panelů
Po odkrytí stávajících boletických panelů byla zjištěna lokální koroze ocelových rámů. Po upřesnění rozsahu se koroze z viditelných míst odstraní a provede se nátěr základovou barvou. 
Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 26.8.2024, bod č. 2.1
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	116 918,33
	141 471,18

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	116 918,33
	141 471,18


Stanovisko generálního projektanta:
Tato změna řeší opravu defektů u ponechaných rámů boletických panelů.

Po odkrytí stávajících konstrukcí, byla zjištěna lokální koroze částí ocelových rámů. Po upřesnění rozsahu za účasti statika bylo provedeno doplnění v místech s celkovou korozí. U zbylých části konstrukce s částečnou korozí bude tato odstraněna a provede se nátěr základovou barvou. 

Jedná se tak o dodatečné nepředvídatelné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší opravu defektů u ponechaných rámů boletických panelů.

Po odkrytí stávajících konstrukcí, byla zjištěna lokální koroze částí ocelových rámů. Po upřesnění rozsahu za účasti statika bude provedeno doplnění nebo výměna v místech s celkovou korozí. U zbylých části konstrukce s částečnou korozí bude tato odstraněna a provede se nátěr základovou barvou. 

Jedná se tak o dodatečné nepředvídatelné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.
Změna č. 34 – podchycení průvlaků na 1.PP - vstup
Tato změna řeší podchycení průvlaků u vstupu do budovy. 

Po zahájení bourání ŽB květináče před vstupem a demontování stávající prosklené vstupní stěny bylo zjištěno, že se v obou případech jedná o obrácené nosné průvlaky. Z důvodu výškového provedení vstupu dle projektové dokumentace bylo rozhodnuto o podepření průvlaků ocelovými sloupy v 1.PP. Po zajištění průvlaku se provede odřezání ŽB průvlaků na potřebnou výšku.

Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 30.9.2024, bod č. 7.2
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	273 366,46
	330 773,42

	méněpráce
	-5 167,63
	-6 252,83

	bilance změnového listu
	268 198,83
	324 520,58


Stanovisko generálního projektanta:
Tato změna řeší podchycení průvlaků u vstupu do budovy. 

Po zahájení bourání ŽB květináče před vstupem a demontování stávající prosklené vstupní stěny bylo zjištěno, že se v obou případech jedná o obrácené nosné průvlaky. Jedná se tak o dodatečné nepředvídatelné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím

Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší podchycení průvlaků u vstupu do budovy. 

Po zahájení bourání ŽB květináče před vstupem a demontování stávající prosklené vstupní stěny bylo zjištěno, že se v obou případech jedná o obrácené nosné průvlaky. Z důvodu výškového provedení vstupu dle projektové dokumentace bylo rozhodnuto o podepření průvlaků ocelovými sloupy v 1.PP. Po zajištění průvlaku se provede odřezání ŽB průvlaků na potřebnou výšku.

Jedná se tak o dodatečné nepředvídatelné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím

Změna č. 35 – výměna kazet v bazénové části
Tato změna řeší výměnu kazet v podhledech nad velkým bazénem. 

Z důvodu již dřívějšího zatékání do stávající střešní konstrukce nad velkým bazénem docházelo k vlhnutí kazetových podhledů. Na stávajících kazetách se vytvořily mapy a objednatel požaduje výměnu poškozených kazet za nové. 

Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 16.9.2024, bod č. 5.11
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	43 863,52
	53 074,86

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	43 863,52
	53 074,86


Stanovisko generálního projektanta:
Tato změna řeší výměnu kazet v podhledech nad velkým bazénem. Dodatečný požadavek uživatele. Souhlasím
Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší výměnu kazet v podhledech nad velkým bazénem. 

Z důvodu již dřívějšího zatékání do stávající střešní konstrukce nad velkým bazénem docházelo k vlhnutí kazetových podhledů. Na stávajících kazetách se vytvořily mapy a objednatel požaduje výměnu poškozených kazet za nové. 

Navržená změna představuje dodatečné stavební práce. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 36 – AL okna - skutečnost
Tato změna řeší úpravu oken. 

Z důvodu požadavku uživatele budou okna O 14 osazena s uzamykatelnou klikou, okna O 14 a O 15 se zasklí bezpečnostním sklem a provede se změna otvírání oken O 13, 0 15, O 19. Dle zpracované revize projektové dokumentace budou okna O 23, O 24, O 25 zazděna. Dále dojde k narovnání velikosti hliníkových oken dle zaměření stávajících otvorů.

Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 26.8.2024, bod č. 1.15
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	138 969,40
	168 152,97

	méněpráce
	-79 697,92
	-96 434,48

	bilance změnového listu
	59 271,48
	71 718,49


Stanovisko generálního projektanta:
Z důvodu dodatečného požadavku zadavatele - uživatele budou okna O/14 osazena s uzamykatelnou klikou, okna O/14 a O/15 se zasklí bezpečnostním sklem a provede se změna otvírání oken O/13, 0/15, O/19. Dle zpracované revize projektové dokumentace budou okna O/23, O/24, O/25 zazděna. Dále dojde k narovnání velikosti hliníkových oken dle zaměření stávajících otvorů.

S navrženou cenou souhlasím.
Stanovisko TDS: 
Z důvodu požadavku uživatele budou okna O/14 osazena s uzamykatelnou klikou, okna O/14 a O/15 se zasklí bezpečnostním sklem a provede se změna otvírání oken O/13, 0/15, O/19. Dle zpracované revize projektové dokumentace budou okna O/23, O/24, O/25 zazděna. Dále dojde k narovnání velikosti hliníkových oken dle zaměření stávajících otvorů.

Navržená změna představuje dodatečné stavební práce. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.
Změna č. 37 – změna řešení – ochlazovací bazénky u sauny
Tato změna řeší provedení kontaktního zateplovacího systému u ochlazovacích bazénků. 

Dle zpracované revize projektové dokumentace bude provedena změna řešení zateplení a povrchových úprav v místě ochlazovacích bazénku 1.93 a 1.104. Kontaktní zateplovací systém se nebude provádět na místech, které nemají vliv na energetické vlastnosti objektu. 

Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE
Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	35 126,19
	42 502,69

	méněpráce
	-524 204,27
	-634 287,17

	bilance změnového listu
	-489 078,08
	-591 784,48


Stanovisko generálního projektanta:
Tato změna řeší provedení kontaktního zateplovacího systému u ochlazovacích bazénků. 

Kontaktní zateplovací systém se nebude provádět na místech, které nemají vliv na energetické vlastnosti objektu. 
Navržená změna představuje snížení rozsahu stavebních prací. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  S navrženou cenou souhlasím.
Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší provedení kontaktního zateplovacího systému u ochlazovacích bazénků. 

Dle zpracované revize projektové dokumentace bude provedena změna řešení zateplení a povrchových úprav v místě ochlazovacích bazénku 1.93 a 1.104. Kontaktní zateplovací systém se nebude provádět na místech, které nemají vliv na energetické vlastnosti objektu. 
Navržená změna představuje snížení rozsahu stavebních prací. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.
Změna č. 38 – demontáž terária
Tato změna řeší demontáž terária. 

Z důvodu požadavku uživatele se nebude provádět úprava terária v 2.NP. Terárium bude celé demontováno a zlikvidováno. 
Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 19.8.2024, bod č. 1.20
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	0
	0

	méněpráce
	-15 000,00
	-18 150,00

	bilance změnového listu
	-15 000,00
	-18 150,00


Stanovisko generálního projektanta:
Souhlasí

Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší demontáž terária. 

Z důvodu požadavku uživatele se nebude provádět úprava terária v 2.NP. Terárium bude celé demontováno a zlikvidováno. 

Navržená změna představuje dodatečné stavební práce. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím

Změna č. 39 – sanace objektu – poruchy 1.PP, 1.NP + fasáda
Tato změna řeší sanaci ŽB prvků v objektu. 

Při prohlídce statikem v 1.PP bylo zjištěno, že část ŽB prvků je v havarijním stavu. Před opětovným napuštěním bazénu je nutné provést sanaci kritických prvků. Bude provedena i lokální sanace prvků na fasádě, která bude následně zakryta kontaktním zateplovacím systémem. 

Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 14.10.2024, bod č. 9.2  
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.

Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů - změna dle odstavce 5, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	3 106 812,00
	3 759 242,52

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	3 106 812,00
	3 759 242,52


Stanovisko generálního projektanta:
Tato změna řeší sanaci ŽB prvků v objektu. 

Při prohlídce statikem, po vyklizení prostor v 1.PP bylo zjištěno, že část ŽB prvků je v havarijním stavu. Před opětovným napuštěním bazénu je nutné provést sanaci kritických prvků. Bude provedena i lokální sanace prvků na fasádě, před zakrytím kontaktním zateplovacím systémem. 

Jedná se tak o dodatečné nepředvídatelné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, nemají souvislost se zateplením objektu a nebyly součástí zadání, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím

Stanovisko TDS: 
Tato změna řeší sanaci ŽB prvků v objektu. 

Při prohlídce statikem v 1.PP bylo zjištěno, že část ŽB prvků je v havarijním stavu. Před opětovným napuštěním bazénu je nutné provést sanaci kritických prvků. Bude provedena i lokální sanace prvků na fasádě, před zakrytím kontaktním zateplovacím systémem. 

Jedná se tak o dodatečné nepředvídatelné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím
Rekapitulace nákladů – CELKEM ZL 02
	CELKEM
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	Vícepráce celkem
	10 058 374,37
	12 170 632,99

	Méněpráce celkem
	- 4 033 012,95
	- 4 879 945,67

	Výsledná cena změny
	6 025 361,42
	7 290 687,32


Práce a dodávky tvořící vícepráce nebo méněpráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v návaznosti na ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2024 viz čl. 4.10. Ocenění víceprací a méněprací.  
4. Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Změny nemají vliv na prodloužení termínu dokončení uzavřeného dle Dodatku č.2.
5. Stanovisko objednatele díla: 
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby.

6. Stanovisko energetického specialisty
Změna č. 17 - změna dveří D 03 - týká se záměny sekčních vrat dle rozpočtu s Ud ≤1,10 W/m2K, nově budou dodána otevíravá vrata s Ud = 1,50 W/m2K. Tato změna je v pořádku a nemá vliv na naplnění cílů projektu, jelikož v energetickém posouzení a PENB je pro dveře uvažována hodnota Ud ≤1,50 W/m2K. Doloženo prostřednictvím protokolu vzorku výrobku splnění Ud ≤1,50 W/m2K.

Změna č. 24 - změna typu podhledu – kompozitní desky za KZS - podlaha nad venkovním prostorem SPP7, SPP8 (U = 0,22 W/m2K) měla být původně zateplena minerální vatou tl. 200 mm s λ ≤0,040 W/mK vloženou do konstrukce. Dle změny č. 24 je použitý kontaktní zateplovací systém s izolantem EPS s grafitem tl. 140 mm s λ ≤ 0,032 W/mK. Změna nemá vliv na naplnění cílů projektu, jelikož při použití EPS s grafitem tl. 140 mm s λ ≤0,032 W/mK, je hodnota U = 0,22 W/m2K. Doloženo prostřednictvím prohlášení o vlastnostech zateplovacího systému. 
Ostatní změny nemají vliv na energetické parametry stavby. 
7. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 - Zápis o předání a převzetí staveniště ze dne 12.8.2024
Podklad č. 2 - Zápisy ve stavebním deníku  

Podklad č. 3 - Protokol vzorku – garážová vrata

Podklad č. 4 - Prohlášení o vlastnostech – zateplovací systém 

Podklad č. 5 - Položkové rozpočty ke změně č. 14 - 39
Datum: 03. 02. 2025
……………………… 

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické, zpracovatel ZL
………………………

xxx, technický dozor stavebníka
………………………

xxx, generální projektant 
………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
………………………

xxx, zpracovatel energetického posudku
Sportovní zařízení města Kroměříže - plavecký bazén
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