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PID:

Došlodne: 24, 02. 2025 hod.

Počet listů:
a Počet a druh přílohDODATEK Č. 4 toho to,

KE SMLOUVĚ O DÍLO
MEZI

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

A

ARCHEON STAVBY S.R.O.



TENTO DODATEK Č. 4 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚO DÍLO ZE DNE 13. 1. 2023
(dále jen „Smlouva“) byl uzavřen níže uvedeného dne v souládu s ustanovením $ 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),
mezi:

(© Vysoká škola polytechnická Jihlava,

IČO: 71226401,

se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava,

kterou zastupuje doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.,

(dále jen „Objednatel“)

a

ARCHEON Stavby s.r.o.,

IČO: 60753013,

se sídlem Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9,

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 363932,

kterou zastupuje Mgr. Adam Joura, jednatel,

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní
strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)

(B)

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu, na základě které Zhotovitel za úplatu provádí pro
Objednatele Dílo;

Smluvní strany se dohodly na změně technického řešení Díla podle Smlouvy s dopadem na
Cenu Díla a termín dodání Díla, a to v důsledku Pokynů Objednatele vyvolaných postupem
Zhotovitele;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

11

PŘEDMĚT DODATKU

V tomto Dodatku, ledaže by kontext vyžadoval jinak, mají slova či sousloví s velkým
počátečním písmenem shodný význam jako ve Smlouvě a v Obchodních podmínkách, které
tvoří přílohu č. | Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla, která je specifikována ve změnovém listu
č. 3, který včetně příloh tohoto změnového listu tvoří přílohu č. I tohoto Dodatku.

Součástí Díla jsou veškeré nezbytné nebo potřebné dodávky a činnosti specifikované v
Objednatelem a Zhotovitelem odsouhlasené Nabídce Zhotovitele ve znění přílohy 1 tohoto
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Dodatku, kteráje nedílnou součástí Nabídky Zhotovitele, v rozsahu a kvalitě určené Smlouvou
a tímto Dodatkem, především relevantní částí Prováděcí dokumentace, jejíž doplněk je
součástí přílohy | tohoto Dodatku.

Cena Díla podle článku 4.1 Smlouvy se v důsledku změny rozsahu předmětu Díla podle tohoto
Dodatku snižuje z částky dle Dodatku č. 2 ve výši: 27 688 728 Kč (slovy: dvacet sedm milionů
Šest set osmdesát osm tisíc sedm set dvacet osm korun českých) bez DPHo částku ve výši:
60 549,54 (slovy: šedesát tisíc pět set čtyřicet devět korun českých padesát čtyři haléřů) bez
DPH (dále jen „Částka snížení“), na pevnou a konečnou Cenu Díla ve výši: 27 628 178,46 Kč
(slovy: dvacet sedm milionů šest set dvacet osm tisíc sto sedmdesát osm korun českých
čtyřicet šest haléřů) bez DPH. Cena prací a dodávek, které je potřeba v rámci Díla provést,
ale nejsou uvedeny v Položkovém rozpočtu doplněném přílohou č. 1 tohoto Dodatku je
zahrnuta v ostatních položkách uvedených v Položkovém rozpočtu doplněném přílohou č. 1.

O Částku snížení bude ponížena fakturace Zhotovitele k 15. 2. 2025.

V souvislosti s v tomto Dodatku sjednanou změnou rozsahu Díla se Smluvní strany dohodly,
že Zhotovitel se zavazuje Dílo kompletně provést a předat nejpozději do 15. 2. 2025, přičemž
Příloha č. 4-5 Smlouvy — Harmonogramu prací a Harmonogramu plateb, ve znění přiloženém
k Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 6. 9. 2023, se doplňuje/mění podle doplňku
k Harmonogramu prací a plateb v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky.

Je-li některé z ustanovení tohoto Dodatku neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se
takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze takové
ustanovení, nevyplývá-li z jeho povahy, obsahu nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení
vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se
zavazují neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné a zároveň oddělitelné ustanovení bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do | (jednoho) měsíce od okamžiku, kdy se Smluvní
strany dozvěděly o neplatnosti, neúčinnosti anebo nevynutitelnosti daného ustanovení,
nahradit takovým bezvadným ustanovením, které odpovídá účelu a obsahu nahrazovaného
ustanovení,

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních
stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v tomto Dodatku přečetly a rozumějí
jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z tohoto
Dodatku, na důkaz čehož připojují k tomuto Dodatku své podpisy. Smluvní strany tímto
potvrzují převzetí příslušných stejnopisů tohoto Dodatku.

Za Objednatele, Za Zhotovitele,
v Jihlavě, dne 4 dods JDE VJihlavě,dne (04- WAS

ARCHEON ©
STAVBY

Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9
IČ: 60753013, DIČ: CZ60753013

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. MEP Adam Jóura
rektor jednatel

Přílohy Dodatku:

Příloha 1: Změnový list 3, včetně příloh
Příloha 2: Doplněk k Harmonogramu prací a plateb



ARCHEONVŠPJ — Obnova fasád — etapa 1. — Fasády vnitřní (dvorní) av—

ZMĚNOVÝ LIST č. (3 ooee [1]
$001 - VNITŘNÍ FASÁDY
Změnovým listem č. 3 jsou řešeny níže uvedené změny (odchylky) od projektové dokumentace pro realizaci stavby zpracované společností Artprojekt Jihlava
spol. s r.o., IČ. 25558692 se sídlem Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava, pod zakázkovým číslem 06-13-RP v listopadu roku 2013.
1. Změna sanace objektu v místě budoucí výtahové šachty
Změnovým listen jsou řešeny položky výkazu výměr, které se týkají sanace objektu v místě budoucí výtahové Šachty. Jedná se zejména o úpravu rozsahu
odvětrání (posun falešného svodu, který slouží pro odvětrání vlhkosti z tvarovek Iglů). Technické provedení této změny je patrné z nově zpracované
výkresové části projektové dokumentace (výkres č. 106/R1, 108/A1 a 111/R1), která tvoři přílohu tohoto změnového listu. Výtahová šachta byla navržena v
rámci projektu řešící bezbariérovost stávajícího objektu Vysoké školy polytechnické Jihlava v roce 2024.
2. Změna způsobu provedení omítky na nové přístavbě sociálního zázemí
Změnovým listem je řešena změna způsobu provedení opravy omítky na částí nové přístavby sociálního zózemí. Zde je provedena venkovní omítka na
keramických dutých cihelných blocích s vysokou přilnavostí. Odstranění omítky dle postupu stanoveném v rámci výše uvedené projektové dokumentace pro
realizaci stavby by způsobilo značné statické narušení těchto keramických dutých cihelných bloků. Z toho důvodu byl proveden průzkum stávající omítky s
konstatováním, že se jedná o kvalitní venkovní omítku s dostatečnou přilnavostí a zhotovitelem byl navržen následující postup: na řešené části provést
penetrační nátěr, nalepit skelnou tkaninu (perlinku), nanést venkovní štuk a uzavřít finálním nátěrem. Obdobný způsob provedení opravy stávající omítky
bude proveden také v části severní fasády u přistavby sociálního zázemi, kde je proveden systém zateplení minerální vatou. Ostatní plochy fasád budou
provedeny dle výše uvedené projektové dokumentace pro realizaci stavby.

Důvod a popis
uplatňované změny:

3. Změna způsobu provedení kamenného obkladu
Změnovým listemje řešena změna kotvení nově navrženého kamenného obkladu z důvodu nálezu původního žulového kamenného soklu. Původní kamenný
Sokl, který byl při provádění opravy odkryt je částečně zapuštěn do stávajícího zdiva a současně je před stávající zdivo částečně předsazen. Z toho důvodu
musí dojít k většímu předsazení nově navrženého kamenného soklu, než navrhovala výše uvedená projektová dokumentace pro realizaci stavby a současně
vznikla potřeba uzavřít mezeru mezi stávájícím soklem a nově osazeným kamenným obkladem tzv. kamennou okapničkou. Kamenná okapnička bude
částečně zapuštěna pod štukovou bosáž tak, aby se zamezilo zatékání za předsazený kamenný obklad. Z uvedených důvodů (změna tloušťky předsazení) není
možné repasovat původní vnější kamenné parapety. Tyto parapety budou nahrazeny novými žulovými parapety v odpovídajícím rozměru. Dále v rámci
přístavku na severní a jihovýchodní části fasády dojde ke změně soklové části, která nebude osazena kamenným obkladem, ale bude provedena v rámci
štukové omítky s novým oplechováním dle technického provedení, které je patrné z nově zpracované výkresové části projektové dokumentace (výkres č.
106/R2, 107/R1 a 108/R2), která tvoří přílohu tohoto změnového listu.

4. Změna způsobu zaprávení vnitřního ostění
Změnovým listem je řešena změna způsobu zapravení vnitřního ostění a parapetů. Při vybourání stávajících oken byla zjištěna nutnost rozsáhlejšího
žapravení nově vzniklých ostění a parapetů z důvodu masivnějších dřevěných rámů stávajících oken. Projektovou dokumentací pro realizaci stavby navržené
řešení za použití dřevěného prostavovacího profilu bylo nahrazeno klasickým dozděním.

Výše uvedené zrněny (odchylky) oproti původní projektové dokumentaci pro realizaci stavby zpracované společností Artprojekt Jihtava spol. s r.o. vznikly v
důsledku okolností, které objednatel Vysoká škola polytechnická Jihlava jednající s náležitou péčí nemoh! předvídat a současně se jedná o změny (odchylky),
které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,

Dokumentace /číslo | 195 /p1; 108/R1; 111/R1 - úprava rozsahu odvětrání v místě plánované výtahové šachty, 107/R1; 106/R2; 108/R2 - Úprava
jektové instrulPříloha zu i kce provedení soklové části

F C————upovolenílCO——příloha ZL:

Dopad do smluvní celkový dopad do ceny

ceny (bez DPH): -60 549,54
d

Dopad do smluvních | TV změny na harmonogram: V408 (W—————a
termínů: D termínu: ýLo ANO; termín dokončenídne

04.12.2024

souhlasí / nesouhlasí Ing. Jakub Froj

|podpis: .Vyjádření
projektanta:

dne:

Vyjádření TDS souhlasí / nesouhlasí jméno:
věcná a cenová |dne: podpis:

kontrola

Vyjádření zástupce souhlasí / nesouhlasí
investora: dne:

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné Přloza„kfěrá musí být opatřena číslem
[změnového listu |



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0114 Změnový list VŠPJ03

Objekt: 01143 Změnový list VŠPJ03

Rozpočet: 01143 Změnový list VŠPJ 03

Objednatel: VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava IČO: 71226401
DIČ: CZ71226401

Zhotovitel: ARCHEON STAVBY spol. s.r.o. IČO: 60753013

DIČ: CZ60753013

Vypracoval:

Celkem

-188 221,08

127 671,54

Vedlejší náklady

Celkem -60 549,54

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 0,00 CZK

Základ pro základní DPH -60 549,54 CZK

Základní DPH +12 715,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -73 264,94 czk

04.12.2024

Za zhtovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1z 11
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Popis stavby: 0114 - Změnový list VŠPJ 02
Popis objektu: 01143 - Změnový list VŠPJ03
Popis rozpočtu: 01143 - Změnový list VŠPJ 03

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 22 11



Rekapitulace dílů

| Číslo | Název Typ dílu

(Zemní práce HSV

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnější

Bourání konstrukcí

|Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce klempířské

Konstrukce z přírodního kamene

Cena celkem

Zpracováno programem BUiLDpower S, © RTS, a.s. Stránka3z 11



Položkový rozpočet
Změnový list VŠPJ 02

Změnový list VŠPJ 03

Změnový list VŠPJ03

Cen.
[soustava /|Cenová

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo těžené hrubé d>=2 a D<=45
mm (ČSN EN 13043 ) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce
4-8 -praná, obsyp drenáže a větracích tvarovek
změna umistění falšného svodu - budoucí výtahová šachta
:-1"(2,99*0,5+2,99*0,5)"0,55"0,06*2

nerealizovaná sanace | S] - levá část :
-1"24,43"0,5"0,55"0,06"2

Základy a zvláštní zakládání

-0,19734

-0,80619

-4 628,10|URS

P.čfČíslo položky |Název položky MJ [Množství | |Cena/MJ [Celkem platnost
Díl: 1 Zemní práce -22 240,46

1|132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v | m3 -1,64450 -2 348 35|URS URS 1901
soudržných horninách tř. 3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
změna umístění falšného svodu - budoucí výtahová šachta -1,64450
1-1"(2,99*0,5+2,99"0,5)"0,55

2|132202109 st u hloubení rýh Š do 600 mm ručním m3 -1,64450 42,90 URS ÚRS 1901
dím v hornině tř. 3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek kcenám za lepivost horniny tř. 3

změna umístění falšného svodu - budoucí výtahová šachta -1,64450
1-1"(2,99*0,5+2,99*0,5)"0,55

3|162701103 [Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z m3 -8,36275| 538,00 -4 499,16|URS URS 1901
horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m

změna umístění falšného svodu - budoucí výtahová šachta -1,64450
1-1"(2,99"0,5+2,99"0,5)"0,55

: nerealizovaná sanace [ S) - levá část :
- -1"24,43"0,5"0,55 -6,71825
| 4|171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce | t | -13,79854| 480,00| 6 SP900|DPo URS 1901 |

(skládkovné)
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
změna umístění falšného svodu - budoucí výtahová šachta -2,71343
1-1"(2,99"0,5+2,99"0,5)"0,55"1,65

nerealizovaná sanace [ S] - levá část :
+1*24,43"0,5*0,55*1,65 -11,08511

[3 175101201 |Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až -8,36275 976,00| -8 162,04|URS ÚRS 1901
.4 uloženým do 30 m od kraje objektu
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu
změna umistění falšného svodu - budoucí výtahová šachta -1,64450
1-1"(2,99*0,5+2,99"0,5)"0,55

nerealizovaná sanace [ S) - levá část :
-1*24,43*0,5'0,55 Třebíč -6,71825

i
[|5|583336250| [kamenivo těžené hrubé frakce 4-8 1 -1,00353| 53517(©——53706|URS| JÚRS1901 |

z 1561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 1 691,00(m denim race tattemm o
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
změna umístění falšného svodu - budoucí výtahová šachta
1+4"(2,99"0,5+2,99"0,5)*0,6"0,3

nerealizovaná sanace [ S] - levá část :
-1*24,43*0,5*0,6"0,3

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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-2,19870*
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Položkový rozpočet
Změnový list VŠPJ02

lo: 01143 Změnový list VŠPJ03

(Cen.

F 01143 Změnový list VŠPJ 03

soustava /|Cenová
[Název položky [Množství [Cena/MJ [Celkem platnost | úroveň

Bf211971121 [Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilil v rýze -11,64990 49,50| -576,67|URS [ÚRS 1901
|nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilil v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
změna umístění falšného svodu - budoucí výtahová šachta -3,58800
3-1"(2,99"0,5+2,99"0,5)"1,2

nerealizovaná sanace [ S] - levá část :
-1*24,43*0,5*0,55"1,2

9|212312111 |Lože pro trativody z betonu prostého m3 0,37952 3 985,00, 1512, s|uRs ÚRS 1901
Lože pro trativody z betonu prostého včetně montáže a demontáže bednění
změna umístění falšného svodu - budoucí výtahová šachta -0,07463
1-1"(2,99"0,5+2,99"0,5)*0,24"0,1*1,04

nerealizovaná sanace [S] -levá část:
-1"24,43"0,5*0,24"0,1"1,04 -0,30489

| vá [Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 9] m | 715,20500 ÚRS 1901
|jmm bez lože
Trativody bez lože z dranážních trubek plastových flexibilních D 100 mm
změna umístění falšného svodu - budoucí výtahová šachta -2,99000
1-1"(2,99*0,5+2,99"0,5)

nerealizovaná sanace [S] -levá část:
-1"24,43'0,5 -12,21500

| 1P11460 |geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní | m2 | -36,49200| -1 113,01| (P 1901
|PP 300g/m2
geotextilie netkaná separační, ochranná, fitrační, drenážní PP 300g/m2
změna umístění falšného svodu - budoucí výtahová šachta -7,17600
3-1"(2,99+2,99)*1,2
nerealizovaná sanace ( S] - levá část :
-1244312 -29,31600

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 242 595,55
[319202114 [Dodatečná izolace zdiva tI 600 mm nízkotlakou injektáží | m 4214175 4310,00 7181 630,94 ORS 1901

silikonovou mikroemulzí
nerealizovaná sanace [ 5] - levá část :
-1"24,431,15 -28,09450
-1"24,43"1,15*0,5 -14,04725i FT(319202115 Dodatečná izolace zdiva tl 900 mm nízkotlakou injektáží -10,31550| 5910,00 -60 964,61 URS 1901
silikonovou mikroemulzí
změna umístění falšného svodu - budoucí výtahová šachta -6,87700
1-1"(2,99+2,99)*1,15
změna umístění falšného svodu - budoucí výtahová šachta -3,43850
1-1"(2,99+2,99)"1,15"0,5

Díl: 6 Úpravy povrchu; podlahy -1074130
14]602012131RT1— [Omítka tenkovrstvá vápenocementová [1iii] RTS24/1 JATS24/1

Omitka [1ůii] přístavba - pohled S
Pohled S:
přístavba : 6,37*1,03 6,56110
81192 7,69500

[C 5Fo2015103R00 JPodhoz stěn vápenný ručně — 3422255[ 19950 682740[RTS2W/1 JATS24
VEE
(4,565+3,22)*1,130 8,79705

otvory : -2*1,075*0,6-1,0*0,6-0,9*0,93"2 -3,56400

z:
0,85*(10,69+0,5)+7,405*0,85+(4,46+0,5+1,85+0,5+3,755+ 33,18600
7,230)"0,95
otvory : -7"1,09"0,55 -4,19650

T6[tii barva Provedení finálního nátěru [11] D2] 1425610] 975,00] 13 88870|Vastí — Jmv ©
Pohled S:
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Položkový rozpočet
Změnový list VŠPJ02

O: [01143 Změnový list VŠPJ03

01143 Změnový list VŠPJ 03

P.čÍČíslo položky [Název položky MJ [Množství |Cena/ MJ (Celkem úroveň
přístavba : 6,37*1,03 6,56110
8,1"1,9/2 7,69500

1723i [Sanační omítka pod kamenným obkladem - 2 vrstvy m2 -88,09667| 1 320,00, -116 287,60|Vlastní Indiv

Odpočet sanační omítky (cena z rozpadu cen v položkách 34-36)
Začátek provozního součtu
Vy:
1,105"(12,735)+(4,565+3,22)"1,130 22,86923
otvory : -(1,0*0,53)*4-2*1,075*0,6-1,0*0,6-0,9"0,9372 -5,68400

s:
(2,99+10,2+3,5+4,02+3,2)"1,05 25,10550
24,430"1,04 25,40720
otvory : -1,2*4*0,85-1,0"1,385 -5,46500
-8"1,2*0,45 -4,32000

z:
33,18125

0,85"(10,69+0,5)+7,405*0,85+0,95"(7,230+3,75+1,85+0,5+
4,460+0,5)
otvory : -5"1,09"0,55 -2,99750

Mezisoučet 88,09668
Konec provozního součtu

7 -88,09667 -88,09667
[Dodávka a montáž nové fasády - otlučení stávající omítky -36,07425|
vě. proškrabání spar
POHLED VJ
čelní stěna : -1*(4*15,59)*0,7 -43,65200
čelní stěna : (3,925*2,55)+3,25*1,76 15,72875

Ubok :-1*(16,935-3,01-0,34)*0,6 -8,15100
19j342 [Dodávka a montáž nové fasády - očištění m2 -36,07425| 250,00| -9 018,56|Vlastní Indiv

čelní stěna : -1*(4*15,59)*0,7 -43,65200
čelní stěna : (3,925*2,55)+3,25*1,76 15,72875

U bok :-1*(16,935-3,01-0,34)"0,6 -8,15100
Lbok:

20|343 Dodávka a montáž nové fasády - provedení jádrové vrstvy | m2 -27,92325| 695,00] -19 406,66|Vlastní Indiv
|z vápenné omítkové směsí
čelní stěna : -1*(4"15,59)"0,7 -4365200
čelní stěna : (3,925*2,55)+3,25*1,76 15,72875
Dodávka a montáž nové fasády - provedení minerálního -27,92325| -13 682,39
jštuku
čelní stěna : -1"(4*15,59)"0,7 -43,65200
čelní stěna : (3,925"2,55)+3,25"1,76 15,72875
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 625,94500 273 813,38
nadpraží zvýšený rozsah zapravení objemnější
|dermontované výplně otvorů
01:2,12*2+1,0 5,24000
02:2,12*2+1,0 5,24000
04,05 : (0,93+0,9+0,93)*2 5,52000
06,07,08 : (0,6+1,205+0,6)*3 7,21500
09,10,11,12.:(0,53+1+0,53)*4 8,24000
13: (1,465*2+1,2) 4,13000
21,22,23 : (1,465"2+1,2)"3 12,39000
25,26,27,28,29,30,31,32 : (1,5+1,2+1,5)"8 33,60000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 6 z 11



Položkový rozpočet
Změnový list VŠPJ02

Změnový list VŠPJ.03

Změnový list VŠPJ03

Cen.
[soustava /|Cenová

P.čiČíslo položky |Název položky MJ [Množství | |Cena/MJ [Celkem platnost | (úroveň
33,34,35,36 : (1,0"2+1,09)"4 1236000
43:0,82,+1,1 2,70000
44,45 : (2,054+1,075+1,075) 10,35000
48,49,50 : (1,562+1,2)"3 12,96000
54,55,56,57,58,59 : (2,13*2+1,0)*6 31,56000
60,61,62,63,64,65,66 : (2,27*2+1,11)"7 39,55000
79,80,81,82,83,84 : (2,27"2+1,11)"6 33,90000
88,89,90,91 : (2,05*4+1,075*2)*2 20,70000
94,95,96,97 : (1,62"2+1,0)"4 16,96000
98,99 : (1,62*4+1,0*2) 8,48000
100,101,102,103:: (2,12"2+1,0)*4 20,96000
104,105,106,107,108,109,110,111,112 : (2,4"2+1,09)"9 53,01000

116,117,118,119,120 : (2,8"2+1,4)"5 35,00000
129,130,131,132,133,134,135,136,137 : (2,4*2+1,09)"9 53,01000

141,142,143,144 : (2,05"2+1,075)"4 20,70000
147,148,149,150,151,152,153,154,155,156: 42,00000
(1,6*2+1,0)10
157,158,159,160,161,162,163,164,165 : (2,2"2+1,09)*9 49,41000

169,170,171 :(2,8"2+1,4)"3 21,00000
180,181,182,183,183,184,185,186,187,188: 49,41000
(2,2"2+1,09)"9
192,193: (2,05"2+1,075)'2 1035000

23|8 [Dodávka a montáž nového soklu s kamenným obkladem- | m2 -20,17200| 8 840,00) -178 320,48|Vlastní indiv
(otlučení stáv. kamen. soklu vč. podkladu a proškrabání
|spar, provedení podkladní sanační omítky tl. 20 mm,
|stěrkové izolace, sanační omltky tl.
Odpočet pro náhradu kamenného soklu [23i] na sanační omítku (1ůi], popř. za [iii]
SoD :-128,372 -128,37200
Výměra dle skutečného zaměření : 108,2 108,20000

zajati Dodávka a montáž fasády [1ii] m2 2 415,00] 35 832,56[Vlastní mav]
Jednotková cena stanovena na základě rozpadu položek (34-36)

+Otlučení stávající omítky = 215 Kč/m2
+Očištění = 250 Kčím2
*Jádrová sanační omítka = 485 Kč/m2
+Štuková omítka = 490 Kč/m2
»Nátěr Sot-silikát = 975 Kč/m2

Celkem = 2 415 Kč/m2
Pohled VJ:

Přístavba :
7,25"1,69/2+7,735"1,170 15,17620
otvory : -3"(1,205*0,6)-1,21"1,01 -3,39110
Bok přístavby : (6,370-0,5)"0,52 3,05240

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 24 680,61
25|522481211RT8 | [Montáž výztužné sítě (periinky) do stěrky - vnější stěny m2 72,32735 344,00| 24 880,61[ATS 24/11 |ATS24/N

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cernix

čelní stěna : (4"15,59) 62,36000
čelní stěna : -1"(3,925"2,55)+3,25"1,76 -4,28875

vrstva [ii]
PohledS:
přístavba : 6,37"1,03 6,56110
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Položkový rozpočet
Změnový list VŠPJ 02 |

Změnový list VŠPJ03 |

R: [01143 © Změnový list VŠPJ 03 |

Cen.
soustava /|Cenová
platnost | úroveňP.čÍČíslo položky |Název položky MJ IMnožství | |Cena/MJ [Celkem

8,1"1,9/2 7,69500
Výplně otvorů 1271519
Prostavovací profil m -417,44000] 120,00| -50 092,80|Vlastní Kalkul

|
|

Začátek provozního součtu

|
|
|

44:2,05+2,05 4,10000
45: 2,05+2,05 4,10000
54:2,13*2 4,26000
55:2,13"2 4,26000
56:2,13*2 4,26000
57:2132 4,26000
58:2,272 454000
59:2,27'2 4,54000
60:2,27"2 4,54000
61:2,272 4,54000
62:2,272 4,54000
63:2,272 4,54000
64:2,272 4,54000
65:2,27"2 4,54000
66:2,27'2 4,54000
79,80.81,82,83,84 : (2,27*2)"6 27,24000
88+89 : (2,05"2"2+1,075*2) 10,35000
90+91 :(2,05*2"2+1,075*2) 10,35000
94,95,96,97,98.99 : (1,62"2)"6 19,44000
100,101,102,103: (2,12*2)"4 16,96000
104,105,106,107,108,109,110,111,112: (2,4*2)"9 43,20000
116,117,118,119,120 : (2,8*2)"5 28,00000
129,130,131,132,133,134,135,136,137 : (2,4*2)"9 43,20000
141,142,143,144 : (2,05*2)*4 16,40000
147,148,149,150,151,152,153,154,155,156 : (1,6"2)"10 32,00000

157,158,159,160,161,162,163,164,165 : (2,2*2)*9 39,60000
169,170,171: (2,8"2)'3 16,80000
180,181,182,183,184,185,186,187,188 : (2,2*2)"9 39,60000
192,193 : (2,05*2)"2 8,20000
Mezisoučet 417,44000

Konec provozního součtu
-417,44 -417,44000

27|64525881 |Podezdění parapetních desek vnitřních
01+02 :0,15*(2,61*0,2) 0,07830
09,10,11,12 : (0,15"(0,74*1,17))*4 0,51948
13:(0,15*1,2*0,3) 0,05400
21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32 : (0,15*1,2*0,3)"11 0,59400
33,34,35,37,38,39 : (0,15*0,67"1,16)"6 0,69948
43: (0,15*1,01*0,3) 0,04545
44+45 : (0,15*2,61"0,2) 0,07830
48,49,50 : (0,15*1,2*0,4)*3 0,21600
54,55,56,57 : (0,15*1,28*0,63)“4 0,48384
58-66 : (0,15*1,37*0,43)"9 0,79529
79,80,81,82,83,84 : (0,15*1,37*0,4)*6 0,49320
88+89 : 0,15*2,63"(0,27+0,17) 0,17358
90+91 :0,15"2,61"(0,2+0,18) 0,14877
94,95,96,97 : (0,15"1,25"0,22)"4 0,16500
98+99 :0,15"2,76"0,2 0,08280
100,101,102,103 : (0,15*1,25*0,22)"4 0,16500
104,105,106,107,108,109,110,111,112: 0,38840
(0,15*1,37*0,21)"9

|
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Položkový rozpočet
S: jo114 Změnový list VŠPJ02

01143 Změnový list VŠPJ 03

01143 Změnový list VŠPJ 03

(Cen,
[soustava /|Cenová

MJ [Množství | [Cena/MJ [Celkem platnost | úřoveň
118,117,118,119,120 : (0,15*1,6"0,17)'5 0.20400
121,122,123,124,125,126,127,128 : (0,15*1,2"0,35)'8 0,50400

129,130,131 : (0,15*1,37*0,25)"3 015413
132+133: (0,15"2,845*0,25) 0,10669
134,135,136,137 : (0,15*1,37*0,25)"4 0,20550
141+142: (0,15*2,63*(0,27+0,17)) 0,17358
143+144:0,15*2,61"0,2 0,07830
147,148,149,150,151 : (0,15*1,26*0,205)"5 0,19373
152,153,154,155,156 : (0,15*1,28*0,26)"5 0,24960
157,158,159,160,161,162,163,164,165 : 0,38840
(0,15"1,370,21)"9
169,170,171:(0,15*1,6"0,17)"3 0,12240
180,181,182 : (0,15*1,37*0,17)"3 0,10481
183+184 : 0,15*2,845*0,17 0,07255
185,186,187,188 : (0,15*1,37*0,17)"4 0,13974
192+193:0,15*2,63*0,17 0,06707
Trubní vedení 390,00

z8j10 [Revizní šachta z PVC systém.RV typ přímý, DN 315/160 hlŤ kus -1,00000 6215,00 -6 215,00|Vlastní ndiv
lod 700 do 860 mm
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160,
hloubka od 700 do 860 mm, včetně úzamykacího mechanismu a dodávky tvarovek pro napojení na drenážní potrubí
pr. 100 mm

změna umístění falšného svodu - budoucí výtahová šachta -1,00000
A

| 29[894811113 [Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 doj kus 1,00000| 6 605,00) 6 805,00|URS ÚRS 1901 |
1730 mm

vjezd do dvora : 1 1,00000
Díl: 96 Bourání konstrůkčí 15 557,09
30| 11,46640 340,50) 3904,31|ATS 24/11 [ATS 241

Odsekání v místě budoucích kamenných parapetů
Odkaz na mn. položky pořadí 51: 11,46640 11,46640

[31]967031742R00© [Přisekání plošné zdiva cihelného na MC ti. 10cm m2 34,22255| 340,50] 11 662,78[RTS 241 |RTS2w1 |
V:

. (4,565+3,22)*1,130 8,79705
otvory : -2*1,075*0,6-1,0"0,6-0,9"0,93*2 -3,56400

z:
0,85*(10,69+0,5)+7,405*0,85+(4,46+0,5+1,85+0,5+3,755+ 33,18600
7,230)"0,95
otvory : -7*1,09*0,55 -4,19650
Staveništní přesun hmot 43 680,98
[Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 28,15234 2 485,00 69 958,56|RTS 24/11 findiv
[Poplatek za uložení stavebního odpadu - kamenivo, t -7,03625 400,00| -2 814,50|Vlastní ndiv
kamenný odpad (skládkovné)
[Poplatek za uložení stavebního odpadu - omítky t -7,03625 950,00| -6 684,44]Vlastní Indiv
(skládkovné)

35/997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t -703625 1153,50| -8 116,31|URS ÚRS 1901
[budovy v do 21 m ručně

36|997013501 [Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo t -7,03625 256,50| -1 804,80|URS ÚRS 1901
|meziskládku do 1 km se složením

| 37|997013509 (Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 77,03625 24,60| -173,09[|URS URS 1901
|ZKD 1 km přes 1 km

| 38/997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na t -703625 950,00| -8 684,44|URS ÚRS 1901
|skládce (skládkovné)

(Dít: 711 Izolace proti vodě -55 763,57
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Položkový rozpočet
Změnový list VŠPJ 02

Změnový list VŠPJ 03

Změnový list VŠPJ 03

Název položky

401711211142

[41j998711103R00
Díl: 721

[721174065

nerealizované IGLU :
-24,430"(0,6+0,25)"1,2

Cen.
soustava /|Cenová

Množství | |Cena/ MJ [Celkem platnost | [úroveň
izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro m2 -33,28260 -16 574,73|Vlastní Indiv
běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m, výška nopu 15 mm]

-24,91860

v místě výtahu : -1"((2,99+0,5)+(2,980+0,5))"1,2 -8,36400
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z m2 -13,86775 2617,00 -36 291,90|URS ÚRS 1901
plastových segmentů do v 450 mm se zabetonováním a
zásypem štěrkem dle PD
Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu zplastových segmentů typu IGLU ztraceného
bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 400 do 450
mm, zalití betonem a zásyp štěrkem-viz v.č. 112-114
nerealizované IGLU :
-24,430"(0,6+0,25)"0,5

v místě výtahu : -1"((2,99+0,5)+(2,980+0,5))"0,5
[Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m

-10,38275

-3,48500
-2,15386] 1 345,00

Vnitřní kanalizace.
Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 150 jm
Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) větrací DN 150

-2 896,94|RTS 24/11

3,5 -3,50000
43[998721103R00 | [Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m -0,00763| | 100000,00 -763,00|RTS 24/11 Jindiv

Konstrukce klempířské 16 499,17 :
(764216644 |Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s 3 525,60|URS URS 1901

povrchovou úpravou rš 330 mm
06-08 : 1,373 3,90000

764216645 |Optechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s 1,20000 1.019,00| 1 222,80|URS ÚRS 1901
povrchovou úpravou rš 400 mm
43:12 1,20000

46|764218624 |Optechování rovné řimsy celoplošně lepené z Pzs m 13,63000 851,00| 11 599,13|URS URS 1901
upraveným povrchem rš 330 mm [21]
Pohled S:

přístavba : 5,95+7,68 13,63000
47|998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,06695; 2 265,00| 151,64|RTS 24/11 Indiv

(Dít: 782 Konstrukce z-přírodního kamene 172 934,94
481782100 |Okapová římsa ze žuly - tryskaná m 111,84000 830,00; 92 827,20|Vlastní Kalkul

V:
4,565+3.220+1,73+12,735+0,5 22,75000

S:
6,07+15,2+6,5+24,430 52,20000

z:
0,5+10,690+7,405+4,460+0,5+1,85+0,5+3,755+7,230 36,89000

[782200 Montáž okapové římsy vč. hydrofobizace m 111,84000| 308,00 34 446,72|Vlastní Kalkul
V:
4,565+3,220+1,73+12,735+0,5 22,75000

s:
6,07+15,2+6,5+24,430 52,20000

z:
0,5+10,690+7,405+4,460+0,5+1,85+0,5+3,755+7,230 36,89000
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Položkový rozpočet
S: [0114 Změnovýlist VŠPJ 02

O: [01143 Změnovýlist VŠPJ 03

R: 101143 ZměnovýlistVŠPJ03

Název položky Množství Á
Dodávka parapetových desek - tryskaná žula 1145640, 3640,00| ]
01+02 : (0,52"1,1)"2 1,14400
04,05 :0,27*1,0*2 0.54000
09,10,41,12:0,38*1,27*4 1,93040
13:0,48'1,3 0,62400
19,21,22,23:0,44*1,3*4 2,28800
25,26,27,28,29,30,31,32 : 0,25"1,38 2,60000
33,34,35,37,38 : 0,39*1,2"5 2,34000

51782310 Montáž parapetových desek - tryskaná žula m2 11,46640| 1250,00| 14 333,00|Vlastní Kalkul
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 11,46640 11,46640

52[782400 [Repasování vnějších kamenných parapetů - odpočet z pol | m2 -12,98740 500] 2mape jee]

Začátek provozního součtu
04+02 : (0,52*1,1)*2 1,14400
04,05 :0,27*1,0*2 0,54000
06,07,08 : 0,27*1,3*3 1,05300
09,10,11,12:0,38*1,27"4 1,93040
13:0,48*1,3 0,62400
19,21,22,23:0,44*1,34 2,28800
25,26,27,28,29,30,31,32 : 0,25"1,3"8 2,60000
33,34,35,37,38 : 0,39*1,2"5 2,34000
43:0,39*1,2 0,46800
Mezisoučet 12,98740

Konec provozního součtu
-1'12,98740 -12,98740

[ 53|38782102R00 [Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12m - t 910,00 1 603,67|RTS 24/11 [RTS 24/11
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