
III Plán výluk na měsíc:            Březen  2025 SVÁZÁNO ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 9.týden 10.týden 11.týden 12.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73076 B Liběchov - Štětí 2 ANO PZZ 7:00 - 4N - 17:00 ISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 3.4.  SVK - 600 m - Firma, ASP - 1.700 m - Firma, odstr.def.vad, svařování 10 sv. R65, UIC60

2 72 A 30 211 Hoštka - Štětí 1 ANO PZZ 7:30 - 15:30 X X výkop a betonáž základu TP - SEE

3 72 A 30 211 ANO PZZ 7:30 - 11:30 X odbednění a úprava terénu základu TP - SEE

4 72 C 30 334 Hoštka + Hoštka - Polepy sudé + 2 ANO PZZ 7:00 - 16:00 P P P odstranění porostu + kácení stromů - N+N, Strix, CBV v.č. 10, 12, 14 - N+N, protáčení upevňovadel MHS

5 73041 A Litoměřice d.n. - Polepy + Polepy 1 + liché ANO PZZ 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 10 sv. R65 a UIC 2 ČELA

6 73041 B V.Žernoseky - Litoměřice d.n. + Litoměřice d. n. 1 + 1, 3, 5 + v.č. 5 ANO - 7:00 - 15:00 SN odstranění defektoskopických vad, svařování 20 sv. R65 a UIC, navaření srdcovek výh.č. 5, 23 - N+N 3 ČELA

7 72 A 30 421 Litoměřice d. n. - V. Žernoseky 2 ANO PZZ 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 10 sv. R65 a UIC 2 ČELA

8 72 D 30 664 Sebuzín -V. Žernoseky + V. Žernoseky 1 + liché ANO - 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 12 sv. R65 a UIC 2 ČELA

9 73042 A V. Žernoseky + V. Žernoseky - Sebuzín 2, 4 + 2 ANO - 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 7 sv. R65 a UIC

10 72 D 30 574 Sebuzín + Sebuzín - V. Žernoseky liché + 1 ANO - 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 12 sv. R65 a UIC

11 72 C 30 574 V. Žernoseky - Sebuzín + Sebuzín 2 + sudé ANO - 7:00 - 15:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 7 sv. R65 a UIC

12 72 N 30 701 Ústí n. L. Střekov 2 NE - 7:00 - 15:00 IBIBIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII odstranění blátivých míst - TO, ASP - Strabag SVP

13 73044 A V. Březno 2 ANO - 7:00 - 15:00 SB SB odstranění def. vad, svařování ? sv., odstranění blátivých míst, oprava GPK UTS60

14 73044 B Boletice n. L. 2, 4 ANO - 7:00 - 15:00 SB SB odstranění def. vad, svařování ? sv., odstranění blátivých míst, oprava GPK

15 73028 C Děčín východ 40b - - 7:00 - 15:00 P P strojní sekání porostu, kácení stromů, svoz dřeva UTS60

16 73028 D 21, 32 - v.č. 205 - - 7:00 - 16:00 S výměna jazyka a opornice výh.č. 205, svařování 4 sv. S49

trať č. 527
17 ROV vlečka Hněvice - EMĚ vlečková jen TV PZZ 8:00 - 11:00 X oprava PHS - výměna vadného dílu - JATOMA

18 73048 B Hněvice 2, 2c - v.č. 29 NE - 7:15 - 14:15 N navaření srdcovky výh.č. 29 - N+N

19 73047 A Roudnice n.L. 1 NE - 7:30 - 16:00 A záruční úprava GPK - CH+T

20 73047 B 2 NE - 7:30 - 16:00 A záruční úprava GPK - CH+T

21 73107 A1 hrobecké zhl. 1.koleje NE - 8:00 - 16:00 X výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS

22 73107 G1 - liché - 8:00 - 16:00 X X výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS

23 73107 A1 hrobecké zhl. 1.koleje NE - 8:00 - 16:00 X X X výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV, stavba lešení - CPS

24 73107 A2 NE - 21:00 - 4:20 zřízení neutrálního pole TV v km 476,847 – 476,898 - CPS

25 73107 B1 hrobecké zhl.+ záhl. sudých NE - 8:00 - 16:00 X X X výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV, stavba lešení - CPS

26 73107 B2 NE - 21:00 - 4:20 zřízení neutrálního pole TV v km 476,847 – 476,898 - CPS

27 73107 C3 hrobecké záhl.+ zhl. 1.koleje NE - 22:30 - 4:20 zřízení neutrálního pole TV v km 476,847 – 476,898 - CPS

28 73107 D3 hrobecké zhl. + záhl. 1.a 2.koleje NE - 22:30 - 4:20 zvedání mostní konstrukce - CPS

29 73107 G1 - liché - 8:00 - 16:00 X výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV, stavba lešení - CPS

30 73107 G2 liché - 21:00 - 4:20 zřízení neutrálního pole TV v km 476,847 – 476,898 - CPS

31 73107 H1 - sudé - 8:00 - 16:00 X výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV, stavba lešení - CPS

32 73107 H2 sudé - 21:00 - 4:20 zřízení neutrálního pole TV v km 476,847 – 476,898 - CPS

33 73107 E - NP1 - 4:20 - 284N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 12.12.                                  neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898

34 73107 F - NP2 - 4:20 - 283N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 12.12.                                  neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898

35 73019 A Lovosice + Lovosice - Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O. záhl.+ 1 + záhl. jenTK PZZ 7:30 - 17:30 X X X X X X X X X X stavba TZ

36 73019 B Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O. - Lovosice + Lovosice záhl.+ 2 + záhl. jenTK PZZ 7:30 - 17:30 X X X X X X X X X X stavba TZ

37 73019 C Lovosice + Lovosice - Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O. záhl.+ 1, 2 + záhl. jenTK PZZ 22:30 - 4:20 pažení + přeložky kabelů

38 73019 D Lovosice v.č. 101 + 1 NE PZZ 7:30 - 14:00 N navaření srdcovky výh.č 101 - N+N

39 73049 A 91, 111 - 121 - v.č. 114 ANO - 7:00 - 16:00 X výměna pražců ve výh.č. 114 - TO požadavek ČDC

40 73059 A 1, 3 NE - 7:30 - 2N - 4:10 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky

41 73059 B 2, 4 NE - 4:10 - 2N - 4:10 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky

42 73059 C 1a + zhl. NE - 23:50 - 4:10 strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky

43 73059 D zhl. 2, 4 NE - 23:50 - 4:10 strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky

44 73059 E zhl. 1, 3 NE - 23:50 - 4:10 strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky

45 73059 F 2a + zhl. NE - 23:50 - 4:10 strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky

46 73031 A Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Lovosice + Lovosice záhl.+ 1 + záhl. jen TK PZZ 7:30 - 17:00 P P strojní odstranění porostu - N+N, oprava PHS Litochov 3x - JATOMA MHS

47 73031 B Lovosice - Prackovice n. L. + Prackovice n. L. + Prackovice n.L. záhl.+ 2 + záhl. jen TK PZZ 7:30 - 17:00 P strojní odstranění porostu - N+N, oprava PHS Lovosice město 2x - JATOMA2

48 73062 A Ústí n.L. hl.n. 13 ANO - 8:00 - 13:30 P ořez náletové vegetace z Mariánské skály + odvoz materiálu - HZS SŽ

49 73050 A Děčín hl.n. - Povrly + Povrly 1 + liché (po ZV6) NE PZZ 8:00 - 15:00 N navaření srdcovek výh.č. 6, 9, 13 - N+N

50 73050 B Povrly - Děčín hl. n. + Děčín hl. n. 2 + zhlaví NE PZZ 8:00 - 15:00 N navaření srdcovek výh.č. 2, 3, 4 - N+N

51 73050 C Děčín hl. n. 102, 4 - v.č. 402, 403, 416 NE - 22:00 - 5:00 navaření srdcovek výh.č. 403, 416 - N+N, výměna 2x LIS na ZV402, svařování 4 sv. UIC

52 73051 A 91, 91a, 91b + v.č. 332, 338ab, 340ab ANO - 7:00 - 16N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna kolejnic a pražců, ASP, oprava přejezdu v km 0,366 - Viamont UZAVÍRKA prověřit délku výluky - 350 m na 16 dní ??? - v roce 2023 v RPV 19N

53 73052 A 36 - 44 - v.č. 252, 253, 256, 257, 258 ANO - 7:00 - 9N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců ve výh.č. 252, 253, 256, 257, 258 - N+N prověřit zkrácení výluky od soboty do neděle nebo etapizaci

trať č. 544
54 73053 A Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. + Děčín hl.n. zhlaví + 1 + zhlaví 1,3,5,7,+TK - 7:00 - 15:00 NP CBV - v.č. 1, 7, 8 - N+N, navaření srdcovek výh.č. 8, 439 - N+N, odstranění porostu - N+N + BOTV MHS

55 73053 B Děčín hl. n. + Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb záhlaví + 2 + zhlaví + 6 TK + 2,4,6 - 7:00 - 15:00 P CBV - v.č. 2, 4, 5, 6 - N+N, odstranění porostu - N+N + BOTV MHS

56 73054 A D.Žleb + D. Žleb - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb záhlaví + 1 + zhlaví jen TK - 7:00 - 16:00 NP CBV - v.č. 20, 21, 22 - N+N, navaření srdcovky výh.č. 21 - N+N, odstranění porostu - N+N MHS

57
73054 B Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb - D. Žleb + D. Žleb zhlaví + 2 + záhlaví jen TK - 7:00 - 16:00

N

PS

CBV - v.č. 17, 18, 23 - N+N, navaření srdcovky výh.č. 18 - N+N, výměna kolejnice ve výh.č. 23, 

svařování 3 sv.UIC, odstranění porostu - N+N MHS

58 73054 C D. Žleb + D. Žleb - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb zhlaví + 1 + záhlaví jen TK - 7:00 - 16:00 P CBV - v.č. 2, 3, 4 - N+N, odstranění porostu - N+N MHS

59 73054 D Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb - D. Žleb + D. Žleb záhlaví + 2 + zhlaví jen TK - 7:00 - 16:00 P CBV - v.č. 1, 6 - N+N, odstranění porostu - N+N MHS

60 73055 A Schöna - D. Žleb + D. Žleb 1 + 1 ANO - 7:00 - 15:00 P odstranění porostu - N+N MHS

61 73055 B D. Žleb + D. Žleb - Schöna 2 + 2 ANO - 7:00 - 15:00 P odstranění porostu - N+N MHS

trať č. 504
62 73056 A Ústí n.L. západ 121b - v.č. 360 NE - 7:00 - 15:00 N navaření příložného hrotu srdcovky výh.č. 360 - N+N, dotažení upevňovadel, oprava GPK

63
73056 B 25, 27 - v.č. 48 NE - 7:00 - 15:00

N

oprava žlábku srdcovky, výměna pražců a podkladnic, dotažení upevňovadel, oprava GPK, 

navaření srdcovky výh.č. 48 - N+N

64 73056 C 9 - v.č. 63ab NE - 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky výh.č. 63ab - N+N, dotažení upevňovadel, oprava GPK

65 73056 D v.č. 64 NE - 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky výh.č. 64 - N+N, dotažení upevňovadel, oprava GPK

66 73056 E 4 - v.č. 69 NE - 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky výh.č. 69 - N+N, dotažení upevňovadel, oprava GPK

67 73056 F 409 - v.č. 312 NE - 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky výh.č. 312 - N+N, dotažení upevňovadel, oprava GPK

68
73033 A 51 (od Se812 - LIS u v.č. 852) ANO - 7:00 - 4N - 19:00

IAISIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

rozřez kolejnic, směrová úrava koleje, úprava TV, úprava BK, svařování ? sv. R65, odstranění porostu

výměna 100% pražců ve výh.č. 812, čištění ŠL, dotažení upevňovadel, oprava GPK - N+N

69 73033 B 52 (od ZV816 - LIS u v.č. 854) ANO - 7:00 - 15:00 P odstranění porostu

70 73144 A 407b, 5a - v.č. 807 ANO - 7:00 - 4N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna 100% pražců ve výh.č. 807, čištění ŠL, dotažení upevňovadel, oprava GPK - N+N nad RPV

71 73144 B Chabařovice + Chabařovice - Bohosudov v.č. 42 + 1 ANO - 7:00 - 2N - 19:00 IIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel, ASPv ve výh.č. 42 - N+N nad RPV

trať č. 530
72 73057 B Straškov - Libochovice TK - PZZ 7:40 - 14:40 - - - - - - - - P P P P P - - kácení stromů, svoz materiálu - STRIX

trať č. 535
73 73058 A Děčín hl.n. západ + Děčín hl.n. západ - Telnice + Telnice záhlaví + TK + záhlaví - PZZ 7:00 - 15:00 P P P P odstranění porostu - N+N MHS

trať č. 547
74 73069 A Varnsdorf - Seifhennersdorf TK - - 8:00 - 17:00 A A A A následné podbití - SS požadavek ČD mimo víkend - začíná sezóna

přednosta ST Ústí nad Labem

Zpracováno: 17.12.2024 Juránek Pavel, MBA

18.10. doplněno Legenda:
31.10. doplněno S - svařování

- 5.11. Ústí Střekov - Ústí západ 2.TK (3.3.25) N - navařování

11.11. doplněno L - lepení

- 12.11. Děčín východ 2.SK (24.,25.,26.3.25) A - podbíjení - automat

21.11. doplněno B - odstranění blátivých míst

- 26.11. Benešov n.P. - H.Police TK (22.3.- 30.4.25) P - odstranění porostu

- 3.12. Hněvice v.č. 27 (28.3.25) CBV - cyklické broušení výhybek

- 6.12. Děčín hl.n. v.č. 71 (24.- 28.3.25)

- 10.12. Straškov 2.,4.SK + v.č. 6 (10.- 14.3.25)

11.12. doplněno

13.týden
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