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Ž E LE Z N IC

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro 
provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Modernizace traťového úseku odb. 
Kanín -  Chlumec nad Cidlinou (včetně)"

Objednatel:

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4588/2023 
ISPROFOND: 3273214901 
SUBISPROFIN: 5003520041 
číslo jednací: 2733/2025-SŽ-SSZ-PRÁV 
(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel:

Společnost: M M -VALBEK-KACH LU M -D SP

Zastoupená Vedoucím společníkem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1 
IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C14051 
bank. spojení: ..................................................................  
...................................
zastoupena: Ing. Janem Loškem, Ph.D. a Ing. Michalem Babičem, jednateli společnosti

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


a

Členem společnosti: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C4487 
zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

a

Členem společnosti: Valbek SK, spol. s r.o.
se sídlem: Pribinova 4, Eurovea Central 1, 811 09 Bratislava, Slovensko 
IČO: 17314569 DIČ: 2020382166
IČ DPH: SK2020382166
zapsaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka 465/B

jednající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu 
Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod
se sídlem: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10 
IČO: 01761200 DIČ: CZ683286704
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76169 
zastoupená: ...................................., vedoucím odštěpného závodu

Kontaktní adresa Zhotovitele pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., Praha 1, Národní 984/15,
tel.: +420 221 412 800, e-mail: czech@mottmac.com , (jde-li o daňový doklad - pak i na e-mail 
czfinance@mottmac.com ), datová schránka: qwcnts7

číslo smlouvy: P23-151

(dále jen „Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany" a každý samostatně jako „Smluvní 
strana".

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26. 1. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 

Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby 

a výkon autorského dozoru stavby „Modernizace Traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou 

(včetně)", ve znění dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 29. 1. 2024 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku 

č. 2 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. Na základě požadavku Objednatele dochází k rozšíření 

Předmětu díla o zajištění majetkoprávního vypořádání připravované stavby dráhy, a to dle 

specifikace uvedené v Příloze č. 1 bod e) Smlouvy (příloha č. 2 Dodatku). Předmět činnosti 

zahrnuje smluvní zajištění pro výkupy, zřízení služebnosti inženýrských sítí, nájmy pro účely 

stavby a případné dodání veškerých podkladů pro vyvlastňovací řízení. Součástí předmětu plnění 

je i zajištění všech podkladů nezbytných pro uzavření smluv, tedy zejména geometrických plánů 

pro rozdělení pozemků, geometrických plánů pro vyznačení rozsahu věcného břemene 

a znaleckých posudků.
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2. Úprava ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází 

k celkovému navýšení ceny Díla o 16 663 750,- Kč bez DPH.

3. Úprava lhůt k provedení Díla. Dochází k doplnění termínů dílčích plnění rozšířeného předmětu 

díla - viz Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění (příloha č. 4 Dodatku). Ostatní termíny 

plnění dílčích etap dle Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

4. Změna poddodavatelů.

Zhotovitel dále požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 2 Smlouvy - Obchodní 

podmínky, článku 7, odst. 7.4.2., o úpravu poddodavatelského systému tak, že rozšiřuje své 

poddodavatele o obchodní společnosti: GRID, a.s., GT ATELIÉR GEODEZIE, spol. s r.o., qdq servises, 

s.r.o. Žádný z nových poddodavatelů nebude mít podíl na provádění Díla dosahující ... % nebo více 

ze Smluvní ceny. Objednatel s úpravou poddodavatelského systému souhlasí. V souvislosti s výše 

uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy.

Smluvní strany se dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ"), dohodly na několika výše uvedených 

změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

a) dodatečné služby od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním 

závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně 

zadané veřejné zakázky; zajištění majetkoprávního vypořádání mělo být provedeno 

objednatelem, nicméně v průběhu postupu projekčních prací byla zjištěna složitost 

a náročnost nezbytného majetkoprávního vypořádání Stavby; s ohledem na zajištění 

správnosti, kompletnosti a odpovídající kvality majetkoprávního vypořádání a časové 

návaznosti na projekční práce je nejhospodárnějším řešením dodání majetkoprávního 

vypořádání zhotovitelem, který je k této činnosti plně kompetentní a bude jej schopen zajistit 

v průběhu projekčních prací; tímto postupem dále dojde k časové koordinaci projekčních 

prací a majetkoprávního vypořádání, čímž bude urychlena výstavba dotčené Stavby;

b) změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů

a takováto změna by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, 

především pro složité organizační a technické činnosti spočívající v koordinaci postupů 

a slučitelnosti prací a zpomalení stavebních postupů.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.3 

Smlouvy, článku 5 odst. 5.16 Smlouvy, Přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Smlouvy 

- Rozpis Ceny Díla, Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění a Přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam 

poddodavatelů.

Dále smluvní strany prohlašují, že rozšíření předmětu plnění si nevyžádá v budoucnosti prodloužení 

termínů plnění Smlouvy, ani nedojde k prodloužení termínů pro provedení majetkoprávního 

vypořádání.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o:

i. Majetkoprávní vypořádání Stavby dráhy (uzavření kupních smluv, uzavření 

budoucích smluv o zřízení věcných břemen - služebností, uzavření nájemních smluv, 

uzavření budoucích darovacích smluv a smluv o předání vyvolané investice, podání



návrhu na vyvlastnění) a to včetně vypracování geometrických plánů a vytýčení 

hranic pozemků pro vypořádání majetkoprávních vztahů, vypracování geometrických 

plánů pro vyznačení rozsahu věcného břemene, vypracování znaleckých posudků 

k ocenění pozemků v trvalém záboru stavby a vypracování znaleckých posudků 

k ocenění rozsahu věcného břemene.

2. Př íloha č. 1 Smlouvy o Dílo -  Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 - Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 

platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku 

č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou 

součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že dochází k jejímu navýšení o 16 663 750,- Kč bez 

DPH.

2. Ruší se stávající znění článku 3 odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3. PŘEDMĚT, CENA A  HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 

DSP a PDPS, řádné provedené majetkoprávní vypořádání Stavby dráhy a řádně 

provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto 

Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP 

a PDPS, provedení majetkoprávního vypořádání a cenu za výkon autorského dozoru ve 

výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla celkem dle Smlouvy, bez DPH: 236 598 158,- Kč

Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH 2 233 350,- Kč

Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH 16 663 750,- Kč

Cena Díla celkem, ve znění dodatku č. 2 bez DPH 255 495 258,- Kč

slovy: dvě stě padesát pět milionů čtyř i sta devadesát pět tisíc dvě stě padesát 
osm korun českých

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže 
uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. 
nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 
nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

3. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 

platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 

Dodatku č. 2, které je přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho 

nedílnou součástí.
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c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Termíny odevzdání jednotlivých dílčích etap se rozšiřují o termíny odevzdání 

geometrických plánů, znaleckých posudků a dokončení majetkoprávního vypořádání 

Stavby. Ostatní termíny jednotlivých dílčích plnění dle Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají bez 

změny.

2. Př íloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění 

přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu 

podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 

Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Změna poddodavatelů:

1. Př íloha č. 8 Smlouvy o Dílo -  Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 - Seznam poddodavatelů. Ruší se znění 

přílohy č. 8 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu 

podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 5 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 8 

Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

e) Změna čl. 5 odst. 5.16 Smlouvy:

1. Ruší se stávající znění článku 5 odst. 5.16 a nahrazuje se novým textem v tomto 

znění:

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Specifikace Díla - znění dle Dodatku č. 2 

Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/DOKUMENTACE/01/23 

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/06/23

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 25.05.2023

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla - znění dle Dodatku č. 2

Příloha č. 5 Harmonogram plnění - znění dle Dodatku č. 2

Příloha č. 6 Oprávněné osoby - znění dle Dodatku č. 1 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů - znění dle Dodatku č. 2

Příloha č. 9 Související dokumenty

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 11 BIM Protokol

II. Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 

souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 

hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 

Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 

není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 

ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 

originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Rozpis ceny víceprací

Příloha č. 2 (příloha č. 1 Smlouvy): 

Příloha č. 3 (příloha č. 4 Smlouvy): 

Příloha č. 4 (příloha č. 5 Smlouvy): 

Příloha č. 5 (příloha č. 8 Smlouvy):

Specifikace Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2 

Rozpis Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2 

Harmonogram plnění

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2 

Seznam poddodavatelů

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

V Praze V Praze

............................... 
25.02.2025 16:12 
Podepsáno elektronicky

Digitally signed b. . ....................... 
.............................................. 
................................................. . ...... 
.................
........... .... ............... ............................... 
Date: 2025.02.11 08:24:23 +01'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jan Loško, Ph.D.
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

................. 
........

Digitally signed by............................. 
................................................... 
................................................. . ...... 
.................
............................................................ 
Date: 2025.02.10 16:57:05 +01*00*

Ing. Michal Babič
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
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PŘ ÍLO H A  Č. 1

Rozpis ceny víceprací dle dodatku č. 2

Majetkoprávní vypořádání Stavby dráhy................................................ + 16 663 750,- Kč

Cena dle dodatku č. 2 celkem bez DPH..........................................+ 16 663 750,- Kč

Cena za majetkoprávní vypořádání stavby (MPV)

Pol. Pop is
Měrná
jednotka

M nožstv í

*)

Jedn. cena 

*)
Cena celkem  *)

27
Vyhotovení GP na rozdě lení 
pozemků (trvalý zábor) včetně jeho 
potvrzení katastrálním úřadem

100 m ..... . ...... .............

28
Vyhotovení GP na vyznačení 
rozsahu VB (služebnost) včetně 
jeho potvrzení katastrálním úřadem

100 m ..... . ...... ...........

29

úvodní představení projektu - 
společní jednání s vlastníky pozemků 
v dotčené obci (celkem 12 obcí), 
představení záměru, informace k 
postupu majetkoprávního 
vypořádání, pozemkové úpravy, 
seznámení vlastníků s vytýčením 
vlastnické hranice,..

-
... ......... ...........

30

Jednání s příslušnými katastrálními 
úřady vedoucí k zajištění zápisu 
geometrických plánů (trvalý zábor) 
do KN na základě pravomocného 
územního rozhodnutí - celkem 14 
geom. plánů (3 Katastrální 
pracoviště - Kolín, Poděbrady, 
Hradec Králové)

ks ... . ...... .........

31

Zpracování cenového odhadu 
pozemku pro výkup (znalecký 
posudek) - zemědělské pozemky, 
rodinní domy a chaty, byt. Jedn., 
lesní pozemky a ostatní pl.

ks ..... ....... .............

32
Zpracování cenového odhadu pro 
zř ízení služebnosti VB (znalecký 
posudek) - pouze služebnost VB

ks ... ....... ...........

33

Př íprava a uzavření kupní 
smlouvy či smlouvy o převodu 
práva hospodař it

ks ..... ....... . ............

Položka zahrnuje veškeré náklady na 
přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování návrhu



smlouvy, prokazatelné doručení 
žádosti o uzavření smlouvy 
vlastníkovi (a to případně i 
opakovaně minimálně dvakrát), 
osobní projednání návrhu smlouvy 
s vlastníkem a předložení uzavřené 
smlouvy objednateli.

Neuzavře-li vlastník smlouvu, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 40

34

Př íprava a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zř ízení 
služebnosti

Položka zahrnuje veškeré náklady na 
přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování návrhu 
budoucí smlouvy, prokazatelné 
doručení žádosti o uzavření smlouvy 
vlastníkovi, osobní projednání 
návrhu smlouvy s vlastníkem a 
předložení uzavřené smlouvy 
objednateli.

Neuzavře-li vlastník smlouvu o 
budoucí smlouvě, bude položka 
účtována současně s položkou č. 36

ks ... ....... ...........

35

Př íprava a uzavření nájemní 
smlouvy

Položka zahrnuje veškeré náklady na 
přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování návrhu 
smlouvy, prokazatelné doručení 
žádosti o uzavření smlouvy 
vlastníkovi, osobní projednání 
návrhu smlouvy s vlastníkem a 
předložení uzavřené smlouvy, 
případně dokladu prokazujícího, že 
vlastník smlouvu uzavřít odmítl, 
objednateli.
Neuzavře-li vlastník nájemní 
smlouvu a objednatel vydá pokyn, 
že nájem musí být řešen zřízením 
služebností na dobu určitou, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 40

ks ..... ....... . ............

36

Př íprava a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti

Položka zahrnuje veškeré náklady na 
přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování návrhu 
smlouvy o zřízení VB, prokazatelné 
doručení žádosti o uzavření smlouvy 
vlastníkovi (a to případně i

ks ..... . ...... .............



opakovaně minimálně dvakrát), 
osobní projednání návrhu smlouvy 
s vlastníkem a předložení uzavřené 
smlouvy objednateli.

Neuzavře-li vlastník smlouvu, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 40

37

Př íprava a uzavření smluv 
darovacích a smluv o předání 
vyvolané investice

Položka zahrnuje veškeré náklady na 
přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování návrhu 
smlouvy, prokazatelné doručení 
žádosti o uzavření smlouvy 
vlastníkovi (a to případně i 
opakovaně minimálně dvakrát), 
osobní projednání návrhu smlouvy 
s vlastníkem a předložení uzavřené 
smlouvy objednateli.

ks ... . ...... ...........

38

Zajištění vkladu do KN

V položce je zahrnuto (vklad práva 
z kupní smlouvy s ČD si zajistí 
objednatel) vkladů vlastnického 
práva dle kupních smluv a vkladů 
práv odpovídajících služebnosti 
včetně zajištění všech dokladů 
nezbytných pro povolení vkladu 
(např. souhlasů stavebního úřadu 
s dělením pozemků).

ks ..... . ...... .............

39

Správní poplatek za podání 
návrhů na vklad

podle §8 zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, 
v platném znění dle sazebníku - Polo 
žka 120 písm. b)

ks ... . ...... .........

40

Vyhotovení žádosti o zahájení 
vyvlastňovacího ř ízení

Položka zahrnuje vyhotovení žádosti 
o vyvlastnění včetně kompletace 
všech potřebných podkladů a listin 
minimálně v rozsahu dle § 18 
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí 
nebo omezení vlastnického práva k 
pozemku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění).

ks ... . ...... ...........

Celkem za dodatečné služby -  dodatek č. 2, Cena MPV: 16 663 750



Specifikace Díla

Předmětem Díla „Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad 
Cidlinou (včetně)" je:

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat pravomocné stavební 
povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištení výkonu Autorského dozoru při 
zhotovení stavby a činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi připravy včetně 
zpracovaní plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

b) Zpracovaní a podání žádosti o vydaní stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech 
vyžadovaných podkladu, jejimž výsledkem bude vydaní stavebního povolení. Zhotovitel bude 
spolupracovat při vydaní příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání 
neúplné žádosti, přerušení z důvodu chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná 
o vadu Díla).

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí 
požadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla 
podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,

d) Zpracovaní Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD Přílohy č. 11 
BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást Díla a bude zpracováván, 
projednávám a odevzdáván průběžně a společně s ostatními časti Díla dle Harmonogramu plnění 
dle přílohy č. 5 této Smlouvy.

e) Majetkoprávní vypořádání Stavby dráhy

1.1 Předmětem Díla je zajištění majetkoprávního vypořádání Stavby dráhy v následujícím 

rozsahu:

• Uzavření kupních smluv

Zhotovitel zajistí uzavření smluv, jejichž předmětem bude převod vlastnického práva 

nebo práva hospodařit (kupní smlouvy, smlouvy o převodu práva/př íslušnosti 

hospodař it s majetkem státu) k pozemkům a stavbám potřebným pro uskutečnění 

Stavby dráhy (dále jen „pozemek"), s jejich vlastníky či osobami oprávněnými s nimi 

hospodařit.

Nebude-li možné z časových důvodů na straně vlastníka dotčeného pozemku (pouze 

však v případě společnosti České dráhy, samospráv či subjektu hospodařícím 

s majetkem státu) uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o převodu ve lhůtě potřebné 

pro uskutečnění Stavby dráhy, lze uzavření smlouvy o převodu nahradit uzavřením 

smlouvy, která založí Objednateli právo provést Stavbu dráhy na dotčeném pozemku, 

např. smlouvy o umístění a provedení Stavby dráhy, smlouvy o výpůjčce či podobné 

smlouvy, která bude obsahovat závazek vlastníka pozemku uzavřít s Objednatelem 

smlouvu o převodu stavbou trvale dotčeného pozemku (Zhotovitel je i v takovém 

případě povinen předložit vlastníkovi žádost o převod pozemku a obstarat veškeré 

podklady nezbytné pro uzavření smlouvy o převodu). Pod tuto část předmětu plnění 

spadají i výkupy objektů a staveb určených k demolici;

• Uzavření budoucích smluv o zř ízení věcných břemen - služebností



Zhotovitel zajistí uzavření smluv, které Objednateli založí právo zřídit na dotčených 

pozemcích nebo přes ně vést inženýrské sítě nebo jiné části stavby, a to i pro inženýrské 

sítě 3. osob, pokud na základě smlouvy s vlastníkem této sítě byla tato povinnost 

uložena Objednateli (smlouvy o smlouvách budoucích o zř ízení věcného břemene 

-  služebnosti, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení práv majících povahu 

věcného břemene -  služebnosti).

Neuzavře-li vlastník budoucí smlouvu, zajistí Zhotovitel uzavření smluv o zřízení věcných 

břemen - služebností.

• Uzavření nájemních smluv

Zhotovitel zajistí uzavření nájemních smluv s vlastníky nemovitých věcí dotčených 

stavbou pouze dočasně včetně ploch a objektů nezbytných po přechodnou dobu pro 

účely zhotovení stavby (dočasné zábory související s navrženým technologickým 

postupem předepsaným zhotoviteli v dokumentaci pro stavební povolení, např. pro 

startovní jámy apod.) a přístup na staveniště.

• Uzavření budoucích darovacích smluv a smluv o předání vyvolané investice

Zhotovitel zajistí uzavření budoucích darovacích smluv a smluv o předání vyvolaných 

investic, jejichž předmětem bude zejména ujednání o předání přeložky či náhrady 

komunikace vyvolané stavbou a převod pozemků, na něž byla tato komunikace 

přeložena, a to s prokazatelným vlastníkem původní překládané či nahrazené 

komunikace.

Součástí předmětu plnění je i zajištění všech podkladů nezbytných pro uzavření smluv, tedy 

zejména geometrických plánů pro rozdělení pozemků, geometrických plánů pro vyznačení 

rozsahu věcného břemene a znaleckých posudků.

Součástí předmětu plnění je i zajištění vkladů práv dle uzavřených smluv do katastru 

nemovitostí včetně zajištění všech dokladů a listin, které budou pro zápis těchto práv 

nezbytné (např. souhlas s dělením pozemků, návrh na vklad).

Neuzavře-li vlastník pozemku potřebnou smlouvu, je součástí předmětu plnění i zajištění 

všech podkladů a listin nezbytných pro vyvlastnění včetně přípravy žádosti o vyvlastnění.

Stavba dráhy je stavbou dopravní infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 

výstavby strategicky významné infrastruktury (zákon o urychlení). Při plnění předmětu Díla 

bude zhotovitel postupovat v souladu s uvedeným zákonem.

1.2 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci (webová aplikace 

majetkoprávní příprava staveb, dále též jako MAJA), kterou zajišťuje, provozuje a spravuje 

Objednatel. Objednatel po podpisu SOD předá Zhotoviteli přístupová práva k majetkoprávní 

aplikaci.

1.2.1 Zhotovitel je povinen majetkoprávní aplikaci využívat pro evidenci stavu řešení všech 

majetkoprávních případů, které bude s jednotlivými vlastníky pozemků projednávat. 

V majetkoprávní aplikaci budou vedeny všechny smluvní případy v jejich okamžitém 

aktuálním stavu, se záznamem veškeré komunikace s vlastníky (vč. e-mail 

komunikace, telefonické hovory apod.), včetně doplňování všech dalších dokumentů 

(např. průvodních dopisů), které se k jednotlivým smluvním případům budou vázat.

1.2.2 Zhotovitel bude do aplikace ukládat data ze znaleckých posudků a budou do ní 

uloženy naskenované či elektronické verze znaleckých posudků.



1.2.3 Zhotovitel bude aplikaci využívat pro generování vybraných typů smluvních 

dokumentů. Obsah vedené dokumentace k jednotlivým smluvním případům bude 

obsahovat i všechny potřebné informace, podklady a dokumenty potřebné 

k případnému zahájení vyvlastňovacího řízení minimálně v rozsahu dle § 18 zákona 

č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění) (zejména scan návrhu kupní smlouvy nebo smlouvy o 

zřízení věcného břemen podepsaný ze strany Objednatele - tzv. kvalifikovaný návrh).

1.2.4 Zhotovitel do aplikace uloží všechny uzavřené smlouvy včetně geometrických plánů 

v elektronické podobě a dále v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), v elektronickém obrazu textového obsahu 

smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu.

1.2.5 Zhotovitel bude vést v prostředí majetkoprávní aplikaci i činnosti související se 

zpracováním geometrických plánů, a to od návrhu nového ohraničení pozemků po 

předání GP a jeho vložení do aplikace."

1.3 V rámci zajištění majetkoprávního vypořádání provede Zhotovitel zejména následující úkony:

1.3.1 bude zajišťovat průběžnou aktualizaci stavu majetkoprávního vypořádání;

1.3.2 zajistí vyhotovení geometrických plánů na rozdělení pozemků, v případě potřeby i na 

vyznačení rozsahu věcného břemene, v případech, kdy předmětem příslušné smlouvy 

bude výkup či zřízení věcného břemene - služebnosti pouze k části pozemku nebo 

stavby;

1.3.3 zajistí vypracování znaleckých posudků, jimiž bude v souladu s právními předpisy 

stanovena obvyklá cena dotčených pozemků a staveb; v případě potřeby takové 

posudky zajistí i pro ocenění věcného břemene - služebnosti a pro stanovení výše 

nájemného;

1.3.4 dle vzorů poskytnutých Objednatelem vypracuje jednotlivé smlouvy na 

majetkoprávní vypořádání;

1.3.5 zajistí podpisy příslušných smluv všemi vlastníky či případnými spoluvlastníky 

dotčených pozemků a staveb. V případě smluv, které budou předmětem zápisu do 

katastru nemovitostí, obstará i úřední ověření pravosti podpisů vlastníků;

1.3.6 neuzavře-li vlastník dotčeného pozemku nebo stavby potřebnou smlouvu, uskuteční 

s vlastníkem osobní jednání, které povede k uzavření příslušných smluv, a to dle 

potřeby i opakovaně;

1.3.7 v případě uzavřených smluv, které budou předmětem zápisu do katastru nemovitostí 

(kupní smlouvy, smlouvy o převodu práva hospodařit a smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti), zhotovitel bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 

zpracuje a za objednatele podá návrhy na zápis práv do katastru nemovitostí;

1.3.8 v případě, že Zhotovitel nebude ani s vynaložením veškerého nezbytně nutného úsilí 

schopen uzavřít s vlastníky pozemků a staveb potřebné smlouvy, vypracuje pro 

Objednatele žádost o vyvlastnění příslušných práv a předá Objednateli veškeré 

doklady a listiny nezbytné pro provedení vyvlastňovacího řízení. Žádost o vyvlastnění 

Zhotovitel vypracuje a včetně všech dokladů a listin potřebných pro vyvlastnění předá 

Objednateli i v případě, že smlouvu nebude možno s vlastníkem pozemku nebo 

stavby uzavřít, protože je pozemek nebo stavba potřebná pro účely zhotovení stavby 

dráhy zatížen právní vadou, která vlastníkovi znemožní nakládat s nemovitou věcí,



jako např. probíhající exekuční nebo insolvenční řízení, zástavní právo, apod., nebo 

je vlastník jinak omezen ve své smluvní volnosti s pozemkem nebo stavbou nakládat, 

nebo vlastník není znám, je neznámého pobytu nebo se mu nepodařilo doručit na 

známou adresu apod;

1.4 Předmětem plnění jsou i dotčené nemovité věci ve vlastnictví objednatele a společnosti České 

dráhy, a.s.

V případě pozemků ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. zhotovitel na všechny druhy 

záborů projedná a s vlastníkem uzavře dohodu o podmínkách realizace stavby a současně 

vlastníka požádá o prodej pozemků dotčených trvalým záborem. V případě pozemků 

dotčených věcným břemenem předloží vlastníkovi žádost o uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti. U majetkoprávního vypořádání se 

společností České dráhy, a.s. je zhotovitel povinen respektovat projekt UMVŽST, případně 

pokyny objednatele.

V případě nemovitých věcí ve vlastnictví objednatele jde zejména o pozemky dotčené 

přeložkami sítí ve vlastnictví třetích osob. Zhotovitel je takto povinen ve spolupráci 

s příslušnou organizační jednotkou objednatele (Oblastním ředitelstvím) připravit a uzavřít 

smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti k tíži pozemků objednatele dotčených 

příslušnou přeložkou.

1.5 Další postupy při majetkoprávním vypořádání

1.5.1 Do 30 dnů od účinnosti Smlouvy - Dodatku č.2 svolá zhotovitel vstupní jednání za 

účasti zástupců, na kterém budou dohodnuty a konkretizovány jednotlivé postupy 

zpracování majetkoprávního vypořádání. Z tohoto jednání vyhotoví zhotovitel 

písemný zápis. Jednotlivé postupy zpracování majetkoprávního vypořádání mohou 

být písemným pokynem objednatele upraveny či měněny;

1.5.2 Zhotovitel je povinen následně svolávat alespoň jedenkrát měsíčně, případně na 

základě požadavku objednatele či zhotovitele i častěji, pravidelné koordinační porady, 

jejichž předmětem bude podávání informací o aktuálním stavu majetkového 

vypořádání (dále jen „Koordinační porady") včetně stavu projednání smluv 

s jednotlivými vlastníky, vyhotovování geometrických plánů, znaleckých posudků, 

průběhy vkladových řízení, připravovaných podkladů pro vyvlastňovací řízení apod. 

Dále bude zhotovitel na Koordinačních poradách předkládat k projednání a 

odsouhlasení objednatele jednotlivé návrhy řešení postupů provádění Díla. 

Z koordinační porady bude Zhotovitel pořizovat zápis;

1.5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění Díla dávat zhotoviteli i písemné pokyny, 

kterými bude objednatel určovat zhotoviteli, jaké úkony předmětu plnění mohou být 

aktuálně plněny (dále jen „Pokyn");

1.5.4 Pokud zhotovitel při vypracování aktuálních údajů z výpisů z katastru nemovitostí 

zjistí, že na dotčeném pozemku nebo stavbě vázne právní vada (zejména v podobě 

exekučního řízení, insolvenčního řízení apod.), případně jiné omezení znemožňující 

vlastníkovi pozemku nakládat s vlastnickým právem, je zhotovitel povinen nejpozději 

na nejbližší Koordinační poradě tuto informaci sdělit objednateli a navrhnout mu další 

postup vedoucí k odstranění takovéto vady;

1.5.5 Pokud zhotovitel při vypracování aktuálních údajů z výpisů z katastru nemovitostí 

zjistí, že na dotčeném pozemku nebo stavbě vázne právní vada v podobě zatížení 

pozemku věcným právem ve prospěch třetích osob (zejména zástavní právo, věcné



břemeno, předkupní právo) zajistí Zhotovitel po konzultaci s Objednatelem výmaz 

tohoto práva ve vztahu k vykupované části pozemku dle geometrického plánu;

1.5.6 Zhotovitel je povinen prověřit, zda není dotčený pozemek předmětem nájemní nebo 

pachtovní smlouvy a zajistit kopii takové smlouvy. Zhotovitel po konzultaci 

s Objednatelem zajistí ukončení takové nájemní nebo pachtovní smlouvy ve vztahu 

k vykupované části pozemku dle geometrického plánu;

1.5.7 Veškerá písemná komunikace mezi zhotovitelem a vlastníky pozemků musí být 

vedena prokazatelným způsobem, pro účely případného vyvlastňovacího řízení je 

zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující doručení žádosti 

o uzavření smluv příslušnému vlastníkovi (např. prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb na dodejku do vlastních rukou, osobním převzetím proti podpisu, 

písemným prohlášením vlastníka o odmítnutí převzetí smlouvy, apod.), není-li ve 

Smlouvě stanoven nebo dohodnut jiný kvalifikovaný způsob komunikace;

1.5.8 V případě, že vlastník nereaguje na žádost o uzavření smlouvy nebo s uzavřením 

smlouvy nesouhlasí, je zhotovitel povinen uskutečnit osobní jednání s daným 

vlastníkem, na kterém se s vyvinutím maximálního možného úsilí pokusí uzavřít 

potřebnou smlouvu. Osobní jednání musí být s vlastníkem pokud možno předem 

dohodnuto. V případě potřeby a podle okolností konkrétního případu mohou osobní 

jednání proběhnout opakovaně. Pokud osobní jednání s vlastníkem nebylo z důvodů 

spočívajících na straně vlastníka uskutečněno nebo nebylo zakončeno uzavřením 

smlouvy, sdělí zhotovitel tuto skutečnost objednateli, včetně bližšího upřesnění, 

z jakého důvodu nemělo osobní jednání pozitivní výsledek. Nedojde-li k uskutečnění 

předem dohodnutého osobního jednání s vlastníkem, je zhotovitel povinen 

prokazatelným způsobem doložit, že k neuskutečnění osobního jednání došlo v 

důsledku zavinění vlastníka. V případě, že i po uskutečnění osobního jednání, vlastník 

nemovité věci odmítne požadovanou smlouvu uzavřít, je Zhotovitel povinen tohoto 

vlastníka obeslat písemnou upomínkou zaslanou doporučeným psaním s dodejkou a 

se všemi náležitostmi tak, aby bylo možno potřebná práva získat vyvlastněním;

1.5.9 Jednotlivé typy smluv budou uzavírány samostatně. Nebude docházet ke kumulaci 

různých předmětů majetkoprávního vypořádání v jedné smlouvě bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. V případě že bude po vlastníku současně 

požadován jak trvalý zábor (výkup), tak i zřízení služebnosti a/nebo uzavření nájemní 

smlouvy, bude na každý tento předmět uzavřena samostatná smlouva. Pokud však 

dojde k situaci, že vlastník (nebo jiná oprávněná osoba) disponuje vlastnickým 

právem k několika pozemkům nebo ke spoluvlastnickému podílu na několika 

pozemcích, a to i ve více katastrálních územích, může se pro případ stejného 

předmětu majetkoprávního vypořádání uzavírat pouze jedna smlouva, která bude 

obsahovat vlastnická práva nebo spoluvlastnické podíly ke všem pozemkům jednoho 

vlastníka týkajícím se této předmětné stavby, ve stejném předmětu plnění (tj. buď 

pouze kupní smlouva, nebo budoucí smlouva o zřízení služebnosti, nebo budoucí 

smlouva o nájmu);

1.5.10 Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho předchozí žádost jednotlivé vzory smluv 

prostřednictvím aplikace MAJA. Zhotovitel je povinen dodržet znění předložených 

vzorů smluv. Jakékoliv odchylky, které budou mít vliv na předmět Smlouvy, je 

zapotřebí předem projednat a odsouhlasit s objednatelem;

1.5.11 V případech, kdy vlastník pozemku není znám, není znám jeho pobyt, nebo se mu 

nepodařilo doručit žádost o uzavření smluv na známou adresu nebo na adresu



evidovanou v katastru nemovitostí, a dále v případech, kdy je vlastník omezen ve 

smluvní volnosti právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím jiného 

orgánu veřejné moci, kterým mu bylo zakázáno převést vlastnické právo k pozemku 

na někoho jiného, připraví zhotovitel žádost o vyvlastnění;

1.5.12 V případě, že bude vlastník požadovat výkup celého pozemku nebo jeho větší části, 

než je navržena v dokumentaci stavby, sdělí Zhotovitel tyto skutečnosti Objednateli 

na nejbližší Koordinační poradě, kde po projednání konkrétních okolností daného 

případu stanoví Objednatel další postup ve věci;

1.5.13 Znalecké posudky musí být vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. 

V případě, že se na předmětné vypořádání bude vztahovat zákon o urychlení 

v platném znění, musí znalecké posudky být vypracovány v souladu s podmínkami 

stanoveními v § 3b tohoto zákona. Znalecké posudky musí být vypracovány na 

takové odborné a kvalitativní úrovni, aby umožňovaly případné získání práv 

k pozemkům prostřednictvím vyvlastnění a nebyly důvodem pro zamítnutí žádosti o 

vyvlastnění, a to dle vzoru, vč. pokynů, který tvoří Přílohu č. 8;

1.5.14 Pro zpracovávání návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 

předá objednatel zhotoviteli seznam dosud podaných návrhů na vklad pro potřeby 

prokázání osvobození od správního poplatku za návrh na vklad Zhotovitel je pak 

povinen v každém návrhu na vklad do katastru nemovitostí upozornit příslušné 

katastrální pracoviště na skutečnost, že je Správa železnic jako navrhovatel 

osvobozena od dalšího hrazení správních poplatků.

1.5.15 Pokud se zhotoviteli nepodaří ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po doručení 

žádosti o uzavření smlouvy vlastníkovi či jiné oprávněné osobě a po zaslání urgence 

ve smyslu § 3 zákona o urychlení uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke 

stavbě, a to ani po případném osobním projednání s vlastníkem, předá zhotovitel 

objednateli, dle jeho požadavků, veškeré podklady pro podání žádosti o zahájení 

vyvlastňovacího řízení, včetně vyplněné žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení v 

souladu s § 18 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) v platném znění. Žádost o zahájení 

vyvlastňovacího řízení předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli vypracovanou žádost o zahájení 

vyvlastňovacího řízení včetně všech jejich nezbytných příloh ve lhůtě do 30 dnů ode 

dne, kdy vlastníkovi marně uplyne lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy.

1.6 Zhotovitel je povinen vyhotovit všechny výstupy, resp. doklady, které budou výsledkem 

jednotlivých činností (např. geometrické plány, smlouvy) vždy v takovém počtu, který bude 

dostačující pro řádné splnění předmětu Díla, zejména potřebný počet vyhotovení pro jednání 

s vlastníky, pro uzavření předmětných smluv, pro účely zápisu do katastru nemovitostí, pro 

účely vyvlastňovacího řízení apod. Pro potřeby objednatele je zhotovitel povinen, pokud není 

dále stanoveno jinak, dodat vždy jedno originální vyhotovení každé uzavřené smlouvy včetně 

její digitální formy v otevřené formě ve formátu .docx a vyhotovení s úředně ověřenými 

podpisy v případě smlouvy vkladové v naskenované kopii ve formátu .pdf.

1.7 Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení 

Díla.

1.8 K plnění předmětu Díla vydá objednatel zhotoviteli, na jeho písemnou žádost, plnou moc 

k zastupování objednatele v rozsahu stanoveném Smlouvou.

1.9 Požadavky na zpracování geometrických plánů



1.9.1 Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů vyhotovení geometrických 

plánů (dále i „GP") a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti 

zajištěny prostřednictvím Objednatele nebo vlastníka (správce) technické 

infrastruktury nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. Geometrické 

plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem předány Zhotoviteli;

1.9.2 Ke každému GP, jehož zpracování bude Zhotovitel zajišťovat, povede Zhotovitel 

evidenci činností dle tohoto článku, a to od návrhu nového ohraničení pozemků po 

předání GP;

1.9.3 Vyhotovení GP včetně návrhů, dokumentace o vytyčení hranice pozemků a případné 

další podklady pro majetkoprávní vypořádání budou plně koordinovány se záborovým 

elaborátem (metodický pokyn SŽ M20/MP013), který bude na jejich základě 

postupně aktualizován;

1.9.4 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, 

které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice pozemků budou navrženy 

podle metodického pokynu SŽ M20/MP013. Grafický návrh nového ohraničení 

pozemků bude projednán s autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI) 

Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem);

1.9.5 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 

vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve AZI 

Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů;

1.9.6 Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení 

katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.;

1.9.7 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky 

stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení 

vlastnického práva k nemovitosti;

1.9.8 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, 

uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého 

záboru;

1.9.9 V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu 

věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz 

níže);

1.9.10 Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas AZI Objednatele;

1.9.11 Zhotovitel vyhotoví každý geometrický plán minimálně v pěti (5) stejnopisech 

v listinné formě. V případě aplikace zákona o urychlení výstavby si Objednatel 

vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických podílů 

vážících se k nemovité věci. Současně Zhotovitel předá AZI Objednatele pro každý 

geometrický plán i:

- elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální podobě + ZPMZ v digitální 

podobě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást 

žádosti o potvrzení GP,

- originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 

prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,

- digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt 

formátu),



- informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,

- přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude vždy 

uvedeno číslo a název PS/SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno 

(název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke 

staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků 

dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních 

vztahů,

- u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením 

polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla.

1.9.12 Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:

- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

- vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

- ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a 

křížení dráhy),

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláška 

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném 

znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky),

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

- Metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát.



PŘ ÍLO H A  Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru: 

1. Základní služby na zpracování DSP a PDPS:

Pol. Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jedn. cena 
*)

Cena celkem *)

1

Zpracování DSP v režimu BIM dle 
vyhlášky č. 146 /2008 Sb. v platném 
znění a dle VTP a ZTP, vyjma části 
dokumentace uvedené níže v bodech 
3, 4 a 5

hod ......... ....... ...............

2

Zpracování PDPS v režimu BIM dle 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném 
znění a v rozpracování dle směrnice 
SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma 
části dokumentace uvedené níže 
v bodech 3, 4 a 5

hod ......... ....... ...............

3

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých 
SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu požadavků 
Směrnice SŽDC č. 20 v platném 
znění), směrnice SŽ SM011 (příloha 
příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část - Náklady stavby) 
a dle požadavků VTP a ZTP

hod ....... ....... .............

4

Dokladová část pro správní řízení 
a Doklady-objednatele, dle směrnice 
SŽ SM011 (příloha příslušného 
stupně dokumentace Dokladová 
část) a dle požadavků VTP a ZTP, 
včetně související inženýrské 
činnosti

hod ....... ....... .............

5

Dokumentace Fyzická ochrana 
objektu, dle směrnice SŽ SM011, 
příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část a dle 
požadavků VTP a ZTP

hod ..... ....... ...........

6
Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v 
listinné formě (v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP)

kpl . ........... ...........

7
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD 
v listinné formě (v rozsahu a počtu 
dle požadavku VTP a ZTP)

kpl . ........... ...........

8

Definitivní odevzdání DSP v režimu 
BIM, dle SOD v elektronické formě 
(v rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP)

kpl . ........... ...........

9

Definitivní odevzdání PDPS v režimu 
BIM, dle SOD v elektronické formě 
(v rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP)

kpl . ........... ...........



10

Společné datové prostředí (CDE) 
(zřízení a provozování CDE v 
rozsahu stanoveném BIM 
Protokolem včetně jeho příloh a 
včetně Licence pro Projektový tým) 
po celou dobu provádění Díla

kpl . ............. .............

11

Společné datové prostředí (CDE) 
(zřízení a provozování CDE v 
rozsahu stanoveném BIM 
Protokolem včetně jeho příloh a 
včetně Licence pro Projektový tým) 
pro závěrečné připomínkové řízení 
DSP a PDPS

kpl . ........... ...........

12
Licence k CDE pro Objednatele 
po celou dobu provádění Díla

ks ... ......... ...........

13

Licence k CDE pro učené osoby 
Objednatele pro připomínkové a 
schvalovací procesy (viz BIM 
Protokol)

ks ... ....... .........

14

Vypracování Závěrečné hodnotící 
zprávy o implementace procesu BIM 
(dle BIM Protokolu včetně jeho 
příloh)

hod ....... ....... .............

Celkem za základní služby: .................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS:

Pol. Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jedn. cena *) Cena celkem *)

15 Zajištění mapových podkladů kpl . ............. ...........

16 Geodetické práce kpl . ............... . ............

17 Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum 
staveb

kpl . ........... .........

18 Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek

kpl . ................ ...............

19 Korozní průzkum kpl . ............. ...........

20 Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě

hod . ...... ......... . ............

21 Koordinátor BOZP v přípravě hod ... ......... ...........

22 Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle 
požadavku VTP a ZTP

hod ..... ......... . ............

23 Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle ZTP 
a VTP

hod ... ......... .........



24 Propagace hod ... ......... ...........

25 Vizualizace kpl ... ........... . ............

Celkem za dodatečné služby: ...............

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka Popis
Měrná

jednotka

Množstv í

*)

Jednotková 

cena *)

Cena celkem  

*)

26 rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta 
v rámci realizace Stavby dle čl. 
4 Obchodních podmínek

hod . ...... ......... . ............

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru 
po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (předpoklad 24 měsíců) v celkovém počtu ....... 
hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje 
veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena za majetkoprávní vypořádání stavby (MPV)

Pol. Popis
Měrná
jednotka

M nožstv í

*)

Jedn. cena 

*)
Cena celkem  *)

27
Vyhotovení GP na rozdělení 
pozemků (trvalý zábor) včetně jeho 
potvrzení katastrálním úřadem

100 m ..... . ...... .............

28
Vyhotovení GP na vyznačení 
rozsahu VB (služebnost) včetně 
jeho potvrzení katastrálním úřadem

100 m ..... ....... ...........

29

úvodní představení projektu - 
společní jednání s vlastníky pozemků 
v dotčené obci (celkem 12 obcí), 
představení záměru, informace k 
postupu majetkoprávního 
vypořádání, pozemkové úpravy, 
seznámení vlastníků s vytýčením 
vlastnické hranice,...

-
... ......... ...........

30

Jednání s příslušnými katastrálními 
úřady vedoucí k zajištění zápisu 
geometrických plánů (trvalý zábor) 
do KN na základě pravomocného 
územního rozhodnutí - celkem 14 
geom. plánů (3 Katastrální 
pracoviště - Kolín, Poděbrady, 
Hradec Králové)

ks ... . ...... .........



31

Zpracování cenového odhadu 
pozemku pro výkup (znalecký 
posudek) - zemědělské pozemky, 
rodinní domy a chaty, byt. Jedn., 
lesní pozemky a ostatní pl.

ks ..... ....... .............

32
Zpracování cenového odhadu pro 
zř ízení služebnosti VB (znalecký 
posudek) - pouze služebnost VB

ks ... ....... ...........

33

Př íprava a uzavření kupní 
smlouvy či smlouvy o převodu 
práva hospodař it

Položka zahrnuje veškeré náklady na 
přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování návrhu 
smlouvy, prokazatelné doručení 
žádosti o uzavření smlouvy 
vlastníkovi (a to případně i 
opakovaně minimálně dvakrát), 
osobní projednání návrhu smlouvy 
s vlastníkem a předložení uzavřené 
smlouvy objednateli.

Neuzavře-li vlastník smlouvu, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 40

ks ..... ....... . ............

34

Př íprava a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zř ízení 
služebnosti

Položka zahrnuje veškeré náklady na 
přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování návrhu 
budoucí smlouvy, prokazatelné 
doručení žádosti o uzavření smlouvy 
vlastníkovi, osobní projednání 
návrhu smlouvy s vlastníkem a 
předložení uzavřené smlouvy 
objednateli.

Neuzavře-li vlastník smlouvu o 
budoucí smlouvě, bude položka 
účtována současně s položkou č. 36

ks ... ....... ...........

35

Př íprava a uzavření nájemní 
smlouvy

Položka zahrnuje veškeré náklady na 
přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování návrhu 
smlouvy, prokazatelné doručení 
žádosti o uzavření smlouvy 
vlastníkovi, osobní projednání 
návrhu smlouvy s vlastníkem a 
předložení uzavřené smlouvy, 
případně dokladu prokazujícího, že 
vlastník smlouvu uzavřít odmítl, 
objednateli.

ks ..... ....... . ............



Neuzavře-li vlastník nájemní 
smlouvu a objednatel vydá pokyn, 
že nájem musí být řešen zřízením 
služebností na dobu určitou, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 40

36

Př íprava a uzavření smlouvy 
o zř ízení služebnosti

Položka zahrnuje veškeré náklady na 
přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování návrhu 
smlouvy o zřízení VB, prokazatelné 
doručení žádosti o uzavření smlouvy 
vlastníkovi (a to případně i 
opakovaně minimálně dvakrát), 
osobní projednání návrhu smlouvy 
s vlastníkem a předložení uzavřené 
smlouvy objednateli.

Neuzavře-li vlastník smlouvu, bude 
položka účtována současně 
s položkou č. 40

ks ..... ....... .............

37

Př íprava a uzavření smluv 
darovacích a smluv o předání 
vyvolané investice

Položka zahrnuje veškeré náklady na 
přípravu a uzavření smlouvy, 
zejména pak na vypracování návrhu 
smlouvy, prokazatelné doručení 
žádosti o uzavření smlouvy 
vlastníkovi (a to případně i 
opakovaně minimálně dvakrát), 
osobní projednání návrhu smlouvy 
s vlastníkem a předložení uzavřené 
smlouvy objednateli.

ks ... ....... ...........

38

Zajištění vkladu do KN

V položce je zahrnuto (vklad práva 
z kupní smlouvy s ČD si zajistí 
objednatel) vkladů vlastnického 
práva dle kupních smluv a vkladů 
práv odpovídajících služebnosti 
včetně zajištění všech dokladů 
nezbytných pro povolení vkladu 
(např. souhlasů stavebního úřadu 
s dělením pozemků).

ks ..... ....... .............

39

Správní poplatek za podání 
návrhů na vklad

podle §8 zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, 
v platném znění dle sazebníku - Polo 
žka 120 písm. b)

ks ... ....... .........

40
Vyhotovení žádosti o zahájení 
vyvlastňovacího ř ízení ks ... ....... ...........



Položka zahrnuje vyhotovení žádosti 
o vyvlastnění včetně kompletace 
všech potřebných podkladů a listin 
minimálně v rozsahu dle § 18 
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí 
nebo omezení vlastnického práva k 
pozemku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění).

Celkem za dodatečné služby -  dodatek č. 2, Cena MPV: ...............

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

5. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

255 495 258,00 Kč 53 654 004,18 Kč 309 149 262,18 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

......................... ....................... .........................

Cena za výkon autorského dozoru:

. ................ . .................... . ....................

Cena za majetkoprávní vypořádání:

................... . .................... .......................

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DSP a PDPS, včetně majetkoprávní vypořádání stavby dráhy (MPV) a výkonu 
autorského dozoru (AD):

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa .......... 
..................

..........

2. Dílčí etapa ....................... 
...................................... 
............

.......................

3. Dílčí etapa ....................... 
...................................... 
............

.......................

4. Dílčí etapa ....................... 
...................................... 
............

.......................



5. Dílčí etapa ....................... 
...................................... 
............

.......................

6. Dílčí etapa ....................... 
...................................... 
............

.......................

7. Dílčí etapa .......... 
..................

..........

8a. dílčí etapa ..................... 
.................................

. ....................

8b. dílčí etapa .......... 
..................

..........

9a. dílčí etapa ..................... 
.................................

. ....................

9b. dílčí etapa .......... 
..................

..........

10. dílčí etapa ..................... 
.................................

. ....................

11. dílčí etapa ..................... 
.................................

. ....................

12. dílčí etapa ................... 
...............................

. ....................

Výkon autorského dozoru ..................... 
......................................

. ....................

Celkem: 255 495 258.00 Kč 309 149 262.18 Kč



PŘ ÍLO H A  Č. 4 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění -  DSP/PDPS a autorský dozor

Část Díla Doba plnění
Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě

Podmínky 
dokončení Dílčí 
etapy

Termín
zahájení
prací

ihned po nabytí
účinnosti
Smlouvy

- -

1. Dílčí etapa

do 3 měsíců
od nabytí 
účinnosti 
Smlouvy

Aktualizace záborového elaborátu k 

okamžitému zahájení majetkoprávního 

vypořádání stavby (majetková část se řeší 

samostatnou zakázkou) Předávací protokol 
(pro Část Díla)

Návrh základní struktury BEP

Dodání CDE a 10 licencí včetně školení

2. Dílčí etapa

do 11 měsíců
od nabytí 
účinnosti 
Smlouvy

Zpracování potřebných průzkumů pro návrh 

technického řešení, odevzdání konceptu DSP 

(mimo režim BIM) k připomínkám Správy 

železnic. Předávací protokol 
(pro Část Díla)

Pracovní verze BEP s rozpracovaným způsobem 

plnění cílů dle EIR a začlenění odpovědnostních 

rolí.

3. Dílčí etapa

do 14 měsíců
od nabytí 
účinnosti 
Smlouvy

Odevzdání DSP v režimu BIM k 

připomínkovému řízení dle VTP, ZTP a BIM 

Protokolu (včetně POV, bez výkazu výměr a bez 

soupisu prací a bez kompletní dokladové části).

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

Odevzdání konceptu Závěrečné hodnotící 

zprávy o implementaci procesu BIM, dle 

požadavků BIM Protokolu k připomínkám.

4. Dílčí etapa

do 17 měsíců
od nabytí 
účinnosti 
Smlouvy

Odevzdání čistopisu DSP v režimu BIM se 

zpracovanými připomínkami (včetně POV, 

včetně výkazu výměr, bez soupisu prací a bez 

kompletní dokladové části).

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

5. Dílčí etapa

do 20 měsíců
od nabytí 
účinnosti 
Smlouvy

Odevzdání dokumentace PDPS v režimu BIM 

v rozsahu dle VTP, ZTP a BIM Protokolu (v 

členění dle příslušnosti stavebních úřadů) 

k připomínkám včetně soupisu prací.

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

Kopie žádosti o SP
předaná
Objednavateli
potvrzená
podatelnou
stavebního úřadu

Podání žádosti o stavební povolení (pokud 

stabilizované technické řešení dovolí, budou 

některé vybrané DOSS obeslány v rámci 3. dílčí 

etapy)



Odevzdání Závěrečné hodnotící zprávy o 

implementaci procesu BIM, dle požadavků BIM 

Protokolu k připomínkám.

Vytvoření ZTP pro realizaci stavby a součinnosti 

projektanta se ZD

Odevzdání čistopisu PDPS v režimu BIM v 

rozsahu dle VTP a BIM Protokolu (v členění dle 

příslušnosti stavebních úřadů) se 

zapracovanými připomínkami, předání 

dokumentace k notifikaci a doložení obeslání 

veškerých orgánů státní správy, dotčených 

organizací, správců sítí technického vybavení a 

ostatních účastníků stavebního řízení k 

vyjádření k dokumentaci, včetně aktualizace 

ZOV v koordinaci se sousedními stavbami, 

notifikace, BOZP v přípravě.

6. Dílčí etapa

do 23 měsíců
od nabytí 
účinnosti 
Smlouvy

Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování 

stavby z fondu EU
Předávací protokol 
(pro Část Díla)

Popis změn aktuálního technického řešení 

oproti DÚR z hlediska vlivu stavby na životní 

prostředí.

Odevzdání čistopisu Závěrečné hodnotící 

zprávy dle požadavků BIM Protokolu se 

zapracovanými připomínkami.

Odevzdání čistopisu BEP dle BIM Protokolu.

7. Dílčí etapa do 26 měsíců
od nabytí 
účinnosti 
Smlouvy

Nabytí právní moci stavebního povolení

Definitivní předání PDPS se zapracovanými 

připomínkami ze stavebního řízení, s kompletní 

dokladovou části, náklady a oceněnými soupisy 

prací ve struktuře dle VTP a BIM Protokolu, a 

návrhem ZTP na realizaci stavby

Stavební povolení 
v právní moci 
předané Objednatel

Protokol o 
provedení díla

Termín
dokončení
Díla

předpoklad 
do 12/2029

Po ukončení 
přejímacího řízení 
Stavby a předložení 
výkazu
poskytnutých služeb 
(o výkonu 
autorského dozoru 
projektanta)



Harmonogram plnění -  majetkoprávní vypořádání stavby dráhy

Část Díla Doba plnění
Popis činností prováděných v 
Dílčí etapě

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy

Termín
zahájení
prací

ihned po nabytí 
účinnosti Dodatku 
č. 2

- -

8a. Dílčí 
etapa

do 8 měsíců od
schválení čistopisu 
záborového 
elaborátu 
k majetkoprávní 
činnosti

Zpracování GP na rozdělení 
pozemků

Odeslání informačního dopisu všem 
dotčeným vlastníkům

Předávací protokol (pro 
Část Díla)

8b. Dílčí 
etapa

do 6 měsíců od
vkladu GP na 
rozdělení pozemků 
do KN

Zpracování GP - věcná břemena
Předávací protokol (pro 
Část Díla)

9a. Dílčí 
etapa

do 2 měsíců
od předání 
potvrzených 
geometrických 
plánů KN

Zpracování znaleckých posudků ke 
kupním smlouvám Předávací protokol (pro 

Část Díla)

9b. Dílčí 
etapa

do 2 měsíců
od předání 
potvrzených GP - 
věcná břemena

Zpracování znaleckých posudků ke 
smlouvám o zřízení služebností Předávací protokol (pro 

Část Díla)

10. Dílčí 
etapa

do 18 měsíců
od zápisu GP na 
rozdělení pozemků 
do KN

Odeslání žádostí o uzavření kupních 
smluv

Zajištění vkladů práv dle 
uzavřených smluv do katastru 
nemovitostí

Vyhotovení žádostí o zahájení 
vyvlastňovacího řízení

Předávací protokol (pro 
Část Díla)

11. Dílčí 
etapa

do 24 měsíců
od zápisu GP na 
rozdělení pozemků 
do KN

Odeslání žádostí o uzavření 
nájemních smluv

Vyhotovení žádostí o zahájení 
vyvlastňovacího řízení

Předávací protokol (pro 
Část Díla)

12. Dílčí 
etapa

do 24 měsíců
od zápisu GP do 
KN

Odeslání žádostí o uzavření smluv 
o zřízení služebností, budoucích 
smluv o zřízení služebnosti věcného 
břemene

Zajištění vkladů práv dle 
uzavřených smluv do katastru 
nemovitostí

Vyhotovení žádostí o zahájení 
vyvlastňovacího řízení

Předávací protokol (pro 
Část Díla)



p ř í l o h a  c . 5 (p ř íl o h a  c . 8 s m l o u v y )

Seznam poddodavatelů

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO)

Hodnota poddodávky v % ze 
Smluvní ceny díla

GeoTec-GS, a.s.
Chm elová 2920/6, 10600,
Praha
25103431

Průzkum né práce .

Výzkum ný Ústav Železniční, 
a.s.
Novodvorská 1698/138 b, 
14200, Praha 4 
27257258

Posouzen í shody notifikovanou 
osobou

.

Advokátn í kance lář BŘESKÝ, 
HEIPLÍK, VOSÁTKA, s.r.o. 
Botičská 1936/4, Nové Město, 
128 00 Praha 2 
291 46 445

Právn í poradenstv í ...

Ecological Consulting a.s. 
Leg ionářská 1085/8, 77900 
O lom ouc 
258 73 962

Posuzován í v livů na životn í 
prostředí, m ěření intenzit h luku a 
vibrací, hodnocení nebezpečných 

v lastností odpadů

.

EXCON, a.s.,

Sokolovská 187/203 
190 00 Praha 9 - Vysočany

Pro jekčn í práce v oblasti ocelových 
konstrukcí, spo lupráce na více SO 

(m osty a zastřešen í nástupišť)

.

M ORAVIA  CONSULT O lom ouc 
a.s.
Leg ionářská 1085/8 77900 
O lom ouc

Zpracován í Zásad organ izace 
výstavby

...

IXPRO JEKTA  s.r.o. 
Heršp ická 813/5 
639 00 B rno-Š týřice

Zpracován í vybraných  PS z části 
Sdělovací zařízen í

.

M OVISIO  s.r.o. 
M ichelská 29/6 
140 00, Praha 4

Zpracován í v ideokom pozice a 
v izua lizace

...

ZAT a.s.
K Pod lesí 541 

261 01 Příbram

Zpracován í vybraných  PS z části 
Zařízen í s ilnoproudé technolog ie

...

A R P IK  OSTRAVA s.r.o. 
M asarykovo nám ěstí 5/5 

702 00 Ostrava -  Moravská 
Ostrava

Zpracován í vybraných  PS z části 
Pozem ní objekty

.

Pavlíček Hulín architekti, s.r.o.
Lidická 884/6

150 00 Praha 5 - Sm íchov

A rch itekton ický  návrh zastřešen í 
nástup išť v Chlum ci nad C idlinou

...

4roads s.r.o.

Slunná 541/27

162 00 Praha 6 - S třešovice

Zpracován í Vodohospodářských  
objektů, p lynovodů a Celkového 

vodohospodářského řešení

.

GRID, a.s.
S lezská 2526/113, V inohrady, 
130 00 Praha 3

Zpracován í záborového elaborátu ...



G T ATELIÉR  GEODEZIE, spol. 
s r.o.
Za M lýnem  1565/31 

147 00 Praha 4 - Braník

Zpracován í geom etrických plánů ...

qdq servises, s.r.o. Zpracován í znaleckých posudků ...

Bílovecká 1162/167

747 06 Opava

CELKEM % ...

„Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)"
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