
 

 

 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

kterou spolu dne 17.3.2017 uzavřeli: 
 
 
Město Jablunkov 
 

identifikační číslo:   002 96 759 
DIČ:    CZ00296759 
sídlem:     Dukelská č. p. 144, Jablunkov, PSČ 739 91 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   19-1681984379/0800 
zastoupené: 
- ve věcech smluvních:  Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města 
    Stanislavem Jakusem, místostarostou města 
- ve věcech technických: Vladislavem Janiczkem, vedoucím odboru místního hospodářství 
 Městského úřadu Jablunkov 
telefon: 558 340 660 
e-mail: mh@jablunkov.cz 
 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a 
 

Projekční kancelář lay-out s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C,  
vložka č. 36298  
 

identifikační číslo:    286 40 861 
DIČ:    CZ28640861 
sídlem:    nám. Svobody 527, Třinec - Lyžbice, PSČ 739 61  
bankovní spojení:   Fio banka, a.s. 
číslo účtu:    2100558676/2010 
zastoupená        
- ve věcech smluvních:  Přemysl Cieslar 
- ve věcech technických: Přemysl Cieslar 
telefon, fax:   776 213 159 
e-mail:    cieslar@lay-out.cz 
 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel"). 
 
 

 

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto: 
 

 
 

I. 
 
1) Shora uvedené smluvní strany spolu dne 17.3.2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva 
o dílo“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zhotovením díla 
- tj. zpracováním kompletní projektové dokumentace pro realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy 
hygienického zařízení MŠ č. p. 800 s přístavbou výtahu“ (dále také jen „dílo“ nebo „projektová 
dokumentace“) - v rozsahu podle písemné výzvy objednatele ze dne 21. 2. 2017 k účasti ve výběrovém 
řízení  na veřejnou zakázku malého rozsahu. 
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2) Dle článku X. odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že smlouvu lze doplňovat nebo 
měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných písemných dodatků - jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
 

II. 
 
1) Jelikož se v průběhu realizace výše specifikovaného díla objevily skryté překážky bránící 
zhotoviteli v dokončení díla a jeho protokolárním předání ve sjednaném termínu v souladu 
s ustanovením článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo (tj. nejpozději do 30.6.2017), dohodly se obě smluvní 
strany na prodloužení termínu pro dokončení předmětného díla, a to do 10.9.2017. 
 
2) S ohledem na výše uvedenou změnu, týkající se lhůty pro dokončení a protokolární předání 
díla, se dosavadní termín dokončení projektové dokumentace sjednaný v článku VI. odst. 1 smlouvy o 
dílo mění tak, že se dosavadní text tohoto ustanovení smlouvy o dílo nahrazuje textem následujícího 
znění: 
 
„1) Zhotovitel se zavazuje, že realizaci předmětu plnění podle této smlouvy zahájí nejpozději  
17.3.2017. Dílo blíže specifikované v článku I. a II. této smlouvy je zhotovitel povinen dokončit a řádně 
dokončené protokolárně předat objednateli v termínu: 
  

 projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR a DSP) a projektová 
dokumentace pro provedení stavby (DPS) – nejpozději do 10.9.2017.“ 

 
 

III. 
 

Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na nepředvídatelnost existence překážek bránících 
zhotoviteli v řádném a včasném dokončení díla nebude objednatel uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu z titulu porušení povinnosti zhotovitele dokončil předmětné dílo a toto protokolárně předat 
objednateli v termínu do 30.6.2017, jak byla tato smluvní pokuta sjednána v článku VIII. odst. 1 
smlouvy o dílo. Objednatel je tak nadále oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
podle článku VIII. odst. 1 smlouvy o dílo z důvodu prodlení zhotovitele s dokončením projektové 
dokumentace a jejím protokolárním předáním objednateli v termínu do 10.9.2017. 
 
 

IV. 
 
1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo ze dne 17.3.2017 nezměněna. 
 
2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní 
strany obdrží po jednom. 
 
3) Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Jablunkova  
na své ……….. schůzi konané dne …………………….2017, a to svým usnesením č. ……./…….. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

V. 
  
Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento 
dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy 
svých oprávněných zástupců. 
 
V Jablunkově dne .....................2017 

 
         Za objednatele:                               Za zhotovitele: 

 
 
 
 

_______________________      _______________________ 
            Ing. Jiří Hamrozi      Přemysl Cieslar 
                starosta Města Jablunkova                 Projekční kancelář lay-out s.r.o. 
  
            
    

 

                _______________________     
              Stanislav Jakus                 
            místostarosta Města Jablunkova 


