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	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)                                          Záznam o změně závazku

	Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023
	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)
	Číslo Změnového listu:

	Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby
	A.1.1.04 / VSS12
	019

	Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3

	

	

	

	Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce
Úprava řešení obvodového pláště na objektu I. a III.
(b) Vliv změny na dobu pro dokončení
Bez dopadu do termínu.
(c) ocenění změny
Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.
	Paré č.
	Příjemce
	 

	
	 
	
	 

	
	1
	Správce stavby

	
	2
	Zhotovitel
	 

	
	3
	Autorský dozor

	
	4
	Objednatel
	 

	
	 

	Iniciátor Změny: Správce stavby
Popis Změny: Na žádost investora byla navržena změna zateplení obvodového pláště u objektu I. a III. Původně řešeno jako skládaný plášť z jednotlivých vrstev viz. specifikace změny (fasádní fólie, tepelně izolační deska). Nové řešení je zateplení sendvičovými panely. Tato změna prodlužuje životnost zateplení a eliminuje budoucí náklady spojené s opravami a výměnami tepelné izolace.

	 

	Specifikace změny dle ZZVZ:

	 
	
	
	
	
	
	 

	Pořadí
	Kód
	Popis
	 
	 
	MJ
	MNOŽSTVÍ 
	JEDN. CENA
	CENA CELK.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A.1: Objekt I (A)
	
	
	
	

	
	
	A.1.1.04: Skladby / F. Fasády
	
	
	
	0,00

	 
	 
	F.01: KZS (izolace 200 mm)
	 
	 
	 
	 

	59
	XSS.009
	Fasádní folie_difůzně otevřená, odolná proti UV záření, neomezeně odolná vůči povětrnostním vlivům a - trvale stabilizovaná vůču UV záření, odolná proti dešti a větru, složení: akrylát - speciální vrstva / na polyesterovém rounu, plošná hmotnost 220 g/m2, barva šedá podobná RAL 7040, třída hořlavosti B-s2 - d0, vodní sloupec W1
	m2
	-4 678,32
	375
	-1 754 370

	60
	622221041.ZS
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm
	m2
	-4 678,32
	1 131
	-5 291 180

	61
	63151540.ZP
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 200mm
	m2
	-4 678,32
	640
	-2 994 125

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	nová p.
	 
	Obvodovový sendvičový panel tl. 200mm (dle dílenské dokumentace)
	m2
	4 678,32
	2 065
	9 662 060

	nová p.
	622142001
	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu na obvodovém zdivu
	m2
	1 090,80
	281
	306 515

	nová p.
	 
	Parotěsné utěsnění styku zdiva z žb prefa konstrukcí
	m2
	1 580,00
	45
	71 100

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A.2: Objekt III (B)
	
	
	
	

	
	
	A.1.1.04: Skladby / F. Fasády
	
	
	
	0,00

	 
	 
	F.01: KZS (izolace 200 mm)
	 
	 
	 
	 

	4 330
	XSS.009
	Fasádní folie_difůzně otevřená, odolná proti UV záření, neomezeně odolná vůči povětrnostním vlivům a - trvale stabilizovaná vůču UV záření, odolná proti dešti a větru, složení: akrylát - speciální vrstva / na polyesterovém rounu, plošná hmotnost 220 g/m2, barva šedá podobná RAL 7040, třída hořlavosti B-s2 - d0, vodní sloupec W1
	m2
	-1 679,51
	375
	-629 816

	4 331
	622221041.ZS
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm
	m2
	-1 702,85
	1 131
	-1 925 923

	4 332
	63151540.ZP
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 200mm
	m2
	-1 702,85
	640
	-1 089 824

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	nová p.
	 
	Obvodovový sendvičový panel tl. 200mm (dle dílenské dokumentace)
	m2
	1 702,85
	2 141
	3 645 564

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Cena celkem za objekt I (A) a Objekt III (B)
	
	
	
	0,00

	 
	
	 
	
	
	
	 

	Odůvodnění změny dle ZZVZ:
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	a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku 

	 
	b) nezbytnost dodatečných prací

	 
	c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)

	 
	d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele
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	a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny
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	a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	 
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:

	Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn
	1 934 223 663,40

	Cena vypuštěných prací
	-13 685 238,32

	Cena dodatečných prací
	13 685 238,32

	Odměna GD za úspory
	0,00

	Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny
	1 934 223 663,40

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)
	0,00

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:
	 
	 
	 
	 

	Správce stavby
	jméno                                     Josef Prokeš
	Datum 7.2.2025
	podpis

	Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	

	

	Zhotovitel
	jméno                                 Petr Kráčmar
	Datum 7.2.2025
	podpis

	Autorský dozor
	jméno                                 
Jiří Richter
	Datum 7.2.2025
	podpis

	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)


Usnesení Rady města Jihlavy č. 3347/25-RM z 20.2.2025
	jméno                                 
	datum
	Podpis



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
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