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	Projekt:
	Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy
	

	
	
	

	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
	

	ZMĚNOVÝ LIST
	POŘADOVÉ Č.
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	VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 
	1
	 
	

	Datum vydání:
	19.02.2025
	A
	B
	C
	D
	E
	nehodící se škrtněte
	

	Zařazení změnového listu
	
	
	
	
	
	 
	

	NAVRHUJE:
	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčího termínu plnění, celkový termín plnění se nemění.
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/178/P/SoD/2022
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	19.02.2025
	

	
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:  Společnost AQUATIS a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy"  projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/178/P/SoD/2022 (evid. č. objednatele) a Dodatků č. 1 - č. 8.  Projektová dokumentace pro projednání dle bodu B - 1) byla dle SoD řádně zpracována a odevzdána ve stanoveném termínu. V současné době společnost zajistila větší část B -2.) - Přístav, tj. zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a dalších souvisejících stanovisek, rozhodnutí a povolení nezbytných pro podání kompletní žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb. pro část záměru "Přístav" vč. "Komunikace". Rozhodnutí o povolení výjimky z ochrany ZCHD vydal KÚ JMK OŽP dne 26.2.2024 pod č.j.: jmk 24402/2024, které potvrdilo Ministerstvo životního prostředí rozhodnutím o odvolání ze dne 15.10.2024 pod č.j. MZP/2024/240/1861, které nabylo právní moci dne 29.10.2024. 
Součástí bodu B-2) je i povinnost zajistit smluvní zajištění dotčených pozemků stavbou, pozemků nezbytných pro realizaci stavby a přístupu na staveniště. Jednání na majetkoprávním vypořádání stále probíhají, na pozemky města Veselí nad Moravou byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, smlouva o výpůjčce pozemků pro část "Přístav" a probíhá uzavírání smlouvy o výpůjčce pozemků pro část "Komunikace", dále probíhá uzavírání smlouvy o právu stavby. S Povodím Moravy, státní podnik byla uzavřena nájemní smlouva a probíhá směna pozemků mezi Povodím Moravy a Ředitelstvím vodních cest ČR, dále je vedeno jednání na vypořádání pozemků soukromých vlastníků, které je komplikované z důvodů neochoty komunikovat ze strany např. xxxxx (pozemek č. parc. xxxx , k. ú. Veselí n. M.) či advokáta zastupujícího paní xxxx (pozemek č.parc. xxxx, k. ú. Veselí n. M.) 
Dále dosud společnost zajistila větší část C) - Přístav, kdy dne 5.12.2024 bylo vydáno stavební povolení pro část "Přístav", které nabylo právní moci dne 24.12.2024. Stavební povolení na část "Komunikace" bude vydáno v nejbližších dnech.
Z výše uvedených důvodů žádáme o posun termínu bodu B - 2) - Přístav a bodu C) - Přístav na lhůtu do 30.4.2025.         
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: - Ano.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.        
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.        
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.       
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.     
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Změna nemá vliv na celkový termín dokončení díla.
	

	Cena SoD před změnou
	24.547.640,- Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	24.547.640,- Kč
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, nedochází ke změně celkového termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/178/P/SoD/2022
	Předpokládaný výdaj 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: B-2) - Přístav a C) - Přístav        
	611.050,- Kč
	5/2025
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



