
DODATEK č.3 
SMLOUVY O DÍLO č. KRN/SOD/19/2023
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) dne  15.11.2023

na stavbu „Pavilon A – stavební úpravy a přístavba – urgentní příjem“

I.
Smluvní strany

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876
sídlo: 			I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupená:		MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitel
IČO:			00844641
DIČ:			CZ00844641 
Bankovní spojení: 	ČS, a.s., expozitura Krnov
č.ú.:		         	xxxxxxx/xxxx              		
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

První KEY - STAV, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781
sídlo:			8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupená:		Romanem Michlíčkem. předsedou představenstva			
IČO:			25385127
DIČ:			CZ25385127
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č.ú.:			xx-xxxxxxxxxx/xxxx
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)


II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2023 smlouvu o dílo na stavbu „Pavilon A – stavební úpravy a přístavba – urgentní příjem“ (dále jen „smlouva “).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nutné k zajištění kvalitnímu dokončení díla.
3. Vícepráce souvisejí s nutností provedení přeložky elektrického vedení, které kříží plochu a polohu vsakovacích jímek kanalizace, s doplněním odsávání sociálního zařízení v 2.NP a s doplněním větrání sociálního zařízení za účelem komplexního sjednocení režimu vzduchotechniky v objektu. Rovněž je zapotřebí provedení nových výplní otvorů související s drobnou úpravou dispozice dotčených prostor. Dále je nutné odstranit zděnou příčku, kterou nahradí přizdívka mezi stávající a novou přístavbou urgentního oddělení z důvodu sjednocení povrchu a rovinnosti celé stěny. K výše uvedeným vícepracím se nebude naopak provádět vzduchotechnika dle stávajícího rozsahu rozpočtu, ale bude po dohodě s objednatelem, provedena změna technického řešení, které zvýší efektivitu provozu vzduchotechniky a bude mít pozitivní dopad na komfort pacientů urgentního příjmu. Záměna technického řešení vzduchotechniky nebude mít vliv na navýšení ceny díla.
Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu, jehož součástí jsou jednotlivé změnové listy č. 09 – č. 18 a přehled změn závazku, který je přílohou tohoto dodatku. 
4. Smluvní strany se z důvodu vzniku víceprací a méněprací dle čl. V. odst.3 smlouvy dohodly 
na změně termínu dokončení díla a změně ceny.




III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. V čl. III odst.1 smlouvy se mění rozsah stavby a text se doplňuje o novou větu tohoto znění: „Rozsah stavby se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v dodatku č.3 k této smlouvě“.
2. V čl. IV. odst.1 smlouvy se prodlužuje doba plnění, dosavadní text se ruší a nahrazuje takto: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 4. 2025 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli“.
3. Cena sjednaných víceprací činí 2 097 585,33 Kč bez DPH a cena sjednaných méněprací činí 1 055 569,12 Kč bez DPH.
4. V čl. V. odst. 1 se cena za dílo navyšuje o cenu sjednaných víceprací a snižuje o cenu sjednaných méněprací a nově činí 30.887.430,22 Kč bez DPH. 

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Ustanovení smlouvy o dílo č. KRN/SOD/19/2023 ze dne 15.11.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

3.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.  Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
	Příloha č. 1: Změnový list, změnové listy č.09-č.18, přehled změn závazku


V Krnově dne 

	
  
………………………………..
	

………………………………..

	za objednatele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel
	za zhotovitele
Roman Michlíček
předseda představenstva 


[bookmark: _GoBack]




Dodatek č. 3 k SOD k VZ KRN/Hie/2023/01/Pavilon A – urgentní příjem
