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k smlouvě o dílo číslo: 0546/2024

	MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

       	zastoupené	starostou Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA,
       	se sídlem	Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
         
       	zástupce pro věci smluvní	Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města 	              
	zástupce pro věci technické	xxxx	
	kontakt: 		 xxxxxx
      	technický dozor stavebníka                  	Ing. David Zána, ČKAIT:  xxxxxx, IČ: 719 79 166, Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16, telefon: xxxxxxx
,
 IČO:     	00246875                        	 	  
	DIČ:   	CZ00246875
	bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s., pobočka Jindřichův Hradec 
	číslo účtu 	27-0603140379/0800
(dále jen "objednatel")
a
Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru v Jindřichově Hradci
založená na základě smlouvy o společnosti ze dne 9.2.2024
Vedoucí společník:
ARCHEON Stavby s.r.o.
IČO: 60753013, DIČ: xxxxx
se sídlem Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9
veden/a v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C363932
bankovní spojení: xxxxxx
zastoupený: Františkem Jourou, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: František Joura, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Martin Buřič, hlavní stavbyvedoucí

Druhý společník: 
Auböck s.r.o.
IČO: 26089785, DIČ: xxxx
se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
veden/a v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 13372
zastoupený: vedoucím společníkem ARCHEON Stavby s.r.o.
bankovní spojení 1: xxxx
číslo účtu 1: xxxx
bankovní spojení 2: xxxx
číslo účtu 2: xxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“)

Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0546/2024 uzavřené dne 17.05. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE.
Článek V. Cena díla a platební podmínky, odst. 5.1. – Celková cena díla ve výši 497 763 630,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o celkovou částku 1 079 129,50 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 31 (přílohou dodatku).

	SO 01
	Změnový list č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH / Kč
	vícepráce bez  DPH / Kč
	Rozdíl / Kč

	6
	SO 01 -   PŘEVOZ LEŠENÍ, TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ, TECHNOLOGIE A PLOTŮ NA MEZISKLAD VÁCLAVSKÁ
	0,00
	120 525,07 
	120 525,07

	8
	SO 01 -   BOURACÍ PRÁCE OBVODOVÉHO ZDIVA PŘÍSTAVKU M.Č. 0.00 A 1.06
	73 953,44
	115 894,44
	41 941,00

	9
	SO 01 -   DEMONTÁŽ VYBAVENÍ A ROZVODŮ V KOTELNĚ M.Č. 0.02
	8 000,00
	60 456,43
	52 456,43

	11
	SO 01 -   PLOŠNÝ ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM
	0,00
	1 005 636,00
	1 005 636,00

	12
	SO 01 -   KROV HVOZDU
	0,00
	168 584,29
	168 584,29

	13
	SO 01 -   ODEČET PROVĚTRANÝCH PODLAH – IGLŮ V M.Č. 0.13 (VETERÁNI)
	515 820,30
	0,00
	-515 820,30

	15
	SO 01 -   ZMĚNA SKLADBY M.Č. 0.17 - BOURÁNÍ
	75 883,81
	128 886,77
	53 002,96

	16
	SO 01 -   ODBOURÁNÍ ATIKY M.Č. 1.07
	0,00
	75 815,29
	75 815,29

	22
	SO 01 -   ZMĚNA SKLADBY SP 4.1 V M.Č. 4.01 A 4.02
	0,00
	468 048,20
	468 048,20

	23
	SO 01 -   ZMĚNA SKLADBY SP 4.1 V M.Č. 4.01 A 4.02
	1 188 625,74
	622 831,55
	- 565 794,19

	24
	SO 01 -   ZÁMĚNA HYDROIZOLACE STŘECHY NA DHV
	835 102,29
	176 704,36
	-658 397,93

	27
	SO 01 -   ZMĚNA HYDROIZOLACE STŘECHY NA DHV
	1 613 392,44
	       627 564,97
	               -985 827,47

	29
	SO 01 -   MONTÁŽ LAŤOVÁNÍ STŘECH - NA ŠUPINOVÉ KRYTÍ
	434 559,88
	645 337,54
	210 777,66

	
	Celkem
	
	
	-529 052,99


	
SO 02
	Změnový list č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH / Kč
	vícepráce bez  DPH / Kč
	Rozdíl / Kč

	4
	SO 02 -   DTZ LEPENKY KONTAMINOVANÉ AZBESTEM
	0,00
	335 438,33
	335 438,33

	10
	SO 02 -   ODEČET PROTIPOŽÁRNÍCH NÁTĚRŮ TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
	277 631,33
	 0,00
	-277 631,33

	14
	SO 02 -   BOURÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY, KOLEJNIC A CIHELNÉ DLAŽBY - M.Č. 1.10 A 1.11
	0,00
	832 627,43
	832 627,43

	17
	SO 02 -   SKLÁDÁNÍ A PŘESUN VYBOURANÉ DLAŽBY M.Č. 1.10, 1.11 A 1.14 - SKLAD VÁCLAVSKÁ
	0,00
	19 674,97
	19 674,97

	18
	SO 02 -   MONTÁŽ ZTUŽUJÍCÍHO TRÁMU M.Č. 0.20 A 0.21 (BOURACÍ PRÁCE)
	0,00
	17 186,25
	                  17 186,25

	19
	SO 02 -   ODSEKÁNÍ VNITŘNÍCH OBKLADŮ A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ POD NÁDRŽEMI M.Č. 0.20 - BOURACÍ PRÁCE
	0,00
	165 350,85
	165 350,85

	20
	SO 02 -   MÍSTNOST 1.14 - BOURÁNÍ PODLAH
	0,00
	1 019 355,78
	1 019 355,78

	25
	SO 02 -   TEPELNÁ IZOLACE + VIKÝŘE
	172 854,97
	215 948,07
	43 093,10

	26
	SO 02 -   SKLADBA PODLAHY SP 3.5
	0,00
	345 935,61
	345 935,61

	28
	SO 02 -   ZÁMĚNA HYDROIZOLACE STŘECHY NA DHV
	569 539,57
	207 240,12
	-362 299,45

	31
	SO 02 -   ODEČET PŘÍPRAVY PRO SILA
	530 549,05
	0,00
	-530 549,05

	
	Celkem
	
	
	1 608 182,49



	Celková kalkulace
	Stavební oddíl
	méněpráce bez DPH / Kč
	vícepráce bez  DPH / Kč
	Rozdíl / Kč

	SO 01
	4 745 337,90
	4 216 284,91
	-529 052,99

	SO 02
	1 550 574,92
	3 158 757,41
	1 608 182,49

	Celkem
	
	
	1 079 129,50



Po provedené změně je celková cena díla nově ujednána ve výši 498 842 759,50 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta devadesát osm milionů osm set čtyřicet dva tisíc sedm set padesát devět korun českých a padesát haléřů),

přičemž DPH k dnešnímu dni činí: 104 756 979,50 Kč 
(slovy: jedno sto čtyři milionů sedm set padesát šest tisíc devět set sedmdesát devět korun českých a padesát haléřů),

tedy celková cena díla vč. DPH činí:
603 599 739,00 korun českých včetně DPH 

(slovy: šest set tři milionů pět set devadesát devět tisíc sedm set třicet devět korun českých)



Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 

1. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

3. Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 26/2R/2025 ze dne 15.01.2025 a 137/6R/2025 ze dne 19. 2. 2025.



objednatel						zhotovitel		
V Jindřichově Hradci dne 25. 2. 2025			V Praze dne 26. 2. 2025 


__________________________			__________________________
město Jindřichův Hradec				Společnost ARCHEON-AUBOCK – Nová epocha pivovaru v
 							Jindřichově Hradci
Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA				vedoucí společník
Starosta 							ARCHEON Stavby s.r.o.
							František Joura, jednatel

							



							___________________________
							druhý společník
							Auböck s.r.o.
							Zastoupený vedoucím společníkem 
							ARCHEON Stavby s.r.o.
							František Joura, jednatel
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