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Změnový list č. ZL 01
předkládá Zhotovitel – OHLA ŽS, a.s.

Projekt: Vodojem Sv.Anna 2 x 400 m3 v Lipníku n/B

Číslo změnového listu:		ZL 01
Název změnového listu:	Zahloubení odběrového potrubí DN 300 z TL

Datum:				19.12.2023

Číslo projektu:	04.265 z 08/2022 vč. dodatku z 06/2023 zpracované PROJEKTY VODAM s.r.o.

Číslo smlouvy:	SML2023-024-Ko

Ucelená část díla:		Vodojem Sv.Anna

Smluvní strany:
     Objednatel:			Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
					Šířava 482/21, 750 02 Přerov

      Zhotovitel:				OHLA ŽS, a.s., divize Východ, oblast Střední Morava
Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
	
Předmět změny: 
Jedná se o nutné zahloubení trasy vodovodního potrubí DN 300.	
Tato změna byla provedena dle odstavce (6), §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Stavební objekty dotčené změnou:
SO 02 Přeložky inženýrských sítí

Dopad do ceny:		
Vícepráce bez DPH	+  105 738,08 Kč	
Méněpráce bez DPH		
Celkem změna        	          	+  105 738,08 Kč

Projektované řešení: 
Dle předpokladu projektové dokumentace mělo dojít k napojení nově realizovaného potrubí ve výškové úrovni 280,72 m.n.m. . 



Skutečnost zjištěná na stavbě a nově navržené řešení:
Při odkrytí stávajícího vodovodního potrubí, v místě plánovaného napojení. Byla zjištěna jiná - větší hloubka tohoto stávajícího potrubí. Z tohoto důvodu bylo nutné provést zahloubení nově realizovaného potrubí, tak aby bylo možno dodržet projektem požadovanou výškovou úroveň napojení v objektu vodojemu a současně provést napojení na stávající potrubí umístěné ve větší hloubce. Toto mělo za následek nutnost zahloubení nově realizované trasy a tím i větší množství zemních prací a s tím souvisejících položek rozpočtu. 
Zdůvodnění:
Stávající vodovodní potrubí bylo zastiženo v jiné hloubce než bylo předpokládáno při zpracování PD dle dostupných podkladů.

Přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný rozpočet víceprací 
Příloha č. 2 – podélný profil s vyznačením změn a zápis z kontrolního dne, viz. bod 5/2
Změna iniciována:
Zhotovitelem na základě skutečností zjištěných po zahájení realizace díla.
Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:
Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. 
Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle:
Tato změna nebude mít vliv na průběh dalších prací při výstavbě kanalizace
Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:
Navržená změna nebude mít vliv na celkový termín výstavby
Termín provádění prací:
3/2024
	Za Objednatele:		
Odsouhlasil: Marcela Kovářová
Datum: 







	Za projektanta:
Odsouhlasil: 
Datum: 




	Za TDS:
Ověřil a odsouhlasil: Ing. Albín Gottwald
Datum: 







	Za Zhotovitele:
Předkládá a odsouhlasil: Ing. Jan Vykopal
Datum: 

























Příloha č. 1 – oceněný rozpočet víceprací



































Příloha č. 2 – podélný profil s vyznačením změn a zápis z kontrolního dne, viz. bod 5/2



















Změnový list č: ZL 01
				Strana 2
image2.jpeg
EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotni prostredi




image3.png
Ministerstvo Zivotniho prostredi




image1.jpeg
(KK




