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Změnový list č. ZL 02
předkládá Zhotovitel – OHLA ŽS, a.s.

Projekt: Vodojem Sv.Anna 2 x 400 m3 v Lipníku n/B

Číslo změnového listu:		ZL 02
Název změnového listu:	Provizorní bypass pro zásobování Trnávky

Datum:				19.12.2023

Číslo projektu:	04.265 z 08/2022 vč. dodatku z 06/2023 zpracované PROJEKTY VODAM s.r.o.

Číslo smlouvy:	SML2023-024-Ko

Ucelená část díla:		Vodojem Sv.Anna

Smluvní strany:
     Objednatel:			Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
					Šířava 482/21, 750 02 Přerov

      Zhotovitel:				OHLA ŽS, a.s., divize Východ, oblast Střední Morava
Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
	
Předmět změny: 
Jedná se o prodloužení provizorního zásobení vodou obce Trnávka a závodu BLAZE.	
Tato změna byla provedena dle odstavce (6), §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Stavební objekty dotčené změnou:
SO 02 Přeložky inženýrských sítí

Dopad do ceny:		
Vícepráce bez DPH	+  97 901,30 Kč	
Méněpráce bez DPH		
Celkem změna        	          	+  97 901,30 Kč

Projektované řešení: 
PD uvažovala realizaci provizorního propoje, v rozsahu 72 bm. Umístěného kolem stavební jámy nově realizovaného vodojemu. Celá nově realizovaná trasa potrubí DN 250 a 300 měla být prováděna v blízkosti stávajícího a funkčního azbestocementového potrubí DN 250, zásobující oblast Trnávka a závod BLAZE.



Skutečnost zjištěná na stavbě a nově navržené řešení:
Na základě oznámení o nutnosti zajištění nepřetržité dodávky vody závodu Blaze, zrealizované sondy stávajícího azbestocementového potrubí a zhodnocení jeho stavu. Bylo vyhodnoceno jako velice vysoké riziko četných havárií tohoto stávajícího potrubí, jež zásobuje oblast Tranávka a závod BLAZE. Na základě tohoto bylo navržena realizace provizorního zásobování Trnávky v délce 100 bm. Toto řešení vyloučilo možnost havárie a přerušení provozu závodu Blaze, a s tím spojené smluvní pokuty, jež by byly uplatňovány na objednateli ze strany Blaze.

Zdůvodnění:
Na základě stavu potrubí zásobující obec Trnávku a závod Blaze a za účelem omezení havárií a tím přerušení provozu závodu BLAZE a s tím spojené pokuty. Bylo navrženo provedení provizorního trubního vedení pro zásobování  vodou výše uvedených oblastí.

Přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný rozpočet víceprací 
Příloha č. 2 – situace s vyznačením změn a zápis z kontrolního dne č. 03, bod 3.1 a zápis č 04, bod 3.1
Změna iniciována:
Zhotovitelem na základě skutečností zjištěných po zahájení realizace díla.
Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:
Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. 
Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle:
Tato změna nebude mít vliv na průběh dalších prací při výstavbě kanalizace
Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:
Navržená změna nebude mít vliv na celkový termín výstavby
Termín provádění prací:
2/2024
	Za Objednatele:		
Odsouhlasil: Marcela Kovářová
Datum: 





	Za projektanta:
Odsouhlasil: 
Datum: 




	Za TDS:
Ověřil a odsouhlasil: Ing. Albín Gottwald
Datum: 







	Za Zhotovitele:
Předkládá a odsouhlasil: Ing. Jan Vykopal
Datum: 

























Příloha č. 1 – oceněný rozpočet víceprací



































Příloha č. 2 – situace s vyznačením změn a zápis z kontrolního dne č. 03, bod 3.1 a zápis č 04, bod 3.1
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