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Změnový list č. ZL 04
předkládá Zhotovitel – OHLA ŽS, a.s.

Projekt: Vodojem Sv.Anna 2 x 400 m3 v Lipníku n/B

Číslo změnového listu:		ZL 04
Název změnového listu:	Jednotný systém vnitřních povrchů akumulačních nádrží - epoxidová vyrovnávací stěrka

Datum:				19.12.2023

Číslo projektu:	04.265 z 08/2022 vč. dodatku z 06/2023 zpracované PROJEKTY VODAM s.r.o.

Číslo smlouvy:	SML2023-024-Ko

Ucelená část díla:		Vodojem Sv.Anna

Smluvní strany:
     Objednatel:			Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
					Šířava 482/21, 750 02 Přerov

      Zhotovitel:				OHLA ŽS, a.s., divize Východ, oblast Střední Morava
Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
	
Předmět změny: 
Sjednocení systémů vyrovnání stěn a vnitřního epoxidového povrchů za účelem zvýšení odolnosti.	
Tato změna byla provedena dle odstavce (6), §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Stavební objekty dotčené změnou:
SO 01 Vodojem 2x400 m3-stavební část – 01 Vodojem-stavební část				

Dopad do ceny:		
Vícepráce bez DPH	+ 301 102,65 Kč	
Méněpráce bez DPH		- 241 302,68 Kč
Celkem změna        	          	+  59 799,97 Kč

Projektované řešení: 
PD uvažovala s provedením vyrovnání povrchu betonových stěn 2-komponentní jemnou maltou, bez požadavku na složení (zda na bázi cementu, epoxidu nebo jiných prvků).




Skutečnost zjištěná na stavbě a nově navržené řešení:
Na základě jednáni s objednatelem ohledně schválení dodavatelem navrženého vnitřního epoxidového izolačního nátěru, byl vznesen požadavek na realizaci vyrovnávací stěrky betonových stěn 2-komponentní jemnou matou na bázi epoxidu pro zajištění lepší trvanlivosti a odolnosti.

Zdůvodnění:
Zhotovitel neuvažoval o realizaci vyrovnání povrchu betonových stěn 2-komponentní jemnou maltou na bázi epoxidu. Uvažoval s levnějším systémem na bázi cementu od firmy Mapei (Mapefinisch), jež předložil objednateli ke schválení. Na základě předložených podkladů, následně došlo k požadavku ze strany objednatele na navržení systému pro vyrovnání stěn 2-koponentní maltou na bázi epoxidu. Tato dražší skladba zajišťuje trvanlivější a kvalitnější souvrství, na což dodavatel použitých materiálu sopečnost IN-Chemie s.r.o. navrhla objednateli prodloužení záruky o 5 let na toto souvrství.  

Přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný rozpočet víceprací 
Příloha č. 2 – potvrzení o prodloužení záruky
Změna iniciována:
Zhotovitelem na základě skutečností zjištěných po zahájení realizace díla.
Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:
Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. 
Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle:
Tato změna nebude mít vliv na průběh dalších prací při výstavbě kanalizace
Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:
Navržená změna nebude mít vliv na celkový termín výstavby
Termín provádění prací:
11/2024
	Za Objednatele:		
Odsouhlasil: Marcela Kovářová
Datum: 



	Za projektanta:
Odsouhlasil: 
Datum: 




	Za TDS:
Ověřil a odsouhlasil: Ing. Albín Gottwald
Datum: 


	Za Zhotovitele:
Předkládá a odsouhlasil: Ing. Jan Vykopal
Datum: 

























Příloha č. 1 – oceněný rozpočet víceprací



































Příloha č. 2 – potvrzení o prodloužení záruky
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