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Změnový list č. ZL 07
předkládá Zhotovitel – OHLA ŽS, a.s.

Projekt: Vodojem Sv.Anna 2 x 400 m3 v Lipníku n/B

Číslo změnového listu:		ZL 07
Název změnového listu:	Doměrkový změnový list dle skutečnosti

Datum:				19.12.2023

Číslo projektu:	04.265 z 08/2022 vč. dodatku z 06/2023 zpracované PROJEKTY VODAM s.r.o.

Číslo smlouvy:	SML2023-024-Ko

Ucelená část díla:		Vodojem Sv.Anna

Smluvní strany:
     Objednatel:			Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
					Šířava 482/21, 750 02 Přerov

      Zhotovitel:				OHLA ŽS, a.s., divize Východ, oblast Střední Morava
Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
	
Předmět změny: Neprovedené práce
Jedná se o neprovedené práce.	
Tato změna byla provedena dle odstavce (6), §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Stavební objekty dotčené změnou:
00.01	Ostatní a vedlejší náklady
SO 01.1	Vodojem 2x400 m3-stavební část
SO 02.1	Přeložky inženýrských sítí - Přeložky propojovacího potrubí
SO 02.2	Přeložky inženýrských sítí -Odpad z VDJ-nová trasa
SO 03.1	Bourací práce
PS02	 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST			
Dopad do ceny:		
Vícepráce bez DPH	+ Kč	
Méněpráce bez DPH		 -232 500,26Kč
Celkem změna        	          	-232 500,26Kč 
	

Projektované řešení: 
-

Skutečnost zjištěná na stavbě a nově navržené řešení:
-

Zdůvodnění:
Na základě skutečně provedených prací  byly vyčísleny méněpráce

Přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný rozpočet méněprací
Změna iniciována:
Zhotovitelem na základě skutečností zjištěných po zahájení realizace díla.
Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:
Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. 
Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle:
Tato změna nebude mít vliv na průběh dalších prací při výstavbě kanalizace
Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:
Navržená změna nebude mít vliv na celkový termín výstavby
Termín provádění prací:
1/2025
	Za Objednatele:		
Odsouhlasil: Marcela Kovářová
Datum: 







	Za projektanta:
Odsouhlasil: 
Datum: 




	Za TDS:
Ověřil a odsouhlasil: Ing. Albín Gottwald
Datum: 







	Za Zhotovitele:
Předkládá a odsouhlasil: Ing. Jan Vykopal
Datum: 
















Příloha č. 1 – oceněný rozpočet víceprací
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