
                                                                                             č.j. ND/1301/600301/2025
Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy
č. THS ND 06/2024 o obstarání záležitostí investora

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

1. Národní divadlo
zastoupené prof. MgA. Janem Burianem, generálním ředitelem
se sídlem: Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 00023337
DIČ: CZ00023337

(dále jen „Objednatel“)

2. R.I.S. Management s.r.o.
zastoupený Ing. Richardem Smíškem
se sídlem: Jižní 1329/3, 252 19 Rudná
IČ: 08980993
DIČ: CZ08980993
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba:: Ing. Richard Smíšek

(dále jen „příkazník“)

Preambule: 
Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným vícepracím, které mají vliv na termín realizace stavební akce, tedy i na předpokládané dokončení plnění příkazní smlouvy č. THS ND 06/2024, se smluvní strany dohodly na změně Příkazní smlouvy č. THS ND 06/2024, ze dne 30. 04. 2024 (dále jen „Smlouva“) tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) takto:
II. Předmět Dodatku
„ND - Modernizace řídicího systému MaR v HB, PB A a suterénech Národního divadla – výkon TDS“ 








III. Ujednání o změně Smlouvy prostřednictvím Dodatku
[bookmark: _Hlk62045834]1. Stávající článek V. Smlouvy „Čas plnění“ se ruší a nově zní takto:  
1.  Příkazník se zavazuje, že odborné investorsko-inženýrské činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná v této lhůtě:
Dodavatel bude poskytovat služby plnění v celém rozsahu při realizaci stavby a to:
Technický dozor stavebníka – od zahájení realizačních prací v objektech objednatele do ukončení realizace díla (vč. odstranění vad a nedodělků) 
· předpokládané zahájení plnění		01. 05. 2024
· předpokládané dokončení plnění 	31. 07. 2025
Doba plnění výkonu TDS je 15 měsíců.
Termín zahájení a provádění prací na předmětu plnění je závislý na zahájení realizačních prací modernizace řídicího systému MaR v HB, PB A a suterénech Národního divadla. Příkazník bere na vědomí, že se termínu zahájení, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, přizpůsobí bez nároků na jakékoliv finanční, či jiné plnění.
2. Do stávajícího znění článku VII. „Cena předmětu plnění a platební podmínky“ se přidává odst. 6 v tomto znění:
6. Dle ustanovení čl. VII odst. 5 bude v souvislosti s prodloužením realizace stavební akce (způsobené změnou rozsahu předmětu stavebních prací v rámci realizace akce) odměna příkazníka stanovena na základě oboustranně podepsaného výkazu pracovních hodin příkazníka dle vzorce: (výkon TDS/12)/64 v Kč bez DPH. 
Výše odměny příkazníka za období prodloužení realizace díla nepřesáhne 184 500,- Kč bez DPH.
IV. Závěrečná ustanovení Dodatku
1. Otázky výslovně tímto Dodatkem č. 1 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. 
2. Tento Dodatek č. 1 je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím podepsání obdrží 1 vyhotovení.. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si účastníci přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem č.1 nezměněné, zůstávají v platnosti.
Příloha:
Příloha č. 3 Plná moc do 31.7.2025

V Praze dne ………………. 				V Praze dne ……....…………..  

za příkazníka:						za příkazce:





	Ing. Richard Smíšek
jednatel společnosti
	
	prof. MgA Jan Burian
generální ředitel ND
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