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	změnový list č. 2

	Dílo:
	MSB – Modernizace hlavní budovy – ozvučení

	Smlouva o dílo:
	č. E144/2024 z 7.11.2024 ve znění dodatku č. 1 z 8.1.2025

	Reg.č. stavby:
	134V131000172

	Objekt:
	hlavní budova muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou
IČ: 00079481

	Zhotovitel:
	COMP NET SYSTEMS, s.r.o.
se sídlem: Riegrova 2573/3, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 63144379                                                                                 

	Název změnového listu: Změny vzniklé při realizaci dodávky. 

	Popis změny
	Změnu vyvolal: Objednatel a zhotovitel 

	
	Popis změny:

	
	Jedná se o změny vzniklé při realizaci dodávky, kdy všechny odečítané položky se nerealizují. Současně dvě položky víceprací chyběly v původním rozpočtu.  

	
	 

	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny:  

	
	Uvedenými změnami dojde k souladu mezi skutečným stavem a položkovým rozpočtem.  

	
	 

	
	Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:                                                                         

	
	Výše uvedené změny vznikly na základě skutečného stavu při realizaci díla. 

	
	
	

	
	Způsob projekčního zpracování: bez změny PD
	

	Cena (bez DPH)
	Vliv změny na náklady akce: snížení smluvní ceny
	

	
	Ocenění změny předložil: 
	COMP NET SYSTEMS, s.r.o.
	Ve formě: oceněného rozpočtu
	

	
	Náklady na změnu
	vícepráce
	méněpráce
	

	
	Náklady na dodávky
	16 332,00 Kč
	-37 450,50 Kč
	

	
	Projekční náklady
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	

	Cena (bez DPH)
	Úprava smluvní ceny:
	 
	 
	 
	zvýšení/snížení
	

	
	Dosud platná cena dle KS ve znění dodatku č.1 bez DPH:
	 
	1 083 293 Kč
	

	
	Zvýšení:
	 
	 
	16 332,00 Kč
	

	
	Snížení:
	 
	 
	-37 450,50 Kč
	

	
	Nová cena bez DPH:
	 
	 
	1 062 174,50 Kč
	

	
	Nová cena vč. 21 % DPH:
	 
	 
	1 285 231,15 Kč
	

	Termíny
	Termín předání PD změny: bez vlivu na změnu PD
	

	
	Termín realizace změn: dle kupní smlouvy
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu
	

	Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 2.
	

	Přílohy
	Přílohy protokolu (počet stránek/formát): 
	

	
	Příloha č.1 - oceněný rozpočet (1/A4)
	

	Jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez vlivu.
	

	Datum:
	25.02.2025
	

	Vyjádření:
	Za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxx
	

	
	Podpis:
	Datum: 25.2.2025
	

	
	Za objednatele: xxxxxxxxxxxx
Objednatel souhlasí s přijetím všech uvedených změn, kterými dojde ke srovnání skutečného stavu 
s rozpočtem.  
	

	
	Podpis:
	Datum: 25.2.2025
	

	
	 Vyjádření MK ČR, ze dne: …............................
	

	
	Podpis:
	Datum:
	



