Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Stavba „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. SML/0244/24
č. smlouvy zhotovitele 09- 0112a24
uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxx
xxxxx
Tel.:					xxxxx
E-mail:					xxxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
PORR a. s.
Sídlo:					Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ:					43005560
DIČ:					CZ43005560
Zastoupený:				Ing. Peterem Suchým, členem představenstva
                                                                                       Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva 
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxx
Zástupce stavbyvedoucího:			xxxxx
Tel.:					xxxxxx
E-mail:					xxxxx 
Bankovní spojení:				Raiffeisenbank a. s., č. ú. 1091107720/5500
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 29.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0244/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části Díla je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
0. [bookmark: _Hlk182310484]V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve znění dle dodatku č. 2 ve výši 156 645 915,44 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 9 810 709,92 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 2 116 717,26 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 164 339 908,10 Kč bez DPH (tzn. cenový nárůst změn ve výši 7 693 992,66 Kč bez DPH; veškeré změny v průběhu realizace Díla představují nárůst 13,42 % z původní ceny Díla). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadní specifikaci SO se doplňuje následující text:
a) SO 101.2.1 Silnice II/481- 2. úsek
Změna 3.01 – uznatelné náklady
Při odkopávce nezpevněných krajnic je nutné odstranit posypový materiál ve větší tloušťce, než předpokládal projekt. Rozsah čištění krajnic bude větší o plochu 10 278,160 m2.
[bookmark: _Hlk145919255]Při měření únosnosti krajnic pro kotvení svodidel byla zjištěna jejich nedostatečná únosnost. Je třeba provést jejich sanaci a v některých místech ji rozšířit podle vytyčení jednotlivých řezů vč. souvisejících položek odvozu. Odkopávky a sanace ŠD fr. 0/63 bude provedena v množství 1360,761 m3.
Podle provedené průkazní zkoušky k recyklaci za studena dle ČSN 73 6147 je nutné navýšení kameniva s respektováním vyrovnání nivelety o 634,793 m3.
V úrovni krajnic bylo zjištěno osazení původních svodidel v betonových patkách, z toho důvodu je nutné odbourání v množství 70,5 m3 vč. odvozů a souvisejících poplatků.
Změna 3.02
Vzhledem k sanovaným krajnicím nebude prováděna separační geotextílie v krajnicích vozovky na ploše 10 278,160 m2.
V km 4,840 – 4,852 nebudou vzhledem k bezúčelnosti osazeny betonové žlaby za nástupištěm v celkové dl. 12 m.

b) SO 101.3.1 Silnice II/481- 3. úsek 
Změna 3.03 – uznatelné náklady
Při rekonstrukci propustků SO 107, SO 3.07, SO 3.08, SO 3.09, SO 3.10, SO 3.13, SO 3.11 a SO 3.06 byl zjištěn nezbytný rozsah k osazení svodidel oproti PD, tzn. v dl. 384 m.
V úseku km 2,160 – 2,320 byl v důsledku kácení přilehlých stromů obnažen svah o výšce 3 – 4 m, z toho důvodu je nutné provést doplnění kokosových rohoží zabraňujících erozi svahu o výměře 480 m2.
Změna 3.04
V km 0,670 - 0,740, 0,970 – 1,060 a km 1,160 – 1,202 nebudou vzhledem k bezúčelnosti osazeny betonové žlaby v celkové dl. 125 m.
V km 0,390 – 0,402 nebudou vzhledem k bezúčelnosti osazeny betonové žlaby za nástupištěm v celkové dl. 12 m.

c) SO 101.102 Silnice II/481: Soláň
Změna 3.05 – uznatelné náklady
V km 0,000 - 0,160 chybí zpevněný příkop, který je nutno propojit betonovými žlaby navazujících úseků v šířce 1,025 m a délce 320 m vč. souvisejících položek. 
Ve sjezdech v km 0,160 P, v km 0,230 L nutno doplnit příčné žlaby monoblok k zamezení stékání vod na silnici II/481 v celkové dl. 30 m.
Změna 3.06
Realizací betonových žlabů nebude provedeno čištění příkop v dl. 320 m vč. poplatků.
V km 0,230 nebude odbourán stávající propustek v dl. 14 m a v km 0,160 nebude provedeno odláždění příkopy mimo MK o objemu 4,224 m3 z důvodů odlišných sklonů, kdy je nutno osadit příčný žlab. 

d) SO 103.03.06 Silnice II/481 – Propustek v km 1,42450
Změna 3.07 – uznatelné náklady
Vzhledem k neprůchodnosti DN po vysokotlakém čištění je nutné zvolit intenzivní strojní technologii vč. vyčištění výústního objektu v délce 36 m.

e) SO 109.02.02.09 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 0,55934
Změna 3.08
Na základě rozhodnutí dotčených úřadů bude zrušen bezúčelný sjezd na sousední pozemek.

f) SO 109.02.02.10 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 0,64870
Změna 3.09
[bookmark: _Hlk190772110]Na základě rozhodnutí dotčených úřadů bude zrušen bezúčelný sjezd na sousední pozemek.

g) SO 109.02.02.16 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 1,70580
Změna 3.10
Na základě rozhodnutí dotčených úřadů bude zrušen bezúčelný sjezd na sousední pozemek.

h) SO 109.02.02.17 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 1,76916  
Změna 3.11 – uznatelné náklady
Vzhledem k účelnosti sjezdu je nutné sjezd zachovat doplněním podélného odvodnění pomocí ŽB potrubí DN 400 v dl. 7,5 m vč. souvisejících položek.

i) SO 109.02.02.20 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 2,34749
Změna 3.12
Na základě rozhodnutí dotčených úřadů bude zrušen bezúčelný sjezd na sousední pozemek.

j) SO 109.02.02.21 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 2,35957
Změna 3.13
Na základě rozhodnutí dotčených úřadů bude zrušen bezúčelný sjezd na sousední pozemek.

k) SO 109.02.02.35 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 3,46926
Změna 3.14
Na základě rozhodnutí dotčených úřadů bude zrušen bezúčelný sjezd na sousední pozemek.

l) SO 109.02.02.34 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 3,32980
Změna 3.15
Na základě rozhodnutí dotčených úřadů bude zrušen bezúčelný sjezd na sousední pozemek.

m) SO 109.02.02.36 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 3,67926
Změna 3.16 
Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD s odečtením AHV. Z toho důvodu nebudou realizovány živičné vrstvy v ploše 16,365 m2 a také odvodňovací žlab.
Změna 3.17 – uznatelné náklady
Vzhledem k souvisejícímu odvodnění je nutno realizovat DN 400 v dl. 7,5 m.

n) SO 109.02.02.39 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 3,85700
Změna 3.18 
Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD s odečtením AHV. Z toho důvodu nebudou realizovány živičné vrstvy v ploše 30,095 m2 a také odvodňovací žlab.

o) SO 109.02.02.40 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 3,88198
Změna 3.19 
[bookmark: _Hlk190847157]Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD s odečtením AHV. Z toho důvodu nebudou realizovány živičné vrstvy v ploše 21,864 m2 a také odvodňovací žlab. Od realizace odvodňovacího žlabu 02.39 bude upuštěno vzhledem k tomu, že voda přivedená příkopou k tomuto místu bude odvedena pod komunikací propustkem 02.10. 

p) SO 109.02.02.41 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 4,08222
Změna 3.20 
Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD s odečtením AHV. Z toho důvodu nebudou realizovány živičné vrstvy v ploše 13,033 m2 a také odvodňovací žlab.

q) SO 109.03.03.06 Sjezdy a propustky 3. úsek – km 0,39058
Změna 3.21 – uznatelné náklady
Vzhledem k šířkovým a poměrům je nezbytné pro zachycení povrchových vod rozšíření odvodňovacího žlabu na 7 m, tzn. o objemu 0,709 m3 vč. souvisejících položek. 

r) SO 103.03.03.02 Propustky pod silnicí II/481 – km 0,27900
Změna 3.22 – uznatelné náklady
K odláždění vpustního a výústního objektu je nezbytné provést kamenné odláždění šikmých čel ve větším objemu o 12,550 m3, než byl předpoklad.

s) SO 103.03.03.04 Propustky pod silnicí II/481 – km 0,95432
Změna 3.23 – uznatelné náklady
K odláždění vpustního a výústního objektu je nezbytné provést kamenné odláždění šikmých čel ve větším objemu o 5,295 m3, než byl předpoklad.

t) SO 103.03.03.05 Propustky pod silnicí II/481 – km 1,26949
Změna 3.24 – uznatelné náklady
K odláždění vpustního a výústního objektu je nezbytné provést kamenné odláždění šikmých čel ve větším objemu o 4,216 m3, než byl předpoklad.

u) SO 103.03.03.07 Propustky pod silnicí II/481 – km 1,61484
Změna 3.25 – uznatelné náklady
K odláždění vpustního a výústního objektu je nezbytné provést kamenné odláždění šikmých čel ve větším objemu o 5,147 m3, než byl předpoklad.

v) SO 103.03.03.13 Propustky pod silnicí II/481 – km 2,54287
Změna 3.26 – uznatelné náklady
K odláždění vpustního a výústního objektu je nezbytné provést kamenné odláždění šikmých čel ve větším objemu o 5,232 m3, než byl předpoklad.

w) SO 106 Propustek pod silnicí II/481 – km 2,69899
Změna 3.27 – uznatelné náklady
K odláždění vpustního a výústního objektu je nezbytné provést kamenné odláždění šikmých čel ve větším objemu o 3,200 m3, než byl předpoklad.

x) SO 107 Propustek pod silnicí II/481 – km 0,65395
Změna 3.28 – uznatelné náklady
K odláždění vpustního a výústního objektu je nezbytné provést kamenné odláždění šikmých čel ve větším objemu o 2,606 m3, než byl předpoklad.

y) SO 109.02.02.05 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 0,17041
Změna 3.29 
Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD s odečtením AHV
na ploše 11,596 m2.

z) SO 103.02.02.13 Propustky pod silnicí II/481 – km 4,87014
Změna 3.30 – uznatelné náklady
[bookmark: _Hlk190777865]Při kontrole propustku byl zjištěn nezbytný rozsah oprav v celé délce propustku oproti předpokladu s navýšením DN o 4,550 m vč. souvisejících položek.

aa) SO 103.02.02.16 Propustky pod silnicí II/481 – km 5,41264
Změna 3.31 – uznatelné náklady
[bookmark: _Hlk190777924]Při kontrole propustku byl zjištěn nezbytný rozsah oprav v celé délce propustku oproti předpokladu s navýšením DN o 4,870 m vč. souvisejících položek.

ab) SO 103.02.02.20 Propustky pod silnicí II/481 – km 0,65300
Změna 3.32 – uznatelné náklady
Při kontrole propustku byl zjištěn nezbytný rozsah oprav v celé délce propustku oproti předpokladu s navýšením DN o 7,5 m vč. souvisejících položek a odláždění v rozsahu 6,400 m3.

ac) SO 103.02.02.15 Propustky pod silnicí II/481 – km 5,27970
Změna 3.33 
Při kontrole propustku byl zjištěn stav značně degradované gabionové konstrukce, kterou nelze opravit. Objekt nebude realizován dle projektové dokumentace, ale bude zcela nahrazen objektem 103.02.02.21.

ad) SO 109.02.02.02 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 0,04091
Změna 3.34 – uznatelné náklady
Vzhledem k rekonstrukci kamenné zdi a souvisejícího odvodnění je nutno realizovat degradované odvodnění podélným propustkem DN 400 v dl. 7,5 m vč. souvisejících položek.

ae) SO 109.02.02.03 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 0,08610
Změna 3.35 – uznatelné náklady
Vzhledem k funkčnosti souvisejícího odvodnění je nutno realizovat chybějící DN 400 v dl. 10 m vč. souvisejících položek.

af) SO 109.02.02.011 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 0,67643
Změna 3.36 
Vzhledem k zamezení stékání vod je nutno odečíst DN 400 v dl. 9,001 m vč. souvisejících položek.
Změna 3.37 – uznatelné náklady
Vzhledem k zamezení stékání vod je nutno realizovat příčný odvodňovací žlab v dl. 10 m.

ag) SO 109.02.02.30 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 2,82258
Změna 3.38 
Vzhledem k tomu, že původní sjezd je nezpevněný, nový sjezd bude realizován ve ŠD s odečtením AHV. Z toho důvodu nebudou realizovány živičné vrstvy v ploše 29,293 m2 a také odvodňovací žlab. 
Změna 3.39 – uznatelné náklady
V návaznosti na realizaci sjezdu ve ŠD dochází k nahrazení navrženého odvodňovacího žlabu s rozměry 800 x 600 potrubím DN 400 v dl. 10 m.

ah) SO 109.02.02.37 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 3,74823
Změna 3.40 – uznatelné náklady
Vzhledem k funkčnosti souvisejícího odvodnění je nutné prodloužení odvodňovacího žlabu na 6 m.
ai) SO 109.02.02.38 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 3,77021
Změna 3.41 – uznatelné náklady
Vzhledem k funkčnosti souvisejícího odvodnění je nutné prodloužení odvodňovacího žlabu na 5 m.

aj) SO 109.02.02.45 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 4,86009
Změna 3.42 – uznatelné náklady
Vzhledem k funkčnosti souvisejícího odvodnění je nutné prodloužení odvodňovacího žlabu na 6 m vč. zatrubnění zastávky DN 300 v dl. 20 m.

ak) SO 109.02.02.47 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 5,41683
Změna 3.43 
Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD s odečtením AHV
na ploše 15,044 m2.

al) SO 109.02.02.48 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 5,59100
Změna 3.44 
Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD s odečtením AHV na ploše 104,452 m2.

am) SO 109.02.02.49 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 5,67908
Změna 3.45 – uznatelné náklady
Je nutno provést nezbytné prodloužení odvodňovacího žlabu na 11 m vč. souvisejících položek.

an) SO 109.02.02.50 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 5,85103
Změna 3.46 – uznatelné náklady
Je nutno provést nezbytné prodloužení odvodňovacího žlabu na 5 m vč. souvisejících položek.

ao) SO 109.02.02.51 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 5,92198
Změna 3.47 
Vzhledem k tomu, že stávající sjezd je nezpevněný, bude jeho stavební úprava provedena ze ŠD s odečtením AHV na ploše 7,792 m2.

ap) SO 109.02.02.52 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 6,00000
Změna 3.48 – uznatelné náklady
Je nutno provést nezbytné prodloužení odvodňovacího žlabu na 11 m vč. souvisejících položek.

aq) SO 109.02.02.41 Sjezdy a propustky 2. úsek – km 4,08222
Změna 3.49 – uznatelné náklady
Vzhledem k navazujícímu odvodnění je nutno realizovat DN 400 v dl. 7,5 m.

ar) SO 103.02.02.21 Propustky pod silnicí II/481 – km 5,24500
Změna 3.50 – uznatelné náklady
Vzhledem k nemožné opravě propustku 02.15 v km 5,27970 je nutno realizovat nový propustek DN 1200 v dl. 14,385 m v nové poloze a gabionový propustek 02.15 pod silnicí zainjektovat cementovou maltou v objemu 30,678 m3.

as) SO 110.01 Bus zastávka Velké Karlovice: Bzové – Soláň, Chata
Změna 3.51 – neuznatelné náklady
Autobusová zastávka se nachází v blízkosti vyústění z propustku 03.03 a navazuje na svah navazující na autobusové nástupiště, proto je nutné doplnění zábradlí pro zajištění zábrany pádu osob v délce 6 m.

at) SO 110.02 Bus zastávka Velké Karlovice: Bzové – Soláň, rozcestí
Změna 3.52 – neuznatelné náklady
Dle aktuální metodiky KOVED je požadavek na délku nástupní hrany autobusových zastávek min. 16 m, proto je nutné prodloužení zastávkových nástupišť zastávky Bzové – Soláň, rozcestí o 3 m.

2.1 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	164 339 908,10 Kč
· DPH 21 %	34 511 380,70 Kč
· Cena celkem vč. DPH	198 851 288,80 Kč
(slovy sto devadesát osm milionů osm set padesát jeden tisíc dvě stě osmdesát osm korun českých, 80/100)
2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 3.01 – 3.52. 
3.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
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