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DODATEK Č. 3 KE SmlouvĚ o dílo

číslo ev. dodatku objednatele: 
č.j. NPU-310/13082/2025
Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou 

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 59636011/0710  

zástupce pro věcná jednání (investiční referent) bez oprávnění právně zastupovat: 
- - - - -, tel.: - - - - - - -, e-mail: - - - - - - -
(dále jen objednatel)

a
společnost „DigiTry + AFRY CZ“, se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, kterou tvoří:
Vedoucí společník:
Název: DigiTry Art Technologies s.r.o.
Sídlo:
Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku: C 283917 vedená u Městského soudu v Praze
Zástupce: Ing. Patrik Babínek, jednatel
IČO: 01930249
DIČ: CZ01930249
Bankovní spojení: 123-1636170237/0100
Kontaktní osoby:


vedoucí projektu: - - - - - - , tel.: - - - - - - , e-mail: - - - - - - - - 

zástupce: - - - - - - - tel.: - - - - - - - e-mail: - - - - -
a společník

Název: AFRY CZ s.r.o.
Sídlo:
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku: C 8073 vedená u Městského soudu v Praze
Zástupce: Ing. Petr Košan, jednatel
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
Bankovní spojení: 482747683/0300
(dále jen zhotovitel)
I. Preambule
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 8. 3. 2023 smlouvu o dílo, ev. č. 55/310/2023, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“), na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízením v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhlášené objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky pod názvem „INVALIDOVNA PRAHA – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ ÚR, SP, ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE V ÚROVNI DPS, PROJEKTU INTERIÉRŮ A VÝKON ČINNOSTI AD“, evidenční číslo zakázky NEN: N006/21/V00009925 (dále jen „veřejná zakázka“). 
1.2 Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla v rozsahu dílčího plnění - Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) a zpracování projektu interiéru (PINT), a to pro část Novostavby Invalidovny, vyplynuly na straně objednatele změnové požadavky, které mají za důsledek změnu díla v rozsahu tohoto dílčího plnění. 
1.3 Smluvní strany tímto s odkazem na čl. 4. 4. smlouvy uzavírají o zjištěných změnách smlouvy tento dodatek.
II. Změny dílčího plnění díla
2.1. Objednatel požádal zhotovitele o změnu provádění díla v rozsahu dílčího plnění - Dokumentace pro provedení stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele stavby (DVZ), zpracování projektu interiéru (PINT), a to pro část Novostavby Invalidovny. Tyto změny mají také dopad na změnu přílohy č. 7 smlouvy – „Stavební program“ s vlivem na úpravu zpracování projektové dokumentace a spočívají v následujícím:
1. Úpravy architektonicko-stavební části JZ části novostavby SO.02
Odůvodnění změn: V rámci zpřesňování projektu v úrovni DPS se ukázalo racionálním optimalizovat dispoziční řešení JZ části novostavby. Změna dispozice zajistí zvýšení přehlednosti a bezpečnosti, dále posílí propojení pater JZ části novostavby a propojení s historickou budovou mezi 3., 4. a 5. NP. Zmíněné úpravy výrazně zvýší společenskou prestiž JZ části novostavby.
Odchylky od Stavebního programu Invalidovna: 
· úprava stavebních konstrukcí (nové otvory ve stropních deskách mezi 3., 4. a 5. NP)

· úprava schodiště

· zrušení výtahu ve foyer a nahrazení nákladní plošinou

· úprava spojovacího krčku mezi novostavbou a historickou budovou

· úprava zateplení severní fasády novostavby a dalších detailů fasády

· nová okna ve střeše foyer

· změny související s akustikou a technologiemi multifunkčního sálu

Nové řešení: 

· nově bude navržena redukce rozsahu stropních desek mezi 3. až 5. NP novostavby, čímž dojde k vytvoření foyer, které umožní lepší vizuální propojení jednotlivých pater, a dojde k navýšení kulturního potenciálu této části novostavby

· nově bude zúženo schodiště, což vyvolá úpravy konstrukčního řešení, což povede k lepšímu prostředí a estetické hodnotě prostoru

· nově bude v novostavbě zrušen výtah a bude nahrazen nákladní plošinou pro manipulaci s mobiliářem multifunkčního sálu, tato úprava si vyžádá přepracování dispozičního řešení, důvodem je realizace foyer
· nově bude upraven tvar spojovacího krčku mezi novostavbou a historickou budovou, což vyvolá dopady do konstrukcí a napojení

· nově je navrženo zmenšení mezery mezi zateplením a skleněnými tvarovkami severní fasády z důvodu optimalizace dispozičních řešení fasády ve vztahu k technologiím budovy
· dojde ke změně rozsahu pororoštových obkladů na střeše z důvodu lepšího přístupu údržby technologií 
· vzhledem k rozsáhlým úpravám technologií a dispozic je navrženo nové řešení vstupu v 1.NP
· nově budou zřízena okna ve střeše z důvodu zlepšení denního osvětlení prostoru foyer
· nově bude rozšířena režie a zrušena plánovaná překladatelská kabina v multifunkčním sále z důvodu možnosti jiných řešení s použitím nových technologií
· dojde k upravě šířky zdvihaných plošin jeviště multifunkčního sálu z důvodu změny směru úniku

· nově bude zvýšen důraz na estetiku a preciznost provedení foyer, čehož bude dosaženo aplikací pohledových betonů a graficky pojednaného obkladu příčky foyer z perforovaného plechu
Výše uvedené změny si současně vyžádají:
· úpravy požárně bezpečnostního řešení: 

· změna směru úniku z multifunkčního sálu (úprava únikových dveří)
· nahrazení požární příčky s požárními dveřmi požárními vraty atypických rozměrů – požární předěl mezi novostavbou a historickou budovou

· změna koncepce požárních hlásičů vyvolaná novými otvory ve stropní desce foyer – přizpůsobení nové situaci.
· úpravy akustického řešení:

· úprava akustických opatření v multifunkčním sále – regulace doby dozvuku, grafické úpravy akustických prvků
· úpravy technických instalací:

· změna koncepce VZT ve foyer, redukce viditelných prvků VZT – řešení vyvolané změnami konstrukce stropu

· úprava koncepce VZT v multifunkčním sále 

· úpravy ve strojovně VZT, vytápění a chlazení – vyvolané změnami fasádního pláště a koncepce VZT v multifunkčním sále

· přesun stoupacího vedení chladiva ze strojovny na střeše do historické budovy 

· změna typu a umístění otopných těles 

· úpravy silnoproudu / slaboproudu:

· změny umístění koncových prvků slaboproudu a silnoproudu ve foyer – přizpůsobení změnám stavební konstrukce
2. Úpravy architektonicko-stavební části JV části novostavby SO.03

Odůvodnění změn: V rámci zpřesňování projektu v úrovni DPS se ukázalo racionálním optimalizovat dispoziční řešení JV části novostavby. Změna dispozice zajistí zvýšení přehlednosti a bezpečnosti, dále posílí propojení pater JV části novostavby a propojení s historickou budovou. Zmíněné úpravy výrazně zpřehlední provozní uspořádání pro uživatele.
Odchylky od Stavebního programu Invalidovna:

· změna materiálu stropní desky a schodiště foyer
· úprava tvaru stropních desek foyer

· úprava lávky do historické budovy

· úprava dispozice zázemí velké zkušebny

· přesun korepetice do historické budovy

· úprava řešení šaten

· úprava nosné konstrukce pod zdvižnými plošinami

· vytvoření nových oken do foyer
· změna materiálu výtahu

Nové řešení: 

· nově budou nahrazeny železobetonové monolitické stropní desky a schodiště ve foyer sklobetonovými dílci uloženými na soustavu železobetonových monolitických trámů z důvodu většího osvětlení prostoru foyer
· budou vytvořeny nové otvory ve stropní desce foyer mezi 3. NP, 4. NP a 5. NP z důvodu vizuálního propojení jednotlivých pater foyer
· dojde k úpravě lávky do historické budovy ve 4. NP, bude změněna její půdorysná pozice a konstrukční řešení
· dojde ke změně půdorysné pozice režie a kuchyňky u velké zkušebny

· nově bude přesunuta jedna místnost korepetice do historické budovy 
· bude upraveno půdorysné řešení šaten a změna pozice dveřních otvorů ve 2. NP 

· nosná železobetonová konstrukce pod zdvižnými plošinami ve velké zkušebně bude upravena z důvodu zrušení žeber a jejich nahrazením rovnou železobetonovou deskou

· nově bude vytvořeno okno ve foyer za skleněnou fasádou ve 3. NP (kruhové) a v 5. NP a ve střeše foyer z důvodu zlepšení osvětlení prostoru foyer
· nově budou zřízena okna do místnosti sbormistra a jedné z místností korepetice v „arkýři“ směrem do foyer 
· čelní stěna výtahu a výtahová kabina bude nově skleněná 

· dojde k úpravě místnosti hlavního sbormistra
· nové řešení vstupu v 1. NP 
· nově bude zvýšen důraz na estetiku a preciznost provedení foyer, čehož bude dosaženo aplikací pohledových betonů a graficky pojednaného obkladu příčky foyer z perforovaného plechu

Výše uvedené změny si současně vyžádají:

· úpravy požárně bezpečnostního řešení: 

· nahrazení požární příčky s požárními dveřmi požárními vraty atypických rozměrů – požární předěl mezi novostavbou a historickou budovou

· změna koncepce požárních hlásičů vyvolaná novými otvory ve stropní desce foyer – přizpůsobení dispozičním změnám

· úpravy akustického řešení:

· úprava technického řešení stropních otočných panelů regulujících dobu dozvuku – změna orientace panelů vzhledem k nosným železobetonovým trámům

· úpravy technických instalací:

· změna koncepce VZT ve foyer – vyvolaná novými otvory ve stropní desce, redukce viditelných prvků VZT

· úprava koncepce VZT v hlavní a malé zkušebně a v místnostech korepetice – nové dispoziční požadavky

· úpravy ve strojovně VZT, vytápění a chlazení – vyvolané změnami fasádního pláště a koncepcí VZT v malé zkušebně

· změna typu a umístění otopných těles – přizpůsobení novému dispozičnímu řešení

· úpravy silnoproudu / slaboproudu:

· změny umístění koncových prvků slaboproudu a silnoproudu ve foyer – reagující na změny stavební a konstrukční části

2.2. S ohledem na změnové požadavky objednatele a změny podkladové dokumentace, tj. přílohy č. 7 smlouvy: Stavební program, v rozsahu specifikovaném v čl. II, odst. 2.1 tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně čl. 2.4. smlouvy takto:

Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci dle tohoto článku dle požadavků objednatele a v souladu s podklady, které jsou uvedeny následujících přílohách, příloha č. 7 – Stavební program (volná příloha), ve znění změn dle čl. 2.1 dodatku č. 2 a ve znění změn dle čl. 2.1. dodatku č. 3, příloha č. 8 – Stavebně technický průzkum (stav dřevěných konstrukcí, statika objektu, vlhkostní poměry objektu a salinita omítek, radon) (volná příloha), příloha č. 9 – Stavebně historický průzkum Invalidovna (volná příloha) a příloha č. 10 – Digitální zaměření objektu této smlouvy. Při tom je povinen chránit osobnostní autorská práva zpracovatele dokumentace označené jako Stavební program Invalidovny Praha (dále také jen „autor Stavebního programu“) ve finální dopracované verzi, který má sloužit jako podklad pro projektovou dokumentaci pro obnovu objektu Invalidovny. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu s prostorovými a provozními požadavky objednatele a při splnění ochrany sbírkového fondu.
2.3. Objednatel prohlašuje, že na základě smlouvy s autorem přílohy č. 7 smlouvy: Stavební program, je oprávněn provést výše uvedené změny zadání a jejich provedením nedojde k porušení autorských práv. 
2.4. Smluvní strany si tímto potvrzují, že změny dle tohoto článku nemají vliv na sjednanou cenu plnění dle čl. IV smlouvy. 
III. Čas a místo plnění

3.1. Smluvní strany se tímto dohodly na úpravě čl. 3.1. smlouvy z důvodů uvedených v tomto dodatku takto:
Čl. 3.1 smlouvy nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech (čas plnění): 

Termín zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIV, odst. 14.6 smlouvy.


Termíny plnění dalších výkonů jsou dány aktualizovaným harmonogramem výkonů jednotlivých činností, který tvoří aktualizovanou přílohu č. 4 smlouvy. 


Objednatel stanovuje z hlediska dalších vazeb v období přípravy stavby závazně následující termíny plnění:

Termíny předání projektové dokumentace „Novostavby“ objednateli:

Termín předání DUR
do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání DSP
do 14 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání DPS, DVZ a PINT
do 22 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
Termíny předání projektové dokumentace „Invalidovny“ objednateli:
Termín předání DUR
do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání DSP
do 14 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání DPS, DVZ a PINT
do 20 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín pro kontrolu nabídkových rozpočtů stanoví objednatel ve výzvě k plnění.

Termín ukončení všech činností je uveden v aktualizované příloze č. 4 smlouvy – aktualizovaný harmonogram výkonů jednotlivých činností.
IV. Změna členů realizačního týmu
4.1. Smluvní strany si dále potvrzují, že v souladu s čl. 5.4 smlouvy navrhl zhotovitel změnu členů realizačního týmu, uvedeného v příloze č. 2 smlouvy. Tato změna byla projednána a objednatelem schválena s tím, že strany stvrzují, že nově určené osoby disponují kvalifikací, která splňuje požadavky zadávací dokumentace k veřejné zakázce, což bylo zhotovitelem doloženo. 
S ohledem na tuto okolnost a s odkazem na čl. 5.3 smlouvy smluvní strany přikládají jakožto přílohu tohoto dodatku aktualizovaný seznam členů realizačního týmu, který nahrazuje přílohu č. 2 smlouvy.  
V. Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
5.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.  

5.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.; uveřejnění provede objednatel. 
5.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. S jeho textem souhlasí, uzavřely ho podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy: aktualizovaný Seznam techniků

Aktualizovaná příloha č. 4 smlouvy: aktualizovaný harmonogram výkonů jednotlivých činností
V Praze dne [viz datum elektronického podpisu]
V Praze [viz datum elektronického podpisu]
Objednatel 
Zhotovitel
……………………………..
………………………………..

Ing arch. Naděžda Goryczková,

Ing. Patrik Babínek,
generální ředitelka

jednatel vedoucí společnosti 
Aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy – aktualizovaný Seznam techniků 
Aktualizovaný Seznam členů realizačního týmu

	Člen týmu 


	Titul, jméno, příjmení

	Vztah k dodavateli1
(zaměstnanec/poddodavatel)

	Hlavní projektant realizačního týmu
	
	zaměstnanec společnosti DigiTry Art Technologies s.r.o.

	Zástupce Hlavního projektanta realizačního týmu
	
	zaměstnanec společnosti DigiTry Art Technologies s.r.o.

	Koordinátor profesí
	
	zaměstnanec společnosti DigiTry Art Technologies s.r.o.

	Specialista rozpočtář
	
	zaměstnanec společnosti DigiTry Art Technologies s.r.o.

	Specialista elektrotechnická zařízení
	
	zaměstnanec společnosti DigiTry Art Technologies s.r.o.

	Specialista vytápění a vzduchotechnika 
	
	zaměstnanci společnosti AFRY CZ s.r.o.

	Specialista zdravotní technika
	
	zaměstnanec společnosti AFRY CZ s.r.o.

	Specialista statika a dynamika staveb
	
	zaměstnanec společnosti DigiTry Art Technologies s.r.o.

	Specialista požární bezpečnost staveb
	
	zaměstnanec společnosti DigiTry Art Technologies s.r.o.

	Ostatní členové realizačního týmu 1
	
	zaměstnanec společnosti ANTA spol. s r.o. (poddodavatel)

	Ostatní členové realizačního týmu 2
	
	zaměstnanec společnosti AFRY CZ s.r.o.

	Ostatní členové realizačního týmu 3
	
	zaměstnanec společnosti DigiTry Art Technologies s.r.o.

	Ostatní členové realizačního týmu 4
	
	zaměstnanec společnosti DigiTry Art Technologies s.r.o.

	Ostatní členové realizačního týmu 5
	
	zaměstnanec společnosti DigiTry Art Technologies s.r.o.

	Ostatní členové realizačního týmu 6
	
	zaměstnanec společnosti DigiTry Art Technologies s.r.o.

	Ostatní členové realizačního týmu 7
	
	zaměstnanec společnosti AFRY CZ s.r.o.

	Ostatní členové realizačního týmu 8
	
	zaměstnanec společnosti AFRY CZ s.r.o.

	Ostatní členové realizačního týmu 9
	
	zaměstnanec společnosti AFRY CZ s.r.o.

	Ostatní členové realizačního týmu 10
	
	zaměstnanec společnosti DigiTry Art Technologies s.r.o.


Aktualizovaná příloha č. 4 smlouvy – aktualizovaný harmonogram výkonů jednotlivých činností 

Harmonogram

	Název veřejné zakázky:
	INVALIDOVNA PRAHA – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VEŘEJNOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ ÚR, SP, ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE V ÚROVNI DPS, PROJEKTU INTERIÉRŮ A VÝKON ČINNOSTI AD

	Identifikační údaje dodavatele - právnické osoby

	Obchodní firma nebo název:
	DigiTry Art Technologies s.r.o.

	Sídlo:
	Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

	Identifikační číslo osoby – je-li přiděleno:
	019 30 249


Termíny předání projektové dokumentace „Novostavby“ objednateli:

Termín předání DUR
do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání DSP
do 14 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání DPS, DVZ a PINT
do 22 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
Termíny předání projektové dokumentace „Invalidovny“ objednateli:

Termín předání DUR
do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání DSP
do 14 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín předání DPS, DVZ a PINT
do 20 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín kontroly nabídkových rozpočtů dle výkazu výměr stanoveného v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce u třech účastníků zadávacího řízení – dle výzvy objednatele

Termín výkonu autorského dozoru – po dobu realizace stavby a dobu zkušebního provozu, příp. reklamačního řízení

Termín ukončení všech činností – provedením všech činností v termínech a v rozsahu podle smlouvy
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