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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	Metrostav DIZ s.r.o.

	IČO:
	25021915

	DIČ:
	CZ25021915

	Se sídlem:
	Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

	Zastoupená:
	Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů
Ing. Jiří Vích, jednatel

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	115-2529270237/0100

	Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:



DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“

Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.9.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s realizací rekonstrukce pavilonu L Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli (dále jen „dílo“).
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude třeba provést některé dodatečné stavební práce, které nebyly předmětem původního zadání. Současně bylo zjištěno, že některé původně předpokládané práce nebude třeba realizovat. Z provozně-technického hlediska je provádění dodatečných stavebních prací přímo provázáno s prováděním prací zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšovaní nákladů.
Změna rozsahu díla byla v souladu s čl. 3 odst. 3.6. a odst. 3.7. Smlouvy vymezena změnovým listem (ZL) č. 1 – č. 5. Konkrétně se jedná o tyto změny:
a) ZL1 – Bourání zděné příčky s překladem + zhotovení nové SDK příčky v místnosti č. 217 s navýšením ceny o 24.537,07 Kč bez DPH,
b) ZL2 – Zazdění otvorů po vzduchotechnice s navýšením ceny o 70.754,19 Kč bez DPH,
c) ZL3 – Hydroizolace soklu s navýšením ceny o 217.902,11 Kč bez DPH,
d) ZL4 – Sanace stropů Hurdis s navýšením ceny o 998.662,88 Kč bez DPH,
e) ZL5 – Příčka ve výtahové šachtě se snížením ceny o 69.266,34 Kč bez DPH.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

Předmět dodatku
Smluvní strany konstatují, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje a současně zužuje o stavební práce specifikované ve změnovém listu č. 1 – 5, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Sjednaná cena díla se navyšuje o částku 1.242.589,91 Kč bez DPH. Celková cena díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy tak činí 50.001.622,21 Kč bez DPH.
Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně ceny sjednaných víceprací a méněprací.
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Smluvní strany konstatují, že uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě podpisu smlouvy prostředky elektronické komunikace, bude tento dodatek vyhotoven v jenom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
1) změnový list č. 1 – č. 5



	V Mladé Boleslavi dne __________
	V Mnichově Hradišti dne ______________

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
	



……………………………………………….
Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Jiří Vích
jednatel
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




