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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Polní cesty Tchořovice
		DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, 
	vedoucí Pobočky Strakonice
Tel.:	+420 725 002 596
E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz 
ID DS:	     z49per3
Bankovní spojení:	     ČNB 	
Číslo účtu:	     3723001/0710
IČO:	     01312774                                                                 
DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:     
ZNAKON, a.s. – vedoucí společnosti	
Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Zastoupený (vždy dvěma členy představenstva): 	Bc. Václavem Oubrechtem, předsedou představenstva
	Ing. Tomášem Havlíkem, členem představenstva 
	Ing. Evou Machovou, členkou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva
	Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva 
	Ing. Eva Machová, členka představenstva
Tel.:	xxxxx	
E-mail: 	xxxxx
ID DS:	ky8vmcx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva	
Tel.:	xxxxx	
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu:	430270000/2700	
IČO:	26018055
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ26018055 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B vložka 1048
VIALIT  SOBĚSLAV spol. s r.o. - člen společnosti
Sídlo: Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav
Zastoupený:	Ing. Jakubem Valentou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jakub Valenta, jednatel 
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	8rxaej3
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jakub Valenta, jednatel	
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	KB Tábor, a.s.
Číslo účtu:	120843301/0100
IČO:	14504456
DIČ:	CZ14504456 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 852
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22.11.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty Tchořovice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.



Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je aktualizace harmonogramu postupu prací a lhůty plnění uzlových bodů uvedených v Čl. V odst. 4. Smlouvy.
Dle Čl. XIX odst. 6. Smlouvy nabyla Smlouva platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co Smlouva byla uveřejněna v registru smluv, tj. dnem 05.12.2024. 

2. V souladu s Čl. V odst. 2 Smlouvy Zhotovitel dne 19.12.2024 oznámil přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Objednatel s přerušením prací souhlasil a byl stanoven termín opětovného zahájení prací na 07.01.2025. Na základě podepsané dohody o přerušení prací byl vyhotoven aktualizovaný harmonogram postupu prací. 
Toto přerušení nemělo vliv na lhůty plnění uzlových bodů uvedených v Čl. V odst. 4. Smlouvy. 
Aktualizovaný harmonogram postupu prací I s vyznačením přerušení stavebních prací je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

3. [bookmark: _Hlk179871980]V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba řešit nepodstatné změny hodnoty závazku na stavební práce (dále jen „NZHZ“). 
Uživatel pozemků vznesl požadavek na změnu šířky napojení polních cest na místní komunikaci Tchořovice – Hajany/Lnáře z důvodu potřeby vjezdu zemědělské techniky o délce až 22 m. 
Dále bylo provedením statických zátěžových zkoušek na zemní pláni, na části trasy polní cesty C4 zjištěno, že je zde neúnosné podloží, a z tohoto důvodu je zde potřeba provést sanaci podloží. Naopak na části cesty C6 bylo při statických zátěžových zkouškách zjištěno, že původně navrhovaná sanace podloží nebude potřeba provést v celém rozsahu.
Jelikož není ukončena administrace schválení NZHZ na straně Objednatele, Zhotovitel v souladu s Čl. V odst. 2 Smlouvy oznámil dne 14.02.2025 přerušení stavebních prací. Objednatel s přerušením stavebních prací souhlasil, protože Zhotovitel nemůže pokračovat ve stavebních pracích do doby schválení NZHZ. Termín opětovného zahájení prací byl stanoven na 24.03.2025.  Na základě podepsané dohody o přerušení prací byl vyhotoven aktualizovaný harmonogram postupu prací II. 
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem na polní cestě C4 a náročnosti prováděných prací na této polní cestě, předpokládá Zhotovitel splnění uzlového bodu – dokončení pokládky štěrkodrti C6, dříve než uzlový bod - dokončení pokládky štěrkodrti C4. Objednatel toto akceptuje a souhlasí s tímto postupem.
Toto přerušení a NZHZ mají tedy vliv i na lhůty plnění uzlových bodů uvedených v Čl. V odst. 4. Smlouvy. 
Aktualizovaný harmonogram postupu prací II s vyznačením přerušení stavebních prací je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

4. Lhůty pro dokončení stavebních prací, pro dokončení výsadby zeleně a pro předání a převzetí dokončeného díla, uvedené v Čl. V odst. 3 Smlouvy, zůstávají beze změn.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 3. tohoto Dodatku, se mění lhůty uvedené v Čl. V odst. 4. Smlouvy, a to takto: 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
dokončení pokládky štěrkodrti C4 - lhůta pro plnění do: 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 04.04.2025)
dokončení pokládky štěrkodrti C6 - lhůta pro plnění do: 113 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 28.03.2025)
dokončení pokládky penetračního makadamu C4 a C6 - lhůta pro plnění do: 132 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (tj. 16.04.2025)
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací – aktualizovaný I
Příloha č. 2 – Závazný harmonogram postupu prací – aktualizovaný II






Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice	Místo: Sousedovice
Datum: 03.03.2025	Datum: 26.02.2025		
„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“ 
…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Bc. Václav Oubrecht
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	předseda představenstva
Státní pozemkový úřad					ZNAKON, a.s.

Místo: Sousedovice
Datum: 26.02.2025		
		„elektronicky podepsáno“ 
			……………………………………
			Ing. Eva Machová
			členka představenstva 
			ZNAKON, a.s.
	
			
Místo: Soběslav
		Datum: 03.03.2025
		„elektronicky podepsáno“ 
			……………………………………
			Ing. Jakub Valenta
			jednatel společnosti  
			VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.




Za správnost:  	
		 	
„elektronicky podepsáno“ 
……………………………………	
Ing. Hana Fornbaumová	
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad
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