DODATEK ¢.2

K OBJEDNAVCE ¢&.:11-00138/11 C.ZHOTOVITELE : 11-524

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Reditelstvi silnic a dalnic CR PRAGOPROJEKT, a.s.

Na Pankraci 56 K Rysance 1668/16

145 05 Praha 4 147 54 Praha 4

Zastoupeny: Zastoupeny:

Reditel Useku vystavby piedsedou predstavenstva

Styény pracovnik ve vécech technickych: ve vécech smluvnich

|

Koordinator projektu Modernizace dalnice D1 obchodni feditel

BanKovni spojeni: KB Praha Bankovni spojeni: KB a.s. Praha 4

Cislo ictu: I Cislo uctu: |

IC: 65993390 IC: 452 72 387

DIC: CZ65993390 DIC: CZ45272387
Zépis v OR vedeném Méstskym soudem

ISPROFIN &.: 5001550012 v Praze, oddil B, viozka 1434

NiZe uvedeného dne, mésice a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavieni dodatku €. 2.

I. PREDMET DILA - ZMENA

D1 MODERNIZACE - USEK 2, EXIT 21 MIROSOVICE - EXIT 29 HVEZDONICE,
IC PRO ZAJISTENI STAVEBNIHO POVOLENI“

Pfedmétem plnéni dle objednavky ¢&. 11-00138/11 potvizené objednatelem (dale jen

»Objednavka®), je vykon inZenyrské Cinnosti pro stavebni povoleni spolivajici v projednéni

projektové dokumentace pro stavebni povoleni.

Zhotovitel a objednatel se déle dohodli na tpravé soupisu praci “Specifikace inZenyrské
ginnosti — ¢ast B:

SOUCASTI PRACI NENI ZAJISTOVANI KOMPLEXNI MAJETKOPRAVNI PRIPRAVY,
TJ. ZEJMENA ZAJISTOVAN[ PODPISU SMLUV S VLASTNIKY, JEDNANI §
VLASTNIKY, UCAST, KOORDINACE PRI VYVLASTNENI. VESKERE PODKLADY
PRO PODANI ZADOSTI O SP PREDA PROTOKOLARNE OBJEDNATEL
ZHOTOVITELI NEJPOZDEJI V 06/2013.

IL. DOBA PLNENT - ZMENA

Objednatel a zhotovitel se timto dodatkem dohodli na posunu terminu plnéni:
Termin zahajeni plnéni: 03/2012
Termin ukonceni praci dle dodatku ¢&. 2: 30. 9. 2013

)



OSTATNI USTANOVENI TETO OBJEDNAVKY SE NEMENI.

V Praze dne 27 -02- 013 V Praze dne 31. 1. 2013

Zaobjednatele Zazhotovitele

................................

pfedseda piedstavenstva




