REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

DODATEK ¢.8

K OBJEDNAVCE &.: 11-00138/11 ¢. zhotovitele : 11-524

OBJEDNATEL

Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56

145 05 Praha 4

Zastoupeny:

Ve vécech smluvnich: |IIIIIIIIIIING

feditelem Useku vystavby

Ve vécech technickych: I

koordinator projektu Modernizace dalnice D1

ZHOTOVITEL

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Rysance 1668/16
147 54 Praha 4

Zastoupeny:

predsedou predstavenstva

Ve vécech smiuvnich I

predseda predstavenstva

Bankovni spojeni: KB Praha
Cislo uctu: 1
ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

ISPROFIN ¢.: 5001550012

Bankovni spojeni: KB Praha 4
Cislo uctu I

ICO: 452 72 387

DIC: CZ45272387

Registrovan u: Mést. soudu v Praze
Spis. znacka: oddil B, vlozka 1434

I. PREDMET DILA - ZMENA

Nazev zakazky: ,D1 modernizace - tsek 2, exit 21 MiroSovice — exit 29 Hvézdonice
IC pro zajisténi stavebniho povoleni ¢

V souladu s ¢l. VII. Objednavky se objednatel a zhotovitel dohodli nize uvedeného dne, mésice a roku
na uzavieni dodatku €. 8 k Objednavce, kterym dochazi ke zméné ¢€l. Il. — Doba pInéni.

Dlvodem pro uzavreni dodatku ¢. 8 je nedokonéend majetkopravni ¢innost ze strany objednatele a dilCi
zmény technického feseni stavby po podani zadosti o stavebni povoleni (vypofadani namitek uplatnénych
ve stavebnim Fizeni, vyporadani pozadavk( nasledného majetkového spravce), které je nutno dodatené
verejnopravné projednat s vybranymi dotéenymi organy, a ostatnimi u¢astniky stavebniho fizeni.

Il. DOBA PLNENI - ZMENA
Po vzajemné dohodé smluvnich stran se doba plInéni prodluzuje: do 30. 09. 2017

Ostatni ustanoveni Objednavky ve znéni predchozich dodatk(, nedotéené timto dodatkem €. 8, se nemeéni
a zUstavaji nadale v platnosti.

Tento dodatek ¢. 8 ma 1 stranu a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichz dvé obdrzi zhotovitel a dveé
objednatel. Tento dodatek ¢. 8 nabyva platnosti a uc¢innosti dnem jeho uzavienim.

V Praze 26 -03- 2016 V Praze 22.9.2016

ZA OBJEDNATELE:




