
D O D A T E K  č. 3

K OBJEDNÁVCE: 11-00143/11 Č. ZHOTOVITELE: 11 399 204

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56 
145 05 Praha 4

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/1 a 
130 80 Praha 3

Zastoupený:
....... ​..........​................
ředitelem úseku výstavby

Zastoupený:
....... ​.................​.................
předsedou představenstva 
​....... ​.............​................. 
místopředsedou představenstva 
​....... ​.............​......................
místopředsedou představenstva

Styčný pracovník ve věcech technických:
.......​...........​.......
Koordinátor projektu Modernizace dálnice Dl

ve věcech technických 
​....... ​..................​............
vedoucím střediska inženýrinku 

a geodézie

Bankovní spojení: KB Praha Bankovní spojení: KB Praha

Číslo účtu: ..... ​............................ Číslo účtu: .....​...................
IC: 65993390 IC :25793349
DIC: CZ65993390 DIC: CZ25793349

Zápis v OR vedeném Městským soudem
ISPROFIN č.: 5001550012 v Praze, oddíl B, vložka 6088

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavření dodatku 
č. 3.

I. PŘEDMĚT DÍLA - ZMĚNA

„Dl MODERNIZACE - ÚSEK 12, EXIT 90 HUMPOLEC - KM 98 SLAVNÍČ, IČ PRO
ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“

Předmětem plnění dle objednávky č. 11-00143/11 potvrzené objednatelem (dále jen 
„Objednávka"), je výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení spočívající v projednání 
projektové dokumentace pro stavební povolení a získání pravomocného stavebního 
povolení.

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací "Specifikace inženýrské 
činnosti -  část B:
SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA 
ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI



VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ 
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI NEJ POZDĚJI V 09/2014.

II. DOBA PLNĚNI - ZMĚNA
Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:
Termín zahájení plnění: 03/2012
Termín ukončení prací dle dodatku č. 3: 3 měsíce po
předání majetkoprávní přípravy (nejpozději 12/2014) _________

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY - ZMĚNA
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
Ostatní sjednané platební podmínky zůstávají v platnosti.________________________

OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.

V Praze dne: 7.2.2014 V Praze dne 07. 02. 2014

Z a o b j e d n a t e l e Za  z h o t o v i t e l e

.......​......​.......... 
​...........​..........​..............

.......​...........​............. 
​...............​.......................

.​. . . ​........
.......​........​.................. 

​.......................​...............nstva


