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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo  ze dne 13. 01. 2025  

ve věci veřejné zakázky „ Oprava a údržba kanceláří  

 DESÚ II.  -  objekt  MDČR.“  

(dále jen „smlouva“)  

 

(dále jen „dodatek“) 

uzavřený dle § 1746  a  § 2586 - 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I.  SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:  Česká republika – Dopravní a energetický stavební úřad 
Sídlem:        Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 
IČ:                  19139314 
Zastoupená:       Mgr. Martinem Kozákem, ředitelem 
Bankovní spojení:   ČBN, č. účtu:  1426011/0710 
(dále jen „objednatel“) 
   
a 
     
Zhotovitel:       MPFspec s.r.o.  
Sídlem:             Zenklova 24/54, 18000, Praha 8- Libeň 
IČ:                   19504811  
DIČ:              CZ19504811    
Zastoupená:       Vasylem Tkachem 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, číslo bankovního účtu: 6531833359/0800 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
tímto uzavírají následující dodatek k výše uvedené smlouvě: 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění smlouvy specifikovaném 

ve čl. IV.  smlouvy. Změnu rozsahu předmětu plnění jim umožňuje právo objednatele 

změnit rozsah plnění a tím i cenu, které si vyhradil v článku č. VI.  smlouvy. Změna 

v rozsahu plnění smlouvy vede také ke změně ceny díla vymezené v článku VI. 

smlouvy. 

2. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných oprav a údržby,  doplňků nad 

rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních 

zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého 

rozsahu s názvem: „Oprava a údržba kanceláří DESÚ II. – objekt MDČR“. 
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3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných oprav a údržby, které je nutno 

provést pro řádné provedení díla.  

4. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s 

náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné opravy a údržba jsou zcela 

nezbytné pro provedení původního předmětu plnění. Dodatečné práce podle 

předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od 

původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu 

objednatele, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto 

dodatečné opravy zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. 

S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle 

smlouvy. 

5. Rozsah změny předmětu plnění je uveden ve změnovém listu v příloze č. 1, který je 

nedílnou součástí tohoto dodatku. 

6. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu 

plnění dle čl. II tohoto dodatku.  

7. Původní cena díla ve smlouvě byla stanovena následovně: 

Cena díla je dána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí: 

cena bez DPH: 1.170.481,10 Kč.  

 21 % DPH  

        245.801,03 Kč DPH  

Cena včetně DPH: 1.416.282,13 Kč 

8. Nová cena díla po změně:  

Cena díla je dána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí: 

cena bez DPH: 1.293.115,30 Kč. 

 21 % DPH  

        271.554,21 Kč DPH  

Cena včetně DPH: 1.564.669,51 Kč 

9. Odůvodnění změny:  

Odůvodnění změny předmětu plnění a ceny díla dle dílčích položek je uvedeno ve 

změnovém listu v příloze č. 1. 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jedné elektronické verzi (originál). 

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.  

4. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 01. 2025 zůstávají nezměněna. 

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel.   
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Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle zákona o 

registru smluv.  Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací 

se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich 

zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

6. Objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání 

veřejných zakázek“), zveřejnit smlouvu (plný text) se zhotovitelem vč. jejich změn a 

dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně uhrazenou cenu plnění a 

zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení 

§ 219 zákona o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že 

poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení 

obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho 

obsahem, byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za 

nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

8. Nedílnou, nikoliv však nutně pevně spojenou součástí tohoto dodatku jsou tyto 
přílohy: 
• Příloha č. 1 – Změnový list ze dne  28. 02. 2025 

 

 
 
V Praze, dne                                                               V Praze, dne 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------            ----------------------------------- 
objednatel                           zhotovitel 
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Změnový list č. 1 
 

Název akce: 
 

„Oprava a údržba kanceláří DESÚ II. - objekt MDČR“ 

 
Změnový list č.1 
Veřejná zakázka č.: NEN: N006/24/V00040431 

 
Smlouva o dílo ze 
dne 13. 01. 2025 
 

 
Specifikace položek a popis příčin jejich změny: 
 
Demontáže kuchyněk 
Při demontáži starého nábytku v kancelářích se ukázalo, že kuchyňky v kancelářích jsou 
v dezolátním stavu, a bylo nutné je také demontovat a likvidovat. S tím souvisí navýšení nákladů 
na demontáže a další stavební úpravy. 
 
Výměna rohových ventilů 
Při demontáži umyvadel v kancelářích byl zjištěn naprosto havarijní stav ventilů a velmi vysoké 
riziko škod s tímto stavem spojené.  Jedinou možností řešení bylo vyměnit staré ventily za nové.  
 
Keramické obklady  
Při demontáži umyvadel se ukázala dlažba kolem umyvadel také v havarijním stavu, stejně jako 
stěna za dlažbou. Bylo přistoupeno k výměny dlaždic za nové, což vedlo k růstu nákladů spojených 
s touto výměnou, stejně jako ke zvýšení nákladů na odvoz a likvidaci suti a vybouraných hmot. 
 
Dodávka, kladení a lepení PVC podlahy  
Původně plánovaná výměna koberců v kancelářích se nejevila jako efektivní řešení, některé 
kanceláře jsou zatíženy vysokou prašností. S ohledem na účinnější možnost čištění a údržby 
podlahové krytiny v těchto kancelářích a lepší cenovou dostupnost PVC podlah, se odběratel 
rozhodl pro jinou podlahovou krytinu. Koberce v některých kancelářích byly nalepené na podlaze i 
v několika vrstvách, což se opět odrazilo v růstu nákladů. 
 
Sklenářské práce  
V průběhu realizace veřejné zakázky se ukázalo, že průměr otvorů v oknech kanceláří pro vývod 
z přenosných klimatizací je nižší než průměr hadice mobilních klimatizací, které vlastní objednatel. 
Bylo nezbytné otvory na oknech upravit. 
 

Poznámka: 
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Ocenění dohodnuté ceny: 
 
Popsanou změnou došlo k následujícím položkovým a cenovým úpravám: 
 

Vícenáklady Cena v Kč bez DPH 

Demontáž a likvidace kuchyněk v místnostech č. 35, 40, 41, 44, 45A, 48 258,00 

Demontáž dvou vrstvy podlahové krytiny v místnostech č. 48, 49, 52 3 644,00 

Úpravy stávajících zařízení (zavření krabiček, odstranění nepotřebných 
kabelových vedení, odstraněni nálepek s obkladu, dveře,  upevnění prahů ) 

2 000,00 

Renovace spár původních obkladu 2 000,00 

Výměna rohových ventilu (Demontáž, dodání a montáž nových) 14 880,00 

Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených 3 577,00 

Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním 
lepidlem 

25 280,00 

Spárování vnitřních obkladů silikonem 520,00 

Obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký 9600 

Vyrovnaní omítky a příprava pro montáž obkladů 8 624,00 

Nátěr penetrační 1 264,00 

Odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot  4 500,00 

Přesun hmot pro obkladačské práce 2 000,00 

Dodávka, kladení a lepení PVC podlahy 114 811,20 

Dodávka a montáž nových umyvadel, sifonů a baterií 3 000,00 

Oprava spár před dveřmi na chodbě 2 np 1 000,00 

Zavěšení obrázku na chodbách a v kancelářích 1 np 1 400,00 

Dodání a montáž dveřních křídel 90 cm v m. č. 39 4 400,00 

Dodání a montáž krytek na trubky radiátoru  1 500,00 

Výměna krytu vypínačů na šedí  2 000,00 

Sklenářské práce: dodání a montáž plexiskla včetně vykroužení děr pro 
výfuk klimatizačních jednotek 

57 000,00 

Celkem 263 258,20 

 
 Výsledné vícenáklady na uvedenou změnu představují částku 263 258,20 Kč bez DPH. 
 

Méněnáklady Cena v Kč bez DPH 

Dodávka, kladení a lepení koberců -135 024,00 

Dodávka, montáž a revize zářivkových svítidel -5 600,00 

Celkem -140 624,00 

 
Výsledné snížení nákladů spojené s uvedenou změnou činí 140 624,- Kč bez DPH. 
 
Hodnota celková změny představuje částku 122 634,20 Kč bez DPH a 148 387,38 Kč včetně DPH. 
 

 
Přílohy: 
 

1. Tabulka – více a méněpráce 
 

 
Počet listů:  
 

2 listy 
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Podpis objednatele: 
 
 
Podpis: ……………………………………………….. 
 
Datum:   
 

 
Podpis zhotovitele: 
 
 
Podpis: ……………………………………………….. 
 
Datum:   

 

 



1. Tabulka – více a méněpráce 

Popis položky Jednotka 
Cena za jednotku 
Kč,(bez DPH) Počet jednotek Cena celkem, Kč (bez DPH) 

Demontáž a likvidace kuchyněk v místnostech č. 35, 40, 41, 44, 45A, 48 Ks 43 6 258 

Demontáž dvou vrstvy podlahové krytiny v místnostech č. 48, 49, 52 m2 32 113,9 3644 
Úpravy stávajících zařízení (zavření krabiček , odstranění nepotřebných 
kabelových vedení, odstraněni nálepek s obkladu, dveře,  upevnění 
prahů ) paušál 2000 1 2000 

Renovace spár původních obkladu paušál 2000 1 2000 

Výměna rohových ventilu (Demontáž, dodání a montáž nových) Ks 310 48 14 880 

Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 89 40,2 3 577 

Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým 
flexibilním lepidlem 

m2 800 31,6 25 280 

Spárování vnitřních obkladů silikonem m 20 26 520 

Obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký m2 300 32 9 600 

Vyrovnaní omítky a příprava pro montáž obkladů m2 220 39,2 8 624 

Nátěr penetrační m2 40 31,6 1 264 

Odvoz a likvidace suti a vybouraných hmot  paušál 4500 1 4 500 

Přesun hmot pro obkladačské práce paušál 2000 1 2 000 

Dodávka, kladení a lepení PVC podlahy m2 510 225,12 114 811,20 

Dodávka a montáž nových umyvadel, sifonů a baterií ks 3000 1 3 000 

Oprava spár před dveřmi na chodbě 2 np Paušál  1000 1 1000 

Zavěšení obrázku na chodbách a v kancelářích 1 np Paušál  100 14 1400 

Dodání a montáž dveřních křídel 90 cm v m. č. 39 Ks 2200 2 4400 

Dodání a montáž krytek na trubky radiátoru  ks 25 60 1500 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Méně práce 

Popis položky Jednotka 
Cena za jednotku 
Kč,(bez DPH) 

Počet 
jednotek 

Cena celkem, 
Kč (bez DPH) 

Dodávka, kladení a lepení koberců m2 600 -225,04 -135 024 
Dodávka, montáž a revize zářivkových svítidel ks 1400 -4 -5 600 
Součet       -140 624 Kč 

 

Souhrn: 122 634,2 Kč. 

Výměna krytu vypínačů na šedí  Ks 100 20 2000 

Sklenářské práce: dodání a montáž plexiskla včetně výkrouženi děr pro 
výfuk klimatizačních jednotek 

Ks 1900 30 57000 

Součet       263 258,2 Kč 
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