
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

386325 M3 1,548 1,788 10 886,90 19 465,78

386366 T 0,215 0,253 29 971,90 7 582,89

451312 M3 0,624 0,720 3 764,50 2 710,44

711111 M2 4,560 5,260 110,60 581,76

899123 KUS 1,000 1,154 27 158,60 31 341,02

61 681,89
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Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 3.40 - Dodatečné práce
[SO 109]/[02]/[02.37] - SJEZDY A PROPUSTKY

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

12

5 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 0,240 16 852,92 2 612,86 15,50

1 3 7 9 11

17,67

7 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 0,096 2 349,05 361,39 15,38

6 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ 0,038 6 443,96 1 138,93

15,35

16 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ 0,154 27 158,60 4 182,42 15,40

15
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
0,700 504,34 77,42

Datum: Datum:

Celkem 53 308,87 8 373,02

Za zhotovitele: Za objednatele:


