
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

386325 M3 0,839 1,183 10 886,90 12 879,20

386366 T 0,103 0,145 29 971,90 4 345,93

451312 M3 0,354 0,499 3 764,50 1 878,48

711111 M2 3,210 4,530 110,60 501,02

899123 KUS 1,000 1,410 34 795,90 49 062,22

68 666,85
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Změna soupisu množství
Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
II/481 - Silnice II/481: Prostřední Bečva - Velké Karlovice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 3.46 - Dodatečné práce
[SO 109]/[02]/[02.50] - SJEZDY A PROPUSTKY

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl

v

%

12

7 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 0,344 9 134,11 3 745,09 41,00

1 3 7 9 11

40,78

9 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 0,145 1 332,63 545,85 40,96

8 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ 0,042 3 087,11 1 258,82

41,12

19 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ 0,410 34 795,90 14 266,32 41,00

18
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
1,320 355,03 145,99

Datum: Datum:

Celkem 48 704,78 19 962,07

Za zhotovitele: Za objednatele:


