
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

BŘEZEN
ČASOVÝ HARMONOGRAM

Novostavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Blatná

Truhlářské a zámečnické konstrukce

Zastřešení vč. montáže střešní krytiny

Kompletace instalací 

Prodloužení vod. řadu, kanal. stoky a venkovní přípojky 

Montované konstrukce

ŘÍJEN

Vnější omítky

Hrubé rozvody instalací

KVĚTEN

Obklady a nášlapné vrstvy podlah

2025 2026
ČERVEN

Zemní práce a založení objektu
Hrubá stavba

Vnitřní úpravy povrchů a mazaniny

DUBENLISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR

Výplně otvorů

Zpevněné plochy a oplocení

Dokončovací práce

Odstranění zpevněné plochy

ČERVENEC ZÁŘÍSRPENČERVENDUBEN KVĚTENÚNOR BŘEZEN

Příprava staveniště


