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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29. 07. 2024 

I. 
Smluvní strany 

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace 
Se sídlem:  El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek 
Zastoupen:                    Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem   
IČ: 00534188  
DIČ: CZ00534188 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938 
Bankovní spojení:  MONETA Money Bank a.s. 
Číslo účtu:  174-63407764/0600 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
     Mgr. Gallová Regína, tel. 739 278 178 
 
(dále jen „objednatel“) 

 

2. BDSTAV MORAVA s.r.o. 
se sídlem:                    Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice 
zastoupena:                 Ing. Markéta Formánková, jednatelka 
IČ:                              268 07 947 
DIČ:                            CZ 268 07 947 
bankovní spojení:         ČSOB a.s., Ostrava 
číslo účtu:                   328594498/0300 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 25583 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  

Ing. Adam Bajzík tel.: 775 552 647 
 (dále jen „zhotovitel“) 

                                                           II. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém zvýšení ceny za dílo 
uvedené v čl. V. Smlouvy o dílo ze dne 29. 07. 2024 (dále jen „SOD“) na stavbu „Přístavba 
centrálního urgentního příjmu“. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 
431 967,45 bez DPH (vícepráce 2 358 029,03, méněpráce 1 926 061,58). Cena za 
provedené dílo tak nově činí 29 506 520,55 bez DPH. Jedná se o provedené více 
a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace 
víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnový list č.2). 
 
2. Termín realizace díla uvedený v čl. IV. SOD se z důvodu vybourání nepoužívané 
železobetonové chodby krytu nemocnice, která je v kolizi s výstavbou objektu, prodlužuje do 
11. 04. 2025. 

 
 

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčená. 
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III. 
Závěrečné ujednání 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Příloha č. 1:   Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu a rekapitulace stavby  
 
 

Ve Frýdku-Místku dne  
 
 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 
Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M. 
ředitel 

 V Bruzovicích dne:  
 
 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 
Ing. Markéta Formánková 
jednatelka 
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Účastník

Objednatel:

Technický dozor stavebníka:

Autorský dozor:

Zhotovitel:

Mgr. Regína Gallová

Bc. Miroslav Slezák

Po uzavření dodatku č. 2                                      

Označení zakázky (název akce):

Číslo smlouvy:

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Původní smlouva - s dodatkem

bez DPH

431 967,45

29 506 520,55

29 074 553,10

Cena za dílo 
(v Kč)

Hodnota změny v dodatku č. 2
(vícepráce - méněpráce - případné 

ponížení ze záměny položek)

včetně DPH

522 680,61

35 702 889,87

35 180 209,25

Změnový list k dodatku č. 

Přístavba centralního urgentního příjmu

SOD ze dne 29.7.2024

Bc. Miroslav Slezák

Amun PRO s.r.o.

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Podpis (prezence)Jméno a příjmení 

Ing. Michal Klimša

Ing. Adama Bajzík



Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)

Předmět víceprací:
Změna č. 1 Změna technologie aktivních prvků                                                                                                  

Zdůvodnění víceprací + cena:

Změna č. 1 Změna technologie aktivních prvků
Na základě požadavku objednatele byla provedena změna aktivních prvků objednatele, z 
důvodů sjednocení stávájícího systému.

Hodnota víceprací činí VCP  340 445,97Kč                                                                                   
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 
5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Předmět víceprací:
Změna č. 2 Změna provedení atik a věnců                                                                                                 

Předmět víceprací a 
nesouvisejících s méněprací:

Změna č. 1 Změna technologie aktivních prvků
Změna č. 2 Změna provedení atik a věnců
Změna č. 3 Komunikace
Změna č. 4 Doplnění komunikačního kabelu
Změna č. 5 Šachta
Změna č. 7 Základový pás pod CT         
Změna č. 9 Bourání ŽB chodby
Změna č. 10 Příplatek za PB okno
Změna č. 11 Ocelová kce. protihlukové stěny
Změna č.12 Stavební část

Předmět ostatních méněprácí 
(nesouvisející s vícepracemi)-
nerealizované práce

Změna č. 6 Přeložka NN
Změna č. 8 Lékařská technologie

Vícepráce



Zdůvodnění víceprací + cena:

Změna č. 2 Změna provedení atik a věnců
V rámci architektonického stavebního řešení, rozpočtu a konstrukčního řešení byl rozpor v 
provedení věnců pod stropní konstrukci, kde v architektonickém řešení byly věnce 
provedeny ze štěpkocementových desek, ale v konstrukčním řešení  bez těchto 
štěpkocementotřískových desek. Provedení věnce pod stropní kcí., musí být provedeno 
podle konstrukčního řešení. Tímto došlo k doplnění a odečtení položek stavebních prací. 
Byla provedena změna provedení atik, kde v projektové dokumentaci byla atika zděná a 
proveden atikový věnec. Tento věnec měl být doplněn o výztuž, která měla procházet 
zdivem a ukotvena na chemickou maltu do věnce stropní desky. Po konzultaci se statikem 
z důvodu časového zefektivění provádění postupu prací bylo upřesněno technické řešení a 
atiky budou provedeny ze ztraceného bednění. Dále byla provedena úprava střešní 
konstrukce atik tak, aby skladba odpovídala systémovému řešení daného výrobce.

Hodnota víceprací činí 335 803,07,-Kč  bez DPH                                                       
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 
4.

Zdůvodnění víceprací + cena:

Změna č. 3 Komunikace    
Na základě požadavku investora, byla komunikace  v místech přeložky kanalizace a 
teplovodu provízorně doplněna o asfaltový recyklát. Z důvodu zajištění čistoty v 
navazujících prostorách areálů nemocnice do provedení finální povrchové úpravy 
komunikace. Tento recyklát již zůstane v komunikaci.
Dále byla provedena změna skladby této komunikace dle technologického postupu v 
návaznostina nákladní dopravy. Byly provedeny záměny povrchu asfaltu, v místech 
přeložek odstranění zásypu ( dle PD stávající zásypy, které se měly a byly použíty zět) a 
proveden zásyp ŠD fr. 0-63mm.                                                                                
Hodnota víceprací činí   895 961,54,-Kč  bez DPH                                                                                                 
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 
4.

Předmět víceprací:
Změna č. 4 Doplnění komunikačního kabelu                                                                                                                 

Předmět víceprací:
Změna č. 3 komunikace                                                                                                          

Zdůvodnění víceprací + cena:

Změna č. 4 Doplnění komunikačního kabelu
V rámci přeložky teplovodu byl vznesen požadavek společnosti Veolia o doplnění 
komunikačního kabelu.
Hodnota víceprací činí  38 240,40Kč bez DPH             
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 
6.                                                                                                   

Zdůvodnění víceprací + cena:

Změna č. 5 Šachta                           
V rámci dodatku č.1 došlo ke změně - méněprací realizaci přeložky kanalizace v hloubce 
7m. Z tohoto důvodů se musela provéz vstupní šachta do stavající kanalizační šachty, aby 
bylo možné provádět kontrolu kanalizace.
Hodnota víceprací činí 20 356,35,-Kčbez DPH                                         Jedná se 
o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.                                                      

Předmět víceprací:
Změna č. 5 Šachta                                                                                         



Zdůvodnění víceprací + cena:

Změna č. 7 Základový pás pod CT                                             
V rámci požadavku dodavatele techniologie CT, byla provedeno doplnění základových 
patek pod technologií CT.                                                                                   
Hodnota víceprací činí 11 337,01,-Kč bez DPH                                                   
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 
4.  

Zdůvodnění víceprací + cena:

Změna č. 9 Bourání ŽB chodby                                              
Při výkopových prací základových pásů objektu CUP, bylo zjištěno, že v těchto místech 
prochází neprovozována ŽB chodba krytu nemocnice, která je v kolizi z objektem CUP. 
Toto má vliv na termín dokončení díla o 14dní.                                                                                 
Hodnota víceprací činí 86 954,-Kč bez DPH                                                   
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 
6.  

Předmět víceprací:
Změna č. 10 Příplatek za PB okno                                                                                                          

Zdůvodnění víceprací + cena:

Změna č. 10 Příplatek za PB okno                                                       
Požadavek investora PB okna byl ekvivalentem 2,2mm, následně byl požadavek změněn 
na ekvivalent olova na 3,2mm a to z důvodů, že v případě budoucí změny technologie, 
bude toto okno požadavek splňovat.                                                                                
Hodnota víceprací činí 10 185,-Kč bez DPH                                                   
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 
4.  

Předmět víceprací:
Změna č. 11 Ocelová kce. protihlukové stěny                                                                                                        

Zdůvodnění víceprací + cena:

Změna č. 11 Ocelová kce. protihlukové stěny                                                         
Z důvodu změny provádění atik (změna č.2) a požadavku objednatele na úpravu postupu 
montáže protihlukových stěn bez mnohonásobné perforace střešního pláště kotvami, byl 
přepracován způsob vynesení protihlukové stěny  tak, ať se jedná samostatně vynesenou 
ocelovou konstrukci nad rovinou střechy.
Hodnota víceprací činí 456 562,36,-Kč bez DPH                                                   
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 
4.  

Předmět víceprací:
Změna č. 9 Bourání ŽB chodby                                                                                                           

Změna č. 7 Základový pás pod CT                                                                                                                   

Předmět víceprací:
Změna č. 12 Stavební část                                                                                                      

Předmět víceprací:



U
ve
de
ní 
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Změna č. 1 Změna technologie aktivních prvků   -392 736,50,-Kč bez DPH

Méněpráce související s 
vícepracemi, předmět + 
cena:

Méněpráce související s 
vícepracemi, předmět + 
cena:

Změna č. 2 Změna provedení atik a věnců        -255 728,86,-Kč bez DPH

Cena víceprací celkem 
(v Kč bez DPH):

2 358 029,03

Vícepráce zapříčiněné 
technickým spřesněním

Vyjádření projektanta: Vícepráce zapříčiněné technickým spřesněním

Méněpráce

Jméno a podpis AD:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zdůvodnění víceprací + cena:

Změna č. 12 Stavební část                                                         
Došlo k technickému upřesnění provádění keramického zdiva, kdy byly příčky dle výkazu 
výměr uvažované vyzděné mezi rastry podhledu tak, aby byl instalační prostor volný. Po 
projednání s investorem byly příčky vyzděny vč. instalačního prostoru nad pohledem z 
důvodu zvětšení akustického útlumu s tím, že nebyly dotaženy z důvodu dotvarování 
předepjatých stropních panelů (mezera cca 3 cm). Tato mezera bude  po dotvarování 
konstrukce doplněna o pružnou vrstvu z min.vaty. Z důvodu technologického urychlení 
postupu prací bylo místo klasického bednění průvlaků toto bedění nahrazeno systémovým 
bedněním vč. podpůrné konstrukce z důvodu provádění těsně před osazením ŽB 
stropních panelů a nutnosti deklarovat pevnost bednění v každém místě průvlaku, což u 
klasického skládání bednění nelze. Dle pokynu dodavatele zvoleného typu stropních 
panelů bylo nutné doplnit konstrukci o dobetonávky, betonáž fasádního věnce a zalití spar 
stropních panelů dle požadavků výrobního programu dodavatele.
Hodnota víceprací činí 162 183,33,-Kč bez DPH           Jedná se o změnu dle § 
222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.  



Předmět a stručné 
zdůvodnění záměny, včetně 
případného snížení ceny

.

Cena méněprací celkem 
(v Kč bez DPH):

-1 926 061,58

Ostatní méněpráce 
(nesouvisející s vícepracemi), 
předmět, zdůvodnění + cena:
(jednotlivé změny budou 
označeny pořadovými čísly)

Změna č. 6 Přeložka NN                                         
Při výkopových pracích v místě napojení NN a také při vytyčení sítí, nebyly nalezeny 
kabelové trasy této přeložky NN, z tohoto důvodů byly tyto práce odečteny. Dále nebudou 
prováděny nové stožáry veřejného osvětlení.                                                                     
Hodnota méněprací činí - 289 570,35,-Kč bez DPH                
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 
6.

Méněpráce související s 
vícepracemi, předmět + 
cena:

Změna č. 3 komunikace                              -540 512,53 ,-Kč bez DPH

Předmět méněprací:
Změna č. 8 Lékařská technologie                                                                                                                   

Zdůvodnění méněprací + 
cena:

Cena víceprací celkem (v Kč): 2 358 029,03

Změna č. 8 Lékařská technologie                                           
Na základě požadavku investora se nebude realizovat lékařská technologie. Tato 
technologie je obsažena v rámci dodávky technologie CT.                                                                                   
Hodnota méněprací činí -25 530,-Kč bez DPH                                                   
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 
4.  

Předmět méněprací:
Změna č. 6 Přeložka NN                                                                                                                

Cena méněprací celkem (v 
Kč):

-1 926 061,58

Hodnota změny: 
(VCP - MNP)

Méněpráce související s 
vícepracemi, předmět + 
cena:

Změna č. 12 Stavební část                         -421 983,34,-Kč bez DPH

431 967,45



U
ve
de
ní 
čí
sl
a 
z
m
ě
n

Nová cena díla po uzavření 
dodatku č. 2:

29 506 520,55  Kč /35 702 889,85 Kč

Vícepráce zapříčiněné 
chybou PD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V
yj
ád

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Záměna položek dle §222 
odst. 7 

NE

Předmět a zdůvodnění 
záměny položek + změna 
ceny 

-


