
DODATEK č. 06748-2017-4502-D-0592/02-UV-023-SU0405-02

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod -  
„Humanizace a revitalizace centra Orlová - Lutyně“ (dále jen „Realizační smlouva44)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednám způsobilé a 
řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „ministerstvo41) 

a

Město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, Orlová -  Lutyně, 735 14 
IČ: 00297577 
DIČ : CZ00297577 
CZ, Česká republika
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Orlová 
Číslo účtu: 166255783/0300 
Zastoupeno: Ing. Tomášem Kučou, starostou města 
(dále jen „právnická osoba44)

na straně jedné
(dále v této smlouvě společně označováni jako „objednatel44) 

a

2. KR OSTRAVA a.s.
se sídlem na adrese: Slívová 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
IČ: 25890981 
DIČ: CZ25890981
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu: 19-3238610267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl B, vložka 2527 
zastoupena: Štefanem Polákem, statutárním ředitelem

STAMONT -  POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
se sídlem na adrese: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČ: 64617874 
DIČ: CZ64617874
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu: 5025000376/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
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zastoupena: Mgr. Jaromírem Janečkem Jednatelem

které spolu uzavřely smlouvu o společnosti pod názvem „Společnost KR OSTRAVA -  
STAMONT, Humanizace Orlová44. Jménem společnosti jedná jeho vedoucí účastník 
společnost KR OSTRAVA a.s.

na straně druhé
(dále v této smlouvě společně označováni jako „zhotovitel44)

dále společně jen „ smluvní strany44

tento Dodatek č. 2 k Realizační smlouvě o dílo č. 06748-2016-4502-S-0592/02-UV-023-SU0405 ze 
dne 19. 10. 2016 (dále jen „Smlouva44).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentů z května 
2017 označených jako:

Změna závazku ze smlouvy č. 2 -  doplnění a upřesnění činnosti v rámci položek dílčího projektu: 
„SO 04.01 -  Parkoviště před MěÚ a kulturním domem, SO 04.02 -  Chodníky před MěÚ a 
kulturním domem44 (vypracovaná zhotovitelem),

Změna závazku ze smlouvy č. 4 -  upřesnění činnosti v rámci položek dílčího projektu:
„02. 01 - Podzemní parkoviště -  Stavební část “(vypracovaná zhotovitelem)

a zároveň se v souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z května 2017 
označeného jako:

Změna závazku ze smlouvy č. 3 -  upřesnění činností v rámci položek dílčího projektu:
01.01.01 - Přeložka vodovodu DN 350 
01.01.03 - Přeložky dešťové kanalizace 
01.02.01-Nový vodovod-řad VI
01.02.02 -  Vodovodní přípojky
01.02.03 - Splašková kanalizace
01.02.04 - Přípojky splaškové kanalizace
01.02.05 - Přípojky dešťové kanalizace 
01.07 -  Venkovní osvětlení
01.08.01 -  Přeložky podzemních sítí -  Telefónica 02  -  SLABOPROUD 
01.10- Bourací práce
01.08.01 -  Přeložky podzemních sítí -  Telefónica 02 -  STAVEBNÍ ČÁST
02.01 - Podzemní parkoviště -  Stavební část
02.02 - Kiosková trafostanice
02.03 - Komunikace a chodníky kolem sjezdů do podzemního parkoviště
03.02 -  Oprava komunikace podél Prioru
03.02 -  Oprava komunikace podél Prioru -  03. 02. 01 -  Ostatní konstrukce
03.01 -  Plochy na hlavním náměstí
03.01 -  Plochy na hlavním náměstí -  Stavební část -  OSTATNÍ KONSTRUKCE
03.01 -  Plochy na hlavním náměstí -  Stavební část -  POTRUBNÍ ROZVODY
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04.01 - Parkoviště před MěÚ a kulturním domem
04.02 - Chodníky před MěÚ a kulturním domem
04.02 - Chodníky před MěÚ a kulturním domem -  Stavební část -  FONTÁNA MLHOVÁ
04.02 - Chodníky před MěÚ a kulturním domem -  Stavební ěást -  OSTATNÍ KONSTRUKCE
04.02 - Chodníky před MěÚ a kulturním domem -  POTRUBNÍ ROZVODY
05.01 -  Městský park -  stavební úpravy -  Stavební část -  FONTÁNA KRUHOVÁ
05.01 -  Městský park -  stavební úpravy -  Stavební část -  OSTATNÍ KONSTRUKCE
05.01- Městský park -  stavební úpravy -  POTRUBNÍ ROZVODY
0 5 .0 2 -Městský parkNúpravaplochÁ *'■’ 2
(vypracovaná zhotovitelem).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2. a 3. 
Realizační smlouvy nově zní takto:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 160.982.205,64 Kč (slovy: jedno sto šedesát 
milionů devět setpsmdesát dva tisíc dvě stě pět korun českých šedesát čtyři haléřů).

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků ministerstva:

Cena bez DPH
ST 010-1 Humanizace centra Orlové-Lutyně 113 903 262,07 Kč
ST 010-3 H-SO 01.05 Přeložky a přípojky elektro 1 423 716,00 Kč
Celkem 115 326 978,07 K č

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. Tento Dodatek je sepsán v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž ministerstvo 
obdrží dva, právnická osoba čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen „zákon o registru smluv“).

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv41). Právnická osoba zašle 
nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku v registru 
smluv.

5. Právnická osoba tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 
zákona o registru smluv).

6. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
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zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 0  tomto postupu rozhodlo Zastupitelstvo města 
Orlová svým usnesením číslo 94/5 ze dne 27. 04. 2015.

7. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 
tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na 
důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Orlové dne H  *67* 2917 

Město Orlová

Ing. Tomáš Kuča

V Ostravě dne 2 1 -07- 2017 

KR OSTRAVA a.s

KR OSTRAVA a.s.
fvova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrav, 
IČO: 25890981« DIČ' CZ25890981

starosta
Štéfan Polák
Statutární ředitel.

V Praze dne 2 6 *07* 2617 V Ostravě dne
2 1 *07* 2917

Česká republika -  Ministerstvo financí

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

STAMONT -  POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 
s.r.o.

^ -^ ^ T J á r o m ír  Janečka
jednatel

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 
703 00 Ostrava-Vííkovics, ÍVScstárenská 1140/48 

IČ: 64817874 DIČ: 0384817874

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Hana Beranová 

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová


