Přístřešek na posypový materiál Horní Cerekev
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Přístřešek na posypový materiál Horní Cerekev
ze dne 09.10.2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	GriToN CZ s.r.o.

	se sídlem:
	U nákladového nádraží 3146/6, Strašnice, 130 00 Praha 3

	zastoupený:
	Petrem Vondruškou, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310176
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	07936567

	DIČ:
	CZ07936567



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-18-2024 a číslo zhotovitele 0107/150000/01, ze dne 09.10.2024, spočívající v pootočení skladu s mírnějším dopadem do zářezu svahu (kolize se skalním svahem), v potřebě rozšíření základových konstrukcí bloků a zachování základových prahů/žeber zajišťující stabilitu stávajících opěrných stěn.
Přístřešek na posypový materiál Horní Cerekev
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Vícepráce ZL 1
	7 000 960,87 Kč
224 034,96 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	7 224 995,83 Kč

	DPH 21 %
	1 517 249,12 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	8 742 244,95 Kč



Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-18-2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 0107/150000/01

- Rozpočet změnového listu č. 1
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	Přístřešek na posypový materiál Horní Cerekev
	Číslo smlouvy objednatele: P-ST-18-2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 0107/150000/01
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Objekt:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]SO-02 - Přístřešek na posypový materiál
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Přípočet dle SoD
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]01_01 - Architektonicko-stavební řešení
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]HSV
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]1
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Práce a dodávky HSV
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Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Kč bez DPH
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]I

	2
	K
	132351103
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
	m3
	87,486
	237,60
	

	
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti
	
	
	

	
	
	II skupiny 4 přes 50 do 100 m3
	
	
	

	
	Základové pasy v rozsahu dílenské PD
	41,6*0,6*3,3+6,0*0,6*3,3*5+4,2*0,6*2,1*5
	168,228
	
	

	
	Prahy a základy drtičů
	-((0,8+1,2+0,75)*3,3*0,4 + (2,1*1,6*0,6+1,4*1,5*0,6))
	-6,906
	
	

	
	"č.1.2.1 - Půdorys základů zadávací VV
	-73,836
	-73,836
	
	

	
	
	Součet
	87,486
	
	

	3
	K
	162351123
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	426,496
	129,60
	

	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se
	
	
	

	
	
	složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	
	
	

	
	HTU + Svah
	(11,4*5+39)*3*0,6 + (13,0*2,5*1,5)/3
	189,050
	
	

	
	Základové pasy v rozsahu dílenské PD
	41,6*0,6*3,3+6,0*0,6*3,3*5+4,2*0,6*2,1*5
	168,228
	
	

	
	Prahy a základy drtičů
	-((0,8+1,2+0,75)*3,3*0,4 + (2,1*1,6*0,6+1,4*1,5*0,6))
	-6,906
	
	

	
	Zadávací VV
	137,124
	-137,124
	
	

	
	Dovoz a odvoz
	Součet 2x
	426,496
	
	

	
	
	167 10-1102.R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 * 4 v množství nad 100 m3
	m3
	350,372
	85,90
	

	
	HTU + Svah
	(11,4*5+39)*3*0,6 + (13,0*2,5*1,5)/3
	189,050
	
	

	
	Základové pasy v rozsahu dílenské PD
	41,6*0,6*3,3+6,0*0,6*3,3*5+4,2*0,6*2,1*5
	168,228
	
	

	
	Prahy a základy drtičů
	-((0,8+1,2+0,75)*3,3*0,4 + (2,1*1,6*0,6+1,4*1,5*0,6))
	-6,906
	
	

	
	
	Součet
	350,372
	
	

	5
	K
	174151102
	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním
	m3
	204,536
	91,80
	

	
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu
	
	
	

	
	HTU + Svah
	(11,4*5+39)*3*0,6 + (13,0*2,5*1,5)/3
	189,050
	
	

	
	HTU IO-01 ZP
	320*0,45*1,1
	158,400
	
	

	
	Základové pasy v rozsahu dílenské PD
	41,6*0,6*3,3+6,0*0,6*3,3*5+4,2*0,6*2,1*5
	168,228
	
	

	
	Prahy a základy drtičů
	-((0,8+1,2+0,75)*3,3*0,4 + (2,1*1,6*0,6+1,4*1,5*0,6))
	-6,906
	
	

	
	Násyp zadávací VV
	
	-137,124
	
	

	
	Zadávací VV
	167,112
	-167,112
	
	

	
	
	Součet
	204,536
	
	

	D
	2
	Zakládání
	
	
	

	8
	K
	20001
	Montáž systémových betonových bloků - základová část
	m3
	7,992
	1 151,01
	

	
	
	Montáž systémových betonových bloků - základová část
	
	
	

	
	v rozsahu dílenské PD 54*2,4*0,6*0,6+38*1,8*0,6*0,6
	71,280
	
	

	
	"č.1.2.1 - Půdorys základů zadávací VV
	63,288
	-63,288
	
	

	
	
	Součet
	7,992
	
	

	9
	M
	593001
	dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče
	m3
	7,992
	6 858,00
	

	dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče

	10
	K
	274313611
	Základové pásy z betonu tř. C 16/20
	m3
	66,293
	3 456,00
	

	
	
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	
	
	

	
	v rozsahu dílenské PD
	41,6*0,6*3,0+6,0*0,6*3,0*5+4,2*0,6*1,8*5
	151,560
	
	

	
	prahy
	-(0,8+1,2+0,75)*3,0*0,4
	-3,300
	
	

	
	základy stávající
	-(2,1*1,6*0,6+1,4*1,5*0,6)
	-3,276
	
	

	
	Dobetonávka přes stáv prahy
	(0,8+1,2+0,75)*2,0*0,2+3,4
	4,500
	
	

	
	Dobetonávka přes základy drťáku
	(2,1*1,6+1,4*1,5)*0,15
	0,819
	
	

	
	
	Mezisoučet
	150,303
	
	

	
	
	150,303*0,1
	15,030
	
	

	
	
	Součet
	165,333
	
	

	
	Zadávací VV
	99,04
	-99,040
	
	

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	

	11
	K
	30001
	Montáž systémových betonových bloků - nadzemní část
	m3
	2,808
	1 151,01
	

	
	
	Montáž systémových betonových bloků - nadzemní část
	
	
	

	
	v rozsahu dílenské PD 268*2,4*0,6*0,6+43*1,8*0,6*0,6+26*1,2*0,6*0,6
	270,648
	
	

	
	zadávací VV
	267,84
	-267,840
	
	

	
	
	Součet
	2,808
	
	

	12
	M
	593001
	dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče
	m3
	2,808
	6 858,00
	



dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče
RTS CÚ 2024/II
SoD
SoD
SoD
SoD
SoD
SoD
	Odpočet dle SoD
	

	D HSV
D1
	Práce a dodávky HSV
Zemní práce
	

	1	K 131351104
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
	m3
	-41,350
	194,40
	



Kč bez DPH
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
SoD
Zemní pláň HTU + Svah (11,4*5+39)*3*0,6 + (13,0*2,5*1,5)/3
Zadávací VV (11,4*5+39)*3*0,8
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]D2
14 K 319202321
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Zakládání
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním
m2
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]D6
22 K 622135002
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 30 do 80 mm
"č.1.2.2 - Půdorys 1.N.P.
"pozn.6
Zadávací VV 44*4,5*0,5
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm
m2
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn
-99,000
-158,000
118,80
151,20
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]-
SoD
SoD
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Stavba:	Novostavba garáží (3ks) a přístřešku na posypový materiál v areálu KSÚSV v Horní Cerekvi



	23
	K
	622135092
	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl
	m2
	-632,000
	16,20
	

	
	
	
	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn
158*4
Součet
	
	632,000
632,000
	
	

	24
	K
	622331141
	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn tl.10mm nanášená ručně
	m2
	-198,000
	216,00
	

	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

	25
	K
	622331191
	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	-198,000
	16,20
	



Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn
SoD
SoD
SoD
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]D 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání
37 K 961055111	Bourání základů ze ŽB
Bourání základů z betonu železového
"č.1.2.2 - Půdorys 1.N.P.
beton deska u prahů + základy stávající (4,2*3,5)*2*0,1 + (2,1*1,6*0,35+1,4*1,5*0,35)
Zadávací VV 8,2*(1,8+0,9+1,5+0,7)*1
Součet
m3 -35,329 1 512,00
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]-
4,851
-40,180
-35,329










Vyhodnocení ZL CELKEM	224 034,96 Kč bez DPH

	
	D
	997
	Přesun sutě
	

	41
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m
	t
	-84,790
	129,60
	

	
	
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m
96,432-4,851*2,4
	
	84,790
	
	

	42
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	-84,790
	27,00
	

	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

	43
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	-2 458,898
	5,40
	

	
	
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
(96,432-4,851*2,4)*29
	
	-2 458,898
	
	

	44
	K
	997013602
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01
	t
	-84,790
	432,00
	


Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
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