
Bodatek če Z

ke SMLŰUVĚ Q DĚĹŮ9 číslo 913/2017/ 01 (dále jen „Smlouvflfl

I.
Smluvní Strany

Lesy České republiky, S. p.,
se Sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán V OR vedeném Krajským Soudem V Hradci Králové, oddíl AXII, Vložka 540
Ičoz 42196451
DIČ; CZ42196451
Jednající: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel,
zastoupený ředitelem KŘ Šumperk na základě 1.2 Směrnice
19/2015- Podpisový řád
adresa elektronické pošty:
Bankovní spoj ení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:
(dále jen „objednatcl“)

na Straně jedne'
a

Ing. Luďka Čížková v
se sídlem /místem podnikání: Olšavní 252, 68604 Kunovice
IČ: 47348071 DIČ: Není plátcem DPH.
Fyzická osoba podnikající dle Živnostenskěho Zákona nezapsaná V obchodním rejstříku.
Bankovní Spoj ení: KB Uherské Hradiště
Číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

na Straně druhé

II.
Změny - úpravy Smlouvv

Smluvní strany Se tímto dohodly na změnách parametrů realizace výzkumného projektu
S názvem: Demonstrační objekt- uplatnění rvclılerostoucíclı dřevin konkrétně šleclıtěne'ho
topolu a topolu oSı'ky při obnově kalamitních holin na LS Město Albrechtice s cílem ověřit
možnosti použití topolů pro částečné zajištění výpadku produkce po plošném úhynu smrku
- I. etapa (dále jen Projekt).

Změna Spočívá V úpravě Přílohy č. 1 - Projekt včetně rozpočtu Smlouvy.

Zdůvodnění:
Technologie a rozsah činností, které jsou uvedeny VPrOjektu, vypracovaněm

dne 16. 3. 2017 (dále jen „Projekt“), je nutno upravit podle
provozních Skutečností, ktere' nastaly během realizace Projektu.



Popis úprav:

1. Výzkumná plocha č. 1 - Změna technologie pěstební péče a Snížení počtu ožínaných
Sazenic. Důvodem Výskyt druhů, které V rámci likvidace buřeně nevyžadují použití
chemie.
Výkon „ Chemická Ochrana MLPproti bııřeni - v ploškách “ - 350 ks sazenic Za cenu
508,- Kč, bude nahrazen výkonem „ OZˇínánı' ručně + mech. - v ploškách “, 330 ks
sazenic za cenu 593,- Kč.
Navýšení finančního objemu prací činí 85,- Kč

2. Výzkumná plocha č. 2 ~ Snížení počtu Sazenic při ožínání. Důvodem změny je
skutečnost, že část výzkumné plochy je bez buřeně.
Výkon „ Ožínánı' ručně + mech. - v ploškách ", původně plánovaný prol800 ks sazenic
v hodnotě 3 234, - Kč, bude proveden u 1700 ks Sazenic za cenu 3054,- Kč.
Snížení finančního Obiemu prací činí 180,- Kč

3. Výzkumná činnost - Změna rozsahu výzkumné činnosti
Výkon „Výzkumná činnost“ zaměřený na hodnocení růstu topolů a osiky na
výzkumných plochách bude rozšířen o detailní hodnocení půdních podmínek
výzkumných ploch včetně fotodokumentace. Důvodem je nutnost Zařazení vlivu
faktoru půdních podmínek při posuzování vhodnosti lokalit a volby technologie
výsadby pro obnovu lesa topoly na kalamitních holinách. Výsledek této části
výzkumné činnosti bude zařazen do technické Zprávy za rok 2017 a do závěrečné
metodiky zakládání porostů s topoly pro LČR s.p.
Plánovaný rozsah výzkumné činnosti 280 hod Za cenu 111 804,- Kč, skutečný rozsah
302 hod v hodnotě 120 589,- Kč.
Dochází k navýšení Íinančního objemu Za Výzkumnou činnost o 8 785, - Kč

Vícepı'áce:
výkon „ Ožı'nánı' rııcˇneˇ + mech. - v ploškách“ + 593,- Kč

„Výzkumná činnost „ + 8 785 - Kč
Vícepráce celkem: 9 378,- Kč

Méněpráce: .
Výkon: „ Chemická Ochrana MLPproti buřeni »- vploškách“ - 508,- Kč

„ Ožínánı' ručně + mech. - v ploškách “ - 180 - Kč
Méněpráce celkem: 688,- Kč

Celková finanční výše všech prací po úpravách činí 297 297,- Kč. Navýšení finančního
Obj emu prací oproti Projektu, upravenému Dodatkem č. 1 Z 29. 6. 2017, činí 8 690 Kč.

Výše popsané změny, včetně předchozích ůprav Projektu dle Dodatku č.1 Z 29.6.2017, jsou
podrobně Zaznamenány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Příloha č. 1 - Projekt včetně rozpočtu -
je pro zhotovitele závazný, což Zhotovitel svým podpisem níže stvrzuje.



III.

Smluvní Strany prohlašují, že Všechna ostatní ujednání Smlouvy Zůstávají V platnosti.
Smluvní Strany prohlašují, že Si tento Dodatek č. l Smlouvy, Včetně přílohy před
podpisem přečetly, porozuměly Všem jejím ustanovením, používaným pojmům a
obratům a souhlasí S celým obsahem,'který Vyjadřuje jejich pravou a svobodnou Vůli,
což stVrZují Svými podpisy.

3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je Sepsán Ve čtyřech Vyhotoveních, Z nichž po podpisu
Obdrží každá strana po dvou.

N
H

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. l - Projekt Včetně rozpočtu.

V Šumperku, dne Z Ä mm“ 2017 V Kunovicích, dne (v,
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