Dodatek č.3 k SoD 831/2024


	
	Dodatek č. 3
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele: 12-3110-0200
č. smlouvy objednatele: 831/2024



Název díla:
„VD Nechranice, bezpečnostní přeliv – sjezd do koryta“ – projektová
dokumentace (DSP/DPS)
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
	Objednatel: sídlo:
IČO:
DIČ: statutární orgán:
	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988


zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:
	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	70889988
CZ70889988


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
	Zhotovitel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
	Sweco a.s.
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
26475081
CZ26475081
předseda představenstva
místopředseda představenstva
členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva nebo písemně pověřeným členem představenstva



oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických bankovní spojení
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326 Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále jen „smluvní strany“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Termínový dodatek je uzavírán ze strany investora, který v termínu nesvolal výrobní výbor ke schválení technického řešení, technické řešení tedy bylo schváleno po termínu. Na výrobním výboru bylo dohodnuto, že investor do 28.02.2025 svolá závěrečný výrobní výbor.
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark3]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark4]první dílčí termín - předání kompletní DPS (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 31.01.2025
c) [bookmark: bookmark5]druhý dílčí termín - předání a převzetí kompletní DPS (1x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi
d) [bookmark: bookmark6]předání a převzetí kompletní DSP (3 x tištěné + elektronicky):
90 dní po schválení DPS v dokumentační komisi
Nové znění:
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark10]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark11]první dílčí termín - předání kompletní DPS (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 14.03.2025
c) [bookmark: bookmark12]druhý dílčí termín - předání a převzetí kompletní DPS (1 x tištěné + elektronicky): 1 měsíc po schválení v dokumentační komisi

d) [bookmark: bookmark13]předání a převzetí kompletní DSP (3 x tištěné + elektronicky):
90 dní po schválení DPS v dokumentační komisi
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3
1. [bookmark: bookmark14]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark15]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark16]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark17]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dne:v Praze dne:

………………………………….. investiční ředitel Povodí Ohře, státní podnik
za objednatele
………………………………… místopředseda představenstva Sweco a.s.
za zhotovitele

……………………………………. členka představenstva
Sweco a.s.
za zhotovitele
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