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Název akce: KŘP Lbk - HRAS IZS-ÚO Jablonec nad Nisou - stavebni připravenost objektů křp
ČIslo akce SMVS: 114V352003180

Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

Předmět změnového listu
|Změna elektro - přeloženi stávajÍcÍch rozvodů sIaboproudů a doplněni kabelové trasy
Část díla dotčená změnovým listem

|E|ektroinsta|ace
Popis změny, popis technického řešení
Původni řešeni dle smluvni (tendrové) dokumentace :
v projektové dokumentaci nebyla úprava trasy stávajÍcÍch rozvodů slaboproudu řešena.
Nové řešeni:
Byla provedena demontáž části tras stávajÍcÍch rozvodů slaboproudu, zřizena nová kabelová trasa a
přesunuta stávajÍcÍ kabeláž do nové trasy. Úprava stávajÍcÍ trasy v technologické místnosti (serverovně).

Zdůvodněni změny :
stávajÍcÍ kabelová trasa a rozvody slaboproudu se nacházely v prostoru stavebnich úprav dle projektové dokumentace.
Rekonstrukce stávajÍcÍ slaboproudé elektroinstalace bude předmětem jiné investični akce. Bylo proto nezbytné provést
nyni úpravu kabelové trasy a přeloženi stávajícIch kabelů do této trasy.

VIiv změny na výkresovou dokumentaci :
Ne
Záznamy o změně ve stavebním deniku a zápisech z KD:
KDč.3,bod Č.1
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termin: Ne
Vliv na kvalitu: Ne
VIiv na cenu: Ano
Připočty k ceně dila bez DPH: 13 747,12 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - KČ
celkový vliv na změnu ceny dila bez DPH: 13 747,12 KČ
DPH: 2 886,90 KČ
celkový vliv na změnu ceny dila vč. DPH: 16 634,02 KČ

by



ZMĚNOVÝ LIST Č.

PŘÍPOČTY
Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

3

REKAPITULACE
KŘP Lbk - HRAS IZS-ÚO Jablonec nad Nisou - stavebni připravenost objektů křp
čr - Krajské ředitelstvi policie Libereckého kraje
Baukomplet, s.r.o.
INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
d1 ' Nosný kabelový systém 5 767,12
D1 Elektromontáže 7 980,00

CELKEM OBJEKT 0,00 13 747,12 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna Kč

13 747,12 0,00
CELKEM VRN 0,00

ODPOČTY
Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

REKAPITULACE
KŘP Lbk - HRAS IZS-ÚO Jablonec nad Nisou - stavební připravenost objektů křp
ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Baukomplet, s.r.o.
INGPRO CZ s.r.o.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

CELKEM OBJEKT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna Kč

0,00 0,00
CELKEM VRN 0,00



ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

PŘÍPOČTY POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: KŘP Lbk - HRAS IZS-ÚO jablonec nad Nisou - stavebni připravenost objektů křp

Objednatel: ČR - Krajské ředitelstvi policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Baukomplet, s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ s.r.o.

Druh P,Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jed notková Cena celkem
položky celkem

0 1 2 3 4 5 6 7
04- ESL - žlaby 13 747,12

d1 Nosný kabelový systém 5 767,12
SOD 1 poi37 Drátěný žIab 150x60 m 6,000 472,88 2 837,28
SOD 2 Pol38 Spojka drátěného žlabu ks 12,000 33,00 396,00
sod 3 Pol39 spojovací výztuž drátěného žlabu ks 12,000 58,60 703,20
SOD 4 Pol40 Závěs drátěného žIabu ks 6,000 103,40 620,40
SOD 5 Pol41 Závitová tyč ks 6,000 24,04 144,24

IK 6 Drobný instalační materiál - stahovací pásky, kpl 1,000 1 066,00izolačka,hmoždiny a vruty atd. 1066,00
Elektromontáže 7 980,00

URS 7 HZS3132 Demontáž části nevyhovujÍcÍch tras a trubek a kabelů hod 2,000 570,00 1140,00

URS 8 HZS3132 Přesun stávajĹcÍch kabeláží do nové trasy- úprava stávajĹcÍ hod 12,000 570,00
trasy 6 840,00

Celkem změnový list 13 747,12


