
Číslo Smlouvy objednatele: 

Dodatek č. 1 smlouvy O dílo 
uzavřené dne 9.12.2013 podle ustanovení § 536 a násl zakona c 513/1991 Sb obchodnıho 
zákoníku ve znění pozdějších předpisů, který níže uvedeneho dne měsíce a roku uzavřelı 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Obiednatel: 
zastoupený: 

Ing. Jaroslavem Kaniou - kvestorem unıverzıty 
Na Rybníčku 626/1 

, 746 O1 Opava se sídlem: 
Tel./Fax: 

IČ/DIČ: 

bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen ,,Objednatel“)

a 

Zhotovitel: SYNER, s.r.o. 
se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 O1 Liberec 4 
zastoupený: lng. Martinem Borovičkou -jednatelem a 

Slezská univerzita v Opavě 
prof. PhDr. Rudolfem Žáčkem, Dr. - rektorem unıverzıty 

47813059 / CZ47813059 

Robertem Špottem -je-dnatelem 
zapsaný V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ustı nad Labem oddıl C vlozka 5351 
IČ/DIČ: 48292516 / CZ48292516 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen ,,Zhotovite|“) 
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Čıslo smlouvy Zhotovıtele H228/13/03029



Preambule 

Vsouladu s ustanovením článku 3.3. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem ,,SU - 

Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14, Opava - realizace stavby“, ve kterém je stanoveno: 
„Pokud Z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín zahájení předmětu Veřejné 
zakázky dle bodu 3.1.1. dodržet (Zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a 
předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí O více než 15 kalendářních dnů, je dodavatel, S nímž 
bude uzavřena Smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení, která bude nově stanovena S 
přihlédnutím k délce prodlení se zahájením, klimatickým podmínkám, příp. provozním podmínkám 
Zadavatele.“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Č. 1 smlouvy O dílo uzavřené dne 
9.12.2013, kterým se mění článek 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, takto: 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Termín Zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně V nich pokračovat nejpozději do deseti 

kalendářních dnů ode dne protokolárního předání Staveništè. Pro účely této smlouvy se 
předpokládaným termínem zahájení rozumí 2. leden 2014. 

3.2. Termín dokončení 
3.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě nejpozději do 15. listopadu 2015. Ve stejném 

terminu je Zhotovitel povinen dokončené dílo předat Objednateli. 
3.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení dila a 

Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a Zaplatit. 
3.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele 

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele S poskytnutím dohodnutých 
součinnosti není Zhotovitel v prodlení S plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla O dobu shodnou S prodlením Objednatele 
vpínění jeho součinnosti. O tomto prodloužení termínu dokončení díla bude uzavřen 
písemný dodatek ke smlouvě. 

3.2.4. Prodlení Zhotovitele S dokončením díla delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za 
podstatne porušení smlouvy, ale pouze V případě, že prodlení Zhotovitele nevzníklo Z 
důvodů na straně Objednatele. 

3.2.5. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla. 
3.2.6. Lhůta pro odstranění a vyklizení staveniště: nejpozději do 15 kalendářních dnů dne 

protokolárniho předání a převzetí řádně provedeného díla. 

3.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 
3.3.1. Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% Z hodnoty sjednané ceny 

díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

3.4. Uzlove (postupové) termíny realizace předmětu díla 
3.4.1. Jako l. uzlový postupový termin realizace díla se sjednává dokončení přípravy území a 

demolic objektu - vyklizení prostoru pro další výstavbu s termínem dokončení 
17.3.2014. 

3.4.2. Jako Il. uzlový postupový termín realizace dila se sjednává dokončení I. etapy SO 01 - 
Stavební úpravy objektu BN 14 s termínem dokončení 1. 12. 2014. 

3.4.3. Jako Ill. uzlový postupový termín realizace díla se sjednává dokončení SO 02 - Přístavba 
objektu BN 14 S termínem dokončení 29. 5. 2015. 

3.5. Misto plnění 
3.5.1. Místem plnění je Česká republika, Kraj Moravskoslezský, Město Opava - Bezručovo náměstí 

14, 746 01 Opava 
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ávěrečná ustanoveníZ 

V ostatních částech a ujednáních se smlouva o dílo nemění. 
Dodatek Č. 1 smlouvy O dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
Tento dodatek Č. 1 smlouvy O díto je vyhotoven v šesti Stejnopisech, Z nichž obě Strany obdrží tři 
stejnopisy. 

v opavè dne J. M12' 2013 v Liherøı dne 9.12.2013 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

ýĚfĹ"F5rn'ı'D}'.'Řúán5ıł^žzàłèěıłfı5}Ĺ"”""ˇ Xi 'ı>n`gW"'à}±`i§{ıšE›'Eóš)ıěıł%à'"4""""""”" 

e tor Slezské univerzity v Opavě jednatel Společnosti SYNER s.r.o. 

/\ 

, _ ..................... ._ 
Ing. _J'a”rosIav Kania đbert Špott 
kveštor Slezské univerzity v Opavě yídnatel společnosti SYNER, s.r.o. 
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