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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. č. S946/2024/556 LC Novosedlo II - projektová 

dokumentace 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxx xxxx  

ve věcech technických jedná:   xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,  

číslo účtu: 26300-511/0100  

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Ing. Stanislav Koleník 

se sídlem Ještědská 592, 463 31, Chrastava 

IČO: 133 40 221 

fyzická osoba podnikající dle dle živnostenského zákona registrovaná u Magistrátu města 

Liberec  

kontakt:  xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

datová schránka: sfujrbt  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

S946/2024/556 LC Novosedlo II – projektová dokumentace  (dále jen „dodatek“):  
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I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.9.2024 smlouvu o dílo č. S946/2024/556 na akci LC 

Novosedlo II – projektová dokumentace (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je 

vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace pro 

provádění stavby. 

2. Na základě doručené žádosti zhotovitele výše uvedené smlouvy je nutné posunout termín 

odevzdání dílčí části PD z důvodu komplikovaného jednání s vlastníky pozemků. 

 

II.  

Předmět dodatku 

1. Na základě výše uvedeného se mění čl. II, odst. 2, věta první, která nově zní: „Zhotovitel 

je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli k odsouhlasení 

a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 31.8.2025.“ 

 

III.  

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je 

tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu 

 

V Teplicích, dne:…………….                     V Chrastavě, dne:……………. 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

…………………………….    ……………………………. 

     Ing. Stanislav Koleník 

 OŘ severní Čechy        

Lesy České republiky, s.p. 


	DODATEK Č. 1
	I.  Úvodní ustanovení
	II.  Předmět dodatku
	III.  Závěrečná ustanovení




