Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0348/24
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci
SILNICE III/05018: BUCHLOVICE, II. ETAPA
Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxx
E-mail:





xxxxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:




Ing. Radek Jaroš

sídlo:





Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Zápis v obchodním rejstříku:


č.j. MMZL 174892/2014

IČ:





72318473





Zastoupen:




Ing. Radek Jaroš

K jednání o technických věcech pověřen:

Ing. Radek Jaroš 

Tel.:





xxxxxxxx
E-mail:





 xxxxx
Bankovní spojení:



 čxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 2. 7. 2024 uzavřely „Smlouvu č. SML/0348/24 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“ (dále jen „Smlouva“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu požadavků společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. v návaznosti na řešení odvodnění dotčeného území a vlastníků firem v přilehlé průmyslové zóně. S tím souvisí potřeba změny Ceny díla a změny termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy o dílo.
Článek III.

Změny Smlouvy
3.1 Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“, odst. 2.3, písm. a) se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

2.3 
  Dílo musí splňovat zejména tyto požadavky:

a) Vozovka bude sjednocena na 6,5 m, v celém úseku dojde k odstranění krytu z drobné dlažby a jeho nahrazení asfaltovým krytem. Odvodnění bude řešeno soustavou dešťových vpustí připojených částečně do stávající a částečně do nově budované kanalizace. Součástí PD bude vybudování dešťové kanalizace délky cca 130 m, vybudování zpomalovacího prvku na vjezdu do městyse a vybudování oboustranné autobusové zastávky u průmyslové zóny, včetně vyřešení místa pro přecházení v tomto prostoru.
3.2 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.1 - 4.3, se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD, (viz odst. 2.5, písmeno d) výše) nejpozději do 31.8.2025
4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (Dokumentace pro povolení stavby/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 15.4.2026. 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci nejpozději do 15.4.2026.
3.3 Článek V. – „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“, odst. 5.1, písm. a) se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
a) Cena Díla (dále jen „Cena Díla“):
Cena bez DPH




              609 000,00 Kč

DPH 21 %





              127.890,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 



             736 890,00 Kč

(slovy sedmsettřicetšesttisícosmsetdevadesát korun českých)
3.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Článek IV.

Závěrečná ustanovení
4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne:
18.02.2025


V Želechovicích nad Dřevnicí dne: 14.02.2025
………………………………………...


………………………………………….

Ing. Bronislav Malý




Ing. Radek Jaroš
ředitel
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