
Název akce: 

 
„ZZS ZK – přístavba budovy výjezdové základny Uherské Hradiště“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  
 

číslo: ZL č. 01 
„Úpravy stavby vyvolané realizací“ 

 
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. VZ/2024/3/03-SD ze dne 15.07.2024 

1. Oddíl stavby:  Architektonicko stavební řešení  

2. Zpracovatel změnového listu: MANAG, a.s.  
 Ing. Antonín Suchý, člen představenstva 

 Ing. Marie Míková, přípravářka 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 Zápis z kontrolního dne:  

KD č.17, ze dne 21.11.2024; KD č.10, ze dne 3.10.2024; KD č.19, ze dne 5.12.2024 

KD č.21 ze dne 19.12.2024 

 

3.2 Jiné související dokumenty:  

Položkový rozpočet změn – příloha č.3 

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
 

1.1 Základ pro dieselagregát (KD č.17, ze dne 21.11.2024) 
V rámci projektové dokumentace je uvažováno s výměnou dieselagregátu, který je dnes umístěn 
na vydlážděné ploše, která jeví známky propadnutí. Projekt uvažuje po odstranění a před mon-
táží nového dieselagregátu plochu předláždit. Při rozebrání této plochy bylo zjištěno, že v podloží 
je ponechán starý již značně rozpadlý kořen od vzrostlého stromu. 
 

1.2 Neprovedené práce v m.č. 1.30 (KD č.10, ze dne 3.10.2024) 
Projektová dokumentace uvažuje ve stávající budově propojením dvou skladů vytvořit jeden 
velký. Ze strany uživatele vznikl požadavek ponechání skladů tak jak jsou již dnes zavedené, a 
to z důvodů vetší kapacity regálového systému a již zavedeného skladového hospodářství. 
 

1.3 Neomítání stropu v garáži (KD č.19, ze dne 5.12.2024) 
Jelikož se jedná o prefabrikovaný strop z panelů spirol, pohledově bezchybný stav. Je uvažo-
váno o neprovádění vápenocementové omítky. Tímto krokem lze, také předejít možnému de-
fektu v omítce, v místě spojů panelů při možném statickém dotvarování.  
 

1.4 Doplňky plastových oken (KD č.19, ze dne 5.12.2024; KD č.21 ze dne 19.12.2024) 
Z provozních a údržbových důvodů je v rámci dodávky plastových výplní navržena změna:
 1. Mléčné neprůhledné sklo do pozice PL/2 a PL/3. Jedná se o okna do šaten a sprch, které    
     jsou v blízkosti veřejného chodníku a je z něj možné do těchto prostor nahlížet. 
2. Projektová dokumentace u pozice PL/3, PL/4 uvažuje pouze se sklopnými částmi oken. Uži- 
    vatel pro kvalitnější údržbu požaduje u těchto pozic umožnit i otevírání těchto částí oken. 
3. U všech otevíravých pozic oken požaduje uživatel pro zkvalitnění uživatelského pohodlí dopl-
nit síťky proti hmyzu. 
 

1.5 Změna odvodňovacích žlabů v garáži (KD č.19, ze dne 5.12.2024) 
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Garážová stání pro výjezdové vozy je nutné odvodnit pro zbytkovou vodu, která se na vozu 
nahromadí po čas výjezdu. Projekt s tímto odvodněním uvažuje vytvořením žlábku v betonové 
podlaze garáže. Pro bezpečnější pohyb osob a kvalitnější údržbu těchto žlabů uživatel požaduje 
systémové odvodnění pomocí liniových žlabů s mřížkou. 
 

1.6 Změna podlahoviny v umývárnách (KD č.19, ze dne 5.12.2024) 
Z provozních, bezpečnostních a v neposlední řadě hygienických důvodů uživatel požaduje 
v umývárnách m.č. 1.63, 1.64 zaměnit navrženou keramickou dlažbu za bezespárou homo-
genní protiskluznou PVC podlahovinu. 

 

 Návrh technického řešení a rozsah změny 
 

1.1. Základ pro dieselagregát 
Provede se odkopání, odstranění kořenového systému. Provede se založení základových pasů 
ze ztraceného bednění na základové ŽB desce založené na rostlém terénu. Uložení diesela-
gregátu je nově navržené na základové ŽB desce v úrovni + 20 mm od stávající dlážděné plo-
chy. 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 27 878,57 Kč bez 
DPH (méněpráce –2 666,30 Kč, vícepráce 30 544,87 Kč). 

 
1.2. Neprovedené práce v m.č. 1.30 

Ve stávajících prostorách neproběhnou žádné stavební úpravy. 
Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku - 40 603,56 Kč bez 
DPH (méněpráce – 40 603,56 Kč).  

 
1.3 Neomítání stropu v garáži  

Prefabrikované panely spiroll budou odmaštěny a následně vymalovány bílou barvou, jak pro-
jekt uvažoval. Spoje panelů budou vyplněny pružným přetíratelným materiálem. 
Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku - 9 351,76 Kč bez 
DPH (méněpráce –11 704,00 Kč, vícepráce 2 352,24 Kč bez DPH).  

 
1.4 Doplňky plastových oken 
 Pozice oken budou doplněna o mléčné neprůhledná skla, doplněna okenním kováním umožňu- 

jícím provést sklopení i otevření okenního křídla a budou dodány a namontovány síťky proti 
hmyzu. 
Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 32 000, Kč bez 
DPH (vícepráce 32 000,00 Kč bez DPH).  

 
1.5 Změna odvodňovacích žlabů v garáži  
 Odvodňovací žlaby jsou navrženy z polymerického betonu odolnému vůči mrazu a posypovým   

solím, s litinovou ochranou hrany žlabu. Žlab je vyskládán z tvarovek s rovným dnem dle kla-
dečského schématu výrobce. Žlab je odvodněn tvarovkou s integrovaným těsněním pro napo-
jení potrubí ve dně žlabu. 
Realizace těchto prací vede ke zvýšení finančních prostředků o částku 57 981,35 Kč bez 
DPH (vícepráce 72 384,00 Kč bez DPH a méněpráce – 14 402,66 Kč bez DPH).  

 
1.6 Změna podlahoviny v umývárnách  

Nášlapnou vrstvu bude tvořit homogenní PVC podlahovina určená právě pro prostory sprch a 
soc. zařízení. Odvodněna bude pomocí systémových vpustí a ukončena bude přes fabionový 
sokl 100 mm na stěně.  
Realizace těchto prací vede ke snížení finančních prostředků o částku -917,09 Kč bez DPH 
(vícepráce 28 667,91 Kč bez DPH a méněpráce –29 585,00 Kč bez DPH).  
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5. Finanční náklady změny 

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce 
ve výš 165 949,02Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 98 961,52 Kč bez DPH.  

• Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky RTS a dle rozpočtu v SOD 

• předmětem VCP a MNP je provedení úprav viz samotný rozpočet a popis změn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Uherském Hradišti dne …………………… …………………………………. 

                                                                                   za zhotovitele Ing. Antonín Suchý 

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

• Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční 
řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce, jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky. 

• Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního vý-
kazu výměr – vícepráce, méněpráce. 

• Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v sou-
ladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhoto-
vitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na 
realizaci stavby. 

• TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD.  

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 01 odsouhlasit. 

 

 

V Uherském Hradišti dne ………………… …………………………………. 
 Michal Kučera 

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD) 

• GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit. 

 

 

V Uherském Hradišti dne ………….……… …………………………………. 
 Jiří Škára 
 
 
 
 
 
 
 

Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

165 949,02 200 798,31

-98 961,52 -119 743,44

23 664 410,50 28 633 936,71

23 731 398,00 28 714 991,58

23 731 398,00 28 714 991,58

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY PO ZAPOČTENÍ ZL Č.1

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ  

POLOŽKA

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD
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8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu 
projektu schváleného v IZ č. 2148/170/03/24 na tuto akci. Na pokrytí finančního navýšení plynou-
cího ze změnového listu č. 1 bude využita rezerva ve zdrojích akce po vysoutěžení dodavatele 
stavby – v rámci platného investičního záměru (IZ).  

 
 
 

Ve Zlíně dne …………… …………………………………. 
 JUDr. Josef Valenta 
                                                                                                                     ředitel  
                                                                                                        Zdravotnická záchranná služba   
                                                                                                             Zlínského kraje, p.o.  

 
Přílohy ke změnovému listu:  
 
 

Příloha č.1             zápis z kontrolního dne stavby  
Příloha č.2             zápis ve stavebním deníku  
Příloha č.3             položkový rozpočet změn  
Příloha č.4             aktualizovaný harmonogram stavby  

 
 
 
 
 
Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, druhý výtisk 
u objednatele, jeden u TDS a jeden u odboru investic KÚZK. 


