
Stavební úpravy v objektech školy - ESOZ Chomutov - harmonogram prací členěný po týdnech (22 - 34)

RESIF s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00, Praha 2. IČ:03265757/DIČ:CZ03265757

Popis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Objekt 1 - SOŠ, Na Moráni 4803

Architektonické stavební řešení

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - lešení a stavební výtahy

96 - bourání konstrukcí

997 - přesun sutě

998 - přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

763 - konstrukce suché výstavby

766 - konstrukce truhlářské

771 - podlahy z dlaždic

775 - podlahy skládané, podlahy povlakové

781 - dokončovací práce obklady

783 - dokončovací práce - nátěry

784 - dokončovací práce - malby a tapety

Elektroinstalace

013 - bourání konstrukcí

PSV - Práce a dodávky PSV

A03 - elektroměr

A01 - trubky, lišty, hadice, kanály, krabice

A02 - izolo.v vodiče, šňůry a kabely - DM

A04 - ukonč. a prop. vodičů, kabelů - montáž

A06 - spínače a zásuvky - montáž a materiál

A10 - svítidla a přímotopy

Zdravotechnika - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika předstěnové instalace

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa



Stavební úpravy v objektech školy - ESOZ Chomutov - harmonogram prací členěný po týdnech (22 - 34)

RESIF s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00, Praha 2. IČ:03265757/DIČ:CZ03265757

Popis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Objekt 2 - SZŠ Palckého

Architektonické stavební řešení

HSV - Práce a dodávky HSV

Vodorovné konstrukce - rampa

6 - úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - lešení a stavební výtahy

96 - bourání konstrukcí

997 - přesun sutě

998 - přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

763 - konstrukce suché výstavby

766 - konstrukce truhlářské

771 - podlahy z dlaždic

775 - podlahy skládané, podlahy povlakové

781 - dokončovací práce obklady

783 - dokončovací práce - nátěry

784 - dokončovací práce - malby a tapety

Elektroinstalace

013 - bourání konstrukcí

PSV - Práce a dodávky PSV

A03 - elektroměr

A01 - trubky, lišty, hadice, kanály, krabice

A02 - izolo.v vodiče, šňůry a kabely - DM

A04 - ukonč. a prop. vodičů, kabelů - montáž

A06 - spínače a zásuvky - montáž a materiál

A10 - svítidla a přímotopy

Zdravotechnika - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika předstěnové instalace

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa



Stavební úpravy v objektech školy - ESOZ Chomutov - harmonogram prací členěný po týdnech (22 - 34)

RESIF s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00, Praha 2. IČ:03265757/DIČ:CZ03265757

Popis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Objekt 4 - SOŠ Na průhoně

Architektonické stavební řešení

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - lešení a stavební výtahy

96 - bourání konstrukcí

997 - přesun sutě

998 - přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

763 - konstrukce suché výstavby

766 - konstrukce truhlářské

771 - podlahy z dlaždic

775 - podlahy skládané, podlahy povlakové

781 - dokončovací práce obklady

783 - dokončovací práce - nátěry

784 - dokončovací práce - malby a tapety

Elektroinstalace

013 - bourání konstrukcí

PSV - Práce a dodávky PSV

A03 - elektroměr

A01 - trubky, lišty, hadice, kanály, krabice

A02 - izolo.v vodiče, šňůry a kabely - DM

A04 - ukonč. a prop. vodičů, kabelů - montáž

A06 - spínače a zásuvky - montáž a materiál

A10 - svítidla a přímotopy

Zdravotechnika - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika předstěnové instalace

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa



Stavební úpravy v objektech školy - ESOZ Chomutov - harmonogram prací členěný po týdnech (22 - 34)

RESIF s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00, Praha 2. IČ:03265757/DIČ:CZ03265757

Popis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Objekt 1 - SOŠ, Na Moráni 4803

Architektonické stavební řešení

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - lešení a stavební výtahy

96 - bourání konstrukcí

997 - přesun sutě

998 - přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

763 - konstrukce suché výstavby

766 - konstrukce truhlářské

771 - podlahy z dlaždic

775 - podlahy skládané, podlahy povlakové

781 - dokončovací práce obklady

783 - dokončovací práce - nátěry

784 - dokončovací práce - malby a tapety

Elektroinstalace

013 - bourání konstrukcí

PSV - Práce a dodávky PSV

A03 - elektroměr

A01 - trubky, lišty, hadice, kanály, krabice

A02 - izolo.v vodiče, šňůry a kabely - DM

A04 - ukonč. a prop. vodičů, kabelů - montáž

A06 - spínače a zásuvky - montáž a materiál

A10 - svítidla a přímotopy

Zdravotechnika - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika předstěnové instalace

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa


