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[image: ]	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ev. č. objednatele: 1603/2024/SS 

Prostranství před vstupem na Hřbitov Sv. Václava, Mělník 
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
dále jen „objednatel“

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČ: 281 77 851, DIČ: CZ28177851, 
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 0490056399/0800,
zastoupen Petrem Neumannem, jednatelem,
[bookmark: _GoBack]kontaktní osoba: Petr Neumann, xxx 
kontaktní osoba ve věcech technických: Michal Neumann, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 31. 10. 2024 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem Prostranství před vstupem na Hřbitov Sv. Václava, Mělník (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 3. 9. 2024.
2.2. 	Smluvní strany prohlašují, že z důvodů, které nelze přičítat k tíži kterékoli ze smluvních stran, nemohou smluvní strany realizovat Dílo dle harmonogramu, jak byl uveden v čl. 3 Smlouvy. Nastala změna rozsahu díla spočívající v rozšíření o přístupovou komunikaci do zahradnictví, prodloužení chodníku podél zahradnictví směrem k sídlišti a výměna kanalizační přípojky šachty z budovy hřbitova. Z uvedených důvodů, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel s vynaložením odborné péče předvídat, nelze nyní realizovat Dílo dle harmonogramu uvedené v čl. 3. Současně smluvní strany prohlašují, že z důvodu uvedeného výše se navýší celková cena díla uvedené v čl. 5 smlouvy. 
2.3.	Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 
Předmět dodatku č. 1 smlouvy
[bookmark: _Ref376362159]Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu díla a navýšení hodnoty díla. 
Článek 3.2.2 se mění tak, že se posouvá termín dokončení realizace díla z výše uvedených důvodů. Tento článek nově zní takto:
3.2.2.	dokončení díla a předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků: do 4 měsíců od protokolárního předání staveniště.
3.3. 	Článek 5.1. se mění tak, že se cena Díla navyšuje o vícepráce a méněprace o 487 383,19 Kč bez DPH. Tento článek nově zní takto:
5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 5 380 273,72 Kč bez DPH, 6 510 131,20 Kč s DPH. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 1603/2024/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Přílohou tohoto dodatku č. 1 jsou změnový list a rozpočet stavby

Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 99/2025/R 
ze dne 24. 2. 2025.

Datum, viz digitální podpisy

V Mělníku					

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
starosta města Mělník 				Petr Neumann, jednatel společnosti
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