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 Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. 01/2017 SOD 

 
uzavřený podle ustanovení § 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany 
     
1. Zhotovitel:     GLOMBICA – KOVOSERVIS s.r.o.  

se sídlem:  Hlučínská 1412/53b,  747 14  Ludgeřovice 
provozovna:  Petřkovická 785/4, 725 29  Ostrava - Petřkovice  
Do OR zapsán:  KS Ostrava, oddíl C, vložka 23904 
IČ:   25874454 
DIČ:   CZ25874454 
bank. spojení  KB Hlučín, č. ú. 86-6879660217/0100 
Zastoupen:  Jan Glombica,  jednatel společnosti  

  ve věcech technických: René Wawracz, 724276719 
   
(dále jen zhotovitel) 

 
2. Objednatel:    Statutární město Ostrava  
                         se sídlem:  Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČ:   00845451     
DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 

Příjemce (zasílací a fakturační adresa):  městský obvod Petřkovice 
   se sídlem:   Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice 

zastoupen:    Ivo Mikulica, starosta 
  osoba oprávněná jednat  
  ve věcech technických:  Ivo Mikulica 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava 
č.ú.:     1649304329/0800 

    
(dále jen objednatel) 

 
2.Název akce : 

 
 Předmětem dodatku ke smlouvě je realizace stavby „Rekonstrukce zábran na hřišti FC Odra Petřkovice“. 
 
 

II. 
Dodatek 

 
Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. 01/2017 SOD uzavřené mezi objednatelem a 
zhotovitelem dne 31.3. 2017 (dále jen "smlouva") následovně: 

 
1. Doba plnění 

 
Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v měsíci dubnu 2017, kdy 
nebylo možné provádět venkovní práce, se  termín pro dokončení, předání a převzetí díla prodlužuje do 
31.5. 2017. 
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III. 

Závěrečná ustanovení 
                                                                                                         
1. Ostatní body smlouvy se nemění 
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran. 
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo schválila Rada městského obvodu Petřkovice na své 60. 

schůzi dne 9.5. 2017, usnesení č.  811/60. 
 

 
V Ostravě dne:  ………………..    V Ostravě dne 10.5. 2017 
 
 
 
 
 
 
………………………………………    …………………………………………… 
zhotovitel       objednatel  
Jan Glombica, jednatel      Ivo Mikulica, starosta 
 

 


