
List č. 1

Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru

102 - Komunikace pro pěší A) přímé výdaje na hlavní část projektu

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 002 38 309

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25018094

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

102/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

-36,870.60

ZBV - krycí list

0.00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.3 0.00 0.00 0.00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

3 -36,870.60 0.00 -36,870.60

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.5 -36,870.60 0.00

3.1 0.00 0.00 0.00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0.00 0.00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3.4 0.00 0.00 0.00

03.5

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 1 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

podpis

podpis

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

podpis

podpis

podpis

36,870.60

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:
Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru

03.5Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
102/001

102 - Komunikace pro pěší A) přímé výdaje na hlavní část projektu

Strany smlouvy o dílo 004/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště se sídlem Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

Zhotovitel:  SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Objednatel
Zhotovitel

 Iniciátor Změny:  Objednatel
 Předmět Změny:  doplnění informačních tabulí

Tato změna nastala z důvodu požadavku Objednatele na vynechání zhotovení nového chodníku podél budovy VaK a.s., kdy stávající chodník z kamenné 
dlažby je ve výborném stavu a hojně užíván. Není tedy důvod proč jej bourat a místo něj ve stejné trase provádět chodník nový.
Jedná se o Změny de minimis, které jsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, 
které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o 
změnu de minimis. 

Projektant (AD)
Stavební dozor

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento 
Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

Zhotovitel:

Objednatel 1 (Oprávněná osoba): podpis

Zástupce Objednatele č. 1:

Zástupce Objednatele č. 2:  

Objednatel 2 (Oprávněná osoba):

Supervize (Regionální dotační kancelář):

Stavební dozor: 

-36,870.60 0.00 -36,870.60

Projektant (autorský dozor):                           

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Technická pomoc Objednatele:

podpis



Příloha č. 3

Název Stavby:
Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru

102/001

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

11,661,115.05

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0.00 0.00 11,661,115.05 0.00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -36,870.60 0.00 0.00 0.00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -36,870.60 11,624,244.45 -36,870.60 -0.32%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO 102 - Komunikace pro pěší



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 564871112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 260 mm m2 4548.490 4536.830 -11.660 300.00          1,364,547.00 -3,498.00 0.00 1,361,049.00 -3,498.00 -0.26%

21 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 
m2

m2 304.940 283.320 -21.620 460.00          140,272.40 -9,945.20 0.00 130,327.20 -9,945.20 -7.09%

24 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm černá m2 150.617 150.308 -0.309 504.00          75,910.97 -155.74 0.00 75,755.23 -155.74 -0.21%

25 59245021.F dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní "bez FAZETY" m2 155.582 154.923 -0.659 319.00          49,630.66 -210.28 0.00 49,420.38 -210.28 -0.42%

27 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 1893.498 1881.721 -11.777 257.00          486,628.99 -3,026.59 0.00 483,602.40 -3,026.59 -0.62%

44 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 882.300 881.500 -0.800 620.00          547,026.00 -496.00 0.00 546,530.00 -496.00 -0.09%

45 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 688.214 -0.816 -0.816 145.00          99,791.03 -118.32 0.00 99,672.71 -118.32 -0.12%

54 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 817.210 0.000 -15.600 620.00          506,670.20 -9,672.00 0.00 496,998.20 -9,672.00 -1.91%

55 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 833.554 817.642 -15.912 105.00          87,523.17 -1,670.76 0.00 85,852.41 -1,670.76 -1.91%

78 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 452.000 435.400 -16.600 40.00            18,080.00 -664.00 0.00 17,416.00 -664.00 -3.67%

81 979071131 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV m2 1217.750 1217.750 -24.550 100.00          121,775.00 -2,455.00 0.00 119,320.00 -2,455.00 -2.02%

84 113106141 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 1217.750 1193.200 -24.550 25.00            30,443.75 -613.75 0.00 29,830.00 -613.75 -2.02%

88 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 
m2

m2 3354.700 3354.700 -24.550 40.00            134,188.00 -982.00 0.00 133,206.00 -982.00 -0.73%

91 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1212.430 1195.830 -16.600 50.00            60,621.50 -830.00 0.00 59,791.50 -830.00 -1.37%

96 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 816.612 812.439 -4.174 120.00          97,993.44 -500.82 0.00 97,492.62 -500.82 -0.51%

Číslo a název rozpočtu:  102 - Komunikace pro pěší Skupina změn  5

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: Ulice Víta Nejdlého - Stavební úpravy uličního prostoru ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102Číslo a název SO/PS:  102 - Komunikace pro pěší

Poř. 
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě 

v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 
po Změně 

v Kč

Množství po 
Změně



97 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 7349.508 7311.947 -37.562 1.00              7,349.51 -37.56 0.00 7,311.95 -37.56 -0.51%

98 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 791.154 780.851 -10.303 120.00          94,938.48 -1,236.36 0.00 93,702.12 -1,236.36 -1.30%

99 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 5413.641 5406.647 -6.994 1.00              5,413.64 -6.99 0.00 5,406.65 -6.99 -0.13%

101 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 816.612 812.439 -4.174 180.00          146,990.16 -751.23 0.00 146,238.93 -751.23 -0.51%

Celkem -  36 870.60    0.00 -  36 870.60

Za Zhotovitele:   

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:  



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  45 333 333.52 6=32+36 279,447.36 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 45,592,451.04 7=(6/1)*100 0.62% 0.12%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 55,166,865.76 8=1*0,3 13,600,000.06 53,411.36

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100.57%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0.00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0.00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=
23+26+29+33+37

20=
24+27+30+34+38 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru -  36 870.60   295 988.12   259 117.52    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   279 447.36 279,447.36    0.00    0.00 0.00    0.00   16 540.76 53,411.36

401 1 SO 401 Veřejné osvětlení a městský rozhlas - přiložení chrániček    0.00   279 447.36   279 447.36    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   279 447.36 279,447.36    0.00    0.00 0.00    0.00    0.00 0.00

VRN 2 Vedlejší rozpočtové náklady - informační tabule    0.00   16 540.76   16 540.76    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 0.00    0.00    0.00 0.00    0.00   16 540.76 16,540.76

102 3 Komunikace pro pěší - chodník u VaKu -  36 870.60    0.00 -  36 870.60    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 0.00    0.00    0.00 0.00 -  36 870.60    0.00 36,870.60

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona 
č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

2
2

Přehled dalších dokladů

3

Ulice Víta Nejdelého - stavební úpravy uličního prostoru

102 - Komunikace pro pěší

102/001

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

08 Fotografie



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem 
do 100 m3 strojně

m3 169.841 169.841 0.000 190.000 32,269.79 0.00 0.00 32,269.79 0.00 0.00%

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 
do 100 m3

2 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně

m3 968.622 968.622 0.000 220.000 213,096.84 0.00 0.00 213,096.84 0.00 0.00%

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 do 500 m3

3 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 290.587 290.587 0.000 500.000 145,293.50 0.00 0.00 145,293.50 0.00 0.00%
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin v horninách jakékoliv třídy

4 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 20 m3 strojně

m3 30.150 30.150 0.000 670.000 20,200.50 0.00 0.00 20,200.50 0.00 0.00%

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

5 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 1153.538 1153.538 0.000 250.000 288,384.50 0.00 0.00 288,384.50 0.00 0.00%

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

6 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 
05 04

t 2076.368 2076.368 0.000 180.000 373,746.24 0.00 0.00 373,746.24 0.00 0.00%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

7 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21.105 21.105 0.000 119.000 2,511.50 0.00 0.00 2,511.50 0.00 0.00%
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

8 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 12.060 12.060 0.000 405.000 4,884.30 0.00 0.00 4,884.30 0.00 0.00%
štěrkodrť frakce 0/22

9 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 5.675 5.675 0.000 1420.000 8,058.50 0.00 0.00 8,058.50 0.00 0.00%
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

10 58331200 štěrkopísek netříděný t 11.350 11.350 0.000 275.000 3,121.25 0.00 0.00 3,121.25 0.00 0.00%
štěrkopísek netříděný

11 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 4585.440 4585.440 0.000 24.000 110,050.56 0.00 0.00 110,050.56 0.00 0.00%
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 se zhutněním

12 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 
50 do 100 mm

m2 29.080 29.080 0.000 350.000 10,178.00 0.00 0.00 10,178.00 0.00 0.00%

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, 
tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

13 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3.015 3.015 0.000 1000.000 3,015.00 0.00 0.00 3,015.00 0.00 0.00%
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm

14 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 50.620 50.620 0.000 260.000 13,161.20 0.00 0.00 13,161.20 0.00 0.00%
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po 
zhutnění tl. 200 mm

15 564871112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 260 mm m2 4548.490 4536.830 -11.660 300.000 1,364,547.00 -3,498.00 0.00 1,361,049.00 -3,498.00 -0.26%
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Číslo a název rozpočtu:  102 - Komunikace pro pěší celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby dle SoD: Ulice Víta Nejdlého - Stavební úpravy uličního prostoru ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:  102 - Komunikace pro pěší 102



Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění 
tl. 260 mm

16 591141111.R Kladení zámkové dlažby na MC tl 50 mm m2 7.870 7.870 0.000 900.000 7,083.00 0.00 0.00 7,083.00 0.00 0.00%
Kladení zámkové dlažby s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 
beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, do lože z cementové 
malty

17 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 322.330 322.330 0.000 900.000 290,097.00 0.00 0.00 290,097.00 0.00 0.00%
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 
beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do 
lože z kameniva těženého

18 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 463.085 463.085 0.000 525.000 243,119.63 0.00 0.00 243,119.63 0.00 0.00%
kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

19 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 1632.160 1632.160 0.000 900.000 1,468,944.00 0.00 0.00 1,468,944.00 0.00 0.00%
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a 
se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. 
do 40 mm z kameniva

20 58381005 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 775.155 775.155 0.000 278.000 215,493.09 0.00 0.00 215,493.09 0.00 0.00%
kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá

21 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 304.940 283.320 -21.620 460.000 140,272.40 -9,945.20 0.00 130,327.20 -9,945.20 -7.09%

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

22 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm černá m2 11.691 11.691 0.000 346.000 4,045.09 0.00 0.00 4,045.09 0.00 0.00%
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná

23 5924531RP1 dlažba betonová SLP s vodící linií 20x20x6 cm přírodní m2 4.305 4.305 0.000 464.000 1,997.52 0.00 0.00 1,997.52 0.00 0.00%
dlažba betonová SLP s vodící linií 20x20x6 cm přírodní

24 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm černá m2 150.617 150.308 -0.309 504.000 75,910.97 -155.74 0.00 75,755.23 -155.74 -0.21%
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

25 59245021.F dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní "bez FAZETY" m2 155.582 154.923 -0.659 319.000 49,630.66 -210.28 0.00 49,420.38 -210.28 -0.42%
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní "bez FAZETY"

26 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 1984.750 1984.750 0.000 450.000 893,137.50 0.00 0.00 893,137.50 0.00 0.00%

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy přes 300 m2

27 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 1893.498 1881.721 -11.777 257.000 486,628.99 -3,026.59 0.00 483,602.40 -3,026.59 -0.62%
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

28 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 166.630 166.630 0.000 520.000 86,647.60 0.00 0.00 86,647.60 0.00 0.00%

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem 
z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

29 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 127.627 127.627 0.000 317.000 40,457.76 0.00 0.00 40,457.76 0.00 0.00%
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

30 59245030.F dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní "bez FAZET" m2 24.298 24.298 0.000 359.000 8,722.98 0.00 0.00 8,722.98 0.00 0.00%
dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní

31 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm černá m2 19.704 19.704 0.000 520.000 10,246.08 0.00 0.00 10,246.08 0.00 0.00%
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

32 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 
m2 pl do 50 m2

m2 166.760 166.760 0.000 470.000 78,377.20 0.00 0.00 78,377.20 0.00 0.00%

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 
s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem 
z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy 
do 50 m2

33 583_deska_6.00 deska "varovný pás" dlažební žula 200x200 tl 60 mm, "povrch řezaný, tryskaný" m2 87.220 87.220 0.000 4736.000 413,073.92 0.00 0.00 413,073.92 0.00 0.00%
deska "varovný pás" dlažební žula 200x200 tl 60 mm, "povrch řezaný, tryskaný"

34 583_deska_6.01 deska přídlažbová dlažební žula 250x250 tl 60 mm, "povrch řezaný a tryskaný" m2 73.295 73.295 0.000 1495.000 109,576.03 0.00 0.00 109,576.03 0.00 0.00%
deska přídlažbová dlažební žula 250x250 tl 60 mm, "povrch řezaný a tryskaný"



35 583_deska_6.02 deska "umělá vodící linie" dlažební žula 397x600 tl 60mm, "povrch řezaný a tryskaný" m2 11.248 11.248 0.000 4736.000 53,270.53 0.00 0.00 53,270.53 0.00 0.00%

deska "umělá vodící linie" dlažební žula 397x600 tl 60 mm, "povrch řezaný a tryskaný"

36 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 20.100 20.100 0.000 300.000 6,030.00 0.00 0.00 6,030.00 0.00 0.00%
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

37 napojení_02.1 napojení přípojek DN do 160 na stávající potrubí, šachtu, UV kus 3.000 3.000 0.000 530.000 1,590.00 0.00 0.00 1,590.00 0.00 0.00%
napojení kanalizace DN do 160

38 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 98.500 98.500 0.000 163.000 16,055.50 0.00 0.00 16,055.50 0.00 0.00%

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé 
základní

39 915223121 Vodicí linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm m 65.400 65.400 0.000 615.000 40,221.00 0.00 0.00 40,221.00 0.00 0.00%
Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích 
pro pěší vodicí linie na přechodu šířky 170 mm

40 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 98.500 98.500 0.000 342.000 33,687.00 0.00 0.00 33,687.00 0.00 0.00%
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly 
nápisy bílé základní

41 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 98.500 98.500 0.000 24.000 2,364.00 0.00 0.00 2,364.00 0.00 0.00%
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot plošné šipky, symboly, nápisy

42 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 252.590 252.590 0.000 620.000 156,605.80 0.00 0.00 156,605.80 0.00 0.00%
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

43 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 24.370 24.370 0.000 525.000 12,794.25 0.00 0.00 12,794.25 0.00 0.00%
kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

44 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 882.300 881.500 -0.800 620.000 547,026.00 -496.00 0.00 546,530.00 -496.00 -0.09%

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého

45 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 688.214 -0.816 -0.816 145.000 99,791.03 -118.32 0.00 99,672.71 -118.32 -0.12%
obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

46 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 124.930 124.930 0.000 135.000 16,865.55 0.00 0.00 16,865.55 0.00 0.00%
obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

47 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 67.000 67.000 0.000 390.000 26,130.00 0.00 0.00 26,130.00 0.00 0.00%
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

48 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 11.934 11.934 0.000 450.000 5,370.30 0.00 0.00 5,370.30 0.00 0.00%
obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm

49 59217035.1 obrubník betonový rohový 90° vnitřní 400/400x150x250mm kus 6.000 6.000 0.000 340.000 2,040.00 0.00 0.00 2,040.00 0.00 0.00%
obrubník betonový rohový 90° vnitřní 400/400x150x250mm

50 59217035.2 obrubník betonový rohový 90° vnější 250/250x150x250mm kus 2.000 2.000 0.000 340.000 680.00 0.00 0.00 680.00 0.00 0.00%
obrubník betonový rohový 90° vnější 250/250x150x250mm

51 916133112 Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu 
prostého s boční opěrou

m 15.600 15.600 0.000 620.000 9,672.00 0.00 0.00 9,672.00 0.00 0.00%

Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu 
prostého s boční opěrou

52 59217056 obrubník betonový pro kruhový objezd přechodový R0,5 200x600x300mm m 4.080 4.080 0.000 2365.000 9,649.20 0.00 0.00 9,649.20 0.00 0.00%
obrubník betonový pro kruhový objezd přechodový R0,5 200x600x300mm

53 59217057 obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm m 13.464 13.464 0.000 2365.000 31,842.36 0.00 0.00 31,842.36 0.00 0.00%
obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm

54 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 817.210 0.000 -15.600 620.000 506,670.20 -9,672.00 0.00 496,998.20 -9,672.00 -1.91%

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého

55 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 833.554 817.642 -15.912 105.000 87,523.17 -1,670.76 0.00 85,852.41 -1,670.76 -1.91%
obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm



56 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 844.120 844.120 0.000 620.000 523,354.40 0.00 0.00 523,354.40 0.00 0.00%

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého

57 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 494.343 494.343 0.000 940.000 464,682.42 0.00 0.00 464,682.42 0.00 0.00%
obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm

58 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm m 29.182 29.182 0.000 940.000 27,431.08 0.00 0.00 27,431.08 0.00 0.00%
obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm

59 58380006 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm m 8.170 8.170 0.000 780.000 6,372.60 0.00 0.00 6,372.60 0.00 0.00%
obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm

60 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm m 196.911 196.911 0.000 665.000 130,945.82 0.00 0.00 130,945.82 0.00 0.00%
obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm

61 58380426 obrubník kamenný žulový obloukový R 3-10m 120x250mm m 15.830 15.830 0.000 1990.000 31,501.70 0.00 0.00 31,501.70 0.00 0.00%
obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 120x250mm

62 58380414 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm m 6.406 6.406 0.000 2040.000 13,068.24 0.00 0.00 13,068.24 0.00 0.00%
obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm

63 58380434 obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm m 24.480 24.480 0.000 1990.000 48,715.20 0.00 0.00 48,715.20 0.00 0.00%
obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm

64 58380444 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm m 30.498 30.498 0.000 2010.000 61,300.98 0.00 0.00 61,300.98 0.00 0.00%
obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm

65 58380454 obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm m 44.033 44.033 0.000 1960.000 86,304.68 0.00 0.00 86,304.68 0.00 0.00%
obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm

66 58380456 obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 200x250mm m 5.885 5.885 0.000 1960.000 11,534.60 0.00 0.00 11,534.60 0.00 0.00%
obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 200x250mm

67 58380416 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm m 3.662 3.662 0.000 2040.000 7,470.48 0.00 0.00 7,470.48 0.00 0.00%
obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm

68 9163712RP1 Osazení skrytého zahradního obrubníku ocelového zarytím včetně začištění m 5.000 5.000 0.000 10.000 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00%
Osazení skrytého zahradního obrubníku ocelového zarytím včetně začištění

69 916431112 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční 
opěrou

m 42.000 42.000 0.000 820.000 34,440.00 0.00 0.00 34,440.00 0.00 0.00%

Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná 
šířka do 400 mm s boční opěrou

70 59217040 obrubník betonový bezbariérový náběhový m 4.080 4.080 0.000 340.000 1,387.20 0.00 0.00 1,387.20 0.00 0.00%
obrubník betonový bezbariérový náběhový

71 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý m 38.760 38.760 0.000 135.000 5,232.60 0.00 0.00 5,232.60 0.00 0.00%
obrubník betonový bezbariérový přímý

72 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 11.500 11.500 0.000 480.000 5,520.00 0.00 0.00 5,520.00 0.00 0.00%

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm

73 žlab_PB.160_1 odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákny, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 
1000 mm, rám z PZ oceli

kus 10.000 10.000 0.000 955.000 9,550.00 0.00 0.00 9,550.00 0.00 0.00%

odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákny, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 
1000 mm, rám z PZ oceli, aretační systém krytů bez šroubů, ochrana proti podélnému 
pohybu krytu, těsnící drážka
D/Š/V 1000x160x160 mm
- Průtočný profil: 88

74 žlab_PB.160_4 čelní stěna pro žlab z PZ oceli uzavřená, šířka 160mm kus 4.000 4.000 0.000 116.000 464.00 0.00 0.00 464.00 0.00 0.00%
čelní stěna pro žlab z PZ oceli uzavřená, šířka 160mm
- Š/V: 160x160 mm

75 žlab_PB.Kryt_5.2 kryt pro odvodňovací žlab z litiny SW14, zátěž D400, šířka 149mm, délka 500 mm kus 23.000 23.000 0.000 399.000 9,177.00 0.00 0.00 9,177.00 0.00 0.00%
kryt pro odvodňovací žlab z litiny SW14, zátěž D400, šířka 149mm, délka 500 mm
D/Š/V 500x149x20 mm

76 935923216 Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem 
šířky do 200 mm

kus 3.000 3.000 0.000 690.000 2,070.00 0.00 0.00 2,070.00 0.00 0.00%

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm

77 žlab_PB.UV_3 žlabová vpust z betonu vyztuženého vlákny, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 500 
mm, PZ koš, rám z PZ oceli

kus 3.000 3.000 0.000 2880.000 8,640.00 0.00 0.00 8,640.00 0.00 0.00%



žlabová vpust z betonu vyztuženého vlákny, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 500 
mm, PZ koš, rám z PZ oceli, aretační systém krytů bez šroubů, ochrana proti podélnému 
pohybu krytu, těsnící drážka, 
D/Š/V 500x160x500 mm

78 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 452.000 435.400 -16.600 40.000 18,080.00 -664.00 0.00 17,416.00 -664.00 -3.67%
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

79 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 110.000 110.000 0.000 70.000 7,700.00 0.00 0.00 7,700.00 0.00 0.00%

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

80 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 40.630 40.630 0.000 30.000 1,218.90 0.00 0.00 1,218.90 0.00 0.00%

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením 
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým

81 979071131 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV m2 1217.750 1217.750 -24.550 100.000 121,775.00 -2,455.00 0.00 119,320.00 -2,455.00 -2.02%
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením 
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou

82 označník Montáž vč. dodávky označníku PID autobusové zastávky "IJ4a, symbol č.204" kus 2.000 2.000 0.000 18000.000 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00%
Montáž vč. dodávky označníku PID autobusové zastávky "IJ4a, symbol č.204" 

83 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 110.000 110.000 0.000 90.000 9,900.00 0.00 0.00 9,900.00 0.00 0.00%
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

84 113106141 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 1217.750 1193.200 -24.550 25.000 30,443.75 -613.75 0.00 29,830.00 -613.75 -2.02%
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z mozaiky

85 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 332.590 332.590 0.000 25.000 8,314.75 0.00 0.00 8,314.75 0.00 0.00%

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

86 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 40.630 40.630 0.000 80.000 3,250.40 0.00 0.00 3,250.40 0.00 0.00%
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných 
kostek nebo odseků s ložem z kameniva

87 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 26.960 26.960 0.000 40.000 1,078.40 0.00 0.00 1,078.40 0.00 0.00%
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

88 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 3354.700 3354.700 -24.550 40.000 134,188.00 -982.00 0.00 133,206.00 -982.00 -0.73%
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

89 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1694.360 1694.360 0.000 40.000 67,774.40 0.00 0.00 67,774.40 0.00 0.00%
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

90 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 383.670 383.670 0.000 40.000 15,346.80 0.00 0.00 15,346.80 0.00 0.00%
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových



91 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1212.430 1195.830 -16.600 50.000 60,621.50 -830.00 0.00 59,791.50 -830.00 -1.37%
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

92 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1.000 1.000 0.000 350.000 350.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00%

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 
zhutněním s betonovou patkou

93 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 1.000 1.000 0.000 55.000 55.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00%
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků 
nebo konzol

94 997006005 Drcení stavebního odpadu z kamene s dopravou do 100 m a naložením t 23.750 23.750 0.000 120.000 2,850.00 0.00 0.00 2,850.00 0.00 0.00%
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do 
drtícího zařízení z kamene

95 997006006 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením t 98.411 98.411 0.000 120.000 11,809.32 0.00 0.00 11,809.32 0.00 0.00%

Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do 
drtícího zařízení ze zdiva betonového

96 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 816.612 812.439 -4.174 120.000 97,993.44 -500.82 0.00 97,492.62 -500.82 -0.51%
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km

97 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 7349.508 7311.947 -37.562 1.000 7,349.51 -37.56 0.00 7,311.95 -37.56 -0.51%
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

98 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 791.154 780.851 -10.303 120.000 94,938.48 -1,236.36 0.00 93,702.12 -1,236.36 -1.30%
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových 
materiálů, na vzdálenost do 1 km

99 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 5413.641 5406.647 -6.994 1.000 5,413.64 -6.99 0.00 5,406.65 -6.99 -0.13%
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

100 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého 
betonu pod kódem 17 01 01

t 174.574 174.574 0.000 180.000 31,423.32 0.00 0.00 31,423.32 0.00 0.00%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého 
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

101 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 816.612 812.439 -4.174 180.000 146,990.16 -751.23 0.00 146,238.93 -751.23 -0.51%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

102 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového 
bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 372.759 372.759 0.000 180.000 67,096.62 0.00 0.00 67,096.62 0.00 0.00%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového 
bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

103 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1778.697 1778.697 0.000 170.000 302,378.49 0.00 0.00 302,378.49 0.00 0.00%
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 
m jakékoliv délky objektu

104 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg kg 38.675 38.675 0.000 97.000 3,751.48 0.00 0.00 3,751.48 0.00 0.00%
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

105 13021011 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm t 0.002 0.002 0.000 37700.000 75.40 0.00 0.00 75.40 0.00 0.00%

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm

106 13010432 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm t 0.041 0.041 0.000 44800.000 1,836.80 0.00 0.00 1,836.80 0.00 0.00%
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm

107 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0.045 0.045 0.000 900.000 40.50 0.00 0.00 40.50 0.00 0.00%
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Celkem  11 661 115.05 -  36 870.60    0.00  11 624 244.45 -  36 870.60 -0.32%
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