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Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy Objednatele: 1410/2021
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21061064

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXX, specialista sekce technické

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
oprávněni k podpisu smlouvy: Ing. František Kočí, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Heran, MBA, člen představenstva
oprávněni jednat o věcech smluvních: XXXXXXXX, ředitel divize 6

XXXXXXXX, ekonomický náměstek divize 6
oprávněni jednat o věcech technických: Vedoucí projektu – XXXXXXXX

Stavbyvedoucí – XXXXXXXX
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-6698650247/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“)

I. 

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 6. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky 
velkých vod“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 9 
ke smlouvě o dílo, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a dodatku č. 8 (dále jen 
„Smlouva“).
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Předmětem tohoto dodatku č. 9 je sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 
ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla 
Smlouva uzavřena. 

Dodatečné práce dle § 222 odst. 6 jsou zejména:
- SO 01 – úprava povrchu základové spáry pro efektivní a kvalitní založení stavebního 

objektu SO 01 – vtoková část z důvodu nepředvídatelného zastižení geotechnického stavu 
na základové spáře v rámci výkopů, které objednatel musel provést z důvodu potřeby 
založení stavebních konstrukcí na kvalitním podloží,

- SO 01 – realizace pracovní plošiny pro trhací práce na části vtokového objektu z důvodu 
nepředvídatelného zastižení konstrukcí v rámci výkopu, které objednatel musel provést 
z důvodu „posunutí“ třetího vtokového objektu směrem „po toku“,

- SO 01 – likvidace ocelových výpažnic (vyplněných po jejich použití jílocementem) po 
realizaci sanační těsnící podzemní stěny z důvodu nepředvídatelné potřeby realizace 
podzemní sanační těsnící clony pro zamezení průsaků pod stavební jímkou,

- SO 01 – změna ve způsobu realizace drenážního protivztlakového systemu pod konstrukcí 
stavebního objektu SO 01 – vtoková část tak, aby se zvýšila jeho funkce a životnost 
z důvodu nepředvídatelného zastižení geologických poměrů na základové spáře,

- SO 01 – drobné změny v elektroinstalaci v rámci inspekčního stání pro plavidla 
provozovatele VD, a to zejména z důvodu potřeby napojení na původní instalaci z důvodu 
nepředvídatelných požadavků provozovatele vodního díla (jednalo se zejména o upřesnění 
požadavků na ovládání osvětlení a konkrétní řešení podružného rozvaděče na sloupy 
veřejného osvětlení) a nepředvídatelného stavu původní elektroinstalace, (nebylo možné 
provést napojení osvětlení na původní rozvaděč dle návrhu v projektové dokumentaci).

- SO 01 – práce a činnosti spojené s řešením povodňové situace v září 2024, kdy došlo 
k řízenému zatopení jímky a stavební jámy SO 01. Jedná se o nepředvídatelnou situaci 
v rámci realizace stavby, kdy velikost povodňových průtoků přesáhla návrhový průtok pro 
konstrukci jímky daný zadávací dokumentaci. 

Méněpráce dle § 222 odst. 6 jsou zejména: 
- SO 01 – při úpravě povrchu základové spáry jsou evidovány méněpráce spojené 

s částečným použitím jiné technologie realizace z důvodu nepředvídatelného zastižení 
geotechnických poměrů na základové spáře v rámci výkopů, které objednatel musel 
provést z důvodu potřeby založení stavebních konstrukcí na kvalitním podloží,

- SO 01 – při změně ve způsobu realizace drenážního protivztlakového systemu pod 
konstrukcí stavebního objektu SO 01 spojené s částečným použitím jiné technologie 
realizace z důvodu nepředvídatelného zastižení geologických poměrů na základové spáře.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 9 a ze změnových listů č. 42, 45, 52, 53, 55 
a 59.

II.

Tento dodatek č. 9 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek VI. „Cena“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Cena Díla činí:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ......................................................1 950 900 327,75 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 9 – § 222 odst. 6 (bez DPH):............................6 324 297,93 Kč

méněpráce dle dodatku č. 9 – § 222 odst. 6 (bez DPH): .....................................- 855 957,70 Kč
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Cena díla dle dodatku č. 9 (bez DPH):......................................................1 956 368 667,98 Kč
(slovy: jedna miliarda devět set padesát šest milionů tři sta šedesát osm tisíc šest set 
šedesát sedm korun českých devadesát osm haléřů).

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 11 d) Smlouvy (Soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 
tohoto dodatku č. 9 („Aktualizovaný Soupis prací – dodatek č. 9“).

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti a beze změn. 

Změna Smlouvy provedená tímto dodatkem č. 9 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 9 je v souladu 
s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 9 ke Smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 jsou: 
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací (pro dodatek č. 9 SoD)
Příloha č. 2: Evidence změnových listů/dodatků vytvořených během realizace díla

Za Objednatele Za Zhotovitele: 

…………………………………. ……………………………………..…………
XXXXXXXX Ing. František Kočí
ředitel sekce investiční předseda představenstva
Povodí Vltavy, státní podnik Metrostav a.s.

……………………………………..…………
Ing. Jaroslav Heran, MBA
člen představenstva
Metrostav a.s.
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Aktualizovaný Soupis prací – dodatek č. 9: REKAPITULACE STAVBY
Kód: 520490_MTS

Stavba: VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 956 368 667,98

Sazba daně Základ daně Vý še daně
DPH základní 21,00% 1 956 368 667,98 410 837 420,28

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 367 206 088,26
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 520490_MTS

Stavba: VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 956 368 667,98 2 367 206 088,26

OST Ostatní náklady stavby 284 833 400,88 344 648 415,06 STA

OST Ostatní náklady stavby 285 725 691,33 345 728 086,51 Soupis

OST - ZL
č.2 VON - 3D model a informační systém stavby -892 290,45 -1 079 671,44 Soupis

PS 01 Uzávěry vtokového objektu - strojní část 120 876 329,05 146 260 358,15 STA

PS 02 Uzávěry vtokového objektu - elektro část 5 291 864,16 6 403 155,63 STA

PS 03 Řídicí systém 1 781 588,70 2 155 722,33 STA

SO 01 Vtokový objekt 460 527 941,37 557 238 809,06 STA

SO 01 Vtokový objekt 303 126 600,34 366 783 186,41 Soupis

SO 01 - ZL
č.17a

Změna provedení jímky - skutečná spotřeba jílocementové
směsi vč. likvidace

2 123 051,11 2 568 891,84 Soupis

SO 01 - ZL
č.17b Těsnění úseku P68-P91 13 383 782,24 16 194 376,51 Soupis

SO 01 - ZL
č.17c Založení nátoku na pilotách 6 860 048,81 8 300 659,06 Soupis

SO 01 - ZL
č.32 Zkušební pole sanační clony 9 630 796,75 11 653 264,07 Soupis

SO 01 - ZL
č.36 SO 01, SO 02 - Úprava výkresů výztuže 1 135 200,00 1 373 592,00 Soupis

SO 01 - ZL
č.7 Zemnící síť VEO + osvětlení 233 165,72 282 130,52 Soupis

SO 01.1 ZL č.16 - Rekonstrukce inspekčního stání 4 742 371,56 5 738 269,59 Soupis
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SO 01.2 ZL č.16 - Rekonstrukce inspekčního stání 4 169 833,36 5 045 498,37 Soupis

SO 01.3 ZL č.16 - Rekonstrukce inspekčního stání 393 957,11 476 688,10 Soupis

SO 01 - ZL
č.11 SO 01 - Vtokový objekt - Dočasný sjezd k SO 01 0,00 0,00 Soupis

SO 01 - ZL
č.17 SO 01 - Vtokový objekt - Změna provedení jímky 17 177 012,49 20 784 185,11 Soupis

SO 01 - ZL
č.5 OST - Monitoring 669 781,07 810 435,09 Soupis

SO 01 - ZL
č. 21 SO 01 - Vtokový objekt - sanace sjezdu 459 590,38 556 104,36 Soupis

SO 01 - ZL
č. 22/1 SO 01 - Vtokový objekt - Karotáže 1. etapa 2 750 388,08 3 327 969,58 Soupis

SO 01 - ZL
č. 22/2 SO 01 - Vtokový objekt - Karotáže 2. a 3. etapa 2 466 563,18 2 984 541,45 Soupis

SO 01 - ZL
č. 13

Zastižení stavební sutě a betonových konstrukcí ve
výkopech

596 065,14 721 238,82 Soupis

SO 01 - ZL
č. 40 Oprava chyb v uzavřených ZL_ZL17 2 266 837,67 2 742 873,58 Soupis

SO 01 - ZL
č.39/1

SO 01 - Vtokový objekt - likvidace zeminy s příměsí
jílocementu - odtěžení

320 105,67 387 327,86 Soupis

SO 01 - ZL
č. 39/2

SO 01 - Vtokový objekt - likvidace zeminy s příměsí
jílocementu - likvidace

3 999 716,72 4 839 657,23 Soupis

SO 01 - ZL
č. 37 SO 01 - Skluz - sanační clona 75 391 678,37 91 223 930,83 Soupis

SO 01.3 -
ZL č.48 SO 01.3 - Zpevnění přístupové cesty k SO 01.1 a SO 01.2 78 019,82 94 403,98 Soupis

SO 01.4 -
ZL č.54 SO 01.4 - Zkušební pole sanační clony - SKUTEČNOST 3 085 035,55 3 732 893,02 Soupis

SO 01 - ZL
č.59 Řízené zatopení jímky 4 104 383,57 4 966 304,12 Soupis

SO 01 - ZL
č.55 Rekonstrukce inspekčního stání - elektro 213 253,78 258 037,07 Soupis

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
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SO 01 - ZL
č.42 Vtokový objekt - úprava základové spáry 826 786,67 1 000 411,87 Soupis

SO 01 - ZL
č.45 Vtokový objekt - Pracovní plošina pro trhací práce 189 073,96 228 779,49 Soupis

SO 01 - ZL
č.52 Vtokový objekt - sanační clona - likvidace výpažnic 107 701,21 130 318,46 Soupis

SO 01 - ZL
č.53 Vtokový objekt - Změna řešení protivztlakové drenáže 27 141,04 32 840,66 Soupis

SO 02 Skluz – krytá část 615 265 376,94 744 471 106,10 STA

SO 02 Skluz – krytá část 614 055 896,15 743 007 634,34 Soupis

SO 02 - ZL
č.7 Zemnící síť VEO + osvětlení 91 917,30 111 219,93 Soupis

SO 02 - ZL
č.12 SO 02 - Skluz - krytá část_dočasný sjezd 365 993,40 442 852,01 Soupis

SO 02 - ZL
č. 24

SO 02 - Skluz - krytá část - Provizorní sjezd k VD, 2.
etapa

751 570,09 909 399,81 Soupis

SO 03 Skluz – otevřená část 411 574 905,07 498 005 635,13 STA

SO 03 Skluz – otevřená část 392 867 267,18 475 369 393,29 Soupis

SO 03 - ZL
č.15a/40 Úprava základové spáry (blok 40) 1 212 669,63 1 467 330,25 Soupis

SO 03 - ZL
č.15a/41 Úprava základové spáry (blok 41) 968 509,72 1 171 896,76 Soupis

SO 03 - ZL
č.15a/42 Úprava základové spáry (blok 42) 733 436,43 887 458,08 Soupis

SO 03 - ZL
č.38 Ornice -657 530,21 -795 611,55 Soupis

SO 03 - ZL
č.7 Zemnící síť VEO + osvětlení 674 091,67 815 650,92 Soupis

SO 03 - ZL
č.7.1 Zemnící síť VEO + ocvětlení - blok 56 23 560,53 28 508,24 Soupis

SO 03 - ZL
č.9 Změna třídy výplňového betonu v jímce -530 797,08 -642 264,47 Soupis

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
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SO 03 - ZL
č.1

SO 03 - Skluz – otevřená část - likvidace zastižených
betonových konstrukcí

1 383 852,17 1 674 461,13 Soupis

SO 03 - ZL
č.10 SO 03 - Skluz – otevřená část - železobetonový trám 105 167,82 127 253,06 Soupis

SO 03 - ZL
č.14 SO 03 - Skluz – otevřená část - odpočet výztuže -5 163 021,48 -6 247 255,99 Soupis

SO 03 - ZL
č.15/43

SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry
bloků č. 43 - 51

925 126,47 1 119 403,03 Soupis

SO 03 - ZL
č.15/44

SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry
bloků č. 43 - 51

1 040 928,53 1 259 523,52 Soupis

SO 03 - ZL
č.15/45

SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry
bloků č. 43 - 51

948 361,62 1 147 517,56 Soupis

SO 03 - ZL
č.15/46

SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry
bloků č. 43 - 51

855 684,12 1 035 377,79 Soupis

SO 03 - ZL
č.15/47

SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry
bloků č. 43 - 51

1 296 144,18 1 568 334,46 Soupis

SO 03 - ZL
č.15/48

SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry
bloků č. 43 - 51

1 392 325,81 1 684 714,23 Soupis

SO 03 - ZL
č.15/49

SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry
bloků č. 43 - 51

1 399 860,04 1 693 830,65 Soupis

SO 03 - ZL
č.15/50

SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry
bloků č. 43 - 51

431 276,09 521 844,07 Soupis

SO 03 - ZL
č.15/51

SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry
bloků č. 43 - 51

727 029,38 879 705,55 Soupis

SO 03 - ZL
č.3 SO 03 - Skluz – otevřená část - zajíštění svahu 1 363 300,57 1 649 593,69 Soupis

SO 03 - ZL
č.5 OST - Monitoring 125 834,17 152 259,35 Soupis

SO 03 - ZL
č.6 SO 03 - Skluz –  otevřená část - jímka -887 532,01 -1 073 913,73 Soupis

SO 03 - ZL
č.23 SO 03 - Skluz - otevřená část - obslužná komunikace 2 929 917,53 3 545 200,21 Soupis

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
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SO 03 - ZL
č. 40 Oprava chyb v uzavřených ZL_ZL6 824 517,66 997 666,37 Soupis

SO 03 - ZL
č. 40.1 Oprava chyb v uzavřených ZL_ZL15/50 142 303,95 172 187,78 Soupis

SO 03 - ZL
č.30

SO 03 - Doplnění výztuže při kotvení zálivky sek. betonu
u mostocky SO03 pro kapsy vodorovných lan

112 779,84 136 463,61 Soupis

SO 03 - ZL
č.28

SO 03 - Skluz otevřená část - bednění schodů v
podkladních betonech

318 814,89 385 766,02 Soupis

SO 03 - ZL
č.41 SO 03 - Skluz otevřená část - Přesun dynamické bariéry 232 995,72 281 924,82 Soupis

SO 03 - ZL
č.51

SO 03 - Skluz - otevřená část - Úprava základové spáry
(blok 31,32,33,34,35,36,37)

5 778 030,13 6 991 416,46 Soupis

SO 04 Opevnění dna pod skluzem 5 675 739,48 6 867 644,77 STA

SO 04 Opevnění dna pod skluzem 5 522 135,61 6 681 784,09 Soupis

SO 04 - ZL
č.35 SO 04 - Úprava konstrukce ochranné jímky 153 603,87 185 860,68 Soupis

SO 05 Rekonstrukce přemostění na hrázi 25 959 762,00 31 411 312,02 STA

SO 06 Rekonstrukce mobilního hrazení 2 120 167,83 2 565 403,07 STA

SO 07 Rekonstrukce příjezdové komunikace 2 401 087,79 2 905 316,23 STA

SO 08 Demolice objektu garáží 1 200 513,18 1 452 620,95 STA

SO 09 Přípojka NN 1 088 886,05 1 317 552,12 STA

SO 10 Přípojka sdělovací 732 145,41 885 895,95 STA

SO 11 Vegetační úpravy 5 240 389,54 6 340 871,34 STA

SO 13 Přeložka záložního zdroje 1 078 658,94 1 305 177,32 STA

SO 14 Přeložka veřejného osvětlení 1 051 327,43 1 272 106,19 STA

SO 15 Přeložka splaškové kanalizace od provozní budovy 4 529 784,12 5 481 038,79 STA

SO 16 Přeložka NN pro provozní budovu 1 938 490,66 2 345 573,70 STA

SO 17 Přeložka přípojky vodovodu pro provozní budovu 1 968 399,13 2 381 762,95 STA

SO 18 Přeložka sdělovacích vedení pro provozní budovu 1 231 910,25 1 490 611,40 STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

OST - Ostatní náklady stavby

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 285 725 691,33

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 285 725 691,33 21,00% 60 002 395,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 345 728 086,51
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

OST - Ostatní náklady stavby

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 285 725 691,33

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 067 518,20

VRN2 - Příprava staveniště 1 190 062,85

VRN3 - Zařízení staveniště 228 278 778,55

VRN4 - Inženýrská činnost 37 452 150,64

VRN7 - Provozní vlivy 384 743,91

VRN9 - Ostatní náklady 352 437,18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

OST - Ostatní náklady stavby

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 285 725 691,33

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 067 518,20

1 K K001 Vypracování a schválení aktualizací havarijního plánu KPLT 1,000 92 808,45 92 808,45

P

Poznámka k položce:
Vypracování a schválení havarijního plánu (podle § 39 odst. 2. písm. a) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a ozměně některých zákonů (vodní zákon)
ve znění pozdějších úprav

2 K K002 Vypracování a schválení aktualizací povodňového plánu KPLT 1,000 92 808,45 92 808,45

P

Poznámka k položce:
Vypracování a schválení povodňového plánu (podle § 71) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a ozměně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších úprav

3 K K004 Geodetické vytýčení stavby před zahájením prací KPLT 1,000 927 960,55 927 960,55

4 K K005 Dopravně inženýrské opatření KPLT 1,000 82 235,34 82 235,34

P
Poznámka k položce:
Zpracování a projednání upřesněného projektu DIO dle požadavků PČR - viz PD

5 K K006 Průběžné měření během realizace stavby KPLT 1,000 6 477 305,31 6 477 305,31

P

Poznámka k položce:
Geodetické měření realizovaných částí stavby a Jiné než geodetické oměření konstrukcí jako podklad pro sestavení výkazů výměr jako podkladů
pro dílčí fakturaci a pro průběžné ověřování správnosti realizace díla a zaměření geologických rozhraní. 
Zaměření bude v přesnostech odpovídajícíh přesnostem pro realizaci.
Zemní práce - 3Dscanování
Mimořádné měření, např. zaměření zemních kotev, odtěžení stavební jámy (zákl. spára), podkladní betony, dilatační spáry, zaměření konstrukce dna
skluzu před, v průběhu a po skončení injektáže apod.dle přílohy 'Technické podmínky - v šeobecné požadavky', čl. 22.1

6 K K007 Geodetické zaměření vybudovaného díla KPLT 1,000 293 697,64 293 697,64

P

Poznámka k položce:
Geodetické zaměření vybudovaného díla zpracované číselně a graficky (v digitální formě) odpovědným geodetem zhotovitele (ve čtyřech
vyhotoveních v tištěné i digitální verzi - 4xCD se zdrojovými daty)     
zaměření v přesnostech odpovídajícíh přesnostem pro realizaci dle přílohy 'Technické podmínky - všeobecné požadavky', čl. 22.1

7 K K008 Geodetické zaměření vybudovaného díla - 3D scan KPLT 1,000 261 978,30 261 978,30

P

Poznámka k položce:
Geodetické zaměření vybudovaného díla formou 3D scanování odpovědným geodetem zhotovitele (ve čtyřech vyhotoveních v digitální verzi - 4xCD
se zdrojovými daty)  dle přílohy 'Technické podmínky - všeobecné požadavky', čl. 22.1

8 K K009 Zakreslení vybudovaného díla do pozemkové mapy (podklad pro GP) KPLT 1,000 293 697,64 293 697,64

P

Poznámka k položce:
Zpracování odpovědným geodetem zhotovitele (ve čtyřech vyhotoveních v tištěné i digitální verzi - 4xCD se zdrojovými daty) dle přílohy
'Technické podmínky - všeobecné požadavky', čl. 22.1

9 K K010 Zajištění vytyčení IS včetně projednání s provozovateli KPLT 1,000 117 479,06 117 479,06

10 K K011 Dokumentace skutečného provedení (DSPS) KPLT 1,000 3 655 801,40 3 655 801,40

P

Poznámka k položce:
Rozumí se zákresy ve škerých změn oproti schválené projektové dokumentaci a to ve všech přílohách této projektové dokumentace (označit červeným
razítkem 'Skutečné provedení' s datem  a podpisy zhotovitele a technického dozoru objednatele) (v 5-ti vyhotoveních vti štěné i digitální
verzi - 5xCD nebo DVD ve formátu *.pdf a 5xCD nebo DVD se zdrojovými daty)  - dokumentace bude vypracována v souladu s požadavky
uvedenými v kapitole 12 odst.7 přílohy  II.1 Technické podmínky - všeobecné požadavky
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11 K K012 Pasportizace technického stavu objektů KPLT 1,000 234 958,11 234 958,11

P

Poznámka k položce:
Před zahájením stavby zpracuje zhotovitel pasportizaci technického stavu objektů, komunikací, konstrukcí azařízení, které budou nebo by
mohly být během stavby dotčeny nebo poškozeny stavebními pracemi, v rozsahu dle požadavků investora, jako podklad při řešení případných sporů
o vzniku škod (včetně fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před i po ukončení prací)
dle přílohy 'Technické podmínky - všeobecné požadavky', čl.20

12 K K0013 Vytvoření 3D modelu stavby dle DSP KPLT 1,000 3 082 650,45 3 082 650,45

P
Poznámka k položce:
Vytvoření 3D modelu stavby z projektové dokumentace dle přílohy 'Technické podmínky - všeobecné požadavky', čl. 22.1 a 22.2

13 K K0014 Vytvoření 3D modelu stavby skutečného provedení KPLT 1,000 2 172 187,76 2 172 187,76

P
Poznámka k položce:
Vytvoření 3D modelu stavby z projektové dokumentace dle přílohy 'Technické podmínky - všeobecné požadavky', čl. 22.2.2

14 K K0015 Inženýrská činnost v průběhu výstavby a v předrealizační fázi KPLT 1,000 176 218,59 176 218,59

P

Poznámka k položce:
Inženýrská činnost v průběhu výstavby a v předrealizační fázi, včetně plnění podmínek DOSS, vydaných rozhodnutí a souhlasů, územního
rozhodnutí, stavebních povolení, atd., zajišťovaná zhotovitelem stavby

15 K K0016 Pllnění podmínek smlouvy o dílo (zejm. čl. III.) KPLT 1,000 105 731,15 105 731,15

D VRN2 Příprava staveniště 1 190 062,85

16 K K013 Ochrana stávajících konstrukcí KPLT 1,000 293 697,64 293 697,64

P

Poznámka k položce:
Např. ochrana měřících bodů TBD, výusť VZT u provozní budovy apod. - bet. skruž DN 1000, h= 1000 mm, 5ks
dle přílohy 'Technické podmínky - všeobecné požadavky', čl. 19

17 K K014 Ochrana inženýrských sítí KPLT 1,000 146 848,82 146 848,82

P
Poznámka k položce:
Ochrana inž. sítí - ocel. ochranný plech tl. 20 mm, 2.0 x 3.0 m - počet: dle potřeby stavby

18 K KOX14 Opatření na zařízení CETIN KPLT 1,000 58 739,53 58 739,53

P

Poznámka k položce:
Odstranění stávající neprovozované sítě (metalický kabel) v délce cca 100 m
Odstranění stávající provozované nadzemní sítě (metalický kabel) zavěšené na stávající konstrukci přemostění hráze v délce cca 15 m a
naspojkování v UR velín.

19 K K015 Objekty občanské vybavenosti (stánky občerstvení) KPLT 1,000 93 983,25 93 983,25

P
Poznámka k položce:
Odstranění, přemístění, dočasné uložení a zpětné umístění 'stánku občerstvení' v ploše ZS II do obce Milešov a zpět

20 K K016 Ochrana stromů a keřů, které mají být ponechány KPLT 1,000 105 731,15 105 731,15

P
Poznámka k položce:
Ochrana stromů a keřu - ochranné bednění - počet: dle potřeby stavby

21 K K017 Inklinometrická sonda přenosná KPLT 1,000 373 583,40 373 583,40

22 K K018 Transfer ZCHD dle podmínek Rozhodnutí o udělení výjimky ze ZCHD KPLT 1,000 117 479,06 117 479,06

P
Poznámka k položce:
Dle Rozhodnutí o Výjimce ze ZCHD - viz příloha E. dokumentace pro provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 228 278 778,55

23 K K019 Stavební povolení nebo ohlá šení na stavby zařízení staveniště KPLT 1,000 76 361,39 76 361,39

P

Poznámka k položce:
Zajistí příslušné stavební povolení nebo ohlá šení na stavby zařízení staveniště specifikované v Technické zprávě POV dokumentace pro provádění
stavby

24 K K020 Pronájem dalších ploch zařízení staveniště nad rámec ploch obsažených v dokumentaci pro provedení stavby KPLT 1,000 58 739,53 58 739,53

25 K K021 Zařízení staveniště - buňkoviště KPLT 1,000 1 008 575,41 1 008 575,41

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



Strana 11 z 497

P

Poznámka k položce:
- buňkoviště:
Pro potřeby investora (TDI, AD, TBD, Geotechnik, manažer projektu) - 3ks
Staveništní buňka bude v provedení jako ocelový kontejner s odpovídající, příp. dodatečnou izolací. V šechny místnosti budou mít odpovídající
ventilaci, denní i umělé osvětlení, včetně nouzového osvětlení a topení. Všechny podlahy budou vybaveny vysoce odolným linoleem nebo
termoplastovým krycím materiálem. Všechny vstupní otvory budou vybaveny ocelovými dveřmi, bezpečnostním kováním a zámky a budou k nim
poskytnuty min. 4 klíče, nikdo jiný než TDI a jeho personál nebude vlastnit náhradní klíče. Všechna okna budou zabezpečena proti vloupání,
součástí vybavení bude gumová rohožka na obuv.
Kancelář bude vybavena následujícím nábytkem a zařízením podle počtu pracovníků technického dozoru:
• Pracovní stůl 1,5 m x 0,75 m s dvěma podstavci a pěti uzamykatelnými zásuvkami
• křeslo otočné s područkami
• ocelová skříň 2 m vysoká, 0,9 m široká a 0,45 m hluboká, uzamykatelná s nastavitelnými policemi
• registratura 0,6 m x 0,45 m se čtyřmi zásuvkami uzamykatelná
• nástěnný panel - tabule 2 x 1 m, věšáky, odpadkový koš, hasicí přístroj.
Vybavení a zařízení rozvody elektro a příp. wi-fi
•  pro každé pracovní místo 4 ks zásuvky silové
• osvětlení stropní dle příslušných hygienických norem, pro každé pracovní místo stolní lampa.
•              Dále se požaduje se vyhradit z rozsahu buněk jednu zasedací místost 6x6 m vybavené dle požadavků investora.
•             Toaleta bude obsahovat splachovací záchod a umyvadlo. Vybavení bude zahrnovat zrcadlo, zásobník mýdla, su šič rukou nebo
nekonečný ručník nebo zásobník papírových ručníků nebo osušek. Toalety budou uzavřeného typu. Pokud bude instalováno suché WC, jeho
vyprazdňování bude prováděno schváleným způsobem. Splašky a pevný odpad budou likvidovány ve schváleném zařízení. Tam, kde bude umístěna
žumpa, bude zhotovitel stavby zodpovědný za její instalaci, pravidelné vyprazdňování atd. a odstranění po ukončení prací.

26 K K022 Zařízení staveniště KPLT 1,000 21 578 493,09 21 578 493,09

P

Poznámka k položce:
Součástí položky je jak zařízení staveni ště nevyžadující povolení, tak i vyžadující povolení. Jedná se o kompletní zařízení staveniště po celou
dobu trvání stavby.
Staveništní buňky v rozsahu dle potřeb zhotovitele - na ploše ZS I. Nezbytné sociální vybavení, skladovací plochy nakoupeného materiálu,
případné ubytování, kanceláře, sociální zařízení a sklady v mobilních buňkách atd.
Osvětlení staveni ště vč. zajištění napájení, napájení, vč. nouzového i provozního pro případ mimořádných směn (kontinuální betonáž)

27 K K023 MGZS I KPLT 1,000 61 177 156,34 61 177 156,34

P

Poznámka k položce:
Mimo běžné prvky zařízení staveniště položka dále obsahuje mimo jiné:
1) Jeřáby (např. dle DPS: věžové jeřáby vč. zakládání, pásové jeřáby, vč. statického zajištění ploch, úpravy ploch a založení  pod jeřábem v
časech a termínech dle podrobného harmonogramu zhotovitele a vč. přesunu na další stanoviště dle postupu výstavby)
2) Instalace mobilní trafostanice pro napojení na rozvodnou elektrickou síť vč. případné přípojky VN, výkon dle potřeb zhotovitele (např. vč.
staveništní betonárky, jeřábů apod.), vč. smlouvy s ČEZ
3) Oplocení staveniště dle potřeby zhotovitele (dle DPS v délce cca 750 m) včetně vjezdových bran:
    - k hlavní bráně  - 5 ks klíčů pro potřeby investora   
    - k příjezdu ke hrázi - 5 ks klíčů pro potřeby investora
    - k provoznímu středisku - ovládaná pagerem (20 ks)
    - ukončení zpevněné plochy před PB, vjezd na ZS (buňkoviště) - 5 ks klíčů pro potřeby investora
    - k cestě od solenické lávky - 2ks brány, 5 ks klíčů pro potřeby investora

- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

V případě  jiného způsobu zajištění MGZS I nacení zhotovitel dle vlastního návrhu

28 K K024 Konstrukce posuvného bednění KPLT 1,000 1 621 210,98 1 621 210,98

P
Poznámka k položce:
Návrh, dodávka, montáž a obsluha posuvného vibračního bednění dle návrhu zhotovitele, vč. přemístění a opětovné montáže

29 K K025 Dodržování opatření k zamezení úniku ropných látek do půdy a vody po celou dobu provádění stavby KPLT 1,000 105 731,15 105 731,15

P
Poznámka k položce:
Dle Havarijního plánu a návrhu zhotovitele

30 K K026 Opatření, která zamezí znečištění veřejných a účelových komunikací KPLT 1,000 1 071 248,07 1 071 248,07

P

Poznámka k položce:
Čištění povrchu příjezdových komunikací ke stavbě včetně zřízení čistících míst,
vč.zajištění bezpečné sjízdnosti komunikací v obvodu staveniště

31 K K027 Staveništní betonárka (montáž) KPLT 1,000 54 066 866,94 54 066 866,94

P

Poznámka k položce:
Pronájem a sestavení betonárky po dobu výstavby. Výroba betonové směsi pro SO 01, 02 a 03 dle specifikací. 
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

32 K K028 Staveništní betonárka (provoz) KPLT 1,000 67 583 583,67 67 583 583,67

P
Poznámka k položce:
Provoz betonárky po dobu výstavby SO 01, 02 a 03

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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33 K K029 Staveništní betonárka (demontáž) KPLT 1,000 13 516 716,73 13 516 716,73

34 K K030 Kamerový systém KPLT 1,000 293 697,64 293 697,64

P

Poznámka k položce:
Se zaměřením na přístupové body a hlavní uzly v rozsahu min.:
1) 10 ks kamer
2) online webové rozhraní s možností delegování přístupu pro zainteresované
Umístění kamer a možnosti přístupu podléhají odsouhlasení investora

35 K K031 Ostraha staveniště KPLT 1,000 4 950 535,27 4 950 535,27

P
Poznámka k položce:
Hlídací služba - nepřetržitá ostraha staveniště a ploch ZS po celou dobu trvání stavby v rozsahu 24/7

36 K KO031X Oplocení po dobu výstavby - montáž i demontáž KPLT 1,000 293 697,64 293 697,64

P

Poznámka k položce:
Bude odděleno staveniště u provozní budovy, v níž se pohybuje jak obsluha, tak návštěvníci archivu, obyvatelé a návštěvy bytu hrázného apod.
Veškeré výstupy z provozní budovy jsou z provozních prostor objektu (garáže, apod.), jediné místo je výstup z dveří na terasu a po ocelovém
schodišti dolů na plato. 
1) vstupní dvoukřídlá brána šířky 5,5 m a vý šky 1,8 m s pohonem na dálkové ovládání - pager (kompletní dodávka - zadní a přední fotobuňky, zadní a
středový doraz brány, rozvody elektro, dálkové ovládání, sloupky pro uchycení brány)
2) uzamykatelná branka pozinkovaná pro pěší šířky 1,0 m a vý šky 1,8 m (včetně sloupků pro uchycení branky)
3) oplocení délky 25 m vý šky 1,80 m - poplastované pletivo včetně napínacího drátu, 12 ks pozinkovaných sloupků včetně víček délky 250 cm + 4
ks vzpěr délky 250 cm zabetonovaných do patek(1,5 m3 betonu)

37 K K032 PCO - pult centrální ochrany KPLT 1,000 140 974,87 140 974,87

P
Poznámka k položce:
Zajištění funkčnosti PCO (pult centrální ochrany) po celou dobu výstavby, vč. projednání

38 K K033 Výstupy ze zprávy koordinátora BOZP KPLT 1,000 462 049,96 462 049,96

P
Poznámka k položce:
Zajištění opatření, která plynou ze zpráv koordinátora BOZP a z Plánu BOZP

39 K K034 Zrušení ZS KPLT 1,000 140 974,87 140 974,87

P
Poznámka k položce:
Uvedení plochy do původního stavu

40 K K035 Rekultivace dočasných záborů M2 450,000 293,70 132 165,00

P

Poznámka k položce:
Provedení rekultvace na plochách v rámci obvodu staveniště. Na nezpevněné plochy, na kterých bude před zahájením stavby sejmuta ornice, bude
po dokončení stavební činnosti ornice opět navezena a bude na nich urovnán povrch. 
Je nutno deponovat skrývky ornice tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Při uložení na mezideponii déle než jeden rok je třeba povrch
zatravnit.
Předpokládaná ploch  - cca. 450 m2

D VRN4 Inženýrská činnost 37 452 150,64

41 K K036 Fotodokumentaci postupu prací během provádění díla KPLT 1,000 11 747,91 11 747,91

P

Poznámka k položce:
Fotodokumentaci postupu prací během provádění díla s popisem pracovních postupů, lokalizací a uvedením data a hodiny pořízení.
Fotodokumentace bude průběžně ukládána na zřízený server (FTP server - viz položka 59) ve formátu *.JPG s min.rozlišení 5MPx.
viz TP II.1 - kap 12.6

42 K K037 Jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou KPLT 1,000 23 495,81 23 495,81

P
Poznámka k položce:
Oznámení vlastníkům dotčených pozemků o zahájení prací, dodržování dohodnutých podmínek projednaných objednatelem, zpětné předání po dokončení.

43 K K038 Vypracování odborného posudku "Návrh trhacích prací" KPLT 1,000 58 739,53 58 739,53

P

Poznámka k položce:
Vypracování odborného posudku 'Návrh trhacích prací', včetně provedení zkušebního odstřelu (vrty hloubky cca 10 m, náklady na přípravu,
provedení a povolení odstřelu). Podrobněji požadavky na trhací práce viz příloha II.1 Technické podmínky na stavební práce - všeobecné
požadavky.

44 K K039
Zkouška zrnitostního složení (křivka zrnitosti), stanovení vlhkosti, efektivní hodnoty úhlu vnitřního tření a
efektivní hodnoty soudržnosti (koheze) KPLT 1,000 176 218,59 176 218,59

P
Poznámka k položce:
SO 02 Skluz - krytá část - 5ks (na začátku sypání a dále vždy po uložení 5 000 m3 sypaniny)

45 K K040 Zkouška zhutnění sypaniny geodetickou metodou na každé vrstvě KPLT 1,000 1 098 429,18 1 098 429,18

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P

Poznámka k položce:
SO 01 Vtokový objekt - 24 ks (12ks hutněný zásyp vlevo a 12ks vpravo)                
SO 02 Skluz - krytá část - 35ks (15 geodetických zkoušek zhutnění na hutněném násypu a 20 geodetických zkoušek na zpětných zásypech)
SO 03 Skluz - otevřená část - celkem 128 ks

46 K K040b Zkouška zhutnění sypaniny geodetickou metodou na každé vrstvě KPLT 1,000 35 243,72 35 243,72

P
Poznámka k položce:
SO 02 Skluz - podloží pod bet. plochou- 6ks

47 K K041 Přímé stanovení paranetru míry zhutnění C KPLT 1,000 381 806,93 381 806,93

P

Poznámka k položce:
SO 02  Skluz - krytá část - stanovení stupně zhutnění určením koeficientu C podle Hilfa na každé vrstvě - předpoklad 15 zkoušek, stanovení
vlhké objemové hmotnosti na frakci pod 16 mm (?pod 16) - 15 zkoušek, stanovení vlhké objemové hmotnosti na frakci pod 16 mm po zhutnění dle
Proctor standard (?PS pod 16) - 15 zkoušek, stanovení vlhkosti na frakci pod 16 mm (wpod 16) – 15 zkoušek, stanovení optimální vlhkosti dle
Proctora standard na frakci pod 16mm (wopt PS pod16) - 5 zkoušek

48 K K042 Hutnící pokus KPLT 1,000 58 739,53 58 739,53

P

Poznámka k položce:
2 pokusy - Zpracování projektu Hutnícího pokusu, provedení Hutnícího pokusu pro použité materiály do přísypu, včetně vyhodnocení a závěrečné
zprávy.

49 K K043 Zkoušky betonových konstrukcí I. (kontrola zhotovitele) KPLT 1,000 15 475 792,63 15 475 792,63

P

Poznámka k položce:
Základní kontroly výsledných vlastností betonu (objemová hmotnost betonu,  pevnost betonu v tlaku, odolnost betonu proti mrazu)
Technologické vlastnosti (teplota čerstvé směsi na výstupu z betonárky a při uložení do konstrukce, konzistence, obsah vzduchu v čerstvé
směsi)
Během betonáže kontrola a zaznamenávání (zápisy, fotodokumentace v čase) doby ukládání a zpracování jednotlivých dávek betonu, teplotu betonu
na počátku a konci zpracování, teplotu, napětí a deformace v betonované části, teplotu podkladu a okolního vzduchu, postup ukládání po
vrstvách, postup jejich hutnění - hloubky a plo šné rovnoměrnosti, kontrolu tvaru při stahování povrchu, drsnost a homogenitu upravovaného
povrchu,
Kontroly na ztvrdlém betonu ( homogenita výsledných povrchů, zejména u vodou omývaných ploch, čistota a přesnost provedení spár, přesnost
provedení tvaru konstrukce, drsnost povrchu, přímost hran, způsob, souvislost v čase a dobu ošetřování, vývoj teploty konstrukce v době
ošetřování)
SO 01 (10 528 m3) - 45 sad zkoušek
SO 02 (25 801 m3) - 65 sad zkoušek
SO 03 (13 878 m3) - 35 sad zkoušek
Počet sad zkoušek byl stanoven dle Tabulky 17 - Minimální četnost odběru vzorků pro posouzení shody, která je součástí ČSN EN 206+A1  Beton
- Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

V rámci ověřovací betonáže (zkušební blok) doporučujeme vedle vý še uvedeného měřit vývoj teploty v betonovaném tělese v čase, vývoj napětí v
betonovaném tělese v čase, vývoj deformací v betonovaném tělese v čase, vytvořit etalon a standard kontroly pro úpravy povrchu z hlediska
přesnosti provedení tvaru, přímosti hran a drsnosti povrchu, na základě zjištění z ověřovací betonáže naplánovat vhodná kontrolní měření pro
samotnou stavbu - 1 sada zkoušek včetně měřících zařízení - 20ks teplotní čidlo, 20ks strunový tenzometr, 20ks potenciometrický snímač

50 K K044 Zkoušky betonových konstrukcí II. (nezávislý speciální stavební dozor v intencích prováděcí třídy 3) KPLT 1,000 7 737 896,31 7 737 896,31

P

Poznámka k položce:
Základní kontroly výsledných vlastností betonu (objemová hmotnost betonu,  pevnost betonu v tlaku, odolnost betonu proti mrazu)
Technologické vlastnosti (teplota čerstvé směsi na výstupu z betonárky a při uložení do konstrukce, konzistence, obsah vzduchu v čerstvé
směsi)
Během betonáže kontrola a zaznamenávání (zápisy, fotodokumentace v čase) doby ukládání a zpracování jednotlivých dávek betonu, teplotu betonu
na počátku a konci zpracování, teplotu, napětí a deformace v betonované části , teplotu podkladu a okolního vzduchu, postup ukládání po
vrstvách, postup jejich hutnění - hloubky a plo šné rovnoměrnosti, kontrolu tvaru při stahování povrchu, drsnost a homogenitu upravovaného
povrchu,
Kontroly na ztvrdlém betonu ( homogenita výsledných povrchů, zejména u vodou omývaných ploch, čistota a přesnost provedení spár, přesnost
provedení tvaru konstrukce, drsnost povrchu, přímost hran, způsob, souvislost v čase a dobu ošetřování, vývoj teploty konstrukce v době
ošetřování)
SO 01 - 2 sady zkoušek
SO 02 - 4 sady zkoušek
SO 03 - 5 sad zkoušek

51 K K045 Zkoušky technologických zařízení KPLT 1,000 458 168,32 458 168,32

P

Poznámka k položce:
Viz PS01 Uzávěry vtokového objektu - strojní část, 21_3 Specifikace strojů a zařízení, kapitola 1.7 Zkou šky a uvedení do provozu
Viz PS02 Uzávěry vtokového objektu - elektro část, 22_3 Technické specifikace, kapitola 3.2.11 Oživení, uvedení do provozu, komplexní
zkoušky
Viz PS03 Řídící systém, 23_3 Technické specifikace, kapitola 3.2.10 Oživení, uvedení do provozu, komplexní zkoušky

52 K K046 Programy kontrolních zkoušek stavebních dodávek KPLT 1,000 58 739,53 58 739,53

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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53 K K047 Zpracování technologických předpisů KPLT 1,000 58 739,53 58 739,53

54 K K048 Geotechnik stavby KPLT 1,000 2 302 589,51 2 302 589,51

P

Poznámka k položce:
realizace IG sledu vč. např. průběžného přebírání základové spáry dle podrobného HMG zhotovitele, určení rozhraní tříd těžitelnost apod. dle
TP.  Včetně zkoušek stanovujících pevnost v prostém tlaku nebo Point load test u hornin a klasifikačního rozboru včetně určení konzistenčních
mezí v počtu 1 zkouška na každých 5 000 m3 horniny, resp. zeminy.

55 K K049
Plnění podmínek stavebního povolení, územního rozhodnutí a objednatelem zaji štěných rohodnutí, souhlasů a
stanovisek

KPLT 1,000 117 479,06 117 479,06

P
Poznámka k položce:
Viz. příloha E. dokumentace pro provedení stavby

56 K K050 Kontrolní seizmická měření a monitoring otřesů na objektech VD při veškerých stavebních a trhacích pracích KPLT 1,000 176 218,59 176 218,59

P
Poznámka k položce:
vč. osazení pozorovaných bodu, vlastního měření a odstranění a zapravení pozorovaných bodů po ukončení měření a vč. seizmografu

57 K K051 Monitoring dočasných konstrukcí (jímka, pažení, svahy stavební jámy apod.) dle Technických podmínek. KPLT 1,000 8 352 760,94 8 352 760,94

P
Poznámka k položce:
Geotechnický monitoring pro potřeby zhotovitele - 1 x týdně

58 K K052 Centrální datový sklad KPLT 1,000 763 613,87 763 613,87

P

Poznámka k položce:
Zřízení a provozování serveru (FTP server)“, vč. návrhu struktury a oprávnění pro jednotlivé účastníky stavby, projednání struktury s
objednatelem a udržování v aktivní verzi, správa a průběžná aktualizace centrálního datového uložiště pro veškerou dokumentaci průběhu stavby
(pasportizace, minitoring, měření, fotodokumentace, RDS, VD, DD, doklady stavby, Kontrolní dny, TP+KZP, zkoušky, jednání, stanoviska a
rozhodnutí DOSS, atd.) s možností omezení přístupu pro jednotlivé účastníky stavby.

59 K K053 Zatěžovací zkoušky přemostění KPLT 1,000 105 731,15 105 731,15

P

Poznámka k položce:
SO 03 - 1-polový most
SO 05 - 3-polový most

D VRN7 Provozní vlivy 384 743,91

60 K K054
Dopravní značení dle požadavku správce komunikace a DI včetně vyřízení potřebných správních úkonů pro jejich
realizaci

KPLT 1,000 384 743,91 384 743,91

D VRN9 Ostatní náklady 352 437,18

61 K K055
Dočasná tabule s informacemi o stavbě (inestor, projektant, zhotovitel atd.) u vjezdů na staveniště na
vhodném místě KUS 3,000 58 739,53 176 218,59

P
Poznámka k položce:
1400x700 mm (dotační tabule), 3ks (1x pravý břeh, 1x levý břeh, 1x dolní voda) - dle zvyklostí zhotovitele

62 K K056 Informativní tabule o VD a provedené stavbě na vyhlídce u přemostění KUS 2,000 58 739,53 117 479,06

P

Poznámka k položce:
2x Informační panel - tabule sendvičové konstrukce v rámu v nerez. provedení. Stálobarevnost až 5 let v exteriéru, laminace antigrafity s
UV filtrem proti sprejerům a pro zvý šení odolnosti v exteriéru rozměry: celková vý ška rámu po ukotvení 2000 mm, velikost vlastní tabule 1200
x 1000 mm. Materiál rámu nerez jeklové profily 60 x 60 x 3 mm, sendvičová konstrukce tabule: Al rámeček + FeZn plech, sendvič s ostrými
rohy, viditelné kovové části lakovány prá škovou barvou, motiv ti štěný INKjet technologií inkousty na bázi ředidel s laminací antigrafity proti
kotvení do betonové konstrukce chodníku chemickými kotvami.
viz TP II.2 kap 18

63 K K057 Informativní tabule dočasná - požadavek dotačního programu KUS 1,000 58 739,53 58 739,53

P
Poznámka k položce:
rozměry dle požadavků poskytovatele dotace viz TP

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

OST - Ostatní náklady stavby
Soupis:

OST - ZL č.2 - VON - 3D model a informační systém stavby

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -892 290,45

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní -892 290,45 21,00% -187 380,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 079 671,44



Strana 16 z 497

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

OST - Ostatní náklady stavby
Soupis:

OST - ZL č.2 - VON - 3D model a informační systém stavby

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -892 290,45

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce -892 290,45
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

OST - Ostatní náklady stavby
Soupis:

OST - ZL č.2 - VON - 3D model a informační systém stavby

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -892 290,45

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -892 290,45

12 K K0013 Vytvoření 3D modelu stavby dle DSP KPLT -1,000 3 082 650,45 -3 082 650,45

P
Poznámka k položce:
Vytvoření 3D modelu stavby z projektové dokumentace dle přílohy 'Technické podmínky - všeobecné požadavky', čl. 22.1 a 22.2

1033 K N1 informační systém stavby KPLT 1,000 2 190 360,00 2 190 360,00

P
Poznámka k položce:
položka N1 ze ZL č.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

PS 01 - Uzávěry vtokového objektu - strojní část

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 876 329,05

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 120 876 329,05 21,00% 25 384 029,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 146 260 358,15
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

PS 01 - Uzávěry vtokového objektu - strojní část

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 120 876 329,05

2.1.1 - Primární armatury 142 722,78

2.1.2 - Sekundární armatury 8 097 309,90

2.1.3 - Teplovodní vyhřívání armatur segmentu 1 748 957,72

2.1.4 - Segmentový uzávěr 35 518 191,51

2.1.5 - Ložiska segmentu 3 529 145,13

2.1.6 - Elektromechanická soustrojí pohonu 12 831 822,72

2.1.7 - Vedení řetězů 16 771 804,41

2.1.8 - Zálivky 3 029 338,44

2.2.1 - Primární armatury provizorního hrazení 115 320,87

2.2.2 - Sekundární armatury 770 827,59

2.2.3 - Plovoucí trubková hradidla těžké řady 4 208 405,20

2.2.4 - Plovoucí trubková hradidla lehké řady 3 143 712,33

2.2.5 - Stojan hradidel 214 516,66

2.2.6 - Provizorní hrazení vtoku po dobu výstavby 15 223 763,24

OST - Vedlej ší náklady 15 530 490,55
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

PS 01 - Uzávěry vtokového objektu - strojní část

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 120 876 329,05

D 2.1.1 Primární armatury 142 722,78

1 K 2.1.1.1 Dosedací práh segmentu SADA 3,000 12 940,39 38 821,17

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.1.1 Dosedací práh segmentu - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

2 K 2.1.1.2 Boční štíty SADA 3,000 21 312,60 63 937,80

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.1.2 Boční štíty - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

3 K 2.1.1.3 Základy zdvihacích mechanismů SADA 3,000 10 276,61 30 829,83

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.1.3 Základy zvedacích mechanismů (pohony) - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

4 K 2.1.1.4 Ložiska segmentu SADA 3,000 3 044,66 9 133,98

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.1.4 Ložiska segmetnu - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

D 2.1.2 Sekundární armatury 8 097 309,90

5 K 2.1.2.1 Dolní práh segmentu SADA 3,000 308 832,23 926 496,69

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.2.1 Dolní práh segmentu - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

6 K 2.1.2.2 Boční štíty SADA 3,000 832 950,01 2 498 850,03

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.2.2 Boční štíty - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

7 K 2.1.2.3 Základy zdvihacích mechanismů SADA 3,000 1 198 261,47 3 594 784,41

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.2.3 Základy zdvihacích mechynismů (pohonu) - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

8 K 2.1.2.4 Ložiska segmentu SADA 3,000 359 059,59 1 077 178,77

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.2.4  Tělesa Ložisek segmentu - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

D 2.1.3 Teplovodní vyhřívání armatur segmentu 1 748 957,72

9 K 2.1.3.1 Trubkování vyhřívání SADA 3,000 320 365,39 961 096,17

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.3.1 Trubkování vyhřívání - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení
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10 K 2.1.3.2 Zařízení elektrokotlů SADA 1,000 787 861,55 787 861,55

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.13.2 Zařízení elektrokoltů - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

D 2.1.4 Segmentový uzávěr 35 518 191,51

11 K 2.1.4.1 Těleso segmentu SADA 3,000 9 480 252,56 28 440 757,68

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.4.1 Těleso segmentu - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

12 K 2.1.4.2 Ramena segmentu SADA 3,000 1 910 720,87 5 732 162,61

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.4.1 Těleso segmentu - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

13 K 2.1.4.3 Těsnění segmentu SADA 3,000 129 153,53 387 460,59

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.4.3 Těsnění segmentu - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

14 K 2.1.4.4 Výstroj segmentu SADA 3,000 319 270,21 957 810,63

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.4.4 Výstroj segmentu - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

D 2.1.5 Ložiska segmentu 3 529 145,13

15 K 2.1.5.1 Ložiska segmentu SADA 3,000 1 176 381,71 3 529 145,13

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.5 Ložiska segmentu - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

D 2.1.6 Elektromechanická soustrojí pohonu 12 831 822,72

16 K 2.1.6.1 Skříň pohonu (2 ks) SADA 3,000 341 288,81 1 023 866,43

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.6.1 Skříně pohonu - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

17 K 2.1.6.2 Hřídel řetězového pastorku (2 ks) SADA 3,000 224 204,75 672 614,25

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.6.2 Hřídele řetězového pastorku - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

18 K 2.1.6.3 Řetězový pastorek (2 ks) SADA 3,000 541 061,54 1 623 184,62

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.6.3 Řetězové pastorky - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

19 K 2.1.6.4 Uložení hřídele pastorku (2 ks) SADA 3,000 353 588,47 1 060 765,41

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.6.4 Uložení hřídelí pastorků - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

20 K 2.1.6.5 Mechanická převodovka (2 ks) SADA 3,000 2 349 346,18 7 048 038,54

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.6.5 Mechanické převodovky - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

21 K 2.1.6.6 Elektromotor (2 ks) SADA 3,000 467 784,49 1 403 353,47

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.6.6 Elektromotory - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

D 2.1.7 Vedení řetězů 16 771 804,41

22 K 2.1.7.1 Řetěz (2 ks) SADA 3,000 5 263 706,56 15 791 119,68

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.7.1 Řetězy - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

23 K 2.1.7.2 Závěs segmentu (2 ks) SADA 3,000 192 926,41 578 779,23

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.7.2 Závěsy segmentu - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

24 K 2.1.7.3 Koncový závěs (2 ks) SADA 3,000 90 235,06 270 705,18

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.7.3 Koncový závěs - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

25 K 2.1.7.4 Vodítka řetězu (2 ks) SADA 3,000 43 733,44 131 200,32

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.7.4 Vodítka řetězu - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

D 2.1.8 Zálivky 3 029 338,44

26 K 2.1.8.1 Dosedací práh segmentu SADA 3,000 66 023,23 198 069,69

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.8.1 Dosedací práh segmentu - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

27 K 2.1.8.2 Boční štíty SADA 3,000 105 308,23 315 924,69

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci.
Kapitola 2.1.8.2 Boční štíty - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

28 K 2.1.8.3 Základy zdvihacích mechanismů SADA 3,000 126 642,42 379 927,26

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.8.3 Základy zdvihacích mechanismů (pohonů) - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

29 K 2.1.8.4 Ložiska segmentu SADA 3,000 232 960,97 698 882,91

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.8.4 Ložiska segmentu - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

30 K 2.1.8.5 Práh provizorního hrazení SADA 3,000 113 249,81 339 749,43

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.8.5 Práh provizorního hrazení - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

31 K 2.1.8.6 Boční vedení provizorního hrazení SADA 3,000 365 594,82 1 096 784,46

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.1.8.6 Boční vedení provizorního hrazení - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

D 2.2.1 Primární armatury provizorního hrazení 115 320,87

32 K 2.2.1.1 Práh provizorního hrazení SADA 3,000 11 494,00 34 482,00

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.2.1.1 Práh provizorního hrazení - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

33 K 2.2.1.2 Boční vedení provizorního hrazení SADA 3,000 26 946,29 80 838,87

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.2.1.2 Boční vedení provizorního hrazení - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

D 2.2.2 Sekundární armatury 770 827,59

34 K 2.2.2.1 Práh provizorního hrazení SADA 3,000 66 950,43 200 851,29

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.2.2.1 Práh provizorního hrazení - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

35 K 2.2.2.2 Boční vedení provizorního hrazení SADA 3,000 189 992,10 569 976,30

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.2.2.2 Boční vedení provizorního hrazení - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

D 2.2.3 Plovoucí trubková hradidla těžké řady 4 208 405,20

36 K 2.2.3.1 Plovoucí trubková hradidla těžké řady KS 8,000 526 050,65 4 208 405,20

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.2.3 Plovoucí trubková hradidla těžké řady - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

D 2.2.4 Plovoucí trubková hradidla lehké řady 3 143 712,33

37 K 2.2.4.1 Plovoucí trubková hradidla lehké řady KS 11,000 285 792,03 3 143 712,33

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.2.4 Plovoucí trubková hradidla lehké řady - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

D 2.2.5 Stojan hradidel 214 516,66

38 K 2.2.5.1 Stojan hradidel SADA 1,000 214 516,66 214 516,66

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.2.5 Stojan hradidel - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

D 2.2.6 Provizorní hrazení vtoku po dobu výstavby 15 223 763,24

39 K 2.2.6.1 Provizorní hrazení vtoku po dobu výstavby SADA 2,000 7 611 881,62 15 223 763,24

P

Poznámka k položce:
Položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
Kapitola 2.2.6 Provzorní hrazení vtoku po dobu výstavby - příloha 21_3 Specifikace strojů a zařízení

D OST Vedlejší náklady 15 530 490,55

40 K O1 Technická dokumentace SADA 1,000 1 037 983,86 1 037 983,86

P
Poznámka k položce:
viz kap 1.4 Technické specifikace, TP II.2 kap. 14.7

41 K O2 Zřízení / demontáž pracoviště SADA 1,000 207 596,77 207 596,77

P
Poznámka k položce:
viz kap 1.6 Technické specifikace

42 K O3 Montáž / demontáž provizorního hrazení, čerpání SADA 1,000 8 722 481,63 8 722 481,63

P
Poznámka k položce:
viz kap 1.6 Technické specifikace

43 K O4 Doprava a jeřábové práce SADA 1,000 5 280 096,21 5 280 096,21

44 K O5 Zkoušky SADA 1,000 282 332,08 282 332,08

P
Poznámka k položce:
viz kap 1.7 Technické specifikace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

PS 02 - Uzávěry vtokového objektu - elektro část

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 291 864,16

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 5 291 864,16 21,00% 1 111 291,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 403 155,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

PS 02 - Uzávěry vtokového objektu - elektro část

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 291 864,16

21-M - Elektromontáže 5 291 864,16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

PS 02 - Uzávěry vtokového objektu - elektro část

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 291 864,16

D 21-M Elektromontáže 5 291 864,16

1 K 22.1 Rozvaděč RMS34 KS 1,000 459 714,35 459 714,35

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.1 Rozvaděč RMS34, položka 22.1 - příloha 22_3 Technické specifikace

2 K 22.2 Rozvaděč RMS35 KS 1,000 450 832,93 450 832,93

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2 Rozvaděč RMS35, položka 22.2 - příloha 22_3 Technické specifikace

3 K 22.3 Rozvaděč RMS36 KS 1,000 587 384,71 587 384,71

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3 Rozvaděč RMS36, položka 22.3 - příloha 22_3 Technické specifikace

4 K 22.4 Frekvenční měnič 11kW s příslušenstvím KPL 6,000 255 102,25 1 530 613,50

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.4 Frekvenční měnič 11 kW s příslušenstvím, položka 22.4 - příloha 22_3 Technické specifikace

5 K 22.5 Čidla MaR pro automatické ovládání segmentu KPL 6,000 96 747,53 580 485,18

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.5 Čidla MaR pro automatické ovládání segmentu, položka 22.5 - příloha 22_3 Technické specifikace

6 K 22.6 Indukční koncový spínač poloh segmentu KS 24,000 4 891,83 117 403,92

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.6 Indukční koncový spínač poloh segmentu, položka 22.6 - příloha 22_3 Technické specifikace

7 K 22.7 Svorkovací skříň KS 19,000 3 531,42 67 096,98

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.7 Rozvaděč RMS34Svorkovací skříň, položka 22.7 - příloha 22_3 Technické specifikace

8 K 22.8 Kabelové propojení KPL 1,000 216 543,27 216 543,27

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.8 Kabelové připojení, položka 22.8 - příloha 22_3 Technické specifikace

9 K 22.9 Kabelové trasy, montážní práce a materiál KPL 1,000 629 490,38 629 490,38

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.9 Kabelové trasy, montážní práce a materiál, položka 22.9 - příloha 22_3 Technické specifikace

10 K 22.10 Dodavatelská dokumentace KS 1,000 446 537,90 446 537,90

P

Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.10 Dodavatelská dokumentace, položka 22.10 - příloha 22_3 Technické specifikace
vč. TP II.2 kap 14.7.1 Realizační dokumentace

11 K 22.11 Provizorní napojení vytápění vodovodní přípojky KPLT 1,000 34 053,65 34 053,65

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.11 Provizorní napojení vytápění vodovodní přípojky, položka 22.11 - příloha 22_3 Technické specifikace

12 K 22.12 Oživení, uvedení do provozu, komplexní zkoušky KPL 1,000 125 820,07 125 820,07

P

Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.12 Oživení, uvedení do prvozu, komplexní zkoušky, položka 22.12 - příloha 22_3 Technické specifikace
vč.TP II.2 kap 14.7.2 Progam zkoušek, kap. 14.7.3 Inspekční dokumentace a 14.7.5 Provozní předpisy

13 K 22.13 Revize elektrických zařízení PS02 a PS03 KPL 1,000 45 887,32 45 887,32
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P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.13 Revize elektrických zařízení PS02 a PS03, položka 22.13 - příloha 22_3 Technické specifikace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

PS 03 - Řídicí systém

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 781 588,70

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 781 588,70 21,00% 374 133,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 155 722,33
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

PS 03 - Řídicí systém

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 781 588,70

21-M - Elektromontáže 1 781 588,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

PS 03 - Řídicí systém

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 781 588,70

D 21-M Elektromontáže 1 781 588,70

1 K 23.1 Uzel systému řízení – strojovna č. 1 KPL 1,000 145 901,94 145 901,94

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.1 Uzel systému řízení - strojovna č.1, položka 23.1 - příloha 23_3 Technické specifikace

2 K 23.2 Uzel systému řízení – strojovna č. 2 KPL 1,000 145 901,94 145 901,94

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2 Uzel systému řízení - strojovna č.2, položka 23.2 - příloha 23_3 Technické specifikace

3 K 23.3 Uzel systému řízení – strojovna č. 3 KPL 1,000 145 901,94 145 901,94

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3 Uzel systému řízení - strojovna č.3, položka 23.3 - příloha 23_3 Technické specifikace

4 K 23.4 Výměna PLC v MR2 KPL 1,000 196 242,89 196 242,89

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.4 Výměna PLC v MR2, položka 23.4 - příloha 23_3 Technické specifikace

5 K 23.5 Doplnění operátorského počítače do MR1 KPL 1,000 673 507,43 673 507,43

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.5 Doplnění operátorského počítače do MR1, položka 23.5 - příloha 23_3 Technické specifikace

6 K 23.6 Dohledové pracoviště kamerového IP systému KPL 1,000 77 712,40 77 712,40

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.6 Dohledové pracoviště kamerového IP systému, položka 23.6 - příloha 23_3 Technické specifikace

7 K 23.7 Pevná IP kamera KS 3,000 22 536,01 67 608,03

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.7 Pevná IP kamera, položka 23.7 - příloha 23_3 Technické specifikace

8 K 23.8 Datové propojení uzlů systému řízení a IP kamer KPL 1,000 44 057,00 44 057,00

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.8 Datové propojení uzlů systému řízení a IP kamer, položka 23.8 - příloha 23_3 Technické specifikace

9 K 23.9 Dodavatelská dokumentace KPL 1,000 98 153,75 98 153,75

P

Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.10 Dodavatelská dokumentace, položka 23.9 - příloha 23_3 Technické specifikace
vč. TP II.2 kap 14.7.1 Realizační dokumentace

10 K 23.10 Oživení, uvedení do provozu, komplexní zkoušky KPL 1,000 179 996,71 179 996,71

P

Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.10 Oživení, uvedení do prvozu, komplexní zkoušky, položka 22.10 - příloha 23_3 Technické specifikace
vč.TP II.2 kap 14.7.2 Progam zkoušek, kap. 14.7.3 Inspekční dokumentace a kap. 14.7.5 Provozní předpisy

11 K 23.11 Stavební práce související s úpravou MR1 KPL 1,000 6 604,67 6 604,67

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.11 Stavební práce související s úpravou MR1, položka 22.11 - příloha 22_3 Technické specifikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 303 126 600,34

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 303 126 600,34 21,00% 63 656 586,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 366 783 186,41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 303 126 600,34

1 - Zemní práce 73 391 674,62

2 - Zakládání 46 134 881,26

21-M - Elektromontáže 968 657,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce 139 232 534,97

4 - Vodorovné konstrukce 3 120 337,50

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 314 594,96

5 - Komunikace pozemní 2 199 196,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 045,95

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 033,00

713 - Izolace tepelné 433 797,25

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 58 772,55

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 080,75

741 - Elektroinstalace - silnoproud 58 343,68

751 - Vzduchotechnika 328 705,59

764 - Konstrukce klempířské 45 334,96
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767 - Konstrukce zámečnické 3 438 270,27

777 - Podlahy lité 170 932,32

783 - Dokončovací práce - nátěry 815 781,12

8 - Trubní vedení 1 730 712,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 271 801,11

997 - Přesun sutě 2 135 537,20

998 - Přesun hmot 2 239 448,39

A.I - Monitoring 2 909 165,83

OST - Ostatní 797 682,76

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 813 594,69

VRN4 - Inženýrská činnost 451 683,39
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 303 126 600,34

D 1 Zemní práce 73 391 674,62

1 K 113106183 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 M2 20,000 41,38 827,60

VV A26 20 "VV pol. 3.24.C 20,000

2 K 113106571

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s
ložem z kameniva

M2 284,750 23,07 6 569,18

VV A27 278 "VV pol. 3.24.A27 278,000

VV B27 6.75 "VV pol. 3.24.B27 6,750

VV C27 "Celkem: "A27+B27 284,750

3 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm M2 2 600,000 286,37 744 562,00

4 K 113107137
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm M2 2 600,000 842,62 2 190 812,00

VV A29 2600 "VV pol. 3.4 2 600,000

5 K 113155114
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm M2 90,000 331,50 29 835,00

VV A30 90 "VV pol. 3.40 90,000

6 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek silničních ležatých M 32,000 112,06 3 585,92

VV A31 32 "VV pol. 3.23 32,000

7 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty M3 13,560 549,85 7 455,97

VV A32 1130*0.012 "VV pol. 3.8 13,560

8 K 151811131 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m M2 520,440 131,81 68 599,20

VV A33 520.44 "VV pol. 1.29 520,440

9 K 151811231 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m M2 520,440 83,57 43 493,17

10 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
Příplatek k ceně za prohození sypaniny

M3 12,960 217,70 2 821,39

P
Poznámka k položce:
VV pol. 1.30

11 K R115101 001 Čerpání vody na dopravní vý šku do 25 m KPLT 1,000 1 879 664,91 1 879 664,91



Strana 36 z 497

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje:
- čerpání vody
- pohotovostní soustavu
- převedení vody potrubím 
- vč. omezení průsaků (např. injektáž)
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV A36 1 "VV pol. 2.6.1 1,000

12 K R115101 002 Odkalovací jímka včetně napojení a přečerpání do nádrže vč. průtokoměru KPLT 1,000 187 966,49 187 966,49

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.6.5

13 K 120901121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného M3 22,600 5 982,62 135 207,21

VV A38 0.3 "VV pol. 3.26 0,300

VV B38 16.8 "VV pol. 3.28.2 16,800

VV C38 5.5 "VV pol. 3.29 5,500

VV D38 "Celkem: "A38+B38+C38 22,600

14 K 120901123
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého M3 54,120 9 683,21 524 055,33

VV A39 0.32*(136+20) "VV pol. 2.5.6 A39 2.5.23 49,920

VV B39 1.05/2.5*10 "VV pol. 2.6.18 4,200

VV C39 "Celkem: "A39+B39 54,120

15 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 495,300 22,66 11 223,50

VV A40 495.3 "VV pol. 1.1 495,300

16 K 122301103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 2 017,300 104,85 211 513,91

VV A41 2017.3 "VV pol. 1.8 2 017,300

17 K 131251107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 M3 6 712,960 91,63 615 108,52

VV A42 0.4*16779.9 "40 % tř. 3, VV pol. 1.4.1 6 711,960

VV B42 1 "VV pol. 1.28 1,000

VV C42 "Celkem: "A42+B42 6 712,960

18 K 131351107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3 M3 10 067,940 91,63 922 525,34

VV A43 0.6*16779.9 "60% tř. 4, VV pol. 1.4.1.1 10 067,940

19 K 131451106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 5 102,730 421,98 2 153 250,01

VV A44 0.45*11339.4 "45% tř. 5, VV pol. 1.4.2 5 102,730

20 K 131551106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 6 236,670 2 312,36 14 421 426,24

VV A45 0.55*11339.4 "55% tř. 6 6 236,670

21 K 131601103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 7 přes 1 000
do 5 000 m3

M3 4 759,700 2 312,36 11 006 139,89

VV A46 4759.7 "VV pol. 1.4.3 4 759,700

22 K 132254104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně M3 148,880 494,93 73 685,18

VV A47 372.2*0.4 "Tř. 3 VV pol. 1.5 148,880

23 K 132354104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně M3 245,320 669,21 164 170,60

VV A48 372.2*0.6 "Tř. 4 VV pol. 1.5 223,320

VV B48 22 "VV pol. 2.6.16 22,000

VV C48 "Celkem: "A48+B48 245,320

24 K 132354203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 M3 92,000 735,15 67 633,80

VV A49 70*0.6*1.5 "VV pol. 2.1.2 63,000

VV B49 29 "VV pol. 1.9 29,000

VV C49 "Celkem: "A49+B49 92,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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25 K 132601101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině tř. 7 pro jakékoliv množství M3 99,300 2 405,38 238 854,23

VV A50 89.3 "VV pol. 1.6 89,300

VV B50 10 "VV pol. 2.6.3 10,000

VV C50 "Celkem: "A50+B50 99,300

26 K 132 001 Provizorní překrytí rýhy plechem se zátěží pro nákladní automobil M2 30,000 2 936,98 88 109,40

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.1.2.

27 K 138501101
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v
hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 M3 346,870 2 854,74 990 223,66

VV A52 320.2 "VV pol. 1.4.4.1 320,200

VV B52 266.7*0.1 "VV pol. 1.12 26,670

VV C52 "Celkem: "A52+B52 346,870

28 K 138601101
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v
hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 M3 596,220 3 465,63 2 066 277,92

VV A53 594.6 "VV pol. 1.4.4.2 594,600

VV B53 162*0.01 "VV pol. 1.11 1,620

VV C53 "Celkem: "A53+B53 596,220

29 K 10000190R Druhotné rozpojení balvanů v hornině - pomocí mobilní drtičky M3 3 088,800 148,02 457 204,18

VV A54 3088.8 "VV pol. 1.3 3 088,800

30 K 151711121
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního
konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m M 377,000 626,75 236 284,75

VV A55 12*10 "VV pol. 2.5.8 120,000

VV B55 (18*6.5+8*7+4*8+4*6+4*7) "VV pol. 2.5.57 257,000

VV C55 "Celkem: "A55+B55 377,000

31 M 1517 001 ocel profilová IPE 400 jakost 11 375 T 10,100 31 907,31 322 263,83

VV A56 10.1 "VV pol. 2.5.8 10,100

32 M 13011016 ocel profilová IPE 360 jakost 11 375 T 27,900 31 907,31 890 213,95

VV A57 15.9 "VV pol. 2.5.57 15,900

VV B57 6.2+5.8 "VV pol. 2.5.64 A57 2.5.17 12,000

VV C57 "Celkem: "A57+B57 27,900

33 K 151711131 Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m M 92,000 512,80 47 177,60

VV A58 92 "VV pol. 3.30 92,000

34 K 151712121 Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené M 120,000 2 563,98 307 677,60

VV A59 82"VV pol. 2.5.17 82,000

VV B59 19*2 "VV pol. 2.5.64 38,000

VV C59 "Celkem: "A59+B59 120,000

35 K 151721112 Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s  odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m M2 480,800 1 253,50 602 682,80

P
Poznámka k položce:
včetně dotěsnění mezer mezi záporou a štětovnicí, vč. fólie

VV A60 287 "VV pol. 2.5.60 287,000

VV B60 71.3 "VV pol. 2.5.18a 71,300

VV C60 122.5 "VV pol. 3.34 122,500

VV D60 "Celkem: "A60+B60+C60 480,800

36 K 153111114 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zaberaněných příčné KUS 5,000 2 222,12 11 110,60

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.5.73

37 K 153112111
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10
m

M2 397,500 1 196,52 475 616,70

VV A62 313.5 "VV pol. 2.5.9 313,500

VV B62 84 "VV pol. 2.5.73 84,000

VV C62 "Celkem: "A62+B62 397,500

38 K 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8
m

M2 397,500 569,77 226 483,58

VV A63 313.5 "VV pol. 2.5.9 313,500
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VV B63 84 "VV pol. 2.5.73 84,000

VV C63 "Celkem: "A63+B63 397,500

39 M 153 001 Štětovnice ocelová VL 604 S 270 GP T 49,091 25 639,80 1 258 683,42

P
Poznámka k položce:
V případě využití dříve použitých štětovnic, musí být provedena kontrola tvaru a kvality za účasti TDI před jejich osazením.

VV A64 313.5*123.5/1000 38,717

VV B64 84*123.5/1000 "VV pol. 2.5.73 10,374

VV C64 "Celkem: "A64+B64 49,091

40 K 153 002 Ocelové desky pro kotvení vzpěr štětové stěny KUS 16,000 6 039,60 96 633,60

VV A65 16 "VV pol. 2.5.74 16,000

41 K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách,
zaberaněných na hloubku do 8 m M2 308,000 512,80 157 942,40

VV A66 308 "VV pol. 3.31 308,000

42 K 153116112 Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž T 26,200 59 826,21 1 567 446,70

VV A67 14.5 "VV pol. 2.5.11 14,500

VV B67 5.8 "VV pol. 2.5.17 5,800

VV C67 5.9 "VV pol. 2.5.64 5,900

VV D67 "Celkem: "A67+B67+C67 26,200

43 M 13011016.1 ocel profilová IPE 360 jakost 11 375 T 17,400 31 907,31 555 187,19

VV A68 11.5+5.9  "VV pol. 2.5.17, 2.5.64 17,400

44 M 14011108 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm M 80,000 2 108,16 168 652,80

VV A69 5*16 "VV pol. 2.5.11 80,000

45 M 13010836 ocel profilová UPN 300 jakost 11 375 T 7,193 31 907,31 229 509,28

VV A70 (2*57+2*1.5*16)*44.4/1000 "VV pol. 2.5.11 7,193

46 K 153271121
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z  betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky přes 200 do 400 mm, průměru
do 10 mm

KUS 10 355,400 111,61 1 155 766,19

VV A71 9*1150.6 "9 ks /m2 10 355,400

47 K 153811211 Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN KUS 16,000 2 620,96 41 935,36

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.5.16

48 K R1 0015 Zemní kotva tyčová pr. 50 mm BSt 500 S M 192,000 1 196,52 229 731,84

VV A73 192 "VV pol. 2.5.14 192,000

49 K 153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,31 do 0,47 MN KUS 205,000 3 190,73 654 099,65

VV A74 28 "VV pol. 2.5.15 28,000

VV B74 38 "VV pol. 2.5.35 38,000

VV C74 67 "VV pol. 2.5.51 67,000

VV D74 19 "VV pol. 2.5.63 19,000

VV E74 53 "VV pol. 2.5.68 53,000

VV F74 "Celkem: "A74+B74+C74+D74+E74 205,000

50 K R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M 2 740,500 957,22 2 623 261,41

P
Poznámka k položce:
kompletní dodávka vč. injektování, zhlaví a zajištění proti seismickým účinkům a napínání

VV A75 348 "VV pol. 2.5.13 348,000

VV B75 475 "VV pol. 2.5.34 475,000

VV C75 906 "VV pol. 2.5.50 906,000

VV D75 296 "VV pol. 2.5.62 296,000

VV E75 715.5 "VV pol. 2.5.67 715,500

VV F75 "Celkem: "A75+B75+C75+D75+E75 2 740,500

51 K R 1 0001 Odstarnění/řezání lan kotev KUS 31,000 1 709,32 52 988,92

VV A76 31 "VV pol. 3.35 31,000

52 K R 1 002 Horninové svorníky - závitová ocel pr. 25 B500B M 1 140,000 1 527,23 1 741 042,20

P
Poznámka k položce:
vč. napínání a vrtání, zálivek, osazení a kotevní hlavy

VV A77 108 "VV pol. 2.5.39 108,000
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VV B77 288 "VV pol. 2.5.53 288,000

VV C77 744 "VV pol. 2.5.70 744,000

VV D77 "Celkem: "A77+B77+C77 1 140,000

53 K 1 R001 Pruchodky pro kotvy ocelové tr. 196x4 mm dl. 0,7 m st235 vč ocelové desky KUS 7,000 3 988,41 27 918,87

VV A78 7 "VV pol. 2.5.37 7,000

54 K R 1 003 Zavrtávací tyče pr. 28 mm dl. 3,0 m M 308,500 1 762,19 543 635,62

P
Poznámka k položce:
cč. vrtání, podložek, osazení a injektáže

VV A79 308.5 "VV pol. 1.7.1 308,500

55 K 155214111 Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě M2 947,800 900,83 853 806,67

P

Poznámka k položce:
Předpokládá se 70% plochy montáž horolezeckou technikou a 30% plochy montáž klasickou technikou.
Součástí položky je kotvení a vrtání.

VV A80 84.5 "VV pol. 2.5.38 84,500

VV B80 195 "VV pol. 2.5.52 195,000

VV C80 668.30 "VV pol. 2.5.69 668,300

VV D80 "Celkem: "A80+B80+C80 947,800

56 M 31319103 síť na skálu s oky 80x100mm drát D 2,7mm s vpleteným lanem po 300mm 3,05x25m M2 1 137,360 782,41 889 881,84

57 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m M3 74,300 56,39 4 189,78

VV A82 74.3 "ornice na MD, VV pol. 1.1 74,300

58 K R162351001
Nakládání s kulturními vrstvami v souladu s TP II, kapitola 2.3 Upřesnění požadavků technických norem, body
2, 3 a 4

KPLT 1,000 30 838,25 30 838,25

P

Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
- cca 74,3 m3

59 K 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3
000 m

M3 10 405,312 89,28 928 986,26

VV A84 16779.9 "VV pol. 1.4 16 779,900

VV B84 372.2 "VV pol. 1.5 372,200

VV C84 2246.3 "VV pol. 1.8 2 246,300

VV D84 29 "VV pol. 1.9 29,000

VV E84 "Mezisoučet: "A84+B84+C84+D84 19 427,400

VV F84 824.92 824,920

VV G84 "Mezisoučet: "F84 824,920

VV H84 2667.6"VV pol. 1.15 2 667,600

VV I84 622 "VV pol. 1.16 622,000

VV J84 1193.4 "VV pol. 1.14 1 193,400

VV K84 1320 "VV pol. 2.5.72 1 320,000

VV L84 12.96 "VV pol. 1.30 12,960

VV M84 "Mezisoučet: "H84+I84+J84+K84+L84 5 815,960

VV N84 0.4*26013.28 10 405,312

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

M3 25 093,910 89,28 2 240 384,28

VV A85 824.92 824,920

VV B85 11339.4 "VV pol. 1.4.2 11 339,400

VV C85 2991.6 "VV pol. 1.3 2 991,600

VV D85 4759.7 "VV pol. 1.4.3 4 759,700

VV E85 320.2+594.6 "VV pol. 1.4.4. 914,800

VV F85 89.3 "VV pol. 1.6 89,300

VV G85 10 "VV pol. 2.6.3 10,000

VV H85 150.15 "VV pol. 2.5.21 150,150

VV I85 "Mezisoučet: "A85+B85+C85+D85+E85+F85+G85+H85 21 079,870

VV J85 0.45*21079.87+0.6*26013.28 25 093,910
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61 K 162551148 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 11 593,929 89,28 1 035 105,98

VV A86 0.55*21079.87 11 593,929

62 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 41 222,190 9,87 406 863,02

VV A87 19427.40+769.92 "Výkop 1-4, na MD 20 197,320

VV B87 21024.87 "Výkop 5-7, na MD 21 024,870

VV C87 "Celkem: "A87+B87 41 222,190

63 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 12 177,000 468,74 5 707 846,98

P
Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV A88 12177"VV pol.1.31 12 177,000

64 K R162701003 Odvoz a likvidace zeminy tř.5 až 7 dle platné legislavity M3 17 103,000 148,02 2 531 586,06

P
Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV A89 17103 "VV pol. 1.32 17 103,000

65 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 8 083,072 49,34 398 818,77

VV A90 20207.68*0.4 8 083,072

66 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5 M3 20 259,740 75,19 1 523 329,85

VV A91 0.5*(687.14+442.6+425.2+94.9) "VV pol. 2.5.3, 2.5.28,2.5.44 A91 2.5.56 824,920

VV B91 5815.96 5 815,960

VV C91 69.8 "VV pol. 2.5.59 69,800

VV D91 1320 "VV pol. 2.5.72 1 320,000

VV E91 12177 "k odvozu na skládku, VV pol. 1.31 12 177,000

VV F91 "Mezisoučet: "A91+B91+C91+D91+E91 20 207,680

VV G91 20207.68*0.6+0.45*18078.07 20 259,740

67 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 9 942,939 97,51 969 535,98

VV A92 824.92 824,920

VV B92 150.15 "VV pol. 2.5.21 150,150

VV C92 17103 "k odvozu na skládku, VV pol. 1.32 17 103,000

VV D92 "Mezisoučet: "A92+B92+C92 18 078,070

VV E92 0.55*18078.07 9 942,939

68 K R1 00111 Úprava terénu v místě osazení pozorovaných bodů KPLT 1,000 115 129,48 115 129,48

VV A93 1 "VV pol. 6.15.4 1,000

69 K 171151131
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin
nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných M3 2 513,400 123,59 310 631,11

VV A94 1320 "VV pol. 2.5.72 1 320,000

VV B94 1193.4 "VV pol. 1.14 1 193,400

VV C94 "Celkem: "A94+B94 2 513,400

70 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách M3 3 372,360 259,04 873 576,13

VV A95 2667.6 "VV pol. 1.15 2 667,600

VV B95 69.8 "VV pol. 2.5.59 69,800

VV C95 622 "VV pol. 1.16 622,000

VV D95 12.96 "VV pol. 1.30 12,960

VV E95 "Celkem: "A95+B95+C95+D95 3 372,360

71 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

M3 399,670 176,92 70 709,62

VV A96 2.4 "VV pol. 2.6.6. 2,400

VV B96 83 "VV pol. 2.6.10 83,000

VV C96 8 "VV pol. 2.6.13 8,000

VV D96 0.14 "VV pol. 2.7.2 0,140

VV E96 51.5 "VV pol. 1.22 51,500

VV F96 103.1 "VV pol. 1.23 103,100
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VV G96 42.8 "VV pol. 1.24 42,800

VV H96 71.40 "VV pol. 1.26 71,400

VV I96 32.2 "VV pol. 1.27 32,200

VV J96 1.13 "VV pol. 6.15.2 1,130

VV K96 4 "VV pol. 1.25 4,000

VV L96 "Celkem: "A96+B96+C96+D96+E96+F96+G96+H96+I96+J96+K96 399,670

72 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 20,800 810,61 16 860,69

VV A97 2*2.4 "VV pol. 2.6.6 4,800

VV B97 2*8 "VV pol. 2.6.13 16,000

VV C97 "Celkem: "A97+B97 20,800

73 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 T 166,280 986,82 164 088,43

VV A98 83*2 "VV pol. 2.6.10 166,000

VV B98 2*0.14 "VV pol. 2.7.2 0,280

VV C98 "Celkem: "A98+B98 166,280

74 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 T 103,000 986,82 101 642,46

VV A99 51.5*2 "VV pol. 1.22 103,000

75 M 58343959.1 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 158,000 810,61 128 076,38

VV A100 42.8*2 "VV pol. 1.24 85,600

VV B100 32.2*2 "VV pol. 1.27 64,400

VV C100 4*2 "VV pol. 1.25 8,000

VV D100 "Celkem: "A100+B100+C100 158,000

76 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T 143,930 681,38 98 071,02

VV A101 71.40*2 "VV pol. 1.26 142,800

VV B101 1.13 "VV pol. 6.15.2 1,130

VV C101 "Celkem: "A101+B101 143,930

77 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T 206,200 787,11 162 302,08

VV A102 103.1*2 "VV pol. 1.23 206,200

78 K 181951116 Úprava pláně vyrovnáním vý škových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhutněním M2 3 176,700 75,19 238 856,07

VV A103 3176.7 "VV pol. 1.17 3 176,700

79 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M2 197,900 99,32 19 655,43

VV A104 197.9 "VVpol. 1.13 197,900

80 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování
násypů v jakékoliv hornině M2 865,300 39,47 34 153,39

VV A105 865.3 "VV pol. 1.18 865,300

D 2 Zakládání 46 134 881,26

81 K 153211001 Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky do 50 mm M2 226,260 646,13 146 193,37

VV A128 154.26 "VV pol. 1.7.1 154,260

VV B128 2*36 "VV pol. 2.12 72,000

VV C128 "Celkem: "A128+B128 226,260

82 M 58932908 beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 M3 11,313 2 878,24 32 561,53

VV A129 154.26*0.05 "VV pol. 1.7.1 7,713

VV B129 36*0.05*2 "VV pol. 2.12 3,600

VV C129 "Celkem: "A129+B129 11,313

83 K 153211003 Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm M2 952,280 998,57 950 918,24

VV A130 262.5 "VV pol. 2.5.32 262,500

VV B130 398.7 "VV pol. 2.5.48 398,700

VV C130 291.08 "VV pol. 2.5.71 291,080

VV D130 "Celkem: "A130+B130+C130 952,280

84 M 58932563 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8 M3 142,842 2 819,50 402 743,02

VV A131 952.28*0.15 142,842
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85 K 153273122
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu přes 4
do 6 mm

M2 1 150,600 411,18 473 103,71

VV A132 341.20 "VV pol. 2.5.32 341,200

VV B132 518.32 "VV pol. 2.5.48 518,320

VV C132 291.08 "VV pol. 2.5.71 291,080

VV D132 "Celkem: "A132+B132+C132 1 150,600

86 K 153273122.1
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu přes 4
do 6 mm

M2 60,200 411,18 24 753,04

VV A133 24.2 "VV pol. 1.7.2 24,200

VV B133 36 "VV pol. 2.12 36,000

VV C133 "Celkem: "A133+B133 60,200

87 K 153273123
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu přes 6
do 8 mm

M2 267,380 575,65 153 917,30

VV A134 267.38 "VV pol. 1.7.1 267,380

88 K 212755211 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm M 0,450 137,23 61,75

VV A135 0.45 "28/P 0,450

89 K 212755215 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm M 10,000 189,39 1 893,90

VV A136 10 "VV pol. 1.7.1 10,000

90 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm M 57,000 228,05 12 998,85

VV A137 57 "VV pol. 2.6.9 57,000

91 K 224211112 Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II M 655,000 1 367,46 895 686,30

VV A138 655 "VV pol. 2.2.5a 655,000

92 K 224211114 Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 219,600 1 367,46 300 294,22

P
Poznámka k položce:
čelbové vrty

VV A139 (325+312+250+103+108)*0.2 "VV pol. 2.2.4 219,600

93 K 225111114 Maloprofilové vrty jádrové průměru do 56 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV M 765,000 1 367,46 1 046 106,90

VV A140 408 "VV pol. 2.2.2 408,000

VV B140 357 "VV pol. 2.4 357,000

VV C140 "Celkem: "A140+B140 765,000

94 K 225211112 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II M 650,200 3 019,80 1 963 473,96

VV A141 1292.4*0.5 "50% v tř. II 646,200

VV B141 4 "VV pol. 2.8.1 4,000

VV C141 "Celkem: "A141+B141 650,200

95 K 225211114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV M 646,200 3 019,80 1 951 394,76

VV A142 (325+312+250+103+108)*0.8 "VV pol. 2.2.4 878,400

VV B142 48 "VV pol. 2.3.2 48,000

VV C142 48 "VV pol. 2.3.20 48,000

VV D142 45 "VV pol. 2.5.40 45,000

VV E142 45 "VV pol. 2.5.24 45,000

VV F142 4 "VV pol. 2.8.1 4,000

VV G142 112 "VV pol. 2.3.11 112,000

VV H142 112 "VV pol. 2.3.29 112,000

VV I142 "Mezisoučet: "A142+B142+C142+D142+E142+F142+G142+H142 1 292,400

VV J142 0.5*1292.4 "50% tř. IV 646,200

96 K 225411114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV M 2 898,000 1 652,34 4 788 481,32

VV A143 498 "VV pol. 2.5.12 498,000

VV B143 418 "VV pol. 2.5.33 418,000

VV C143 801 "VV pol. 2.5.49 801,000

VV D143 266 "VV pol. 2.5.61 266,000

VV E143 636 "VV pol. 2.5.66 636,000

VV F143 173 "VV pol. 2.9 173,000

VV G143 106 "VV pol. 2.5.76 106,000
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VV H143 "Celkem: "A143+B143+C143+D143+E143+F143+G143 2 898,000

97 K 226212113
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od
0 do 5 m v hornině tř. III M 136,200 1 692,23 230 481,73

VV A144 136.2 "VV pol. 2.5.54 136,200

98 K 226212115
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od
0 do 5 m v hornině tř. V M 90,800 7 407,05 672 560,14

VV A145 90.8 "VV pol. 2.5.55 90,800

99 K 226213313
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. III M 1 201,800 4 090,97 4 916 527,75

VV A146 695.6 "VV pol. 2.5.1 695,600

VV B146 125.2 "VV pol. 2.5.19 125,200

VV C146 112"VV pol. 2.5.25 112,000

VV D146 269 "VV pol. 2.5.41 269,000

VV E146 "Celkem: "A146+B146+C146+D146 1 201,800

100 K 226213315
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. V M 843,900 4 090,97 3 452 369,58

VV A147 173.9 "VV pol. 2.5.2 173,900

VV B147 64.8 "VV pol. 2.5.20 64,800

VV C147 349 "VV pol. 2.5.26 349,000

VV D147 256.2 "VV pol. 2.5.42 256,200

VV E147 "Celkem: "A147+B147+C147+D147 843,900

101 K 226213316
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. VI M 255,300 4 090,97 1 044 424,64

VV A148 99 "VV pol. 2.5.27 99,000

VV B148 156.3 "VV pol. 2.5.43 156,300

VV C148 "Celkem: "A148+B148 255,300

102 K 231112213
Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu
železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm M 1 947,200 689,43 1 342 458,10

VV A149 (38*5.5+3*9+16*5) "VV pol. 2.5.4 316,000

VV B149 27*7.5+37*5.5+10*4+5*9 "VV pol. 2.5.5 491,000

VV C149 (9*13+4*16.5+4*9.5)" pol. 2.5.30 221,000

VV D149 (3*11+12*13+3*7.5+7*11.5+2*13.5) "VV pol. 2.5.46 319,000

VV E149 11 "VV pol. 2.5.22 11,000

VV F149 (6*11+20*13+5*5.5+2*4.5) "VV pol. 2.5.45 362,500

VV G149 226.7"VV pol. 2.5.29 226,700

VV H149 "Celkem: "A149+B149+C149+D149+E149+F149+G149 1 947,200

103 M 58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 M3 709,950 3 247,71 2 305 711,71

VV A150 211.3 "VV pol. 2.5.4 211,300

VV B150 127.05 "VV pol. 2.5.22 127,050

VV C150 147.8 "VV pol. 2.5.30 147,800

VV D150 223.8 "VV pol. 2.5.46 223,800

VV E150 "Celkem: "A150+B150+C150+D150 709,950

104 M 58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 M3 778,800 2 894,45 2 254 197,66

VV A151 328.3 "VV pol. 2.5.5 328,300

VV B151 226.7 "VV pol. 2.5.29 226,700

VV C151 223.8 "VV pol. 2.5.46 223,800

VV D151 "Celkem: "A151+B151+C151 778,800

105 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) T 74,017 32 477,09 2 403 856,77

VV A152 65*211.3/1000 "VV pol. 2.5.4 13,735

VV B152 140*147.8/1000 "VV pol. 2.5.30 20,692

VV C152 127.05*65/1000 "VV pol. 2.5.22 8,258

VV D152 223.8*140/1000 "VV pol. 2.5.46 31,332

VV E152 "Celkem: "A152+B152+C152+D152 74,017

106 K 242811161
Zapuštění zárubnice nebo manipulační pažnice z trub ocelových do studňového vrtu se spoji svařovanými hl. do
50 m, vnějšího průměru do 229 mm M 177,000 818,39 144 855,03

VV A153 177 "1/M 177,000
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107 M 14011R001 Ocelová trubka bezešvá 140x5 mm M 177,000 1 304,02 230 811,54

108 K 249901313 Děrování zárubnic vláknocementových nebo ocelových ocelových od 15 do 20 %, pro zárubnice průměru 152 mm M 14,000 1 396,81 19 555,34

VV A155 7*2 "1/M 14,000

109 K 268111112
Vodící zídky pro zřízení podzemních stěn ze železového betonu tř. C 12/15 jakéhokoliv tvaru a jakékoliv
tloušťky, při vý šce zídek přes 1,5 do 2 m M 160,000 8 660,56 1 385 689,60

P
Poznámka k položce:
vč. nutného odstranění

VV A156 90 "VV pol. 2.5.7 90,000

VV B156 34.4 "VV pol. 2.5.31 34,400

VV C156 35.6 "VV pol. 2.5.47 35,600

VV D156 "Celkem: "A156+B156+C156 160,000

110 K 272362021 Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI T 0,036 32 958,75 1 186,52

VV A157 1.5*1.5*2*7.9/1000 "VV pol. 6.15.3 0,036

111 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 M3 1,130 10 604,83 11 983,46

VV A158 1.13 "VV pol. 6.15.3 1,130

112 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 M3 2,000 5 519,17 11 038,34

VV A159 2 "VV pol. 6.1.4 2,000

VV B159 "Celkem: "A159 2,000

113 K 283111113 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 115 mm M 123,400 1 367,46 168 744,56

VV A160 123.4 "VV pol. 2.5.78 123,400

114 M 55283923r trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 133x12,5mm M 123,400 1 475,71 182 102,61

VV A161 123.4 "VV pol. 2.5.78 123,400

115 M 14011106R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 196x4,0 mm M 106,000 871,75 92 405,50

VV A162 106 "VV pol. 2.5.77 106,000

116 K 985521111 Stříkaný beton z mokré směsi stěn tl do 30 mm M2 48,350 683,73 33 058,35

VV A163 48.35 "VV pol. 1.7.2 48,350

117 K R280001 Injektování nízkotlaké tlakem do 0,6 MPa KPLT 1,000 970 893,92 970 893,92

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV A164 1 "VV pol. 2.2.10, 2.3.37, 2.3.16, 2.3.25, 2.3.34, 2.3.3, 2.5.7, 2.3.7 1,000

118 K R280002 Injektování nízkotlaké tlakem do 0,6 MPa KPLT 1,000 9 314 655,97 9 314 655,97

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV A165 1 "VV pol. 2.2.11, 2.3.8, 2.3.17, 2.3.26, 2.3.35 1,000

119 M 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa T 30,600 4 102,37 125 532,52

VV A166 27 "VV pol. 2.2.7 27,000

VV B166 0.6 "VV pol. 2.3.4 0,600

VV C166 1.2 "VV pol. 2.3.13 1,200

VV D166 0.6 "VV pol. 2.3.22 0,600

VV E166 1.2 "VV pol. 2.3.31 1,200

VV F166 "Celkem: "A166+B166+C166+D166+E166 30,600

120 M 58128450 bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb VL T 9,200 7 179,15 66 048,18

VV A167 8 "VV pol. 2.2.8 8,000

VV B167 0.2 "VV pol. 2.3.5 0,200

VV C167 0.4 "VV pol. 2.3.14 0,400

VV D167 0.2 "VV pol. 2.3.23 0,200

VV E167 0.4 "VV pol. 2.3.32 0,400

VV F167 "Celkem: "A167+B167+C167+D167+E167 9,200

121 M 5812R001 Zálivka z prostého vodostavebního betonu M3 10,280 5 697,73 58 572,66

VV A168 0.04 "VV pol. 2.3.6 0,040

VV B168 0.1 "VV pol. 2.3.15 0,100

VV C168 0.04 "VV pol. 2.3.24 0,040

VV D168 0.10 "VV pol. 2.3.33 0,100
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VV E168 3.5 "VV pol. 2.2.9 3,500

VV F168 3.3 "VV pol. 2.3.37 3,300

VV G168 3.2 "VV pol. 6.1.1 3,200

VV H168 "Celkem: "A168+B168+C168+D168+E168+F168+G168 10,280

122 K 5812R003 Zálivka vrtů pro mikrozápory cementovou směsí M3 6,400 7 407,05 47 405,12

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.5.79

123 M 5812R002 Zálivka z prostého vodostavebního betonu M3 0,250 5 697,73 1 424,43

VV A170 0.25 "VV pol. 2.8.2 0,250

124 K R2 X001 Injektování vysokotlaké PUR pěnou KPLT 1,000 341 864,06 341 864,06

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci VV pol. 2.4

125 K R3 X002 Injektová směs včetně injektážních pakrů L 1 190,000 433,03 515 305,70

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.4

126 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 337,500 422,92 142 735,50

VV A173 337.5 "VV pol. 2.1.1 337,500

127 M 59381006 panel silniční 3,00x1,00x0,215m KUS 79,100 4 111,77 325 241,01

VV A174 113*0.7 "30% ztratné 79,100

128 K R 04 Inklinometrická čtyřdrážková výpažnice z ABS plastu M 177,000 411,18 72 778,86

P

Poznámka k položce:
Instrumentace inklinometrického vrtu - čtyřdrážková inklinometrická výpažnice vnějšího průměru 85 mm, včetně spodní a horní zátky, 
• materiál: ABS plast
• odolnost (pevnost) při vnějším přetlaku &amp;gt; 1,0 MPa;
• svislé zatížení (ve vystrojeném vrtu) &amp;gt; 300 kg;
• prostředí -25 až + 80 °C;
• spiralita drážky &amp;lt; 0,3°/3m;
• spojované lepením nebo rychlospojkami s těsněním

1/M

129 K R 04b Obsyp inklinometrické výpažnice KPLT 1,000 58 739,53 58 739,53

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.1.3 a 6.1.4

130 K R 04.2 Pomocná inklinometrická výpažnice D112 mm M 29,000 528,66 15 331,14

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.3.39

131 K R 05 Dodávka a osazení centrátorů KUS 45,000 64,61 2 907,45

P
Poznámka k položce:
k 1/M

132 K R 07 Jílocementová zálivka M 176,000 117,48 20 676,48

P

Poznámka k položce:
- cementace bude vzestupně
- váhový poměr: portlantský cement / voda / bentonit (1 / 2,5 / 0,3)1/M

VV A179 176 "VV pol. 6.1.2 176,000

133 K R 08 Dodání a osazení ochranného víka zhlaví vrtu s fixačními šrouby KUS 7,000 881,09 6 167,63

P

Poznámka k položce:
Výrobek z plechu tl. 3 mm.
Vč. povrch. úpravy žárovým zinkováním. 1/M

D 21-M Elektromontáže 968 657,29

401 K 210021063 Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC M 61,000 12,92 788,12

VV A1 9+52 "27/P 61,000

402 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm M 61,000 5,87 358,07

403 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou
průřezu do 120 mm2 M 80,000 173,93 13 914,40

VV A3 80 "26/Z 80,000
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404 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn KG 80,000 59,91 4 792,80

405 K 21 002.1 Ocelový poklop ke kabelové komoře 900/600 mm 33/Z KUS 1,000 14 684,88 14 684,88

P
Poznámka k položce:
s rámem

406 K 21 004 Ocelový poklop ke kabelové komoře18000x400 mm 32/Z KUS 3,000 76 972,28 230 916,84

P
Poznámka k položce:
vč. rámu

407 K 21 005 Ocelový poklop pro kabelovou komoru 900x900 mm B125 KUS 7,000 17 621,86 123 353,02

P
Poznámka k položce:
25/Z

408 K 1/H Jímací tyč pr.22/16/10mm délka 2500mm, materiál AL KS 8,000 1 707,21 13 657,68

P
Poznámka k položce:
1/H

409 K 2/H Podpůrná trubka pr.50mm s vnitřním připojením a pružinovou PA svorkou , materiál GFK/AL KS 8,000 373,02 2 984,16

P
Poznámka k položce:
2/H

410 K 3/H Upevňovací objímka, materiál ocel A4 KS 24,000 3 486,20 83 668,80

P
Poznámka k položce:
3/H

411 K 4/H Vodič s vysokonapěťovou izolací instalovaný uvnitř podpůrné trubky, včetně nerezových připojovacích prvků KS 8,000 2 454,72 19 637,76

P
Poznámka k položce:
4/H

412 K 5/H Připojovací svorka se svorníkem, materiál ocel A4 KS 8,000 3 192,38 25 539,04

P
Poznámka k položce:
5/H

413 K 3.10.6 EL1 Průmyslové LED svítidlo KS 14,000 2 702,66 37 837,24

P
Poznámka k položce:
14 'EL' - kapitola 3.10.6 Specifikace stavební elektroinstalace strojoven - příloha 01_3.10 Výpis výrobků

414 K 3.10.6 EL2 Průmyslový LED reflektor KS 6,000 2 464,71 14 788,26

P
Poznámka k položce:
6 'EL' - kapitola 3.10.6 Specifikace stavební elektroinstalace strojoven - příloha 01_3.10 Výpis výrobků

415 K 3.10.6 EL3 LED reflektor s pohybovým čidlem KS 4,000 4 191,54 16 766,16

P
Poznámka k položce:
4 'EL' - kapitola 3.10.6 Specifikace stavební elektroinstalace strojoven - příloha 01_3.10 Výpis výrobků

416 K 3.10.6 EL4 Svítidlo nouzového osvětlení KS 5,000 4 348,19 21 740,95

P
Poznámka k položce:
5 'EL' - kapitola 3.10.6 Specifikace stavební elektroinstalace strojoven - příloha 01_3.10 Výpis výrobků

417 K 3.10.6 XS Zásuvková skříň KS 5,000 20 549,38 102 746,90

P
Poznámka k položce:
5 'XS' - kapitola 3.10.6 Specifikace stavební elektroinstalace strojoven - příloha 01_3.10 Výpis výrobků

418 K 3.10.6 EH Přímotopný konvektor KS 5,000 4 190,48 20 952,40

P
Poznámka k položce:
5 'EH' - kapitola 3.10.6 Specifikace stavební elektroinstalace strojoven - příloha 01_3.10 Výpis výrobků

419 K 3.10.6 ST Průmyslový termostat KS 4,000 4 347,90 17 391,60

P
Poznámka k položce:
4 'ST' - kapitola 3.10.6 Specifikace stavební elektroinstalace strojoven - příloha 01_3.10 Výpis výrobků

420 K 3.10.6 1 Kabeláž KPL 1,000 24 083,44 24 083,44

P
Poznámka k položce:
1 '-' - kapitola 3.10.6 Specifikace stavební elektroinstalace strojoven - příloha 01_3.10 Výpis výrobků

421 K 3.10.6 2 Vybavení kabelových tras KPL 1,000 59 209,44 59 209,44

P
Poznámka k položce:
1 '-' - kapitola 3.10.6 Specifikace stavební elektroinstalace strojoven - příloha 01_3.10 Výpis výrobků

422 K 3.10.6 3 Montážní materiál a práce KPL 1,000 17 762,83 17 762,83

P
Poznámka k položce:
1 '-' - kapitola 3.10.6 Specifikace stavební elektroinstalace strojoven - příloha 01_3.10 Výpis výrobků
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423 K 3.10.6.4 Uzemnění a pospojování KPL 1,000 24 110,23 24 110,23

P
Poznámka k položce:
1 '-' - kapitola 3.10.6 Specifikace stavební elektroinstalace strojoven - příloha 01_3.10 Výpis výrobků

424 K 3.10.6 5 Oživení, zkoušky, uvedení do provozu KPL 1,000 59 209,44 59 209,44

P
Poznámka k položce:
1 '-' - kapitola 3.10.6 Specifikace stavební elektroinstalace strojoven - příloha 01_3.10 Výpis výrobků

425 K 3.10.6 6 Revize stavební elektroinstalace KPL 1,000 17 762,83 17 762,83

P
Poznámka k položce:
1 '-' - kapitola 3.10.6 Specifikace stavební elektroinstalace strojoven - příloha 01_3.10 Výpis výrobků

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 139 232 534,97

134 K 320902031
Dodatečná úprava ploch betonových konstrukcí s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 3 m přes 4 dny do 28 dnů tvrdnutí betonu zdrsněním kladivy M2 140,900 243,18 34 264,06

VV A106 140.9 "VV pol. 4.3 140,900

135 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro
prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

M3 1 359,350 6 050,17 8 224 298,59

VV A107 366.5 "VV pol. 4.1.2.1 366,500

VV B107 25.5 "VV pol. 4.1.2.2 25,500

VV C107 14.8 "VV pol. 4.1.3. 14,800

VV D107 771.4 "VV pol. 4.1.4 771,400

VV E107 1 "VV pol. 4.16 1,000

VV F107 1 "VV pol. 4.9 1,000

VV G107 465*0.15 "VV pol. 4.10.2 69,750

VV H107 82.5 "VV pol. 2.5.58 82,500

VV I107 13.4 "VV pol. 2.6.7 13,400

VV J107 8 "VV pol. 2.6.12 8,000

VV K107 5.5 "VV pol. 2.6.17 5,500

VV L107 "Celkem: "A107+B107+C107+D107+E107+F107+G107+H107+I107+J107+K107 1 359,350

136 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro
prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

M3 82,800 5 734,15 474 787,62

VV A108 28.1 "VV pol. 2.5.10 28,100

VV B108 7.15 "VV pol. 2.5.36 7,150

VV C108 47.55 "VV pol. 2.5.65 47,550

VV D108 "Celkem: "A108+B108+C108 82,800

137 K 3R321 001 Konstrukce vodních staveb z betonu železového pro prostředí s mrazovými cykly M3 10 679,500 4 734,41 50 561 131,60

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
- výroba betonové směsi podle všeobecných požadavků TP II.2 odst. 4.4.2

VV A109 10527.5 "VV pol. 4.1.1.1 10 527,500

VV B109 152 "VV pol. 4.1.1.2 152,000

VV C109 "Celkem: "A109+B109 10 679,500

138 K 3R321 002 Transport betonu pro KVB - vnitrostaveništní M3 10 675,100 1 174,79 12 541 000,73

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
- transport betonu dle  požadavků TP II.2 odst. 4.4.3
- uložení betonu a zpracování
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

139 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
M2 8 061,920 1 523,70 12 283 947,50

VV A111 4340.4 "VV pol. 4.2.1.1. 4 340,400

VV B111 668.1 "VV pol. 4.2.1.2 668,100

VV C111 125.52 "VV pol. 4.2.1.3 125,520

VV D111 2030 "VV pol. 4.2.4 2 030,000

VV E111 55.2 "VV pol. 4.2.7 55,200

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



Strana 48 z 497

VV F111 8 "VV pol. 6.1.5 8,000

VV G111 834.7 "VV pol. 4.2.5 834,700

VV H111 "Celkem: "A111+B111+C111+D111+E111+F111+G111 8 061,920

140 K 321351020

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených
M2 206,000 5 741,20 1 182 687,20

VV A112 206 "VV pol. 4.2.2 206,000

141 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
M2 8 061,920 269,03 2 168 898,34

142 K 321352020

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově zakřivených
M2 206,000 1 012,67 208 610,02

143 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

T 186,766 32 958,75 6 155 573,90

VV A115 180.4 "VV pol. 4.6.1 180,400

VV B115 28.1*100/1000 "VV pol. 2.5.10 2,810

VV C115 (7.15+47.55)*65/1000 "VV pol. 2.5.36 A115 2.5.65 3,556

VV D115 "Celkem: "A115+B115+C115 186,766

144 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

T 1 335,000 32 958,75 43 999 931,25

VV A116 1335 "VV pol. 4.6.1 1 335,000

145 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

T 2,270 32 958,75 74 816,36

VV A117 0.61 "VV pol. 4.6.2 0,610

VV B117 1.66 "VV pol. 4.6.3 1,660

VV C117 "Celkem: "A117+B117 2,270

146 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných vý šky do 2,60 m se zabetonováním do
0,08 m3 do připravených jamek KUS 14,000 331,86 4 646,04

VV A118 14 "35/Z 14,000

147 M 55342263 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm KUS 6,000 287,67 1 726,02

148 M 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm KUS 8,000 195,16 1 561,28

149 K 348121221 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m, vč. držáků KUS 7,000 348,19 2 437,33

P
Poznámka k položce:
12/B vč. držáků

150 M 59233120 deska plotová betonová 2900x50x290mm KUS 7,000 574,07 4 018,49

151 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m M 13,600 66,68 906,85

VV A123 13.6 "35/Z 13,600

152 M 31327503 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1750mm M 13,600 155,87 2 119,83

153 K R321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb - negativní, zřízení M2 1 131,300 977,43 1 105 766,56

VV A125 690.7 "VV pol. 4.2.3.A125 690,700

VV B125 299.7 "VV pol. 4.2.3.B125 299,700

VV C125 140.9 "VV pol. 4.2.6 140,900

VV D125 "Celkem: "A125+B125+C125 1 131,300

154 K R321351011

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí odstranění negativního bednění
M2 1 131,300 172,69 195 364,20

155 K R32135001 Kombinovaná lišta pro srážení hran včetně okapového nosu M 40,000 101,03 4 041,20
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P
Poznámka k položce:
19/P

D 4 Vodorovné konstrukce 3 120 337,50

156 K 451311531 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm M2 465,000 755,06 351 102,90

P
Poznámka k položce:
Dlažba ve sklonu 1:1,5

VV A210 465 "VV pol. 4.10.2 465,000

157 K 451319779 Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z betonu M2 465,000 8,58 3 989,70

158 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze
štěrkopísku M2 465,000 81,12 37 720,80

VV A212 465.0 "VV pol. 4.10.3 465,000

159 K 451579779 Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z kameniva těženého, štěrkopísku nebo prohozené zeminy M2 465,000 3,30 1 534,50

VV A213 465.0 "VV pol. 4.10.3 465,000

160 K 451579877
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dal ších i započatých 10 mm tloušťky
podkladu nebo lože přes 100 mm ze štěrkopísku M2 4 650,000 10,07 46 825,50

VV A214 10*465 4 650,000

161 K 457971111
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně
zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m M2 2 083,600 146,85 305 976,66

VV A198 879.6 "VV pol. 2.5.75 879,600

VV B198 57*2 "VV pol. 2.6.15 114,000

VV C198 110 "VV pol. 2.10 110,000

VV D198 880 "31/P 880,000

VV E198 100 "VV pol. 2.5.18b 100,000

VV F198 "Celkem: "A198+B198+C198+D198+E198 2 083,600

162 M JTA.0013482.URS geoNetex A PP  šíře 650cm, 900g/m2 M2 923,580 135,10 124 775,66

VV A199 879.6 "VV pol. 2.5.75 879,600

VV B199 A199 * 1.05"Koeficient množství 923,580

163 M 69311085 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2 M2 880,000 96,33 84 770,40

P
Poznámka k položce:
31/P

164 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 M2 235,200 36,42 8 565,98

VV A201 2*57 "VV pol. 2.6.15 114,000

VV B201 110 "VV pol. 2.10 110,000

VV C201 "Celkem: "A201+B201 224,000

VV D201 C201 * 1.05"Koeficient množství 235,200

165 M 6931R001 Těsnící PR fólie tl. 1 mm s ochranou geotextílií 300 g/m2 M2 105,000 763,61 80 179,05

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.5.18b

166 K 458311131 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z  betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního M3 135,000 4 111,77 555 088,95

VV A203 135 "VV pol. 4.7 135,000

167 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do
200 kg

M3 360,000 1 761,38 634 096,80

VV A204 330 "VV pol. 1.20.1 330,000

VV B204 30 "VV pol. 1.20.2 30,000

VV C204 "Celkem: "A204+B204 360,000

168 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z
kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg M2 550,000 189,61 104 285,50

VV A205 550 "VV pol. 1.20.1. 550,000

169 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým
kamenivem

M3 64,800 3 186,29 206 471,59

VV A206 64.8 "VV pol. 1.19 64,800

170 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce M2 108,000 169,42 18 297,36
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VV A207 108 "VV pol. 1.19 108,000

171 K 465921222
Kladení dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho hmotnosti jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg se
zalitím spár cementovou maltou, tl.desek přes 100 do 150 mm M2 465,000 249,07 115 817,55

P
Poznámka k položce:
ve spádu 1:1,5

VV A208 465 "VV pol. 4.10.1 465,000

172 M 4 001 Šestiboká betonová dlaždice z betonu C35/45 425x491 mm M2 232,500 1 896,08 440 838,60

P
Poznámka k položce:
3/B

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 314 594,96

426 K 460490013
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy,
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm M 61,000 17,62 1 074,82

VV A378 9+52 "27/P 61,000

427 K 460520173 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm M 145,000 55,22 8 006,90

428 M 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplá šťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE M 145,000 65,79 9 539,55

VV A380 145"8/P 145,000

429 K 460520174 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm M 425,000 62,26 26 460,50

430 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplá šťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE M 425,000 93,98 39 941,50

VV A382 400 "7/P 400,000

VV B382 25 "VV pol. 4.13 25,000

VV C382 "Celkem: "A382+B382 425,000

431 K 460520176 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm M 350,000 82,24 28 784,00

432 M 34571358 trubka elektroinstalační ohebná dvouplá šťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE M 350,000 310,14 108 549,00

VV A384 350 "6/P 350,000

433 K 460531124
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy od 1,0 m2
do 1,5 m2, světlé hloubky od 1,0 do 1,3 m KUS 1,000 2 131,07 2 131,07

P
Poznámka k položce:
vč. obetonování

VV A385 1 "28/P 1,000

434 M 34573316 komora kabelová segmentová s litinovým víkem 1480x900x1050mm KUS 1,000 63 058,06 63 058,06

P
Poznámka k položce:
28/P

435 K 460531182
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení víka z oceli, litiny, nebo betonu půdorysné plochy od 1,0 do
1,5 m2

KUS 1,000 276,08 276,08

P
Poznámka k položce:
28/P

436 M 345573316x Víko litinové pro šachtu 900x1480 mm tř. D400 s redukčním prvkem s HDPE v. 90 mm KUS 1,000 26 773,48 26 773,48

P
Poznámka k položce:
28/P

D 5 Komunikace pozemní 2 199 196,08

173 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm M2 278,000 46,78 13 004,84

VV A403 262 "VV pol. 5.1b 262,000

VV B403 16 "VV pol. 5.2 16,000

VV C403 "Celkem: "A403+B403 278,000

174 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 705,000 204,41 144 109,05

VV A389 705 "VV pol. 5.3 705,000

175 K 564710011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50
mm

M2 16,000 71,97 1 151,52

VV A390 16 "VV pol. 5.2 16,000
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176 K 564782111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm M2 705,000 405,13 285 616,65

VV A391 705 "VV pol. 5.3 705,000

177 K 564962112
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl.
210 mm

M2 262,000 374,97 98 242,14

VV A392 262 "VV pol. 5.1c 262,000

178 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 496,700 233,72 116 088,72

VV A393 480.7 "VV pol. 5.1d 480,700

VV B393 16 "VV pol. 5.2 16,000

VV C393 "Celkem: "A393+B393 496,700

179 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním M3 22,800 225,04 5 130,91

VV A394 22.8 "VV pol. 5.1.e 22,800

180 K 581141212 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 210 mm M2 1 120,000 988,14 1 106 716,80

VV A395 420+700 1 120,000

181 K 591111111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého M2 27,000 355,67 9 603,09

VV A396 27 "14/B 27,000

182 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 M2 27,000 1 433,24 38 697,48

183 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z  kameniva těženého nebo drceného tl.
do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

M2 285,000 223,59 63 723,15

184 M 59245292 dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm přírodní M2 83,000 363,01 30 129,83

VV A399 83 "7/B 83,000

VV B399 "Celkem: "A399 83,000

185 M PFB.2170061 Silniční přídlažba - krajník nízký a vysoký ABK 50/25/8 II nat KUS 56,000 89,86 5 032,16

VV A400 4*14 "13/B 56,000

186 K 5 001R Provizorní komunikace přes tubusy c. délky 80 m vč. odstranění KPLT 1,000 140 974,87 140 974,87

P
Poznámka k položce:
VV pol. 5.4

187 K 5 002R Provizorní sjezd před provozní středisko dl. 31 m KPLT 1,000 140 974,87 140 974,87

P
Poznámka k položce:
VV pol. 5.5

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 045,95

188 K 632451231 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 30 do 35 mm M2 117,000 265,35 31 045,95

P
Poznámka k položce:
VV pol. 7.1

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 033,00

323 K 711462103 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše M2 100,000 136,75 13 675,00

VV A358 100 "VV pol. 2.5.18b 100,000

324 M 28322003 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm M2 120,000 119,65 14 358,00

D 713 Izolace tepelné 433 797,25

325 K 713133221
Tepelná izolace tvrdou stříkanou PUR pěnou s uzavřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 40 kg/m3
stěn z interiérové i exteriérové strany tlou šťka vrstvy 20 mm M2 575,000 474,87 273 050,25

VV A360 575 "1/S, VV pol. 7.2 575,000

326 K 713133229
Tepelná izolace tvrdou stříkanou PUR pěnou s uzavřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 40 kg/m3
stěn z interiérové i exteriérové strany Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm pěny přes 20 mm M2 1 150,000 139,78 160 747,00

VV A361 2*575 1 150,000
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D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 58 772,55

327 K 721173705 Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 90 M 145,000 164,47 23 848,15

VV A340 145 145,000

328 K 721173706 Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 100 M 135,000 205,59 27 754,65

VV A341 135 135,000

329 K 722176116 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm M 17,000 306,62 5 212,54

VV A342 17"18/P 17,000

330 M 28615143 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 50mm dl 4m M 17,000 115,13 1 957,21

P
Poznámka k položce:
vč. okapniček

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 080,75

331 K 722174027 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5 M 36,000 144,50 5 202,00

VV A283 36 "25/P 36,000

332 K 7221740272 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5 M 4,500 159,77 718,97

VV A284 4.5 "26/P 4,500

333 K R722 001 Záslepka DN63 mm KUS 2,000 79,89 159,78

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 58 343,68

334 K 741 001 Systém pro napojení zemnění 8/Z D+M KPLT 1,000 55 806,08 55 806,08

P
Poznámka k položce:
cca 71 kusů, vč. očištění pro napojení, antikorozní úpravy upravovaných ploch

335 K 741990041 Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a označovací KUS 20,000 95,16 1 903,20

336 M 73534511 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící KUS 20,000 31,72 634,40

VV A364 20 "11/O 20,000

D 751 Vzduchotechnika 328 705,59

337 K 1/V Odvodní radiální ventilátor 1300 m3/h KUS 2,000 23 198,01 46 396,02

P
Poznámka k položce:
1/V

338 K 2/V Odvodní radiální ventilátor 2200 m3/h KUS 1,000 23 198,01 23 198,01

P
Poznámka k položce:
2/V

339 K 3/V Odvodní radiální ventilátor 3000 m3/h KUS 1,000 30 672,88 30 672,88

P
Poznámka k položce:
3/V

340 K 4/V Kruhový tlumič hluku KUS 3,000 6 820,19 20 460,57

P
Poznámka k položce:
4/V

341 K 5/V Kruhový tlumič hluku KUS 1,000 7 468,61 7 468,61

P
Poznámka k položce:
5/V

342 K 6/V Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk. I M2 60,000 671,86 40 311,60

P
Poznámka k položce:
6/V

343 K 7/V Dálkový ovladač KUS 4,000 5 873,95 23 495,80

P
Poznámka k položce:
7/V

344 K 751572102 Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm M 70,000 78,12 5 468,40
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VV A349 70 "VV pol. 2.1.2 70,000

345 K 8/V Protidešťová žaluzie atyp. 315x1500x60 mm KUS 8,000 3 974,93 31 799,44

P
Poznámka k položce:
8/V

346 K 9/V Protidešťová žaluzie atyp. 400x1500x60 mm KUS 8,000 4 489,90 35 919,20

P
Poznámka k položce:
9/V

347 K 10ER 001
Veškeré zařízení včetně montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče,
objímky, návarky a jímky pro čidla, antivibrační vložky, podložky a závěsy, lepící pásky, nutné příslušenství KPLT 1,000 2 343,71 2 343,71

P
Poznámka k položce:
viz. příloha 01_3.6.7.1

348 K 10ER 002 Zaškolení obsluhy, provozní předpisy a řády KPLT 1,000 587,40 587,40

P
Poznámka k položce:
viz. příloha 01_3.6.7.1

349 K 10ER 003 Jemné zaregulování všech tras a distribučních elementů KPLT 1,000 29 369,76 29 369,76

P
Poznámka k položce:
viz. příloha 01_3.6.7.1

350 K 10ER 004 Montáž systému KPLT 1,000 31 214,19 31 214,19

P
Poznámka k položce:
viz. příloha 01_3.6.7.1

D 764 Konstrukce klempířské 45 334,96

351 K 764202155 Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem oblým nebo ze segmentů M 88,000 162,73 14 320,24

VV A190 88 "2/O 88,000

352 K 764 001 Okapní plech rš 350 mm 2/O M 88,000 352,44 31 014,72

D 767 Konstrukce zámečnické 3 438 270,27

353 K 767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg M 55,050 1 233,53 67 905,83

P
Poznámka k položce:
vč. lepených kotev

VV A404 10.20*4 "8/Z 40,800

VV B404 14.25 "9/Z 14,250

VV C404 "Celkem: "A404+B404 55,050

354 K RX001 Ocelové desky pojízdné 3500x2500 mm tl. 25 mm přes výkopy KUS 4,000 74 599,20 298 396,80

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.5

355 K 767 001 Zábradlí ocelové trubkové s vodorovnou výplní - 8/Z, žárově zinkované s nátěrem M 42,600 2 267,35 96 589,11

P
Poznámka k položce:
vč. ocelové branky

356 K 767 002 Zábradlí pozinkované se svislou výplní M 14,250 5 732,98 81 694,97

VV A407 14.25 "9/Z 14,250

357 K 767161217 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg M 52,200 1 233,53 64 390,27

P
Poznámka k položce:
vč. lepených kotev

VV A408 1.7*2 "10/Z 3,400

VV B408 4.15 "11/Z 4,150

VV C408 4.3 "12/Z 4,300

VV D408 3.1 "13/Z 3,100

VV E408 6.65 "14/Z 6,650

VV F408 1.6 "15/Z 1,600

VV G408 2*13.7 "16/Z 27,400

VV H408 1.6 "17/Z 1,600

VV I408 "Celkem: "A408+B408+C408+D408+E408+F408+G408+H408 52,200

358 K 767 003 Zábradlí ocelové trubkové se svislou výplní 10/Z, žárově zinkované s výplní M 3,400 6 484,84 22 048,46

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



Strana 54 z 497

VV A409 2*1.7 "10/Z 3,400

359 K 767 010.1 Zábradlí trubkové se svislou výplní 11/Z M 4,150 6 249,89 25 937,04

360 K 767 011.1 Zábradlí trubkové se svislou výplní 12/Z M 4,300 5 791,72 24 904,40

361 K 767 012.1 Zábradlí trubkové se svislou výplní 13/Z M 3,100 6 261,63 19 411,05

362 K 767 013.1 Zábradlí trubkové se svislou výplní 14/Z M 6,650 5 862,20 38 983,63

363 K 767 014.1 Zábradlí trubkové se svislou výplní 15/Z M 1,600 6 249,89 9 999,82

364 K 767 015.1 Zábradlí trubkové se svislou výplní 16/Z, vč. branky M 27,400 5 791,72 158 693,13

VV A415 2*13.70 27,400

365 K 767 016 Zábradlí trubkové se svislou výplní 17/Z M 1,600 6 661,06 10 657,70

366 K 767 017 Ocelová branka se svislou výplní 18/Z KUS 1,000 5 439,28 5 439,28

367 K 767 019 Ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní 22/Z M 4,050 5 768,22 23 361,29

368 K 767 005 Nerezový žebřík přímý se záchytným systémem D+M M 102,000 6 461,35 659 057,70

VV A419 6*6.9 "19/Z 41,400

VV B419 6*10.10 "20/Z 60,600

VV C419 "Celkem: "A419+B419 102,000

369 K 767161811 Demontáž zábradlí do suti rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg M 50,000 422,92 21 146,00

VV A420 50 "VV pol. 3.20 50,000

370 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg KG 1 568,520 23,50 36 860,22

VV A421 6*261.42 "21/Z 1 568,520

371 K 767 018 Ocelová podesta pozinkovaná 1,0 x 2,0 m pozinkovaná KUS 6,000 23 025,90 138 155,40

372 K 767 x 001 Ocelové schodiště z koruny hráze dočasné KPLT 1,000 451 119,58 451 119,58

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.10

373 K 767 026 Konstrukce pro dočasné vynesení vodovodu UPN 200, vč. odstranění KUS 1,000 41 117,67 41 117,67

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.19

374 K 767 006.1 Obvodový plá šť strojoven M2 550,000 587,40 323 070,00

VV A425 550 "1/O, VV pol. 7.4, 33071 kg 550,000

375 K 767 007.1 Vstupní dveře hliníkové s nadsvětlíkem obloukové okno 1200/2200 mm KUS 8,000 23 495,81 187 966,48

VV A426 8 "1/D 8,000

376 K 767 007 1.2 Klika s oválnou rozetou z nerez oceli 2/D KUS 8,000 1 174,79 9 398,32

377 K 768 007 1.2 Koule otočná s oválnou rozetou 3/D KUS 8,000 1 174,79 9 398,32

378 K 769 007 1.2 Rozeta oválná 70x32,5x7 mm 4/D KUS 16,000 587,40 9 398,40

379 K 770 007 1.2 Oboustranná cylindrická vložka L30+30 mm BT3 KUS 8,000 1 174,79 9 398,32

380 K 771 007 1.2 Dveřní doraz na stěnu L30-40 mm D25 mm KUS 16,000 293,70 4 699,20

381 K 767 008.1 Oválná okna z hliníkových profilů 1,54x0,62 m KUS 8,000 12 922,70 103 381,60

P
Poznámka k položce:
VV pol. 7.5

382 K 767 009 Dveře hliníkové 600/2000 mm KUS 2,000 14 097,49 28 194,98

P
Poznámka k položce:
VV pol. 7.6

383 K 767 020 Pochozí zákrytový plech pozinkovaný 30/Z KPLT 1,000 193 041,59 193 041,59

384 K 767 021 Zakrytí kanálu š. 400 mm a ztracené bednění 31/Z KUS 6,000 4 276,24 25 657,44

385 M 28661939.1 prstenec šachtový betonový dno DN 600 KUS 1,000 2 396,57 2 396,57

VV A436 1 "37/Z 1,000

386 K 767 00722 Litinový poklop 900x900 mm D400 uzamykatelný D+M KUS 1,000 35 243,72 35 243,72

P
Poznámka k položce:
vč. rámu
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VV A437 1 "36/Z 1,000

387 K 767 022 Kotevní oko bezpečnostního systému vč. chemické kotvy M12 (34/Z) KUS 8,000 1 163,04 9 304,32

388 K 767 023 Demontáž a restaurování vstupní brány KPLT 1,000 70 487,43 70 487,43

P

Poznámka k položce:
VV pol. 3.16 a 6.9
položka obsahuje:
- demontáž a montáž brány
- restaurování (nátěr, oprava...)
- osazení automatického ovladání vč. připojení a kontroly funkčnosti

389 K 767 024 Kotevní destička pro uchycení svodidla pl. 12x350x350 mm KUS 30,000 1 762,19 52 865,70

VV A440 30 "23/Z 30,000

390 K 767 025 Ocelová konstrukce ztraceného bednění KUS 1,000 58 739,53 58 739,53

P
Poznámka k položce:
VV pol. 4.6.4

391 K 767 026.1 Konstrukce pro dočasné vynesení vodovodu UPN 200 KUS 1,000 1 762,19 1 762,19

392 K 767 027.1 Ocelová chránička DN 150 vč. krytek 38/Z M 3,000 1 127,80 3 383,40

393 K 767 028 Ocelová chránička DN 100 vč. krytek 39/Z M 5,100 904,59 4 613,41

D 777 Podlahy lité 170 932,32

394 K 777511105 Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm M2 117,000 1 122,56 131 339,52

VV A365 117 "2/S 117,000

395 K 777611101 Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový M2 117,000 150,50 17 608,50

396 K 777612103 Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní M2 117,000 187,90 21 984,30

D 783 Dokončovací práce - nátěry 815 781,12

397 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým M2 1 736,000 70,49 122 370,64

398 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení M2 1 736,000 70,49 122 370,64

399 K 783344201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový M2 1 736,000 164,47 285 519,92

400 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový M2 1 736,000 164,47 285 519,92

VV A371 1736 "3/S, VV pol. 7.3 1 736,000

D 8 Trubní vedení 1 730 712,85

189 K 810441811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600 M 119,000 226,88 26 998,72

VV A337 37+82 "VV pol. 3.15 119,000

190 K 851351131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200 M 24,000 575,65 13 815,60

191 M 55253114 trouba kanalizační hrdlová litinová pozinkovaná 6 m DN 200 M 24,000 2 008,89 48 213,36

P
Poznámka k položce:
40/Z

192 K 851421131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 500 M 48,000 3 947,30 189 470,40

193 M 55253119 trouba kanalizační hrdlová litinová pozinkovaná 6 m DN 500 M 48,000 7 953,33 381 759,84

P
Poznámka k položce:
41/Z

194 K 857351131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200 KUS 13,000 2 185,11 28 406,43

195 M 55253908 koleno hrdlové z tvárné litiny,prá škový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-11,25° KUS 1,000 4 334,98 4 334,98

P
Poznámka k položce:
46/Z

196 M 55 001 Násuvný hrdlový spoj DN 200 pro potrubí LT 42/Z KUS 4,000 4 581,68 18 326,72
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197 M 55 002 Násuvný hrdlový spoj DN 500 pro potrubí LT 43/Z KUS 8,000 6 813,79 54 510,32

198 K 55 003 Pružná spojka pro kanalizaci DN 200 (45/Z) KUS 2,000 1 879,66 3 759,32

199 K 55 004 Pružná spojka pro kanalizaci DN 500 (44/Z) KUS 1,000 2 467,06 2 467,06

200 K 8662610071 Montáž potrubí předizolovaného DN 110 vnějšího průměru D 200 mm M 60,000 741,29 44 477,40

201 K 8 R 001 Potrubí plastové přeizolované 110/180 mm PN 10 M 60,000 291,35 17 481,00

P
Poznámka k položce:
11/P

202 K 871211141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D
63 x 5,8 mm

M 30,000 211,46 6 343,80

P
Poznámka k položce:
spouštěné do vrtu

VV A296 30 "VV pol. 2.3.9, 2.3.27 30,000

203 M 28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m M 30,000 149,20 4 476,00

204 K 871231141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D
75 x 6,8 mm

M 70,000 182,09 12 746,30

VV A298 35+35 "VV pol. 2.3.18, 2.3.36 70,000

205 M 28613599 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 75x6,8 dl 12m M 70,000 214,99 15 049,30

206 K 871251101
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 11/PN10 D 110
x 4,2 mm

M 6,200 129,23 801,23

P
Poznámka k položce:
s utěsněním PU pěnou

VV A300 6.2 "15/P 6,200

207 M 28610002 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 100 M 6,200 192,67 1 194,55

208 K 871251811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm M 240,000 49,34 11 841,60

VV A302 210+30 "VV pol. 3.15 240,000

209 K 871260310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100 M 176,000 175,04 30 807,04

VV A303 176 "14/P 176,000

VV B303 "Celkem: "A303 176,000

210 M 28617001 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10 M 176,000 411,18 72 367,68

211 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého,
tuhost třídy SN 12 DN 150 M 12,800 382,98 4 902,14

VV A305 6.4 "10/P, včetně oboustranné sítě proti zasypání 6,400

VV B305 6.4 "VV pol. 2.6.14 6,400

VV C305 "Celkem: "A305+B305 12,800

212 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého,
tuhost třídy SN 12 DN 200 M 70,000 540,40 37 828,00

VV A306 70 "VV pol.2.1.2 70,000

VV B306 "Celkem: "A306 70,000

213 K 871375241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého,
tuhost třídy SN 12 DN 300 M 128,000 1 233,53 157 891,84

VV A307 60 "2/P 60,000

VV B307 22 "12/P 22,000

VV C307 46 "VV pol. 2.6.8 46,000

VV D307 "Celkem: "A307+B307+C307 128,000

214 K 871375241.1
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého,
tuhost třídy SN 12 DN 300 M 44,000 1 233,53 54 275,32

P
Poznámka k položce:
včetně zaslepení

VV A308 44 "1/P 44,000

215 K 877375231
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z  tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu
víček DN 315 KUS 4,000 30,54 122,16

216 K 87R001 Záslepka DN63 29/P KUS 2,000 79,89 159,78

217 M 28611728 víčko kanalizace plastové KG DN 315 KUS 4,000 305,45 1 221,80
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P
Poznámka k položce:
13/P

218 K 6R 001 Provizorní přeložka dešťové kanalizace DN 200 KPLT 1,000 115 129,48 115 129,48

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.1

219 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 34,000 1 856,17 63 109,78

VV A313 12 "4/B 12,000

VV B313 3 "VV pol. 2.1.2 3,000

VV C313 17 "VV pol. 2.6.4 17,000

VV D313 2 "VV pol. 2.7.1 2,000

VV E313 "Celkem: "A313+B313+C313+D313 34,000

220 K 8 R001 Odkalovací jímka včetně napojení a přečerpání do nádrže s měřením čerpané vody KPLT 1,000 76 361,39 76 361,39

P
Poznámka k položce:
vč. průtokoměru

VV A314 1 "VV pol.2.6.5 1,000

221 M 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm KUS 2,000 399,43 798,86

222 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm KUS 1,000 1 151,29 1 151,29

223 M 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm KUS 20,000 2 760,76 55 215,20

VV A317 1 "4/B 1,000

VV B317 17 "VV pol. 2.6.4 17,000

VV C317 2 "VV pol. 2.7.1 2,000

VV D317 "Celkem: "A317+B317+C317 20,000

224 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm KUS 9,000 1 632,96 14 696,64

VV A318 6 "4/B 6,000

VV B318 3 "VV pol. 2.1.2 3,000

VV C318 "Celkem: "A318+B318 9,000

225 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS 4,000 1 990,10 7 960,40

P
Poznámka k položce:
4/B

226 M 59224120 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná KUS 4,000 1 985,40 7 941,60

227 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS 5,000 3 113,20 15 566,00

228 M 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm KUS 5,000 6 704,53 33 522,65

VV A322 4 "4/B 4,000

VV B322 1 "VV pol. 2.1.2 1,000

VV C322 "Celkem: "A322+B322 5,000

229 K 894812331
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1
000 mm

KUS 1,000 9 868,24 9 868,24

P
Poznámka k položce:
20/P, vč. utěsnění a obetonování

230 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí
šachtové roury KUS 1,000 305,45 305,45

231 K 895931111 Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého velikosti 1200/600 mm KUS 1,000 9 345,46 9 345,46

P
Poznámka k položce:
1/B, vč. stupadel

232 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg KUS 8,000 281,95 2 255,60

VV A326 8 "VV pol. 3.13 8,000

233 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 KUS 5,000 751,87 3 759,35

234 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 5,000 4 276,24 21 381,20

235 M 28661939 prstenec šachtový betonový dno DN 600 KUS 1,000 279,60 279,60

P
Poznámka k položce:
37/Z

236 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg KUS 1,000 281,95 281,95

VV A330 1 "VV pol. 3.19.1 1,000
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237 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 KUS 1,000 751,87 751,87

VV A331 1 "1/B 1,000

238 M 899 001 Mříž pro horskou vpust 1240 x 620 mm KUS 1,000 7 401,18 7 401,18

239 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek KUS 37,000 340,69 12 605,53

VV A333 37 "29/Z 37,000

240 K 8 001 Těsnící prstenec DN 75 mm (30/P) KUS 2,000 292,52 585,04

241 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 M3 5,400 4 334,98 23 408,89

VV A335 1 "VV pol. 2.8.3 1,000

VV B335 4.4 "VV pol. 4.1.1.2g 4,400

VV C335 "Celkem: "A335+B335 5,400

242 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2 3,200 306,41 980,51

VV A336 3.20 "VV pol. 2.8.3 3,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 271 801,11

243 K 009 003 Horní zátka inklinometrického vrtu proti vniknutí nečistot a vody KUS 7,000 202,06 1 414,42

P
Poznámka k položce:
1/M

244 M 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG KUS 6,000 2 290,84 13 745,04

P
Poznámka k položce:
7/O

245 K 449322R1 Hasící přístroj sněhový s hasící schopností 70B (8/O) KUS 2,000 2 290,84 4 581,68

246 K 449322R2 Hasící přístroj sněhový s hasící schopností 183B (10/O) KUS 1,000 14 684,88 14 684,88

247 K 449322R3 Hasící přístroj sněhový s hasící schopností 144B KUS 1,000 2 525,80 2 525,80

248 K 9 005 Odstranění silových kabelů M 311,000 31,72 9 864,92

VV A220 175+136 "VV pol. 3.15 311,000

249 K 9 006 Bourání šachet sdělovacích kabelů KUS 4,000 17 621,86 70 487,44

P
Poznámka k položce:
VV pol. 3.14

250 K 911331161
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H4 vzdálenosti sloupků do 2 m
jednostranné M 46,000 10 160,93 467 402,78

VV A222 46 "28/Z 46,000

251 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého M 210,000 255,70 53 697,00

252 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M 207,000 200,89 41 584,23

253 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm M 1,000 440,55 440,55

VV A225 1 "11/B 1,000

254 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm M 2,000 229,08 458,16

VV A226 2 "10/B 2,000

255 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého M 11,000 216,87 2 385,57

VV A227 11 "9/B 11,000

256 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm M 11,000 138,63 1 524,93

257 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 1 750,700 231,43 405 164,50

VV A229 1740 "VV pol. 4.8 1 740,000

VV B229 10.7 "VV pol. 2.11 10,700

VV C229 "Celkem: "A229+B229 1 750,700

258 K 931994105 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní M 1 828,000 1 060,84 1 939 215,52

VV A230 1804 "5/P 1 804,000

VV B230 21 "17/P 21,000

VV C230 3 "24/P 3,000
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VV D230 "Celkem: "A230+B230+C230 1 828,000

259 K 931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační M 840,000 1 128,97 948 334,80

VV A231 840 "3/P 840,000

260 K 931 001 Těsnící spárový profil kombinovaný vý šky 150 mm M 562,000 777,71 437 073,02

VV A232 562 "4/P 562,000

261 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2 M 4,200 648,48 2 723,62

VV A233 4.2 "VV pol. 4.12 4,200

262 K 9D 001 Dotěsnění mezery mezi hranou štětovnice a přilehlou pilotou KPLT 1,000 22 790,94 22 790,94

P

Poznámka k položce:
cca dl. 5 m, š. 0,5 m dle návrhu zhotovitele (např. dobetování s vlepením výztuže do pilové stěny)
VV pol. 2.5.18c

263 K 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu
prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm M 66,000 255,19 16 842,54

VV A235 66 "6/B 66,000

264 M 592270292 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm KUS 198,000 164,47 32 565,06

VV A236 66*3 198,000

265 K 935113112 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm M 17,000 691,45 11 754,65

VV A237 17 "22/P 17,000

266 M 592270062 žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x200x265mm M 17,000 998,57 16 975,69

P
Poznámka k položce:
vč. vpusti dl. 500 mm

VV A238 17 "22/P 17,000

267 M 56241035 rošt mřížkový D400 litina dl 0,5m pro žlab PE š 200mm M 17,000 2 361,33 40 142,61

268 K 938532111 Broušení betonových ploch nerovností mostovky do 2 mm M2 3,750 232,28 871,05

VV A240 3.75 "VV pol. 3.27 3,750

269 K R94132001
Řadové lešení - modulové š. 1,2 m do 25 m, zatížení do 300 kg/m2, po dobu dle potřeby zhotovitele a podmínek
BOZP

KPLT 1,000 1 060 835,88 1 060 835,88

P

Poznámka k položce:
- položka obsahuje montáž, demontáž, pronájem po dobu výstavby
- 5250 m2
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
- VV pol. 6.7

270 K R94132002 Prostorové lešení a podpůrné konstrukce KPLT 1,000 4 353 739,78 4 353 739,78

P

Poznámka k položce:
- položka obsahuje montáž, demontáž, pronájem po dobu výstavby
-9217,2 m3, VV pol. 4.2.1.2
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

271 K 953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm M 4,000 755,39 3 021,56

VV A243 4 "23/P 4,000

272 K 960111221
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo
s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových M3 515,550 4 203,79 2 167 263,93

VV A244 17.1 "VV pol. 3.1. 17,100

VV B244 51.3 "VV pol. 3.2 51,300

VV C244 48.6 "VV pol. 3.3 48,600

VV D244 1.7 "VV pol. 3.9 1,700

VV E244 0.012*(1129.5+18.02) "VV pol. 3.8 13,770

VV F244 0.4+3+3.9 "VV pol. 3.11 7,300

VV G244 1 "VV pol. 3.12 1,000

VV H244 11.4+3.4 "VV pol. 3.13 14,800

VV I244 4.3 "VV pol. 3.19.2 4,300

VV J244 889.2*0.4 "VV pol. 3.10 355,680

VV K244 "Celkem: "A244+B244+C244+D244+E244+F244+G244+H244+I244+J244 515,550

273 K 960191241
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo
s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů M3 177,840 3 786,47 673 385,82
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VV A245 889.2*0.2 "VV pol. 3.10 177,840

274 K 960321271
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo
s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu M3 205,500 9 635,62 1 980 119,91

VV A246 121.8 "VV pol. 3.6 121,800

VV B246 17.44 "VV pol. 3.25 17,440

VV C246 10 "VV pol. 3.28 10,000

VV D246 22.96 "VV pol. 3.28.1 22,960

VV E246 33.3 "VV pol. 3.32 33,300

VV F246 "Celkem: "A246+B246+C246+D246+E246 205,500

275 K 966001 Zrušení zhlaví vrtů KPLT 7,000 2 936,98 20 558,86

VV A247 7 "VV pol. 2.3.38 7,000

276 K 966005311

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním
svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

M 45,000 262,04 11 791,80

VV A248 45 "VV pol. 3.21 45,000

277 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm M 33,500 45,68 1 530,28

VV A249 33.5 "VV pol. 3.22 33,500

278 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných vý šky do 2,50 m zabetonovaných KUS 20,000 213,76 4 275,20

VV A250 50/2.5 "VV pol. 3.17 20,000

279 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, vý šky přes 1,6 do 2,0 m M 50,000 43,28 2 164,00

280 K 971052571
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1
m2, tl. do 750 mm

M3 0,640 6 493,95 4 156,13

VV A252 0.8*0.8*1 "VV pol. 3.39 0,640

281 K 977211111 Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm M 39,000 912,59 35 591,01

VV A253 35 "VV pol. 3.36 35,000

VV B253 4 "VV pol. 4.11 4,000

VV C253 "Celkem: "A253+B253 39,000

282 K 977211113
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 350 do
420 mm

M 85,000 2 355,87 200 248,95

VV A254 55 "VV pol. 3.7 55,000

VV B254 30 "VV pol. 3.37 30,000

VV C254 "Celkem: "A254+B254 85,000

283 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm M 45,000 2 349,58 105 731,10

VV A255 225*0.2 "VV pol. 1.7.2 45,000

284 M 13021013 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm T 0,100 52 865,58 5 286,56

VV A256 0.89*0.5*225/1000 "VV pol. 1.7.2 0,100

285 K 985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm M 860,500 2 301,41 1 980 363,31

VV A257 0.25*3442 "VV pol. 4.14.1 860,500

286 M 13021015 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm T 6,798 32 958,75 224 053,58

VV A258 1.25*3442*1.58/1000 "VV pol. 4.14.1 6,798

287 K 985331217 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm M 29,120 3 159,01 91 990,37

VV A259 0.28*104 "VV pol. 4.14.2 29,120

288 M 13021017 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 20mm T 0,347 32 958,75 11 436,69

VV A260 1.35*104*2.47/1000 "VV pol. 4.14.2 0,347

289 K 985521119 Příplatek ke stříkanému betonu z mokré směsi stěn ZKD 10 mm M2 338,450 591,45 200 176,25

VV A261 48.35*7 "VV pol. 1.7.2 338,450

290 K 985561121 Výztuž stříkaného betonu stěn z betonářské oceli 10 505 D do 8 mm T 0,301 39 884,14 12 005,13
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VV A262 48.35*1.4*4.44/1000 "VV pol. 1.7.2 0,301

291 K 9R 0010 Sanování pracovní spáry M 560,700 736,59 413 006,01

P

Poznámka k položce:
Prořezání diamantovým kotoučem tloušťky 3 mm do hloubky 30 mm
Vyplnění spáry tmelem z epoxidové pryskyřice

VV A263 560.7"VV pol. 4.15.1 A263 4.15.2 560,700

292 K R9 0001 Prořezání dilatačních spar a jejich vyčištění M 435,000 88,11 38 327,85

VV A264 435 "VV pol. 6.8 435,000

293 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 1 804,000 258,45 466 243,80

VV A265 1800 "VV pol. 1.10 1 800,000

VV B265 2.5 "VV pol. 6.6 2,500

VV C265 1.5 "VV pol. 6.11 1,500

VV D265 "Celkem: "A265+B265+C265 1 804,000

294 K 985311111 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm M2 4,000 763,61 3 054,44

VV A266 2.5 "VV pol. 6.6 2,500

VV B266 1.5 "VV pol. 6.12 1,500

VV C266 "Celkem: "A266+B266 4,000

295 K R9 0011 Hydrofobizační nátěrový systém M2 1,500 187,97 281,96

VV A267 1.5 "VV pol. 6.12 1,500

296 K R 09 Dokumentace vrtů pomocí vrtného jádra M 177,000 305,45 54 064,65

P
Poznámka k položce:
7 kusů vrtů celk. délky 177m. 1/M

297 K R 10 Kamerový průzkum vrtů KUS 7,000 8 810,93 61 676,51

P
Poznámka k položce:
1/M

298 K R 11 Karotáž KUS 7,000 58 739,53 411 176,71

P

Poznámka k položce:
- gama karotáž (GR)
- elektrokarotáž (RAP)
- indukční karotáž (IK)
- akustická karotáž (AK)
- kavernometrie (KM) 
- gama-gama karotáž (GGK-H)
- seismokarotáž
Včetně vyhodnocení měření, přepravy karotážní aparatury na lokalitu a zpět, závěrečné zprávy a reprodukce.
1/M

299 K R 12 Dokumentace dosažené hloubky, šikmosti vrtů a nadmořské vý šky zhlaví vrtu KUS 7,000 5 286,56 37 005,92

P
Poznámka k položce:
1/M

300 K R9 0012 Výstražná tabulka "Zákaz kotvení plavidel" KUS 2,000 2 936,98 5 873,96

P

Poznámka k položce:
- s vyznačením začátku a konce zákazu. 
- včetně případného projednání podmínek se Státní plavební správou
VV pol. 6.14

301 K 9R 0013 Osazení a následné odstranění centrálního hřebu KPLT 4,000 41 117,67 164 470,68

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.15.1

302 K 9R 0014 Meteostanice, odpojení a přestěhování meteostanice vč. následného připojení a repase KPLT 1,000 34 726,81 34 726,81

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.17

303 K R9 003 Těsnící provazec s kombinací trvale pružného tmelu do dilatační spáry M 435,000 648,48 282 088,80

VV A275 435 "VV pol. 6.8 435,000

304 K 9R 004 Hliníková sendvičová deska tl. 4 mm s hliníkovým plechem (4/O) M2 12,000 2 349,58 28 194,96

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.10.5.3 Ostatní, položka 4/O - příloha 01_3.10 Výpis výrobků

305 K 9R 005 Dilatační profil zapuštěný s EDPM vložkou h. 15 mm "6/O" M 48,000 7 183,84 344 824,32
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P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.10.5.3 Ostatní, položka 6/O - příloha 01_3.10 Výpis výrobků

306 K 9R 006 Zajištění jámy v době povodně - pytle s pískem M3 3,000 58 739,53 176 218,59

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.2

307 K 9R 6 001 Bezpečnostní tabulka A5 KS 8,000 2 936,98 23 495,84

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.20

308 K 9R 6 002 Bezpečnostní tabulka O/8 KS 4,000 2 936,98 11 747,92

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.21

309 K 9R 6 003 Bezpečnostní tabulka A5 KS 2,000 2 936,98 5 873,96

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.22

310 K 9R 6 004 Výstražný pás 152x610 mm KS 2,000 234,96 469,92

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.23

D 997 Přesun sutě 2 135 537,20

311 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení
na hromadu nebo do dopravního prostředku na vý šku do 4 m T 4 957,143 99,86 495 020,30

312 K R997001 Odvoz suti a vybouraných hmot, jejich likvidace dle druhu odpadů v souladu s platnou legislativou T 4 957,143 330,94 1 640 516,90

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

D 998 Přesun hmot 2 239 448,39

313 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m T 8 542,948 262,14 2 239 448,39

D A.I Monitoring 2 909 165,83

314 K A.21 Stavební příprava pro uchycení odrazového hranolu u dynamometrů KUS 18,000 2 936,98 52 865,64

P
Poznámka k položce:
2/M

315 K A.21 b Stavební příprava pro uchycení odrazového hranolu u inklinometrických vrtů v terénu KUS 4,000 17 621,86 70 487,44

P
Poznámka k položce:
1/M

316 K A. 21 c Stavební příprava pro uchycení odrazového hranolu u inklinometrických vrtů v pojížděných plochách KUS 3,000 17 621,86 52 865,58

P
Poznámka k položce:
1/M

317 K A.22 Odrazový hranol na měření délek KUS 25,000 6 461,35 161 533,75

P
Poznámka k položce:
2/M a 1/M

318 K A.3 Dynamometr na principu vibrující struny s vnitřním snímačem teploty, rozsah do 1000 kN KUS 18,000 63 321,21 1 139 781,78

P
Poznámka k položce:
(prvky pro měření napětí u kotev) měrný rozsah do 1000 kN, přesnost ± 0,5% z měrného rozsahu, citlivost 0,025% z měrného rozsahu, 2/M

319 K A.5 Stíněný metalický datový kabel M 990,000 258,45 255 865,50

P
Poznámka k položce:
2 kroucené páry (2x2x0,5 mm2) od snímaču do dataloggeru 2/M

320 K A.6 Chránička pro 1 ks kabelu zaji šťující kabel proti mechanickému po škození při trhacích pracích M 990,000 311,32 308 206,80

P
Poznámka k položce:
2/M

321 K A.9 System datalogeru KPLT 1,000 792 983,63 792 983,63

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P

Poznámka k položce:
1 ks Nástěnná nerezová skříňka, IP54, š. 800, v. 600, h. 270 mm
1 sada - odpojovač akumulátoru s ochranou proti hlubokému vybití, záložní proud 10A na DIN lištu
1 ks - olověný bezúdržbový akumulátor  12V, 26Ah, minimální životnost 10let
1 ks - programovatelný datalogger, parametry: 3 diferenciální analogové vstupy, rozsah ±2.5mV - ±5000mV, 4 binární I/O - řídících 
vstupů/výstupů softwarově konfigurovatelných pro připojení SDM a SDI-12 seriové komunikace, 4MB SRAM vnitřní baterií zálohované paměti pro
ukládání naměřených dat, napájecí napětí 9.6 - 16V=, komunikace s nadřazeným systémem - porty C/S, RS232, včetně programového vybavení  
1 ks - Rozhraní pro strunové snímače, se vstupem pro termistorový teplotní snímač, napájení 12V=, datová komunikace s dataloggerem pomocí
RS232 
4 ks - Multiplexer 16/32 pozic, multiplexer pro připojení kombinovaných čidel vibrující struna/termistor. Možnost připojení 16-ti
kombinovaných čidel, napájení 11.3-16V, klidová spotřeba méně jak 210µA, spotřeba v aktivním stavu 6mA, řízení pomocí dvojice kontrolních
signálů - RESET, CLOCK (0-3.3V) 
1 ks - Radiomodem pro přenos údajů do velínu VD, vč. vysílače/příjimače a antény.
2 ks - Dataloger

2/M

322 K A.10 Měřič totálního tlaku 3/M KPLT 1,000 74 575,71 74 575,71

D OST Ostatní 797 682,76

437 K O1 Zřízení pontonu pro odstranění jímky ze štětovnic DEN 28,000 28 488,67 797 682,76

P
Poznámka k položce:
14x12 m nosnost 200 t

VV A376 4*7 "VV pol. 3.38 28,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 813 594,69

438 K 13.1 Dílenská dokumentace stavby KPLT 1,000 176 218,59 176 218,59

P

Poznámka k položce:
Dílenská dokumentace  stavby - týká se zámečnických výrobků dle požadavků uvedených v technické zprávě SO 01  v kapitole 4.1 specifické
požadavky na dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel, v oddílu 'Zhotovitel zpracuje dodavatelskou, výrobní a dílenskou dokumentaci'

439 K 13.2 Realizační dokumentace stavby KPLT 1,000 587 395,28 587 395,28

P

Poznámka k položce:
Realizační dokumentace stavby -  týká se ostatních požadavků uvedených v technické zprávě SO 01  - vtokový objekt (vyjma provozních souborů
a zámečnických výrobků) v kapitole 4.1 specifické požadavky na dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel, v oddílu 'Zhotovitel zpracuje
dodavatelskou, výrobní a dílenskou dokumentaci'

440 K 13.3 Realizační dokumentace výkresů výztuže pro všechny železobetonové konstrukce KPLT 1,000 1 049 980,82 1 049 980,82

D VRN4 Inženýrská činnost 451 683,39

441 K 043114000 Zkoušky tlakové HOD 40,000 2 051,18 82 047,20

VV A372 40 "VV pol. 2.2.12 40,000

442 K 043114001 Zkoušky tlakové HOD 80,000 2 051,18 164 094,40

VV A373 80 "VV pol. 2.2.13 80,000

443 K 04311R Dokumentace výnosu jádra M 96,000 305,45 29 323,20

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.3

VV A374 48+48 96,000

444 K 04312 Měření nivelety základové desky pro ověřování vlivu injektáže na betonovou konstrukci KPLT 1,000 176 218,59 176 218,59

P

Poznámka k položce:
VV pol. 2.2.14
osazení 4 ks nivelačních značek na 1 blok celkem 6 bloků - vč. vyhodnocení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.17a - Změna provedení jímky - skutečná spotřeba jílocementové směsi vč. likvidace

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 123 051,11

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 2 123 051,11 21,00% 445 840,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 568 891,84
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.17a - Změna provedení jímky - skutečná spotřeba jílocementové směsi vč. likvidace

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 123 051,11

1 - Zemní práce -168 746,40

2 - Zakládání 1 448 932,74

997 - Přesun sutě 842 864,77
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.17a - Změna provedení jímky - skutečná spotřeba jílocementové směsi vč. likvidace

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 123 051,11

D 1 Zemní práce -168 746,40

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity m3 -360,000 468,74 -168 746,40

P

Poznámka k položce:
Odpočet v DPS předpokládaných zemních prací ve vý ši likvidované kontaminované zeminy (360 m3).
Ostatní položky spojené se zemními pracemi byly využity v rámci změny.

D 2 Zakládání 1 448 932,74

123 M 5812R002 Zálivka z prostého vodostavebního betonu m3 254,300 5 697,73 1 448 932,74

D 997 Přesun sutě 842 864,77

311 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení
na hromadu nebo do dopravního prostředku na vý šku do 4 m t 577,360 99,86 57 655,17

1066 K RZ066 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 vč.odvozu t 577,360 1 360,00 785 209,60

P

Poznámka k položce:
Koeficient 1,6 odpovídá objemové hmotnosti mokré zeminy 
ÚRS 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.17b - Těsnění úseku P68-P91

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 383 782,24

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 13 383 782,24 21,00% 2 810 594,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 194 376,51
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.17b - Těsnění úseku P68-P91

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 383 782,24

01 - 0,00

1 - Zemní práce 12 683 976,28

997 - Přesun sutě -344,64

998 - Přesun hmot 249 850,88

OST - Ostatní 427 545,16

VRN - Vedlej ší rozpočtové náklady 22 754,56

    VRN4 - Inženýrská činnost 22 754,56
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.17b - Těsnění úseku P68-P91

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 383 782,24

D 01 0,00

D 1 Zemní práce 12 683 976,28

49 K 153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,31 do 0,47 MN kus 13,000 3 190,73 41 479,49

VV 7+6 13,000

50 K R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem m 203,500 957,22 194 794,27

P
Poznámka k položce:
kompletní dodávka vč. injektování, zhlaví a zajištění proti seismickým účinkům a napínání

VV 7*16+7*1.5+6*12+6*1.5 203,500

449 K R 1 001b Příplatek ke kotvě zemní předpínané za podvodní úpravu m 203,500 540,00 109 890,00

P
Poznámka k položce:
P.č položky viz ZL 17

VV 7*16+7*1.5+6*12+6*1.5 203,500

59 K 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3
000 m

m3 1 046,430 89,28 93 425,27

VV 493,70"zemina použitá pro násyp ze stav.deponie - návoz 493,700

VV 493,70"zemina použitá pro násyp ze stav.deponie - odvoz na stav.deponii 493,700

VV 59,03"Materiál z pilot 59,030

VV Součet 1 046,430

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

m3 137,740 89,28 12 297,43

VV 137,74"Materiál z pilot 137,740

63 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity m3 59,030 468,24 27 640,21

P
Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV 59,03"Materiál z pilot 59,030

64 K R162701003 Odvoz a likvidace zeminy tř.5 až 7 dle platné legislavity m3 137,740 148,02 20 388,27

P
Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV 137,74"Materiál z pilot 137,740

65 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 046,430 49,34 51 630,86

VV 493,70"zemina použitá pro násyp ze stav.deponie - návoz 493,700

VV 493,70"zemina použitá pro násyp ze stav.deponie - odvoz na stav.deponii 493,700

VV 59,03"Materiál z pilot 59,030

VV Součet 1 046,430
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66 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5 m3 137,740 75,19 10 356,67

VV 137,74"Materiál z pilot 137,740

69 K 171151131
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin
nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných m3 1 290,200 123,59 159 455,82

VV 128,4"SO01 pracovní plošina na úroveň 341,500 (č.1) 128,400

VV 1161,8"SO01 pracovní plošina na úroveň 354,500 (č.2) 1 161,800

VV Součet 1 290,200

92 K 224211114 Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV m 54,000 1 367,46 73 842,84

P
Poznámka k položce:
čelbové vrty

VV 54"Předvrty TI 18*3m 54,000

95 K 225211114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV m 216,000 2 650,00 572 400,00

447 K 225411116 Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI m 641,000 4 390,00 2 813 990,00

P
Poznámka k položce:
P.č položky viz ZL 17

VV 7*16+6*12"Kotvy 184,000

VV 37,50"Průzkumné vrty 37,500

VV 419,5"Vrty  pro TI 419,500

VV Součet 641,000

445 K 225511114 Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 12,100 5 470,00 66 187,00

P
Poznámka k položce:
P.č položky viz ZL 17

446 K 225511116 Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI m 107,850 6 330,00 682 690,50

P
Poznámka k položce:
P.č položky viz ZL 17

VV 8*5*0.7"Vrty mikropiloty 28,000

VV 3,9"Kotvy přes trám 3,900

VV 75,95"TI přes trám a piloty 75,950

VV Součet 107,850

99 K 226213313
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. III m 94,890 4 090,97 388 192,14

VV 94,89"Předsazené piloty (30% z celkové délky pilot) 94,890

100 K 226213315
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. V m 94,890 4 090,97 388 192,14

VV 94,89"Předsazené piloty (30% z celkové délky pilot) 94,890

101 K 226213316
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. VI m 94,890 4 090,97 388 192,14

VV 94,89"Předsazené piloty (30% z celkové délky pilot) 94,890

462 K R226213316 Velkoprofilové vrty, kombinace jádrového a náběrového vrtání D do 1050 mm hl. do 20 m tř. R2/R3 m 31,630 11 760,00 371 968,80

P
Poznámka k položce:
P.č položky viz ZL 17

VV 31,63"Předsazené piloty (10% z celkové délky pilot) 31,630

102 K 231112213
Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu
železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm m 316,000 689,43 217 859,88

VV 316"Předsazené piloty 316,000

103 M 58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 m3 211,340 3 247,71 686 371,03

VV 211,34"Předsazené piloty + 10% 211,340

105 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 7,140 32 477,09 231 886,42

VV 6,48"Předsazené piloty 6,480

VV 0,32"Výztuž inj. vrtů R12 0,320

VV 0,34"Výztuž TI R32 0,340

VV Součet 7,140

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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109 K 268111112
Vodící zídky pro zřízení podzemních stěn ze železového betonu tř. C 12/15 jakéhokoliv tvaru a jakékoliv
tloušťky, při vý šce zídek přes 1,5 do 2 m m 28,000 8 660,56 242 495,68

P
Poznámka k položce:
vč. nutného odstranění

VV 28"Pro předsazené piloty 28,000

113 K 283111113 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 115 mm m 40,000 1 367,46 54 698,40

VV 40"MP sanace 8*5m 40,000

114 M 55283923r trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 133x12,5mm m 40,000 1 475,71 59 028,40

VV 40"MP sanace 8*5m 40,000

117 K R280001 Injektování nízkotlaké tlakem do 0,6 MPa kpl 18,000 11 858,43 213 451,74

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV 18"Zálivka trubky bezešvé 18,000

118 K R280002 Injektování vysokotlaké tlakem do 2,0 MPa kpl 36,000 11 900,73 428 426,28

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV 36"Injektáž stěny záplaty 36,000

119 M 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa t 212,920 4 102,37 873 476,62

VV 1,17"Zálivka trubek bezešv. 1,170

VV 38,02"Inj. směs 38,020

VV 173,73"Směs TI 173,730

VV Součet 212,920

122 K 5812R003 Zálivka vrtů pro mikrozápory cementovou směsí m3 1,900 7 407,05 14 073,40

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.5.79

VV 1,9"MP sanace 8*5m 1,900

123 M 5812R002 Zálivka z prostého vodostavebního betonu m3 0,010 5 697,73 56,98

VV 0,01"Zálivka inj. trubek 0,010

1130 K RZ130 TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ pr. 1000 mm m 383,000 5 680,00 2 175 440,00

1131 K RZ131 čerpání znehodnocené suspenze na dopr.prostředek nebo do jímky, 383m x 0,6 m3 m3 228,000 25,70 5 859,60

1132 K RZ132 naložení suché pažící suspenze m3 228,000 93,50 21 318,00

P
Poznámka k položce:
Jedná se  čerpání směsi vyplavující se z vrtu (jak vrtání, tak realizace tryskové injektáže) do připravených jímek.

1138 M RZ138 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 10 235 (  typ 35/5 ) m 216,000 1 350,00 291 600,00

P
Poznámka k položce:
pro šikmé vrty

VV 4*9*6 216,000

1139 M RZ139 manžeta pro trubky injektážní typ 35/5 ks 396,000 1 770,00 700 920,00

P

Poznámka k položce:
pro šikmé vrty  _ gumové manžety na kořenové částí _kořen 5 m  á 0,5 m  tj. 10 ks úkořen * 36 ks trubek

VV 36*5,5*2 396,000

D 997 Přesun sutě -344,64

311 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení
na hromadu nebo do dopravního prostředku na vý šku do 4 m t -0,800 99,86 -79,89

312 K R997001 Odvoz suti a vybouraných hmot, jejich likvidace dle druhu odpadů v souladu s platnou legislativou t -0,800 330,94 -264,75

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

D 998 Přesun hmot 249 850,88

313 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m t 953,120 262,14 249 850,88

P
Poznámka k položce:
SOD_ZL17 = množství 8 504,94t

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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D OST Ostatní 427 545,16

1133 K RZ133 Zajištění a návoz techniky pro TI kpl 1,000 145 698,80 145 698,80

1134 K RZ134 stříkaný beton pod ocelové převázky; C 20/25; 1 x kari síť 6/100/100 mm m2 45,500 1 440,00 65 520,00

P
Poznámka k položce:
viz detail 10/4a, 4b

1135 K RZ135 Zajištění a návoz techniky pro stříkaný beton kpl 1,000 36 224,76 36 224,76

1140 M RZ140 Trouba HDPE flexibilní 8kPa D 1000 mm m 18,000 6 211,20 111 801,60

P
Poznámka k položce:
Čerpací studny

1141 K RZ141 Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN přes 700 do 800 m 18,000 2 662,50 47 925,00

P
Poznámka k položce:
Čerpací studny

1142 K RZ142 Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného m3 10,000 2 037,50 20 375,00

P
Poznámka k položce:
Čerpací studny

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 754,56

D VRN4 Inženýrská činnost 22 754,56

1136 K RZ136 DOZOR GEOLOGA, VYHODNOCENÍ hod 16,000 1 420,00 22 720,00

1057 K RZ1057 Korekční položka - halířové zaokrouhlení 1,000 34,56 34,56

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.17c - Založení nátoku na pilotách

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 860 048,81

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 6 860 048,81 21,00% 1 440 610,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 300 659,06



Strana 74 z 497

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.17c - Založení nátoku na pilotách

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 860 048,81

1 - Zemní práce 344 351,74

2 - Zakládání 6 039 938,60

997 - Přesun sutě -344,64

998 - Přesun hmot 476 103,11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.17c - Založení nátoku na pilotách

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 860 048,81

D 1 Zemní práce 344 351,74

59 K 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3
000 m

m3 543,030 89,28 48 481,72

VV 543,03"Materiál z pilot 543,030

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

m3 46,520 89,28 4 153,31

VV 46,52"Materiál z pilot 46,520

63 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity m3 543,030 468,74 254 539,88

P
Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV 543,03"Materiál z pilot 543,030

64 K R162701003 Odvoz a likvidace zeminy tř.5 až 7 dle platné legislavity m3 46,520 148,02 6 885,89

P
Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV 46,52"Materiál z pilot 46,520

65 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 543,030 49,34 26 793,10

VV 543,03"Materiál z pilot 543,030

66 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5 m3 46,520 75,19 3 497,84

VV 46,52"Materiál z pilot 46,520

D 2 Zakládání 6 039 938,60

99 K 226213313
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. III m 5,380 4 090,97 22 009,42

VV 5,38"Piloty založení 30% 5,380

100 K 226213315
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. V m 5,380 4 090,97 22 009,42

VV 5,38"Piloty založení 30% 5,380

101 K 226213316
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. VI m 5,380 4 090,97 22 009,42

VV 5,38"Piloty založení 30% 5,380

462 K R226213316 Velkoprofilové vrty, kombinace jádrového a náběrového vrtání D do 1050 mm hl. do 20 m tř. R2/R3 m 19,890 11 760,00 233 906,40

P

Poznámka k položce:
Prodloužení pilot
Cena  viz ZL 17
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VV 19,89"Piloty založení 10% 19,890

102 K 231112213
Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu
železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm m 502,000 689,43 346 093,86

VV 502"Piloty založení 502,000

103 M 58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 m3 616,000 3 247,71 2 000 589,36

VV 616"Piloty založení 616,000

105 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 15,710 32 477,09 510 215,08

VV 15,71"Piloty založení 15,710

109 K 268111112
Vodící zídky pro zřízení podzemních stěn ze železového betonu tř. C 12/15 jakéhokoliv tvaru a jakékoliv
tloušťky, při vý šce zídek přes 1,5 do 2 m m 63,000 8 660,56 545 615,28

P
Poznámka k položce:
vč. nutného odstranění

VV 63 63,000

1230 K RZ230 Vrty velkoprofiilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 20 m hor. I- m 493,500 3 430,00 1 692 705,00

P

Poznámka k položce:
Piloty pro založení, 95% z délky 502 m
Čerpací studny  16,6 m
ÚRS 2023

1231 K RZ231 Vrty velkoprofiilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 20 m hor. VI m 25,100 16 944,00 425 294,40

P
Poznámka k položce:
Piloty pro založení, 5% z délky 502 m

1137 K RZ137 Návoz techniky pro piloty 1250 mm kpl 1,000 219 490,96 219 490,96

D 997 Přesun sutě -344,64

311 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení
na hromadu nebo do dopravního prostředku na vý šku do 4 m t -0,800 99,86 -79,89

312 K R997001 Odvoz suti a vybouraných hmot, jejich likvidace dle druhu odpadů v souladu s platnou legislativou t -0,800 330,94 -264,75

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

D 998 Přesun hmot 476 103,11

313 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m t 1 816,060 262,14 476 061,97

1232 K RZ1057 Korekční položka - halířové zaokrouhlení 1,000 41,14 41,14

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.32 - Zkušební pole sanační clony

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 630 796,75

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 9 630 796,75 21,00% 2 022 467,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 653 264,07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.32 - Zkušební pole sanační clony

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 630 796,75

1 - Zemní práce 1 160 857,56

2 - Zakládání 7 612 372,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 796,73

997 - Přesun sutě 15 543,27

998 - Přesun hmot 19 767,98

VRN4 - Inženýrská činnost 387 673,02

OST - Ostatní 405 785,93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.32 - Zkušební pole sanační clony

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 630 796,75

D 1 Zemní práce 1 160 857,56

13 K 120901121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného m3 16,400 5 982,62 98 114,97

VV 16,4"VV pol. 3.4.2" 16,400

16 K 122301103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 0,000 104,85 0,00

VV 0"VV pol. 1.8.6" 0,000

17 K 131251107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 m3 944,000 91,63 86 498,72

VV 944 "VV pol. 1.4.1.4" 944,000

18 K 131351107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3 m3 0,000 91,63 0,00

VV 0"VV pol. 1.4.1.4" 0,000

1129 K RZ129 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 888,000 113,00 213 344,00

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV 944*2 "Z MD a zpět" 1 888,000

1072 K RZ072 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 0,000 0,00 0,00

VV 0 "z MD a zpět" 0,000

62 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 944,000 9,87 9 317,28

VV 944"VV pol. 1.4.1" 944,000

486 K R1 K001 Kamenivo drcené hrubé frakce 0/125 t 1 793,600 350,00 627 760,00

P
Poznámka k položce:
cena obsahuje : drcení ,separaci kypování, nakládání , poplatky , zkoušky

VV 944*1,9 1 793,600

63 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity m3 0,000 468,74 0,00

P
Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV 0 "VV pol. 1.31" 0,000

65 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 0,000 49,34 0,00

VV 0 "VV pol. 1.4.1" 0,000

66 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5 m3 0,000 75,19 0,00

VV 0"VV pol. 1.4.1" 0,000
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69 K 171151131
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin
nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných m3 944,000 123,59 116 668,96

VV 944 "VV pol. 1.14" 944,000

78 K 181951116 Úprava pláně vyrovnáním vý škových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhutněním m2 121,740 75,19 9 153,63

VV 121,74 "VV pol. 1.17.6" 121,740

D 2 Zakládání 7 612 372,26

1143 K RZ143 Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 1 437,500 2 250,00 3 234 375,00

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV 187 "VV pol. 2.5.1.2" 187,000

VV 110,5 "VV pol. 2.5.1.3" 110,500

VV 220 "VV pol. 2.5.2.2" 220,000

VV 570 "VV pol. 2.5.2.3" 570,000

VV 220 "VV pol. 2.5.3.2" 220,000

VV 130 "VV pol. 2.5.3.3" 130,000

VV Součet 1 437,500

1144 K RZ144 Vrty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II m 24,050 1 350,00 32 467,50

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV 6,5*17*0,1 "VV pol. 2.5.1.1" 11,050

VV 20*6,5*0,1 "VV pol. 2.5.2.1" 13,000

VV Součet 24,050

1145 K RZ145 Vrty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 216,450 2 790,00 603 895,50

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV 0,9*6,5*17"VV pol. 2.5.1.1" 99,450

VV 0,9*20*6,5 "VV pol. 2.5.2.1" 117,000

VV Součet 216,450

1146 K RZ146 Vystrojení vrtu výpažnice Tr. 133x5 mm m 279,500 1 875,00 524 062,50

VV 110,5 "VV pol. 2.5.1.4" 110,500

VV 130 "VV pol. 2.5.2.4" 130,000

VV 39 "VV pol. 2.5.4.5" 39,000

VV Součet 279,500

1147 K RZ147 Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II m 13,000 1 940,00 25 220,00

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV 0,1*130 "VV pol. 2.5.3.1" 13,000

1148 K RZ148 Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 117,000 4 030,00 471 510,00

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV 0,9*130 "VV pol. 2.5.3.1" 117,000

1149 K RZ149 Vystrojení vrtu výpažnice TR 168*4,5 mm m 130,000 2 156,25 280 312,50

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.5.3.4

1150 K RZ150 Manžetová trubka tr. 35,5*5 mm m 356,000 1 062,50 378 250,00

VV 356 "VV pol. 2.5.3.5" 356,000

1151 K RZ151 Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 123,000 3 040,00 373 920,00

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV 84 "VV pol. 2.5.4.2" 84,000

VV 39 "VV pol. 2.5.4.3! 39,000

VV Součet 123,000

1152 K RZ152 Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II m 3,900 1 820,00 7 098,00

VV 0,1*39 "VV pol. 2.5.4.1" 3,900

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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96 K 225411114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV m 35,100 3 770,00 132 327,00

VV 0,9*39 "VV pol. 2.5.4.1" 35,100

1153 K RZ153 Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa hod 4,000 1 010,00 4 040,00

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV 4 "VV pol. 2.5.4.6" 4,000

1154 K RZ154 Injektování vrtů vysokotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem přes 0,6 do 2 MPa hod 77,000 1 260,00 97 020,00

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV 77 "VV pol. 2.5.1.5" 77,000

1155 K RZ155 Injektování vrtů vysokotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem přes 0,6 do 2 MPa hod 90,000 1 480,00 133 200,00

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV 90 "VV pol. 2.5.2.5" 90,000

1156 K RZ156 Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem tlakem do 8 MPa hod 90,000 4 090,00 368 100,00

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV 90 "VV pol. 2.5.3.6" 90,000

1157 K RZ157 Injektážní směs m3 62,173 10 625,00 660 588,13

VV 18,326 "VV pol. 2.5.1.6" 18,326

VV 21,56 "VV pol. 2.5.2.6" 21,560

VV 21,56 "VV pol. 2.5.3.7" 21,560

VV 0,727 "VV pol. 2.5.4.7" 0,727

VV Součet 62,173

111 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 16,400 5 820,00 95 448,00

P
Poznámka k položce:
jednotková cena viz ZL 09

VV 16,4 16,400

1158 K RZ158 Provádění zálivek zálivkovou směsí talkem do 0,6 MPa hod 26,180 906,25 23 725,63

VV 6,87 "VV pol. 2.5.1.7" 6,870

VV 5,82 "VV pol. 2.5.2.7" 5,820

VV 11,17 "VV pol. 2.5.3.8" 11,170

VV 2,32 "VV pol. 2.5.4.8" 2,320

VV Součet 26,180

123 M 5812R002 Zálivka z prostého vodostavebního betonu m3 15,700 10 625,00 166 812,50

VV 4,12 "VV pol. 2.5.1.7" 4,120

VV 3,49 "VV pol. 2.5.2.7" 3,490

VV 6,7 "VV pol. 2.5.3.8" 6,700

VV 1,39 "VV pol. 2.5.4.8" 1,390

VV Součet 15,700

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 796,73

139 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
m2 3,200 1 523,70 4 875,84

VV 3,2"VV pol. 4.2.1.3" 3,200

141 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
m2 3,200 269,03 860,90

VV 3,2"VV pol. 4.2.1.3" 3,200

161 K 457971111
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně
zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m m2 121,740 146,85 17 877,52

1159 M RZ159 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2 m2 133,914 38,70 5 182,47

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV 121,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 133,914

D 997 Přesun sutě 15 543,27

311 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení
na hromadu nebo do dopravního prostředku na vý šku do 4 m t 36,080 99,86 3 602,95

312 K R997001 Odvoz suti a vybouraných hmot, jejich likvidace dle druhu odpadů v souladu s platnou legislativou t 36,080 330,94 11 940,32

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

D 998 Přesun hmot 19 767,98

313 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m t 75,410 262,14 19 767,98

D VRN4 Inženýrská činnost 387 673,02

441 K 043114000 Zkoušky tlakové hod 189,000 2 051,18 387 673,02

VV 189"VV pol. 2.5.5 189,000

443 K 04311R Dokumentace výnosu jádra m 0,000 305,45 0,00

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.3

VV 0"VV pol. 2.5.4.1; 2.5.4.2; 2.5.4.3 0,000

D OST Ostatní 405 785,93

1233 K RZ233 VRN 1;2;3;4;7;9 kpl 1,000 124 210,56 124 210,56

1234 K RZ234 Výrobní dokumentace kpl 1,000 30 010,03 30 010,03

1235 K RZ235 Návoz techniky kpl 1,000 251 565,36 251 565,36

1057 K RZ057 Korekční položka - halířové zaokrouhlení 1,000 -0,02 -0,02

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.36 - SO 01, SO 02 - Úprava výkresů výztuže

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 135 200,00

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 135 200,00 21,00% 238 392,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 373 592,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.36 - SO 01, SO 02 - Úprava výkresů výztuže

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 135 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 135 200,00

    1 - Zemní práce 1 056 000,00

    02 - Přímé výrobní náklady 79 200,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.36 - SO 01, SO 02 - Úprava výkresů výztuže

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 135 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 135 200,00

D 1 Zemní práce 1 056 000,00

1236 K RZ236 Úpravy výkresů výztuže soubor 1,000 1 056 000,00 1 056 000,00

P
Poznámka k položce:
viz příloha  cenová nabídka subdodavatele z 6.9.2023

D 02 Přímé výrobní náklady 79 200,00

1237 K RZ237 OPN % 2,500 10 560,00 26 400,00

1238 K RZ238 Režie správní a výrobní % 2,500 10 560,00 26 400,00

1239 K RZ239 Zisk % 2,500 10 560,00 26 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.7 - Zemnící síť VEO + osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 233 165,72

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 233 165,72 21,00% 48 964,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 282 130,52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.7 - Zemnící síť VEO + osvětlení

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 233 165,72

01 - 233 165,72
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.7 - Zemnící síť VEO + osvětlení

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 233 165,72

D 01 233 165,72

463 K 741002 Provedení antikorozního nátěru m2 4,000 3 156,25 12 625,00

P
Poznámka k položce:
Pozn. 8,70 m2*3156=27459,-Kč SO01 / 463

1160 M RZ160 Antikorozní barva kg 2,500 373,75 934,38

1161 K RZ161 Očištění před nátěrem m2 4,000 181,00 724,00

13 K 120901121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného M3 0,500 9 683,21 4 841,61

P

Poznámka k položce:
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu železového nebo předpjatého  SO01/13

334 K 741 001 Systém pro napojení zemnění 8/Z D+M KPLT 0,000 55 806,08 0,00

P
Poznámka k položce:
SO01/34

1162 M RZ162 zemnící drát FeZn ø 10 mm m 176,000 49,34 8 683,84

1163 K RZ163 montáž drátu FeZn pr. 10 m 176,000 143,75 25 300,00

1164 M RZ164 svorka SR 03 ks 106,000 45,20 4 791,20

1165 K RZ165 montáž svorky SR 03 ks 106,000 107,87 11 434,22

1166 M RZ166 svorka SR - drát- drát - 4 šrouby 16/10 nerez ks 106,000 62,00 6 572,00

1167 K RZ167 montáž svorky SR ks 106,000 107,87 11 434,22

1161 K RZ161 Očištění před nátěrem m2 5,000 181,00 905,00

1168 M RZ168 FeZn - Pasovina   40x 8    ( 8x M 12 pro napojení pásku FeZn) ks 1,000 3 737,50 3 737,50

1169 M RZ169 vodič CYA - 10 m 100,000 86,31 8 631,00

P
Poznámka k položce:
 komplet kde nemůže být pásek

403 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou
průřezu do 120 mm2 M 414,000 173,90 71 994,60

P
Poznámka k položce:
SO01/403

404 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn KG 414,000 59,91 24 802,74

P
Poznámka k položce:
SO01/404

1170 M RZ170 svorky SR2 ks 10,000 40,60 406,00
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1171 K RZ171 montáž svorky SR 2 ks 10,000 107,87 1 078,70

311 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení
na hromadu nebo do dopravního prostředku na vý šku do 4 m T 1,247 99,86 124,53

P
Poznámka k položce:
SO01/311

1172 K RZ172
Ostatní drobný materiál ( hmoždinky , nerez vruty , stahovací pásky , kabelové příchytky , kabelové štítky a
pod )

kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

312 K R997001 Odvoz suti a vybouraných hmot, jejich likvidace dle druhu odpadů v souladu s platnou legislativou T 1,247 330,94 412,68

P
Poznámka k položce:
SO01/312

1173 K RZ173 Vyhotovedení revizní zprávy a protokolu měření uzemňovací soustavy hod 5,000 862,50 4 312,50

1174 K RZ174 Příplatek za ztížené podmínky montáže m 414,000 30,00 12 420,00

1175 K RZ175 Vyhotovedení projektu skutečného provedení ks 1,000 7 500,00 7 500,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01.1 - ZL č.16 - Rekonstrukce inspekčního stání

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 742 371,56

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 4 742 371,56 21,00% 995 898,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 738 269,59
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01.1 - ZL č.16 - Rekonstrukce inspekčního stání

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 742 371,56

HSV - Práce a dodávky HSV 4 123 801,36

    1 - Zemní práce 4 123 801,36

vrn - Vedlej ší rozpočtové náklady 618 570,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01.1 - ZL č.16 - Rekonstrukce inspekčního stání

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 742 371,56

D HSV Práce a dodávky HSV 4 123 801,36

D 1 Zemní práce 4 123 801,36

1 K RZ240 Rekonstrukce inspekčního stání SO01_1 soubor 1,000 4 123 801,36 4 123 801,36

P
Poznámka k položce:
viz příloha  cenová nabídka subdodavatele z 1.8.2023

D vrn Vedlejší rozpočtové náklady 618 570,20

2 K RZ119 Koordinační činnost % 15,000 41 238,01 618 570,15

3 K RZ1057 Korekční položka - halířové zaokrouhlení 1,000 0,05 0,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01.2 - ZL č.16 - Rekonstrukce inspekčního stání

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 169 833,36

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 4 169 833,36 21,00% 875 665,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 045 498,37
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01.2 - ZL č.16 - Rekonstrukce inspekčního stání

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 169 833,36

HSV - Práce a dodávky HSV 4 169 833,36

    1 - Zemní práce 4 169 833,36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01.2 - ZL č.16 - Rekonstrukce inspekčního stání

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 169 833,36

D HSV Práce a dodávky HSV 4 169 833,36

D 1 Zemní práce 4 169 833,36

1241 K RZ241 Rekonstrukce inspekčního stání SO01_2 soubor 1,000 3 625 942,05 3 625 942,05

P
Poznámka k položce:
viz příloha  cenová nabídka subdodavatele z 1.8.2023

1119 K RZ119 Koordinační činnost % 15,000 36 259,42 543 891,30

P
Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000

1057 K RZ1057 Korekční položka - halířové zaokrouhlení 1,000 0,01 0,01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01.3 - ZL č.16 - Rekonstrukce inspekčního stání

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 393 957,11

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 393 957,11 21,00% 82 730,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 476 688,10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01.3 - ZL č.16 - Rekonstrukce inspekčního stání

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 393 957,11

HSV - Práce a dodávky HSV 353 596,31

    1 - Zemní práce 353 596,31

vrn - Vedlej ší rozpočtové náklady 40 360,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01.3 - ZL č.16 - Rekonstrukce inspekčního stání

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 393 957,11

D HSV Práce a dodávky HSV 353 596,31

D 1 Zemní práce 353 596,31

69 K 171151131
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin
nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných m3 832,160 123,59 102 846,65

P
Poznámka k položce:
SO01/69

1116 K RZ116 Nivelace včetně kontroly navržené trasy hod 27,500 835,00 22 962,50

P
Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4221

16 K 122301103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 0,000 104,85 0,00

P
Poznámka k položce:
SO01/16

4 K 162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 832,160 198,54 165 217,05

P
Poznámka k položce:
SO04/4

66 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5 m3 832,160 75,19 62 570,11

P
Poznámka k položce:
SO01/66

D vrn Vedlejší rozpočtové náklady 40 360,80

1117 K RZ117 Geodetické práce při provádění stavby % 1,000 3 402,02 3 402,02

P

Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000

1118 K RZ118 Ztížené dopravní podmínky m3 288,470 128,12 36 958,78

P

Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/061002000
jedná se o náklady ovliněné umístěním staveniště 
Z celkového množství uložených sypanin 832,16 m3, za stížených podmínek uloženo 288,47m3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.11 - SO 01 - Vtokový objekt - Dočasný sjezd k SO 01

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.11 - SO 01 - Vtokový objekt - Dočasný sjezd k SO 01

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.11 - SO 01 - Vtokový objekt - Dočasný sjezd k SO 01

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00
187 K 5 002R Provizorní sjezd před provozní středisko dl. 31 m KPLT -1,000 140 974,87 -140 974,87

P
Poznámka k položce:
VV pol. 5.5

1029 K N1 Provizorní sjezd před provozní středisko dl. 31 m z betonu C 30/37 KPL 1,000 140 974,87 140 974,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.17 - SO 01 - Vtokový objekt - Změna provedení jímky

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 177 012,49

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 17 177 012,49 21,00% 3 607 172,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 784 185,11
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.17 - SO 01 - Vtokový objekt - Změna provedení jímky

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 177 012,49

1 - Zemní práce 4 750 660,11

2 - Zakládání 12 016 665,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce 445 032,42

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -28 033,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -22 790,94

998 - Přesun hmot 15 478,06
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.17 - SO 01 - Vtokový objekt - Změna provedení jímky

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 177 012,49

D 1 Zemní práce 4 750 660,11

53 K 1 R001 Pruchodky pro kotvy ocelové tr. 196x4 mm dl. 0,7 m st235 vč ocelové desky KUS -7,000 3 988,41 -27 918,87

448 K 1 R001b Průchodky pro kotvy ocelové tr. 219/6,3 mm dl.1,0 m st235 deska 350x350x30 mm KUS 117,000 3 679,20 430 466,40

30 K 151711121
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního
konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m M -104,800 626,75 -65 683,40

31 M 1517 001 ocel profilová IPE 400 jakost 11 375 T -10,100 31 907,31 -322 263,83

32 M 13011016 ocel profilová IPE 360 jakost 11 375 T -7,240 31 907,31 -231 008,92

34 K 151712121 Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené M -74,800 2 563,98 -191 785,70

35 K 151721112 Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s  odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m M2 -44,300 1 253,50 -55 530,05

P
Poznámka k položce:
včetně dotěsnění mezer mezi záporou a štětovnicí, vč. fólie

37 K 153112111
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10
m

M2 422,500 1 196,52 505 529,70

38 K 153112122
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8
m

M2 58,500 569,77 33 331,55

39 M 153 001 Štětovnice ocelová VL 604 S 270 GP T 44,275 25 639,80 1 135 202,15

P
Poznámka k položce:
V případě využití dříve použitých štětovnic, musí být provedena kontrola tvaru a kvality za účasti TDI před jejich osazením.

459 K 153111131 Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny svaření z terénu, štětovnic na skládce příčné KUS 140,000 868,00 121 520,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153111131

455 K 267154711 Hloubení rýh pro podzemní stěny tl 0,6 m hornina tř. I plocha do 1000 m2 hl od 0 do 10 m M2 104,500 3 510,00 366 795,00

P
Poznámka k položce:
CS ÚRS 2022 02

456 K 267254711 Hloubení rýh pro podzemní stěny tl 0,6 m hornina tř. II plocha do 1000 m2 hl od 0 do 10 m M2 261,500 5 650,00 1 477 475,00

P
Poznámka k položce:
CS ÚRS 2022 02

457 K 267354711
Hloubení rýh pro podzemní stěny tloušťka stěny 0,60 m v horninách III. tř. plocha stěny do 1000 m2, hl. od 0
do 10 m

M2 0,000 10 800,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/267354711

452 K R153001 Převázky kotev ze štětovníc M 94,500 1 440,00 136 080,00

453 K R153002 Převázky kotev UNI KUS 36,000 31 680,00 1 140 480,00

458 M 153003 Larssen IIIn T 9,952 60 000,00 597 120,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153111131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/267354711
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454 K R153003 Deaktivace kotev pod vodou KUS 40,000 1 800,00 72 000,00

41 K 153113112
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách,
zaberaněných na hloubku do 8 m M2 512,000 512,80 262 553,60

42 K 153116112 Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž T -21,000 59 826,21 -1 256 350,41

43 M 13011016.1 ocel profilová IPE 360 jakost 11 375 T -12,000 31 907,31 -382 887,72

44 M 14011108 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm M -80,000 2 108,16 -168 652,80

45 M 13010836 ocel profilová UPN 300 jakost 11 375 T -7,193 31 907,31 -229 509,28

46 K 153271121
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z  betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky přes 200 do 400 mm, průměru
do 10 mm

KUS -8 598,600 185,00 -1 590 741,00

47 K 153811211 Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN KUS 89,000 2 620,96 233 265,44

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.5.16

49 K 153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,31 do 0,47 MN KUS -57,000 3 190,73 -181 871,61

56 M 31319103 síť na skálu s oky 80x100mm drát D 2,7mm s vpleteným lanem po 300mm 3,05x25m M2 -335,400 782,41 -262 420,31

55 K 155214111 Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě M2 -279,500 900,83 -251 781,99

P

Poznámka k položce:
Předpokládá se 70% plochy montáž horolezeckou technikou a 30% plochy montáž klasickou technikou.
Součástí položky je kotvení a vrtání.

460 K 155214112 Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů geomříže M2 291,000 595,00 173 145,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
CS ÚRS 2020 01

461 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 M2 349,200 44,52 15 546,38 CS ÚRS 2023 02

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

M3 -46,929 89,28 -4 189,82

61 K 162551148 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 -57,357 89,28 -5 120,83

65 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 -48,754 49,34 -2 405,52

66 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5 M3 -120,060 75,19 -9 027,31

67 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 -57,357 97,51 -5 592,88

70 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách M3 -17,600 259,04 -4 559,10

50 K R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M -564,000 957,22 -539 872,08

P
Poznámka k položce:
kompletní dodávka vč. injektování, zhlaví a zajištění proti seismickým účinkům a napínání

449 K R 1 001b Příplatek ke kotvě zemní předpínané za podvodní úpravu M 525,000 540,00 283 500,00

52 K R 1 002 Horninové svorníky - závitová ocel pr. 25 B500B M -108,000 1 527,23 -164 940,84

P
Poznámka k položce:
vč. napínání a vrtání, zálivek, osazení a kotevní hlavy

48 K R1 0015 Zemní kotva tyčová pr. 50 mm BSt 500 S M -192,000 1 196,52 -229 731,84

450 K R10015B Zemní kotva tyčová pr. 40 mm BSt 500 S s podvodní úpravou M 1 087,000 2 352,00 2 556 624,00

451 K R10015c Zemní kotva tyčová pr. 32 mm BSt 500 S s podvodní úpravou M 818,000 1 704,00 1 393 872,00

D 2 Zakládání 12 016 665,84

447 K 225411116 Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI M 2 026,000 4 390,00 8 894 140,00

445 K 225511114 Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV M 217,000 5 470,00 1 186 990,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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446 K 225511116 Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI M 506,700 6 330,00 3 207 411,00

83 K 153211003 Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm M2 -701,780 998,57 -700 776,45

84 M 58932563 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8 M3 -105,267 2 819,50 -296 800,31

85 K 153273122
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu přes 4
do 6 mm

M2 -955,400 411,18 -392 841,37

94 K 225211112 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II M -22,500 411,18 -9 251,55

95 K 225211114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV M -22,500 3 019,80 -67 945,50

96 K 225411114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV M -1 206,000 1 652,34 -1 992 722,04

97 K 226212113
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od
0 do 5 m v hornině tř. III M 23,400 1 692,23 39 598,18

98 K 226212115
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od
0 do 5 m v hornině tř. V M -20,900 7 407,05 -154 807,35

99 K 226213313
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. III M -346,990 4 090,97 -1 419 525,68

100 K 226213315
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. V M -142,290 4 090,97 -582 104,12

101 K 226213316
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. VI M 208,180 4 090,97 851 658,13

462 K R226213316 Velkoprofilové vrty, kombinace jádrového a náběrového vrtání D do 1050 mm hl. do 20 m tř. R2/R3 M 110,000 11 760,00 1 293 600,00

102 K 231112213
Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu
železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm M -530,880 689,43 -366 004,60

103 M 58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 M3 -301,250 3 247,71 -978 372,64

104 M 58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 M3 -320,450 2 894,45 -927 526,50

105 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) T -42,089 32 477,09 -1 366 928,24

109 K 268111112
Vodící zídky pro zřízení podzemních stěn ze železového betonu tř. C 12/15 jakéhokoliv tvaru a jakékoliv
tloušťky, při vý šce zídek přes 1,5 do 2 m M 18,000 8 660,56 155 890,08

P
Poznámka k položce:
vč. nutného odstranění

113 K 283111113 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 115 mm M 620,600 1 367,46 848 645,68

114 M 55283923r trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 133x12,5mm M 620,600 1 475,71 915 825,63

115 M 14011106R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 196x4,0 mm M -106,000 871,75 -92 405,50

122 K 5812R003 Zálivka vrtů pro mikrozápory cementovou směsí M3 17,100 7 407,05 126 660,56

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.5.79

123 M 5812R002 Zálivka z prostého vodostavebního betonu M3 674,700 5 697,73 3 844 258,43

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 445 032,42

135 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro
prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

M3 3,650 6 050,17 22 083,12

136 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro
prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

M3 0,450 5 734,15 2 580,37

139 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
M2 140,650 1 523,70 214 308,41

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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141 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
M2 140,650 269,03 37 839,07

143 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

T 5,104 32 958,75 168 221,46

1057 K Korekce Korekční položka - halířové zaokrouhlení -1,000 0,01 -0,01

P

Poznámka k položce:
Položka řešící korekci zaokrouhlení ceny excel vs Kros
- Kros neumožňuje při současném nastavení zakázky zaokrouhlení na více než 0,001

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -28 033,00

323 K 711462103 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše M2 -100,000 136,75 -13 675,00

324 M 28322003 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm M2 -120,000 119,65 -14 358,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -22 790,94

262 K 9D 001 Dotěsnění mezery mezi hranou štětovnice a přilehlou pilotou KPLT -1,000 22 790,94 -22 790,94

P

Poznámka k položce:
cca dl. 5 m, š. 0,5 m dle návrhu zhotovitele (např. dobetování s vlepením výztuže do pilové stěny)
VV pol. 2.5.18c

D 998 Přesun hmot 15 478,06

313 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m T 59,045 262,14 15 478,06

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.5 - OST - Monitoring

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 669 781,07

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 669 781,07 21,00% 140 654,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 810 435,09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.5 - OST - Monitoring

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 669 781,07

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 584 754,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 393 233,54

A.I - Monitoring -308 206,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.5 - OST - Monitoring

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 669 781,07

D 1 Zemní práce 0,00

D 2 Zakládání 584 754,33

1020 K A.6
Chránička pro 1 ks kabelu zaji šťující kabel proti mechanickému po škození při trhacích pracích (flexibilní plast,
včetně pokládky a uchycení) M 2 301,000 272,00 625 872,00

P
Poznámka k položce:
položka N1 ze ZL č.5

129 K R 04b Obsyp inklinometrické výpažnice KPLT -0,700 58 739,53 -41 117,67

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.1.3 a 6.1.4

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 393 233,54

57 K K051 Monitoring dočasných konstrukcí (jímka, pažení, svahy stavební jámy apod.) dle Technických podmínek KPL 16,000 24 500,00 392 000,00

296 K R 09 Dokumentace vrtů pomocí vrtného jádra M 3,000 411,18 1 233,54

P
Poznámka k položce:
7 kusů vrtů celk. délky 177m. 1/M

D A.I Monitoring -308 206,80

320 K A.6.1 Chránička pro 1 ks kabelu zaji šťující kabel proti mechanickému po škození při trhacích pracích M -990,000 311,32 -308 206,80

P
Poznámka k položce:
2/M
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 21 - SO 01 - Vtokový objekt - sanace sjezdu

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 459 590,38

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 459 590,38 21,00% 96 513,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 556 104,36
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 21 - SO 01 - Vtokový objekt - sanace sjezdu

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 459 590,38

1 - Zemní práce 172 177,25

2 - Zakládání 152 619,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce 124 154,62

997 - Přesun sutě 10 341,88

998 - Přesun hmot 297,27
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 21 - SO 01 - Vtokový objekt - sanace sjezdu

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 459 590,38

D 1 Zemní práce 172 177,25

20 K 131551106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti III skupiny 6 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 12,500 2 312,36 28 904,50

P
Poznámka k položce:
POZN.: Položka použita z SO 01

1062 K 162251142
1. etapa - provozorní zajištění svahu , vodorovný přesun materiálu z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6
a 7 ( bez naložení ) přes 20 m do 50 m m3 30,000 77,40 2 322,00

P
Poznámka k položce:
POZN.: Položka použita z ÚRS2023  zajištění narušeného svahu , navezení materiálu

1063 K 167151103 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3 m3 60,000 266,00 15 960,00

P
Poznámka k položce:
POZN: URS 2023  Naložení 2 x ( 1. naložení  pro zaji štění svahu ,2. naložení po rozhodnutí realizace betonové plomby )

1064 K RZ1064 Očištění skalních plochy m3 1,813 2 179,05 3 950,62

P

Poznámka k položce:
POZN.: příloha kalkulace 
18,13*0,1

14 K 120901123
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého M3 12,500 9 683,21 121 040,13

P
Poznámka k položce:
POZN.: Položka použita z SO 01

D 2 Zakládání 152 619,36

52 K R 1 002 Horninové svorníky - závitová ocel pr. 25 B500B M 48,000 1 527,23 73 307,04

P
Poznámka k položce:
POZN.: Položka použita z SO 01  dle TP 8 ks svorníků *  6 m  délka  = 48 bm

96 K 225411114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV M 48,000 1 652,34 79 312,32

P
Poznámka k položce:
POZN.: Položka použita z SO 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 124 154,62

135 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro
prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

M3 12,500 6 050,17 75 627,13

P
Poznámka k položce:
POZN.: Položka použita z SO 01
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139 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
M2 5,000 1 523,70 7 618,50

P
Poznámka k položce:
POZN.: Položka použita z SO 01

141 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
M2 5,000 269,03 1 345,15

P
Poznámka k položce:
POZN.: Položka použita z SO 01

1065 K RZ065 Trn z oceli D 22 mm zainjektovaný cementovou maltou - zaji štění betonové plomby hornina tř. III a IV ks 19,000 1 171,71 22 262,49

P
Poznámka k položce:
Pozn.  18,13 m2  = 19 ks  trnů  URS 2023

85 K 153273122
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu přes 4
do 6 mm

M2 41,699 411,18 17 145,79

P
Poznámka k položce:
POZN.: Položka použita z SO 01       Výpočet 18,13 *1,15 ( přesah) =    20,84 *2   = 41,699 m2

157 K 451319779 Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z betonu M2 18,130 8,58 155,56

P
Poznámka k položce:
POZN.: Položka použita z SO 01

D 997 Přesun sutě 10 341,88

312 K R997001 Odvoz suti a vybouraných hmot, jejich likvidace dle druhu odpadů v souladu s platnou legislativou T 31,250 330,94 10 341,88

P
Poznámka k položce:
POZN.: Položka použita z SO 01    12,5 m3 betonu  * 2,5 = 31,25t

D 998 Přesun hmot 297,27

313 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m T 0,729 407,78 297,27

P
Poznámka k položce:
POZN.: Položka použita z SO 04

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 22/1 - SO 01 - Vtokový objekt - Karotáže 1. etapa

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 750 388,08

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 2 750 388,08 21,00% 577 581,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 327 969,58
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 22/1 - SO 01 - Vtokový objekt - Karotáže 1. etapa

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 750 388,08
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 22/1 - SO 01 - Vtokový objekt - Karotáže 1. etapa

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 750 388,08

1040 K RZ1040 Nasazení čerpadel ks 8,000 17 405,71 139 245,68

P

Poznámka k položce:
8 ks  čerpadel  KDFU 125, 
čerpání od 10,00 hod  do 17 hod  2* dělník , 
1 x strojník, 
nájem,
 pohotovost, hadice, obsluha,
přípojka elektro (kabeláž, spínače), 
elektro revize, 
úprava přechodu přes hranu štětovnice

1041 K 225411214 Vrty malorofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45 hl 0 až 50 m hornina III. a IV bm 150,000 3 880,00 582 000,00

1042 K RZ1042 Příplatek za ztíženou manipulaci včetně propažení vodou bm 180,000 4 356,81 784 225,80

P

Poznámka k položce:
průběžné zásobování zajišťováno 4 pracovníky 19dní *8*4=608
propažení vodou  3 pracovníci 3hod *3*5=45
manipulace při zajištění soulodí v určených pozicích 
4*2,5**5 = 50 hodin 
manipulace s vývrtkem ( nezahrnuje likvidaci ) 4 pracovníci *1,5*5=30 
technické zajištění , logistika   zajištění BOZP - práce z pontonu zajištění proti úniku ropných látek do vody

1043 K RZ1043 Vystrojení perforovanou trubkou bm 180,000 1 156,67 208 200,60

P

Poznámka k položce:
nákup GT VERTI 113,5*5 ( viz příloha č. 1) 
doprava
montáž

1044 K RZ1044 Pontony ( soulodí 6*2,4m , 8 ks ) kpl 1,000 90 000,00 90 000,00

P

Poznámka k položce:
navezení , manipulace v místě nastrojení , včetně mechanizace  

1045 K RZ1045 Pontony ( soulodí 6*2,4m , 8 ks ) 9.5.2023 do 4.6.2023 den 25,000 20 148,00 503 700,00

P
Poznámka k položce:
provoz , nájem

1046 K RZ1046 Ostatní nájmy ( 17.5. 2023 do 4.6.2023 ) den 19,000 22 659,00 430 521,00

P

Poznámka k položce:
malá centrála
kompresory
nádrž na naftu
pramice
nohy pro nájezd na pontony

1047 K RZ1047 Součinost při měření den 1,000 12 495,00 12 495,00
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P

Poznámka k položce:
30.5 .2023  2 pracovníci 
nájem loďka 
obsluha loďka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



Strana 119 z 497

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 22/2 - SO 01 - Vtokový objekt - Karotáže 2. a 3. etapa

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 466 563,18

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 2 466 563,18 21,00% 517 978,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 984 541,45
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 22/2 - SO 01 - Vtokový objekt - Karotáže 2. a 3. etapa

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 466 563,18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 22/2 - SO 01 - Vtokový objekt - Karotáže 2. a 3. etapa

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 466 563,18

1040 K RZ1040 Nasazení čerpadel ks 3,000 12 126,90 36 380,70

P

Poznámka k položce:
3ks  čerpadel  KDFU 125 
čerpání od 10,00 hod  do 17 hod  2* dělník , 1 x strojník 
nájem , pohotovost 
obsluha

1041 K 225411214 Vrty malorofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45 hl 0 až 50 m hornina III. a IV bm 168,000 3 880,00 651 840,00

P

Poznámka k položce:
2. etapa  96 bm
3.etapa 72 bm  součet

1042 K RZ1042 Příplatek za ztíženou manipulaci včetně propažení vodou bm 196,000 3 455,71 677 319,16

P

Poznámka k položce:
průběžné zásobování zajišťováno 4 pracovníky 18dní *8*4=576
propažení vodou  3 pracovníci 3hod *3*7=63
manipulace při zajištění soulodí v určených pozicích 
4*2,5*7 = 70 hodin 
manipulace s vývrtkem ( nezahrnuje likvidaci ) 4 pracovníci *1,5*7=42 
technické zajištění , logistika

1043 K RZ1043 Vystrojení perforovanou trubkou bm 196,000 1 102,08 216 007,68

P

Poznámka k položce:
nákup GT VERTI 113,5*5 ( viz příloha č. 1) 
doprava
montáž

1044 K RZ1044 Pontony ( soulodí 6*2,4m , 8 ks ) kpl 1,000 90 000,00 90 000,00

P

Poznámka k položce:
demontáž a odvoz včetně mechanizace  

1045 K RZ1045 Pontony ( soulodí 6*2,4m , 8 ks ) 5.6.2023 do 23.6.2023 den 18,000 20 148,00 362 664,00

P
Poznámka k položce:
provoz , nájem

1046 K RZ1046 Ostatní nájmy ( 5.6. 2023 do 23.6.2023 ) den 18,000 22 659,00 407 862,00

P

Poznámka k položce:
malá centrála
kompresory
nádrž na naftu
pramice
nohy pro nájezd na pontony

1047 K RZ1047 Součinost při měření den 1,000 24 490,00 24 490,00
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P

Poznámka k položce:
12.6. a 21.6.2023  2 pracovníci 
nájem loďka 
obsluha loďka

1057 K RZ1057 Korekční položka - halířové zaokrouhlení -1,000 0,36 -0,36

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



Strana 123 z 497

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 13 - Zastižení stavební sutě a betonových konstrukcí ve výkopech

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 596 065,14

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 596 065,14 21,00% 125 173,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 721 238,82
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 13 - Zastižení stavební sutě a betonových konstrukcí ve výkopech

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 596 065,14

HSV - Práce a dodávky HSV 237 080,80

    1 - Zemní práce -180 933,20

    997 - Přesun sutě 418 014,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 358 984,34
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 13 - Zastižení stavební sutě a betonových konstrukcí ve výkopech

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 596 065,14

D HSV Práce a dodávky HSV 237 080,80

D 1 Zemní práce -180 933,20

7 K 131351107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3 M3 -179,450 173,87 -31 200,97

P

Poznámka k položce:
Množství dle SoD  SO 01 
10067,940 "množství dle SoD SO 01"  - 179,450 "objem bouraných konstrukcí"

1114 K 162351144

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 500 do 1
000 m

m3 179,450 132,00 23 687,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351144

P

Poznámka k položce:
Přesun vybouraných betonových konstrukcí na mezideponii 
POZN.: Položka použita z ÚRS 2023

67 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 179,450 97,51 17 498,17

P
Poznámka k položce:
POZN.: Položka použita z SO 01 - P.č. 67

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 -407,300 468,74 -190 917,80

P

Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

12177,000 "množství dle SoD SO 01"  - 179,450 "objem bouraných konstrukcí"- 227,85  "objem cihelného odpadu "

D 997 Přesun sutě 418 014,00

19 K 997 001 Odvoz a likvidace stavebního odpadu betonového (kód odpadu 170 101) dle platné legislavity T 358,900 565,90 203 101,51

P

Poznámka k položce:
pol 19 SO08 a ZL 1 
358,90 t "hmotnost betonů"

207 K 997 002 Odvoz a likvidace stavebního odpadu cihelného (kód odpadu 170 102) dle platné legislavity T 455,700 330,94 150 809,36

P

Poznámka k položce:
pol 207 SO 03
455,7 t "hmotnost sutě"

1113 K 997006006
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva
betonového t 358,900 78,75 28 263,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006006

P
Poznámka k položce:
POZN.: Položka použita z ÚRS 2023 Provedeno strojně pomocí hydraulického kladiva

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351144
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006006
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311 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení
na hromadu nebo do dopravního prostředku na vý šku do 4 m T 358,900 99,86 35 839,75

P
Poznámka k položce:
Množství dle skutečnosti / zaměření

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 358 984,34

10 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 179,450 2 000,47 358 984,34

P
Poznámka k položce:
POZN.: Položka použita z SO 06 - P.č. 10   kód      961044111

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 40 - Oprava chyb v uzavřených ZL_ZL17

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 266 837,67

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 2 266 837,67 21,00% 476 035,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 742 873,58
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 40 - Oprava chyb v uzavřených ZL_ZL17

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 266 837,67

1 - Zemní práce 572 317,67

2 - Zakládání 1 694 520,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 40 - Oprava chyb v uzavřených ZL_ZL17

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 266 837,67

D 1 Zemní práce 572 317,67

46 K 153271121
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z  betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky přes 200 do 400 mm, průměru
do 10 mm

KUS 8 598,060 73,39 631 011,62

P

Poznámka k položce:
V ZL 17 a Dodatku č. 5 byla chybně uvedena j.c. 185,-Kč/ks
Dle SoD pro pol. č.  46:  111,61 Kč/ks

1 K 267354711
Hloubení rýh pro podzemní stěny tloušťka stěny 0,60 m v horninách III. tř. plocha stěny do 1000 m2, hl. od 0
do 10 m

M2 -22,500 2 608,62 -58 693,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/267354711

P

Poznámka k položce:
V ZL 17 a Dodatku č. 5 byla chybně uvedena j.c. 411,18Kč/m
Dle SoD pro pol. č.  94: 3.019,00 Kč/m

D 2 Zakládání 1 694 520,00

3 K 225211112 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II M 156,900 10 800,00 1 694 520,00

P
Poznámka k položce:
Položka nebyla započtena do celkové ceny ZL_17

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/267354711
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.39/1 - SO 01 - Vtokový objekt - likvidace zeminy s příměsí jílocementu - odtěžení

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 320 105,67

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 320 105,67 21,00% 67 222,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 387 327,86
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.39/1 - SO 01 - Vtokový objekt - likvidace zeminy s příměsí jílocementu - odtěžení

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 320 105,67

HSV - Práce a dodávky HSV 320 105,67

    1 - Zemní práce 320 105,67
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.39/1 - SO 01 - Vtokový objekt - likvidace zeminy s příměsí jílocementu - odtěžení

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 320 105,67

D HSV Práce a dodávky HSV 320 105,67

D 1 Zemní práce 320 105,67

65 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 1 858,810 49,34 91 713,69

VV "Kypa 2"138,99 138,990

VV "Kypa 3"94,62 94,620

VV "parkoviště"54,3 54,300

VV "meziskládka A  objekt SO03"606,2 606,200

VV "meziskládka B  objekt SO03"443,4 443,400

VV "meziskldáka  C objekt SO03"521,3 521,300

VV Součet 1 858,810

1029 K RZ129 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 858,810 113,00 210 045,53

P
Poznámka k položce:
Jednotková cena ZL 32

VV 1858,81 1 858,810

62 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 858,810 9,87 18 346,45

VV 1858,81 1 858,810
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 39/2 - SO 01 - Vtokový objekt - likvidace zeminy s příměsí jílocementu - likvidace

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 999 716,72

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 3 999 716,72 21,00% 839 940,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 839 657,23
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 39/2 - SO 01 - Vtokový objekt - likvidace zeminy s příměsí jílocementu - likvidace

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 999 716,72

HSV - Práce a dodávky HSV 307 094,00

    1 - Zemní práce 307 094,00

997 - Přesun sutě 3 692 622,72
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 39/2 - SO 01 - Vtokový objekt - likvidace zeminy s příměsí jílocementu - likvidace

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 999 716,72

D HSV Práce a dodávky HSV 307 094,00

D 1 Zemní práce 307 094,00

65 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 1 858,810 49,34 91 713,69

P
Poznámka k položce:
Naložení z meziskladky určené pro odvoz  na skládku

VV "Kypa 2"138,99 138,990

VV "Kypa 3"94,62 94,620

VV "parkoviště"54,3 54,300

VV "meziskládka A  objekt SO03"606,2 606,200

VV "meziskládka B  objekt SO03"443,4 443,400

VV "meziskldáka  C objekt SO03"521,3 521,300

VV Součet 1 858,810

1168 K 167151121
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 858,810 106,00 197 033,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151121

62 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 1 858,810 9,87 18 346,45

VV 1858,81 1 858,810

D 997 Přesun sutě 3 692 622,72

1066 K RZ066 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 vč.odvozu t 2 715,164 1 360,00 3 692 623,04

P

Poznámka k položce:
1858,81 * 1,4607( koeficient_ poměr mezi  zaměřením a přehledu vážení )
jednotková cena viz  ZL _17a

VV 2715,164 2 715,164

1057 K RZ057 Korekční položka - halířové zaokrouhlení -1,000 0,32 -0,32

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151121
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 37 - SO 01 - Skluz - sanační clona

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 391 678,37

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 75 391 678,37 21,00% 15 832 252,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 223 930,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 37 - SO 01 - Skluz - sanační clona

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 75 391 678,37

1 - Zemní práce 642 478,47

2 - Zakládání 67 254 798,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 519,40

4 - Vodorovné konstrukce 61 939,26

997 - Přesun sutě 43 180,64

998 - Přesun hmot 289 638,49

VRN4 - Inženýrská činnost 7 090 124,03

    OST - Ostatní 5 820 059,63
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č. 37 - SO 01 - Skluz - sanační clona

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 391 678,37

D 1 Zemní práce 642 478,47

13 K 120901121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného M3 34,660 5 982,62 207 357,61

VV "rozšíření pracovní plošiny pro realizaci TI a HI" 34,66 34,660

16 K 122301103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 M3 417,600 104,85 43 785,36

VV "ZL 32 +ZL 37 "89,1+ 328,5 417,600

17 K 131251107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 M3 328,500 91,63 30 100,46

P
Poznámka k položce:
SO01 pol. 17

VV "VV pol. 1.4.1.4"328,5 328,500

1129 K RZ129 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 657,000 113,00 74 241,00

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV  "Z MD a zpět"328,5*2 657,000

62 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 328,500 9,87 3 242,30

VV "VV pol. 1.4.1"328,5 328,500

486 K R1 K001 Kamenivo drcené hrubé frakce 0/125 t 624,150 350,00 218 452,50

P
Poznámka k položce:
cena obsahuje : drcení ,separaci kypování, nakládání , poplatky , zkoušky

VV 328,5*1,9 624,150

69 K 171151131
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin
nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných M3 328,500 123,59 40 599,32

VV "rozšíření pracovní plošiny pro realizaci TI a HI"328,5 328,500

78 K 181951116 Úprava pláně vyrovnáním vý škových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhutněním M2 328,500 75,19 24 699,92

VV "ORTOFOTO"328,5 328,500

D 2 Zakládání 67 254 798,08

1143 K RZ143 Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 9 510,000 2 250,00 21 397 500,00

P

Poznámka k položce:
vrty / převrty pro injektáž , včetně vrtů pro průchodky 139,7/4mm
ÚRS 2023

VV 9510 9 510,000

1144 K RZ144 Vrty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II m 1 036,802 1 350,00 1 399 682,70
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P

Poznámka k položce:
Celkem 3987,7m z toho 26% délky 
ÚRS 2023

VV 1036,802 1 036,802

1145 K RZ145 Vrty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 2 950,898 2 790,00 8 233 005,42

P

Poznámka k položce:
Celkem 3987,7m z toho 74% délky
ÚRS 2023

VV 2950,898 2 950,898

1146 K RZ146 Vystrojení vrtu výpažnice Tr. 133x5 mm m 1 812,100 1 875,00 3 397 687,50

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV "Řada A"731,6 731,600

VV "Řada B"638,5 638,500

VV "Řada C"442 442,000

VV Součet 1 812,100

447 K 225411116 Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI M 2 743,500 4 390,00 12 043 965,00

P

Poznámka k položce:
CS ÚRS 2022 02
Jednotková cena viz ZL17

VV "vrt pro TI přes zalité trubky 139,7/4mm + ostatní vrty" 1324,5+1419 2 743,500

1155 K RZ155 Injektování vrtů vysokotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem přes 0,6 do 2 MPa hod 1 608,500 1 480,00 2 380 580,00

P

Poznámka k položce:
"VV pol. 2.5.2.5"
sanační injektáž 
ÚRS 2023

VV 1608,5 1 608,500

1157 K RZ157 Injektážní směs m3 386,030 10 625,00 4 101 568,75

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV "Řada A"278,8 278,800

VV "Řada B"97,73 97,730

VV "Řada C"9,5 9,500

VV Součet 386,030

111 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 34,660 5 820,00 201 721,20

P
Poznámka k položce:
jednotková cena viz ZL 32

VV "VV pol. 4.1.5"34,66 34,660

1158 K RZ158 Provádění zálivek zálivkovou směsí talkem do 0,6 MPa hod 399,700 906,25 362 228,13

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV "zálivka vrtu průměr 185 mm , tr. 139,/5"231 231,000

VV "výplň injektážních vrtů před VTL injektáží"168,7 168,700

VV Součet 399,700

123 M 5812R002 Zálivka z prostého vodostavebního betonu m3 239,810 10 625,00 2 547 981,25

VV "Řada A"187,2 187,200

VV "Řada B"34,91 34,910

VV "Řada C"17,7 17,700

VV Součet 239,810

1130 K RZ130 TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ pr. 1000 mm m 1 419,000 5 680,00 8 059 920,00

P
Poznámka k položce:
jednotková cena viz ZL 17B

VV "Řada A"477 477,000

VV "Řada B"503 503,000

VV "Řada C"439 439,000

VV Součet 1 419,000

1131 K RZ131 čerpání znehodnocené suspenze na dopr.prostředek nebo do jímky, 383m x 0,6 m3 m3 910,080 25,70 23 389,06

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV 910,08 910,080

1132 K RZ132 naložení suché pažící suspenze m3 910,080 93,50 85 092,48

P

Poznámka k položce:
Jedná se  čerpání směsi vyplavující se z vrtu (jak vrtání, tak realizace tryskové injektáže) do připravených jímek.                          
                      Směs vrtného média, jílocementové supenze a rozrušeného materiálu z vrtu

VV 910,08 910,080

119 M 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa T 572,400 4 102,37 2 348 196,59

P
Poznámka k položce:
1419 bm TI + nadspotřeba 40m3 viz zápis v SD

VV 572,40 572,400

1169 K 225311116 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI m 196,000 3 430,00 672 280,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225311116

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2024

VV "ZL 37"196 196,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 519,40

139 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
M2 5,310 1 523,70 8 090,85

P
Poznámka k položce:
3,2"VV pol. 4.2.1.3"

VV (30.6 + 4,8 )*0,15 5,310

141 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
M2 5,310 269,03 1 428,55

VV 5,31 5,310

D 4 Vodorovné konstrukce 61 939,26

161 K 457971111
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně
zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m M2 328,500 146,85 48 240,23

VV 328,5 328,500

1159 M 69311270 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2 m2 353,980 38,70 13 699,03 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV 321,8 *1,1"Přepočtené koeficientem množství 353,980

D 997 Přesun sutě 43 180,64

311 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení
na hromadu nebo do dopravního prostředku na vý šku do 4 m T 76,252 99,86 7 614,52

VV "34,66* koeficient 2,2"34,66*2,2 76,252

312 K R997001 Odvoz suti a vybouraných hmot, jejich likvidace dle druhu odpadů v souladu s platnou legislativou T 107,470 330,94 35 566,12

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV 107,47 107,470

D 998 Přesun hmot 289 638,49

313 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m T 1 104,900 262,14 289 638,49

VV "vrty 0,168+3,043+0,925+0,098+0,64"4,9 4,900

VV "cement portlandský CEM I 52,5MPa"572,4 572,400

VV "injekční směs" 386*1,3 501,800

VV "trubky"25,8 25,800

VV Součet 1 104,900

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225311116
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D VRN4 Inženýrská činnost 7 090 124,03

441 K 043114000 Zkoušky tlakové HOD 590,000 2 051,18 1 210 196,20

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.5.5

VV "Řada A"396 396,000

VV "Řada B"194 194,000

VV "Řada C"0 0,000

VV Součet 590,000

443 K 04311R Dokumentace výnosu jádra M 196,000 305,45 59 868,20

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.5.4.1; 2.5.4.2; 2.5.4.3

VV "KV1 -KV4 ( kontrolní vrty)"
VV KV5-KV14

VV 196 196,000

D OST Ostatní 5 820 059,63

1170 K RZ233 VRN kpl 1,000 704 116,58 704 116,58

1171 K RZ234 Výrobně technická dokumentace kpl 1,000 475 724,00 475 724,00

1172 K RZ235 Doplnění techniky kpl 1,000 249 878,24 249 878,24

1163 K RZ234.1 Práce v noci a SO-NE kpl 1,000 3 877 770,45 3 877 770,45

P

Poznámka k položce:
22:00  až 6:00 hod  Po - Ne 
SO  00:00 hod  do  Ne 24:00 hod 
Sazba dle ÚRS 2024 +  příplatky  dle  § 125 A §126 dle ZP č 262

1166 K RZ234.2 Úprava čerpacích studní ST1 a ST2 kpl 1,000 19 567,00 19 567,00

P

Poznámka k položce:
2*3 ks  skruží  D+M 
ÚRS 2024

1167 K RZ235.1 Zimní opatření kpl 1,000 493 000,00 493 000,00

P

Poznámka k položce:
období  01/2024 - 03/2024 
ÚRS 2024 

1057 K RZ057 Korekční položka - halířové zaokrouhlení 1,000 3,36 3,36

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01.3 - ZL č.48 - SO 01.3 - Zpevnění přístupové cesty k SO 01.1 a SO 01.2

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 019,82

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 78 019,82 21,00% 16 384,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 403,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01.3 - ZL č.48 - SO 01.3 - Zpevnění přístupové cesty k SO 01.1 a SO 01.2

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 78 019,82

1 - Zemní práce 12 811,94

5 - Komunikace pozemní 65 207,88

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01.3 - ZL č.48 - SO 01.3 - Zpevnění přístupové cesty k SO 01.1 a SO 01.2

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 019,82

D 1 Zemní práce 12 811,94

1129 K RZ129 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 113,380 113,00 12 811,94

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV "113,38 z MD" 113,38 113,380

D 5 Komunikace pozemní 65 207,88

128 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 279,000 233,72 65 207,88

P
Poznámka k položce:
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "m2 viz geodetické zaměření" 279 279,000

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01.4 - ZL č.54 - SO 01.4 - Zkušební pole sanační clony - SKUTEČNOST

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 085 035,55

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 3 085 035,55 21,00% 647 857,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 732 893,02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01.4 - ZL č.54 - SO 01.4 - Zkušební pole sanační clony - SKUTEČNOST

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 085 035,55

2 - Zakládání 3 085 035,55



Strana 147 z 497

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01.4 - ZL č.54 - SO 01.4 - Zkušební pole sanační clony - SKUTEČNOST

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 085 035,55

D 2 Zakládání 3 085 035,55

1143 K RZ143 Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 1 173,000 2 250,00 2 639 250,00

VV ZL 32 (1437bm - skutečnost 2610 bm)
VV 2610-1437 1 173,000

1144 K RZ144 Vrty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II m 5,250 1 350,00 7 087,50

VV ZL 32 ( 24bm - skutečnost 29,25 bm)
VV 29,25-24 5,250

1145 K RZ145 Vrty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 46,800 2 790,00 130 572,00

VV ZL 32 ( 216,45bm - skutečnost 263,25 bm)
VV 263,25-216,45 46,800

1146 K RZ146 Vystrojení vrtu výpažnice Tr. 133x5 mm m 11,500 1 875,00 21 562,50

VV ZL 32 (279,5bm - skutečnost 291bm)
VV 291-279,5 11,500

1147 K RZ147 Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II m 5,900 1 940,00 11 446,00

VV ZL 32 (13 bm - skutečnost 18,9 bm)
VV 18,9-13 5,900

1148 K RZ148 Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m 53,100 4 030,00 213 993,00

VV ZL 32 (117bm - skutečnost 170,1bm)
VV 170,1-117 53,100

1169 K 225311116 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI m 56,000 3 430,00 192 080,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225311116

P

Poznámka k položce:
ÚRS 2024
ZL 32 nebylo uplatněno

VV 56 56,000

1149 K RZ149 Vystrojení vrtu výpažnice TR 168*4,5 mm m -40,000 2 156,25 -86 250,00

VV ZL 32 (130bm - skutečnost 90bm)
VV 90-130 -40,000

1150 K RZ150 Manžetová trubka tr. 35,5*5 mm m 4,000 1 062,50 4 250,00

VV ZL 32 (356bm - skutečnost 360 bm)
VV 360-356 4,000

1151 K RZ151 Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV m -123,000 3 040,00 -373 920,00

VV ZL 32 (123 - skutečnost 0 bm)
VV -123 -123,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225311116
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1152 K RZ152 Vrty maloprofilové jádrové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II m 1,150 1 820,00 2 093,00

VV ZL 32 (3,9 - skutečnost 5,05 bm)
VV 5,05-3,9 1,150

96 K 225411114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV m 10,350 3 770,00 39 019,50

VV ZL 32 (35,1 - skutečnost 45,45 bm)
VV 45,45-35,1 10,350

1153 K RZ153 Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa hod -4,000 1 010,00 -4 040,00

VV ZL 32 (4 - skutečnost 0 hod )
VV -4 -4,000

1154 K RZ154 Injektování vrtů vysokotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem přes 0,6 do 2 MPa hod -77,000 1 260,00 -97 020,00

VV ZL 32 (77 - skutečnost 0 hod )
VV -77 -77,000

1155 K RZ155 Injektování vrtů vysokotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem přes 0,6 do 2 MPa hod 46,700 1 480,00 69 116,00

VV ZL 32 (90 - skutečnost136,7 hod )
VV 136,7-90 46,700

1156 K RZ156 Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem tlakem do 8 MPa hod -73,790 4 090,00 -301 801,10

VV ZL 32 (90 - skutečnost16,21 hod )
VV 16,21-90 -73,790

1157 K RZ157 Injektážní směs m3 -28,086 10 625,00 -298 413,75

VV ZL 32 (62,17m3 - skutečnost 34,084 bm)
VV 34,084-62,17 -28,086

1158 K RZ158 Provádění zálivek zálivkovou směsí talkem do 0,6 MPa hod 147,670 906,25 133 825,94

VV ZL 32 (26,18 hod - skutečnost 173,85bm)
VV 173,85-26,18 147,670

123 M 5812R002 Zálivka z prostého vodostavebního betonu m3 88,610 10 625,00 941 481,25

VV ZL 32 (15,7 m3- skutečnost 104,31 m3)
VV 104,31-15,7 88,610

441 K 043114000 Zkoušky tlakové hod -86,000 2 051,18 -176 401,48

VV ZL 32 (229 hod skutečnost 143 hod)
VV 143-229 -86,000

443 K 04311R Dokumentace výnosu jádra m 56,000 305,45 17 105,20

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.3

VV 56 56,000

1170 K RZ057 Korekční položka - halířové zaokrouhlení -1,000 0,01 -0,01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.59 - Řízené zatopení jímky

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 104 383,57

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 4 104 383,57 21,00% 861 920,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 966 304,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.59 - Řízené zatopení jímky

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 104 383,57

1 - Zemní práce 4 104 383,57
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.59 - Řízené zatopení jímky

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 104 383,57

D 1 Zemní práce 4 104 383,57

1262 K R262 Řízené zatopení jímky KPL 1,000 2 882 476,23 2 882 476,23

P
Poznámka k položce:
viz příloha rozklad  Povodeň

161 K 457971111
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně
zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m M2 643,000 146,85 94 424,55

P

Poznámka k položce:
ochrana  pracovní plošiny před poškozením   
položka SO01

163 M 69311085 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2 M2 739,450 96,33 71 231,22

P
Poznámka k položce:
ochrana  pracovní plošiny před poškozením   položka SO01

VV 643*1,15 739,450

1247 K R938900000 Odmetení drobných úlomků ručně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového M2 1 734,000 53,63 92 994,42

P

Poznámka k položce:
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131411
plocha po vyčerpání
položka   ZL 42

1248 K R98513000 Vysušení stlačeným vzduchem M2 1 734,000 225,52 391 051,68

P

Poznámka k položce:
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131411
položka ZL 42

293 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 1 734,000 258,45 448 152,30

P
Poznámka k položce:
plocha po vyčerpání

1059 K RZ1059
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 86,700 213,00 18 467,10

P

Poznámka k položce:
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

VV 1734*0,05 86,700

62 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 86,700 9,87 855,73

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

M3 86,700 89,28 7 740,58

63 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 86,700 468,74 40 639,76

P
Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
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1264 K R264 Mimořádné měření _monitoring KPL 1,000 56 350,00 56 350,00

P
Poznámka k položce:
2 etapy mimořádného měření 25.9. a 30.9.2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.55 - Rekonstrukce inspekčního stání - elektro

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 213 253,78

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 213 253,78 21,00% 44 783,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 258 037,07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.55 - Rekonstrukce inspekčního stání - elektro

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 213 253,78

1 - Zemní práce 185 438,07

OST - Ostatní 0,01

VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady 27 815,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.55 - Rekonstrukce inspekčního stání - elektro

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 213 253,78

D 1 Zemní práce 185 438,07

1250 K RZ250 Rekonstrukce inspekčního stání_úprava elektro soubor 1,000 181 773,25 181 773,25

P
Poznámka k položce:
viz příloha cenová nabídka subdodavatele z 10.6.2024

1251 K RZ251 Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 100 do 150 mm m 7,130 514,00 3 664,82

P

Poznámka k položce:
viz příloha  cenová nabídka subdodavatele z 10.6.2024
SO01.1

SO01.2

D OST Ostatní 0,01
1253 K RZ057 Korekční položka - halířové zaokrouhlení 1,000 0,01 0,01

D VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady 27 815,70

1252 K RZ252 Koordinační činnost % 15,000 1 854,38 27 815,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.42 - Vtokový objekt - úprava základové spáry

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 826 786,67

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 826 786,67 21,00% 173 625,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 000 411,87
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.42 - Vtokový objekt - úprava základové spáry

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 826 786,67

1 - Zemní práce 826 786,67
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.42 - Vtokový objekt - úprava základové spáry

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 826 786,67

D 1 Zemní práce 826 786,67

293 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 -830,000 258,45 -214 513,50

P

Poznámka k položce:
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.   2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku
dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.   3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují
cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

VV B265 Smluvní rozpočet
VV celá plocha  viz situace  _skutečnost
VV 974-1804"plocha  odpočet  plochy s odtěžením -830,000

1247 K R938900000 Odmetení drobných úlomků ručně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového m2 1 460,000 53,63 78 299,80

P
Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938909321

1248 K R98513000 Vysušení stlačeným vzduchem m2 1 460,000 225,52 329 259,20

P
Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131411

1249 K R98513000.1 Dočištění a odstranění nesourodých částí plochy základové spáry m2 486,000 1 186,70 576 736,20

VV 422+64 "skutečnost viz situace 486,000

1059 K RZ1059
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 73,000 213,00 15 549,00

P
Poznámka k položce:
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

VV 1460*0,05 73,000

62 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 73,000 9,87 720,51

P

Poznámka k položce:
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
1. Cena je určena i pro:   a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,   b) uložení výkopku pod vodou
do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.   2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním;
toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.   3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření
sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.   4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.   5.
Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV A87 1460*0,05 73,000

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

M3 73,000 89,28 6 517,44
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P

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.   2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV A85 1460*0,05 73,000

63 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 73,000 468,74 34 218,02

P
Poznámka k položce:
ZL 17c

VV A88 1460*0,05 73,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.45 - Vtokový objekt - Pracovní plošina pro trhací práce

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 073,96

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 189 073,96 21,00% 39 705,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 228 779,49
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.45 - Vtokový objekt - Pracovní plošina pro trhací práce

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 189 073,96

2 - Zakládání 189 073,96
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.45 - Vtokový objekt - Pracovní plošina pro trhací práce

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 189 073,96

D 2 Zakládání 189 073,96

65 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 920,740 49,34 45 429,31

P

Poznámka k položce:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost   a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od
těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,   b) do 4 m svisle; svislá
vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek
na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvý še do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m
nejméně o trojnásobek zvětšení vý šky přes 4 m.   2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV Naložení na deponii materiálu a následně naložení v místě pracovní plo šiny v rámci její likvidace.
VV A90 460,37*2 920,740

59 K 162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 920,740 89,28 82 203,67

P

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.   2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV Přemístění z deponide do místa pracovní plošiny a následné přemístěmní zpět po likvidaci pracovní plošiny.

VV 460,37*2 920,740

69 K 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 460,370 123,59 56 897,13

P

Poznámka k položce:
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě
ukládaných
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.   2. Cenu 25-
1101 lze použít i pro:   a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto
množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,   b) uložení výkopku do násypů pod vodou.   3. Ceny nelze použít:   a) pro
uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,   b) pro
uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175
Obsyp objektů.

VV Uložení do figury pracovní plošiny.

VV 460,37 460,370

62 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 460,370 9,87 4 543,85

P

Poznámka k položce:
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
1. Cena je určena i pro:   a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,   b) uložení výkopku pod vodou
do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.   2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním;
toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.   3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření
sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.   4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.   5.
Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV Uložení zpět na deponii po likvidaci pracovní plošiny.

VV 460,37 460,370
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.52 - Vtokový objekt - sanační clona - likvidace výpažnic

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 701,21

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 107 701,21 21,00% 22 617,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 130 318,46
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.52 - Vtokový objekt - sanační clona - likvidace výpažnic

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 107 701,21

HSV - Práce a dodávky HSV 75 701,60

    2 - Zakládání 75 701,60

997 - Přesun sutě 26 249,61

vrn - Vedlej ší rozpočtové náklady 5 750,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.52 - Vtokový objekt - sanační clona - likvidace výpažnic

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 107 701,21

D HSV Práce a dodávky HSV 75 701,60

D 2 Zakládání 75 701,60

1244 K 292111112 Demontáž pomocné konstrukce ocelové pro zvlá štní zakládání z terénu t 15,080 5 020,00 75 701,60

P
Poznámka k položce:
Pomocná ocelové výpažnice vyplněné jílocementovou směsí, objem viz příloha doklad o likvidaci

VV 15,080 15,080

D 997 Přesun sutě 26 249,61

22 K 997 004 Odvoz a likvidace stavebního odpadu směsného (kód odpadu 170 904) dle platné legislavity T 15,080 1 740,69 26 249,61

P
Poznámka k položce:
Jednotková cena  viz SO 08

VV 15,080 15,080

D vrn Vedlejší rozpočtové náklady 5 750,00

1246 K 043002000 Zkouška kontaminace demontovaného materiálu ks 1,000 5 750,00 5 750,00

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.53 - Vtokový objekt - Změna řešení protivztlakové drenáže

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 141,04

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 27 141,04 21,00% 5 699,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 840,66



Strana 167 z 497

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.53 - Vtokový objekt - Změna řešení protivztlakové drenáže

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 27 141,04

HSV - Práce a dodávky HSV 27 141,04

    1 - 27 141,04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 01 - Vtokový objekt
Soupis:

SO 01 - ZL č.53 - Vtokový objekt - Změna řešení protivztlakové drenáže

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 141,04

D HSV Práce a dodávky HSV 27 141,04

D 1 27 141,04

1262 K R985560000 Stabilizace bednění hl do 200 mm z oceli D přes 10 do 16 mm do chemické malty kus 308,780 268,00 82 753,04

VV stabilizace bednění _ vrtání hloubka 200 mm _ á 2 ks /bm oboustranně
VV celková délka bednění154,39
VV 154,39*2 308,780

139 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb zřízení m2 159,050 1 523,70 242 344,49

VV 21,6*0,5607778"Větev  bod   8-15 12,113

VV 29,54*0,56077"Větev  bod 15-14 16,565

VV 24,2*0,6368750"Větev  bod 28-34 15,412

VV 29,9*0,6368750"Větev  bod 34-32 19,043

VV 49,15*0,4906"Větev  bod 37-42 24,113

VV Mezisoučet 87,246

VV 87,25*2 174,500

VV 174,49-15,44 "odpočet PB) 159,050

141 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb -odstranění m2 159,050 269,03 42 789,22

VV 159,05 159,050

1265 K R321000 Bednění kapes stropu pro zaklopení drenáží m 154,390 598,58 92 414,77

VV 21,6"Větev  bod   8-15 21,600

VV 29,54"Větev  bod 15-14 29,540

VV 24,2"Větev  bod 28-34 24,200

VV 29,9"Větev  bod 34-32 29,900

VV 49,15"Větev  bod 37-42 49,150

VV Součet 154,390

1266 K RZ266 Drenážní revizní/proplachovací šachta kus 7,000 1 493,93 10 457,51

P

Poznámka k položce:
Počet kusů viz výkres 
01_00_3_1_2_16_Uprava_tras_drenu_REV6

VV 7 7,000

1267 K R423355315 Montáž ztraceného bednění - desky Cetris m2 99,619 460,59 45 883,52

VV 159,39*0,625 99,619

1268 K .0008776.URS Dodávka CETRIS desek tl.16 mm m2 109,581 586,59 64 279,12

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2024

VV 99,619*1,1 109,581

110 K 272362021 Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari m 1,158 32 958,75 38 166,23
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P
Poznámka k položce:
SO 01

VV 154,39*7,5/1000 1,158

16 K 871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 m -128,000 1 233,53 -157 891,84

P
Poznámka k položce:
SO 01

VV 128*-1 'Přepočtené koeficientem množství -128,000

17 K 871375241. Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 m -44,000 1 233,53 -54 275,32

P
Poznámka k položce:
SO 01

VV 44*-1 'Přepočtené koeficientem množství -44,000

18 K 877375231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 315 kus -4,000 30,54 -122,16

P
Poznámka k položce:
SO 01

VV 4*-1 'Přepočtené koeficientem množství -4,000

14 K 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m m2 -157,000 27,00 -4 239,00

P
Poznámka k položce:
SO 01

VV 157*-1 'Přepočtené koeficientem množství -157,000

15 K 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 -173,250 27,96 -4 844,07

P
Poznámka k položce:
SO 01

VV 173,25*-1 'Přepočtené koeficientem množství -173,250

25 K 132601101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině tř. 7 pro jakékoliv množství m3 -99,300 2 405,38 -238 854,23

VV 89,3"89.3 VV pol. 1.6 89,300

VV 10"VV pol. 2.6.3 10,000

VV Součet 99,300

VV 99,3*-1 'Přepočtené koeficientem množství -99,300

60 K 162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 -99,300 89,28 -8 865,50

VV 89,3"89.3 VV pol. 1.6 89,300

VV 10"VV pol. 2.6.3 10,000

VV Součet 99,300

VV 99,3*-1 'Přepočtené koeficientem množství -99,300

71 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -399,670 176,92 -70 709,62

VV 399,67 399,670

VV 399,67*-1 'Přepočtené koeficientem množství -399,670

74 K 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t -103,000 986,82 -101 642,46

VV 103 103,000

VV 103*-1 'Přepočtené koeficientem množství -103,000

1269 K RZ269 Geodetické práce kpl 1,000 49 500,00 49 500,00

P
Poznámka k položce:
6 x nájezd * 8250 Kč/ nájezd

VV 1 1,000

1057 K RZ1057 Korekční položka - halířové zaokrouhlení -1,000 2,66 -2,66

VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 02 - Skluz – krytá část

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 614 055 896,15

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 614 055 896,15 21,00% 128 951 738,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 743 007 634,34
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 02 - Skluz – krytá část

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 614 055 896,15

1 - Zemní práce 215 766 683,68

2 - Zakládání 39 187 802,21

21-M - Elektromontáže 1 138 433,03

23-M - Montáže potrubí 68 331,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce 290 959 805,73

4 - Vodorovné konstrukce 8 255 263,26

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 257 059,99

5 - Komunikace pozemní 5 368 247,33

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 704 651,66

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 574,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 328,94

741 - Elektroinstalace - silnoproud 57 159,46

742 - Elektroinstalace - slaboproud 9 772,10

751 - Vzduchotechnika 187 378,69

767 - Konstrukce zámečnické 2 736 612,15
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8 - Trubní vedení 2 721 440,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 303 601,48

997 - Přesun sutě 827 444,88

998 - Přesun hmot 2 764 878,66

A.I - Monitoring 2 608 877,72

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 635 572,15

VRN4 - Inženýrská činnost 494 976,65
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 02 - Skluz – krytá část

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 614 055 896,15

D 1 Zemní práce 215 766 683,68

1 K 113106211

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých
kostek s ložem z kameniva

M2 843,000 33,28 28 055,04

VV A275 843 "VV pol. 3.7 843,000

2 K 113107212

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

M2 2 299,000 20,39 46 876,61

VV A276 1030 "VV pol. 3.8 1 030,000

VV B276 426 "VV pol. 3.6 426,000

VV C276 843 "VV pol. 3.7 843,000

VV D276 "Celkem: "A276+B276+C276 2 299,000

3 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100
do 200 mm

M2 2 299,000 33,11 76 119,89

VV A277 1030 "VV pol. 3.8 1 030,000

VV B277 426 "VV pol. 3.6 426,000

VV C277 843 "VV pol. 3.7 843,000

VV D277 "Celkem: "A277+B277+C277 2 299,000

4 K 113154233
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez
překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm M2 1 456,000 52,28 76 119,68

VV A278 426 "VV pol. 3.6 426,000

VV B278 1030 "VV pol. 3.8 1 030,000

VV C278 "Celkem: "A278+B278 1 456,000

5 K R115101 001 Čerpání vody na dopravní vý šku do 25 m KPLT 1,000 1 879 664,91 1 879 664,91

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje:
- čerpání vody
- pohotovostní soustavu
- převedení vody potrubím 
- včetně omezení průsaků (např. injektáž)
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci, VV pol. 12.1

6 K 120901123
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého M3 1 252,808 7 956,27 9 967 678,71

VV A280 743 "VV pol. 3.1 743,000

VV B280 255 "VV pol. 3.2 255,000

VV C280 0.35 "VV pol. 3.4 0,350

VV D280 34.2 "VV pol. 3.5 34,200

VV E280 100 "VV pol. 3.3 100,000

VV F280 43.6+47.55 "VV pol. 3.17 91,150
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VV G280 291.08*0.1 "VV pol. 3.17, SB 29,108

VV H280 "Celkem: "A280+B280+C280+D280+E280+F280+G280 1 252,808

7 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 3 392,000 23,32 79 101,44

VV A281 3392 "VV pol. 1.1 3 392,000

8 K 131251107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 M3 7 662,800 91,63 702 142,36

VV A282 0.4*19157 "40 % tř. 3,VV pol. 1.2 7 662,800

9 K 131351107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3 M3 11 564,000 91,63 1 059 609,32

VV A283 0.6*19157 "60% tř. 4, VV pol. 1.2 11 494,200

VV B283 69.8 "VV pol. 3.17 69,800

VV C283 "Celkem: "A283+B283 11 564,000

10 K 131451107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3 M3 7 541,200 339,02 2 556 617,62

VV A284 0.4*18853 "40% tř. 5, VV pol. 1.3 7 541,200

11 K 131551107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3 M3 11 311,800 3 223,00 36 457 931,40

VV A285 0.6*18853 "60% tř. 6, VV pol. 1.3 11 311,800

12 K 131601104
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 7 přes 5 000
m3

M3 32 583,000 3 223,00 105 015 009,00

P
Poznámka k položce:
Výlom bude proveden včetně rozpojení horniny na rozměr vhodný pro přesun materiálu.

VV A286 32583 "VV pol. 1.4 32 583,000

13 K 138601101
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v
hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 M3 1 020,000 5 698,10 5 812 062,00

P
Poznámka k položce:
Výlom bude proveden včetně rozpojení horniny na rozměr vhodný pro přesun materiálu.

VV A287 830 "VV pol. 1.10 830,000

VV B287 190 "VV pol. 1.11 190,000

VV C287 "Celkem: "A287+B287 1 020,000

14 K 151711141 Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 14 m M 164,000 512,80 84 099,20

VV A288 18*6+8*7 "VV pol. 3.17 164,000

15 K 151711145 Odstranění pažnic ze dřeva tl. 100 mm M2 223,500 234,96 52 513,56

P
Poznámka k položce:
VV pol. 3.17

16 K 153271122
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z  betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky přes 200 do 400 mm, průměru
přes 10 do 16 mm KUS 4 049,400 111,61 451 953,53

VV A290 2*2024.7 "2ks/m2, VV pol. 2.16 4 049,400

17 K 153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,31 do 0,47 MN KUS 202,000 3 190,73 644 527,46

VV A291 202 "VV pol. 2.13 202,000

18 K R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M 2 729,000 957,22 2 612 253,38

VV A292 2729 "VV pol. 2.12 2 729,000

19 K 1 R001 Pruchodky pro kotvy ocelové tr. 196x4 mmdl. 0,7 m st235 KUS 62,000 3 988,41 247 281,42

VV A293 62 "VV pol. 2.15 62,000

20 K R 1 002 Horninové svorníky - závitová ocel pr. 25 B500B M 3 636,000 1 527,23 5 553 008,28

P
Poznámka k položce:
vč. vrtání zálivek a kotevních hlav

VV A294 2196 "VV pol. 2.18 2 196,000

VV B294 1440 "VV pol. 2.28.2 1 440,000

VV C294 "Celkem: "A294+B294 3 636,000

21 K 1 R 002 Odstranění kotev a horninových svorníků M 1 661,000 587,40 975 671,40

VV A295 744+715.5+201.5 "VV pol. 3.17 1 661,000

22 K 153891121
Osazení a rozebrání ocelové rozná šecí konstrukce z válcovaných profilů a plechů pod kotvy, trny nebo táhla
rozebrání, o hmotnosti do 200 kg KG 4 000,000 9,12 36 480,00

VV A296 4000 "VV pol. 3.17 4 000,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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23 K 155214111 Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě M2 2 774,000 900,83 2 498 902,42

P

Poznámka k položce:
Předpokládá se 70% plochy montáž horolezeckou technikou a 30% plochy montáž klasickou technikou.
Součástí položky je kotvení a vrtání.

VV A297 1814 "VV pol. 2.17 1 814,000

VV B297 960 "VV pol. 2.28.1 960,000

VV C297 "Celkem: "A297+B297 2 774,000

24 M 31319094 síť na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 300mm 2,15x25m M2 3 328,800 782,41 2 604 486,41

VV A298 1814 "VV pol. 2.17 1 814,000

VV B298 960 "VV pol. 2.28.1 960,000

VV C298 "Celkem: "A298+B298 2 774,000

VV D298 C298 * 1.2"Koeficient množství 3 328,800

25 K R1331001 Odstranění vysokopevnostní sítě horolezeckou technikou M2 668,300 499,87 334 063,12

P
Poznámka k položce:
VV pol. 3.17

26 K 161151103

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes
4 do 8 m

M3 270,000 103,38 27 912,60

VV A300 270 "VV pol. 1.16 270,000

27 K 161151126

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes
10 do 16 m

M3 7 030,000 233,16 1 639 114,80

VV A301 7030"VV pol. 1.17 7 030,000

28 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách M3 18 740,000 259,04 4 854 409,60

VV A302 18740 "VV pol. 1.5 18 740,000

29 K 155131311
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plo šného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu
do 1:2

M2 800,000 115,13 92 104,00

VV A303 800 "6/O 800,000

30 M 69321065 geomříž dvouosá PES s tahovou pevností podélně 80kN/m příčně 30kN/m M2 920,000 76,36 70 251,20

31 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m M3 678,400 66,85 45 351,04

VV A305 3392*0.2 "ornice na MD, VV pol. 1.1 678,400

32 K R162351001
Nakládání s kulturními vrstvami v souladu s TP II, kapitola 2.3 Upřesnění požadavků technických norem, body
2, 3 a 4

KPLT 1,000 278 777,80 278 777,80

P

Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
- cca 678 m3

33 K 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3
000 m

M3 15 158,800 89,28 1 353 377,66

VV A307 19157 "VV pol. 1.2 19 157,000

VV B307 "Mezisoučet: "A307 19 157,000

VV C307 18740 "zásyp, VV pol. 1.12 18 740,000

VV D307 "Mezisoučet: "C307 18 740,000

VV E307 "Celkem: "A307+C307 37 897,000

VV F307 0.4*37897 15 158,800

34 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

M3 43 720,600 89,28 3 903 375,17

VV A308 18853 "VV pol. 1.3 18 853,000

VV B308 32583 "VV pol. 1.4 32 583,000

VV C308 830 "VV pol. 1.10 830,000

VV D308 190 "VV pol. 1.11 190,000

VV E308 "Celkem: "A308+B308+C308+D308 52 456,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV F308 0.4*52456+0.6*37897 43 720,600

35 K 162551148 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 31 473,600 89,28 2 809 963,01

VV A309 0.6*52456 31 473,600

36 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 9 579,000 468,74 4 490 060,46

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV A310 9579 "VV pol. 1.13 9 579,000

37 K R162701003 Odvoz a likvidace zeminy tř.5 až 7 dle platné legislavity M3 52 456,000 148,02 7 764 537,12

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV A311 52456 "VV pol. 1.14 52 456,000

38 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 11 327,600 49,34 558 903,78

VV A312 18740 18 740,000

VV B312 9579 "naložení k odvozu, VV pol. 1.13 9 579,000

VV C312 "Celkem: "A312+B312 28 319,000

VV D312 0.4*28319 11 327,600

39 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3 37 973,800 75,19 2 855 250,02

VV A313 0.6*28319+0.4*52456 37 973,800

40 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 31 473,600 97,51 3 068 990,74

VV A314 52456 "naložení k odvozu na skládku, VV pol. 1.14 52 456,000

VV B314 "Celkem: "A314 52 456,000

VV C314 0.6*52456 31 473,600

41 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 62 035,000 9,87 612 285,45

VV A315 9579 "VV pol. 1.13, uložení na MD 9 579,000

VV B315 52456 "VV pol. 1.14, uložení na MD 52 456,000

VV C315 "Celkem: "A315+B315 62 035,000

42 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

M3 541,000 176,92 95 713,72

VV A316 541 "VV pol. 1.8 541,000

43 M 58333627 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 T 1 082,000 986,82 1 067 739,24

VV A317 541*2 "VV pol. 1.8 1 082,000

44 K 181951116 Úprava pláně vyrovnáním vý škových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhutněním M2 2 218,000 75,19 166 771,42

VV A318 2218 "VV pol. 1.6 2 218,000

45 K 186R001 Úprava povrchu hutnění na 60Mpa M2 930,000 52,87 49 169,10

VV A319 930 "VV pol. 6.11 930,000

46 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování
násypů v jakékoliv hornině M2 2 797,000 39,47 110 397,59

VV A320 2797 "VV pol. 1.7 2 797,000

D 2 Zakládání 39 187 802,21

47 K 153211003 Zřízení stříkaného betonu tl do 150 mm skalních a poloskalních ploch M2 2 024,000 293,70 594 448,80

VV A7 2024 "VV pol. 2.16a 2 024,000

48 M 5812R001 Zálivka z prostého vodostavebního betonu M3 0,100 5 697,73 569,77

VV A8 0.1"VV pol. 2.26.5 0,100

49 M 58932908 beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 M3 303,600 2 878,24 873 833,66

VV A9 0.15*2024 "VV pol. 2.16a 303,600

50 K 153273121 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu 4 mm M2 2 327,600 317,19 738 291,44

VV A10 2024 "VV pol. 2.16b 2 024,000

VV B10 A10 * 1.15"Koeficient množství 2 327,600

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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51 K 212752312
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném
celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150 M 65,000 321,89 20 922,85

VV A11 65 "13/P 65,000

52 K 224111114 Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 67,200 1 367,46 91 893,31

VV A12 336*0.2 "VV pol. 2.3.1 (2.1.2) 67,200

53 K 224211112 Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II M 841,000 1 367,46 1 150 033,86

VV A13 841 "VV pol. 2.3.3. 841,000

54 K 224211114 Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 182,400 1 367,46 249 424,70

VV A14 (288+312+312)*0.2 "VV pol. 2.3.1. I až III. pořadí 182,400

55 K 225111114 Maloprofilové vrty jádrové průměru do 56 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV M 1 197,800 1 367,46 1 637 943,59

VV A15 336*0.8 "VV pol. 2.3.1. (2.1.2) 268,800

VV B15 112 "VVV pol. 2.26.2 112,000

VV C15 22 "VV pol. 2.25 22,000

VV D15 795 "VV pol. 2.27 795,000

VV E15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15 1 197,800

56 K 225211114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV M 964,600 3 019,80 2 912 899,08

VV A16 288*0.8 "VV pol. 2.2.2 I 230,400

VV B16 312*0.8 "VV pol. 2.2.2 II 249,600

VV C16 312*0.8 "VV pol. 2.2.2. III 249,600

VV D16 "Mezisoučet: "A16+B16+C16 729,600

VV E16 70 "VV pol. 2.2.2 IZS 70,000

VV F16 90 "VV pol. 2.2.2 KV 90,000

VV G16 12 "VV pol. 2.23 12,000

VV H16 63 "VV pol. 2.5 63,000

VV I16 "Celkem: "A16+B16+C16+E16+F16+G16+H16 964,600

57 K 225412116 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI M 2 664,000 1 652,34 4 401 833,76

VV A17 2426 "VV pol. 2.11 2 426,000

VV B17 154 "VV pol. 2.20 154,000

VV C17 84 "VV pol. 2.29 84,000

VV D17 "Celkem: "A17+B17+C17 2 664,000

58 K 226213313
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. III M 260,000 4 090,97 1 063 652,20

VV A18 260 "VV pol. 2.6 260,000

59 K 226213315
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. V M 432,000 4 090,97 1 767 299,04

VV A19 432 "VV pol. 2.7 432,000

60 K 226213316
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. VI M 149,000 4 090,97 609 554,53

VV A20 149 "VV pol. 2.8 149,000

61 K 231112213
Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu
železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm M 841,000 689,43 579 810,63

VV A21 260+432+149 "VV pol. 2.6, 2.7, 2.8 841,000

62 M 58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 M3 468,000 3 247,71 1 519 928,28

VV A22 468 "VV pol. 2.10 468,000

63 M 58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 M3 96,000 2 894,45 277 867,20

VV A23 96 "VV pol. 2.19 96,000

64 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) T 74,200 32 477,09 2 409 800,08

VV A24 140*530/1000 "VV pol. 2.10 74,200

65 K 242791111 Zapuštění zárubnice z trub do studňového vrtu, z plastických hmot z plastických hmot hl. do 50 m DN do 200 M 12,000 911,64 10 939,68

VV A25 12 "27/P 12,000

66 M 28613823_2 potrubí vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 63x5,8mm M 12,000 398,84 4 786,08

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P

Poznámka k položce:
- 6 ks záslepky 26/P
- 6 ks potrubí dl. 2 m

67 K 242811161
Zapuštění zárubnice nebo manipulační pažnice z trub ocelových do studňového vrtu se spoji svařovanými hl. do
50 m, vnějšího průměru do 229 mm M 10,000 818,39 8 183,90

VV A27 5*2 "1/M 10,000

68 M 14011R001 Ocelová trubka bezešvá 140x5 mm M 10,000 1 304,02 13 040,20

69 K 249901313 Děrování zárubnic vláknocementových nebo ocelových ocelových od 15 do 20 %, pro zárubnice průměru 152 mm M 10,000 1 396,81 13 968,10

VV A29 5*2 "1/M 10,000

70 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 M3 53,000 5 527,39 292 951,67

VV A30 53 "VV pol. 2.4.2 53,000

71 K 283111113 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 115 mm M 128,000 1 367,46 175 034,88

VV A31 128 "VV pol. 2.30 128,000

72 M 55283923r trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 133x12,5mm M 198,000 1 475,71 292 190,58

VV A32 198 "VV pol. 2.31 198,000

73 M 14011106R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 196x4,0 mm M 128,000 871,75 111 584,00

VV A33 128 "VV pol.2.31 128,000

74 K 5812R003 Zálivka vrtů pro mikrozápory cementovou směsí M3 3,000 7 407,05 22 221,15

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.32.1

75 K R280001 Injektování nízkotlaké tlakem do 0,6 MPa KPLT 1,000 945 823,89 945 823,89

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV A35 1 "VV pol. 2.3 A35 2.26.6 1,000

76 M 58521130 cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty T 26,241 4 102,37 107 650,29

VV A36 5.712+4.896+5.304+5.304+1.105+1.19+1.530 "VV pol. 2.2.3 25,041

VV B36 1.2 "VV pol. 2.26.4 1,200

VV C36 "Celkem: "A36+B36 26,241

77 M 58128333 bentonit neaktivovaný sušený mletý VL T 8,925 7 179,15 64 073,91

VV A37 1.68+1.44+1.56+3.120+0.325+0.35+0.050 "VV pol. 2.2.3 8,525

VV B37 0.4 "VV pol. 2.26.4 0,400

VV C37 "Celkem: "A37+B37 8,925

78 K R280002 Injektování nízkotlaké tlakem do 0,6 MPa KPLT 1,000 9 082 188,41 9 082 188,41

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV A38 1 "VV pol. 2.3, 2.26.7 1,000

79 K R282605111 Injektování vysokotlaké PUR pěnou KPLT 1,000 452 969,87 452 969,87

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

80 K R3 X002 Injektová směs včetně injektážních pakrů L 2 650,000 433,03 1 147 529,50

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.4

81 K 282R26 Dodávka a osazení injektážního pakru KUS 10,000 113,95 1 139,50

82 K 286 R 001 Těsnící prstenec pr. 76 mm 28/P KUS 6,000 1 709,32 10 255,92

83 K 273313911 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 M3 860,000 6 076,02 5 225 377,20

VV A43 844 "VV pol. 2.4.1 844,000

VV B43 16 "VV pol. 4.1.2 16,000

VV C43 "Celkem: "A43+B43 860,000

84 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 60,000 422,92 25 375,20

VV A44 60 "VV pol. 6.10 60,000

85 M 59381006 panel silniční 3,00x1,00x0,215m KUS 42,000 4 111,77 172 694,34

VV A45 60*0.7 "30% ztratné 42,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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86 K R 04 Inklinometrická čtyřdrážková výpažnice z ABS plastu M 154,000 411,18 63 321,72

P

Poznámka k položce:
Instrumentace inklinometrického vrtu - čtyřdrážková inklinometrická výpažnice vnějšího průměru 85 mm, včetně spodní a horní zátky, 
• materiál: ABS plast
• odolnost (pevnost) při vnějším přetlaku &amp;gt; 1,0 MPa;
• svislé zatížení (ve vystrojeném vrtu) &amp;gt; 300 kg;
• prostředí -25 až + 80 °C;
• spiralita drážky &amp;lt; 0,3°/3m;
• spojované lepením nebo rychlospojkami s těsněním

1/M

87 K R 05 Dodávka a osazení centrátorů KUS 15,000 64,61 969,15

P
Poznámka k položce:
1/M

88 K R 07 Jílocementová zálivka M 313,000 117,48 36 771,24

P

Poznámka k položce:
- cementace bude vzestupně
- váhový poměr: portlantský cement / voda / bentonit (1 / 2,5 / 0,3)1/M

VV A48 154*2 "VV pol. 2.21 308,000

VV B48 5 "VV pol. 2.24 5,000

VV C48 "Celkem: "A48+B48 313,000

89 K R 08 Dodání a osazení ochranného víka zhlaví vrtu s fixačními šrouby KUS 5,000 881,09 4 405,45

P

Poznámka k položce:
Výrobek z plechu tl. 3 mm.
Vč. povrch. úpravy žárovým zinkováním. 1/M

90 K R 11 Výplň stejnozrnným pískem 0,5 - 1 mm M 5,000 469,92 2 349,60

VV A50 5 "5 ks, cca 0,5 m3, VV pol. 2.22 5,000

D 21-M Elektromontáže 1 138 433,03

278 K 21 M 001 Odstranění troleje jeřábové dráhy M 8,000 1 112,53 8 900,24

VV A51 8 "VV pol. 3.9.3 8,000

279 K 21 M 002 Odstranění sloupů VO včetně odstrojení KPLT 10,000 2 236,80 22 368,00

VV A52 10 "VV pol. 3.13 10,000

280 K 21 M 003 Odstranění kabelů silových M 566,000 31,72 17 953,52

VV A53 369 "VV pol. 3.15 369,000

VV B53 197 "VV pol. 3.15 197,000

VV C53 "Celkem: "A53+B53 566,000

281 K 21 R 001 Proměření vodivosti uzemnění před betonáží KPLT 1,000 7 401,18 7 401,18

P
Poznámka k položce:
VV pol. 12.4

282 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou
průřezu do 120 mm2 M 160,000 173,87 27 819,20

VV A55 160 "2/Z 160,000

283 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn KG 160,000 59,91 9 585,60

VV A56 160 "2/Z 160,000

284 K 3.11.6 RS41 Rozvaděč RS41 KS 1,000 410 791,37 410 791,37

P
Poznámka k položce:
1 'RS41' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

285 K 3.11.6 EL 1 Průmyslové LED svítidlo, typ 1 KS 21,000 3 486,78 73 222,38

P
Poznámka k položce:
21 'EL' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

286 K 3.11.6 EL 2 Průmyslový LED reflektor KS 2,000 2 464,71 4 929,42

P
Poznámka k položce:
2 'EL' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

287 K 3.11.6 EL 3 Svítidlo nouzového osvětlení KS 4,000 2 702,02 10 808,08

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P
Poznámka k položce:
4 'EL' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

288 K 3.11.6 EL 4 Průmyslové LED svítidlo, typ 2 KS 29,000 2 322,56 67 354,24

P
Poznámka k položce:
29 'EL' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

289 K 3.11.6 XS 1 Zásuvková skříň, typ 1 KS 1,000 9 411,25 9 411,25

P
Poznámka k položce:
1 'XS' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

290 K 3.11.6 XS 2 Zásuvková skříň, typ 2 KS 7,000 4 075,35 28 527,45

P
Poznámka k položce:
7 'XS' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

291 K 3.11.6 EH Přímotopný panel KS 12,000 4 347,90 52 174,80

P
Poznámka k položce:
12 'EH' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

292 K 3.11.6 ST Průmyslový termostat KS 4,000 4 347,90 17 391,60

P
Poznámka k položce:
4 'ST' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

293 K 3.11.6 1 Kabeláž KPL 1,000 56 546,19 56 546,19

P
Poznámka k položce:
1 '-' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

294 K 3.11.6 2 Vybavení kabelových tras KPL 1,000 97 675,61 97 675,61

P
Poznámka k položce:
1 '-' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

295 K 3.11.6 3 Montážní materiál a práce KPL 1,000 56 990,27 56 990,27

P
Poznámka k položce:
1 '-' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

296 K 3.11.6 4 Uzemnění a pospojování KPL 1,000 16 667,93 16 667,93

P
Poznámka k položce:
1 '-' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

297 K 3.11.6 5 Realizační dodavatelská dokumentace KPL 1,000 82 705,26 82 705,26

P
Poznámka k položce:
1 '-' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

298 K 3.11.6 6 Oživení, zkoušky, uvedení do provozu KPL 1,000 37 005,90 37 005,90

P
Poznámka k položce:
1 '-' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

299 K 3.11.6 7 Revize stavební elektroinstalace KPL 1,000 22 203,54 22 203,54

P
Poznámka k položce:
1 '-' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

D 23-M Montáže potrubí 68 331,95

300 K 230011088 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 159 mm, tl. 4,5 mm M 0,700 197,81 138,47

301 M 1401109R2 Trubka ocelová bezešvá 168,3x5 mm M 0,700 1 186,54 830,58

VV A105 0.7 "26/Z 0,700

302 K 230011124 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 324 mm, tl. 10,0 mm M 15,000 484,82 7 272,30

VV A106 15 "25/Z 15,000

303 M 1401109R1 Trubka ocelová bezešvá 329,9x10 mm M 15,000 4 006,04 60 090,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 290 959 805,73

91 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro
prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

M3 3,650 5 491,09 20 042,48

VV A73 3.65 "VV pol. 2.3 3,650

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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92 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro
prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

M3 132,000 5 734,15 756 907,80

VV A74 132 "práh ŽB, VV pol. 2.14 132,000

93 K 3R321 001 Konstrukce vodních staveb z betonu železového pro prostředí s mrazovými cykly M3 25 814,000 4 682,72 120 879 734,08

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
- výroba betonové směsi podle všeobecných požadavků TP II.2 odst. 4.4.2

VV A75 25814 "VV pol. 4.1.1 25 814,000

94 K 3R321 002 Transport betonu pro KVB - vnitrostaveništní M3 25 801,000 1 174,79 30 310 756,79

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
- transport betonu dle  požadavků TP II.2 odst. 4.4.3
- uložení betonu a zpracování
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

95 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
M2 21 928,000 1 604,76 35 189 177,28

VV A77 18633 "VV pol. 4.2.1 18 633,000

VV B77 3295 "VV pol. 4.2.2 3 295,000

VV C77 "Celkem: "A77+B77 21 928,000

96 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
M2 21 928,000 283,12 6 208 255,36

97 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

T 268,010 32 958,75 8 833 274,59

P
Poznámka k položce:
vč. propojovací výztuže podkladního a konstrukčního betonu

VV A79 65*132/1000 "60 kg/m3, práh, VV pol. 2.14 8,580

VV B79 258.14 "VV pol. 4.6 258,140

VV C79 1.29 "VV pol. 4.8 1,290

VV D79 "Celkem: "A79+B79+C79 268,010

98 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

T 2 589,850 32 958,75 85 358 218,69

VV A80 2581.350 "VV pol. 4.7 2 581,350

VV B80 8.5 "VV pol. 4.9 8,500

VV C80 "Celkem: "A80+B80 2 589,850

99 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

T 1,100 32 958,75 36 254,63

VV A81 1 "VV pol. 4.4 1,000

VV B81 0.1 "VV pol. 4.5 0,100

VV C81 "Celkem: "A81+B81 1,100

100 K 321 R001 / KUS 130,000 704,87 91 633,10

VV A82 130 "27/Z 130,000

101 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných vý šky do 2,60 m se zabetonováním do
0,08 m3 do připravených jamek KUS 34,000 331,86 11 283,24

VV A83 25+2+7 "9/Z 34,000

102 M 55342263 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm KUS 2,000 287,67 575,34

103 M 55342255 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm KUS 25,000 245,85 6 146,25

104 M 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm KUS 7,000 195,16 1 366,12

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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105 K 348101110 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2 KUS 2,000 195,77 391,54

106 M 3 002 Jednokřídlá branka za tahokovu 1,0 x 2,0 m KPLT 2,000 11 747,91 23 495,82

107 K 348121221 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m KUS 26,000 348,19 9 052,94

P
Poznámka k položce:
9/Z

108 M 59233120 deska plotová betonová 2900x50x290mm KUS 26,000 574,07 14 925,82

109 K 348171540 Montáž oplocení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení přes 70 kg M 21,500 139,19 2 992,59

110 M 3 003 Oplocení z tahokovu h 2,0 m žárově zinkováno s nátěrem M 21,500 2 936,98 63 145,07

P
Poznámka k položce:
20/Z

111 K 348172118 Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 15 m2 KUS 1,000 3 652,11 3 652,11

P
Poznámka k položce:
21/Z, včetně připojení el. pohonu, seřízení, apod.

112 M 3 001 Vjezdová brána z tahokovu 8,0x2,0 m vč pohonu, žárově zinkováno s nátěrem KPLT 1,000 46 991,62 46 991,62

113 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m M 63,000 66,68 4 200,84

VV A95 63 "9/Z 63,000

114 M 31324768 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm M 63,000 101,38 6 386,94

115 K R321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb - negativní, zřízení M2 963,000 1 040,86 1 002 348,18

VV A97 963 "VV pol. 4.3.1 963,000

116 K R321351011

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí odstranění negativního bednění
M2 963,000 183,27 176 489,01

117 K R321 001 Bědnění šikmého dna pomocí vibrační lišty M2 2 502,000 472,27 1 181 619,54

VV A99 2502 "VV pol. 4.3.2 2 502,000

118 K R321 002 Bednění svislé pracovních spár (v některých případech možno nahradit B-systémem) M2 621,000 1 148,95 713 497,95

VV A100 621 "VV pol. 4.2.3 621,000

119 K 3 003.1 Oplá štění pozorovaného geodetického pilíře tl. 10 mm M2 1,700 4 111,77 6 990,01

VV A101 1.7 "15/P 1,700

D 4 Vodorovné konstrukce 8 255 263,26

120 K 433121121 Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodnic KUS 64,000 317,16 20 298,24

VV A127 64 "1/B 64,000

121 K 4 R 001 Schodišťový blok 0,8x0,35x0,16 m z ŽB KUS 64,000 1 174,79 75 186,56

VV A128 64 "1/B 64,000

122 K 45131154R Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 vrstva tl nad 200 do 250 mm M2 3,000 1 116,05 3 348,15

VV A129 3 "VV pol. 4.1.3 3,000

123 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 M3 898,000 6 105,39 5 482 640,22

VV A130 858 "VV pol. 5.1 858,000

VV B130 40 "VV pol. 5.2 40,000

VV C130 "Celkem: "A130+B130 898,000

124 K 457971111
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně
zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m M2 7 320,000 27,00 197 640,00

VV A131 6300 "ochranná geotextílie, 2/O 6 300,000

VV B131 1020 "8/O 1 020,000

VV C131 "Celkem: "A131+B131 7 320,000

125 M 69311160 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1500g/m2 M2 6 300,000 142,15 895 545,00

VV A132 6300 "2/O 6 300,000

126 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 M2 1 020,000 27,96 28 519,20

VV A133 1020 "8/O 1 020,000
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127 K 461511111 Opevnění z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, tříděného zpracované na místě M3 400,000 3 827,47 1 530 988,00

VV A134 400 "5/O 400,000

128 K 462451114 Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25 M3 2,000 3 858,52 7 717,04

VV A135 2 "VV pol. 4.1.3 2,000

129 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do
200 kg

M3 7,000 1 911,55 13 380,85

VV A136 5 "VV pol. 1.9 5,000

VV B136 2 "VV pol. 4.1.3 2,000

VV C136 "Celkem: "A136+B136 7,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 257 059,99

304 K 460490012
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy,
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm M 150,000 16,45 2 467,50

VV A137 150 "12/P 150,000

305 K 460510054
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a
spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm M 698,000 32,89 22 957,22

VV A138 103 "9/P 103,000

VV B138 595 "8/P 595,000

VV C138 "Celkem: "A138+B138 698,000

306 M 34571362 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplá šťová korugovaná D 52/63mm M 103,000 55,22 5 687,66

VV A139 103 "9/P 103,000

307 M 34571363 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplá šťová korugovaná D 61/75mm M 595,000 58,74 34 950,30

VV A140 595 "8/P 595,000

308 K 460510055
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a
spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm M 403,000 41,12 16 571,36

VV A141 128 "7/P 128,000

VV B141 275 "10/P 275,000

VV C141 "Celkem: "A141+B141 403,000

309 M 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplá šťová korugovaná D 94/110mm M 403,000 75,19 30 301,57

VV A142 128 "7/P 128,000

VV B142 275 "10/P 275,000

VV C142 "Celkem: "A142+B142 403,000

310 K 460510056
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a
spárování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm M 128,000 50,52 6 466,56

VV A143 128 "6/P 128,000

311 M 34571368 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplá šťová korugovaná D 136/160mm M 128,000 310,14 39 697,92

VV A144 128 "6/P 128,000

312 K 460531112
Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu HDPE půdorysné plochy do 1,0
m2, světlé hloubky od 0,5 do 0,7 m KUS 5,000 1 089,03 5 445,15

VV A145 5 "30/P 5,000

313 K 460 R 001 Kabelová komora HDPE 445x445 mm hl. 60 cm KUS 5,000 18 502,95 92 514,75

P
Poznámka k položce:
30/P

D 5 Komunikace pozemní 5 368 247,33

130 K 564760111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200
mm

M2 1 030,000 235,78 242 853,40

VV A147 1030 "VV pol. 6.9 1 030,000

131 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm M2 112,000 177,37 19 865,44

VV A148 112 "VV pol. 6.1 112,000

132 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 2 020,000 233,72 472 114,40

VV A149 1030 "VV pol. 6.9 1 030,000
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VV B149 990 "VV pol. 6.2 990,000

VV C149 "Celkem: "A149+B149 2 020,000

133 K 565136121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm M2 1 030,000 339,51 349 695,30

VV A150 1030 "VV pol. 6.9 1 030,000

134 K 567951111 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 300 mm M2 450,000 865,46 389 457,00

VV A151 135/0.3 "VV pol. 6.4 450,000

135 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 M2 2 060,000 21,15 43 569,00

VV A152 2*1030 "VV pol. 6.9 2 060,000

136 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu
šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm M2 1 030,000 286,65 295 249,50

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.9

137 K 577145132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky
přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm M2 1 030,000 325,42 335 182,60

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.9

138 K 581111211 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 100 mm M2 112,000 505,22 56 584,64

VV A155 112 "VV pol. 6.8 112,000

139 K 581131211 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm M2 3 079,000 944,70 2 908 731,30

VV A156 3079"VV pol. 6.3a 3 079,000

140 K 58R001 Úprava betonové plochy kartáčováním M2 3 271,000 64,61 211 339,31

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.3.b

141 K 597661111
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z
dlažebních kostek drobných M2 32,000 1 362,67 43 605,44

VV A158 32 "7/O 32,000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 704 651,66

229 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním M2 6 350,000 29,37 186 499,50

VV A119 6350 "VV pol. 11.2 6 350,000

230 M 11163150 lak penetrační asfaltový T 1,905 58 034,65 110 556,01

VV A120 6350*0.3/1000 1,905

231 K 711441559 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V M2 12 700,000 88,11 1 118 997,00

VV A121 12700 "1/O 12 700,000

232 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným
minerálním posypem M2 14 605,000 88,23 1 288 599,15

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 574,20

233 K 722176116 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm M 5,000 199,71 998,55

VV A102 5 "11/P 5,000

234 M 28615143 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 50mm dl 4m M 5,000 115,13 575,65

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 328,94

235 K 722174030 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 110 x 18,3 M 0,500 657,88 328,94

VV A262 0.5 "22/P 0,500

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 57 159,46

236 K 741 001 Systém pro napojení zemnění 8/Z D+M KPLT 1,000 56 144,42 56 144,42

P
Poznámka k položce:
vč. očištění pro napojení, antikorozní úpravy upravovaných ploch
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237 K 741990041 Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a označovací KUS 8,000 95,16 761,28

238 M 73534511 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící KUS 8,000 31,72 253,76

VV A267 8 "14/O 8,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 9 772,10

239 K 742230803 Demontáž kamery venkovní KUS 2,000 445,25 890,50

VV A2 2 "VV pol. 3.15 2,000

240 K 742 001 Odstranění kabelů sdělovacích M 280,000 31,72 8 881,60

VV A3 280 "VV pol. 3.15 280,000

D 751 Vzduchotechnika 187 378,69

241 K 751111015 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 400 do 500 mm KUS 1,000 13 144,12 13 144,12

242 K 751 001 Ventilátor pro VZT pr. 500 mm KPLT 1,000 54 585,61 54 585,61

243 K 751398025 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2 KUS 8,000 420,29 3 362,32

VV A110 4 "16/Z 4,000

VV B110 4 "17/Z 4,000

VV C110 "Celkem: "A110+B110 8,000

244 K 751 003 Mříž s žaluziemi pro sání 1000/500 mm KUS 4,000 5 067,09 20 268,36

245 K 751 004 Mřížka s žaluziemi 1000x700 mm - žárově zinkovaná s nátěrem17/Z KUS 4,000 6 113,95 24 455,80

246 K 751398054
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do
0,600 m2

KUS 8,000 1 050,73 8 405,84

247 K 751 002 Žaluzie VZT 1000/500 (700) KUS 1,000 1 354,66 1 354,66

VV A114 1 "18/Z 1,000

248 K 751 005 Přechodový kus 500x500 na kruh KUS 1,000 1 343,73 1 343,73

249 K 751 006 Napojovací kus do otvoru v šikmé stěně KUS 1,000 781,24 781,24

250 K 751 007 Montážní konzola KUS 1,000 937,48 937,48

251 K 751 008 Dodávka elektro částí vč. kabeláže KPLT 1,000 58 739,53 58 739,53

D 767 Konstrukce zámečnické 2 736 612,15

252 K 767111180 Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 350 kg M2 60,000 1 031,21 61 872,60

VV A236 60 "4/O 60,000

253 K 767 004 Stěna z profilovaného stavebního skla tl. 70 mm M2 60,000 2 936,98 176 218,80

254 K 767161219 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 do 60 kg M 155,900 1 233,53 192 307,33

VV A238 155.9 "pol. 1/Z 155,900

255 K 767 003 Ocelové zábradlí se svislou výplní z pozinkované oceli v. 1,1 m vč. kotev, žárově zinkovaná s nátěrem M 155,900 5 674,24 884 614,02

VV A239 155.9 "1/Z 155,900

256 K 767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg M 71,000 422,92 30 027,32

VV A240 71 "VV pol. 3.1 71,000

257 K 767 001 Odstranění vjezdové brány KPLT 2,000 2 349,58 4 699,16

VV A241 2 "VV pol. 3.11 2,000

258 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez  nadsvětlíku KUS 1,000 2 018,23 2 018,23

259 M 55341169 dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 900x1970mm KUS 1,000 12 805,22 12 805,22

VV A243 1 "11/Z 1,000

260 K 767651114 Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 13 m2 KUS 2,000 3 328,70 6 657,40

VV A244 2 "15/Z 2,000

261 M 767 002 Sekční vrata 5,0 x 4,3 s dveřním otvorem 800/1970 mm KUS 2,000 46 991,62 93 983,24

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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262 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg KG 39,585 23,50 930,25

VV A246 10.5*3.77 "29/Z 39,585

263 K 767 015 Lemování hrany betonu L 50x50x5 mm s kotevními prvky M 10,500 1 762,19 18 503,00

VV A247 10.5 "29/Z 10,500

264 K 767 005 Nerezový žebřík přímý se záchytným systémem D+M M 78,300 587,40 45 993,42

VV A248 78.3 "7/Z 78,300

VV B248 "Celkem: "A248 78,300

265 K 767 006 Ocelový pororošt pochůzný oko 30x30 mm nosn. pás. 30x4 mm, žárově zinkované M2 12,500 2 302,59 28 782,38

VV A249 12.5 "6/Z 12,500

266 K 767 006b Nosná konstrukce pro ocelový rosšt 6/Z KG 567,000 140,97 79 929,99

VV A250 567 "6/Z 567,000

267 K 767 0072 Ocelový poklop 900/600 mm D400 KUS 5,000 29 369,76 146 848,80

VV A251 5 "3/Z 5,000

268 K 767 00722 Ocelový poklop 900/600 mm D400 KUS 1,000 35 243,72 35 243,72

VV A252 1 "14/Z 1,000

269 K 767 00723 Ocelový poklop 900/600 mm D400 KUS 1,000 29 369,76 29 369,76

VV A253 1 "23/Z 1,000

270 K 767 014 Ocelový fixní kryt D400 pozinkovaný 1,0x0,5x0,1m KUS 2,000 47 161,97 94 323,94

VV A254 2 "24/Z 2,000

271 K 767 008 Zarážedlo jeřábové dráhy KPLT 2,000 23 660,28 47 320,56

272 K 767996702 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg KG 1 428,000 19,97 28 517,16

VV A256 23.8*60 "kolejnice, VV pol. 3.9.1 1 428,000

273 K 767996703 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg KG 920,000 19,97 18 372,40

VV A257 460*2 "zarážedlo, VV pol. 3.9.2 920,000

274 K 767 010 Kotevní ocelová deska 123x900x4 mm z nerez oceli 12/Z KUS 39,000 2 467,06 96 215,34

275 K 767 011 Kotevní ocelová deska 250x500x15 mm z nerez oceli 13/Z KUS 13,000 6 343,87 82 470,31

276 K 767 012 Ocelový rám pro kotvení stěny 19/Z žárově zinkovaný s nátěrem KPLT 1,000 510 951,66 510 951,66

P
Poznámka k položce:
9,20 x 5,10 a 10,85 x 5,15 m celkme 3624,43 kg

277 K 767 013 Poklop geodetického pilíře 460x460 z plechu tl. 2 mm - žárově zinkovaný s nátěrem KUS 2,000 3 818,07 7 636,14

VV A261 2 "22/Z 2,000

D 8 Trubní vedení 2 721 440,23

142 K 871231141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D
75 x 6,8 mm

M 36,400 158,60 5 773,04

VV A159 1.4 "24/P 1,400

VV B159 35 "VV pol. 2.26.8 35,000

VV C159 "Celkem: "A159+B159 36,400

143 M 28613599 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 75x6,8 dl 12m M 1,400 214,99 300,99

VV A160 1.4 "24/P 1,400

144 K 871251141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D
110 x 10,0 mm

M 4,000 182,09 728,36

VV A161 4 "25/P 4,000

145 M 28613601 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m M 4,000 328,94 1 315,76

VV A162 4 "25/P 4,000

146 K 871251811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm M 247,000 49,34 12 186,98

VV A163 247 "VV pol. 3.15 247,000

147 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého,
tuhost třídy SN 12 DN 200 M 22,000 960,98 21 141,56
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VV A164 22 "19/P 22,000

148 K 871375241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého,
tuhost třídy SN 12 DN 300 M 222,000 2 760,76 612 888,72

VV A165 222 "2/P 222,000

149 K 871375221_P Kanalizační potrubí z tvrdého PVC třídy SN12 DN 300 - perforovaná M 536,000 2 936,98 1 574 221,28

VV A166 536 "1/P 536,000

150 K 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 M 320,000 223,21 71 427,20

VV A167 175 "VV pol. 3.15 175,000

VV B167 145 "VV pol. 3.15 145,000

VV C167 "Celkem: "A167+B167 320,000

151 K 877350440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových
vložek DN 200 KUS 1,000 422,92 422,92

152 M 28617481 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 200 KUS 1,000 810,61 810,61

VV A169 1 "20/P 1,000

153 K 877370440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových
vložek DN 300 KUS 16,000 493,41 7 894,56

VV A170 16 "14/P 16,000

VV B170 "Celkem: "A170 16,000

154 M 28617483 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300 KUS 14,000 869,35 12 170,90

155 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 14,000 1 856,17 25 986,38

156 M 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm KUS 1,000 325,42 325,42

VV A173 1 "3/B 1,000

157 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm KUS 1,000 1 602,41 1 602,41

VV A174 1 "3/B 1,000

158 M 59225102 dílec betonový pro studny kruhové 100x100x9cm KUS 12,000 2 765,46 33 185,52

VV A175 12 "5/B 12,000

159 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS 1,000 1 990,10 1 990,10

VV A176 1 "3/B 1,000

160 M 59224120 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná KUS 1,000 1 985,40 1 985,40

161 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS 1,000 3 113,20 3 113,20

VV A178 1 "3/B 1,000

162 M 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm KUS 1,000 6 704,53 6 704,53

163 K 894812315
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního
vedení) DN 600/200 průtočné KUS 1,000 9 868,24 9 868,24

VV A180 1 "18/P 1,000

164 K 894812325
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního
vedení) DN 600/315 průtočné KUS 3,000 13 510,09 40 530,27

VV A181 3 "17/P 3,000

165 K 894812331
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1
000 mm

KUS 7,000 9 280,85 64 965,95

VV A182 1 "17/P 1,000

VV B182 1 "18/P 1,000

VV C182 5 "29/P 5,000

VV D182 "Celkem: "A182+B182+C182 7,000

166 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2
000 mm

KUS 2,000 13 510,09 27 020,18

VV A183 2 "17/P 2,000

167 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí
šachtové roury KUS 9,000 305,45 2 749,05

168 K 894812351
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15
s betonovým prstencem KUS 1,000 8 575,97 8 575,97
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169 K 894812376
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení
D400 s betonovým prstencem KUS 2,000 12 452,78 24 905,56

170 K 8 002 Mříž pro uliční vpusť 600x600 KUS 1,000 15 037,32 15 037,32

VV A187 1 "18/P 1,000

171 K 895270101
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné vý šky do 500 mm šachtové dno
(DN šachty/DN vedení) DN 400/250 průchozí KUS 2,000 6 226,39 12 452,78

P
Poznámka k položce:
16/P

172 K 895170301 Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 400 mm KUS 1,000 5 521,52 5 521,52

173 K 895170304 Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 1600 mm KUS 1,000 7 283,70 7 283,70

174 K 895270131
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné vý šky do 500 mm šachtové
prodloužení světlé hloubky 3000 mm KUS 1,000 9 750,76 9 750,76

175 K 895170331 Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 nástavec teleskopický (včetně poklopu) pro zatížení 12,5 t KUS 2,000 13 862,53 27 725,06

176 K 895170402 Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 poklop pochůzí (pro zatížení) litinový (1,5 t) KUS 2,000 9 633,28 19 266,56

177 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 KUS 7,000 751,87 5 263,09

VV A194 2 "5/Z 2,000

VV B194 5 "28/Z 5,000

VV C194 "Celkem: "A194+B194 7,000

178 M 28661932 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15 KUS 2,000 3 571,36 7 142,72

179 M 28661776 poklop šachtový litinový DN 425 do šachtové roury pro třídu zatížení A15 KUS 5,000 2 525,80 12 629,00

P
Poznámka k položce:
28/Z

180 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 KUS 3,000 751,87 2 255,61

VV A197 3 "4/Z 3,000

181 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 3,000 4 276,24 12 828,72

182 M 28661939 prstenec šachtový betonový dno DN 600 KUS 5,000 279,60 1 398,00

183 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek KUS 19,000 340,69 6 473,11

VV A200 19 "10/Z 19,000

184 K 899911132 Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky vý šky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm KUS 2,000 810,61 1 621,22

VV A201 2 "26/Z 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 303 601,48

185 K 9 R 001 Odstranění informačního panelu 2,0x2,0 m ze dřeva KPLT 2,000 1 174,79 2 349,58

VV A202 2 "VV pol. 3.14 2,000

186 K 9R X001 Zrušení inklinometrických vrtů, odstranění výpažnic a jejich likvidace KPLT 2,000 2 936,98 5 873,96

P
Poznámka k položce:
VV pol. 3.20

187 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého M 30,000 255,70 7 671,00

VV A204 30 "4/B 30,000

188 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M 30,000 200,89 6 026,70

189 K 919111111 Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm M 1 245,000 69,57 86 614,65

VV A206 1245 "VV pol. 6.5 1 245,000

190 K 919131111 Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm KUS 1 050,000 77,47 81 343,50

VV A207 1050 "VV pol. 6.6 1 050,000

191 K 919131212 Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 20 mm, délky 800 mm KUS 2 070,000 77,31 160 031,70

VV A208 2070"VV pol. 6.7 2 070,000
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192 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 5 490,000 231,43 1 270 550,70

VV A209 5490 "VV pol. 11.1 5 490,000

193 K 931994105 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní M 2 046,000 1 063,19 2 175 286,74

VV A210 2046 "5/P 2 046,000

194 K 931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační M 2 312,000 1 128,97 2 610 178,64

VV A211 2312 "3/P 2 312,000

195 K 931 R 002 Vnitřní těsnící pás kombinovaný š. 150 mm uložených na výztuž (5bar) M 1 687,000 777,71 1 311 996,77

VV A212 1687 "4/P 1 687,000

196 K 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu
prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm M 136,667 255,19 34 876,05

VV A213 410/3 "2/B 136,667

197 M 592270292 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm KUS 410,000 164,47 67 432,70

198 K 935113112 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm M 55,000 691,45 38 029,75

VV A215 55 "21/P 55,000

199 K 935 R 003 Liniový odvodňovací žlab š. 335 v. 130 mm s mřížkou z M 55,000 822,35 45 229,25

200 K R94132001
Řadové lešení - modulové š. 1,2 m do 25 m, zatížení do 300 kg/m2, po dobu dle potřeby zhotovitele a podmínek
BOZP

KPLT 1,000 3 536 119,61 3 536 119,61

P

Poznámka k položce:
- položka obsahuje montáž, demontáž, pronájem po dobu výstavby
- 17500 m2
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
- VV pol. 9.1

201 K R94132002 Prostorové lešení a podpůrné konstrukce KPLT 1,000 18 660 099,67 18 660 099,67

P

Poznámka k položce:
- položka obsahuje montáž, demontáž, pronájem po dobu výstavby
-39540m3, VV pol. 4.2.2
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

202 K 953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm M 12,000 755,39 9 064,68

VV A219 12 "3/O 12,000

203 K 966005311

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním
svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

M 95,000 262,04 24 893,80

P
Poznámka k položce:
VV pol. 3.7

204 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných vý šky do 2,50 m zabetonovaných KUS 82,400 213,76 17 613,82

VV A221 197/2.5 "VV pol. 3.12.1 78,800

VV B221 9/2.5 "VV pol. 3.12.2 3,600

VV C221 "Celkem: "A221+B221 82,400

205 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, vý šky přes 1,6 do 2,0 m M 206,000 43,28 8 915,68

VV A222 197+9 "VV pol. 3.12 206,000

206 K 977211115
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 520 do
680 mm

M 53,500 4 609,50 246 608,25

VV A223 53.5 "VV pol. 3.19 53,500

207 K 977212112 Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží průměru přes 16 mm M2 16,100 4 873,00 78 455,30

VV A224 16.1 "VV pol. 3.18 16,100

208 K 9R 0010 Sanování svislé pracovní spáry M 621,000 736,59 457 422,39

P

Poznámka k položce:
Prořezání diamantovým kotoučem tloušťky 3 mm do hloubky 30 mm
Vyplnění spáry tmelem z epoxidové pryskyřice

VV A225 621 "VV pol. 7.2 621,000

209 K 985331215 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm M 1 552,000 2 301,41 3 571 788,32

VV A226 3880*2*0.2 "VV pol. 4.9 1 552,000
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210 K 9R X002 Čerpání vody ze šachty dešťové kanalizace KPLT 1,000 35 243,72 35 243,72

P
Poznámka k položce:
VV pol. 3.21

211 K R9 003 Těsnící pás tl. 2 mm š. 100 mm M 4,000 704,87 2 819,48

P
Poznámka k položce:
pro těsnění mezi prefabrikát a monolit

VV A228 4 "32/P 4,000

212 K R9 0032 Těsnění spar akrylátovým tmelem vč. těsnícího provazce M 995,000 648,48 645 237,60

VV A229 995 "VV pol. 7.1 995,000

213 K 9 005 Výplň rýhy z pryže tl. 50 mm M2 1,204 9 398,32 11 315,58

VV A230 0.12*8.5 1,020

VV B230 0.23*0.8 0,184

VV C230 "Celkem: "A230+B230 1,204

214 K R9 006 Izolace pod mostními trámy 23/P KPLT 1,000 58 739,53 58 739,53

VV A231 1 "23/P 1,000

215 M 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG KUS 6,000 2 290,84 13 745,04

P
Poznámka k položce:
9/O

216 K 449322R1 Hasící přístroj sněhový s hasící schopností 70B (10/O) KUS 1,000 2 290,84 2 290,84

217 K 449322R2 Hasící přístroj sněhový s hasící schopností 183B (11/O) KUS 1,000 14 684,88 14 684,88

218 K 449322R3 Hasící přístroj sněhový s hasící schopností 144B (12/O) KUS 2,000 2 525,80 5 051,60

D 997 Přesun sutě 827 444,88

219 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení
na hromadu nebo do dopravního prostředku na vý šku do 4 m T 1 920,717 99,86 191 802,80

220 K R997001 Odvoz suti a vybouraných hmot, jejich likvidace dle platné legislativy T 1 920,717 330,94 635 642,08

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

D 998 Přesun hmot 2 764 878,66

221 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m T 10 547,336 262,14 2 764 878,66

D A.I Monitoring 2 608 877,72

222 K A.21 Stavební příprava pro uchycení odrazového hranolu u dynamometrů KUS 17,000 17 621,86 299 571,62

P
Poznámka k položce:
2/M

223 K A.21 b Stavební příprava pro uchycení odrazového hranolu u inklinometrických vrtů KUS 5,000 17 621,86 88 109,30

P
Poznámka k položce:
1/M

224 K A.22 Odrazový hranol na měření délek KUS 22,000 6 461,35 142 149,70

P
Poznámka k položce:
2/M a 1/M

225 K A.3 Dynamometr na principu vibrující struny s vnitřním snímačem teploty, rozsah do 1000 kN KUS 17,000 63 321,21 1 076 460,57

P
Poznámka k položce:
(prvky pro měření napětí u kotev) měrný rozsah do 1000 kN, přesnost ± 0,5% z měrného rozsahu, citlivost 0,025% z měrného rozsahu, ... 2/M

226 K A.5 Stíněný metalický datový kabel M 826,000 258,45 213 479,70

P
Poznámka k položce:
2 kroucené páry (2x2x0,5 mm2) od snímaču do dataloggeru 2/M

227 K A.6 Náklonoměr KUS 1,000 52 513,14 52 513,14
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P

Poznámka k položce:
Standardní rozsah: ± 15 ° 
Rozlišení: ± 0,02 mm / m (± 4 obloukové sekundy)
Přesnost snímače: ± 0,05 mm / m (± 10 obloukových sekund) 
Výstup snímače: 6161A / B |  ± 4 V ± 15°,  6161C / E  Digitální 
Teplotní rozsah:  -20° C až + 80° C

228 K A.9 Systém datalogeru KUS 1,000 736 593,69 736 593,69

P

Poznámka k položce:
1 ks - Nástěnná nerezová skříňka, IP54, š. 800, v. 600, h. 270 mm
1 sada - odpojovač akumulátoru s ochranou proti hlubokému vybití, záložní proud 10A na DIN lištu
1 ks - olověný bezúdržbový akumulátor  12V, 26Ah, minimální životnost 10let
1 ks - programovatelný datalogger, parametry: 3 diferenciální analogové vstupy, rozsah ±2.5mV - ±5000mV, 4 binární I/O - řídících 
vstupů/výstupů softwarově konfigurovatelných pro připojení SDM a SDI-12 seriové komunikace, 4MB SRAM vnitřní baterií zálohované paměti pro
ukládání naměřených dat, napájecí napětí 9.6 - 16V=, komunikace s nadřazeným systémem - porty C/S, RS232, včetně programového vybavení  
1 ks - Rozhraní pro strunové snímače, se vstupem pro termistorový teplotní snímač, napájení 12V=, datová komunikace s dataloggerem pomocí
RS232 
3 ks - Multiplexer 16/32 pozic, multiplexer pro připojení kombinovaných čidel vibrující struna/termistor. Možnost připojení 16-ti
kombinovaných čidel, napájení 11.3-16V, klidová spotřeba méně jak 210µA, spotřeba v aktivním stavu 6mA, řízení pomocí dvojice kontrolních
signálů - RESET, CLOCK (0-3.3V) 
1 ks - Radiomodem pro přenos údajů do velínu VD, vč. vysílače/příjimače a antény.
2 ks - Dataloger

2/M

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 635 572,15

314 K 13.1 Dílenská dokumentace stavby KPLT 1,000 58 739,53 58 739,53

P

Poznámka k položce:
Dílenská dokumentace  stavby - týká se zámečnických výrobků dle požadavků uvedených v technické zprávě SO 02 Skluz - krytá část v kapitole
4.1 specifické požadavky na dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel, v oddílu 'Zhotovitel zpracuje dodavatelskou, výrobní a dílenskou
dokumentaci'

315 K 13.2 Realizační dokumentace stavby KPLT 1,000 587 395,28 587 395,28

P

Poznámka k položce:
Realizační dokumentace stavby -  týká se ostatních požadavků uvedených v technické zprávě SO 02 Skluz - krytá část (vyjma provozních souborů
a zámečnických výrobků) v kapitole 4.1 specifické požadavky na dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel, v oddílu 'Zhotovitel zpracuje
dodavatelskou, výrobní a dílenskou dokumentaci'

316 K 13.3 Realizační dokumentace výkresů výztuže pro všechny železobetonové konstrukce KPLT 1,000 1 989 437,34 1 989 437,34

D VRN4 Inženýrská činnost 494 976,65

317 K 043114000 Zkoušky tlakové HOD 50,000 2 051,18 102 559,00

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.3

318 K 043114001 Zkoušky tlakové HOD 92,000 2 051,18 188 708,56

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.3

319 K 04311R Dokumentace výnosu jádra M 90,000 305,45 27 490,50

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.3

320 K 04312 Měření nivelety základové desky pro ověřování vlivu injektáže na betonovou konstrukci KPLT 1,000 176 218,59 176 218,59

P

Poznámka k položce:
VV pol. 2.3
osazení 4 ks nivelačních značek na 1 blok celkem 6 bloků - vč. vyhodnocení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



Strana 192 z 497

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 02 - Skluz – krytá část
Soupis:

SO 02 - ZL č.7 - Zemnící síť VEO + osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 917,30

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 91 917,30 21,00% 19 302,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 111 219,93
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 02 - Skluz – krytá část
Soupis:

SO 02 - ZL č.7 - Zemnící síť VEO + osvětlení

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 91 917,30

01 - 91 917,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 02 - Skluz – krytá část
Soupis:

SO 02 - ZL č.7 - Zemnící síť VEO + osvětlení

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 917,30

D 01 91 917,30

1176 K RZ176 Prostupové systémové těsnění 70 mm s modulem pro převod zemního pásku kpl 2,000 4 179,59 8 359,18

P
Poznámka k položce:
URS 2023

1177 K RZ177 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 1,500 578,00 867,00

P
Poznámka k položce:
URS 2023

1178 K RZ178 Koleno kanalizační PP úhel 15° DN 75 pro vysoké teploty kus 2,000 602,90 1 205,80

P
Poznámka k položce:
Dodávka ÚRS 2023 28615611 ; montíáž ÚRS 877235310

236 K 741 001 Systém pro napojení zemnění 8/Z D+M KPLT 0,000 56 144,42 0,00

P
Poznámka k položce:
vč. očištění pro napojení, antikorozní úpravy upravovaných ploch

1179 K RZ179 Propojení zám. výrobků na zemnící vedení kpl 0,000 15 600,00 0,00

P
Poznámka k položce:
vazba k pol .236 (zábradlí , žebříky  apod. )

1180 K RZ180 Zemnící body - vývod z armování kpl -32,000 104,00 -3 328,00

P
Poznámka k položce:
vazba k pol.236  (dodávka a montáž 32 ks připojovacích zemnících terčů pro napojení na armaturu)

1181 M RZ181 svorka SP ks 0,000 37,76 0,00

P
Poznámka k položce:
vazba k pol .236

1164 M RZ164 svorka SR 03 ks 10,000 45,20 452,00

P
Poznámka k položce:
vazba k pol .236

1162 M RZ162 zemnící drát FeZn ø 10 mm m 20,000 49,34 986,80

P
Poznámka k položce:
vazba k pol .236

1182 M RZ182 vodič CYA - 10 m 100,000 86,31 8 631,00

P
Poznámka k položce:
komplet kde nemůže být pásek

1183 M RZ183 držák upevnění zemnící pásky na beton hmoždinkou, dva šrouby, nerez, PV 44 ks 5,000 16,00 80,00

P
Poznámka k položce:
vazba k pol .236

1184 M RZ184 držák upevnění zemnícího vodiče na beton hmoždinkou ks 20,000 30,00 600,00

P
Poznámka k položce:
vazba k pol .236
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1160 M RZ160 Antikorozní barva kg 2,500 373,75 934,38

P
Poznámka k položce:
vazba k pol .236

1161 K RZ161 Očištění před nátěrem m2 3,500 181,00 633,50

1185 K RZ185 montáž držáků ks 25,000 107,87 2 696,75

P
Poznámka k položce:
vazba k pol .236

1186 K RZ186 Montáž vodiče průřezu 25 až 35 mm2 m 100,000 14,50 1 450,00

1187 K RZ187 montáž svorky SP ks 0,000 107,87 0,00

P
Poznámka k položce:
vazba k pol .236

1165 K RZ165 montáž svorky SR 03 ks 10,000 107,87 1 078,70

P
Poznámka k položce:
vazba k pol .236

1163 K RZ163 montáž drátu FeZn pr. 10 m 40,000 143,75 5 750,00

463 K 741002 Provedení antikorozního nátěru m2 4,000 3 156,25 12 625,00

P
Poznámka k položce:
vazba k pol .236

97 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

T -0,020 32 958,75 -659,18

P

Poznámka k položce:
počet svarů/2*délka příložky 0.2m * 0,62 kg/m/1000
vazba k pol. 236

1188 K RZ188 Svařované spoje s přesahy pruty D do 16 mm l svaru do 100 mm ks -330,000 153,25 -50 572,50

P

Poznámka k položce:
DPS:1 spoj (tj. 2 svary) na 25m2 kontaktu ŽBK/hornina či zemina, bloky 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 2/19, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/16,
3/18, 3/19, 3/20, 3/21

2*plocha 658+590+116+590+643+655+143+677m2/25

282 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou
průřezu do 120 mm2 M -10,000 173,93 -1 739,30

283 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn KG -10,000 59,91 -599,10

1170 M RZ170 svorky SR2 ks 0,000 40,60 0,00

1171 K RZ171 montáž svorky SR 2 ks 0,000 107,87 0,00

288 K 3.11.6 EL 4 Průmyslové LED svítidlo, typ 2 KS 6,000 2 322,56 13 935,36

P
Poznámka k položce:
29 'EL' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

1189 K RZ189 Montáž LED svítidla ks 6,000 630,00 3 780,00

293 K 3.11.6 1 Kabeláž KPL 0,000 56 546,19 0,00

1190 M RZ190 Kabel CYKY -J 5 x 10 mm2 m 0,000 340,52 0,00

1191 M RZ191 Kabel CYKY -J 5 x 6 mm2 m 0,000 143,60 0,00

1192 M RZ192 Kabel CYKY -J 5 x 4 mm2 m 0,000 148,69 0,00

1193 M RZ193 Kabel CYKY -J 5 x 2,5 mm2 m 0,000 92,01 0,00

1194 M RZ194 Kabel CYKY -J 5 x 1,5 mm2 m 0,000 55,99 0,00

1195 M RZ195 Kabel CYKY -J 3 x 6 mm2 m 315,000 131,50 41 422,50

1196 M RZ196 Kabel CYKY -J 3 x 4 mm2 m 22,000 85,06 1 871,32

1197 M RZ197 Kabel CYKY -J 3 x 2,5 mm2 m -115,000 55,30 -6 359,50

1198 M RZ198 Kabel CYKY -J 7 x 1,5 mm3 m 0,000 132,90 0,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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1199 M RZ199 Kabel CYKY -J 3 x 1,5 mm2 m 40,000 33,50 1 340,00

1200 M RZ200 Kabel CYKY - O 2 x 1,5 mm3 m 0,000 24,02 0,00

1201 M RZ201 Kabel flexibilní CMSM 5Gx2,5 mm2 m 0,000 155,14 0,00

294 K 3.11.6 2 Vybavení kabelových tras KPL 0,000 97 675,61 0,00

P
Poznámka k položce:
1 '-' - kapitola 3.11.6 Specifikace stavební elektroinstalace dílny, skladu a šachet - příloha 02_3.11 Výpis výrobků

1202 M RZ202 Kabelový žlab drátěný nerez 150x 50 m 0,000 1 754,29 0,00

P
Poznámka k položce:
včetně spojek, držáků a konzol pro upevnění na stěnu s částečnou montáží na strop

1203 M RZ203 Kabelový žlab nerez 150 x 50 m 0,000 2 756,00 0,00

P
Poznámka k položce:
včetně spojek, držáků a konzol pro upevnění na stěnu s částečnou montáží

1204 M RZ204 Kabelový žlab drátěný nerez 62 x 50 m 0,000 1 642,70 0,00

P
Poznámka k položce:
včetně spojek, držáků a konzol pro upevnění na stěnu s částečnou montáží na strop

1205 K RZ205 Montáž kabelových žlabů m 0,000 276,33 0,00

1206 M RZ206 PVC pevná trubka do ø 32 mm, vysoká mech.odolnost, vč. příchytek a pom. konstrukcí m 28,000 199,01 5 572,28

1207 M RZ207 PVC flexibilní trubka do ø 32 mm, vč. příchytek a pom. konstrukcí m 12,000 29,85 358,20

1208 K RZ208 montáž PVC trubek m 40,000 59,00 2 360,00

1209 M RZ209 krabicová rozvodka IP 54, 5x2,5 mm2 ks -2,000 118,20 -236,40

1210 M RZ210 krabicová rozvodka IP 54, 5x4 mm2 ks 1,000 130,98 130,98

1211 M RZ211 krabicová rozvodka IP 54, 5x6  mm2 ks 6,000 194,70 1 168,20

1212 K RZ212 Montážní materiál a montáž krabicových rozvodek ks 5,000 61,90 309,50

1213 K RZ213 Připojení vzduchotechnického zařízení ks 0,000 750,00 0,00

1214 M RZ214 průmyslový ovladač osvětlení - vypínač 10A/250V, IP 44 ks 8,000 295,00 2 360,00

1215 K RZ215 Vybudování kabelového kanálu kpl 1,000 11 407,98 11 407,98

P

Poznámka k položce:
hloubka 30 cm šířka 50 cm a délka 230 cm  

bednení montáž demontáž 2,3*0,5+0,3*0,5+0,3*0,5+2,3*0,5+2,3*0,5

L profil  pro  hrorní hrana včetně přípravy pro uložení poklopu rozměrech 1,9*0,5 s okem pro manipulaci dělený

1216 M RZ216 Ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 0,000 208,19 0,00

P
Poznámka k položce:
Pozn. viz specifikace 01_3.10 Výpis výrobků  z 13.02.2023

1217 K RZ217 Montáž svorkovnice ekvipotencionální s krytem ks 0,000 339,17 0,00

1218 M RZ218 Typová svorka , křížová , spojovací ks 0,000 158,12 0,00

P
Poznámka k položce:
Pozn. viz specifikace 01_3.10 Výpis výrobků  z 13.02.2023 ÚRS 2023

1219 M RZ219 Svorka připojovací ks 0,000 111,20 0,00

P
Poznámka k položce:
Pozn. viz specifikace 01_3.10 Výpis výrobků  z 13.02.2023 ÚRS 2023

1220 M RZ220 Svorka připojovací nerezová ks 0,000 37,57 0,00

P
Poznámka k položce:
Pozn. viz specifikace 01_3.10 Výpis výrobků  z 13.02.2023 ÚRS 2023

1221 K RZ221 Montáž svorek ks 0,000 145,21 0,00

P
Poznámka k položce:
8+2+5= 15 ks

1222 K RZ222
Ostatní drobný materiál ( hmoždinky , nerez vruty , stahovací pásky , kabelové příchytky , kabelové štítky a
pod )

kpl 1,000 12 710,00 12 710,00

1223 K RZ223 Zatěsnění prostupů do venkovního prostoru ks 0,000 496,00 0,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P
Poznámka k položce:
minerální vata   a expandující tmel

1173 K RZ173 Vyhotovedení revizní zprávy a protokolu měření uzemňovací soustavy hod 2,000 862,50 1 725,00

1224 K RZ224 Vyhotovedení projektu skutečného provedení ks 1,000 8 625,00 8 625,00

1057 K RZ1057 Korekční položka - halířové zaokrouhlení -1,000 15,15 -15,15

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 02 - Skluz – krytá část
Soupis:

SO 02 - ZL č.12 - SO 02 - Skluz - krytá část_dočasný sjezd

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 365 993,40

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 365 993,40 21,00% 76 858,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 442 852,01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 02 - Skluz – krytá část
Soupis:

SO 02 - ZL č.12 - SO 02 - Skluz - krytá část_dočasný sjezd

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 365 993,40

N00 - Nepojmenované práce 365 993,40

    N01 - Nepojmenovaný díl 365 993,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 02 - Skluz – krytá část
Soupis:

SO 02 - ZL č.12 - SO 02 - Skluz - krytá část_dočasný sjezd

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 365 993,40

D N00 Nepojmenované práce 365 993,40

D N01 Nepojmenovaný díl 365 993,40

1030 K 5648671116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm vč. nákupu mateirálu m2 462,000 408,20 188 588,40

P
Poznámka k položce:
položka N1 ze ZL č.12

1031 K 181951114 Úprava pláně v hornině tř. těžitelnosti II se zhutněním a vý škovým urovnáním m2 462,000 27,50 12 705,00

P
Poznámka k položce:
položka N2 ze ZL č.12

1032 K N3 Zavlhlý beton tř. C12/15 vč. dopravy m3 54,000 3 050,00 164 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 02 - Skluz – krytá část
Soupis:

SO 02 - ZL č. 24 - SO 02 - Skluz - krytá část - Provizorní sjezd k VD, 2. etapa

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 751 570,09

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 751 570,09 21,00% 157 829,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 909 399,81
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 02 - Skluz – krytá část
Soupis:

SO 02 - ZL č. 24 - SO 02 - Skluz - krytá část - Provizorní sjezd k VD, 2. etapa

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 751 570,09



Strana 203 z 497

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 02 - Skluz – krytá část
Soupis:

SO 02 - ZL č. 24 - SO 02 - Skluz - krytá část - Provizorní sjezd k VD, 2. etapa

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 751 570,09

1030 K 5648671116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm vč. nákupu mateirálu m2 326,000 373,00 121 598,00

P
Poznámka k položce:
CÚ  ZL 12

VV 326 326,000

1031 K 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 432,000 27,50 11 880,00

P

Poznámka k položce:
plocha pro sjezd  432 m2
CÚ ZL 12

VV 432 432,000

1032 K RZ1032 beton C 12/15 kamenivo frakce 0/8 m3 48,900 3 050,00 149 145,00

P
Poznámka k položce:
CÚ ZL 12

VV 326*0,15 48,900

1034 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,000 143,64 287,28

P
Poznámka k položce:
SO07/1

VV 2 2,000

1035 K 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 4,800 732,00 3 513,60

P

Poznámka k položce:
Obsyp drenážního potrubí 
URS 2023

VV 3*1,6 4,800

1036 K 14011106 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm m 10,000 2 510,00 25 100,00

P
Poznámka k položce:
2*5 m  chránička pro potřeby měření dynamotrem DN 200

VV 10 10,000

19 K 997 001 Odvoz a likvidace stavebního odpadu betonového (kód odpadu 170 101) dle platné legislavity T 183,900 565,90 104 069,01

P

Poznámka k položce:
Odvoz ZL 12  a ZL 26 *2,5 objemová hmotnost  betonu 
SO08/19

VV 48,9+54*2,5 183,900

1001 K 129951121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 102,900 2 200,00 226 380,00

P
Poznámka k položce:
CÚ ZL 1

VV 48,9 48,900

VV 54 54,000

VV Součet 102,900

1036 K 131151102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 69,000 291,00 20 079,00
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P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV 230*0,3 69,000

1037 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 69,000 87,80 6 058,20

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

VV 69 69,000

1038 K 572213111 Dotvarování plochy vč. nájezdů recyklátem tl.0,3 m m3 78,000 870,00 67 860,00

P

Poznámka k položce:
URS 2023 
Násyp po odvrtání pilot 69 m3 
Dotvarování a dosypání nájezdů 9 m3  
Cena zahrnuje dodávku , rozhrnutí , hutnění strojním válcem

VV 230*0,3 69,000

VV 9 9,000

VV Součet 78,000

1039 K 933902091 Průjezd směrodatného vozidla cyklus 3,000 5 200,00 15 600,00

P

Poznámka k položce:
ověření navržené trasy a sklonu 
směrodatné vozidlo automobilové čerpadlo betonové směsi 
URS 2023

VV 3 3,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 392 867 267,18

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 392 867 267,18 21,00% 82 502 126,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 475 369 393,29
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 392 867 267,18

1 - Zemní práce 112 067 079,75

2 - Zakládání 68 268 764,76

21-M - Elektromontáže 44 805,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce 166 382 234,09

4 - Vodorovné konstrukce 8 807 511,99

42 - Vodorovné nosné konstrukce 105 731,16

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 36 901,22

5 - Komunikace pozemní 821 829,09

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 97 530,22

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 180 899,71

741 - Elektroinstalace - silnoproud 26 742,93

767 - Konstrukce zámečnické 2 459 158,68

8 - Trubní vedení 2 363 559,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 280 394,02

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb 317 193,44
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997 - Přesun sutě 1 826 708,31

998 - Přesun hmot 7 072 014,75

A.I - Monitoring 1 834 481,41

OST - Ostatní 164 470,68

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 709 255,02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 392 867 267,18

D 1 Zemní práce 112 067 079,75

1 K 113107123
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm M2 411,000 477,08 196 079,88

VV A186 411 "VV pol. 3.1 411,000

2 K R115101 001 Čerpání vody na dopravní vý šku do 25 m KPLT 1,000 1 879 664,91 1 879 664,91

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje:
- čerpání vody
- pohotovostní soustavu
- převedení vody potrubím 
- včetně omezení průsaků (například injektáž)
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
VV pol. 10.1

3 K 120901121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného M3 9,000 5 982,62 53 843,58

VV A188 9 "VV pol. 3.2 9,000

4 K 120901123
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého M3 70,000 9 683,21 677 824,70

VV A189 70 "VV pol. 3.3 70,000

5 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé
skládky se složením, na vzdálenost do 50 m M3 7 491,000 83,88 628 345,08

VV A190 7491 "VV pol. 1.1 7 491,000

6 K 131251107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 M3 11 750,800 173,87 2 043 111,60

VV A191 0.4*29377 "40 % tř. 3, VV pol. 1.2 11 750,800

7 K 131351107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3 M3 18 006,200 173,87 3 130 737,99

VV A192 0.6*29377 "60% tř. 4, VV pol. 1.2 17 626,200

VV B192 380 "VV pol. 1.7 380,000

VV C192 "Celkem: "A192+B192 18 006,200

8 K 131451107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 5 přes 5 000 m3 M3 10 064,400 571,32 5 749 993,01

VV A193 0.4*25161 "40% tř. 5, VV pol. 1.3 10 064,400

9 K 131551107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti III skupiny 6 přes 5 000 m3 M3 15 096,600 2 059,17 31 086 465,82

VV A194 0.6*25161 "60% tř. 6, VV pol. 1.3 15 096,600

10 K 131601102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 7 přes 100
do 1 000 m3

M3 580,000 2 059,17 1 194 318,60

VV A195 580 "VV pol. 1.4 580,000



Strana 209 z 497

11 K 132601101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině tř. 7 pro jakékoliv množství M3 198,000 4 111,77 814 130,46

VV A196 198 "VV pol. 1.5 198,000

12 K 138601101
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v
hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 M3 1 317,000 3 465,63 4 564 234,71

VV A197 245 "VV pol. 1.14 245,000

VV B197 5360*0.2 "VV pol. 1.8 1 072,000

VV C197 "Celkem: "A197+B197 1 317,000

13 K 153271122
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z  betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky přes 200 do 400 mm, průměru
přes 10 do 16 mm KUS 2 670,000 111,61 297 998,70

VV A198 2*(1049+286) "2ks/m2, VV pol. 2A.8 A198 2B.20 2 670,000

14 K 153811211 Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN KUS 70,000 2 620,96 183 467,20

VV A199 70 "VV pol. 2.4 70,000

15 K 181202305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním M2 417,000 28,19 11 755,23

VV A200 364 "VV pol. 6.1 364,000

VV B200 53 "VV pol. 6.3 53,000

VV C200 "Celkem: "A200+B200 417,000

16 K 2 R 001 Dodávka a montáž samozavrtávací kotvy pr. 38/19 mm vč. korunky, vrtání a zainjektování směsí M 420,000 2 905,84 1 220 452,80

VV A201 420 "VV pol. 2.4 420,000

17 K 153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,31 do 0,47 MN KUS 145,000 3 190,73 462 655,85

VV A202 60+85 "VV pol. 2A.3 A202 2B.19 145,000

18 K R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M 1 647,500 957,22 1 577 019,95

VV A203 750 "VV pol. 2A.2 750,000

VV B203 897.5 "VV pol. 2B.18 897,500

VV C203 "Celkem: "A203+B203 1 647,500

19 K 1 R001 Pruchodky pro kotvy ocelové tr. 196x4 mmdl. 0,7 m st235 KUS 60,000 3 988,41 239 304,60

VV A204 60 "VV pol. 2A.5 60,000

20 K 155132111 Zřízení protierozního zpevnění svahů geobuňkami včetně plošného kotvení ocelovými skobami, ve sklonu do 1:2 M2 2 635,000 254,93 671 740,55

21 M 61894012 síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2 M2 2 635,000 56,98 150 142,30

VV A206 2635 "1/O 2 635,000

22 K 155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou vč. kotvení M2 2 311,300 900,83 2 082 088,38

P

Poznámka k položce:
Předpokládá se 70% plochy montáž horolezeckou technikou a 30% plochy montáž klasickou technikou.
Součástí položky je kotvení a vrtání.

VV A207 2311.30 "VV pol. 2A.6 2 311,300

23 M 31319094 síť na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 300mm 2,15x25m M2 2 773,560 782,41 2 170 061,08

24 K 161151113

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes
4 do 8 m

M3 29 377,000 247,09 7 258 762,93

VV A209 29377 "VV pol. 1.2 29 377,000

25 K 161151126

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes
10 do 16 m

M3 27 239,000 467,16 12 724 971,24

VV A210 25144 "VV pol. 1.3 25 144,000

VV B210 580 "VV pol. 1.4 580,000

VV C210 198 "VV pol. 1.5 198,000

VV D210 245 "VV pol. 1.14 245,000

VV E210 5360*0.2 "VV pol. 1.8 1 072,000

VV F210 "Celkem: "A210+B210+C210+D210+E210 27 239,000

26 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m M3 1 655,600 66,85 110 676,86

VV A211 8278*0.2 "ornice na MD 1 655,600

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV B211 "Mezisoučet: "A211 1 655,600

VV C211 "Celkem: "A211 1 655,600

27 K R162351001
Nakládání s kulturními vrstvami v souladu s TP II, kapitola 2.3 Upřesnění požadavků technických norem, body
2, 3 a 4

KPLT 1,000 680 497,44 680 497,44

P

Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
- cca 1655,6 m3

28 K 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3
000 m

M3 15 827,060 89,28 1 413 039,92

VV A213 7491*0.15 "VV pol. 1.1, na MD 1 123,650

VV B213 29377 "VV pol. 1.2,výkop 1-4 na MD 29 377,000

VV C213 380 "Odstranění pol. VV pol. 1.7 380,000

VV D213 "Mezisoučet: "A213+B213+C213 30 880,650

VV E213 380 "VV pol. 1.7 380,000

VV F213 8307 "zásyp, VV pol. 1.6 8 307,000

VV G213 "Mezisoučet: "E213+F213 8 687,000

VV H213 "Celkem: "A213+B213+C213+E213+F213 39 567,650

VV I213 0.4*39567.65 15 827,060

29 K 162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 34 647,270 89,28 3 093 308,27

VV A214 0.6*39567.65+0.4*27266.7 34 647,270

30 K 162551148

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost
přes 2 500 do 3 000 m

M3 16 360,020 89,28 1 460 622,59

VV A215 27239 "VV pol. 1.3,1.4, 1.5, 1.8 A215 1.14 27 239,000

VV B215 26.7 "VV pol. 2B.21 26,700

VV C215 "Mezisoučet: "A215+B215 27 265,700

VV D215 1 "Zásyp 5-7 1,000

VV E215 "Mezisoučet: "D215 1,000

VV F215 "Celkem: "A215+B215+D215 27 266,700

VV G215 0.6*27266.7 16 360,020

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 56 633,000 9,87 558 967,71

VV A216 29377 "VV pol. 1.2 29 377,000

VV B216 25161 "VV pol. 1.3 25 161,000

VV C216 580 "VV pol. 1.4 580,000

VV D216 198 "VV pol. 1.5 198,000

VV E216 5360*0.2 "VV pol. 1.8 1 072,000

VV F216 245 "VV pol. 1.14 245,000

VV G216 "Celkem: "A216+B216+C216+D216+E216+F216 56 633,000

32 K R115101 002 Odkalovací jímka včetně napojení a přečerpání do nádrže vč. průtokoměru KPLT 2,000 187 966,49 375 932,98

P
Poznámka k položce:
VV pol. 10.4

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 14 688,000 468,74 6 884 853,12

P
Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV A218 14688 "VV pol. 1.16 14 688,000

34 K R162701003 Odvoz a likvidace zeminy tř.5 až 7 dle platné legislavity M3 27 059,000 148,02 4 005 273,18

P
Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV A219 27059 "VV pol. 1.17 27 059,000

35 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 9 350,000 49,34 461 329,00

VV A220 8687 8 687,000

VV B220 14688"VV pol. 1.16 14 688,000

VV C220 "Celkem: "A220+B220 23 375,000

VV D220 0.4*23375 9 350,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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36 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3 25 112,648 75,19 1 888 220,00

VV A221 0.6*23375+0.4*27719.12 25 112,648

37 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 16 631,472 97,51 1 621 734,83

VV A222 1 1,000

VV B222 632.42 "2B.13 632,420

VV C222 27059 "VV pol. 1.17 27 059,000

VV D222 26.7 "VV pol. 2B.21 26,700

VV E222 "Celkem: "A222+B222+C222+D222 27 719,120

VV F222 0.6*27719.12 16 631,472

38 K 171151131
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin
nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných M3 380,000 123,59 46 964,20

VV A223 380 "VV pol. 1.7 380,000

39 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách M3 8 307,000 259,04 2 151 845,28

VV A224 8307 "VV pol. 1.6 8 307,000

40 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

M3 505,000 176,92 89 344,60

VV A225 497 "VV pol. 1.12 497,000

VV B225 5.7 "VV pol. 1.13 5,700

VV C225 2.3 "VV pol. 4.16.2 2,300

VV D225 "Celkem: "A225+B225+C225 505,000

41 M 58333627 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 T 994,000 540,40 537 157,60

VV A226 497*2 "VV pol. 1.12 994,000

42 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 T 16,000 493,41 7 894,56

VV A227 5.7*2 "VV pol. 1.13 11,400

VV B227 2.3*2 "VV pol. 4.16.2 4,600

VV C227 "Celkem: "A227+B227 16,000

43 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním vý škových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 1 295,000 20,23 26 197,85

VV A228 1295 "VV pol. 1.11 1 295,000

44 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M2 1 356,000 99,32 134 677,92

VV A229 1356 "VV pol. 1.10 1 356,000

45 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování
násypů v jakékoliv hornině M2 1 321,000 39,47 52 139,87

VV A230 1321 "VV pol. 1.9 1 321,000

46 K R 1 002 Horninové svorníky - závitová ocel pr. 25 B500B M 3 534,000 1 527,23 5 397 230,82

P
Poznámka k položce:
vč. vrtání a napínání

VV A231 3534"VV pol. 2A.7 3 534,000

D 2 Zakládání 68 268 764,76

47 K 153211003 Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm M2 1 169,000 998,57 1 167 328,33

VV A32 1169 "VV pol. 2A.8 1 169,000

VV B32 "Celkem: "A32 1 169,000

48 M 58932908 beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 M3 188,850 2 878,24 543 555,62

VV A33 0.15*(1169+90) 188,850

49 K 153273121 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu 4 mm M2 1 169,000 317,19 370 795,11

P
Poznámka k položce:
vč. kotviček

50 K 215321R Vyhlazení stříkaného betonu ručními hladítky M2 90,000 341,86 30 767,40

P
Poznámka k položce:
VV pol. 7.6
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51 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a
nesoudržných M2 417,000 14,10 5 879,70

P
Poznámka k položce:
VV pol. 7.5

VV A36 364 "VV pol. 6.4, 60 MPa 364,000

VV B36 53 "VV pol. 6.5, 30 MPa 53,000

VV C36 "Celkem: "A36+B36 417,000

52 K 225111114 Vrty maloprofilové jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 468,000 1 367,46 639 971,28

VV A37 468 "VV pol. 2.7 468,000

53 K 225211112 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II M 30,000 3 019,80 90 594,00

VV A38 60*0.5 "VV pol. 2.1.2 30,000

54 K 225211114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV M 58,000 3 019,80 175 148,40

VV A39 60*0.5 "VV pol. 2.1.2 30,000

VV B39 28 "VV pol. 2B.9 28,000

VV C39 "Celkem: "A39+B39 58,000

55 K 225311114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV M 63,000 1 842,65 116 086,95

VV A40 63 "VV pol. 2.5 63,000

56 K 225421114
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v
hornině tř. III a IV M 1 508,000 1 652,34 2 491 728,72

VV A41 660 "VV pol. 2A.1 660,000

VV B41 848 "VV pol. 2B17 848,000

VV C41 "Celkem: "A41+B41 1 508,000

57 K 226213313
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. III M 554,280 4 090,97 2 267 542,85

VV A42 554.28 "VV pol. 2B.10 554,280

58 K 226213315
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. V M 258,480 4 090,97 1 057 433,93

VV A43 224.78 "VV pol. 2B.11 224,780

VV B43 33.7 "VV pol. 2B.21 33,700

VV C43 "Celkem: "A43+B43 258,480

59 K 226213316
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. VI M 18,450 4 090,97 75 478,40

VV A44 18.45 "VV pol. 2B.12 18,450

60 K 231112213
Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu
železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm M 568,800 689,43 392 147,78

VV A45 298.6 "VV pol. 2B.14 298,600

VV B45 236.5 "VV pol. 2B.15 236,500

VV C45 33.7 "VV pol. 2B.21 33,700

VV D45 "Celkem: "A45+B45+C45 568,800

61 M 58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 M3 236,500 3 247,71 768 083,42

VV A46 236.5 "VV pol. 2B.15 236,500

62 M 58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 M3 321,200 2 894,45 929 697,34

VV A47 298.6 "VV pol. 2B.14 298,600

VV B47 22.6 "VV pol. 2B. 21 22,600

VV C47 "Celkem: "A47+B47 321,200

63 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) T 17,738 32 477,09 576 078,62

VV A48 75*236.5/1000 17,738

64 K 242811161
Zapuštění zárubnice nebo manipulační pažnice z trub ocelových do studňového vrtu se spoji svařovanými hl. do
50 m, vnějšího průměru do 229 mm M 8,000 818,39 6 547,12

VV A49 4*2 "1/M 8,000

65 M 14011R001 Ocelová trubka bezešvá 140x5 mm M 8,000 1 304,02 10 432,16

66 K 249901313 Děrování zárubnic vláknocementových nebo ocelových ocelových od 15 do 20 %, pro zárubnice průměru 152 mm M 8,000 1 396,81 11 174,48
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VV A51 4*2 "1/M 8,000

67 K 268111111
Vodící zídky pro zřízení podzemních stěn ze železového betonu tř. C 12/15 jakéhokoliv tvaru a jakékoliv
tloušťky, při vý šce zídek přes 1 do 1,5 m M 128,000 8 660,56 1 108 551,68

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2B.16

68 K 268119111 Bourání vodicích zídek ze železového betonu při vý šce zídek přes 1 do 1,5 m M 128,000 822,35 105 260,80

69 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 M3 156,900 5 527,39 867 247,49

VV A54 151.3"VV pol. 2.2b 151,300

VV B54 5.6 "VV pol. 4.16 5,600

VV C54 "Celkem: "A54+B54 156,900

70 K 273313911 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 M3 8 721,000 6 070,14 52 937 690,94

VV A55 8721 "VV pol. 2.2a 8 721,000

71 K 283111113 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 115 mm M 101,600 1 367,46 138 933,94

VV A56 101.6 "VV pol. 2.B.23 101,600

72 M 55283923r trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 133x12,5mm M 101,600 1 475,71 149 932,14

VV A57 101.6 "VV pol. 2.B.23 101,600

73 M 14011106R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 196x4,0 mm M 83,500 871,75 72 791,13

VV A58 83.5 "VV pol. 2.B.22 83,500

74 K 5812R003 Zálivka vrtů pro mikrozápory cementovou směsí M3 2,400 7 407,05 17 776,92

VV A59 2.4 "VV pol. 2B.24 2,400

75 K 985521111 Stříkaný beton z mokré směsi stěn tl do 30 mm M2 90,000 683,73 61 535,70

VV A60 90 "VV pol. 2B.20 90,000

76 K R2 X001 Injektování vysokotlaké PUR pěnou KPLT 1,000 266 653,96 266 653,96

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci VV pol. 2.7

77 K R3 X002 Injektová směs včetně injektážních pakrů L 1 560,000 433,03 675 526,80

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.7

78 K R282605111 Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou bez obturátoru, tlakem do 30,0 MPa KPLT 1,000 51 279,61 51 279,61

P
Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

79 M 282R25 Těsnění polyuretanovou pryskyřicí KG 54,000 774,89 41 844,06

VV A64 1*18*3 "1 kg/m 54,000

80 K R 04 Inklinometrická čtyřdrážková výpažnice z ABS plastu M 66,200 411,18 27 220,12

P

Poznámka k položce:
Instrumentace inklinometrického vrtu - čtyřdrážková inklinometrická výpažnice vnějšího  průměru 85 mm, včetně spodní a horní zátky, 
• materiál: ABS plast
• odolnost (pevnost) při vnějším přetlaku &amp;gt; 1,0 MPa;
• svislé zatížení (ve vystrojeném vrtu) &amp;gt; 300 kg;
• prostředí -25 až + 80 °C;
• spiralita drážky &amp;lt; 0,3°/3m;
• spojované lepením nebo rychlospojkami s těsněním

1/M

VV A65 66.2 "1/M 66,200

81 K R 05 Dodávka a osazení centrátorů KUS 15,000 64,61 969,15

P
Poznámka k položce:
1/M

82 K R 07 Jílocementová zálivka M 132,400 117,48 15 554,35

P

Poznámka k položce:
- cementace bude vzestupně
- váhový poměr: portlantský cement / voda / bentonit (1 / 2,5 / 0,3)1/M

VV A67 66.2+66.2"VV pol. 2.6 132,400

83 K R 08 Dodání a osazení ochranného víka zhlaví vrtu s fixačními šrouby 20/Z KUS 4,000 881,09 3 524,36
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P
Poznámka k položce:
Vč. povrch. úpravy žárovým zinkováním s nátěrem

D 21-M Elektromontáže 44 805,98

246 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou
průřezu do 120 mm2 M 160,000 173,87 27 819,20

VV A251 160 "11/Z 160,000

247 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn KG 160,000 59,91 9 585,60

248 K 21 R 001 Proměření vodivosti uzemnění před betonáží KPLT 1,000 7 401,18 7 401,18

P
Poznámka k položce:
VV pol. 10.5

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 166 382 234,09

84 K 321 R001 Výztužná přípojka 84x40 pr. 12 mm a 100 mm dl. 1,25 m KUS 16,000 704,87 11 277,92

VV A6 16 "19/Z 16,000

85 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro
prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

M3 66,600 5 734,15 381 894,39

VV A7 66.6 "VV pol. 2A.4 66,600

86 K 3R321 001 Konstrukce vodních staveb z betonu železového pro prostředí s mrazovými cykly M3 13 324,400 4 668,62 62 206 560,33

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
- výroba betonové směsi podle všeobecných požadavků TP II.2 odst. 4.4.2

VV A8 13160 "VV pol. 4.1 13 160,000

VV B8 164.4 "VV pol. 4.11.1 164,400

VV C8 "Celkem: "A8+B8 13 324,400

87 K 3R321 002 Transport betonu pro KVB - vnitrostaveništní M3 13 324,400 1 174,79 15 653 371,88

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
- transport betonu dle  požadavků TP II.2 odst. 4.4.3
- uložení betonu a zpracování
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

88 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
M2 12 088,400 1 477,89 17 865 325,48

VV A10 9052 "VV pol. 4.4a 9 052,000

VV B10 2400 "VV pol. 4.4b 2 400,000

VV C10 434 "VV pol. 4.7 434,000

VV D10 202.4"VV pol. 4.11.2 202,400

VV E10 "Celkem: "A10+B10+C10+D10 12 088,400

89 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
M2 12 088,400 260,80 3 152 654,72

90 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

T 209,129 32 958,75 6 892 630,43

VV A12 65*66.6/1000 "65 kg/m3, práh, VV pol. 2A.4 4,329

VV B12 203.2 "VV pol. 4.9 203,200

VV C12 1.6 "VV pol. 4.11.3 1,600

VV D12 "Celkem: "A12+B12+C12 209,129

91 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

T 1 280,574 32 958,75 42 206 118,32

VV A13 1265.1 "VV pol. 4.10 1 265,100

VV B13 14 "VV pol. 4.11.4 14,000
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VV C13 2.47*0.2*1580/1000 "VV pol. 4.13 0,781

VV D13 3.85*1.2*150/1000 "VV pol. 4.12 0,693

VV E13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13 1 280,574

92 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

T 1,910 32 958,75 62 951,21

VV A14 1.73 "VV pol. 4.8 1,730

VV B14 0.18 "VV pol. 4.16.3 0,180

VV C14 "Celkem: "A14+B14 1,910

93 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných vý šky do 2,60 m se zabetonováním do
0,08 m3 do připravených jamek KUS 100,000 331,86 33 186,00

P
Poznámka k položce:
5/Z

94 M 55342263 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm KUS 2,000 287,67 575,34

95 M 55342255 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm KUS 78,000 245,85 19 176,30

96 M 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm KUS 20,000 195,16 3 903,20

97 K 348172215 Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 10 do 15 m2 KUS 1,000 559,54 559,54

98 M R 3 002 Brána dvoukřídlá š. 5,5x2,0 m ocelová vč. sloupků a kování, s ostnatým drátem, žárově zinkovaná s nátěrem KUS 1,000 17 217,09 17 217,09

P
Poznámka k položce:
12/Z

99 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m M 195,000 66,68 13 002,60

VV A21 195 "5/Z 195,000

100 M 31324768 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm M 195,000 10,14 1 977,30

101 K 348401320 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého M 585,000 12,00 7 020,00

P
Poznámka k položce:
5/Z

102 M 31478001 drát ostnatý D 2mm M 585,000 5,37 3 141,45

103 K 348401411 Montáž oplocení z pletiva bavoletu jednostranného KUS 80,000 72,46 5 796,80

104 M 31324829
plotový jednostranný bavolet dl 400-600mm pro 3 dráty na profilovaný sloupek oválný 70x100mm povrchová
úprava Al komaxit KUS 80,000 838,93 67 114,40

105 K R321 001 Bědnění šikmého dna pomocí vibrační lišty M2 4 456,300 3 286,28 14 644 649,56

VV A27 4349 "VV pol.  4.6 4 349,000

VV B27 107.3 "VV pol. 4.11.6 107,300

VV C27 "Celkem: "A27+B27 4 456,300

106 K R321 002 Bednění pracovních spar M2 718,000 1 134,85 814 822,30

VV A28 718 "VV pol. 4.4c 718,000

107 K R321 003 Bednění negativní pracovních spar M2 776,000 1 033,82 802 244,32

VV A29 776 "VV pol. 4.4d 776,000

108 K R321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb - negativní, zřízení M2 977,000 1 318,12 1 287 803,24

VV A30 977 "VV pol. 4.5 977,000

109 K R321351011

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí odstranění negativního bednění
M2 977,000 232,61 227 259,97

D 4 Vodorovné konstrukce 8 807 511,99

110 K 421331141_2 Mostní předpjaté betonové nosné konstrukce deskové, klenbové, trámové, komorové deskové, z betonu C 45/55 M3 718,000 6 135,93 4 405 597,74

VV A69 718 "VV pol. 4.2 718,000

111 K 421372216 Výztuž předpínací nosné konstrukce mostů uložení do trubek, kabelů soudržných, délky do 15 m 19 lan KUS 22,000 1 949,54 42 889,88
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P

Poznámka k položce:
osazení předepínací výztuže, spojek a dalšího potřebného materiálu pro zavedení předpětí, vč. nutného prodloužení, uložení v požadovaném tvaru a
prostoru, protažení výztuže kanalky.

VV A70 22 "8/O 22,000

112 M 31452114R lano ocelové šestipramenné Y1860 S7 - 15,7 A M 3 432,800 82,24 282 313,47

P
Poznámka k položce:
včetně ochrany výztuže do doby zabetonování a zainjektování

VV A71 3432.8 "8/O 3 432,800

113 K 421374118
Výztuž předpínací nosné konstrukce mostů osazení trubek hladkých HDPE včetně jejich dodávky, vnitřního průměru
do 130 mm

M 176,240 757,65 133 528,24

VV A72 64.64 "13/P 64,640

VV B72 111.6 "14/P 111,600

VV C72 "Celkem: "A72+B72 176,240

114 K 421376116 Výztuž předpínací nosné konstrukce mostů napínání kabelů soudržných, délky do 15 m 19 lan KUS 22,000 4 127,58 90 806,76

P
Poznámka k položce:
předepnutí výztuže vč. nutného předepínacího zařízení i po etapách dle požadovaného postupu, ukotvení, vyhotovení podkladů a protokolů.

VV A73 22 "VV 10.6 22,000

115 K 4213 R 001 Kotva předepínací aktivní a pasivní 17 - 22 lan KUS 22,000 17 621,86 387 680,92

P
Poznámka k položce:
9/O - 12/O

116 K 421378115 Výztuž předpínací nosné konstrukce mostů injektáž trubek, průměru přes 80 do 90 mm M 176,240 160,57 28 298,86

P
Poznámka k položce:
čištění, utěsnění, a injektáž kabelových kanálků, obetonování.

117 K 421379114 Výztuž předpínací nosné konstrukce mostů montáž spojky kabelu, pro 19 lan KUS 44,000 4 811,12 211 689,28

P
Poznámka k položce:
vodivé propojení výztuže, separace výztuže...

118 K 433121121 Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodnic KUS 861,000 317,16 273 074,76

119 K 4 R 001 Schodišťový blok 0,8x0,35x0,16 m z ŽB KUS 681,000 822,35 560 020,35

VV A78 681 "1/B 681,000

120 K 4 R 002 Schodišťový blok 0,8x0,35x0,16 m z ŽB KUS 180,000 1 174,79 211 462,20

VV A79 180 "2/B 180,000

121 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z
betonu prostého M2 225,000 483,46 108 778,50

VV A80 225 "VV pol. 5.2 225,000

122 K 451319779 Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z betonu M2 2 250,000 5,36 12 060,00

VV A81 10*225 2 250,000

123 K 457971111
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně
zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m M2 1 313,000 27,00 35 451,00

VV A82 896 "14/O 896,000

VV B82 364 "VV pol. 6.1 364,000

VV C82 53 "VV pol. 6.3 53,000

VV D82 "Celkem: "A82+B82+C82 1 313,000

124 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 M2 1 378,650 36,42 50 210,43

VV A83 1313 1 313,000

VV B83 A83 * 1.05"Koeficient množství 1 378,650

125 K 458311131 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z  betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního M3 480,000 4 111,77 1 973 649,60

VV A84 480"VV pol. 4.3 480,000

D 42 Vodorovné nosné konstrukce 105 731,16

126 K 42-02a Dodávka elastomerové ložisko 300x400 mm všesměrné KUS 2,000 52 865,58 105 731,16

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P

Poznámka k položce:
- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné  
- dodání kompletních ložisek požadované kvality  
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch  
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení  
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty  
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty  
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů  
- vyplnění kotevních otvorů  
- lešení a podpěrné konstrukce  
- tmelení, těsnění a výplně spar  
- nastavení ložisek a odborná prohlídka  
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek  
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem  
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek  
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

VV A1 2 "6/O 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 36 901,22

249 K 460490012
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy,
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm M 153,000 10,54 1 612,62

VV A254 153 "9/P 153,000

250 K 460520173 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm M 340,000 25,55 8 687,00

VV A255 340 "8/P 340,000

251 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplá šťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE M 340,000 78,24 26 601,60

D 5 Komunikace pozemní 821 829,09

127 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm M2 53,000 177,37 9 400,61

VV A240 53 "VV pol. 6.3 53,000

128 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 364,000 233,72 85 074,08

VV A241 364 "VV pol. 6.1 364,000

129 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm M2 112,000 633,21 70 919,52

VV A242 112 "VV pol. 6.2 112,000

130 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 M2 112,000 15,27 1 710,24

131 K 576133221
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění
tl. 40 mm

M2 112,000 649,66 72 761,92

VV A244 112 "VV pol. 6.2 112,000

132 K 578133212 Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm M2 112,000 517,78 57 991,36

VV A245 112 "VV pol. 6.2 112,000

133 K 581111311 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 100 mm M2 53,000 466,69 24 734,57

VV A246 53 "VV pol. 6.3 53,000

134 K 581141212 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 210 mm M2 364,000 988,14 359 682,96

VV A247 364 "VV pol. 6.1 364,000

135 K 58R001 Úprava betonové plochy kartáčováním M2 53,000 64,61 3 424,33

VV A248 53 "VV pol. 6.3 53,000

136 K 591141111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty M2 225,000 464,05 104 411,25

P
Poznámka k položce:
ve sklonu 1:2,2

VV A249 225 "VV pol. 5.2 225,000

137 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 M2 225,000 140,97 31 718,25

VV A250 225 "1t=5m2 225,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 97 530,22

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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138 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2
a tl. přes 80 mm M3 17,600 5 541,49 97 530,22

VV A95 1.32/0.075 "VV pol. 4.15 17,600

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 180 899,71

217 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním M2 338,000 29,37 9 927,06

VV A234 338"VV pol. 7.3 338,000

218 M 11163150 lak penetrační asfaltový T 0,043 58 034,65 2 495,49

219 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem
asfaltovým M2 338,000 29,37 9 927,06

VV A236 338 "VV pol. 7.3 338,000

220 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový T 0,101 49 223,72 4 971,60

221 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V M2 355,000 88,11 31 279,05

VV A238 243 "13/O 243,000

VV B238 112 "VV pol. 6.2 112,000

VV C238 "Celkem: "A238+B238 355,000

222 M 62857007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 5mm elasto-plastomerický s vložkou kombinovanou z různých
materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu M2 408,250 299,57 122 299,45

VV A239 243 "13/O 243,000

VV B239 112 "VV pol. 6.2 112,000

VV C239 "Celkem: "A239+B239 355,000

VV D239 C239 * 1.15"Koeficient množství 408,250

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 26 742,93

223 K 741 001 Systém pro napojení zemnění 13/Z D+M KPLT 1,000 26 742,93 26 742,93

P
Poznámka k položce:
vč. očištění pro napojení, antikorozní úpravy upravovaných ploch

D 767 Konstrukce zámečnické 2 459 158,68

224 K 767 001 Odstranění vjezdové brány KPLT 1,000 2 349,58 2 349,58

VV A134 1 "VV pol. 3.2 1,000

225 K 767 005 Žebřík přímý se záchytným systémem M 68,620 6 461,35 443 377,84

VV A135 43.6 "7/Z 43,600

VV B135 3*8.34 "9/Z 25,020

VV C135 "Celkem: "A135+B135 68,620

226 K 767 006 Ocelový pororošt M2 4,800 2 302,59 11 052,43

VV A136 4.8 "6/Z 4,800

227 K 767 007 Žebřík přímý se záchytným systémem M 20,890 6 461,35 134 977,60

VV A137 20.89 "8/Z 20,890

228 K 767 00722 Litinový poklop 850x1150 mm A15 uzamykatelný D+M KUS 3,000 35 243,72 105 731,16

VV A138 3 "14/Z 3,000

229 K 767 008 Nerezová nádoba s měrným přelivem KUS 4,000 4 229,25 16 917,00

VV A139 4 "10/Z 4,000

230 K 767 013 Poklop geodetického pilíře 460x460 z plechu tl. 2 mm - žárově zinkovaný s nátěrem KUS 1,000 3 818,07 3 818,07

VV A140 1 "16/Z 1,000

231 K 767161214 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg M 7,000 1 233,53 8 634,71

VV A141 7 "4/Z 7,000

232 K 767 004 Ocelové zábradlí z pozinkované oceli v. 1,1 m vč. kotev M 7,000 2 537,55 17 762,85

VV A142 7 "4/Z 7,000

233 K 767161219 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 do 60 kg M 185,790 1 233,53 229 177,54

VV A143 119.2 "1/Z 119,200
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VV B143 44.09 "21/Z 44,090

VV C143 22.5 "22/Z 22,500

VV D143 "Celkem: "A143+B143+C143 185,790

234 K 767 003 Ocelové zábradlí z pozinkované oceli v. 1,1 m vč. kotev M 119,200 6 014,93 716 979,66

VV A144 119.2 "1/Z 119,200

235 K 767 012 Ocelové zábradlí se svislou výplní v. 1,1 m žárově zinkované 21/Z M 44,090 5 838,71 257 428,72

236 K 767 012b Ocelové zábradlí se svislou výplní v. 1,1 m žárově zinkované 21/Z M 22,500 5 838,71 131 370,98

237 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 8,000 23,50 188,00

VV A147 2*2 "17/Z 4,000

VV B147 4*1 "18/Z 4,000

VV C147 "Celkem: "A147+B147 8,000

238 K 767 013.2 Závěsná konstrukce hladinoměru 17/Z KUS 2,000 2 467,06 4 934,12

239 K 767 014.2 Kotevní profil L30x3 dl. 600 mm KUS 4,000 1 879,66 7 518,64

240 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg KG 1 360,000 23,50 31 960,00

VV A150 1030 "2/Z 1 030,000

VV B150 330 "3/Z 330,000

VV C150 "Celkem: "A150+B150 1 360,000

241 K 767 010 Schodiště ocelové profilové pozinkované s pozinkovaným roštem KPLT 1,000 108 903,09 108 903,09

242 K 767 011 Ocelový rošt pochůzný - pozinkovaný 3/Z KPLT 1,000 53 570,45 53 570,45

243 K 95-01
Kotevní šrouby vodonepropustné (motýli) včetně vrtání a vlepení M24, zvětšená hloubka kotvení, musí zasahovat do
nosné desky KUS 46,000 2 749,01 126 454,46

P

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty,
zálivky apod.)

VV A153 46 "23/Z 46,000

244 K 767 015 Ocelová chráníčka TR 406,4x10 mm M 4,000 10 984,29 43 937,16

VV A154 4 "24/Z 4,000

245 K 767 016 Nerezová nádoba 25/Z KUS 1,000 2 114,62 2 114,62

D 8 Trubní vedení 2 363 559,97

139 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého,
tuhost třídy SN 10 DN 110 M 8,800 422,92 3 721,70

VV A99 8.8 "15/P 8,800

140 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého,
tuhost třídy SN 12 DN 150 M 231,000 751,87 173 681,97

VV A100 231 "6/P 231,000

141 K 871375221_P Kanalizační potrubí z tvrdého PVC třídy SN12 DN 300 - perforovaná M 355,000 3 124,94 1 109 353,70

VV A101 355 "5/P 355,000

142 K 871375241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého,
tuhost třídy SN 12 DN 300 M 125,000 2 514,05 314 256,25

VV A102 125 "4/P 125,000

143 K 871395211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého,
tuhost třídy SN 4 DN 400 M 4,200 2 255,60 9 473,52

VV A103 7*0.6 "11/P 4,200

144 K 877370440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových
vložek DN 300 KUS 12,000 657,88 7 894,56

P
Poznámka k položce:
10/P

145 M 28617483 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300 KUS 12,000 869,35 10 432,20

146 K 877375211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z  tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu
jednoosých DN 315 KUS 2,000 305,45 610,90

147 M PPL.KGB30015 Koleno 15° kanalizační Pipelife KG DN 300 PVC KUS 2,000 681,38 1 362,76
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148 K 877375221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z  tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu
dvouosých DN 315 KUS 2,000 305,45 610,90

149 M OSM.225400 KGEA 87st odbočka DN 315/315 SN8 KUS 2,000 1 832,67 3 665,34

150 K 877375231
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z  tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu
víček DN 315 KUS 2,000 176,22 352,44

151 M PPL.KGM300 Zátka hrdla kanalizační Pipelife KG DN 300 PVC KUS 2,000 359,49 718,98

152 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 88,000 1 856,17 163 342,96

VV A112 50+13+6+2+5+1+3+6+2 "3/B 88,000

153 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm KUS 3,000 399,43 1 198,29

154 M 59224013x Spádový vyrovnávací prstenec 625/60-110/120 KUS 2,000 563,90 1 127,80

155 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm KUS 6,000 422,92 2 537,52

156 M 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm KUS 2,000 364,19 728,38

157 M 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm KUS 5,000 375,93 1 879,65

158 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm KUS 1,000 399,43 399,43

159 M 59224104 skruž betonová studniční 100x100x9cm KUS 50,000 2 765,46 138 273,00

160 M 59224100 skruž betonová studniční 100x25x9cm KUS 6,000 1 151,29 6 907,74

161 M 59224102 skruž betonová studniční 100x50x9cm KUS 13,000 1 601,24 20 816,12

162 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS 14,000 1 990,10 27 861,40

163 M 59224120 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná KUS 14,000 1 985,40 27 795,60

164 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS 10,000 3 113,20 31 132,00

165 M 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm KUS 10,000 6 704,53 67 045,30

166 K 894812162
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) s rámem
na betonový konus (B125) KUS 7,000 9 868,24 69 077,68

VV A126 7 "11/P 7,000

167 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 KUS 14,000 751,87 10 526,18

168 M 28661933 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 KUS 14,000 3 583,11 50 163,54

169 K 3 003 Oplá štění pozorovaného geodetického pilíře tl. 10 mm M2 2,200 4 111,77 9 045,89

VV A129 2.2"12/P 2,200

170 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop M3 22,100 3 294,99 72 819,28

VV A130 22.1 "VV pol. 2.2c 22,100

171 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop M2 40,200 306,41 12 317,68

VV A131 40.2 "VV pol. 4.18 40,200

172 K 899911136 Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky vý šky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 328 mm KUS 8,000 187,97 1 503,76

VV A132 8 "16/P 8,000

173 K 899R001 Vyplnění prostupu v prefabrikované šachtě vodotěsným materiálem na bázi cementuý KUS 15,000 728,37 10 925,55

P
Poznámka k položce:
VV pol. 4.17

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 280 394,02

174 K 113156206 Tryskání ocelovými broky vodorovných konstrukcí, plochy přes 1000 do 2500 m2 M2 1 086,000 1 275,82 1 385 540,52

VV A156 1086 "VV pol. 7.2 1 086,000

175 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm M 17,000 1 821,10 30 958,70

176 M 59223019 trouba betonová propojovací DN 600 M 17,000 2 502,30 42 539,10

177 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry M 22,800 78,80 1 796,64
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VV A159 22.8 "VV pol. 7.4 22,800

178 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 1 460,000 231,43 337 887,80

VV A160 1460 "VV pol. 4.14 1 460,000

179 K 931994105 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní M 1 077,000 1 063,19 1 145 055,63

VV A161 1077 "2/P 1 077,000

180 K 931994106 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační M 1 068,000 1 128,97 1 205 739,96

VV A162 1068 "1/P 1 068,000

181 K 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu
prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm M 29,000 255,19 7 400,51

VV A163 29 "5/B 29,000

182 M 592270292 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm KUS 85,000 164,47 13 979,95

183 K 953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm M 58,450 755,39 44 152,55

VV A165 12 "4/O 12,000

VV B165 46.45 "5/O 46,450

VV C165 "Celkem: "A165+B165 58,450

184 K 960191241
Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo
s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů M3 1 360,000 3 786,47 5 149 599,20

P
Poznámka k položce:
včetně očištění pro opětovné použití

VV A166 1360 "VV pol. 3.5 1 360,000

185 K 985331217 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm M 316,000 3 159,01 998 247,16

VV A167 316 "VV pol. 4.13 316,000

186 K 985331219 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 25 mm M 180,000 4 064,78 731 660,40

VV A168 180 "VV pol. 4.12 180,000

187 K 985521119 Příplatek ke stříkanému betonu z mokré směsi stěn ZKD 10 mm M2 1 080,000 591,45 638 766,00

VV A169 12*90 "VV pol. 2B.20 1 080,000

188 K 985561121 Výztuž stříkaného betonu stěn z betonářské oceli 10 505 D do 8 mm T 0,559 39 884,14 22 295,23

VV A170 90*1.4*4.44/1000 "VV pol. 2B.20 0,559

189 K 9R 0010 Sanování svislé pracovní spáry M 451,000 736,59 332 202,09

P

Poznámka k položce:
Prořezání diamantovým kotoučem tloušťky 3 mm do hloubky 30 mm
Vyplnění spáry tmelem z epoxidové pryskyřice

VV A171 451 "VV pol. 7.5 451,000

190 M 9-R04 Dodáni terče pro směrové měření KUS 5,000 4 111,77 20 558,85

P

Poznámka k položce:
Terč - opracovaná tyčovina průměr 40mm, délka 310mm z ušlechtilé austenitické oceli stabilizované titanem třídy min. 17 dle ČSN 41 7246 nebo
ČSN 41 7247 nebo ČSN 41 7248, pozorovací terč smaltovan

VV A172 5 "VV pol. 4.16.4 5,000

191 K R01f
Plastové milimetrové měřítko pro odečítání vý šky přepadového paprsku, zalaminátovanou katru s měrnou křivkou
přepadu KUS 4,000 1 762,19 7 048,76

P
Poznámka k položce:
3/O

192 K R9 003 Těsnící provazez s kombinací trvale pružného tmelu do dilatační spáry M 417,000 736,59 307 158,03

VV A174 417 "VV pol. 7.1 417,000

193 K R9 003.1 Těsnící pás tl. 2 mm š. 100 mm M 16,000 704,87 11 277,92

P
Poznámka k položce:
pro těsnění mezi prefabrikát a monolit

VV A175 16 "7/P 16,000

194 K 936943934 Montáž objímky odvodnění pro svislý svod s lištou DN 300 KUS 8,000 388,47 3 107,76

195 M 42390248 objímka potrubí bez gumy (VdS-FM) 10" rozpětí 297 - 303mm KUS 8,000 552,15 4 417,20

VV A177 8 "15/Z 8,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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196 K R94132001
Řadové lešení - modulové š. 1,2 m do 25 m, zatížení do 300 kg/m2, po dobu dle potřeby zhotovitele a podmínek
BOZP

KPLT 1,000 1 451 021,42 1 451 021,42

P

Poznámka k položce:
- položka obsahuje montáž, demontáž, pronájem po dobu výstavby
- 7181 m2
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci
- VV pol. 9.5

197 K R94132002 Prostorové lešení a podpůrné konstrukce KPLT 1,000 2 460 049,04 2 460 049,04

P

Poznámka k položce:
- položka obsahuje montáž, demontáž, pronájem po dobu výstavby
-5208 m3, VV pol. 4.7
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

198 K 953334315.KRN Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí š 150 mm KAB 150 M 821,000 1 020,89 838 150,69

VV A180 821 "3/P 821,000

199 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných vý šky do 2,50 m zabetonovaných KUS 80,000 213,76 17 100,80

VV A181 200/2.5 "VV pol. 3.2 80,000

200 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, vý šky přes 1,6 do 2,0 m M 200,000 43,28 8 656,00

VV A182 200 "VV pol. 3.2 200,000

201 K 966001 Zrušení zhlaví vrtů KPLT 4,000 2 936,98 11 747,92

VV A183 4 "VV pol. 3.4 4,000

202 K R 01 Dodávka a montáž ochranného krytu hlav extenzometrů KUS 4,000 2 936,98 11 747,92

P
Poznámka k položce:
odolný proti mechanickému poškození, vodotěsný, prachuvzdorný, 20/Z

203 M R 16 Ultrazvukový snímač hladiny KUS 1,000 40 530,27 40 530,27

P

Poznámka k položce:
Rozsah měření: min 0,5 m
Odchylka měření: ± 0,4% rozsahu snímače
Napájení: 9-12VDC
Teplotní rozsah: -45°C až + 50°C
Součástí dodávky hladinoměru je propojovací napájecí a datový kabel a ultrazvukový snímač.
Celkové rozměry: cca 75 x 100 mm
Výstup: analogový 4 – 20 mA

VV A185 1 "2/O 1,000

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 317 193,44

204 K 93-01
Dodávka podpovrchového dilatačního závěru s ocelovým lůžkem 20+15 mm, protikorozní ochrana- základ + 2x
mezivrtsva + vrchní nátěr, těsnící zálivková hmota M 7,330 40 067,89 293 697,63

P

Poznámka k položce:
- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)  
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení  
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech  
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení  
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94  
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění  
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení  
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení
izolací a pod.)  
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů,
tmelení, těsnění, výplň spar a pod.  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru  
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typ

VV A97 7.33 "7/O 7,330

205 K 93-02 D+M tabulky s evidenčním číslem mostu a letopočtem opravy KPL 1,000 23 495,81 23 495,81

D 997 Přesun sutě 1 826 708,31

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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206 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení
na hromadu nebo do dopravního prostředku na vý šku do 4 m T 4 240,270 99,86 423 433,36

207 K R997001 Odvoz suti a vybouraných hmot, jejich likvidace dle platné legislativy T 4 240,270 330,94 1 403 274,95

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

D 998 Přesun hmot 7 072 014,75

208 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m T 26 978,007 262,14 7 072 014,75

D A.I Monitoring 1 834 481,41

209 K A.10 Měřič totálního tlaku 3/M KUS 1,000 74 575,71 74 575,71

210 K A.21 Stavební příprava pro uchycení odrazového hranolu u dynamometrů KUS 8,000 17 621,86 140 974,88

P
Poznámka k položce:
2/M

211 K A.21 b Stavební příprava pro uchycení odrazového hranolu u inklinometrických vrtů KUS 4,000 17 621,86 70 487,44

P
Poznámka k položce:
1/M

212 K A.22 Odrazový hranol na měření délek KUS 12,000 6 461,35 77 536,20

P
Poznámka k položce:
2/M a 1/M

213 K A.3 Dynamometr na principu vibrující struny s vnitřním snímačem teploty, rozsah do 1000 kN KUS 8,000 63 321,21 506 569,68

P
Poznámka k položce:
(prvky pro měření napětí u kotev) měrný rozsah do 1000 kN, přesnost ± 0,5% z měrného rozsahu, citlivost 0,025% z měrného rozsahu, 2/M

214 K A.5 Stíněný metalický datový kabel M 280,000 258,45 72 366,00

P
Poznámka k položce:
2 kroucené páry (2x2x0,5 mm2) od snímaču do dataloggeru 2/M

215 K A.9 System datalogeru KUS 1,000 680 509,18 680 509,18

P

Poznámka k položce:
1 ks - nástěnná nerezová skříňka, IP54, š. 800, v. 600, h. 270 mm
1 sada - odpojovač akumulátoru s ochranou proti hlubokému vybití, záložní proud 10A na DIN lištu
1 ks - olověný bezúdržbový akumulátor  12V, 26Ah, minimální životnost 10let
p
1 ks - Rozhraní pro strunové snímače, se vstupem pro termistorový teplotní snímač, napájení 12V=, datová komunikace s dataloggerem pomocí
RS232 
2ks - Multiplexer 16/32 pozic, multiplexer pro připojení kombinovaných čidel vibrující struna/termistor. Možnost připojení 16-ti
kombinovaných čidel, napájení 11.3-16V, klidová spotřeba méně jak 210µA, spotřeba v aktivním stavu 6mA, řízení pomocí dvojice kontrolních
signálů - RESET, CLOCK (0-3.3V) 
1 ks - Radiomodem pro přenos údajů do velínu VD, vč. vysílače/příjimače a antény.
2 ks - Dataloger arametry: 3 diferenciální analogové vstupy, rozsah ±2.5mV - ±5000mV, 4 binární I/O - řídících  vstupů/výstupů softwarově
konfigurovatelných pro připojení SDM a SDI-12 seriové komunikace, 4MB SRAM vnitřní baterií zálohované paměti pro ukládání naměřených dat,
napájecí napětí 9.6 - 16V=, komunikace s nadřazeným systémem - porty C/S, RS232, včetně programového vybavení  

2/M

216 K 9 011 Pevný bod extenzometrické dráhy KUS 24,000 8 810,93 211 462,32

P
Poznámka k položce:
I100 dl. 1600 mm s deskou zabetonovanou do patky 0,4x0,4 m, kplt včetně betonu

VV A92 24 "3/M 24,000

D OST Ostatní 164 470,68

252 K O 1 První mostní prohlídka KUS 1,000 93 983,25 93 983,25

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje : 
- úkony dle ČSN 73 6221 
- provedení první  mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou 
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

253 K O 2 Mostní list KUS 1,000 70 487,43 70 487,43

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 709 255,02

254 K 13.1 Dílenská dokumentace stavby KPLT 1,000 58 739,53 58 739,53

P

Poznámka k položce:
Dílenská dokumentace  stavby - týká se provozních souborů a zámečnických výrobků dle požadavků uvedených v technické zprávě SO 03 Skluz -
otevřená část v kapitole 4.1 specifické požadavky na dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel, v oddílu 'Zhotovitel zpracuje dodavatelskou,
výrobní a dílenskou dokumentaci'

255 K 13.2 Realizační dokumentace stavby KPLT 1,000 587 395,28 587 395,28

P

Poznámka k položce:
Realizační dokumentace stavby -  týká se ostatních požadavků uvedených v technické zprávě SO 03 Skluz - otevřená část (vyjma provozních
souborů a zámečnických výrobků) v kapitole 4.1 specifické požadavky na dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel, v oddílu 'Zhotovitel
zpracuje dodavatelskou, výrobní a dílenskou dokumentaci'

256 K 13.3 Realizační dokumentace výkresů výztuže pro všechny železobetonové konstrukce KPLT 1,000 2 063 120,21 2 063 120,21

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15a/40 - Úprava základové spáry (blok 40)

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 212 669,63

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 212 669,63 21,00% 254 660,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 467 330,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15a/40 - Úprava základové spáry (blok 40)

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 212 669,63

1 - Zemní práce 1 212 669,63
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15a/40 - Úprava základové spáry (blok 40)

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 212 669,63

D 1 Zemní práce 1 212 669,63

1058 K RZ1058 Úprava pod úrovní základové spáry m3 121,110 4 163,10 504 193,04

P

Poznámka k položce:
SD č 11: 16.5-18.5.2023, SD č. 12: 27.5.-20.6.2023, SD č. 13: 26.7.-2.8.2023. Zvětralý materiál kypován a až následně  naložen a přemístěn
na mezideponii

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

m3 121,110 89,28 10 812,70

P
Poznámka k položce:
Položka č. 60 rozpočtu obj. SO 01

1059 K RZ1059 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnostii II skupiny 4 a 5 do 100m3 m3 121,110 213,00 25 796,43

P
Poznámka k položce:
CS ÚRS 2023

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 121,110 9,87 1 195,36

P
Poznámka k položce:
Položka č. 31 rozpočtu obj. SO 03

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity m3 121,110 468,74 56 769,10

P
Poznámka k položce:
Položka č. 33 rozpočtu obj. SO 03

1060 K RZ1060 Očištění základové spáry před převzetím GTDI a TDI m2 270,180 1 548,78 418 449,38

P
Poznámka k položce:
SD č.13: 3.08.2023 - 8.08.2023, SD č.14: 9.8.-16.8.2023

1061 K RZ1061 Očištění základové spáry před betonáží m2 270,180 723,42 195 453,62

P
Poznámka k položce:
Ruční čištění: 6x Dělník 6 hodinová směna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15a/41 - Úprava základové spáry (blok 41)

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 968 509,72

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 968 509,72 21,00% 203 387,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 171 896,76
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15a/41 - Úprava základové spáry (blok 41)

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 968 509,72

1 - Zemní práce 968 509,72
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15a/41 - Úprava základové spáry (blok 41)

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 968 509,72

D 1 Zemní práce 968 509,72

1058 K RZ1058 Úprava pod úrovní základové spáry m3 87,360 4 163,10 363 688,42

P

Poznámka k položce:
SD č11 :16.5.-18.5.2023, SD č. 12: 27.5.-30.6.2023, SD č13 :1.7.-13.7.2023 .Zvětralý materiál kypován a až následně  naložen a přemístěn na
mezideponii

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

m3 87,360 89,28 7 799,50

P
Poznámka k položce:
Položka č. 60 rozpočtu obj. SO 01

1059 K RZ1059 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnostii II skupiny 4 a 5 do 100m3 m3 87,360 213,00 18 607,68

P
Poznámka k položce:
CS ÚRS 2023

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 87,360 9,87 862,24

P
Poznámka k položce:
Položka č. 31 rozpočtu obj. SO 03

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity m3 87,360 468,74 40 949,13

P
Poznámka k položce:
Položka č. 33 rozpočtu obj. SO 03

1060 K RZ1060 Očištění základové spáry před převzetím GTDI a TDI m2 236,160 1 548,78 365 759,88

P
Poznámka k položce:
SD č.13: 15.7.-8.08.2023 SD č.14 - 9.8.-11.8.2023

1061 K RZ1061 Očištění základové spáry před betonáží m2 236,160 723,42 170 842,87

P
Poznámka k položce:
Ruční čištění: 6x Dělník 6 hodinová směna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15a/42 - Úprava základové spáry (blok 42)

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 733 436,43

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 733 436,43 21,00% 154 021,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 887 458,08
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15a/42 - Úprava základové spáry (blok 42)

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 733 436,43

1 - Zemní práce 733 436,43
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15a/42 - Úprava základové spáry (blok 42)

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 733 436,43

D 1 Zemní práce 733 436,43

1058 K RZ1058 Úprava pod úrovní základové spáry m3 48,430 4 163,10 201 618,93

P
Poznámka k položce:
SD č8 :8.2.2023, SD č. 10: 25.3.2023, 27.3.-31.3.2023 .Zvětralý materiál kypován a až následně  naložen a přemístěn na mezideponii

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

m3 48,430 89,28 4 323,83

P
Poznámka k položce:
Položka č. 60 rozpočtu obj. SO 01

1059 K RZ1059 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnostii II skupiny 4 a 5 do 100m3 m3 48,430 213,00 10 315,59

P
Poznámka k položce:
CS ÚRS 2023

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 48,430 9,87 478,00

P
Poznámka k položce:
Položka č. 31 rozpočtu obj. SO 03

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity m3 48,430 468,74 22 701,08

P
Poznámka k položce:
Položka č. 33 rozpočtu obj. SO 03

1060 K RZ1060 Očištění základové spáry před převzetím GTDI a TDI m2 217,410 1 548,78 336 720,26

P
Poznámka k položce:
SD č.10 1.04.2023 - 5.04.2023 ; 11.4.2023

1061 K RZ1061 Očištění základové spáry před betonáží m2 217,410 723,42 157 278,74

P
Poznámka k položce:
Ruční čištění: 6x Dělník 6 hodinová směna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.38 - Ornice

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -657 530,21

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní -657 530,21 21,00% -138 081,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -795 611,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.38 - Ornice

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -657 530,21

HSV - HSV -657 530,21

    SO 03 - -467 751,91

    SO 02 - -189 778,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.38 - Ornice

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -657 530,21

D HSV HSV -657 530,21

D SO 03 -467 751,91

5 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé
skládky se složením, na vzdálenost do 50 m m3 -5 634,450 83,88 -472 617,67

P

Poznámka k položce:
Skutečná výměra dle skutečného zaměření a výpočtu objemu.
Konečný objem zahrnuje  sejmutí ornice SO03 a SO02= 1856,55 m3

28 K 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3
000 m

m3 54,500 89,28 4 865,76

D SO 02 -189 778,30

7 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 -3 392,000 23,32 -79 101,44

26 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 -1 655,600 66,85 -110 676,86
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.7 - Zemnící síť VEO + osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 674 091,67

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 674 091,67 21,00% 141 559,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 815 650,92
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.7 - Zemnící síť VEO + osvětlení

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 674 091,67

01 - SO03 674 091,67
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.7 - Zemnící síť VEO + osvětlení

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 674 091,67

D 01 SO03 674 091,67

1225 K RZ225 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm m 3,900 2 980,00 11 622,00

P
Poznámka k položce:
ÚRS 2023

1176 K RZ176 Prostupové systémové těsnění 70 mm s modulem pro převod zemního pásku kpl 4,000 4 179,59 16 718,36

1177 K RZ177 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 4,500 578,00 2 601,00

1178 K RZ178 Koleno kanalizační PP úhel 15° DN 75 pro vysoké teploty kus 2,000 602,90 1 205,80

463 K 741002 Provedení antikorozního nátěru m2 5,000 3 156,00 15 780,00

P
Poznámka k položce:
5m2 * 3156= 15780,-Kč

14 K 120901123
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého m3 0,500 9 683,21 4 841,61

P
Poznámka k položce:
SO01/14

6 K 131251107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 m3 121,600 173,87 21 142,59

7 K 131351107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3 m3 182,400 173,87 31 713,89

28 K 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3
000 m

m3 191,600 198,54 38 040,26

3 K 162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 287,400 198,54 57 060,40

13 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 70,000 69,33 4 853,10

P
Poznámka k položce:
SO15/13

36 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 105,000 75,19 7 894,95

P
Poznámka k položce:
SO02/36

28 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 175,000 259,04 45 332,00

P
Poznámka k položce:
SO02/28

84 K 321 R001 Výztužná přípojka 84x40 pr. 12 mm a 100 mm dl. 1,25 m kus 12,000 704,87 8 458,44
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166 K 894812162
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) s rámem
na betonový konus (B125) kus 12,000 9 868,24 118 418,88

167 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 5,000 751,87 3 759,35

206 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení
na hromadu nebo do dopravního prostředku na vý šku do 4 m t 0,040 99,86 3,99

207 K R997001 Odvoz suti a vybouraných hmot, jejich likvidace dle platné legislativy t 0,040 330,94 13,24

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

208 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m t 2,370 407,78 966,44

P
Poznámka k položce:
SO04/12

223 K 741 001 Systém pro napojení zemnění 13/Z D+M kpl 0,000 26 742,93 0,00

P
Poznámka k položce:
vč. očištění pro napojení, antikorozní úpravy upravovaných ploch

1180 K RZ180 Zemnící body - vývod z armování kpl -45,000 104,00 -4 680,00

P
Poznámka k položce:
vazba k pol.236  (dodávka a montáž 32 ks připojovacích zemnících terčů pro napojení na armaturu)

1181 M RZ181 svorka SP ks 0,000 37,76 0,00

1164 M RZ164 svorka SR 03 ks 128,000 45,20 5 785,60

1162 M RZ162 zemnící drát FeZn ø 10 mm m 263,000 49,34 12 976,42

1182 M RZ182 vodič CYA - 10 m 100,000 86,31 8 631,00

P
Poznámka k položce:
komplet kde nemůže být pásek

1166 M RZ166 svorka SR - drát- drát - 4 šrouby 16/10 nerez ks 56,000 62,00 3 472,00

1183 M RZ183 držák upevnění zemnící pásky na beton hmoždinkou, dva šrouby, nerez, PV 44 ks 60,000 16,00 960,00

1184 M RZ184 držák upevnění zemnícího vodiče na beton hmoždinkou ks 18,000 35,00 630,00

1160 M RZ160 Antikorozní barva kg 5,000 373,75 1 868,75

1170 M RZ170 svorky SR2 ks 23,000 40,60 933,80

1161 K RZ161 Očištění před nátěrem m2 5,000 181,00 905,00

1187 K RZ187 montáž svorky SP ks 0,000 107,87 0,00

1165 K RZ165 montáž svorky SR 03 ks 128,000 107,87 13 807,36

1163 K RZ163 montáž drátu FeZn pr. 10 m 263,000 143,75 37 806,25

1171 K RZ171 montáž svorky SR 2 ks 23,000 107,87 2 481,01

1223 K RZ223 Zatěsnění prostupů do venkovního prostoru m 6,100 496,00 3 025,60

1168 M RZ168 FeZn - Pasovina   40x 8    ( 8x M 12 pro napojení pásku FeZn) ks 1,000 3 737,50 3 737,50

90 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t -0,040 32 958,75 -1 318,35

P
Poznámka k položce:
počet svarů/2*délka příložky 0.2m * 0,62 kg/m/1000

1188 K RZ188 Svařované spoje s přesahy pruty D do 16 mm l svaru do 100 mm ks -610,000 153,25 -93 482,50

P

Poznámka k položce:
DPS:1 spoj (tj. 2 svary) na 25m2 kontaktu ŽBK/hornina či zemina, dno a stěny všech bloků skluzu

2*plocha 4930+1540+1070/25

vazba k pol. 223

244 K 767 015 Ocelová chráníčka TR 406,4x10 mm m 3,000 10 984,29 32 952,87

1226 K RZ226 Montáž ocelové chráničky m 3,000 575,00 1 725,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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246 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou
průřezu do 120 mm2 m 460,000 173,93 80 007,80

247 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 460,000 59,91 27 558,60

304 K 460490012
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy,
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm m 237,000 16,45 3 898,65

P
Poznámka k položce:
SO02/304

90 K 460520173 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm m 520,000 54,04 28 100,80

P
Poznámka k položce:
SO15/90

251 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplá šťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 520,000 78,24 40 684,80

1173 K RZ173 Vyhotovedení revizní zprávy a protokolu měření uzemňovací soustavy hod 10,000 862,50 8 625,00

1227 K RZ227 Vyhotovedení projektu skutečného provedení ks 1,000 10 500,00 10 500,00

1228 M RZ228 drobný instalační mat.,úchyty a spojky, hmoždinky , stahovačky , vrtáky kpl 1,000 38 200,00 38 200,00

1174 K RZ174 Příplatek za ztížené podmínky montáže m 460,000 30,00 13 800,00

1057 K RZ1057 Korekční položka - halířové zaokrouhlení 1,000 72,41 72,41

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.7.1 - Zemnící síť VEO + ocvětlení - blok 56

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 560,53

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 23 560,53 21,00% 4 947,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 508,24
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.7.1 - Zemnící síť VEO + ocvětlení - blok 56

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 23 560,53
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.7.1 - Zemnící síť VEO + ocvětlení - blok 56

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 560,53

90 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,020 32 958,75 659,18

P
Poznámka k položce:
spodní a horní výztuž 72 ks *0,5 = 36m * 0,64 kg/m

1188 K RZ188 Svařované spoje s přesahy pruty D do 16 mm l svaru do 100 mm ks 144,000 153,25 22 068,00

P

Poznámka k položce:
svár délka  70 mm

počet 72 ks * 2 sváry = 144 svárů

246 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou
průřezu do 120 mm2 m 3,000 173,87 521,61

247 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 3,000 59,91 179,73

1189 K RZ1057 Korekční položka - halířové zaokrouhlení 1,000 132,01 132,01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.9 - Změna třídy výplňového betonu v jímce

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -530 797,08

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní -530 797,08 21,00% -111 467,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -642 264,47
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.9 - Změna třídy výplňového betonu v jímce

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -530 797,08

2 - Zakládání -530 797,08
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.9 - Změna třídy výplňového betonu v jímce

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -530 797,08

D 2 Zakládání -530 797,08

70 K 273313911 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 0,000 6 070,14 0,00

P
Poznámka k položce:
POZN.: Položka použita z SO 03 - P.č. 70,  kód 273313911

1115 K RZ115 Změna třídy betonu (z tř. C30/37 na tř. C 16/20) v rámci realizovaného podkladního betonu m3 2 122,000 -250,14 -530 797,08

P

Poznámka k položce:
POZN.: 2383 m3 z toho ZB4 261 m3

VV 2383-261 2 122,000

VV "viz příloha 02_Geodetický protokol_73žbk
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.1 - SO 03 - Skluz – otevřená část - likvidace zastižených betonových konstrukcí

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 383 852,17

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 383 852,17 21,00% 290 608,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 674 461,13
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.1 - SO 03 - Skluz – otevřená část - likvidace zastižených betonových konstrukcí

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 383 852,17

1 - Zemní práce 302 600,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 081 251,60



Strana 250 z 497

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.1 - SO 03 - Skluz – otevřená část - likvidace zastižených betonových konstrukcí

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 383 852,17

D 1 Zemní práce 302 600,57

6 K 131251107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 M3 -502,350 173,87 -87 343,59

19 K 997001 Odvoz a likvidace stavebního odpadu betonového (kód odpadu 170 101) dle platné legislavity t 1 105,170 565,90 625 415,70

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 -502,350 468,74 -235 471,54

P
Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 081 251,60

1001 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 448,350 2 000,47 896 910,72

P
Poznámka k položce:
položka N1 ze ZL č.1

1002 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 54,000 3 413,72 184 340,88

P
Poznámka k položce:
položka N2 ze ZL č.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.10 - SO 03 - Skluz – otevřená část - železobetonový trám

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 167,82

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 105 167,82 21,00% 22 085,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 253,06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.10 - SO 03 - Skluz – otevřená část - železobetonový trám

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 105 167,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce 105 167,82
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.10 - SO 03 - Skluz – otevřená část - železobetonový trám

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 167,82

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 105 167,82

85 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro
prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

M3 -46,230 5 734,15 -265 089,75

1027 K N1 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 46,230 6 070,14 280 622,57

69 K N2 Základové desky z betonu tř. C 12/15 M3 6,900 4 150,00 28 635,00

1028 K N3 Návrh žb trámu a statický posudek KPL 1,000 61 000,00 61 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.14 - SO 03 - Skluz – otevřená část - odpočet výztuže

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -5 163 021,48

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní -5 163 021,48 21,00% -1 084 234,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -6 247 255,99
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.14 - SO 03 - Skluz – otevřená část - odpočet výztuže

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -5 163 021,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce -5 163 021,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.14 - SO 03 - Skluz – otevřená část - odpočet výztuže

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -5 163 021,48

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -5 163 021,48

90 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

T -122,880 32 958,75 -4 049 971,20

91 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

T -32,130 32 958,75 -1 058 964,64

92 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

T -1,641 32 958,75 -54 085,31

1057 K Korekce Korekční položka - halířové zaokrouhlení -1,000 0,33 -0,33

P

Poznámka k položce:
Položka řešící korekci zaokrouhlení ceny excel vs Kros
- Kros neumožňuje při současném nastavení zakázky zaokrouhlení na více než 0,001
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/43 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 925 126,47

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 925 126,47 21,00% 194 276,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 119 403,03



Strana 258 z 497

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/43 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 925 126,47

1 - Zemní práce 925 126,47
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/43 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 925 126,47

D 1 Zemní práce 925 126,47

1058 K RZ1058 Úprava pod úrovní základové spáry M3 84,670 4 163,10 352 489,68

P

Poznámka k položce:
SD č.8:8.2.2023, SD č. 10: 25.3.2023, 27.3.-1.4.2023, 3.4,2023. Zvětralý materiál kypován a až následně  naložen a přemístěn na mezideponii
.

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

M3 84,670 89,28 7 559,34

P
Poznámka k položce:
Položka č. 60 rozpočtu obj. SO 01

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 84,670 9,87 835,69

P
Poznámka k položce:
Položka č. 31 rozpočtu obj. SO 03

1059 K RZ1059 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnostii II skupiny 4 a 5 do 100m3 M3 84,670 213,00 18 034,71

P
Poznámka k položce:
CS ÚRS 2023

1061 K RZ1061 Očištění základové spáry před betonáží M2 222,920 723,42 161 264,79

P
Poznámka k položce:
Ruční čištění: 6x Dělník 6 hodinová směna

1060 K RZ1062 Očištění základové spáry před převzetím GTDI a TDI M2 222,920 1 548,78 345 254,04

P
Poznámka k položce:
SD č. 10: 5.4.-8.4.2023, 11.4.-12.4.2023, 15.4.2023

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 84,670 468,74 39 688,22

P
Poznámka k položce:
Položka č. 33 rozpočtu obj. SO 03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/44 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 040 928,53

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 040 928,53 21,00% 218 594,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 259 523,52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/44 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 040 928,53

1 - Zemní práce 1 040 928,53
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/44 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 040 928,53

D 1 Zemní práce 1 040 928,53

1058 K RZ1058 Úprava pod úrovní základové spáry M3 118,360 4 163,10 492 744,52

P
Poznámka k položce:
SD č8 :8.2.2023, SD č. 10: 25.3.2023, 27.3.-31.3.2023 .Zvětralý materiál kypován a až následně  naložen a přemístěn na mezideponii .

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

M3 118,360 89,28 10 567,18

P
Poznámka k položce:
Položka č. 60 rozpočtu obj. SO 01

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 118,360 9,87 1 168,21

P
Poznámka k položce:
Položka č. 31 rozpočtu obj. SO 03

1059 K RZ1059 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnostii II skupiny 4 a 5 do 100m3 M3 118,360 213,00 25 210,68

P
Poznámka k položce:
CS ÚRS 2023

1061 K RZ1061 Očištění základové spáry před betonáží M2 200,580 723,42 145 103,58

P
Poznámka k položce:
Ruční čištění: 6x Dělník 6 hodinová směna

1060 K RZ1062 Očištění základové spáry před převzetím GTDI a TDI M2 200,580 1 548,78 310 654,29

P
Poznámka k položce:
SD č.10 1.04.2023 - 5.04.2023 ; 11.4.2023

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 118,360 468,74 55 480,07

P
Poznámka k položce:
Položka č. 33 rozpočtu obj. SO 03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/45 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 948 361,62

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 948 361,62 21,00% 199 155,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 147 517,56
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/45 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 948 361,62

1 - Zemní práce 948 361,62
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/45 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 948 361,62

D 1 Zemní práce 948 361,62

1058 K RZ1058 Úprava pod úrovní základové spáry M3 100,170 4 163,10 417 017,73

P
Poznámka k položce:
SD č. 9: 8.3.-22.3.2023, Zvětralý materiál kypován a až následně  naložen a přemístěn na mezideponii.

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

M3 100,170 89,28 8 943,18

P
Poznámka k položce:
Položka č. 60 rozpočtu obj. SO 01

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 100,170 9,87 988,68

P
Poznámka k položce:
Položka č. 31 rozpočtu obj. SO 03

1059 K RZ1059 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnostii II skupiny 4 a 5 do 100m3 M3 100,170 213,00 21 336,21

P
Poznámka k položce:
CS ÚRS 2023

1061 K RZ1061 Očištění základové spáry před betonáží M2 199,420 723,42 144 264,42

P
Poznámka k položce:
Ruční čištění: 6x Dělník 6 hodinová směna

1060 K RZ1062 Očištění základové spáry před převzetím GTDI a TDI M2 199,420 1 548,78 308 857,71

P
Poznámka k položce:
SD č. 10: 23.3.2023 , 24.03.2023,25.03.2023 ,14.04.2023

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 100,170 468,74 46 953,69

P
Poznámka k položce:
Položka č. 33 rozpočtu obj. SO 03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/46 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 855 684,12

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 855 684,12 21,00% 179 693,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 035 377,79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/46 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 855 684,12

1 - Zemní práce 855 684,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/46 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 855 684,12

D 1 Zemní práce 855 684,12

1058 K RZ1058 Úprava pod úrovní základové spáry M3 82,670 4 163,10 344 163,48

P
Poznámka k položce:
SD č. 9 28.2.;1.3-3.3.;6.3;7.3;SD č. 10 31.3.;1,4.-6.4.2023

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

M3 82,670 89,28 7 380,78

P
Poznámka k položce:
Položka č. 60 rozpočtu obj. SO 01

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 82,670 9,87 815,95

P
Poznámka k položce:
Položka č. 31 rozpočtu obj. SO 03

1059 K RZ1059 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnostii II skupiny 4 a 5 do 100m3 M3 82,670 213,00 17 608,71

P
Poznámka k položce:
CS ÚRS 2023

1061 K RZ1061 Očištění základové spáry před betonáží M2 196,710 723,42 142 303,95

P

Poznámka k položce:
1xstrojník 8,5h/den 
Ruční čištění: 6x Dělník 5 hodinová směna

1060 K RZ1062 Očištění základové spáry před převzetím GTDI a TDI M2 196,710 1 548,78 304 660,51

P
Poznámka k položce:
SD č. 10 7.4.-12.4.2023

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 82,670 468,74 38 750,74

P
Poznámka k položce:
Položka č. 33 rozpočtu obj. SO 03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/47 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 296 144,18

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 296 144,18 21,00% 272 190,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 568 334,46
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/47 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 296 144,18

1 - Zemní práce 1 296 144,18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/47 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 296 144,18

D 1 Zemní práce 1 296 144,18

1058 K RZ1058 Úprava pod úrovní základové spáry M3 171,760 4 163,10 715 054,06

P
Poznámka k položce:
SDč.8 20.2.;SD č.9 22.2;23.2;25.2;27.2.;3.3.;6.3.;15.3.;17.3;20.3;21.3;22.3.2023

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

M3 171,760 89,28 15 334,73

P
Poznámka k položce:
Položka č. 60 rozpočtu obj. SO 01

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 171,760 9,87 1 695,27

P
Poznámka k položce:
Položka č. 31 rozpočtu obj. SO 03

1059 K RZ1059 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnostii II skupiny 4 a 5 do 100m3 M3 171,760 213,00 36 584,88

P
Poznámka k položce:
CS ÚRS 2023

1061 K RZ1061 Očištění základové spáry před betonáží M2 196,710 723,42 142 303,95

P

Poznámka k položce:
1xstrojník 8,5h/den 
Ruční čištění: 6x Dělník 5 hodinová směna

1060 K RZ1062 Očištění základové spáry před převzetím GTDI a TDI M2 196,710 1 548,78 304 660,51

P
Poznámka k položce:
SD 10 23.3.-25.3.;27.3.-30.3.2023

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 171,760 468,74 80 510,78

P
Poznámka k položce:
Položka č. 33 rozpočtu obj. SO 03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/48 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 392 325,81

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 392 325,81 21,00% 292 388,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 684 714,23



Strana 273 z 497

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/48 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 392 325,81

1 - Zemní práce 895 745,09

2 - Zakládání 496 580,72
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/48 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 392 325,81

D 1 Zemní práce 895 745,09

1058 K RZ1058 Úprava pod úrovní základové spáry M3 89,840 4 163,10 374 012,90

P
Poznámka k položce:
SD č. 8 20.2.SD 9 22.2.;23.2.;24.2.3.3.;4.3.;6.3.10.3.;11.3.;13.3.16.3.;18.3.2023

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

M3 89,840 89,28 8 020,92

P
Poznámka k položce:
Položka č. 60 rozpočtu obj. SO 01

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 89,840 9,87 886,72

P
Poznámka k položce:
Položka č. 31 rozpočtu obj. SO 03

1059 K RZ1059 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnostii II skupiny 4 a 5 do 100m3 M3 89,840 213,00 19 135,92

P
Poznámka k položce:
CS ÚRS 2023

1061 K RZ1061 Očištění základové spáry před betonáží M2 198,740 723,42 143 772,49

P

Poznámka k položce:
1xstrojník 8,5h/den 
Ruční čištění: 6x Dělník 5 hodinová směna

1060 K RZ1062 Očištění základové spáry před převzetím GTDI a TDI M2 198,740 1 548,78 307 804,54

P
Poznámka k položce:
SDč.9 20.3.;23.3.;24.3.;25.3;27.3.2023

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 89,840 468,74 42 111,60

P
Poznámka k položce:
Položka č. 33 rozpočtu obj. SO 03

D 2 Zakládání 496 580,72

5 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 M3 89,840 5 527,39 496 580,72

P

Poznámka k položce:
Položka č. 5 rozpočtu obj. SO 06
- část plomby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/49 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 399 860,04

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 399 860,04 21,00% 293 970,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 693 830,65
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/49 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 399 860,04

1 - Zemní práce 896 867,55

2 - Zakládání 502 992,49
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/49 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 399 860,04

D 1 Zemní práce 896 867,55

1058 K RZ1058 Úprava pod úrovní základové spáry M3 91,000 4 163,10 378 842,10

P

Poznámka k položce:
SD 7 

9.12. 12.12. 13.12. 15.12.2022.16.1.2023

SD 8. 

26.1;27.1.;31.1.;1.2.-10.2.;16.2.-18.2.;20.2.2023

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

M3 91,000 89,28 8 124,48

P
Poznámka k položce:
Položka č. 60 rozpočtu obj. SO 01

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 91,000 9,87 898,17

P
Poznámka k položce:
Položka č. 31 rozpočtu obj. SO 03

1059 K RZ1059 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnostii II skupiny 4 a 5 do 100m3 M3 91,000 213,00 19 383,00

P
Poznámka k položce:
CS ÚRS 2023

1061 K RZ1061 Očištění základové spáry před betonáží M2 196,710 723,42 142 303,95

P

Poznámka k položce:
1xstrojník 8,5h/den 
Ruční čištění: 6x Dělník 5 hodinová směna

1060 K RZ1062 Očištění základové spáry před převzetím GTDI a TDI M2 196,710 1 548,78 304 660,51

P

Poznámka k položce:
SD 9 

22.2.-27.2.;1.3.-3.3.;7.3.-9.3.2023

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 91,000 468,74 42 655,34

P
Poznámka k položce:
Položka č. 33 rozpočtu obj. SO 03

D 2 Zakládání 502 992,49

5 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 M3 91,000 5 527,39 502 992,49

P

Poznámka k položce:
Položka č. 5 rozpočtu obj. SO 06
- část plomby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/50 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 431 276,09

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 431 276,09 21,00% 90 567,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 521 844,07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/50 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 431 276,09

1 - Zemní práce 431 276,09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/50 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 431 276,09

D 1 Zemní práce 431 276,09

1058 K RZ1058 Úprava pod úrovní základové spáry M3 25,610 4 163,10 106 616,99

P

Poznámka k položce:
SD č.7 2.12.;3.12.;6.12.9.12.;10.12.;7.1.
SD 8 30.1.;4.2.;6.2.13.2;14.2.15.2.

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

M3 25,610 89,28 2 286,46

P
Poznámka k položce:
Položka č. 60 rozpočtu obj. SO 01

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 25,610 9,87 252,77

P
Poznámka k položce:
Položka č. 31 rozpočtu obj. SO 03

1059 K RZ1059 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnostii II skupiny 4 a 5 do 100m3 M3 25,610 213,00 5 454,93

P
Poznámka k položce:
CS ÚRS 2023

1061 K RZ1061 Očištění základové spáry před betonáží M2 0,000 723,42 0,00

P

Poznámka k položce:
1xstrojník 8,5h/den 
Ruční čištění: 6x Dělník 5 hodinová směna

1060 K RZ1062 Očištění základové spáry před převzetím GTDI a TDI M2 196,710 1 548,78 304 660,51

P
Poznámka k položce:
SD č.7 2.12.;3.12.;6.12.9.12.;10.12.;7.1.SD 8 30.1.;4.2.;6.2.13.2;14.2.15.2.

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 25,610 468,74 12 004,43

P
Poznámka k položce:
Položka č. 33 rozpočtu obj. SO 03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/51 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 727 029,38

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 727 029,38 21,00% 152 676,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 879 705,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/51 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 727 029,38

1 - Zemní práce 727 029,38



Strana 283 z 497

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.15/51 - SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 727 029,38

D 1 Zemní práce 727 029,38

1058 K RZ1058 Úprava pod úrovní základové spáry M3 49,000 4 163,10 203 991,90

P

Poznámka k položce:
Strojní čištění: 1xstrojník 8,5h/den po dobu 4 dni + nájem stroje po celou dobu číštěni (12 dni)
Ruční čištění: 4x Dělník 8,5h/den po dobu 6 dni + nařádí
Jeřábník + nájem jeřábu 14 h
SD č.6:29.11., 1.12.2022, SD č. 7: 1.12.-10.12.2022, 5.1,6.1.,9.1,10.1.2023, SD č.8: 19.1.2023

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

M3 49,000 89,28 4 374,72

P
Poznámka k položce:
Položka č. 60 rozpočtu obj. SO 01

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 49,000 9,87 483,63

P
Poznámka k položce:
Položka č. 31 rozpočtu obj. SO 03

1059 K RZ1059 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnostii II skupiny 4 a 5 do 100m3 M3 49,000 213,00 10 437,00

P
Poznámka k položce:
CS ÚRS 2023

1061 K RZ1061 Očištění základové spáry před betonáží M2 213,350 723,42 154 341,66

P

Poznámka k položce:
Ruční čištění: 6x Dělník 6 hodinová směna

1060 K RZ1062 Očištění základové spáry před převzetím GTDI a TDI M2 213,350 1 548,78 330 432,21

P

Poznámka k položce:
Strojní čištění zametacím zařízenim: 1xstrojník 8,5h/den  + nájem stroje po celou dobu číštěni (12 dni)
Ruční čištění: 4x Dělník 8,5h/den po dobu 6 dni + nařádí
SD č.6:29.11., 1.12.2022, SD č. 7: 1.12.-10.12.2022, 5.1,6.1.,9.1,10.1.2023, SD č.8: 19.1.2023

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 49,000 468,74 22 968,26

P
Poznámka k položce:
Položka č. 33 rozpočtu obj. SO 03



Strana 284 z 497

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.3 - SO 03 - Skluz – otevřená část - zajíštění svahu

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 363 300,57

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 363 300,57 21,00% 286 293,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 649 593,69
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.3 - SO 03 - Skluz – otevřená část - zajíštění svahu

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 363 300,57

1 - Zemní práce -297 998,70

2 - Zakládání -1 630 426,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -661 061,23

N00 - Nepojmenované práce 3 952 787,04

    N01 - Nepojmenovaný díl 3 952 787,04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.3 - SO 03 - Skluz – otevřená část - zajíštění svahu

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 363 300,57

D 1 Zemní práce -297 998,70

13 K 153271122
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z  betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky přes 200 do 400 mm, průměru
přes 10 do 16 mm KUS -2 670,000 111,61 -297 998,70

P
Poznámka k položce:
úprava původní položky č. 13

D 2 Zakládání -1 630 426,54

47 K 153211003 Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm M2 -1 169,000 998,57 -1 167 328,33

49 K 153273121 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch dvouvrstvých, průměru drátu 4 mm M2 -1 169,000 317,19 -370 795,11

P
Poznámka k položce:
vč. kotviček

50 K 215321R Vyhlazení stříkaného betonu ručními hladítky M2 -90,000 341,86 -30 767,40

P
Poznámka k položce:
VV pol. 7.6

75 K 985521111 Stříkaný beton z mokré směsi stěn tl do 30 mm M2 -90,000 683,73 -61 535,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -661 061,23

187 K 985521119 Příplatek ke stříkanému betonu z mokré směsi stěn ZKD 10 mm M2 -1 080,000 591,45 -638 766,00

188 K 985561121 Výztuž stříkaného betonu stěn z betonářské oceli 10 505 D do 8 mm T -0,559 39 884,14 -22 295,23

D N00 Nepojmenované práce 3 952 787,04

D N01 Nepojmenovaný díl 3 952 787,04

1003 K 155211122.R2.1 Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou M2 2 280,000 297,00 677 160,00

P
Poznámka k položce:
položka N1 ze ZL č.3

1014 K 2753137.R1 Základové patky z betonu tř. C 20/25 - ruční betonáž sloupků M3 1,000 15 168,00 15 168,00

P
Poznámka k položce:
položka N12 ze ZL č.3

1015 K 281601121 Injektování vrtů nízkotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa HOD 5,000 1 050,00 5 250,00

P
Poznámka k položce:
položka N13 ze ZL č.3

1016 M 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa T 0,200 3 970,00 794,00

P
Poznámka k položce:
položka N14 ze ZL č.3
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1017 K 998004011 Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty T 5,544 519,00 2 877,34

P
Poznámka k položce:
položka N15 ze ZL č.3

1018 K R1002.2
Horninové svorníky - Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 5 do 6 m včetně vrtu D 51 mm prováděný
horolezecky

M 2 712,000 440,40 1 194 364,80

P
Poznámka k položce:
položka N16 ze ZL č.3

1019 K 155211311.R2.2 Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou M3 50,000 3 720,00 186 000,00

P
Poznámka k položce:
položka N17 ze ZL č.3

1004 K 155214112.R1
Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou (dodávka a montáž ocelové sítě vč. pásů geotextilie
přes 300 do 500g/m2) M2 2 400,000 683,73 1 640 952,00

P
Poznámka k položce:
položka N2 ze ZL č.3

1005 K 155212116 Vrty do skalních stěn vrtacími kladivy D do 56 mm hornina tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou M 21,000 1 170,00 24 570,00

P
Poznámka k položce:
položka N3 ze ZL č.3

1006 K 155213312
Trn z oceli pro ploty s okem D přes 20 do 26 mm l do 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný
horolezecky

KS 14,000 1 780,00 24 920,00

P
Poznámka k položce:
položka N4 ze ZL č.3

1007 K 155214411 Sloupky pro záchytný plot těžký z ocelové trubky D do 89/10 mm l do 3 m do vrtů horolezecky KS 16,000 7 100,00 113 600,00

P
Poznámka k položce:
položka N5 ze ZL č.3

1008 K 155214511 Ukotvení sloupku záchytného plotu lany prováděné horolezeckou technikou KS 14,000 389,00 5 446,00

P
Poznámka k položce:
položka N6 ze ZL č.3

1009 K 155214521 Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou M2 56,000 619,00 34 664,00

P
Poznámka k položce:
položka N7 ze ZL č.3

1010 M 31319157 síť na skálu s oky 80x100mm pozinkovaná drát D 2,7mm 50x2m M2 67,200 137,00 9 206,40

P
Poznámka k položce:
položka N8 ze ZL č.3

1011 K 155214525 Montáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou M 140,000 42,20 5 908,00

P
Poznámka k položce:
položka N9 ze ZL č.3

1013 M 31452183 svorka lanová Pz D 13mm KS 144,000 10,20 1 468,80

P
Poznámka k položce:
položka N11 ze ZL č.3

1012 M 31452107 lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm M 217,000 48,10 10 437,70

P
Poznámka k položce:
položka N10 ze ZL č.3

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.5 - OST - Monitoring

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 834,17

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 125 834,17 21,00% 26 425,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 152 259,35
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.5 - OST - Monitoring

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 125 834,17

2 - Zakládání 72 851,92

A.I - Monitoring 52 982,25
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.5 - OST - Monitoring

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 125 834,17

D 2 Zakládání 72 851,92

55 K 225311114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV M 6,000 1 842,65 11 055,90

1021 K N1
Poklop pro zhlaví inklinometrického vrtu v pojížděných plochách (pro zatížení do 40t) dodávka včetně osazení
(montáže) M 2,000 29 500,00 59 000,00

80 K R 04 Inklinometrická čtyřdrážková výpažnice z ABS plastu M 6,800 411,18 2 796,02

P

Poznámka k položce:
Instrumentace inklinometrického vrtu - čtyřdrážková inklinometrická výpažnice vnějšího  průměru 85 mm, včetně spodní a horní zátky, 
• materiál: ABS plast
• odolnost (pevnost) při vnějším přetlaku &amp;gt; 1,0 MPa;
• svislé zatížení (ve vystrojeném vrtu) &amp;gt; 300 kg;
• prostředí -25 až + 80 °C;
• spiralita drážky &amp;lt; 0,3°/3m;
• spojované lepením nebo rychlospojkami s těsněním

1/M

D A.I Monitoring 52 982,25

214 K A.5 Stíněný metalický datový kabel M 205,000 258,45 52 982,25

P
Poznámka k položce:
2 kroucené páry (2x2x0,5 mm2) od snímaču do dataloggeru 2/M
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.6 - SO 03 - Skluz –  otevřená část - jímka

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -887 532,01

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní -887 532,01 21,00% -186 381,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 073 913,73
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.6 - SO 03 - Skluz –  otevřená část - jímka

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -887 532,01

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání -887 532,01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.6 - SO 03 - Skluz –  otevřená část - jímka

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -887 532,01

D 1 Zemní práce 0,00

D 2 Zakládání -887 532,01

17 K 153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,31 do 0,47 MN KUS 17,000 3 190,75 54 242,75

16 K 2 R 001 Dodávka a montáž samozavrtávací kotvy pr. 38/19 mm vč. korunky, vrtání a zainjektování směsí M -420,000 2 905,84 -1 220 452,80

1022 K N1
Jádrování paty pilot, velkoprofilové vrty kombinace jádrového a náběrového vrtání průměru přes 850 do 1050
mm, v hl. od 0 do 20m v horniněn tř. R2/R3 M 110,900 12 994,76 1 441 118,88

1023 K N2 Nájem jeřábu J7 DEN 31,000 2 870,97 89 000,00

1024 K N3 Ubytování jeřábníka DEN 23,000 400,00 9 200,00

1025 K N4 Ubytování dělníků a THP 5 x OBDOBÍ 110,000 400,00 44 000,00

1026 K N5 Buňkoviště včetně malé mechanizce DEN 31,000 1 265,96 39 244,76

18 K R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M 161,500 957,22 154 591,03

52 K 225111114 Vrty maloprofilové jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M -468,000 1 367,46 -639 971,28

53 K 225211112 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II M -30,000 3 019,80 -90 594,00

54 K 225211114 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV M -58,000 3 019,80 -175 148,40

56 K 225421114
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v
hornině tř. III a IV M -363,000 1 652,34 -599 799,42

57 K 226213313
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. III M 200,470 4 090,97 820 116,76

58 K 226213315
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl
od 0 do 20 m v hornině tř. V M -70,380 4 090,97 -287 922,47

60 K 231112213
Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu
železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm M 439,900 689,43 303 280,26

61 M 58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 M3 -9,200 3 247,71 -29 878,93

62 M 58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 M3 116,687 3 247,72 378 966,70

63 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) T 7,304 32 477,09 237 212,67

71 K 283111113 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 115 mm M -101,600 1 367,46 -138 933,94

72 M 55283923r trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 133x12,5mm M -101,600 1 475,71 -149 932,14

73 M 14011106R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 196x4,0 mm M -83,500 871,75 -72 791,13
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74 K 5812R003 Zálivka vrtů pro mikrozápory cementovou směsí M3 -2,400 7 407,05 -17 776,92

76 K R2 X001 Injektování vysokotlaké PUR pěnou KPLT -1,000 266 653,96 -266 653,96

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci VV pol. 2.7

78 K R282605111 Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou bez obturátoru, tlakem do 30,0 MPa KPLT -1,000 51 279,57 -51 279,57

P
Poznámka k položce:
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

79 M 282R25 Těsnění polyuretanovou pryskyřicí KG -54,000 774,89 -41 844,06

77 K R3 X002 Injektová směs včetně injektážních pakrů L -1 560,000 433,03 -675 526,80

P
Poznámka k položce:
VV pol. 2.7

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.23 - SO 03 - Skluz - otevřená část - obslužná komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 929 917,53

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 2 929 917,53 21,00% 615 282,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 545 200,21
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.23 - SO 03 - Skluz - otevřená část - obslužná komunikace

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 929 917,53



Strana 297 z 497

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.23 - SO 03 - Skluz - otevřená část - obslužná komunikace

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 929 917,53

1047 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 105,000 74,68 7 841,40

P

Poznámka k položce:
URS 2023

VV 105 105,000

VV Součet ( výměra dle schválené situace )

1048 K 113154111 Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 372,000 171,11 63 652,92

VV 465/100*80 372,000

VV Součet ( uplatněno pouze  80 % výměry)

1049 K 122151105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně m3 159,100 95,94 15 264,05

P

Poznámka k položce:
ÚRS 2023 
1088+186+317 = 1591 m2

VV 1591*0,1 159,100

18 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m M3 37,200 154,15 5 734,38

P
Poznámka k položce:
SO 11/18

VV 372*0,1 37,200

59 K 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3
000 m

M3 159,100 93,12 14 815,39

P
Poznámka k položce:
SO01/59

VV 1591*0,1 159,100

43 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním vý škových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 1 591,000 21,02 33 442,82

P

Poznámka k položce:
SO 03 /43

SO07/5

VV 317+1088+186 1 591,000

63 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 37,200 512,33 19 058,68

P
Poznámka k položce:
SO01/63

VV 372*0,1 37,200

1050 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 110,000 412,15 45 336,50

P
Poznámka k položce:
kalkulace URS 2023

VV 105 "(plocha panely)" +5 "(výtluky)" 110,000
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179 K 569903311.R0 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním M3 323,000 241,98 78 159,54

P
Poznámka k položce:
SO 01/179

VV 30 30,000

VV (0,50*2)*293 293,000

VV ( komunikce 293 +30 mrozšíření úseku 2 )
VV Součet 323,000

1051 K 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 829,000 438,50 802 016,50

P
Poznámka k položce:
 URS 2023

1052 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 889,000 528,61 998 544,29

P
Poznámka k položce:
URS 2023

VV 1889 1 889,000

1053 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 74,400 3 121,64 232 250,02

P
Poznámka k položce:
URS 2023

VV 37,2*2 74,400

1054 K 043134000 Ověření únosnosti podkladních vrtstev m2 1 318,500 27,87 36 746,60

VV 293*4,5 1 318,500

1055 K 071203000 Dopravní opatření včetně zajištění stavební připtavenosti pro realizaci prací dle HMG na objektu SO03 den 5,000 72 872,59 364 362,95

1056 K 045002000
Kompletační a koordinační činnost ( frézování , asfaltové povrchy , podklad z ŠD , krajnice ) - z položek č.
1048, 1050, 179, 1051 a 1052

% 15,000 14 179,43 212 691,45

1057 K RZ1057 Korekční položka - halířové zaokrouhlení 1,000 0,04 0,04

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č. 40 - Oprava chyb v uzavřených ZL_ZL6

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 824 517,66

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 824 517,66 21,00% 173 148,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 997 666,37
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č. 40 - Oprava chyb v uzavřených ZL_ZL6

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 824 517,66

2 - Zakládání 824 517,66
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č. 40 - Oprava chyb v uzavřených ZL_ZL6

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 824 517,66

D 2 Zakládání 824 517,66

56 K 225421114
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v
hornině tř. III a IV M 499,000 1 652,34 824 517,66
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č. 40.1 - Oprava chyb v uzavřených ZL_ZL15/50

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 142 303,95

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 142 303,95 21,00% 29 883,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 172 187,78



Strana 303 z 497

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č. 40.1 - Oprava chyb v uzavřených ZL_ZL15/50

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 142 303,95

1 - Zemní práce 142 303,95
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č. 40.1 - Oprava chyb v uzavřených ZL_ZL15/50

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 142 303,95

D 1 Zemní práce 142 303,95

1061 K RZ1061 Očištění základové spáry před betonáží M2 196,710 723,42 142 303,95

P

Poznámka k položce:
1xstrojník 8,5h/den 
Ruční čištění: 6x Dělník 5 hodinová směna

Položka nebyla započtena do celkové ceny ZL_15_50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.30 - SO 03 - Doplnění výztuže při kotvení zálivky sek. betonu u mostocky SO03 pro kapsy vodorovných lan

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 779,84

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 112 779,84 21,00% 23 683,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 136 463,61
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.30 - SO 03 - Doplnění výztuže při kotvení zálivky sek. betonu u mostocky SO03 pro kapsy vodorovných lan

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 112 779,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 779,84
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.30 - SO 03 - Doplnění výztuže při kotvení zálivky sek. betonu u mostocky SO03 pro kapsy vodorovných lan

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 112 779,84

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 779,84

283 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm M 48,000 2 349,58 112 779,84

P

Poznámka k položce:
SO 01/283
Vrty průměr 16mm vč. chemické kotvy pro vlepení výztuže průměr 12mm (boční a svislé vrtání)
Bočně_4 trny/ 10 kapes
Svisle_4 trny/ 6 kapes

VV "délka výztuže"4*10*0,75 30,000

VV "délka výztuže"4*6*0,75 18,000

VV Součet 48,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.28 - SO 03 - Skluz otevřená část - bednění schodů v podkladních betonech

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 318 814,89

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 318 814,89 21,00% 66 951,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 385 766,02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.28 - SO 03 - Skluz otevřená část - bednění schodů v podkladních betonech

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 318 814,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce 318 814,89
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.28 - SO 03 - Skluz otevřená část - bednění schodů v podkladních betonech

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 318 814,89

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 318 814,89

88 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
M2 183,365 1 477,89 270 993,30

VV "Bednění schodů červenec 2023 _blok 42" 6,84 6,840

VV "Bednění schodů srpen  2023 _bloky 40-41"4,285 4,285

VV "Bednění schodů září 2023 _bloky 38-39, schod 3 36-37" 9,37 9,370

VV "Bednění schodů říjen   2023 _bloky 36-37"71 71,000

VV "Bednění schodů listopad   2023 _blok34-34a"36,02 36,020

VV "Bednění schodů březen 2024 _bloky 31,32 a35"55,85 55,850

VV Součet 183,365

89 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
M2 183,365 260,80 47 821,59

VV 183,365 183,365



Strana 311 z 497

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.41 - SO 03 - Skluz otevřená část - Přesun dynamické bariéry

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 232 995,72

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 232 995,72 21,00% 48 929,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 281 924,82
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.41 - SO 03 - Skluz otevřená část - Přesun dynamické bariéry

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 232 995,72

N00 - Přesun ochranného plotu 232 995,72

    N01 - Přesun ochranného plotu 232 995,72
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.41 - SO 03 - Skluz otevřená část - Přesun dynamické bariéry

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 232 995,72

D N00 Přesun ochranného plotu 232 995,72

D N01 Přesun ochranného plotu 232 995,72

1005 K RZ005 Vrty do skalních stěn vrtacími kladivy D do 56 mm hornina tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou M 13,500 1 404,00 18 954,00

P

Poznámka k položce:
j.c._ZL_03 dodatek č. 4 
položka N3 ze ZL č.3

VV "VV"13,5 13,500

1006 K RZ006
Trn z oceli pro ploty s okem D přes 20 do 26 mm l do 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný
horolezecky

KS 9,000 2 136,00 19 224,00

P

Poznámka k položce:
j.c._ZL_03 dodatek č. 4 
položka N4 ze ZL č.3

VV "VV"9 9,000

1007 K RZ007 Sloupky pro záchytný plot těžký z ocelové trubky D do 89/10 mm l do 3 m do vrtů horolezecky KS 12,000 9 360,00 112 320,00

P

Poznámka k položce:
j.c._ZL_03 dodatek č. 4 
položka N5 ze ZL č.3

VV "VV"12 12,000

1008 K RZ008 Ukotvení sloupku záchytného plotu lany prováděné horolezeckou technikou KS 9,000 466,80 4 201,20

P

Poznámka k položce:
j.c._ZL_03 dodatek č. 4 
položka N6 ze ZL č.3

VV "VV"9 9,000

1009 K RZ009 Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou M2 47,500 742,80 35 283,00

P

Poznámka k položce:
j.c._ZL_03 dodatek č. 4 
položka N7 ze ZL č.3

VV "VV"47,5 47,500

1010 M RZ010 síť na skálu s oky 80x100mm pozinkovaná drát D 2,7mm 50x2m M2 57,000 164,40 9 370,80

P

Poznámka k položce:
j.c._ZL_03 dodatek č. 4 
položka N8 ze ZL č.3

VV "VV"57 57,000

1011 K RZ011 Montáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou M 110,000 50,64 5 570,40

P

Poznámka k položce:
j.c._ZL_03 dodatek č. 4 
položka N9 ze ZL č.3

VV "VV"110 110,000
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1012 M RZ012 lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm M 132,000 57,72 7 619,04

P

Poznámka k položce:
j.c._ZL_03 dodatek č. 4 
položka N10 ze ZL č.3

VV "VV"132 132,000

1013 M RZ013 svorka lanová Pz D 13mm KS 56,000 12,24 685,44

P

Poznámka k položce:
j.c._ZL_03 dodatek č. 4 
položka N11 ze ZL č.3

VV "VV"56 56,000

1014 K RZ014 Základové patky z betonu tř. C 20/25 - ruční betonáž sloupků M3 0,750 15 168,00 11 376,00

P

Poznámka k položce:
j.c._ZL_03 dodatek č. 4 
položka N12 ze ZL č.3

VV "VV"0,75 0,750

1015 K RZ015 Injektování vrtů nízkotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa HOD 4,000 1 260,00 5 040,00

P

Poznámka k položce:
j.c._ZL_03 dodatek č. 4 
položka N13 ze ZL č.3

VV "VV"4 4,000

1016 M RZ016 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa T 0,160 4 764,00 762,24

P

Poznámka k položce:
j.c._ZL_03 dodatek č. 4 
položka N14 ze ZL č.3

VV "VV"0,16 0,160

1017 K RZ017 Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty T 4,158 622,80 2 589,60

P

Poznámka k položce:
j.c._ZL_03 dodatek č. 4 
položka N15 ze ZL č.3

VV "VV"4,158 4,158

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.51 - SO 03 - Skluz - otevřená část - Úprava základové spáry (blok 31,32,33,34,35,36,37)

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 778 030,13

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 5 778 030,13 21,00% 1 213 386,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 991 416,46



Strana 316 z 497

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.51 - SO 03 - Skluz - otevřená část - Úprava základové spáry (blok 31,32,33,34,35,36,37)

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 778 030,13

1 - Zemní práce 5 778 030,13
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 03 - Skluz – otevřená část
Soupis:

SO 03 - ZL č.51 - SO 03 - Skluz - otevřená část - Úprava základové spáry (blok 31,32,33,34,35,36,37)

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 778 030,13

D 1 Zemní práce 5 778 030,13

1058 K RZ058 Úprava pod úrovní základové spáry M3 634,840 4 163,10 2 642 902,40

P

Poznámka k položce:
SD č. 16,17,22,23 od 31.10.2023 do 29.112023
Zvětralý materiál kypován a až následně  naložen a přemístěn na mezideponii.
Položka N1 z formuláře ZL.

VV "blok 31-32_33"124,33 124,330

VV "blok 35,34"338,01 338,010

VV "blok 36,37"172,5 172,500

VV Součet 634,840

60 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes
2 500 do 3 000 m

M3 634,840 89,28 56 678,52

P
Poznámka k položce:
Položka č. 60 rozpočtu obj. SO 01

VV "blok 31-32_33"124,33 124,330

VV "blok 35,34"338,01 338,010

VV "blok 36,37"172,5 172,500

VV Součet 634,840

1059 K RZ059 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnostii II skupiny 4 a 5 do 100m3 M3 634,840 213,00 135 220,92

P
Poznámka k položce:
CS ÚRS 2023

VV "blok 31-32_33"124,33 124,330

VV "blok 35,34"338,01 338,010

VV "blok 36,37"172,5 172,500

VV Součet 634,840

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru M3 634,840 9,87 6 265,87

P
Poznámka k položce:
Položka č. 31 rozpočtu obj. SO 03

VV "blok 31-32_33"124,33 124,330

VV "blok 35,34"338,01 338,010

VV "blok 36,37"172,5 172,500

VV Součet 634,840

33 K R162701002 Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislavity M3 634,840 468,74 297 574,90

P
Poznámka k položce:
Položka č. 33 rozpočtu obj. SO 03

VV "blok 31-32_33"124,33 124,330
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VV "blok 35,34"338,01 338,010

VV "blok 36,37"172,5 172,500

VV Součet 634,840

1062 K RZ062 Očištění základové spáry před převzetím GTDI a TDI M2 1 161,600 1 548,78 1 799 062,85

P
Poznámka k položce:
SD č. 22,23 od 26.2.2024 do 28.3.2024

VV "blok 31-32_33"420,71 420,710

VV "blok 35,34"381,76 381,760

VV "blok 36,37"359,13 359,130

VV Součet 1 161,600

1061 K RZ061 Očištění základové spáry před betonáží M2 1 161,600 723,42 840 324,67

P
Poznámka k položce:
Ruční čištění: 6x Dělník 6 hodinová směna

VV "blok 31-32_33"420,71 420,710

VV "blok 35,34"381,76 381,760

VV "blok 36,37"359,13 359,130

VV Součet 1 161,600

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 04 - Opevnění dna pod skluzem

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 522 135,61

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 5 522 135,61 21,00% 1 159 648,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 681 784,09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 04 - Opevnění dna pod skluzem

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 522 135,61

1 - Zemní práce 2 085 978,67

4 - Vodorovné konstrukce 2 967 047,24

998 - Přesun hmot 469 109,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 04 - Opevnění dna pod skluzem

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 522 135,61

D 1 Zemní práce 2 085 978,67

1 K 127253105 Vykopávky pod vodou dozerem v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 s přemístěním výkopku do 50 m M3 20,000 257,28 5 145,60

VV A5 0.4*50 "VV pol. 1.4 20,000

2 K 127453105 Vykopávky pod vodou dozerem v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 s přemístěním výkopku do 50 m M3 30,000 316,02 9 480,60

VV A6 0.6*50 "VV pol. 1.4 30,000

3 K 162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 20,000 198,54 3 970,80

VV A7 0.4*50 "VV pol. 1.4 20,000

4 K 162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 30,000 198,54 5 956,20

VV A8 0.6*50 "VV pol. 1.4 30,000

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 50,000 36,67 1 833,50

6 K R115101 001 Čerpání vody na dopravní vý šku do 25 m KPLT 1,000 1 879 664,91 1 879 664,91

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje:
- čerpání vody
- pohotovostní soustavu
- převedení vody potrubím 
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV A10 1 "VV pol. 12.1 1,000

7 K R001
Ochranná jímky pro potřeby provedení záhozové patky a opevnění svahu koryta kamennou dlažbou do betonu.
Koruna ochranné jímky na úrovni 283,10 m n.m. KPLT 1,000 117 479,06 117 479,06

P

Poznámka k položce:
Koruna ochranné jímky na úrovni 283,10 m n.m. VV pol. 12.3
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

8 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M2 1 200,000 52,04 62 448,00

VV A12 1200 "VV pol. 1.1 1 200,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 967 047,24

9 K 451311521B Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 vrstva tl nad 100 do 150 mm M2 1 110,000 613,88 681 406,80

VV A1 1110 "VV pol. 1.2 1 110,000

10 K 462512570
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z plavidla, hmotnosti jednotlivých kamenů
přes 200 do 500 kg M3 92,000 2 598,07 239 022,44

VV A2 92 "VV pol. 1.3 92,000

11 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl.
kamene 250 mm

M2 1 110,000 1 843,80 2 046 618,00

VV A3 1110 "VV pol. 1.2 1 110,000

D 998 Přesun hmot 469 109,70
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12 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m T 1 150,399 407,78 469 109,70

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 04 - Opevnění dna pod skluzem
Soupis:

SO 04 - ZL č.35 - SO 04 - Úprava konstrukce ochranné jímky

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 153 603,87

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 153 603,87 21,00% 32 256,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 185 860,68
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 04 - Opevnění dna pod skluzem
Soupis:

SO 04 - ZL č.35 - SO 04 - Úprava konstrukce ochranné jímky

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 153 603,87

1 - Zemní práce 153 603,87
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 04 - Opevnění dna pod skluzem
Soupis:

SO 04 - ZL č.35 - SO 04 - Úprava konstrukce ochranné jímky

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 153 603,87

D 1 Zemní práce 153 603,87

7 K R001
Ochranná jímky pro potřeby provedení záhozové patky a opevnění svahu koryta kamennou dlažbou do betonu.
Koruna ochranné jímky na úrovni 283,10 m n.m. m3 366,100 419,57 153 604,58

P

Poznámka k položce:
SO 04/7
VÝPOČET: 117479,06/280 = j.c. 419,57Kč

VV 366,1 366,100

1057 K RZ1057 Korekční položka - halířové zaokrouhlení -1,000 0,71 -0,71
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 05 - Rekonstrukce přemostění na hrázi

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 959 762,00

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 25 959 762,00 21,00% 5 451 550,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 411 312,02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 05 - Rekonstrukce přemostění na hrázi

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 959 762,00

21-M - Elektromontáže 28 871,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 389 748,03

4 - Vodorovné konstrukce 13 344 608,92

42 - Vodorovné nosné konstrukce 2 521 675,68

5 - Komunikace pozemní 1 113 211,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 109 895,05

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 435 643,81

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 55 438,23

751 - Vzduchotechnika 14 802,30

762 - Konstrukce tesařské 17 043,78

767 - Konstrukce zámečnické 235 854,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 431 475,93

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb 1 017 366,03

998 - Přesun hmot 79 656,46

OST - Ostatní 164 470,68
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 05 - Rekonstrukce přemostění na hrázi

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 959 762,00

D 21-M Elektromontáže 28 871,64

70 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou
průřezu do 120 mm2 M 8,000 173,87 1 390,96

71 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn KG 8,000 59,91 479,28

VV A48 8 "9/Z 8,000

72 K 21 001 Šachta plastová 500x500 mm KUS 4,000 6 750,35 27 001,40

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje: 
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru 
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- předepsané podkladní konstrukce

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 389 748,03

1 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 M3 84,640 6 020,87 509 606,44

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje: 
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích
prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných
otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a le šení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

VV A50 84.64 "VV pol. 1.2 84,640

2 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů M2 161,000 9 495,77 1 528 818,97

3 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů M2 161,000 3 165,26 509 606,86

4 K 320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg M3 5,442 41 610,37 226 443,63
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5 K 320 001 Horní madlo železobetonového zábradlí dl. 3,06 m KUS 11,000 14 934,55 164 280,05

P
Poznámka k položce:
vč. kotvení, výztuže, 1/B

6 K 320 002 Horní madlo železobetonového zábradlí dl. 2,95 m KUS 10,000 14 397,68 143 976,80

P
Poznámka k položce:
vč. kotvení, výztuže, 2/B

7 K 320 003 Horní madlo železobetonového zábradlí dl. 3,22 m KUS 6,000 15 715,44 94 292,64

P
Poznámka k položce:
vč. kotvení, výztuže, 3/B

8 K 320 004 Horní madlo železobetonového zábradlí dl. 3,10 m KUS 6,000 15 129,78 90 778,68

P
Poznámka k položce:
vč. kotvení, výztuže, 4/B

9 K 320 005 Horní madlo železobetonového zábradlí dl. 3,36 m KUS 1,000 16 398,71 16 398,71

P
Poznámka k položce:
vč. kotvení, výztuže, 8/B

10 K 320 006 Prefabrikovaná hlava zábradlí 0,7x0,7 m KUS 2,000 16 983,42 33 966,84

P
Poznámka k položce:
včetně kotvení a výztuže, 5/B

11 K 320 007 Prefabrikovaná hlava zábradlí 0,7x0,7 m KUS 4,000 16 983,42 67 933,68

P
Poznámka k položce:
včetně kotvení a výztuže, 6/B

12 K 320 008 Prefabrikovaná hlava zábradlí 0,7x0,7 m KUS 1,000 16 983,43 16 983,43

P
Poznámka k položce:
včetně kotvení a výztuže, 7/B

13 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms M 122,200 452,88 55 341,94

VV A62 30.2 "1/Z 30,200

VV B62 92 "2/Z 92,000

VV C62 "Celkem: "A62+B62 122,200

14 M 3 001 Zábradlí ocelové z profilové oceli - pozinkované, se svislou výplní M 30,200 8 876,59 268 073,02

P
Poznámka k položce:
1/Z

15 K 3 002 Výplň z pozinkované oceli do ŽB zábradlí KUS 34,000 3 260,78 110 866,52

P
Poznámka k položce:
2/Z

16 K 348321118 Zábradelní římsy a nosníky, svodidlové římsy ze železobetonu C 30/37 M3 6,970 21 177,29 147 605,71

VV A65 6.97 "VV pol. 1.2 6,970

17 K 348351111 Bednění zábradlí a svodidla, zábradelního nosníku zřízení římsového zábradlí a svodidla M2 95,000 3 107,49 295 211,55

18 K 348351113 Bednění zábradlí a svodidla, zábradelního nosníku zřízení zábradelního nosníku M2 95,000 517,92 49 202,40

19 K 348361416 Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 12,830 52 534,91 674 022,90

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje:  
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do v šech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zaji štěním polohy a krytí výztuže betonem,  
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  
- separaci výztuže,  
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VV A68 11.85 "římsy 11,850
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VV B68 0.98 "sloupy 0,980

VV C68 "Celkem: "A68+B68 12,830

20 K 388995211 Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80 M 24,000 362,31 8 695,44

VV A69 24 "5/P 24,000

21 K 388995212 Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110 M 165,000 452,88 74 725,20

VV A70 165 "1/P 165,000

22 K 388995212R Chránička kabelů z trub PVC DN25 M 6,000 271,73 1 630,38

VV A71 6 "6/P 6,000

23 K R321 001 Podpěrné skruže - zřízení a odstranění M3 682,500 1 194,43 815 198,48

P
Poznámka k položce:
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

VV A72 97.5*7 "plocha * vý ška 682,500

24 K R321351010 Bednění konstrukcí - negativní, zřízení M2 246,280 1 569,16 386 452,72

VV A73 246.28 "VV pol. 3.2 246,280

25 K R321351011

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí odstranění negativního bednění
M2 246,280 404,56 99 635,04

D 4 Vodorovné konstrukce 13 344 608,92

26 K 421131115
Letmá montáž nosné konstrukce z dílců z předpjatého betonu zdola autojeřábem, dílce běžného, hmotnosti
jednotlivě do 32 t KUS 24,000 21 700,85 520 820,40

VV A24 24 "Nosníky, 7/B 24,000

27 K 4 R001 Prefabrikovaný železobetonový předepjatý nosník z betonu C50/60 KUS 24,000 300 490,65 7 211 775,60

P

Poznámka k položce:
Mostní prefabrikované nosníky typu MK-T, vý ška 1,0 m. Rozměry specifikovány ve výkresové dokumentaci. 
Beton C 50/60-XF2, XF1, XC3. Betonářská výztuž B 500B, předpínací výztuž Y1860 S7-15,7 A. 
Dodávka a montáž kompeltní konstrukce, včetně prostupů na odvodňovače. 
Výkres 05.3.4 VÝKRES TVARU NOSNÍKU. 
Délka a plocha odměřena v grafickém programu AutoCAD.

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby
a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plo šin a prahů a pod., 
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
- očištění a ošetření úložných ploch, 
- zednické výpomoce pro montáž dílců, 
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp.

VV A25 24 "VV pol. 1.1, 7/B 24,000

28 K 421321108
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní deskové přechodové, z betonu C

30/37
M3 302,096 8 645,62 2 611 807,22

VV A26
"spřažená deska 545,73 (plocha spřažené desky včetně vyhlídek) * 0,26 (průměrná tl. spřažené desky A26 uvážením příčných
sklonů)" 225.28 225,280

VV B26 "příčník OP1 "(1.05*1.0*9.5)-8*(0.4*1.0*0.9) 7,095

VV C26 "příčník P2 "(3.23*1.0*10.75)-16*(0.4*1.0*1.0) 28,323

VV D26 "příčník P3" (3.23*1.0*11.10)-16*(0.4*1.0*1.0) 29,453

VV E26 "příčník OP4" (1.30*1.0*11.65)-8*(0.4*1.0*1.0) 11,945

VV F26 "Celkem: "A26+B26+C26+D26+E26 302,096

29 K 421351112 Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boků přechodové desky M2 91,020 1 720,97 156 642,69

VV A27 91.02 "deska 91,020

30 K 421351212 Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boků přechodové desky M2 91,020 217,38 19 785,93

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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31 K 421361226 Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu T 48,115 45 288,72 2 179 066,76

VV A29 218.706*0.22"VV pol. 2.1 48,115

32 K 421361412 Výztuž deskových konstrukcí ze svařovaných sítí přes 4 kg/m2 T 9,100 52 534,91 478 067,68

VV A30 9.1 "VV pol. 2.1 9,100

33 K 451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm první vrstva M2 12,250 7 699,08 94 313,73

P

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

VV A31 "odvodňovací proužek podél říms"0.15*55.0 8,250

VV B31 "rozšíření v místě odvodňovačů celoplošné izolace" 6*0.5 3,000

VV C31 "rozšíření v místě mostních odvodňovačů" 4*(0.6-0.35) 1,000

VV D31 "Celkem: "A31+B31+C31 12,250

34 K 458501112 Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drceného M3 49,500 1 461,19 72 328,91

VV A32 49.50 "VV pol. 7.3 49,500

D 42 Vodorovné nosné konstrukce 2 521 675,68

35 K 42-02a Dodávka elastomerové ložisko 300x400x25 mm všesměrné KUS 48,000 52 534,91 2 521 675,68

P

Poznámka k položce:
2/O

- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné  
- dodání kompletních ložisek požadované kvality  
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch  
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení  
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty  
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty  
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů  
- vyplnění kotevních otvorů  
- lešení a podpěrné konstrukce  
- tmelení, těsnění a výplně spar  
- nastavení ložisek a odborná prohlídka  
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek  
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem  
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek  
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

D 5 Komunikace pozemní 1 113 211,21

36 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 145,860 233,72 34 090,40

VV A1 112.2*1.3 145,860

37 K 567130115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC
II), po zhutnění tl. 200 mm M2 134,640 441,39 59 428,75

VV A2 112.2*1.2 134,640

38 K 567951111R Podklad z mezerovitého betonu MCB M3 162,000 4 111,77 666 106,74

VV A3 162 "VV pol. 1.3 162,000

39 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 M2 282,500 32,89 9 291,43

40 K 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 M2 646,200 17,62 11 386,04

VV A5 2*323.1 646,200

41 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu
šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm M2 435,300 28,19 12 271,11

VV A6 323.1+112.2 435,300

42 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky
přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm M2 323,000 325,42 105 110,66

43 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky
přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm M2 123,420 391,21 48 283,14

44 K 578133212 Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm M2 323,000 517,78 167 242,94

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 109 895,05

45 K 628611102 Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B M2 25,893 344,19 8 912,11

VV A10 "pravá římsa" 0.38*33.4 12,692

VV B10 "pravá vyhlídky" 0.2*15.13 3,026

VV C10 "levá římsa" 0.25*28.7 7,175

VV D10 "levá vyhlídka" 0.2*15.00 3,000

VV E10 "Celkem: "A10+B10+C10+D10 25,893

46 K 628611131
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS
-C (OS 4)

M2 293,393 344,19 100 982,94

VV A11 "pravá římsa "143.1 + 0.15*57.18 "(plocha povrchu římsy)+(bok římsy u vozovky) 151,677

VV B11 "levá římsa" 134.3+ 0.15*49.44 "(plocha povrchu římsy) +(bok římsy u vozovky) 141,716

VV C11 "Celkem: "A11+B11 293,393

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 435 643,81

61 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V M2 1 007,000 88,11 88 726,77

VV A12 765 "1/O 765,000

VV B12 242 "6/O 242,000

VV C12 "Celkem: "A12+B12 1 007,000

62 M 62857007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 5mm elasto-plastomerický s vložkou kombinovanou z různých
materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu M2 1 158,050 299,57 346 917,04

VV A13 765 "1/O 765,000

VV B13 242 "6/O 242,000

VV C13 "Celkem: "A13+B13 1 007,000

VV D13 C13 * 1.15"Koeficient množství 1 158,050

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 55 438,23

63 K 721173608 Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 150 M 45,000 1 045,56 47 050,20

VV A33 45 "4/P 45,000

64 K 721173709 Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 200 M 7,000 1 198,29 8 388,03

VV A34 7 "3/P 7,000

D 751 Vzduchotechnika 14 802,30

65 K 751572102 Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm M 45,000 328,94 14 802,30

D 762 Konstrukce tesařské 17 043,78

66 K 762341135.CDC Bednění střech rovných z cementotřískových desek CETRIS tl 20 mm na sraz šroubovaných na ro št M2 26,000 655,53 17 043,78

VV A44 26 "4/O 26,000

D 767 Konstrukce zámečnické 235 854,25

67 K 767 001 Nerezový plech tl. 1 mm r.š 705 mm M2 50,408 2 196,86 110 739,32

P
Poznámka k položce:
7/Z

VV A14 0.705*71.5 50,408

68 K 95-01
Kotevní šrouby vodonepropustné (motýli) včetně vrtání a vlepení M24, zvětšená hloubka kotvení, musí zasahovat do
nosné desky KUS 127,000 881,09 111 898,43

P

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty,
zálivky apod.)

VV A15 127 "8/Z 127,000

69 K 741 001 Systém pro napojení zemnění 10/Z D+M KUS 25,000 528,66 13 216,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 431 475,93

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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47 K 919124121
Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyči štěním a vyplněním spár
asfaltovou zálivkou M 26,200 154,40 4 045,28

48 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm M 138,350 46,91 6 490,00

VV A18 "pravá římsa" 57.18 57,180

VV B18 "levá římsa"  49.44 49,440

VV C18 "nad podpovrchovými závěry" 7.0+7.53+7.9+9.3 31,730

VV D18 "Celkem: "A18+B18+C18 138,350

49 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm M 26,200 59,09 1 548,16

VV A19 7+19.2 26,200

50 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm M2 27,313 111,78 3 053,05

VV A20 "příčníky "1.25*(10.75+11.10) 27,313

51 K R94132001 Řadové lešení - modulové KPLT 1,000 201 594,06 201 594,06

P

Poznámka k položce:
- položka obsahuje montáž, demontáž, pronájem po dobu výstavby
- 825 m2
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

52 K R94132002 Prostorové lešení a podpůrné konstrukce KPLT 1,000 198 281,15 198 281,15

P

Poznámka k položce:
- položka obsahuje montáž, demontáž, pronájem po dobu výstavby
- 683,32 m3, VV pol. 4
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

53 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm M 93,430 176,22 16 464,23

VV A23 93.43 "5/O 93,430

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1 017 366,03

54 K 93 001 Nerezová odvodňovací trubička DN 50 - šikmá 30° dl. 0,96 s přírubou pr. 200 mm KUS 4,000 3 623,10 14 492,40

P

Poznámka k položce:
příruba pr. 200 nebo 200x200 mm
3/Z

55 K 93 002 Nerezová odvodňovací trubička DN 50 - zalomená dl.1,0 s přírubou pr. 200 mm KUS 2,000 4 528,88 9 057,76

P

Poznámka k položce:
příruba pr. 200 nebo 200x200 mm
4/Z

56 K 55241830T Odvodňovač mostní rigolový s lapačem nečistot 500x300 mm, odvodňovač dl. 0,770 KUS 2,000 4 528,88 9 057,76

P
Poznámka k položce:
5/Z

57 K 552418302 Odvodňovač mostní rigolový s lapačem nečistot 500x300 mm, odvodňovač dl. 0,770 KUS 2,000 4 528,88 9 057,76

P
Poznámka k položce:
6/Z

58 K 93-01
Dodávka podpovrchového dilatačního závěru s ocelovým lůžkem 20+15 mm, protikorozní ochrana- základ + 2x
mezivrtsva + vrchní nátěr, těsnící zálivková hmota M 48,000 20 289,35 973 888,80

P

Poznámka k položce:
- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)  
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení  
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech  
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení  
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94  
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění  
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení  
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení
izolací a pod.)  
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů,
tmelení, těsnění, výplň spar a pod.  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru  
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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VV A41 48 "3/O 48,000

59 K 93-02 D+M tabulky s evidenčním číslem mostu a letopočtem opravy KPL 1,000 1 811,55 1 811,55

D 998 Přesun hmot 79 656,46

60 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m vý ška mostu do 20 m T 311,828 255,45 79 656,46

D OST Ostatní 164 470,68

73 K O 1 První mostní prohlídka KUS 1,000 93 983,25 93 983,25

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje : 
- úkony dle ČSN 73 6221 
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou 
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

74 K O 2 Mostní list KUS 1,000 70 487,43 70 487,43
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 06 - Rekonstrukce mobilního hrazení

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 120 167,83

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 2 120 167,83 21,00% 445 235,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 565 403,07



Strana 337 z 497

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 06 - Rekonstrukce mobilního hrazení

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 120 167,83

1 - Zemní práce 42 894,65

2 - Zakládání 11 054,78

21-M - Elektromontáže 6 779,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce 170 521,18

767 - Konstrukce zámečnické 1 644 086,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 689,53

997 - Přesun sutě 18 777,54

998 - Přesun hmot 1 515,43

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 146 848,81
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 06 - Rekonstrukce mobilního hrazení

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 120 167,83

D 1 Zemní práce 42 894,65

1 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 M3 71,000 209,41 14 868,11

VV A4 71 "VV pol. 11.9 71,000

2 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m M3 142,000 106,91 15 181,22

VV A5 71 "na MD 71,000

VV B5 "Mezisoučet: "A5 71,000

VV C5 71 "zásypz MD 71,000

VV D5 "Mezisoučet: "C5 71,000

VV E5 "Celkem: "A5+C5 142,000

3 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 71,000 69,31 4 921,01

4 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách M3 71,000 111,61 7 924,31

D 2 Zakládání 11 054,78

5 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 M3 2,000 5 527,39 11 054,78

VV A17 2 "VV pol. 4.2 2,000

D 21-M Elektromontáže 6 779,62

24 K 210220021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v  zemi s izolací spojů vodičů FeZn
páskou průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě M 29,000 173,87 5 042,23

P
Poznámka k položce:
VV pol. 11.5

25 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn KG 29,000 59,91 1 737,39

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 170 521,18

6 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro
prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

M3 18,000 6 221,69 111 990,42

VV A13 18 "VV pol. 4.1 18,000

7 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
M2 58,000 487,54 28 277,32

VV A14 58 "VV pol. 4.3 58,000
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8 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
M2 58,000 85,76 4 974,08

9 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

T 0,767 32 958,75 25 279,36

VV A16 767/1000 "VV pol. 4.4 0,767

D 767 Konstrukce zámečnické 1 644 086,29

14 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg KG 12,000 46,65 559,80

VV A19 12 "3/Z 12,000

15 K 767 004 Ukončovací sloupek z nerez ocelí 960 mm KUS 1,000 7 636,14 7 636,14

16 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg KG 344,000 21,75 7 482,00

VV A21 107 "2/Z 107,000

VV B21 237 "1/Z 237,000

VV C21 "Celkem: "A21+B21 344,000

17 K 767 001 Kotevní práh š.123 mm, tl. 4 mm z nerez oceli 2/Z M 26,000 2 114,62 54 980,12

18 K 767 002 Kotevní desky 500x250x15 mm z nerez oceli - 1/Z KUS 10,000 9 069,38 90 693,80

19 K 767 003 Mobilní hrazení z hliníkových profilů dl. 3000 mm M2 75,400 18 796,65 1 417 267,41

P

Poznámka k položce:
vč. sloupků a spojovacího materiálu
- 15 polí a 4 ks
- 8 polí a 3 ks
- 21 ks sloupků průběžných
- 2 ks rohových
- 1 ks koncový u stěny
Hrazení je nutno napojit na provozovaný typ dle možnotí provozovatele.

VV A24 75.4 "VV pol. 11.7 75,400

20 K 767996704 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg KG 340,000 6,92 2 352,80

VV A25 133 "VV pol. 3.3 133,000

VV B25 207 "VV pol. 3.4 207,000

VV C25 "Celkem: "A25+B25 340,000

21 K 767 005.1 Systémová ocelová paleta pro uskladnění mobilního hrazení 1600x1200 mm, vč. koleček KUS 4,000 13 510,09 54 040,36

P
Poznámka k položce:
VV pol. 11.10

22 K 767 006.2 Ocelová ohradová paleta 1200x800x600 mm nosnost 3000 kg KUS 1,000 7 636,14 7 636,14

P
Poznámka k položce:
VV pol. 11.11

23 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech vý šky do 6 m T 2,097 685,61 1 437,72

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 689,53

10 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 3,000 2 000,47 6 001,41

VV A10 3 "VV pol. 3.2 3,000

11 K 961055111 Bourání základů z betonu železového M3 21,000 3 413,72 71 688,12

VV A11 21 "VV pol. 3.1 21,000

D 997 Přesun sutě 18 777,54

12 K R997001 Odvoz suti a vybouraných hmot, jejich likvidace dle platné legislativy T 56,740 330,94 18 777,54

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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D 998 Přesun hmot 1 515,43

13 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m T 5,781 262,14 1 515,43

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 146 848,81

26 K 13.1 Dílenská dokumentace stavby KPLT 1,000 29 369,76 29 369,76

P

Poznámka k položce:
Dílenská dokumentace  stavby - týká se zámečnických výrobků dle požadavků uvedených v technické zprávě v kapitole 4.1 specifické požadavky
na dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel, v oddílu 'Zhotovitel zpracuje dodavatelskou, výrobní a dílenskou dokumentaci'

27 K R 13.2 Zkoušky mobilního hrazení včetně montáže a demontáže a proškolení obsluhy KPLT 1,000 88 109,29 88 109,29

28 K 13.3 Dokumentace pro provoz mobilního hrazení KPLT 1,000 29 369,76 29 369,76

P

Poznámka k položce:
Dokumentace pro provoz mobilního hrazení - týká se dokladů pro provoz mobilního hrazení uvedených v technické zprávě v kapitole 4.1
specifické požadavky na dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel, v oddílu 'Zhotovitel zajistí úpravu veškerých dokladů týkajících se provozu
mobilního hrazení' a v TP II.1 , kapitole 12. Dokumentace stavby, v bodu 10.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 07 - Rekonstrukce příjezdové komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 401 087,79

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 2 401 087,79 21,00% 504 228,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 905 316,23
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 07 - Rekonstrukce příjezdové komunikace

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 401 087,79

1 - Zemní práce 41 191,32

2 - Zakládání 84 108,46

4 - Vodorovné konstrukce 171 324,00

5 - Komunikace pozemní 1 032 436,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 065 769,18

998 - Přesun hmot 6 258,83
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 07 - Rekonstrukce příjezdové komunikace

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 401 087,79

D 1 Zemní práce 41 191,32

1 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

M3 25,650 143,64 3 684,37

VV A3 0.19*1.35*100 25,650

2 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T 51,300 429,97 22 057,46

VV A4 25.65*2 "VV pol. 5.3 51,300

3 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním vý škových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 959,000 16,11 15 449,49

P
Poznámka k položce:
VV pol. 7.5

D 2 Zakládání 84 108,46

4 K 212752311
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném
celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100 M 100,000 291,35 29 135,00

VV A6 100 "VV pol. 5.3 100,000

5 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině
nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m M2 1 086,000 13,29 14 432,94

VV A7 1086"VV pol. 7.3 1 086,000

6 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 M2 1 248,900 28,66 35 793,47

7 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a
nesoudržných M2 959,000 4,95 4 747,05

P
Poznámka k položce:
VV pol. 7.5

D 4 Vodorovné konstrukce 171 324,00

8 K 469151111 Zřízení břehového opevnění sklonu do 1:1 perforovanou fólií z umělých hmot M2 900,000 137,49 123 741,00

9 M R001 Separační fólie z PE M2 900,000 52,87 47 583,00

D 5 Komunikace pozemní 1 032 436,00

10 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 959,000 233,72 224 137,48

P
Poznámka k položce:
VV pol. 7.2

VV A1 191.8/0.2 "VV pol. 7.2 959,000

11 K 581141212 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 210 mm M2 818,000 988,14 808 298,52

P
Poznámka k položce:
VV pol. 7.1

VV A2 171.78/0.21 "VV pol. 7.1 818,000
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 065 769,18

12 K 911331161
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H4 vzdálenosti sloupků do 2 m
jednostranné M 83,000 10 160,93 843 357,19

P
Poznámka k položce:
VV pol. 5.2

13 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého M 205,000 255,70 52 418,50

14 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm M 205,000 200,89 41 182,45

P
Poznámka k položce:
1/B

15 K 919131111 Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm KUS 300,000 77,47 23 241,00

VV A16 300 "VV pol.5.1 300,000

16 K 919131212 Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 20 mm, délky 800 mm KUS 132,000 77,31 10 204,92

VV A17 132"VV pol.2.1 132,000

17 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry M 264,000 88,11 23 261,04

P
Poznámka k položce:
VV pol. 7.7

18 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm M 264,000 158,60 41 870,40

P
Poznámka k položce:
VV pol. 7.6

19 K 935114122
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z  betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez
obrubníku se spádem dna 0,5 % M 8,000 3 779,21 30 233,68

P
Poznámka k položce:
VV pol. 5.5

D 998 Přesun hmot 6 258,83

20 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do
200 m jakékoliv délky objektu T 139,457 44,88 6 258,83

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 08 - Demolice objektu garáží

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 200 513,18

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 200 513,18 21,00% 252 107,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 452 620,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 08 - Demolice objektu garáží

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 200 513,18

1 - Zemní práce 50 790,72

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 499,91

762 - Konstrukce tesařské 6 796,44

764 - Konstrukce klempířské 21 546,18

767 - Konstrukce zámečnické 13 839,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 642 588,30

997 - Přesun sutě 421 334,12

OST - Ostatní 41 117,67
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 08 - Demolice objektu garáží

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 200 513,18

D 1 Zemní práce 50 790,72

1 K 113107177

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes
150 do 300 mm

M2 93,000 226,34 21 049,62

VV A18 93 "VV pol. 18 93,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní vý šku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 240,000 57,55 13 812,00

VV A19 8*30 "8 hod/den, VV pol. 22 240,000

3 K 132351253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 30,000 403,89 12 116,70

VV A20 15*2*1 "VV pol. 17 30,000

4 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách M3 30,000 111,61 3 348,30

5 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním vý škových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 30,000 15,47 464,10

VV A22 30 "VV pol. 23 30,000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 499,91

23 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V M2 216,630 11,54 2 499,91

VV A1 216.63 "VV pol. 3 216,630

D 762 Konstrukce tesařské 6 796,44

24 K 762421818
Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky
přes 15 mm M2 217,000 31,32 6 796,44

VV A2 217 "VV pol. 15 217,000

D 764 Konstrukce klempířské 21 546,18

25 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti M2 238,290 90,42 21 546,18

VV A16 238.29 "VV pol. 16 238,290

D 767 Konstrukce zámečnické 13 839,84

26 K 767161812 Demontáž zábradlí do suti rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg M 51,000 136,64 6 968,64

VV A23 51 "VV pol. 20 51,000

27 K 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením M2 5,400 86,55 467,37

VV A24 3*1.2*1.5 "VV pol. 11 5,400

28 K 767641800 Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 KUS 2,000 139,20 278,40

VV A25 2 "VV pol. 14 2,000

29 K 767651822 Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 6 do 9 m2 KUS 5,000 1 131,58 5 657,90
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VV A26 5 "VV pol. 13 5,000

30 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých M2 5,400 86,58 467,53

VV A27 3*1.2*1.5 "VV pol. 12 5,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 642 588,30

6 K 871365811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 M 15,000 48,17 722,55

VV A3 15"VV pol.17 15,000

7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 80,790 2 000,47 161 617,97

VV A4 48.3 "VV pol. 1 48,300

VV B4 32.49 "VV pol. 2 32,490

VV C4 "Celkem: "A4+B4 80,790

8 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou,
objemu přes 1 m3 M3 88,740 516,52 45 835,98

VV A5 83.81 "VV pol. 5 83,810

VV B5 4.93 "VV pol. 6 4,930

VV C5 "Celkem: "A5+B5 88,740

9 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 M3 102,130 2 628,07 268 404,79

VV A6 1.49 "VV pol. 10 1,490

VV B6 100.64 "VV pol. 19 100,640

VV C6 "Celkem: "A6+B6 102,130

10 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl.
přes 140 mm M3 29,670 1 600,45 47 485,35

VV A7 29.67 "VV pol. 9 29,670

11 K 964011371 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 4 m, hmotnosti do 500 kg/m M3 0,710 1 083,58 769,34

VV A8 0.47 "VV pol. 8 0,470

VV B8 0.24 "VV pol. 7 0,240

VV C8 "Celkem: "A8+B8 0,710

12 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 M3 21,660 1 476,04 31 971,03

VV A9 21.66 "VV pol. 4 21,660

13 K 968072355
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly
zdvojených, plochy do 2 m2 M2 5,400 193,30 1 043,82

VV A10 3*1.2*1.5 "VV pol. 11 5,400

14 K 968072559
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných
a skládacích, plochy přes 5 m2 M2 34,990 71,51 2 502,13

VV A11 3*2.5*2.5+2*2.9*2.8 "VV pol. 13 34,990

15 K R 9 002 Odstranění elektroinstalací v interiéru budovy KPLT 1,000 29 369,76 29 369,76

VV A12 1 "VV pol. 23 1,000

16 K R 9 003 Odstranění svítidel KPLT 1,000 17 621,86 17 621,86

VV A13 1 "VV pol. 25 1,000

17 K R 9 004 Odpojení stanice KPLT 1,000 11 747,91 11 747,91

VV A14 1 "VV pol. 26 1,000

18 K R 9 005 Kropení staveniště proti prachu KPLT 1,000 23 495,81 23 495,81

VV A15 1 "VV pol. 27 1,000

D 997 Přesun sutě 421 334,12

19 K 997 001 Odvoz a likvidace stavebního odpadu betonového (kód odpadu 170 101) dle platné legislavity T 562,110 565,90 318 098,05

20 K 997 002 Odvoz a likvidace stavebního odpadu cihelného (kód odpadu 170 102) dle platné legislavity T 173,043 536,53 92 842,76

21 K 997 003 Odvoz a likvidace stavebního odpadu dřevěného (kód odpadu 170 201) dle platné legislavity T 2,916 1 858,17 5 418,42

22 K 997 004 Odvoz a likvidace stavebního odpadu směsného (kód odpadu 170 904) dle platné legislavity T 2,858 1 740,69 4 974,89

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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D OST Ostatní 41 117,67

31 K 1 Zkouška kontaminace betonové mazaniny KPLT 1,000 41 117,67 41 117,67

P
Poznámka k položce:
VV pol. 21

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



Strana 350 z 497

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 09 - Přípojka NN

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 088 886,05

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 088 886,05 21,00% 228 666,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 317 552,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 09 - Přípojka NN

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 088 886,05

21-M - Elektromontáže 1 088 886,05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 09 - Přípojka NN

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 088 886,05

D 21-M Elektromontáže 1 088 886,05

1 K 09.1 Úprava a doplnění rozvaděče RH1 KPL 1,000 89 389,81 89 389,81

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.1 Úprava a doplnění rozvaděče RH1, položka 09.1 - příloha 09_3 Technické specifikace

2 K 09.2 Kabel AYKY-J 3x120+70 M 1 675,000 271,38 454 561,50

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2 Kabel AYKY-J 3x120+70, položka 09.2 - příloha 09_3 Technické specifikace

3 K 09.3 Kabelový nerezový žlab 500x100 mm M 24,000 10 055,03 241 320,72

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3 Kabelový nerezový žlab 500x100 mm, položka 09.3 - příloha 09_3 Technické specifikace

4 K 09.4 Kabelový nerezový žlab 250x100 mm M 12,000 4 981,11 59 773,32

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.4 Kabelový nerezový žlab 250x100 mm, položka 09.4 - příloha 09_3 Technické specifikace

5 K 09.5 Propojení uzemnění VD KPL 1,000 42 328,88 42 328,88

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.5 Propojení uzemenění VD, položka 09.5 - příloha 09_3 Technické specifikace

6 K 09.6 Zatěsnění prostupů kabelových tras KPL 1,000 120 369,04 120 369,04

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.6 Zatěsnění prostupů kabelových tras, položka 09.6 - příloha 09_3 Technické specifikace

7 K 09.7 Drobný instalační materiál KPL 1,000 8 141,30 8 141,30

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.7 Drobný instalační materiál, položka 09.7 - příloha 09_3 Technické specifikace

8 K 09.8 Demontáž, ekologická likvidace KPL 1,000 2 220,35 2 220,35

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.8 Demontáž, ekologická likvidace, položka 09.8 - příloha 09_3 Technické specifikace

9 K 09.9 Dodavatelská dokumentace KPL 1,000 59 679,36 59 679,36

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.9 Dodavatelská dokumentace, položka 09.9 - příloha 09_3 Technické specifikace

10 K 09.10 Revize elektrických zařízení SO 09 KS 1,000 11 101,77 11 101,77

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.10 Revize elektrických zařízení SO 09, položka 09.10 - příloha 09_3 Technické specifikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 10 - Přípojka sdělovací

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 732 145,41

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 732 145,41 21,00% 153 750,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 885 895,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 10 - Přípojka sdělovací

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 732 145,41

21-M - Elektromontáže 732 145,41
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 10 - Přípojka sdělovací

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 732 145,41

D 21-M Elektromontáže 732 145,41

1 K 10.1 Optický kabel M 250,000 90,46 22 615,00

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.1 Optický kabel, položka 10.1 - příloha 10_3 Technické specifikace

2 K 10.2 Kabelový nerezový žlab 500x100 mm M 24,000 10 056,21 241 349,04

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2 Kabelový nerezový žlab 500x100 mm, položka 10.2 - příloha 10_3 Technické specifikace

3 K 10.3 Kabelový nerezový žlab 250x100 mm M 12,000 4 981,11 59 773,32

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3 Kabelový nerezový žlab 250x100 mm, položka 10.3 - příloha 10_3 Technické specifikace

4 K 10.4 Chránička optického kabelu HDPE 40 M 245,000 121,00 29 645,00

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.4 Chránička optického kabelu HDPE 40, položka 10.4 - příloha 10_3 Technické specifikace

5 K 10.5 Zatěsnění prostupů kabelových tras KPL 1,000 2 088,78 2 088,78

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.5 Zatěsnění prostupů kabelových tras, položka 10.5 - příloha 10_3 Technické specifikace

6 K 10.6 Drobný instalační materiál KPL 1,000 3 885,03 3 885,03

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.6 Drobný instalační materiál, položka 10.6 - příloha 10_3 Technické specifikace

7 K 10.7 Optické rozvaděče KS 4,000 30 576,27 122 305,08

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.7 Optické rozvaděče, položka 10.7 - příloha 10_3 Technické specifikace

8 K 10.8 Navaření optických vláken KS 48,000 5 218,42 250 484,16

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.8 Navaření optických vláken, položka 10.8 - příloha 10_3 Technické specifikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 11 - Vegetační úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 240 389,54

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 5 240 389,54 21,00% 1 100 481,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 340 871,34
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 11 - Vegetační úpravy

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 240 389,54

1 - Zemní práce 4 481 309,65

UV - Údržba výsadeb na 3 roky 759 079,89
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 11 - Vegetační úpravy

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 240 389,54

D 1 Zemní práce 4 481 309,65

1 K 111251203
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu
sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 M2 7 313,000 99,86 730 276,18

VV A7 7313 "VV pol. 7 7 313,000

2 K 1 R 001 Likvidace křovin a větví stromů dle platné legislativy KPLT 1,000 176 218,59 176 218,59

3 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm KUS 308,000 1 585,97 488 478,76

VV A9 73 "VV pol. 1.1 73,000

VV B9 235 "VV pol. 1.2 235,000

VV C9 "Celkem: "A9+B9 308,000

4 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm KUS 47,000 1 703,45 80 062,15

VV A10 23 "VV pol. 2.1 23,000

VV B10 24 "VV pol. 2.2 24,000

VV C10 "Celkem: "A10+B10 47,000

5 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm KUS 3,000 1 820,93 5 462,79

VV A11 3 "VV pol. 3 3,000

6 K 112101121
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300
mm

KUS 136,000 1 468,49 199 714,64

VV A12 47 "VV pol. 4.1 47,000

VV B12 89 "VV pol. 4.2 89,000

VV C12 "Celkem: "A12+B12 136,000

7 K 112101122
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500
mm

KUS 45,000 1 585,97 71 368,65

VV A13 30 "VV pol. 5.1 30,000

VV B13 15 "VV pol. 5.2 15,000

VV C13 "Celkem: "A13+B13 45,000

8 K 112101123
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700
mm

KUS 2,000 1 703,45 3 406,90

VV A14 2 "VV pol. 6 2,000

9 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm KUS 224,000 1 409,75 315 784,00

VV A15 73+47 120,000

VV B15 74 "VV pol. 1.2 74,000

VV C15 30 "VV pol. 4.2 30,000

VV D15 "Celkem: "A15+B15+C15 224,000

10 K 112201102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm KUS 69,000 1 644,71 113 484,99

VV A16 30+23 53,000

VV B16 9 "VV pol. 2.2 9,000
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VV C16 7 "VV pol. 5.2 7,000

VV D16 "Celkem: "A16+B16+C16 69,000

11 K 112201103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm KUS 5,000 1 879,66 9 398,30

VV A17 2+3 5,000

12 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm KUS 308,000 528,66 162 827,28

VV A18 73+235 308,000

13 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm KUS 47,000 646,13 30 368,11

VV A19 23+24 47,000

14 K 162201403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů
listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm KUS 3,000 763,61 2 290,83

VV A20 3 3,000

15 K 162201405
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů
jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm KUS 136,000 528,66 71 897,76

VV A21 47+89 136,000

16 K 162201406
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů
jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm KUS 45,000 646,13 29 075,85

VV A22 30+15 45,000

17 K 162201407
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů
jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm KUS 2,000 763,61 1 527,22

VV A23 2 2,000

18 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m M3 525,000 140,97 74 009,25

VV A24 3500*0.15 "VV pol. 31 525,000

19 K 1 R001.2 Doprava a uložení kmenů do 5 km s řezáním na kusy dl. 1 m listnatých a jehličnatých stromů D kmene do 300 mm KUS 444,000 704,87 312 962,28

P
Poznámka k položce:
dřevo předáno vlastníkům

VV A25 73+235+47+89 444,000

20 K 1 R002 Doprava a uložení kmenů do 5 km s řezáním na kusy dl. 1 m listnatých a jehličnatých stromů D kmene do 500 mm KUS 92,000 822,35 75 656,20

P
Poznámka k položce:
dřevo předáno vlastníkům

VV A26 23+24+30+15 92,000

21 K 1 R003 Doprava a uložení kmenů do 5 km s řezáním na kusy dl. 1 m listnatých a jehličnatých stromů D kmene do 700 mm KUS 5,000 939,83 4 699,15

P
Poznámka k položce:
dřevo předáno vlastníkům

VV A27 3+2 5,000

22 K R004 Likvidace pařezů dle platné legislativy do 300 mm KUS 224,000 704,87 157 890,88

VV A28 47+73 120,000

VV B28 74 "VV pol. 1.2 74,000

VV C28 30 "VV pol. 4.2 30,000

VV D28 "Celkem: "A28+B28+C28 224,000

23 K R005 Likvidace pařezů dle platné legislativy do 500 mm KUS 69,000 1 644,71 113 484,99

VV A29 30+23 53,000

VV B29 9 "VV pol. 2.2 9,000

VV C29 7 "VV pol. 5.2 7,000

VV D29 "Celkem: "A29+B29+C29 69,000

24 K R006 Likvidace pařezů dle platné legislativy do 700 mm KUS 5,000 2 584,54 12 922,70

VV A30 3+2 5,000

25 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 525,000 33,60 17 640,00

VV A31 3500*0.15 "VV pol. 31 525,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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26 K 181451132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes
1:5 do 1:2

M2 3 500,000 23,32 81 620,00

27 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 105,000 105,97 11 126,85

VV A33 300*3500/10000 "300 kg/ha 105,000

28 K 182301132
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do
200 mm

M2 3 500,000 33,18 116 130,00

29 K 183105213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1,
objemu přes 0,02 do 0,05 m3 KUS 1 593,000 176,63 281 371,59

VV A35 1593 "VV pol. 8 1 593,000

30 K 183105215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1,
objemu přes 0,125 do 0,40 m3 KUS 35,000 264,49 9 257,15

VV A36 35" VV pol. 9 35,000

31 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 35,400 1 146,60 40 589,64

VV A37 35.4 "VV pol. 20 35,400

32 K 184102131
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1, při průměru balu
přes 100 do 200 mm KUS 1 593,000 165,45 263 561,85

VV A38 1593 "VV pol. 10 1 593,000

33 M 1 001 Corylus avellana KS 363,000 111,61 40 514,43

34 M 2 002 Cornus sanguinea KS 189,000 98,68 18 650,52

35 M 3 003.1 Lonicera xylosteum KS 255,000 64,61 16 475,55

36 M 4 004 Ligustrum vulgare KS 315,000 92,81 29 235,15

37 M 5 005 Pinus mugo pulilio KS 174,000 458,17 79 721,58

38 M 6 006 Prunus spinosa KS 210,000 56,39 11 841,90

39 M 7 007 Rhamnus frangula KS 87,000 45,82 3 986,34

40 K 184102134
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1, při průměru balu
přes 400 do 500 mm KUS 35,000 1 159,18 40 571,30

VV A46 35 "VV pol. 11 35,000

41 M 1 008 Acer ginnala KS 5,000 364,19 1 820,95

42 M 2 008 Acer pseudoplatanus KS 6,000 798,86 4 793,16

43 M 3 008 Betula Alba KS 6,000 728,37 4 370,22

44 M 4 008 Carpinus betulus KS 6,000 675,50 4 053,00

45 M 5 008 Fagus Sylvatica KS 4,000 1 409,75 5 639,00

46 M 6 008 Tilia cordata KS 8,000 1 292,27 10 338,16

47 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m KUS 35,000 58,06 2 032,10

VV A53 35 "VV pol. 12 35,000

48 M 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m M3 0,352 1 668,20 587,21

VV A54 3.14*0.04*0.04*2*35 "VV pol. 22 0,352

49 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, vý šky do 2 m KUS 35,000 143,56 5 024,60

VV A55 35 "VV pol. 16 A55 24 35,000

50 K 184813121_.1 Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, vý šky do 2 m KUS 105,000 143,56 15 073,80

VV A56 3*35 "VV pol. 30 105,000

51 K 184813126
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky Příplatek k ceně za mechanickou ochranu ve svahu přes 1:2 do
1:1

KUS 35,000 13,30 465,50

52 K 184813126_
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky Příplatek k ceně za mechanickou ochranu ve svahu přes 1:2 do
1:1

KUS 105,000 13,30 1 396,50

VV A58 3*35 105,000

53 K 184911423 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 M2 566,000 94,68 53 588,88

VV A59 566 "VV pol. 13 566,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava



Strana 361 z 497

54 M 10391100 kůra mulčovací VL M3 56,600 848,20 48 008,12

VV A60 566*0.1 "VV pol. 21 56,600

55 K 185802134 Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:2 do 1:1 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám T 0,007 112 866,83 790,07

VV A61 0.007 "VV pol. 14 0,007

56 M 25191155 hnojivo průmyslové Cererit KG 7,000 27,73 194,11

VV A62 7 "VV pol. 23 7,000

57 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 M3 128,300 136,96 17 571,97

VV A63 23.3 "VV pol. 15 23,300

VV B63 105 "VV pol. 31 105,000

VV C63 "Celkem: "A63+B63 128,300

D UV Údržba výsadeb na 3 roky 759 079,89

58 K 185804531 Odplevelení výsadeb na svahu přes 1:2 do 1:1 dřevin solitérních M2 210,000 105,72 22 201,20

VV A1 210 "VV pol. 27 210,000

59 K 185804532 Odplevelení výsadeb na svahu přes 1:2 do 1:1 souvislých keřových skupin M2 3 186,000 220,71 703 182,06

VV A2 3186 "VV pol. 28 3 186,000

60 K 185804312_UV Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 M3 100,500 136,96 13 764,48

VV A3 47.4 "45l/strom, 30x, VV pol. 25 47,400

VV B3 53.1 "10l/keř, 10 x, VV pol. 26 53,100

VV C3 "Celkem: "A3+B3 100,500

61 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu KUS 105,000 33,18 3 483,90

VV A4 3*35 "VV pol. 29 105,000

62 K 184813121_ Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, vý šky do 2 m KUS 105,000 143,35 15 051,75

VV A5 3*35 "VV pol. 30 105,000

63 K 184813126_
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky Příplatek k ceně za mechanickou ochranu ve svahu přes 1:2 do
1:1

KUS 105,000 13,30 1 396,50

VV A6 3*35 105,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 13 - Přeložka záložního zdroje

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 078 658,94

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 078 658,94 21,00% 226 518,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 305 177,32
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 13 - Přeložka záložního zdroje

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 078 658,94

32-M - Montáže elektropohonů a dieselagr. 1 078 658,94
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 13 - Přeložka záložního zdroje

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 078 658,94

D 32-M Montáže elektropohonů a dieselagr. 1 078 658,94

1 K 13.1.1 Rozvaděč RHG1 KS 1,000 287 393,72 287 393,72

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.1 Rozvaděč RHG1, položka 13.1 - příloha 13_3 Technické specifikace

2 K 13.2.1 Skříň záložního připojení MXG1 KS 1,000 32 096,45 32 096,45

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2 Skříň záložního připojení MXG1, položka 13.2 - příloha 13_3 Technické specifikace

3 K 13.3.1 Kabel YY - 1x240 M 196,000 957,45 187 660,20

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3 Kabel YY - 1x240, položka 13.3 - příloha 13_3 Technické specifikace

4 K 13.4 Kabel AYKY-J 3x120+70 M 215,000 355,96 76 531,40

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.4 Kabel AYKY-K 3x120+70, položka 13.4 - příloha 13_3 Technické specifikace

5 K 13.5 Kabelový nerezový žlab 250x100 mm M 52,000 4 982,29 259 079,08

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.5 Kabelový nerezový žlab 250x100 mm, položka 13.5 - příloha 13_3 Technické specifikace

6 K 13.6 Plastová kabelová HDPE DN 110 M 40,000 160,95 6 438,00

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.6 Plastová kabelová chránička HDPE DN110, položka 13.6 - příloha 13_3 Technické specifikace

7 K 13.7 Stavební práce související s úpravou dočasné kabelové trasy KPL 1,000 42 724,78 42 724,78

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.7 Stavební práce související s úpravou dočasné kabelové trasy, položka 13.7 - příloha 13_3 Technické specifikace

8 K 13.8 Dočasné přemístění záložního zdroje KPL 1,000 12 631,35 12 631,35

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.8 Dočasné přemístění záložního zdroje, položka 13.8 - příloha 13_3 Technické specifikace

9 K 13.9 Definitivní přemístění záložního zdroje KPL 1,000 44 357,74 44 357,74

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.9 Definitivní přemístění záložního zdroje, položka 13.9 - příloha 13_3 Technické specifikace

10 K 13.10 Uzemnění záložního zdroje KPL 1,000 3 926,15 3 926,15

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.10 Uzemnění záložního zdroje, položka 13.10 - příloha 13_3 Technické specifikace

11 K 13.11 Drobný instalační materiál KPL 1,000 3 700,59 3 700,59

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.11 Drboný instalační materiál, položka 13.11 - příloha 13_3 Technické specifikace

12 K 13.12 Demontáž, ekologická likvidace KPL 1,000 6 661,06 6 661,06

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.12 Demontáž, ekologická likvidace, položka 13.12 - příloha 13_3 Technické specifikace

13 K 13.13 Dodavatelská dokumentace KPL 1,000 66 610,63 66 610,63

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.13 Dodavatelská dokumentace, položka 13.13 - příloha 13_3 Technické specifikace
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14 K 13.14 Oživení, uvedení do provozu, zkoušky NZ KPL 2,000 17 762,83 35 525,66

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.14 Oživení, uvedení do provozu, zkoušky NZ, položka 13.14 - příloha 13_3 Technické specifikace

15 K 13.15 Revize elektrických zařízení KPL 1,000 13 322,13 13 322,13

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.15 Revize elektrických zařízení, položka 13.15 - příloha 13_3 Technické specifikace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 14 - Přeložka veřejného osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 051 327,43

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 051 327,43 21,00% 220 778,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 272 106,19
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 14 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 051 327,43

21-M - Elektromontáže 1 051 327,43
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 14 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 051 327,43

D 21-M Elektromontáže 1 051 327,43

1 K 14.1 Osvětlovací stožár 6 m s dvouramenným výložníkem KS 3,000 16 221,51 48 664,53

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.1 Osvětlovací stožár 6 m s dvouramenným výložníkem, položka 14.1 - příloha 14_3 Technické specifikace

2 K 14.2 Osvětlovací stožár 6 m s jednoramenným výložníkem KS 1,000 15 984,20 15 984,20

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2 Osvětlovací stožár 6 m s jednoramenným výložníkem, položka 14.2 - příloha 14_3 Technické specifikace

3 K 14.3 Osvětlovací stožár 8 m s jednoramenným výložníkem KS 6,000 20 173,50 121 041,00

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3 Osvětlovací stožár á m s jednoramenným výložníkem, položka 14.3 - příloha 14_3 Technické specifikace

4 K 14.4 LED svítidlo venkovního osvětlení KS 13,000 22 051,99 286 675,87

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.4 LED svítidlo venkovního osvětlení, položka 14.4 - příloha 14_3 Technické specifikace

5 K 14.5 Kabel CYKY-J 4x16 M 265,000 299,57 79 386,05

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.5 Kabel CYKY-J 4x16, položka 14.5 - příloha 14_3 Technické specifikace

6 K 14.6 Kabel CYKY-J 3x2.5 M 110,000 91,63 10 079,30

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.6 Kabel CYKY-J 3x2.5, položka 14.6 - příloha 14_3 Technické specifikace

7 K 14.7 Stožárová výzbroj KS 10,000 2 017,12 20 171,20

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.7 Stožárová výzbroj, položka 14.7 - příloha 14_3 Technické specifikace

8 K 14.8.1 Kabelová komora KS 2,000 44 797,11 89 594,22

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.8 Kabelová komora, položka 14.8.1 - příloha 14_3 Technické specifikace

9 K 14.8.2 Kabelová komora KS 3,000 22 667,58 68 002,74

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.9 Kabelová komora, položka 14.8.2 - příloha 14_3 Technické specifikace

10 K 14.9 Kabelové HDPE chráničky KPL 1,000 22 765,09 22 765,09

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.10 Kabelové HDPE chráničky, položka 14.9 - příloha 14_3 Technické specifikace

11 K 14.10 Uzemnění VO KPL 1,000 60 305,52 60 305,52

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.11 Uzemnění VO, položka 14.10 - příloha 14_3 Technické specifikace

12 K 14.11 Kabelová spojka, pomocný materiál KPL 1,000 3 134,34 3 134,34

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.12 Kabelová psojka, pomocný materiál, položka 14.11 - příloha 14_3 Technické specifikace

13 K 14.12 Demontáže, ekologická likvidace zdemontovaných zařízení KPL 1,000 40 735,86 40 735,86

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.13 Demontáže, ekologická likvidace zdemontovaných zařízení, položka 14.12 - příloha 14_3 Technické specifikace
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14 K 14.13 Dodavatelská dokumentace KPL 1,000 56 154,99 56 154,99

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.14 Dodavatelská dokumentace, položka 14.13 - příloha 14_3 Technické specifikace

15 K 14.14 Zemní práce KPL 1,000 116 050,51 116 050,51

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.15 Zemní práce, položka 14.14 - příloha 14_3 Technické specifikace

16 K 14.15 Revize KPL 1,000 12 582,01 12 582,01

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.16 Revize elektrických zařízení, zkoušky, položka 14.15 - příloha 14_3 Technické specifikace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 15 - Přeložka splaškové kanalizace od provozní budovy

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 529 784,12

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 4 529 784,12 21,00% 951 254,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 481 038,79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 15 - Přeložka splaškové kanalizace od provozní budovy

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 529 784,12

1 - Zemní práce 2 230 974,81

2 - Zakládání 12 514,59

21-M - Elektromontáže 103 300,50

23-M - Montáže potrubí 58 997,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce 73 764,71

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 3 538,48

5 - Komunikace pozemní 37 746,95

713 - Izolace tepelné 10 903,62

767 - Konstrukce zámečnické 8 928,40

8 - Trubní vedení 439 336,97

8-2 - Čerpací stanice 120 095,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 431 900,81

997 - Přesun sutě 9 296,44

998 - Přesun hmot 133 495,49

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 854 989,08
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 15 - Přeložka splaškové kanalizace od provozní budovy

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 529 784,12

D 1 Zemní práce 2 230 974,81

1 K 113107337

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150
do 300 mm

M2 38,200 270,12 10 318,58

VV A56 38.2 "VV pol. 3.1 38,200

2 K R115101 001 Čerpání vody na dopravní vý šku do 25 m KPLT 1,000 939 832,45 939 832,45

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje:
- čerpání vody
- pohotovostní soustavu
- převedení vody potrubím 
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

3 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 15,400 95,16 1 465,46

VV A58 15.4 "VV pol. 1.1 15,400

4 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 M3 169,400 305,45 51 743,23

VV A59 423.5*0.4 "tř 3, 40%, VV pol. 1.2 169,400

5 K 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 M3 254,100 533,35 135 524,24

VV A60 423.5*0.6 "tř 4, 60%, VV pol. 1.2 254,100

6 K 131251203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 M3 42,688 794,16 33 901,10

VV A61 106.72*0.4 "tř 5, 40%, VV pol. 1.3 42,688

7 K 131351203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 64,032 1 046,74 67 024,86

VV A62 106.72*0.6 "tř 6, 60%, VV pol. 1.3 64,032

8 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m M2 829,710 199,71 165 701,38

VV A63 829.71 "VV pol. 1.5 829,710

9 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje
výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m M2 829,710 111,61 92 603,93

10 K 161151103

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes
4 do 8 m

M3 518,730 556,85 288 854,80

VV A65 518.73 "VV pol. 1.7 518,730

11 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m M3 6,160 106,91 658,57

VV A66 15.4*0.2 "ornice na MD, VV pol. 1.1 3,080

VV B66 "Mezisoučet: "A66 3,080

VV C66 15.4*0.2 "VV pol. 1.10 3,080
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VV D66 "Mezisoučet: "C66 3,080

VV E66 "Celkem: "A66+C66 6,160

12 K 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3
000 m

M3 916,420 198,54 181 946,03

VV A67 423.5 "VV pol. 1.2 423,500

VV B67 106.72 "VV pol. 1.3 106,720

VV C67 "Mezisoučet: "A67+B67 530,220

VV D67 386.2 "zásyp z MD, VV pol. 1.4 386,200

VV E67 "Mezisoučet: "D67 386,200

VV F67 "Celkem: "A67+B67+D67 916,420

13 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 389,280 69,31 26 981,00

VV A68 386.2 386,200

VV B68 3.08 3,080

VV C68 "Celkem: "A68+B68 389,280

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách M3 386,200 111,61 43 103,78

VV A69 386.2 " VV pol. 1.4 386,200

15 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

M3 94,360 432,32 40 793,72

VV A70 72.28 "VV pol. 1.8 72,280

VV B70 22.08"VV pol. 1.9 22,080

VV C70 "Celkem: "A70+B70 94,360

16 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 T 188,720 787,11 148 543,40

VV A71 94.36*2 "VV pol. 1.8 A71 1.9 188,720

17 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2,

tl. vrstvy do 200 mm
M2 15,400 90,46 1 393,08

VV A72 15.4 "VV pol. 1.10 15,400

18 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo
na svahu do 1:5

M2 15,400 21,35 328,79

19 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná KG 0,462 107,14 49,50

VV A74 15.4*300/10000 "300 kg/ha 0,462

20 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 M3 0,462 447,85 206,91

D 2 Zakládání 12 514,59

21 K 225412116 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI M 2,000 3 176,11 6 352,22

VV A90 2 "VV pol. 3.5 2,000

22 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 M3 1,950 3 160,19 6 162,37

VV A91 1.95 "VV pol. 2.1 1,950

D 21-M Elektromontáže 103 300,50

85 K 21 001.2 Elektroinstalace DČS, včetně elektrorozvaděče KPLT 1,000 37 380,66 37 380,66

P
Poznámka k položce:
Výpis výrobků pol. 10

86 K 21 002 Kabelové propojení DČS a rozvaděčem M 28,000 2 354,28 65 919,84

P
Poznámka k položce:
Výpis výrobků pol. 21

D 23-M Montáže potrubí 58 997,96

87 K 230011088 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 159 mm, tl. 4,5 mm M 62,000 422,92 26 221,04

VV A86 62 "VV pol. 13 62,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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88 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm M 62,000 528,66 32 776,92

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 73 764,71

23 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro
prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

M3 9,890 6 221,69 61 532,51

VV A79 9.89 "VV pol. 4.1 9,890

24 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
M2 15,580 632,04 9 847,18

VV A80 15.58 "VV pol. 4.2 15,580

25 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
M2 15,580 111,61 1 738,88

26 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli vý šky nová kanalizace M 22,000 29,37 646,14

P

Poznámka k položce:
TV kamera potrubí a šachet stok po výstavbě kanalizace, natočení záznamu na CD a zhotovení protokolů z kamerového průzkumu.
VV pol. 8.3

VV A82 22 22,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 538,48

89 K 460490011
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy,
rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 20cm M 12,000 15,27 183,24

90 K 460520173 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm M 28,000 54,04 1 513,12

91 M 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplá šťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE M 28,000 65,79 1 842,12

P
Poznámka k položce:
VV pol. 7.2

D 5 Komunikace pozemní 37 746,95

27 K 581141212 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 210 mm M2 38,200 988,14 37 746,95

VV A88 38.2 "VV pol. 6.1 38,200

D 713 Izolace tepelné 10 903,62

83 K 713410811
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy ovinutými kolem potrubí a
staženými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm M 182,000 59,91 10 903,62

P
Poznámka k položce:
VV pol. 3.3

D 767 Konstrukce zámečnické 8 928,40

84 K 767 001 Kompozitový chemicky odolný rošt 300 x 300 mm KUS 2,000 4 464,20 8 928,40

VV A2 2 "VV pol. 18 2,000

D 8 Trubní vedení 439 336,97

28 K 871225200_1
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

M 355,000 306,62 108 850,10

VV A13 173 "VV pol. 1 173,000

VV B13 182 "VV pol. 2 182,000

VV C13 "Celkem: "A13+B13 355,000

29 M 28613382_2 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 63 x 5,8 mm M 355,000 150,37 53 381,35

30 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250 M 22,000 314,84 6 926,48

P
Poznámka k položce:
VV pol. 5

31 M 28617005 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10 M 22,000 1 849,12 40 680,64

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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32 K 877215201
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek
nebo oblouků d 63 KUS 20,000 197,36 3 947,20

P
Poznámka k položce:
VV pol. 3

33 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm KUS 20,000 163,30 3 266,00

34 K 8 001 Návleková tepelná izolace tl. 25 mm pro potrubí DN 63 s hliníkovou fólií M 182,000 422,92 76 971,44

P
Poznámka k položce:
VV pol. 4

35 K 877360440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného šachtových
vložek DN 250 KUS 2,000 634,39 1 268,78

VV A20 2 "VV pol. 6 2,000

36 M 28617482 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 250 KUS 2,000 2 702,02 5 404,04

37 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 M 173,000 41,12 7 113,76

P

Poznámka k položce:
Zkouška těsnosti kanalizace (potrubí ve výkopu a v armaturních šachtách) po výstavbě nové kanalizace.
Zkouška těsnosti kanalizace vodou, včetně dodávky zkušebního média, zhotovení protokolů ze zkoušek těsnosti.
VV pol. 8.2

38 K 892R13 Zkouška těsnosti kanalizace po výstavbě nové kanalizace (kanalizace gravitační) M 22,000 123,35 2 713,70

P

Poznámka k položce:
Zkouška těsnosti kanalizace (potrubí a šachty) po výstavbě nové kanalizace.
Zkouška těsnosti kanalizace vodou, včetně dodávky zkušebního média, zhotovení protokolů ze zkoušek těsnosti.
VV pol. 8.1

39 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 4,000 1 856,17 7 424,68

40 M 894 002.1 Skruž šachtová 1500/1000/120 mm KUS 2,000 11 947,62 23 895,24

P
Poznámka k položce:
VV pol. 14 a 16

41 M 894 005 Vyrovnávací prstenec 62,5x12x10 cm KUS 4,000 363,01 1 452,04

VV A26 1 "VV pol. 19 1,000

VV B26 1 "VV pol. 14 1,000

VV C26 2 "VV pol. 16 2,000

VV D26 "Celkem: "A26+B26+C26 4,000

42 M 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm KUS 1,000 323,07 323,07

VV A27 1 "VV pol. 19 1,000

43 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm KUS 1,000 400,60 400,60

VV A28 1 "VV pol. 16 1,000

44 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS 1,000 1 990,10 1 990,10

P
Poznámka k položce:
VV pol. 19

45 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm KUS 1,000 1 987,75 1 987,75

46 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS 1,000 3 113,20 3 113,20

47 M 59224061 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm KUS 1,000 7 882,84 7 882,84

P
Poznámka k položce:
VV pol. 19

48 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových KUS 2,000 2 537,55 5 075,10

49 M 894 004 Deska zákrytová 1500/625/250 mm KUS 2,000 883,44 1 766,88

P
Poznámka k položce:
VV pol. 14 a 16

50 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 KUS 2,000 751,87 1 503,74

51 M 28661932 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15 KUS 2,000 1 703,45 3 406,90

VV A36 1 "VV pol. 19 1,000

VV B36 1 "VV pol. 16 1,000

VV C36 "Celkem: "A36+B36 2,000

52 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 KUS 1,000 751,87 751,87

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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53 M 28661933 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 KUS 1,000 3 583,11 3 583,11

P
Poznámka k položce:
VV pol. 15

54 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 KUS 2,000 1 151,29 2 302,58

P
Poznámka k položce:
VV pol. 14 a 16

55 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 2,000 4 287,99 8 575,98

56 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm M 173,000 14,10 2 439,30

P
Poznámka k položce:
VV pol. 5.2

57 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm M 173,000 10,57 1 828,61

P
Poznámka k položce:
VV pol. 5.3

58 K 8R 0010 Kluzná objímka pro potrubí D63 do potrubí DN 150 KUS 26,000 305,45 7 941,70

P
Poznámka k položce:
VV pol. 22

59 K 1 R Přechodová příruba 63/50 pro potrubí PE KUS 4,000 810,61 3 242,44

VV A44 2 "VV pol. 15 2,000

VV B44 2 "VV pol. 17 2,000

VV C44 "Celkem: "A44+B44 4,000

60 K 2 R Montážní vložka přírubová DN 63 dl. 400 mm KUS 4,000 845,85 3 383,40

VV A45 2 "VV pol. 17 2,000

VV B45 2 "VV pol. 15 2,000

VV C45 "Celkem: "A45+B45 4,000

61 K 3 R T-Kus DN 65 přírubový KUS 3,000 2 038,26 6 114,78

VV A46 2 "VV pol. 15 2,000

VV B46 1 "VV pol. 17 1,000

VV C46 "Celkem: "A46+B46 3,000

62 K 4 R Šoupátko přírubové DN 63 KUS 4,000 4 376,09 17 504,36

VV A47 2 "VV pol. 15 2,000

VV B47 2 "VV pol. 17 2,000

VV C47 "Celkem: "A47+B47 4,000

63 K 5 R Příruba s vnitřním závitem 65/1´´ KUS 1,000 561,55 561,55

VV A48 1 "VV pol. 15 1,000

64 K 6 R Čistící kus DN 63 KUS 2,000 1 022,07 2 044,14

VV A49 1"VV pol. 15 1,000

VV B49 1 "VV pol. 17 1,000

VV C49 "Celkem: "A49+B49 2,000

65 K 7 R Redukce přírubová 65/100 KUS 1,000 1 380,38 1 380,38

VV A50 1 "VV pol. 17 1,000

66 K 8 R redukce 1´´ - 1/2 ´´ (vnitřní vnější) KUS 1,000 115,13 115,13

P
Poznámka k položce:
VV pol. 15

67 K 8 001.1 Pneumatický těsnící vak pro potrubí DN 250 KUS 1,000 3 289,41 3 289,41

P
Poznámka k položce:
VV pol. 7

68 K 9 R Kulový kohout 1/2´´ KUS 1,000 184,44 184,44

P
Poznámka k položce:
VV pol. 15

69 K 10 R Hadice 3 m KUS 1,000 411,18 411,18

VV A54 1 "VV pol. 15 1,000

70 K 11 R Ocelová příruba pro savici na fekální hadici DN 110 KUS 1,000 2 936,98 2 936,98

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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P
Poznámka k položce:
VV pol. 17

D 8-2 Čerpací stanice 120 095,31

71 K 8.2.8 Čerpadlo pro splaškové odpadní vody KPLT 1,000 7 636,14 7 636,14

P
Poznámka k položce:
VV pol. 8

72 K 8.2.9 Technologické vystrojení DN 50 KPLT 1,000 15 272,28 15 272,28

P
Poznámka k položce:
VV pol. 9

73 K 8.2.10 Elektrický rozvaděč KPLT 1,000 33 513,25 33 513,25

P
Poznámka k položce:
VV pol. 10

74 K 8.2.11 Kompozitový poklop 900x600 mm B125 KPLT 1,000 9 633,28 9 633,28

P
Poznámka k položce:
VV pol. 11

75 K 8.2.12 Čerpací stanice - prefa KPLT 1,000 29 369,76 29 369,76

P
Poznámka k položce:
VV pol. 12

76 K 8.2.13 Montáž technologického vystrojení, uvedení do provozu KPLT 1,000 24 670,60 24 670,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 431 900,81

77 K 9 001 Domovní čerpací stanice vč. havarijního plováku KPLT 1,000 56 389,95 56 389,95

P
Poznámka k položce:
VV pol. 20

78 K 871365811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 M 204,000 41,12 8 388,48

VV A4 204 "VV pol. 3.2 204,000

79 K 9 002 Přeložení trasy izolovaného potrubí HDPE DN 63 pro 2. etapu výstavby M 182,000 1 468,49 267 265,18

VV A5 182 "VV pol.5.1 182,000

80 K 9 005 Čerpání splaškových odpadních vod po dobu cca 3 let KPLT 1,000 99 857,20 99 857,20

P

Poznámka k položce:
vč. čerpadla (i záložního)
- položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

VV A6 1 "VV pol. 5.4 1,000

D 997 Přesun sutě 9 296,44

81 K R997001 Odvoz suti a vybouraných hmot, jejich likvidace dle platné legislativy T 28,091 330,94 9 296,44

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

D 998 Přesun hmot 133 495,49

82 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m T 204,334 653,32 133 495,49

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 854 989,08

92 K 13.2 Realizační dokumentace stavby KPLT 1,000 587 395,28 587 395,28

P

Poznámka k položce:
Realizační dokumentace stavby:
Dokumentace výrobce strojnětechnologické a elektrotechnologické části ČS, včetně montáže, napojení na kabelovou přípojku NN, zajištění
přenosu signalizace hladinových čidel a poruchy ČS do velínu provoznígo střediska. Dále obsahuje vypracovíní revizní zprávy a uvedení do
provozu.

93 K 13.3 Realizační dokumentace výkresů výztuže pro všechny železobetonové konstrukce KPLT 1,000 250 559,33 250 559,33

P
Poznámka k položce:
- výkres výztuže podkladní desky pod ČS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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94 K 13.4 Kontrolní zkoušky zhutnění podloží KPLT 3,000 2 936,98 8 810,94

P

Poznámka k položce:
Statické zatěžovací zkoušky a zkoušky penetrační metodou pro pozemní komunikace, vodohospodářské a pozemní stavby, dle ČSN 72 1006 a ČSN 72
1007

VV pol. 8.4

95 K 13.4.1 Kontrolní zkoušky zhutnění podloží KPLT 1,000 8 223,53 8 223,53

P

Poznámka k položce:
Dodavatel provede individuální vyzkoušení a komplexní zkoušky dodaného technologického vystrojení.
Individuální zkoušky technologického zařízení - provedení zkoušek jednotlivých strojů, zařízení v rozsahu nutném k ověření úplnosti a správnosti
montáže a zapojení.
Příprava ke komplexnímu vyzkoušení - ukončení individuálních zkoušek, zabezpečení látek pro komplexní zkoušky, zajištění přístupu, napojení el.
energií apod.
Komplexní vyzkoušení - práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že dodávka je schopna Zkušebního
provozu. Všechna technologická zařízení budou podrobena komplexnímu vyzkoušení.
Ty části technologických okruhů, u kterých komplexní vyzkoušení neproběhne úspěšně, se budou opakovat tak, aby byla prokázána plná funkčnost
znovu zkoušeného okruhu během komplexního vyzkoušení.
Délka trvání komplexního vyzkoušení - 72 hodin.
Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
Včetně nákladů na zajištění zkušebních médií.
VV pol. 8.5

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 16 - Přeložka NN pro provozní budovu

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 938 490,66

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 938 490,66 21,00% 407 083,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 345 573,70
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 16 - Přeložka NN pro provozní budovu

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 938 490,66

1 - Dočasná přeložka 1. etapa 75 576,63

2 - Dočasná přeložka 2. etapa 272 131,09

3 - Definitivní kabelové trasy 1 590 782,94
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 16 - Přeložka NN pro provozní budovu

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 938 490,66

D 1 Dočasná přeložka 1. etapa 75 576,63

1 K 16.1.1. Montážní práce a materiál KPL 1,000 8 547,78 8 547,78

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.1.1 Montážní práce a materiál, položka 16.1.1 - příloha 16_3 Technické specifikace

2 K 16.1.2. Zemní práce KPL 1,000 67 028,85 67 028,85

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.1.2 Zemní práce, položka 16.1.2 - příloha 16_3 Technické specifikace

D 2 Dočasná přeložka 2. etapa 272 131,09

3 K 16.2.1. Úprava a doplnění rozvaděče RH+R1 KPL 1,000 6 715,10 6 715,10

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2.1 Úprava a doplnění rozvaděče RH+R1, položka 16.2.1 - příloha 16_3 Technické specifikace

4 K 16.2.2. Kabel AYKY-J 3x185+95 M 115,000 745,99 85 788,85

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2.2 Kabel AYKY-J 3x185+95, položka 16.2.2 - příloha 16_3 Technické specifikace

5 K 16.2.3. Kabel CYKY-J 4x25 M 15,000 508,68 7 630,20

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2.3 Kabel CYKY-J 4x25, položka 16.2.3 - příloha 16_3 Technické specifikace

6 K 16.2.4. Kabel CYKY-J 4x16 M 60,000 299,57 17 974,20

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2.4 Kabel CYKY-J 4x16 položka 16.2.4 - příloha 16_3 Technické specifikace

7 K 16.2.5. Plastová kabelová HDPE chránička D 160 M 110,000 393,55 43 290,50

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2.5 Plastová kabelová chránička HDPE D 160, položka 16.2.5 - příloha 16_3 Technické specifikace

8 K 16.2.6. Montážní materiál ? práce KPL 1,000 71 063,08 71 063,08

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2.6 Montážní materiál a práce, položka 16.2.6 - příloha 16_3 Technické specifikace

9 K 16.2.7. Zemní práce KPL 1,000 10 094,98 10 094,98

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2.7 Zemní práce, položka 16.2.7 - příloha 16_3 Technické specifikace

10 K 16.2.8. Demontáže, ekologická likvidace KPL 1,000 20 692,76 20 692,76

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2.8 Demontáž, ekologická  likvidace, položka 16.2.8 - příloha 16_3 Technické specifikace

11 K 16.2.9. Revize elektrických zařízení, zkoušky KPL 1,000 8 881,42 8 881,42

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2.9 Revize elektrických zařízení, zkoušky, 16.2.9 - příloha 16_3 Technické specifikace

D 3 Definitivní kabelové trasy 1 590 782,94

12 K 16.3.1. Kabel AYKY-J 3x185+95 M 340,000 789,46 268 416,40
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P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.1 Kabel AYKY-J 3x185+95, položka 16.3.1 - příloha 16_3 Technické specifikace

13 K 16.3.2. Kabel CYKY-J 5x10 M 162,000 261,98 42 440,76

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.2 Kabel CYKY-J 5x10, položka 16.3.2 - příloha 16_3 Technické specifikace

14 K 16.3.3. Kabel CYKY-J 5x4 M 70,000 163,30 11 431,00

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.3 Kabel CYKY-J 5x4, položka 16.3.3 - příloha 16_3 Technické specifikace

15 K 16.3.4. Kabel CYKY-J 7x2.5 M 340,000 191,49 65 106,60

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.4 Kabel CYKY-J 7x2.5, položka 16.3.4 - příloha 16_3 Technické specifikace

16 K 16.3.5. Kabel CYKY-J 3x2.5 M 80,000 91,63 7 330,40

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.5 Kabel CYKY-J 3x2.5 položka 16.3.5 - příloha 16_3 Technické specifikace

17 K 16.3.6. Kabelová komora KS 4,000 25 189,86 100 759,44

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.6 Kabelová komora, položka 16.3.6 - příloha 16_3 Technické specifikace

18 K 16.3.7. Kabelové HDPE chráničky KPL 1,000 76 468,29 76 468,29

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.7 Kabelové chráničky HDPE, položka 16.3.7 - příloha 16_3 Technické specifikace

19 K 16.3.8. Kabelové nerezové žlaby KPL 1,000 611 472,62 611 472,62

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.8 Kabelové nerezové žlaby, položka 16.3.8 - příloha 16_3 Technické specifikace

20 K 16.3.9. Rozpojovací pojistková skříň KS 2,000 8 086,08 16 172,16

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.9 Rozpojovací pojistková skříň, položka 16.3.9 - příloha 16_3 Technické specifikace

21 K 16.3.10. LED svítidlo KS 4,000 3 023,91 12 095,64

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.10 LED svítidlo, položka 16.3.10 - příloha 16_3 Technické specifikace

22 K 16.3.11. Montážní materiál a práce KPL 1,000 18 572,26 18 572,26

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.11 Montážní materiál a práce, položka 16.3.11 - příloha 16_3 Technické specifikace

23 K 16.3.12. Propojení uzemnění objektů KPL 1,000 31 754,59 31 754,59

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.12 Propojení uzemnění objektů, položka 16.3.12 - příloha 16_3 Technické specifikace

24 K 16.3.13. Zemní práce KPL 1,000 254 232,90 254 232,90

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.13 Zemní práce, položka 16.3.13 - příloha 16_3 Technické specifikace

25 K 16.3.14. Dodavatelská dokumentace KS 1,000 51 808,26 51 808,26

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.14 Dodavatelská dokumentace, položka 16.3.14 - příloha 16_3 Technické specifikace

26 K 16.3.15. Demontáž, ekologická likvidace KPL 1,000 4 218,67 4 218,67

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.15 Demontáž, ekologická likvidace, položka 16.3.15 - příloha 16_3 Technické specifikace

27 K 16.3.16. Revize elektrických zařízení, zkoušky KPL 1,000 18 502,95 18 502,95

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2.16 Revize elektrických zařízení, zkou šky, položka 16.3.16 - příloha 16_3 Technické specifikace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 17 - Přeložka přípojky vodovodu pro provozní budovu

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 968 399,13

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 968 399,13 21,00% 413 363,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 381 762,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 17 - Přeložka přípojky vodovodu pro provozní budovu

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 968 399,13

1 - Zemní práce 865 354,12

23-M - Montáže potrubí 29 581,32

5 - Komunikace pozemní 33 695,57

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 56 836,07

8 - Trubní vedení 423 787,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 672,92

997 - Přesun sutě 7 109,58

998 - Přesun hmot 175 420,99

OST - Ostatní 328 941,36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 17 - Přeložka přípojky vodovodu pro provozní budovu

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 968 399,13

D 1 Zemní práce 865 354,12

1 K 113107337

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150
do 300 mm

M2 34,100 270,12 9 211,09

VV A2 34.1 "VV pol. 2.1 34,100

2 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 4,840 95,16 460,57

VV A3 24.2*0.2 "VV pol. 1.1 4,840

3 K 131251203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 M3 2,400 794,16 1 905,98

VV A4 0.4*6 "VV pol. 1.3 2,400

4 K 131351203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 M3 3,600 1 046,74 3 768,26

VV A5 0.6*6 "VV pol. 1.3 3,600

5 K 132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 M3 129,000 305,45 39 403,05

VV A6 0.4*322.5 "VV pol. 1.2 129,000

6 K 132354205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 M3 193,500 533,35 103 203,23

VV A7 0.6*322.5 "VV pol. 1.2 193,500

7 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m M2 405,000 199,71 80 882,55

VV A8 405 "VV pol. 1.6 405,000

8 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje
výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m M2 405,000 111,61 45 202,05

9 K 161151103

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes
4 do 8 m

M3 328,500 556,85 182 925,23

VV A10 328.5 "VV pol. 1.8 328,500

10 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m M3 9,680 106,91 1 034,89

VV A11 24.2*0.2 "VV pol. 1.1 4,840

VV B11 "Mezisoučet: "A11 4,840

VV C11 24.2*0.2 "VV pol. 1.9 4,840

VV D11 "Mezisoučet: "C11 4,840

VV E11 "Celkem: "A11+C11 9,680

11 K 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3
000 m

M3 509,300 198,54 101 116,42

VV A12 6 "VV pol. 1.3 6,000
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VV B12 322.5 "VV pol. 1.2 322,500

VV C12 "Mezisoučet: "A12+B12 328,500

VV D12 180.8 "zásyp 180,800

VV E12 "Mezisoučet: "D12 180,800

VV F12 "Celkem: "A12+B12+D12 509,300

12 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 185,640 69,31 12 866,71

VV A13 180.8 180,800

VV B13 24.2*0.2 "180.8 ornice 4,840

VV C13 "Celkem: "A13+B13 185,640

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách M3 180,800 111,61 20 179,09

VV A14 180.8 "VV pol. 1.5 180,800

14 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

M3 128,700 432,32 55 639,58

VV A15 128.7 "VV pol. 1.4 128,700

15 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 T 257,400 787,11 202 602,11

VV A16 128.7*2 "VV pol. 1.4 257,400

16 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

M2 24,200 90,46 2 189,13

VV A17 24.2 "VV pol. 1.9 24,200

17 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo
na svahu do 1:5

M2 24,200 106,91 2 587,22

18 M 00572410 osivo směs travní parková KG 0,726 106,79 77,53

VV A19 300*24.2/10000 "VV pol. 1.10 0,726

19 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 M3 0,726 136,96 99,43

D 23-M Montáže potrubí 29 581,32

72 K 230011014 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 25 mm, tl. 2,9 mm M 5,000 246,71 1 233,55

VV A30 5 "VV pol. 5.8 5,000

73 M 55261134 trubka ocelová vně Pz lisovací spoj dl 6m D 28,0x1,5 DN 25 M 5,000 340,69 1 703,45

74 K 230011071 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 108 mm, tl. 7,0 mm M 36,000 305,45 10 996,20

VV A32 36 "VV pol. 4.2 36,000

75 M 55283917 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x6,3mm M 36,000 434,67 15 648,12

D 5 Komunikace pozemní 33 695,57

20 K 581141212 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 210 mm M2 34,100 988,14 33 695,57

VV A26 34.1 "VV pol. 3.1 34,100

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 56 836,07

47 K 722250132_2 Hydrantový pěnotvorný systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový SOUBOR 1,000 1 174,79 1 174,79

48 K 722263210
Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4 x 130 mm Qn
4,0 R100

KUS 2,000 5 286,56 10 573,12

49 M 5.14 SPOJKA ISIFLO  T-100-Ř63mm KS 2,000 2 361,33 4 722,66

50 M 5.15 SPOJKA ISIFLO  T-100-Ř32mm KS 2,000 538,05 1 076,10

51 M 5.16 SPOJKA ISIFLO  T-110-Ř63mm KS 5,000 1 085,51 5 427,55

52 M 5.17 SPOJKA ISIFLO  T-110-Ř32mm KS 2,000 355,96 711,92

53 M 5.18 SPOJKA ISIFLO  T-112-Ř63mm KS 1,000 1 121,92 1 121,92

54 M 5.19 KOLENO 90° ISIFLO  T-120-Ř63mm KS 4,000 3 341,10 13 364,40

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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55 M 5.20 KOLENO 90° ISIFLO  T-120-Ř32mm KS 1,000 1 010,32 1 010,32

56 M 5.21 KOLENO 90° ISIFLO  T-121-Ř32mm/1" KS 1,000 489,89 489,89

57 M 5.22 KOLENO 90° ISIFLO  T-122-Ř32mm/1" KS 1,000 480,49 480,49

58 M 5.23 KOLENO POZINK 1" 2x VNITŘNÍ ZÁVIT KS 1,000 307,80 307,80

59 M 5.24 Tkus ISIFLO  T-130-Ř63/32/63mm KS 1,000 3 618,35 3 618,35

60 M 5.25 Tkus ISIFLO  T-131-Ř63mm/2" KS 1,000 3 019,21 3 019,21

61 M 5.26 Tkus ISIFLO  T-132-Ř32mm/1" KS 1,000 784,76 784,76

62 M 5.27 NÁTRUBEK S VNITŘNÍMI ZÁVITY - 1" / 1" KS 1,000 388,86 388,86

63 M 5.28 NÁTRUBEK S VNITŘNÍMI ZÁVITY - 6/4" / 1" KS 1,000 776,54 776,54

64 M 5.29 VSUVKA JEDNOZNAČNÁ - 1" / 1" KS 3,000 124,53 373,59

65 M 5.30 ZÁVITOVÁ REDUKCE VNĚJŠÍ 1" / VNITŘNÍ 3/4" KS 4,000 92,81 371,24

66 M 5.31 ŠROUBENÍ K VODOMĚRU 3/4" KS 4,000 613,24 2 452,96

67 M 5.32 KULOVÝ VENTIL S ODVODNĚNÍM 2xVNITŘNÍ ZÁVIT 2" KS 2,000 1 184,19 2 368,38

68 M 5.33 KULOVÝ VENTIL 2xVNITŘNÍ ZÁVIT 2" KS 1,000 745,99 745,99

69 M 5.34 KULOVÝ VENTIL S ODVODNĚNÍM 2xVNITŘNÍ ZÁVIT 1" KS 2,000 290,17 580,34

70 M 5.35 KULOVÝ VENTIL 2xVNITŘNÍ ZÁVIT 1" KS 3,000 290,17 870,51

71 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech vý šky do 6 m T 0,076 320,82 24,38

D 8 Trubní vedení 423 787,20

21 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR
11/PN16 D 32 x 3,0 mm

M 96,000 131,58 12 631,68

VV A59 96 "VV pol. 4.4 96,000

22 M 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m M 96,000 42,29 4 059,84

23 K 871211211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR
11/PN16 D 63 x 5,8 mm

M 348,000 223,21 77 677,08

VV A61 210 "VV pol. 4.1 210,000

VV B61 133 "VV pol. 4.3 133,000

VV C61 5 "VV pol. 4.7 5,000

VV D61 "Celkem: "A61+B61+C61 348,000

24 M 28613598.WVN Trubka dvouvrstvá PE 100 voda SDR11 potrubí DL 63x5,8 12m M 348,000 150,37 52 328,76

25 K 871241211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR
11/PN16 D 90 x 8,2 mm

M 35,000 305,45 10 690,75

VV A63 35 "VV pol. 4.6 35,000

26 M 28613600 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m M 35,000 238,48 8 346,80

27 K 871251211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR
11/PN16 D 110 x 10,0 mm

M 7,000 328,94 2 302,58

VV A65 7 "VV pol. 4.5 7,000

28 M 28613601 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m M 7,000 328,94 2 302,58

29 K 877211101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek,
oblouků nebo redukcí d 63 KUS 40,000 197,36 7 894,40

30 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm KUS 40,000 163,30 6 532,00

31 K 8 001 Dodávka a montáž předizolované trubky pr. 180/96,8 mm M 59,000 1 456,74 85 947,66

P
Poznámka k položce:
vč. spojek

VV A69 59 "VV pol. 5.9 59,000

32 K 8 002 Tepelná izolace Mirelon pr. 63/13 mm M 59,000 159,77 9 426,43

VV A70 59 "VV pol. 5.10 59,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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33 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 3,000 1 856,17 5 568,51

34 M 894 001 Šachtové dno pro vodoměrné šachty 120/90/180 cm KUS 3,000 14 908,09 44 724,27

VV A72 3 "VV pol. 5.13 3,000

35 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových KUS 3,000 3 148,44 9 445,32

36 M 894 002 Šachtová zákrytová deska s otvorem 600x600 mm 1439/1139/200 mm KUS 2,000 17 151,94 34 303,88

37 K 8 003 Ocelový poklop 600x600 D 400 KUS 3,000 4 934,12 14 802,36

38 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm M 163,000 9,40 1 532,20

VV A76 163 "VV pol. 5.11 163,000

39 K 8 005 Kluzná objímka h 15 mm - segmentová vč. montáže KUS 59,000 563,90 33 270,10

P
Poznámka k položce:
VV pol. 5.12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 672,92

40 K 5.37 HYDRANTOVÝ PĚNOTVORNÝ SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D25 KPLT 1,000 29 369,76 29 369,76

41 K 5.38 konzola Halfen KON 36/1 L= 300mm KS 12,000 998,57 11 982,84

42 K 5.39 objímka HCS-RAD pro osazení potrubí Ř63 na konzolu KS 6,000 375,93 2 255,58

43 K 5.40 objímka HCS-RAD pro osazení potrubí Ř32 na konzolu KS 6,000 317,19 1 903,14

44 K 5.41 objímka pro ukotvení svislého oc. potrubí na stěnu ve skladu hořlavin KS 4,000 540,40 2 161,60

D 997 Přesun sutě 7 109,58

45 K R997001 Odvoz suti a vybouraných hmot, jejich likvidace dle platné legislativy T 21,483 330,94 7 109,58

P
Poznámka k položce:
položka bude soutěžena dle §92 odst. 2 dle zákona č.134/2016 Sb. na výkon nebo funkci

D 998 Přesun hmot 175 420,99

46 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m T 268,507 653,32 175 420,99

D OST Ostatní 328 941,36

76 K 6.1 Provedení veškerých zkoušek prokazující kvalitu díla SO 17 Přeložka vodovodní přípojky pro provozní budovu KPLT 1,000 35 243,72 35 243,72

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.1

77 K 6.2 Realizační dokumentace stavby - zpracování dodavatelské, výrobní a dílenské dokumentace zhotovitelem KPLT 1,000 293 697,64 293 697,64

P
Poznámka k položce:
VV pol. 6.2

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 18 - Přeložka sdělovacích vedení pro provozní budovu

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 70889953

Povodí Vltavy, státní podnik DIČ: CZ70889953

Zhotovitel: IČ: 00014915

Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 46347526

AQUATIS a.s. DIČ: CZ46347526

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 231 910,25

Základ daně Sazba daně Vý še daně
DPH základní 1 231 910,25 21,00% 258 701,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 490 611,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 18 - Přeložka sdělovacích vedení pro provozní budovu

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 231 910,25

DKT - Definitivní kabelové trasy 492 325,56

DP1 - Dočasná přeložka 1. etapa 247 128,93

DP2 - Dočasná přeložka 2. etapa 492 455,76
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objekt:

SO 18 - Přeložka sdělovacích vedení pro provozní budovu

Místo:  Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 231 910,25

D DKT Definitivní kabelové trasy 492 325,56

11 K 18.3.1. Optický kabel 12 vláken, sm M 410,000 117,48 48 166,80

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.1 Optický kabel 12 vláken, sm, položka 18.2.4 - příloha 18_3 Technické specifikace

12 K 18.3.2. Kabel SYKFY 50x2x0,5 M 190,000 173,87 33 035,30

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.2 Kabel SYKFY 50x2x0,5, položka 18.3.2 - příloha 18_3 Technické specifikace

13 K 18.3.3. Kabel JE-H(St)H FE180 2x2x0,8 M 190,000 101,03 19 195,70

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.3 Kabel JE-H(St)H FE180 2x2x0,8, položka 18.3.3 - příloha 18_3 Technické specifikace

14 K 18.3.4. Kabelové propojení srážkoměrné stanice KPL 1,000 46 020,07 46 020,07

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.4 Kabelové propojení srážkoměrné stanice, položka 18.3.4 - příloha 18_3 Technické specifikace

15 K 18.3.5. Přemístění srážkoměrné stanice a meteobudky KPL 1,000 16 337,81 16 337,81

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.5 Přemístění srážkoměrné stanice a meteobudky, položka 18.3.5 - příloha 18_3 Technické specifikace

16 K 18.3.6. Montážní materiál a práce KPL 1,000 264 533,47 264 533,47

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.6 Montážní materiál a práce, položka 18.3.6 - příloha 18_3 Technické specifikace

17 K 18.3.7. Dodavatelská dokumentace, inženýrská činnost KPL 1,000 56 154,99 56 154,99

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.7 Dodavatelská dokumentace, inženýrská činnost, položka 18.3.7 - příloha 18_3 Technické specifikace

18 K 18.3.8. Revize elektrických zařízení, zkoušky KPL 1,000 8 881,42 8 881,42

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.3.8 Revize elektrických zařízení, zkoušky, položka 18.3.8 - příloha 18_3 Technické specifikace

D DP1 Dočasná přeložka 1. etapa 247 128,93

1 K 18.1.1.1 Demontáž zařízení garáží a úprava systémů EPS a PZTS KPL 1,000 35 821,71 35 821,71

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.1.1 Demontáž zařízení garáží a úprava systémů EPS a PZTS, položka 18.1.1 - příloha 18_3 Technické specifikace

2 K 18.1.2.1 Přeložení stávajících kabelů do nové trasy KPL 1,000 134 264,46 134 264,46

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.1.2 Přeložení stávajících kabelů do nové trasy, položka 18.1.2 - příloha 18_3 Technické specifikace

3 K 18.1.3.1 Rozvaděč srážkoměrné stanice KS 1,000 22 024,97 22 024,97

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.1.3 Rozvaděč srážkoměrné stanice, položka 18.1.3 - příloha 18_3 Technické specifikace

4 K 18.1.4 Přemístění srážkoměrné stanice a meteobudky KPL 1,000 8 498,43 8 498,43

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.1.4 Přemístění srážkoměrné stanice a meteobudky, položka 18.1.4 - příloha 18_3 Technické specifikace
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5 K 18.1.5 Zemní práce KPL 1,000 37 637,94 37 637,94

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.1.5 Zemní práce, položka 18.1.5 - příloha 18_3 Technické specifikace

6 K 18.1.6 Revize elektrických zařízení, zkoušky KPL 1,000 8 881,42 8 881,42

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.1.6 Revize elektrických zařízení, zkoušky, položka 18.1.6 - příloha 18_3 Technické specifikace

D DP2 Dočasná přeložka 2. etapa 492 455,76

7 K 18.2.1. Dočasná kabeláž KPL 1,000 49 039,28 49 039,28

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2.1 Dočasná kabeláž, položka 18.2.1 - příloha 18_3 Technické specifikace

8 K 18.2.2. Montážní materiál KPL 1,000 242 473,25 242 473,25

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2.2 Montážní materiál, položka 18.2.2 - příloha 18_3 Technické specifikace

9 K 18.2.3. Zemní práce KPL 1,000 192 061,81 192 061,81

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2.3 Zemní práce, položka 18.2.3 - příloha 18_3 Technické specifikace

10 K 18.2.4. Revize elektrických zařízení, zkoušky KPL 1,000 8 881,42 8 881,42

P
Poznámka k položce:
Kapitola 3.2.2.4 Revize elektrických zařízení, zkoušky, položka 18.2.4 - příloha 18_3 Technické specifikace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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SEZNAM FIGUR
Kód: 520490_MTS

Stavba: VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod

Datum: 30. 11. 2021

Kód Popis MJ Výměra

SO 01 Vtokový objekt

A1 A1 61,000

A1 9+52 "27/P 61,000

A100 A100 85,600

A100 42.8*2 "VV pol. 1.24 85,600

Použití figury:

58343959.1 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 158,000

A101 A101 142,800

A101 71.40*2 "VV pol. 1.26 142,800

Použití figury:

58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T 143,930

A102 A102 206,200

A102 103.1*2 "VV pol. 1.23 206,200

A103 A103 3 176,700

A103 3176.7 "VV pol. 1.17 3 176,700

A104 A104 197,900

A104 197.9 "VVpol. 1.13 197,900

A105 A105 865,300

A105 865.3 "VV pol. 1.18 865,300

A106 A106 140,900

A106 140.9 "VV pol. 4.3 140,900

A107 A107 366,500

A107 366.5 "VV pol. 4.1.2.1 366,500

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 1 359,350

A108 A108 28,100

A108 28.1 "VV pol. 2.5.10 28,100

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 82,800

A109 A109 10 527,500

A109 10527.5 "VV pol. 4.1.1.1 10 527,500

Použití figury:

3R321 001 Konstrukční vodostavební beton pro ŽB konstrukce (KVB) M3 10 679,500

A111 A111 4 340,400

A111 4340.4 "VV pol. 4.2.1.1. 4 340,400

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 8 061,920

A112 A112 206,000

A112 206 "VV pol. 4.2.2 206,000

A115 A115 180,400

A115 180.4 "VV pol. 4.6.1 180,400

Použití figury:

321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 186,766

A116 A116 1 335,000
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A116 1335 "VV pol. 4.6.1 1 335,000

A117 A117 0,610

A117 0.61 "VV pol. 4.6.2 0,610

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 2,270

A118 A118 14,000

A118 14 "35/Z 14,000

A123 A123 13,600

A123 13.6 "35/Z 13,600

A125 A125 690,700

A125 690.7 "VV pol. 4.2.3.A125 690,700

Použití figury:

R321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb - negativní, zřízení M2 1 131,300

A128 A128 154,260

A128 154.26 "VV pol. 1.7.1 154,260

Použití figury:

153211001 Zřízení stříkaného betonu tl do 50 mm skalních a poloskalních ploch M2 226,260

A129 A129 7,713

A129 154.26*0.05 "VV pol. 1.7.1 7,713

Použití figury:

58932908 beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 M3 11,313

A130 A130 262,500

A130 262.5 "VV pol. 2.5.32 262,500

Použití figury:

153211003 Zřízení stříkaného betonu tl do 150 mm skalních a poloskalních ploch M2 952,280

A131 A131 142,842

A131 952.28*0.15 142,842

A132 A132 341,200

A132 341.20 "VV pol. 2.5.32 341,200

Použití figury:

153273122 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch M2 1 150,600

A133 A133 24,200

A133 24.2 "VV pol. 1.7.2 24,200

Použití figury:

153273122.1 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch M2 60,200

A134 A134 267,380

A134 267.38 "VV pol. 1.7.1 267,380

A135 A135 0,450

A135 0.45 "28/P 0,450

A136 A136 10,000

A136 10 "VV pol. 1.7.1 10,000

A137 A137 57,000

A137 57 "VV pol. 2.6.9 57,000

A138 A138 655,000

A138 655 "VV pol. 2.2.5a 655,000

A139 A139 219,600

A139 (325+312+250+103+108)*0.2 "VV pol. 2.2.4 219,600

A140 A140 408,000

A140 408 "VV pol. 2.2.2 408,000

Použití figury:

Kód Popis MJ Výměra
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225111114 Vrty maloprofilové jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 765,000

A141 A141 646,200

A141 1292.4*0.5 "50% v tř. II 646,200

Použití figury:

225211112 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II M 650,200

A142 A142 878,400

A142 (325+312+250+103+108)*0.8 "VV pol. 2.2.4 878,400

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 646,200

A143 A143 498,000

A143 498 "VV pol. 2.5.12 498,000

Použití figury:

225411114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 2 898,000

A144 A144 136,200

A144 136.2 "VV pol. 2.5.54 136,200

A145 A145 90,800

A145 90.8 "VV pol. 2.5.55 90,800

A146 A146 695,600

A146 695.6 "VV pol. 2.5.1 695,600

Použití figury:

226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III M 1 201,800

A147 A147 173,900

A147 173.9 "VV pol. 2.5.2 173,900

Použití figury:

226213315 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. V M 843,900

A148 A148 99,000

A148 99 "VV pol. 2.5.27 99,000

Použití figury:

226213316 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. VI M 255,300

A149 A149 316,000

A149 (38*5.5+3*9+16*5) "VV pol. 2.5.4 316,000

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M 1 947,200

A150 A150 211,300

A150 211.3 "VV pol. 2.5.4 211,300

Použití figury:

58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 M3 709,950

A151 A151 328,300

A151 328.3 "VV pol. 2.5.5 328,300

Použití figury:

58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 M3 778,800

A152 A152 13,735

A152 65*211.3/1000 "VV pol. 2.5.4 13,735

Použití figury:

231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 T 74,017

A153 A153 177,000

A153 177 "1/M 177,000

A155 A155 14,000

A155 7*2 "1/M 14,000

A156 A156 90,000

Kód Popis MJ Výměra
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A156 90 "VV pol. 2.5.7 90,000

Použití figury:

268111112 Vodicí zídky vý šky do 2 m ze ŽB tř. C 12/15 pro zřízení podzemních stěn M 160,000

A157 A157 0,036

A157 1.5*1.5*2*7.9/1000 "VV pol. 6.15.3 0,036

A158 A158 1,130

A158 1.13 "VV pol. 6.15.3 1,130

A159 A159 2,000

A159 2 "VV pol. 6.1.4 2,000

Použití figury:

273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 M3 2,000

A160 A160 123,400

A160 123.4 "VV pol. 2.5.78 123,400

A161 A161 123,400

A161 123.4 "VV pol. 2.5.78 123,400

A162 A162 106,000

A162 106 "VV pol. 2.5.77 106,000

A163 A163 48,350

A163 48.35 "VV pol. 1.7.2 48,350

A164 A164 1,000

A164 1 "VV pol. 2.2.10, 2.3.37, 2.3.16, 2.3.25, 2.3.34, 2.3.3, 2.5.7, 2.3.7 1,000

A165 A165 1,000

A165 1 "VV pol. 2.2.11, 2.3.8, 2.3.17, 2.3.26, 2.3.35 1,000

A166 A166 27,000

A166 27 "VV pol. 2.2.7 27,000

Použití figury:

58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa T 30,600

A167 A167 8,000

A167 8 "VV pol. 2.2.8 8,000

Použití figury:

58128450 bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb VL T 9,200

A168 A168 0,040

A168 0.04 "VV pol. 2.3.6 0,040

Použití figury:

5812R001 Zálivka z prostého vodostavebního betonu M3 10,280

A170 A170 0,250

A170 0.25 "VV pol. 2.8.2 0,250

A173 A173 337,500

A173 337.5 "VV pol. 2.1.1 337,500

A174 A174 79,100

A174 113*0.7 "30% ztratné 79,100

A179 A179 176,000

A179 176 "VV pol. 6.1.2 176,000

A190 A190 88,000

A190 88 "2/O 88,000

A198 A198 879,600

A198 879.6 "VV pol. 2.5.75 879,600

Použití figury:

457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m M2 2 083,600

A199 A199 879,600

Kód Popis MJ Výměra
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A199 879.6 "VV pol. 2.5.75 879,600

Použití figury:

JTA.0013482.URS geoNetex A PP  šíře 650cm, 900g/m2 M2 923,580

A201 A201 114,000

A201 2*57 "VV pol. 2.6.15 114,000

Použití figury:

69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 M2 235,200

A203 A203 135,000

A203 135 "VV pol. 4.7 135,000

A204 A204 330,000

A204 330 "VV pol. 1.20.1 330,000

Použití figury:

462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg M3 360,000

A205 A205 550,000

A205 550 "VV pol. 1.20.1. 550,000

A206 A206 64,800

A206 64.8 "VV pol. 1.19 64,800

A207 A207 108,000

A207 108 "VV pol. 1.19 108,000

A208 A208 465,000

A208 465 "VV pol. 4.10.1 465,000

A210 A210 465,000

A210 465 "VV pol. 4.10.2 465,000

A212 A212 465,000

A212 465.0 "VV pol. 4.10.3 465,000

A213 A213 465,000

A213 465.0 "VV pol. 4.10.3 465,000

A214 A214 4 650,000

A214 10*465 4 650,000

A220 A220 311,000

A220 175+136 "VV pol. 3.15 311,000

A222 A222 46,000

A222 46 "28/Z 46,000

A223 A223 207,000

A223 207 "2/B 207,000

Použití figury:

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého M 210,000

A225 A225 1,000

A225 1 "11/B 1,000

A226 A226 2,000

A226 2 "10/B 2,000

A227 A227 11,000

A227 11 "9/B 11,000

A229 A229 1 740,000

A229 1740 "VV pol. 4.8 1 740,000

Použití figury:

931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2 1 750,700

A230 A230 1 804,000

A230 1804 "5/P 1 804,000

Použití figury:

Kód Popis MJ Výměra
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931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem M 1 828,000

A231 A231 840,000

A231 840 "3/P 840,000

A232 A232 562,000

A232 562 "4/P 562,000

A233 A233 4,200

A233 4.2 "VV pol. 4.12 4,200

A235 A235 66,000

A235 66 "6/B 66,000

A236 A236 198,000

A236 66*3 198,000

A237 A237 17,000

A237 17 "22/P 17,000

A238 A238 17,000

A238 17 "22/P 17,000

A240 A240 3,750

A240 3.75 "VV pol. 3.27 3,750

A243 A243 4,000

A243 4 "23/P 4,000

A244 A244 17,100

A244 17.1 "VV pol. 3.1. 17,100

Použití figury:

960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny M3 515,550

A245 A245 177,840

A245 889.2*0.2 "VV pol. 3.10 177,840

A246 A246 121,800

A246 121.8 "VV pol. 3.6 121,800

Použití figury:

960321271 Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny M3 205,500

A247 A247 7,000

A247 7 "VV pol. 2.3.38 7,000

A248 A248 45,000

A248 45 "VV pol. 3.21 45,000

A249 A249 33,500

A249 33.5 "VV pol. 3.22 33,500

A250 A250 20,000

A250 50/2.5 "VV pol. 3.17 20,000

A252 A252 0,640

A252 0.8*0.8*1 "VV pol. 3.39 0,640

A253 A253 35,000

A253 35 "VV pol. 3.36 35,000

Použití figury:

977211111 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm M 39,000

A254 A254 55,000

A254 55 "VV pol. 3.7 55,000

Použití figury:

977211113 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 420 mm M 85,000

A255 A255 45,000

A255 225*0.2 "VV pol. 1.7.2 45,000

A256 A256 0,100

Kód Popis MJ Výměra
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A256 0.89*0.5*225/1000 "VV pol. 1.7.2 0,100

A257 A257 860,500

A257 0.25*3442 "VV pol. 4.14.1 860,500

A258 A258 6,798

A258 1.25*3442*1.58/1000 "VV pol. 4.14.1 6,798

A259 A259 29,120

A259 0.28*104 "VV pol. 4.14.2 29,120

A26 A26 20,000

A26 20 "VV pol. 3.24.C 20,000

A260 A260 0,347

A260 1.35*104*2.47/1000 "VV pol. 4.14.2 0,347

A261 A261 338,450

A261 48.35*7 "VV pol. 1.7.2 338,450

A262 A262 0,301

A262 48.35*1.4*4.44/1000 "VV pol. 1.7.2 0,301

A263 A263 560,700

A263 560.7"VV pol. 4.15.1 A263 4.15.2 560,700

A264 A264 435,000

A264 435 "VV pol. 6.8 435,000

A265 A265 1 800,000

A265 1800 "VV pol. 1.10 1 800,000

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 1 804,000

A266 A266 2,500

A266 2.5 "VV pol. 6.6 2,500

Použití figury:

985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm M2 4,000

A267 A267 1,500

A267 1.5 "VV pol. 6.12 1,500

A27 A27 278,000

A27 278 "VV pol. 3.24.A27 278,000

Použití figury:

113106571 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 M2 284,750

A275 A275 435,000

A275 435 "VV pol. 6.8 435,000

A283 A283 36,000

A283 36 "25/P 36,000

A284 A284 4,500

A284 4.5 "26/P 4,500

A29 A29 2 600,000

A29 2600 "VV pol. 3.4 2 600,000

A296 A296 30,000

A296 30 "VV pol. 2.3.9, 2.3.27 30,000

A298 A298 70,000

A298 35+35 "VV pol. 2.3.18, 2.3.36 70,000

A3 A3 80,000

A3 80 "26/Z 80,000

A30 A30 90,000

A30 90 "VV pol. 3.40 90,000

A300 A300 6,200

Kód Popis MJ Výměra
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A300 6.2 "15/P 6,200

A302 A302 240,000

A302 210+30 "VV pol. 3.15 240,000

A303 A303 176,000

A303 176 "14/P 176,000

Použití figury:

871260310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100 M 176,000

A305 A305 6,400

A305 6.4 "10/P, včetně oboustranné sítě proti zasypání 6,400

Použití figury:

871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 M 12,800

A306 A306 70,000

A306 70 "VV pol.2.1.2 70,000

Použití figury:

871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 M 70,000

A307 A307 60,000

A307 60 "2/P 60,000

Použití figury:

871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 M 128,000

A308 A308 44,000

A308 44 "1/P 44,000

A31 A31 32,000

A31 32 "VV pol. 3.23 32,000

A313 A313 12,000

A313 12 "4/B 12,000

Použití figury:

894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 34,000

A314 A314 1,000

A314 1 "VV pol.2.6.5 1,000

A317 A317 1,000

A317 1 "4/B 1,000

Použití figury:

59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm KUS 20,000

A318 A318 6,000

A318 6 "4/B 6,000

Použití figury:

59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm KUS 9,000

A32 A32 13,560

A32 1130*0.012 "VV pol. 3.8 13,560

A322 A322 4,000

A322 4 "4/B 4,000

Použití figury:

59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm KUS 5,000

A326 A326 8,000

A326 8 "VV pol. 3.13 8,000

A328 A328 1,000

A328 1 "37/Z 1,000

Použití figury:

28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 5,000

A33 A33 520,440

Kód Popis MJ Výměra
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A33 520.44 "VV pol. 1.29 520,440

A330 A330 1,000

A330 1 "VV pol. 3.19.1 1,000

A331 A331 1,000

A331 1 "1/B 1,000

A333 A333 37,000

A333 37 "29/Z 37,000

A335 A335 1,000

A335 1 "VV pol. 2.8.3 1,000

Použití figury:

899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu M3 5,400

A336 A336 3,200

A336 3.20 "VV pol. 2.8.3 3,200

A337 A337 119,000

A337 37+82 "VV pol. 3.15 119,000

A340 A340 145,000

A340 145 145,000

A341 A341 135,000

A341 135 135,000

A342 A342 17,000

A342 17"18/P 17,000

A349 A349 70,000

A349 70 "VV pol. 2.1.2 70,000

A358 A358 100,000

A358 100 "VV pol. 2.5.18b 100,000

A36 A36 1,000

A36 1 "VV pol. 2.6.1 1,000

A360 A360 575,000

A360 575 "1/S, VV pol. 7.2 575,000

A361 A361 1 150,000

A361 2*575 1 150,000

A364 A364 20,000

A364 20 "11/O 20,000

A365 A365 117,000

A365 117 "2/S 117,000

A371 A371 1 736,000

A371 1736 "3/S, VV pol. 7.3 1 736,000

A372 A372 40,000

A372 40 "VV pol. 2.2.12 40,000

A373 A373 80,000

A373 80 "VV pol. 2.2.13 80,000

A374 A374 96,000

A374 48+48 96,000

A376 A376 28,000

A376 4*7 "VV pol. 3.38 28,000

A378 A378 61,000

A378 9+52 "27/P 61,000

A38 A38 0,300

A38 0.3 "VV pol. 3.26 0,300

Použití figury:

Kód Popis MJ Výměra
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120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně M3 22,600

A380 A380 145,000

A380 145"8/P 145,000

A382 A382 400,000

A382 400 "7/P 400,000

Použití figury:

34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplá šťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE M 425,000

A384 A384 350,000

A384 350 "6/P 350,000

A385 A385 1,000

A385 1 "28/P 1,000

A389 A389 705,000

A389 705 "VV pol. 5.3 705,000

A39 A39 49,920

A39 0.32*(136+20) "VV pol. 2.5.6 A39 2.5.23 49,920

Použití figury:

120901123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně M3 54,120

A390 A390 16,000

A390 16 "VV pol. 5.2 16,000

A391 A391 705,000

A391 705 "VV pol. 5.3 705,000

A392 A392 262,000

A392 262 "VV pol. 5.1c 262,000

A393 A393 480,700

A393 480.7 "VV pol. 5.1d 480,700

Použití figury:

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 496,700

A394 A394 22,800

A394 22.8 "VV pol. 5.1.e 22,800

A395 A395 1 120,000

A395 420+700 1 120,000

A396 A396 27,000

A396 27 "14/B 27,000

A398 A398 278,000

A398 278 "7/B 278,000

Použití figury:

596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 M2 285,000

A399 A399 83,000

A399 83 "7/B 83,000

Použití figury:

59245292 dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm přírodní M2 83,000

A40 A40 495,300

A40 495.3 "VV pol. 1.1 495,300

A400 A400 56,000

A400 4*14 "13/B 56,000

A403 A403 262,000

A403 262 "VV pol. 5.1b 262,000

Použití figury:

564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm M2 278,000

A404 A404 40,800

Kód Popis MJ Výměra
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A404 10.20*4 "8/Z 40,800

Použití figury:

767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg M 55,050

A407 A407 14,250

A407 14.25 "9/Z 14,250

A408 A408 3,400

A408 1.7*2 "10/Z 3,400

Použití figury:

767161217 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg M 52,200

A409 A409 3,400

A409 2*1.7 "10/Z 3,400

A41 A41 2 017,300

A41 2017.3 "VV pol. 1.8 2 017,300

A415 A415 27,400

A415 2*13.70 27,400

A419 A419 41,400

A419 6*6.9 "19/Z 41,400

Použití figury:

767 005 Nerezový žebřík přímý se záchytným systémem D+M M 102,000

A42 A42 6 711,960

A42 0.4*16779.9 "40 % tř. 3, VV pol. 1.4.1 6 711,960

Použití figury:

131251107 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 5000 m3 strojně M3 6 712,960

A420 A420 50,000

A420 50 "VV pol. 3.20 50,000

A421 A421 1 568,520

A421 6*261.42 "21/Z 1 568,520

A425 A425 550,000

A425 550 "1/O, VV pol. 7.4, 33071 kg 550,000

A426 A426 8,000

A426 8 "1/D 8,000

A43 A43 10 067,940

A43 0.6*16779.9 "60% tř. 4, VV pol. 1.4.1.1 10 067,940

A436 A436 1,000

A436 1 "37/Z 1,000

A437 A437 1,000

A437 1 "36/Z 1,000

A44 A44 5 102,730

A44 0.45*11339.4 "45% tř. 5, VV pol. 1.4.2 5 102,730

A440 A440 30,000

A440 30 "23/Z 30,000

A45 A45 6 236,670

A45 0.55*11339.4 "55% tř. 6 6 236,670

A46 A46 4 759,700

A46 4759.7 "VV pol. 1.4.3 4 759,700

A47 A47 148,880

A47 372.2*0.4 "Tř. 3 VV pol. 1.5 148,880

A48 A48 223,320

A48 372.2*0.6 "Tř. 4 VV pol. 1.5 223,320

Použití figury:

Kód Popis MJ Výměra
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132354104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně M3 245,320

A49 A49 63,000

A49 70*0.6*1.5 "VV pol. 2.1.2 63,000

Použití figury:

132354203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 M3 92,000

A50 A50 89,300

A50 89.3 "VV pol. 1.6 89,300

Použití figury:

132601101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 7 M3 99,300

A52 A52 320,200

A52 320.2 "VV pol. 1.4.4.1 320,200

Použití figury:

138501101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 M3 346,870

A53 A53 594,600

A53 594.6 "VV pol. 1.4.4.2 594,600

Použití figury:

138601101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 7 M3 596,220

A54 A54 3 088,800

A54 3088.8 "VV pol. 1.3 3 088,800

A55 A55 120,000

A55 12*10 "VV pol. 2.5.8 120,000

Použití figury:

151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m M 377,000

A56 A56 10,100

A56 10.1 "VV pol. 2.5.8 10,100

A57 A57 15,900

A57 15.9 "VV pol. 2.5.57 15,900

Použití figury:

13011016 ocel profilová IPE 360 jakost 11 375 T 27,900

A58 A58 92,000

A58 92 "VV pol. 3.30 92,000

A59 A59 82,000

A59 82"VV pol. 2.5.17 82,000

Použití figury:

151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení M 120,000

A60 A60 287,000

A60 287 "VV pol. 2.5.60 287,000

Použití figury:

151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním M2 480,800

A62 A62 313,500

A62 313.5 "VV pol. 2.5.9 313,500

Použití figury:

153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu M2 397,500

A63 A63 313,500

A63 313.5 "VV pol. 2.5.9 313,500

Použití figury:

153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu M2 397,500

A64 A64 38,717

A64 313.5*123.5/1000 38,717

Použití figury:
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153 001 Štětovnice ocelová VL 604 S 270 GP T 49,091

A65 A65 16,000

A65 16 "VV pol. 2.5.74 16,000

A66 A66 308,000

A66 308 "VV pol. 3.31 308,000

A67 A67 14,500

A67 14.5 "VV pol. 2.5.11 14,500

Použití figury:

153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu T 26,200

A68 A68 17,400

A68 11.5+5.9  "VV pol. 2.5.17, 2.5.64 17,400

A69 A69 80,000

A69 5*16 "VV pol. 2.5.11 80,000

A70 A70 7,193

A70 (2*57+2*1.5*16)*44.4/1000 "VV pol. 2.5.11 7,193

A71 A71 10 355,400

A71 9*1150.6 "9 ks /m2 10 355,400

A73 A73 192,000

A73 192 "VV pol. 2.5.14 192,000

A74 A74 28,000

A74 28 "VV pol. 2.5.15 28,000

Použití figury:

153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN KUS 205,000

A75 A75 348,000

A75 348 "VV pol. 2.5.13 348,000

Použití figury:

R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M 2 740,500

A76 A76 31,000

A76 31 "VV pol. 3.35 31,000

A77 A77 108,000

A77 108 "VV pol. 2.5.39 108,000

Použití figury:

R 1 002 Horninové svorníky - závitová ocel pr. 25 B500B M 1 140,000

A78 A78 7,000

A78 7 "VV pol. 2.5.37 7,000

A79 A79 308,500

A79 308.5 "VV pol. 1.7.1 308,500

A80 A80 84,500

A80 84.5 "VV pol. 2.5.38 84,500

Použití figury:

155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou vč. kotvení a vrtání M2 947,800

A82 A82 74,300

A82 74.3 "ornice na MD, VV pol. 1.1 74,300

A84 A84 16 779,900

A84 16779.9 "VV pol. 1.4 16 779,900

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 10 405,312

A85 A85 824,920

A85 824.92 824,920

Použití figury:

Kód Popis MJ Výměra
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162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 25 093,910

A86 A86 11 593,929

A86 0.55*21079.87 11 593,929

A87 A87 20 197,320

A87 19427.40+769.92 "Výkop 1-4, na MD 20 197,320

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 41 222,190

A88 A88 12 177,000

A88 12177"VV pol.1.31 12 177,000

A89 A89 17 103,000

A89 17103 "VV pol. 1.32 17 103,000

A90 A90 8 083,072

A90 20207.68*0.4 8 083,072

A91 A91 824,920

A91 0.5*(687.14+442.6+425.2+94.9) "VV pol. 2.5.3, 2.5.28,2.5.44 A91 2.5.56 824,920

Použití figury:

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3 20 259,740

A92 A92 824,920

A92 824.92 824,920

Použití figury:

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 M3 9 942,939

A93 A93 1,000

A93 1 "VV pol. 6.15.4 1,000

A94 A94 1 320,000

A94 1320 "VV pol. 2.5.72 1 320,000

Použití figury:

171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných M3 2 513,400

A95 A95 2 667,600

A95 2667.6 "VV pol. 1.15 2 667,600

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 3 372,360

A96 A96 2,400

A96 2.4 "VV pol. 2.6.6. 2,400

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 399,670

A97 A97 4,800

A97 2*2.4 "VV pol. 2.6.6 4,800

Použití figury:

58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 20,800

A98 A98 166,000

A98 83*2 "VV pol. 2.6.10 166,000

Použití figury:

58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 T 166,280

A99 A99 103,000

A99 51.5*2 "VV pol. 1.22 103,000

B100 B100 64,400

B100 32.2*2 "VV pol. 1.27 64,400

Použití figury:

58343959.1 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 158,000

B101 B101 1,130

Kód Popis MJ Výměra
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B101 1.13 "VV pol. 6.15.2 1,130

Použití figury:

58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T 143,930

B107 B107 25,500

B107 25.5 "VV pol. 4.1.2.2 25,500

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 1 359,350

B108 B108 7,150

B108 7.15 "VV pol. 2.5.36 7,150

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 82,800

B109 B109 152,000

B109 152 "VV pol. 4.1.1.2 152,000

Použití figury:

3R321 001 Konstrukční vodostavební beton pro ŽB konstrukce (KVB) M3 10 679,500

B111 B111 668,100

B111 668.1 "VV pol. 4.2.1.2 668,100

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 8 061,920

B115 B115 2,810

B115 28.1*100/1000 "VV pol. 2.5.10 2,810

Použití figury:

321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 186,766

B117 B117 1,660

B117 1.66 "VV pol. 4.6.3 1,660

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 2,270

B125 B125 299,700

B125 299.7 "VV pol. 4.2.3.B125 299,700

Použití figury:

R321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb - negativní, zřízení M2 1 131,300

B128 B128 72,000

B128 2*36 "VV pol. 2.12 72,000

Použití figury:

153211001 Zřízení stříkaného betonu tl do 50 mm skalních a poloskalních ploch M2 226,260

B129 B129 3,600

B129 36*0.05*2 "VV pol. 2.12 3,600

Použití figury:

58932908 beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 M3 11,313

B130 B130 398,700

B130 398.7 "VV pol. 2.5.48 398,700

Použití figury:

153211003 Zřízení stříkaného betonu tl do 150 mm skalních a poloskalních ploch M2 952,280

B132 B132 518,320

B132 518.32 "VV pol. 2.5.48 518,320

Použití figury:

153273122 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch M2 1 150,600

B133 B133 36,000

B133 36 "VV pol. 2.12 36,000

Použití figury:
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153273122.1 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch M2 60,200

B140 B140 357,000

B140 357 "VV pol. 2.4 357,000

Použití figury:

225111114 Vrty maloprofilové jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 765,000

B141 B141 4,000

B141 4 "VV pol. 2.8.1 4,000

Použití figury:

225211112 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II M 650,200

B142 B142 48,000

B142 48 "VV pol. 2.3.2 48,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 646,200

B143 B143 418,000

B143 418 "VV pol. 2.5.33 418,000

Použití figury:

225411114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 2 898,000

B146 B146 125,200

B146 125.2 "VV pol. 2.5.19 125,200

Použití figury:

226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III M 1 201,800

B147 B147 64,800

B147 64.8 "VV pol. 2.5.20 64,800

Použití figury:

226213315 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. V M 843,900

B148 B148 156,300

B148 156.3 "VV pol. 2.5.43 156,300

Použití figury:

226213316 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. VI M 255,300

B149 B149 491,000

B149 27*7.5+37*5.5+10*4+5*9 "VV pol. 2.5.5 491,000

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M 1 947,200

B150 B150 127,050

B150 127.05 "VV pol. 2.5.22 127,050

Použití figury:

58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 M3 709,950

B151 B151 226,700

B151 226.7 "VV pol. 2.5.29 226,700

Použití figury:

58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 M3 778,800

B152 B152 20,692

B152 140*147.8/1000 "VV pol. 2.5.30 20,692

Použití figury:

231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 T 74,017

B156 B156 34,400

B156 34.4 "VV pol. 2.5.31 34,400

Použití figury:

268111112 Vodicí zídky vý šky do 2 m ze ŽB tř. C 12/15 pro zřízení podzemních stěn M 160,000

B159 B159 2,000
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B159 "Celkem: "A159 2,000

B166 B166 0,600

B166 0.6 "VV pol. 2.3.4 0,600

Použití figury:

58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa T 30,600

B167 B167 0,200

B167 0.2 "VV pol. 2.3.5 0,200

Použití figury:

58128450 bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb VL T 9,200

B168 B168 0,100

B168 0.1 "VV pol. 2.3.15 0,100

Použití figury:

5812R001 Zálivka z prostého vodostavebního betonu M3 10,280

B198 B198 114,000

B198 57*2 "VV pol. 2.6.15 114,000

Použití figury:

457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m M2 2 083,600

B199 B199 923,580

B199 A199 * 1.05"Koeficient množství 923,580

B201 B201 110,000

B201 110 "VV pol. 2.10 110,000

Použití figury:

69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 M2 235,200

B204 B204 30,000

B204 30 "VV pol. 1.20.2 30,000

Použití figury:

462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg M3 360,000

B223 B223 0,000

B223 2 "10/B223 0,000

Použití figury:

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého M 210,000

B229 B229 10,700

B229 10.7 "VV pol. 2.11 10,700

Použití figury:

931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm M2 1 750,700

B230 B230 21,000

B230 21 "17/P 21,000

Použití figury:

931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem M 1 828,000

B244 B244 51,300

B244 51.3 "VV pol. 3.2 51,300

Použití figury:

960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny M3 515,550

B246 B246 17,440

B246 17.44 "VV pol. 3.25 17,440

Použití figury:

960321271 Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny M3 205,500

B253 B253 4,000

B253 4 "VV pol. 4.11 4,000

Použití figury:
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977211111 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm M 39,000

B254 B254 30,000

B254 30 "VV pol. 3.37 30,000

Použití figury:

977211113 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 420 mm M 85,000

B265 B265 2,500

B265 2.5 "VV pol. 6.6 2,500

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 1 804,000

B266 B266 1,500

B266 1.5 "VV pol. 6.12 1,500

Použití figury:

985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm M2 4,000

B27 B27 6,750

B27 6.75 "VV pol. 3.24.B27 6,750

Použití figury:

113106571 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 M2 284,750

B303 B303 176,000

B303 "Celkem: "A303 176,000

B305 B305 6,400

B305 6.4 "VV pol. 2.6.14 6,400

Použití figury:

871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 M 12,800

B306 B306 70,000

B306 "Celkem: "A306 70,000

B307 B307 22,000

B307 22 "12/P 22,000

Použití figury:

871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 M 128,000

B313 B313 3,000

B313 3 "VV pol. 2.1.2 3,000

Použití figury:

894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 34,000

B317 B317 17,000

B317 17 "VV pol. 2.6.4 17,000

Použití figury:

59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm KUS 20,000

B318 B318 3,000

B318 3 "VV pol. 2.1.2 3,000

Použití figury:

59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm KUS 9,000

B322 B322 1,000

B322 1 "VV pol. 2.1.2 1,000

Použití figury:

59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm KUS 5,000

B328 B328 0,000

B328 4 "4/B328 0,000

Použití figury:

28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 KUS 5,000

B335 B335 4,400
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B335 4.4 "VV pol. 4.1.1.2g 4,400

Použití figury:

899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu M3 5,400

B38 B38 16,800

B38 16.8 "VV pol. 3.28.2 16,800

Použití figury:

120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně M3 22,600

B382 B382 25,000

B382 25 "VV pol. 4.13 25,000

Použití figury:

34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplá šťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE M 425,000

B39 B39 4,200

B39 1.05/2.5*10 "VV pol. 2.6.18 4,200

Použití figury:

120901123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně M3 54,120

B393 B393 16,000

B393 16 "VV pol. 5.2 16,000

Použití figury:

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 496,700

B398 B398 0,000

B398 14*0.5 "13/B398 0,000

Použití figury:

596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 M2 285,000

B399 B399 83,000

B399 "Celkem: "A399 83,000

B403 B403 16,000

B403 16 "VV pol. 5.2 16,000

Použití figury:

564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm M2 278,000

B404 B404 14,250

B404 14.25 "9/Z 14,250

Použití figury:

767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg M 55,050

B408 B408 4,150

B408 4.15 "11/Z 4,150

Použití figury:

767161217 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg M 52,200

B419 B419 60,600

B419 6*10.10 "20/Z 60,600

Použití figury:

767 005 Nerezový žebřík přímý se záchytným systémem D+M M 102,000

B42 B42 1,000

B42 1 "VV pol. 1.28 1,000

Použití figury:

131251107 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 5000 m3 strojně M3 6 712,960

B48 B48 22,000

B48 22 "VV pol. 2.6.16 22,000

Použití figury:

132354104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně M3 245,320

B49 B49 29,000
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B49 29 "VV pol. 1.9 29,000

Použití figury:

132354203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 M3 92,000

B50 B50 10,000

B50 10 "VV pol. 2.6.3 10,000

Použití figury:

132601101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 7 M3 99,300

B52 B52 26,670

B52 266.7*0.1 "VV pol. 1.12 26,670

Použití figury:

138501101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 M3 346,870

B53 B53 1,620

B53 162*0.01 "VV pol. 1.11 1,620

Použití figury:

138601101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 7 M3 596,220

B55 B55 257,000

B55 (18*6.5+8*7+4*8+4*6+4*7) "VV pol. 2.5.57 257,000

Použití figury:

151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m M 377,000

B57 B57 12,000

B57 6.2+5.8 "VV pol. 2.5.64 A57 2.5.17 12,000

Použití figury:

13011016 ocel profilová IPE 360 jakost 11 375 T 27,900

B59 B59 38,000

B59 19*2 "VV pol. 2.5.64 38,000

Použití figury:

151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení M 120,000

B60 B60 71,300

B60 71.3 "VV pol. 2.5.18a 71,300

Použití figury:

151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním M2 480,800

B62 B62 84,000

B62 84 "VV pol. 2.5.73 84,000

Použití figury:

153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu M2 397,500

B63 B63 84,000

B63 84 "VV pol. 2.5.73 84,000

Použití figury:

153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu M2 397,500

B64 B64 10,374

B64 84*123.5/1000 "VV pol. 2.5.73 10,374

Použití figury:

153 001 Štětovnice ocelová VL 604 S 270 GP T 49,091

B67 B67 5,800

B67 5.8 "VV pol. 2.5.17 5,800

Použití figury:

153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu T 26,200

B74 B74 38,000

B74 38 "VV pol. 2.5.35 38,000

Použití figury:
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153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN KUS 205,000

B75 B75 475,000

B75 475 "VV pol. 2.5.34 475,000

Použití figury:

R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M 2 740,500

B77 B77 288,000

B77 288 "VV pol. 2.5.53 288,000

Použití figury:

R 1 002 Horninové svorníky - závitová ocel pr. 25 B500B M 1 140,000

B80 B80 195,000

B80 195 "VV pol. 2.5.52 195,000

Použití figury:

155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou vč. kotvení a vrtání M2 947,800

B84 B84 372,200

B84 372.2 "VV pol. 1.5 372,200

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 10 405,312

B85 B85 11 339,400

B85 11339.4 "VV pol. 1.4.2 11 339,400

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 25 093,910

B87 B87 21 024,870

B87 21024.87 "Výkop 5-7, na MD 21 024,870

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 41 222,190

B91 B91 5 815,960

B91 5815.96 5 815,960

Použití figury:

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3 20 259,740

B92 B92 150,150

B92 150.15 "VV pol. 2.5.21 150,150

Použití figury:

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 M3 9 942,939

B94 B94 1 193,400

B94 1193.4 "VV pol. 1.14 1 193,400

Použití figury:

171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných M3 2 513,400

B95 B95 69,800

B95 69.8 "VV pol. 2.5.59 69,800

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 3 372,360

B96 B96 83,000

B96 83 "VV pol. 2.6.10 83,000

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 399,670

B97 B97 16,000

B97 2*8 "VV pol. 2.6.13 16,000

Použití figury:

58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 20,800

B98 B98 0,280
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B98 2*0.14 "VV pol. 2.7.2 0,280

Použití figury:

58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 T 166,280

C100 C100 8,000

C100 4*2 "VV pol. 1.25 8,000

Použití figury:

58343959.1 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 158,000

C101 C101 143,930

C101 "Celkem: "A101+B101 143,930

C107 C107 14,800

C107 14.8 "VV pol. 4.1.3. 14,800

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 1 359,350

C108 C108 47,550

C108 47.55 "VV pol. 2.5.65 47,550

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 82,800

C109 C109 10 679,500

C109 "Celkem: "A109+B109 10 679,500

C111 C111 125,520

C111 125.52 "VV pol. 4.2.1.3 125,520

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 8 061,920

C115 C115 3,556

C115 (7.15+47.55)*65/1000 "VV pol. 2.5.36 A115 2.5.65 3,556

Použití figury:

321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 186,766

C117 C117 2,270

C117 "Celkem: "A117+B117 2,270

C125 C125 140,900

C125 140.9 "VV pol. 4.2.6 140,900

Použití figury:

R321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb - negativní, zřízení M2 1 131,300

C128 C128 226,260

C128 "Celkem: "A128+B128 226,260

C129 C129 11,313

C129 "Celkem: "A129+B129 11,313

C130 C130 291,080

C130 291.08 "VV pol. 2.5.71 291,080

Použití figury:

153211003 Zřízení stříkaného betonu tl do 150 mm skalních a poloskalních ploch M2 952,280

C132 C132 291,080

C132 291.08 "VV pol. 2.5.71 291,080

Použití figury:

153273122 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch M2 1 150,600

C133 C133 60,200

C133 "Celkem: "A133+B133 60,200

C140 C140 765,000

C140 "Celkem: "A140+B140 765,000

C141 C141 650,200

Kód Popis MJ Výměra



Strana 416 z 497

C141 "Celkem: "A141+B141 650,200

C142 C142 48,000

C142 48 "VV pol. 2.3.20 48,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 646,200

C143 C143 801,000

C143 801 "VV pol. 2.5.49 801,000

Použití figury:

225411114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 2 898,000

C146 C146 112,000

C146 112"VV pol. 2.5.25 112,000

Použití figury:

226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III M 1 201,800

C147 C147 349,000

C147 349 "VV pol. 2.5.26 349,000

Použití figury:

226213315 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. V M 843,900

C148 C148 255,300

C148 "Celkem: "A148+B148 255,300

C149 C149 221,000

C149 (9*13+4*16.5+4*9.5)" pol. 2.5.30 221,000

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M 1 947,200

C150 C150 147,800

C150 147.8 "VV pol. 2.5.30 147,800

Použití figury:

58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 M3 709,950

C151 C151 223,800

C151 223.8 "VV pol. 2.5.46 223,800

Použití figury:

58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 M3 778,800

C152 C152 8,258

C152 127.05*65/1000 "VV pol. 2.5.22 8,258

Použití figury:

231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 T 74,017

C156 C156 35,600

C156 35.6 "VV pol. 2.5.47 35,600

Použití figury:

268111112 Vodicí zídky vý šky do 2 m ze ŽB tř. C 12/15 pro zřízení podzemních stěn M 160,000

C166 C166 1,200

C166 1.2 "VV pol. 2.3.13 1,200

Použití figury:

58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa T 30,600

C167 C167 0,400

C167 0.4 "VV pol. 2.3.14 0,400

Použití figury:

58128450 bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb VL T 9,200

C168 C168 0,040

C168 0.04 "VV pol. 2.3.24 0,040

Použití figury:
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5812R001 Zálivka z prostého vodostavebního betonu M3 10,280

C198 C198 110,000

C198 110 "VV pol. 2.10 110,000

Použití figury:

457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m M2 2 083,600

C201 C201 224,000

C201 "Celkem: "A201+B201 224,000

Použití figury:

69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 M2 235,200

C204 C204 360,000

C204 "Celkem: "A204+B204 360,000

C223 C223 1,000

B223 2 "10/B223 0,000

C223 1 "11/B223 1,000

Použití figury:

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého M 210,000

C229 C229 1 750,700

C229 "Celkem: "A229+B229 1 750,700

C230 C230 3,000

C230 3 "24/P 3,000

Použití figury:

931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem M 1 828,000

C244 C244 48,600

C244 48.6 "VV pol. 3.3 48,600

Použití figury:

960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny M3 515,550

C246 C246 10,000

C246 10 "VV pol. 3.28 10,000

Použití figury:

960321271 Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny M3 205,500

C253 C253 39,000

C253 "Celkem: "A253+B253 39,000

C254 C254 85,000

C254 "Celkem: "A254+B254 85,000

C265 C265 1,500

C265 1.5 "VV pol. 6.11 1,500

Použití figury:

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou M2 1 804,000

C266 C266 4,000

C266 "Celkem: "A266+B266 4,000

C27 C27 284,750

C27 "Celkem: "A27+B27 284,750

C305 C305 12,800

C305 "Celkem: "A305+B305 12,800

C307 C307 46,000

C307 46 "VV pol. 2.6.8 46,000

Použití figury:

871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 M 128,000

C313 C313 17,000

C313 17 "VV pol. 2.6.4 17,000
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Použití figury:

894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 34,000

C317 C317 2,000

C317 2 "VV pol. 2.7.1 2,000

Použití figury:

59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm KUS 20,000

C318 C318 9,000

C318 "Celkem: "A318+B318 9,000

C322 C322 5,000

C322 "Celkem: "A322+B322 5,000

C328 C328 1,000

B328 4 "4/B328 0,000

C328 "Celkem: "A328+B328 1,000

C335 C335 5,400

C335 "Celkem: "A335+B335 5,400

C38 C38 5,500

C38 5.5 "VV pol. 3.29 5,500

Použití figury:

120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně M3 22,600

C382 C382 425,000

C382 "Celkem: "A382+B382 425,000

C39 C39 54,120

C39 "Celkem: "A39+B39 54,120

C393 C393 496,700

C393 "Celkem: "A393+B393 496,700

C398 C398 278,000

B398 14*0.5 "13/B398 0,000

C398 "Celkem: "A398+B398 278,000

C403 C403 278,000

C403 "Celkem: "A403+B403 278,000

C404 C404 55,050

C404 "Celkem: "A404+B404 55,050

C408 C408 4,300

C408 4.3 "12/Z 4,300

Použití figury:

767161217 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg M 52,200

C419 C419 102,000

C419 "Celkem: "A419+B419 102,000

C42 C42 6 712,960

C42 "Celkem: "A42+B42 6 712,960

C48 C48 245,320

C48 "Celkem: "A48+B48 245,320

C49 C49 92,000

C49 "Celkem: "A49+B49 92,000

C50 C50 99,300

C50 "Celkem: "A50+B50 99,300

C52 C52 346,870

C52 "Celkem: "A52+B52 346,870

C53 C53 596,220

C53 "Celkem: "A53+B53 596,220
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C55 C55 377,000

C55 "Celkem: "A55+B55 377,000

C57 C57 27,900

C57 "Celkem: "A57+B57 27,900

C59 C59 120,000

C59 "Celkem: "A59+B59 120,000

C60 C60 122,500

C60 122.5 "VV pol. 3.34 122,500

Použití figury:

151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním M2 480,800

C62 C62 397,500

C62 "Celkem: "A62+B62 397,500

C63 C63 397,500

C63 "Celkem: "A63+B63 397,500

C64 C64 49,091

C64 "Celkem: "A64+B64 49,091

C67 C67 5,900

C67 5.9 "VV pol. 2.5.64 5,900

Použití figury:

153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu T 26,200

C74 C74 67,000

C74 67 "VV pol. 2.5.51 67,000

Použití figury:

153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN KUS 205,000

C75 C75 906,000

C75 906 "VV pol. 2.5.50 906,000

Použití figury:

R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M 2 740,500

C77 C77 744,000

C77 744 "VV pol. 2.5.70 744,000

Použití figury:

R 1 002 Horninové svorníky - závitová ocel pr. 25 B500B M 1 140,000

C80 C80 668,300

C80 668.30 "VV pol. 2.5.69 668,300

Použití figury:

155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou vč. kotvení a vrtání M2 947,800

C84 C84 2 246,300

C84 2246.3 "VV pol. 1.8 2 246,300

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 10 405,312

C85 C85 2 991,600

C85 2991.6 "VV pol. 1.3 2 991,600

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 25 093,910

C87 C87 41 222,190

C87 "Celkem: "A87+B87 41 222,190

C91 C91 69,800

C91 69.8 "VV pol. 2.5.59 69,800

Použití figury:

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3 20 259,740
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C92 C92 17 103,000

C92 17103 "k odvozu na skládku, VV pol. 1.32 17 103,000

Použití figury:

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 M3 9 942,939

C94 C94 2 513,400

C94 "Celkem: "A94+B94 2 513,400

C95 C95 622,000

C95 622 "VV pol. 1.16 622,000

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 3 372,360

C96 C96 8,000

C96 8 "VV pol. 2.6.13 8,000

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 399,670

C97 C97 20,800

C97 "Celkem: "A97+B97 20,800

C98 C98 166,280

C98 "Celkem: "A98+B98 166,280

D100 D100 158,000

D100 "Celkem: "A100+B100+C100 158,000

D107 D107 771,400

D107 771.4 "VV pol. 4.1.4 771,400

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 1 359,350

D108 D108 82,800

D108 "Celkem: "A108+B108+C108 82,800

D111 D111 2 030,000

D111 2030 "VV pol. 4.2.4 2 030,000

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 8 061,920

D115 D115 186,766

D115 "Celkem: "A115+B115+C115 186,766

D125 D125 1 131,300

D125 "Celkem: "A125+B125+C125 1 131,300

D130 D130 952,280

D130 "Celkem: "A130+B130+C130 952,280

D132 D132 1 150,600

D132 "Celkem: "A132+B132+C132 1 150,600

D142 D142 45,000

D142 45 "VV pol. 2.5.40 45,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 646,200

D143 D143 266,000

D143 266 "VV pol. 2.5.61 266,000

Použití figury:

225411114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 2 898,000

D146 D146 269,000

D146 269 "VV pol. 2.5.41 269,000

Použití figury:

226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III M 1 201,800

Kód Popis MJ Výměra
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D147 D147 256,200

D147 256.2 "VV pol. 2.5.42 256,200

Použití figury:

226213315 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. V M 843,900

D149 D149 319,000

D149 (3*11+12*13+3*7.5+7*11.5+2*13.5) "VV pol. 2.5.46 319,000

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M 1 947,200

D150 D150 223,800

D150 223.8 "VV pol. 2.5.46 223,800

Použití figury:

58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 M3 709,950

D151 D151 778,800

D151 "Celkem: "A151+B151+C151 778,800

D152 D152 31,332

D152 223.8*140/1000 "VV pol. 2.5.46 31,332

Použití figury:

231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 T 74,017

D156 D156 160,000

D156 "Celkem: "A156+B156+C156 160,000

D166 D166 0,600

D166 0.6 "VV pol. 2.3.22 0,600

Použití figury:

58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa T 30,600

D167 D167 0,200

D167 0.2 "VV pol. 2.3.23 0,200

Použití figury:

58128450 bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb VL T 9,200

D168 D168 0,100

D168 0.10 "VV pol. 2.3.33 0,100

Použití figury:

5812R001 Zálivka z prostého vodostavebního betonu M3 10,280

D198 D198 880,000

D198 880 "31/P 880,000

Použití figury:

457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m M2 2 083,600

D201 D201 235,200

D201 C201 * 1.05"Koeficient množství 235,200

D223 D223 208,000

D223 "Celkem: "A223+B223+C223 208,000

D230 D230 1 828,000

D230 "Celkem: "A230+B230+C230 1 828,000

D244 D244 1,700

D244 1.7 "VV pol. 3.9 1,700

Použití figury:

960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny M3 515,550

D246 D246 22,960

D246 22.96 "VV pol. 3.28.1 22,960

Použití figury:

960321271 Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny M3 205,500

Kód Popis MJ Výměra
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D265 D265 1 804,000

D265 "Celkem: "A265+B265+C265 1 804,000

D307 D307 128,000

D307 "Celkem: "A307+B307+C307 128,000

D313 D313 2,000

D313 2 "VV pol. 2.7.1 2,000

Použití figury:

894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS 34,000

D317 D317 20,000

D317 "Celkem: "A317+B317+C317 20,000

D38 D38 22,600

D38 "Celkem: "A38+B38+C38 22,600

D408 D408 3,100

D408 3.1 "13/Z 3,100

Použití figury:

767161217 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg M 52,200

D60 D60 480,800

D60 "Celkem: "A60+B60+C60 480,800

D67 D67 26,200

D67 "Celkem: "A67+B67+C67 26,200

D74 D74 19,000

D74 19 "VV pol. 2.5.63 19,000

Použití figury:

153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN KUS 205,000

D75 D75 296,000

D75 296 "VV pol. 2.5.62 296,000

Použití figury:

R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M 2 740,500

D77 D77 1 140,000

D77 "Celkem: "A77+B77+C77 1 140,000

D80 D80 947,800

D80 "Celkem: "A80+B80+C80 947,800

D84 D84 29,000

D84 29 "VV pol. 1.9 29,000

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 10 405,312

D85 D85 4 759,700

D85 4759.7 "VV pol. 1.4.3 4 759,700

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 25 093,910

D91 D91 1 320,000

D91 1320 "VV pol. 2.5.72 1 320,000

Použití figury:

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3 20 259,740

D92 D92 18 078,070

D92 "Mezisoučet: "A92+B92+C92 18 078,070

D95 D95 12,960

D95 12.96 "VV pol. 1.30 12,960

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 3 372,360

Kód Popis MJ Výměra
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D96 D96 0,140

D96 0.14 "VV pol. 2.7.2 0,140

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 399,670

E107 E107 1,000

E107 1 "VV pol. 4.16 1,000

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 1 359,350

E111 E111 55,200

E111 55.2 "VV pol. 4.2.7 55,200

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 8 061,920

E142 E142 45,000

E142 45 "VV pol. 2.5.24 45,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 646,200

E143 E143 636,000

E143 636 "VV pol. 2.5.66 636,000

Použití figury:

225411114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 2 898,000

E146 E146 1 201,800

E146 "Celkem: "A146+B146+C146+D146 1 201,800

E147 E147 843,900

E147 "Celkem: "A147+B147+C147+D147 843,900

E149 E149 11,000

E149 11 "VV pol. 2.5.22 11,000

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M 1 947,200

E150 E150 709,950

E150 "Celkem: "A150+B150+C150+D150 709,950

E152 E152 74,017

E152 "Celkem: "A152+B152+C152+D152 74,017

E166 E166 1,200

E166 1.2 "VV pol. 2.3.31 1,200

Použití figury:

58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa T 30,600

E167 E167 0,400

E167 0.4 "VV pol. 2.3.32 0,400

Použití figury:

58128450 bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb VL T 9,200

E168 E168 3,500

E168 3.5 "VV pol. 2.2.9 3,500

Použití figury:

5812R001 Zálivka z prostého vodostavebního betonu M3 10,280

E198 E198 100,000

E198 100 "VV pol. 2.5.18b 100,000

Použití figury:

457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m M2 2 083,600

E244 E244 13,770

E244 0.012*(1129.5+18.02) "VV pol. 3.8 13,770

Kód Popis MJ Výměra
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Použití figury:

960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny M3 515,550

E246 E246 33,300

E246 33.3 "VV pol. 3.32 33,300

Použití figury:

960321271 Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny M3 205,500

E313 E313 34,000

E313 "Celkem: "A313+B313+C313+D313 34,000

E408 E408 6,650

E408 6.65 "14/Z 6,650

Použití figury:

767161217 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg M 52,200

E74 E74 53,000

E74 53 "VV pol. 2.5.68 53,000

Použití figury:

153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN KUS 205,000

E75 E75 715,500

E75 715.5 "VV pol. 2.5.67 715,500

Použití figury:

R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M 2 740,500

E84 E84 19 427,400

E84 "Mezisoučet: "A84+B84+C84+D84 19 427,400

E85 E85 914,800

E85 320.2+594.6 "VV pol. 1.4.4. 914,800

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 25 093,910

E91 E91 12 177,000

E91 12177 "k odvozu na skládku, VV pol. 1.31 12 177,000

Použití figury:

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3 20 259,740

E92 E92 9 942,939

E92 0.55*18078.07 9 942,939

E95 E95 3 372,360

E95 "Celkem: "A95+B95+C95+D95 3 372,360

E96 E96 51,500

E96 51.5 "VV pol. 1.22 51,500

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 399,670

F107 F107 1,000

F107 1 "VV pol. 4.9 1,000

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 1 359,350

F111 F111 8,000

F111 8 "VV pol. 6.1.5 8,000

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 8 061,920

F142 F142 4,000

F142 4 "VV pol. 2.8.1 4,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 646,200

Kód Popis MJ Výměra



Strana 425 z 497

F143 F143 173,000

F143 173 "VV pol. 2.9 173,000

Použití figury:

225411114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 2 898,000

F149 F149 362,500

F149 (6*11+20*13+5*5.5+2*4.5) "VV pol. 2.5.45 362,500

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M 1 947,200

F166 F166 30,600

F166 "Celkem: "A166+B166+C166+D166+E166 30,600

F167 F167 9,200

F167 "Celkem: "A167+B167+C167+D167+E167 9,200

F168 F168 3,300

F168 3.3 "VV pol. 2.3.37 3,300

Použití figury:

5812R001 Zálivka z prostého vodostavebního betonu M3 10,280

F198 F198 2 083,600

F198 "Celkem: "A198+B198+C198+D198+E198 2 083,600

F244 F244 7,300

F244 0.4+3+3.9 "VV pol. 3.11 7,300

Použití figury:

960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny M3 515,550

F246 F246 205,500

F246 "Celkem: "A246+B246+C246+D246+E246 205,500

F408 F408 1,600

F408 1.6 "15/Z 1,600

Použití figury:

767161217 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg M 52,200

F74 F74 205,000

F74 "Celkem: "A74+B74+C74+D74+E74 205,000

F75 F75 2 740,500

F75 "Celkem: "A75+B75+C75+D75+E75 2 740,500

F84 F84 824,920

F84 824.92 824,920

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 10 405,312

F85 F85 89,300

F85 89.3 "VV pol. 1.6 89,300

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 25 093,910

F91 F91 20 207,680

F91 "Mezisoučet: "A91+B91+C91+D91+E91 20 207,680

F96 F96 103,100

F96 103.1 "VV pol. 1.23 103,100

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 399,670

G107 G107 69,750

G107 465*0.15 "VV pol. 4.10.2 69,750

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 1 359,350

Kód Popis MJ Výměra
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G111 G111 834,700

G111 834.7 "VV pol. 4.2.5 834,700

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 8 061,920

G142 G142 112,000

G142 112 "VV pol. 2.3.11 112,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 646,200

G143 G143 106,000

G143 106 "VV pol. 2.5.76 106,000

Použití figury:

225411114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 2 898,000

G149 G149 226,700

G149 226.7"VV pol. 2.5.29 226,700

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M 1 947,200

G168 G168 3,200

G168 3.2 "VV pol. 6.1.1 3,200

Použití figury:

5812R001 Zálivka z prostého vodostavebního betonu M3 10,280

G244 G244 1,000

G244 1 "VV pol. 3.12 1,000

Použití figury:

960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny M3 515,550

G408 G408 27,400

G408 2*13.7 "16/Z 27,400

Použití figury:

767161217 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg M 52,200

G84 G84 824,920

G84 "Mezisoučet: "F84 824,920

G85 G85 10,000

G85 10 "VV pol. 2.6.3 10,000

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 25 093,910

G91 G91 20 259,740

G91 20207.68*0.6+0.45*18078.07 20 259,740

G96 G96 42,800

G96 42.8 "VV pol. 1.24 42,800

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 399,670

H107 H107 82,500

H107 82.5 "VV pol. 2.5.58 82,500

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 1 359,350

H111 H111 8 061,920

H111 "Celkem: "A111+B111+C111+D111+E111+F111+G111 8 061,920

H142 H142 112,000

H142 112 "VV pol. 2.3.29 112,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 646,200

Kód Popis MJ Výměra
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H143 H143 2 898,000

H143 "Celkem: "A143+B143+C143+D143+E143+F143+G143 2 898,000

H149 H149 1 947,200

H149 "Celkem: "A149+B149+C149+D149+E149+F149+G149 1 947,200

H168 H168 10,280

H168 "Celkem: "A168+B168+C168+D168+E168+F168+G168 10,280

H244 H244 14,800

H244 11.4+3.4 "VV pol. 3.13 14,800

Použití figury:

960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny M3 515,550

H408 H408 1,600

H408 1.6 "17/Z 1,600

Použití figury:

767161217 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg M 52,200

H84 H84 2 667,600

H84 2667.6"VV pol. 1.15 2 667,600

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 10 405,312

H85 H85 150,150

H85 150.15 "VV pol. 2.5.21 150,150

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 25 093,910

H96 H96 71,400

H96 71.40 "VV pol. 1.26 71,400

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 399,670

I107 I107 13,400

I107 13.4 "VV pol. 2.6.7 13,400

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 1 359,350

I142 I142 1 292,400

I142 "Mezisoučet: "A142+B142+C142+D142+E142+F142+G142+H142 1 292,400

I244 I244 4,300

I244 4.3 "VV pol. 3.19.2 4,300

Použití figury:

960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny M3 515,550

I408 I408 52,200

I408 "Celkem: "A408+B408+C408+D408+E408+F408+G408+H408 52,200

I84 I84 622,000

I84 622 "VV pol. 1.16 622,000

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 10 405,312

I85 I85 21 079,870

I85 "Mezisoučet: "A85+B85+C85+D85+E85+F85+G85+H85 21 079,870

I96 I96 32,200

I96 32.2 "VV pol. 1.27 32,200

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 399,670

J107 J107 8,000

J107 8 "VV pol. 2.6.12 8,000

Kód Popis MJ Výměra
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Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 1 359,350

J142 J142 646,200

J142 0.5*1292.4 "50% tř. IV 646,200

J244 J244 355,680

J244 889.2*0.4 "VV pol. 3.10 355,680

Použití figury:

960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny M3 515,550

J84 J84 1 193,400

J84 1193.4 "VV pol. 1.14 1 193,400

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 10 405,312

J85 J85 25 093,910

J85 0.45*21079.87+0.6*26013.28 25 093,910

J96 J96 1,130

J96 1.13 "VV pol. 6.15.2 1,130

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 399,670

K107 K107 5,500

K107 5.5 "VV pol. 2.6.17 5,500

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 1 359,350

K244 K244 515,550

K244 "Celkem: "A244+B244+C244+D244+E244+F244+G244+H244+I244+J244 515,550

K84 K84 1 320,000

K84 1320 "VV pol. 2.5.72 1 320,000

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 10 405,312

K96 K96 4,000

K96 4 "VV pol. 1.25 4,000

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 399,670

L107 L107 1 359,350

L107 "Celkem: "A107+B107+C107+D107+E107+F107+G107+H107+I107+J107+K107 1 359,350

L84 L84 12,960

L84 12.96 "VV pol. 1.30 12,960

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 10 405,312

L96 L96 399,670

L96 "Celkem: "A96+B96+C96+D96+E96+F96+G96+H96+I96+J96+K96 399,670

M84 M84 5 815,960

M84 "Mezisoučet: "H84+I84+J84+K84+L84 5 815,960

N84 N84 10 405,312

N84 0.4*26013.28 10 405,312

SO 01/ SO 01 - ZL
č.17b Těsnění úseku P68-P91

A146 A146 695,600

A147 A147 173,900

A148 A148 99,000

B146 B146 125,200

B147 B147 64,800

Kód Popis MJ Výměra
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B148 B148 156,300

C146 C146 112,000

C147 C147 349,000

C148 C148 255,300

D146 D146 269,000

D147 D147 256,200

E146 E146 1 201,800

E147 E147 843,900

SO 01/ SO 01 - ZL
č.32 Zkušební pole sanační clony

A38 A38 0,300

A41 A41 2 017,300

A42 A42 6 711,960

A43 A43 10 067,940

B38 B38 16,800

B42 B42 1,000

C38 C38 5,500

C42 C42 6 712,960

D38 D38 22,600

SO 01/ SO 01 - ZL
č.17 SO 01 - Vtokový objekt - Změna provedení jímky

A107 A107 366,500

A107 366.5 "VV pol. 4.1.2.1 366,500

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 3,650

A108 A108 28,100

A108 28.1 "VV pol. 2.5.10 28,100

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 0,450

A111 A111 4 340,400

A111 4340.4 "VV pol. 4.2.1.1. 4 340,400

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 140,650

A115 A115 180,400

A115 180.4 "VV pol. 4.6.1 180,400

Použití figury:

321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 5,104

A130 A130 262,500

A130 262.5 "VV pol. 2.5.32 262,500

Použití figury:

153211003 Zřízení stříkaného betonu tl do 150 mm skalních a poloskalních ploch M2 -701,780

A131 A131 142,842

A131 952.28*0.15 142,842

A132 A132 341,200

A132 341.20 "VV pol. 2.5.32 341,200

Použití figury:

153273122 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch M2 -955,400

A141 A141 646,200

A141 1292.4*0.5 "50% v tř. II 646,200

Použití figury:

225211112 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II M -22,500

Kód Popis MJ Výměra
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A142 A142 878,400

A142 (325+312+250+103+108)*0.8 "VV pol. 2.2.4 878,400

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M -22,500

A143 A143 498,000

A143 498 "VV pol. 2.5.12 498,000

Použití figury:

225411114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M -1 206,000

A144 A144 136,200

A144 136.2 "VV pol. 2.5.54 136,200

A145 A145 90,800

A145 90.8 "VV pol. 2.5.55 90,800

A146 A146 695,600

A146 695.6 "VV pol. 2.5.1 695,600

Použití figury:

226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III M -346,990

A147 A147 173,900

A147 173.9 "VV pol. 2.5.2 173,900

Použití figury:

226213315 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. V M -142,290

A148 A148 99,000

A148 99 "VV pol. 2.5.27 99,000

Použití figury:

226213316 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. VI M 208,180

A149 A149 316,000

A149 (38*5.5+3*9+16*5) "VV pol. 2.5.4 316,000

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M -530,880

A150 A150 211,300

A150 211.3 "VV pol. 2.5.4 211,300

Použití figury:

58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 M3 -301,250

A151 A151 328,300

A151 328.3 "VV pol. 2.5.5 328,300

Použití figury:

58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 M3 -320,450

A152 A152 13,735

A152 65*211.3/1000 "VV pol. 2.5.4 13,735

Použití figury:

231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 T -42,089

A156 A156 90,000

A156 90 "VV pol. 2.5.7 90,000

Použití figury:

268111112 Vodicí zídky vý šky do 2 m ze ŽB tř. C 12/15 pro zřízení podzemních stěn M 18,000

A160 A160 123,400

A160 123.4 "VV pol. 2.5.78 123,400

A161 A161 123,400

A161 123.4 "VV pol. 2.5.78 123,400

A162 A162 106,000

A162 106 "VV pol. 2.5.77 106,000
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A170 A170 0,250

A170 0.25 "VV pol. 2.8.2 0,250

A358 A358 100,000

A358 100 "VV pol. 2.5.18b 100,000

A55 A55 120,000

A55 12*10 "VV pol. 2.5.8 120,000

Použití figury:

151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m M -104,800

A56 A56 10,100

A56 10.1 "VV pol. 2.5.8 10,100

A57 A57 15,900

A57 15.9 "VV pol. 2.5.57 15,900

Použití figury:

13011016 ocel profilová IPE 360 jakost 11 375 T -7,240

A59 A59 82,000

A59 82"VV pol. 2.5.17 82,000

Použití figury:

151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení M -74,800

A60 A60 287,000

A60 287 "VV pol. 2.5.60 287,000

Použití figury:

151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním M2 -44,300

A62 A62 313,500

A62 313.5 "VV pol. 2.5.9 313,500

Použití figury:

153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu M2 422,500

A63 A63 313,500

A63 313.5 "VV pol. 2.5.9 313,500

Použití figury:

153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu M2 58,500

A64 A64 38,717

A64 313.5*123.5/1000 38,717

Použití figury:

153 001 Štětovnice ocelová VL 604 S 270 GP T 44,275

A66 A66 308,000

A66 308 "VV pol. 3.31 308,000

A67 A67 14,500

A67 14.5 "VV pol. 2.5.11 14,500

Použití figury:

153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu T -21,000

A68 A68 17,400

A68 11.5+5.9  "VV pol. 2.5.17, 2.5.64 17,400

A69 A69 80,000

A69 5*16 "VV pol. 2.5.11 80,000

A70 A70 7,193

A70 (2*57+2*1.5*16)*44.4/1000 "VV pol. 2.5.11 7,193

A71 A71 10 355,400

A71 9*1150.6 "9 ks /m2 10 355,400

A73 A73 192,000

A73 192 "VV pol. 2.5.14 192,000

Kód Popis MJ Výměra
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A74 A74 28,000

A74 28 "VV pol. 2.5.15 28,000

Použití figury:

153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN KUS -57,000

A75 A75 348,000

A75 348 "VV pol. 2.5.13 348,000

Použití figury:

R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M -564,000

A77 A77 108,000

A77 108 "VV pol. 2.5.39 108,000

Použití figury:

R 1 002 Horninové svorníky - závitová ocel pr. 25 B500B M -108,000

A78 A78 7,000

A78 7 "VV pol. 2.5.37 7,000

A80 A80 84,500

A80 84.5 "VV pol. 2.5.38 84,500

Použití figury:

155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou vč. kotvení a vrtání M2 -279,500

A85 A85 824,920

A85 824.92 824,920

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 -46,929

A86 A86 11 593,929

A86 0.55*21079.87 11 593,929

A90 A90 8 083,072

A90 20207.68*0.4 8 083,072

A91 A91 824,920

A91 0.5*(687.14+442.6+425.2+94.9) "VV pol. 2.5.3, 2.5.28,2.5.44 A91 2.5.56 824,920

Použití figury:

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3 -120,060

A92 A92 824,920

A92 824.92 824,920

Použití figury:

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 M3 -57,357

A95 A95 2 667,600

A95 2667.6 "VV pol. 1.15 2 667,600

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 -17,600

B107 B107 25,500

B107 25.5 "VV pol. 4.1.2.2 25,500

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 3,650

B108 B108 7,150

B108 7.15 "VV pol. 2.5.36 7,150

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 0,450

B111 B111 668,100

B111 668.1 "VV pol. 4.2.1.2 668,100

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 140,650
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B115 B115 2,810

B115 28.1*100/1000 "VV pol. 2.5.10 2,810

Použití figury:

321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 5,104

B130 B130 398,700

B130 398.7 "VV pol. 2.5.48 398,700

Použití figury:

153211003 Zřízení stříkaného betonu tl do 150 mm skalních a poloskalních ploch M2 -701,780

B132 B132 518,320

B132 518.32 "VV pol. 2.5.48 518,320

Použití figury:

153273122 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch M2 -955,400

B141 B141 4,000

B141 4 "VV pol. 2.8.1 4,000

Použití figury:

225211112 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II M -22,500

B142 B142 48,000

B142 48 "VV pol. 2.3.2 48,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M -22,500

B143 B143 418,000

B143 418 "VV pol. 2.5.33 418,000

Použití figury:

225411114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M -1 206,000

B146 B146 125,200

B146 125.2 "VV pol. 2.5.19 125,200

Použití figury:

226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III M -346,990

B147 B147 64,800

B147 64.8 "VV pol. 2.5.20 64,800

Použití figury:

226213315 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. V M -142,290

B148 B148 156,300

B148 156.3 "VV pol. 2.5.43 156,300

Použití figury:

226213316 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. VI M 208,180

B149 B149 491,000

B149 27*7.5+37*5.5+10*4+5*9 "VV pol. 2.5.5 491,000

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M -530,880

B150 B150 127,050

B150 127.05 "VV pol. 2.5.22 127,050

Použití figury:

58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 M3 -301,250

B151 B151 226,700

B151 226.7 "VV pol. 2.5.29 226,700

Použití figury:

58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 M3 -320,450

B152 B152 20,692

B152 140*147.8/1000 "VV pol. 2.5.30 20,692
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Použití figury:

231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 T -42,089

B156 B156 34,400

B156 34.4 "VV pol. 2.5.31 34,400

Použití figury:

268111112 Vodicí zídky vý šky do 2 m ze ŽB tř. C 12/15 pro zřízení podzemních stěn M 18,000

B55 B55 257,000

B55 (18*6.5+8*7+4*8+4*6+4*7) "VV pol. 2.5.57 257,000

Použití figury:

151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m M -104,800

B57 B57 12,000

B57 6.2+5.8 "VV pol. 2.5.64 A57 2.5.17 12,000

Použití figury:

13011016 ocel profilová IPE 360 jakost 11 375 T -7,240

B59 B59 38,000

B59 19*2 "VV pol. 2.5.64 38,000

Použití figury:

151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení M -74,800

B60 B60 71,300

B60 71.3 "VV pol. 2.5.18a 71,300

Použití figury:

151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním M2 -44,300

B62 B62 84,000

B62 84 "VV pol. 2.5.73 84,000

Použití figury:

153112111 Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu M2 422,500

B63 B63 84,000

B63 84 "VV pol. 2.5.73 84,000

Použití figury:

153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu M2 58,500

B64 B64 10,374

B64 84*123.5/1000 "VV pol. 2.5.73 10,374

Použití figury:

153 001 Štětovnice ocelová VL 604 S 270 GP T 44,275

B67 B67 5,800

B67 5.8 "VV pol. 2.5.17 5,800

Použití figury:

153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu T -21,000

B74 B74 38,000

B74 38 "VV pol. 2.5.35 38,000

Použití figury:

153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN KUS -57,000

B75 B75 475,000

B75 475 "VV pol. 2.5.34 475,000

Použití figury:

R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M -564,000

B77 B77 288,000

B77 288 "VV pol. 2.5.53 288,000

Použití figury:

R 1 002 Horninové svorníky - závitová ocel pr. 25 B500B M -108,000
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B80 B80 195,000

B80 195 "VV pol. 2.5.52 195,000

Použití figury:

155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou vč. kotvení a vrtání M2 -279,500

B85 B85 11 339,400

B85 11339.4 "VV pol. 1.4.2 11 339,400

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 -46,929

B91 B91 5 815,960

B91 5815.96 5 815,960

Použití figury:

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3 -120,060

B92 B92 150,150

B92 150.15 "VV pol. 2.5.21 150,150

Použití figury:

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 M3 -57,357

B95 B95 69,800

B95 69.8 "VV pol. 2.5.59 69,800

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 -17,600

C107 C107 14,800

C107 14.8 "VV pol. 4.1.3. 14,800

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 3,650

C108 C108 47,550

C108 47.55 "VV pol. 2.5.65 47,550

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 0,450

C111 C111 125,520

C111 125.52 "VV pol. 4.2.1.3 125,520

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 140,650

C115 C115 3,556

C115 (7.15+47.55)*65/1000 "VV pol. 2.5.36 A115 2.5.65 3,556

Použití figury:

321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 5,104

C130 C130 291,080

C130 291.08 "VV pol. 2.5.71 291,080

Použití figury:

153211003 Zřízení stříkaného betonu tl do 150 mm skalních a poloskalních ploch M2 -701,780

C132 C132 291,080

C132 291.08 "VV pol. 2.5.71 291,080

Použití figury:

153273122 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch M2 -955,400

C141 C141 650,200

C141 "Celkem: "A141+B141 650,200

C142 C142 48,000

C142 48 "VV pol. 2.3.20 48,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M -22,500
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C143 C143 801,000

C143 801 "VV pol. 2.5.49 801,000

Použití figury:

225411114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M -1 206,000

C146 C146 112,000

C146 112"VV pol. 2.5.25 112,000

Použití figury:

226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III M -346,990

C147 C147 349,000

C147 349 "VV pol. 2.5.26 349,000

Použití figury:

226213315 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. V M -142,290

C148 C148 255,300

C148 "Celkem: "A148+B148 255,300

C149 C149 221,000

C149 (9*13+4*16.5+4*9.5)" pol. 2.5.30 221,000

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M -530,880

C150 C150 147,800

C150 147.8 "VV pol. 2.5.30 147,800

Použití figury:

58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 M3 -301,250

C151 C151 223,800

C151 223.8 "VV pol. 2.5.46 223,800

Použití figury:

58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 M3 -320,450

C152 C152 8,258

C152 127.05*65/1000 "VV pol. 2.5.22 8,258

Použití figury:

231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 T -42,089

C156 C156 35,600

C156 35.6 "VV pol. 2.5.47 35,600

Použití figury:

268111112 Vodicí zídky vý šky do 2 m ze ŽB tř. C 12/15 pro zřízení podzemních stěn M 18,000

C55 C55 377,000

C55 "Celkem: "A55+B55 377,000

C57 C57 27,900

C57 "Celkem: "A57+B57 27,900

C59 C59 120,000

C59 "Celkem: "A59+B59 120,000

C60 C60 122,500

C60 122.5 "VV pol. 3.34 122,500

Použití figury:

151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním M2 -44,300

C62 C62 397,500

C62 "Celkem: "A62+B62 397,500

C63 C63 397,500

C63 "Celkem: "A63+B63 397,500

C64 C64 49,091

C64 "Celkem: "A64+B64 49,091
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C67 C67 5,900

C67 5.9 "VV pol. 2.5.64 5,900

Použití figury:

153116112 Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu T -21,000

C74 C74 67,000

C74 67 "VV pol. 2.5.51 67,000

Použití figury:

153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN KUS -57,000

C75 C75 906,000

C75 906 "VV pol. 2.5.50 906,000

Použití figury:

R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M -564,000

C77 C77 744,000

C77 744 "VV pol. 2.5.70 744,000

Použití figury:

R 1 002 Horninové svorníky - závitová ocel pr. 25 B500B M -108,000

C80 C80 668,300

C80 668.30 "VV pol. 2.5.69 668,300

Použití figury:

155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou vč. kotvení a vrtání M2 -279,500

C85 C85 2 991,600

C85 2991.6 "VV pol. 1.3 2 991,600

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 -46,929

C91 C91 69,800

C91 69.8 "VV pol. 2.5.59 69,800

Použití figury:

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3 -120,060

C92 C92 17 103,000

C92 17103 "k odvozu na skládku, VV pol. 1.32 17 103,000

Použití figury:

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 M3 -57,357

C95 C95 622,000

C95 622 "VV pol. 1.16 622,000

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 -17,600

D107 D107 771,400

D107 771.4 "VV pol. 4.1.4 771,400

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 3,650

D108 D108 82,800

D108 "Celkem: "A108+B108+C108 82,800

D111 D111 2 030,000

D111 2030 "VV pol. 4.2.4 2 030,000

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 140,650

D115 D115 186,766

D115 "Celkem: "A115+B115+C115 186,766

D130 D130 952,280

D130 "Celkem: "A130+B130+C130 952,280
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D132 D132 1 150,600

D132 "Celkem: "A132+B132+C132 1 150,600

D142 D142 45,000

D142 45 "VV pol. 2.5.40 45,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M -22,500

D143 D143 266,000

D143 266 "VV pol. 2.5.61 266,000

Použití figury:

225411114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M -1 206,000

D146 D146 269,000

D146 269 "VV pol. 2.5.41 269,000

Použití figury:

226213313 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III M -346,990

D147 D147 256,200

D147 256.2 "VV pol. 2.5.42 256,200

Použití figury:

226213315 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. V M -142,290

D149 D149 319,000

D149 (3*11+12*13+3*7.5+7*11.5+2*13.5) "VV pol. 2.5.46 319,000

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M -530,880

D150 D150 223,800

D150 223.8 "VV pol. 2.5.46 223,800

Použití figury:

58932936 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16 M3 -301,250

D151 D151 778,800

D151 "Celkem: "A151+B151+C151 778,800

D152 D152 31,332

D152 223.8*140/1000 "VV pol. 2.5.46 31,332

Použití figury:

231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 T -42,089

D156 D156 160,000

D156 "Celkem: "A156+B156+C156 160,000

D60 D60 480,800

D60 "Celkem: "A60+B60+C60 480,800

D67 D67 26,200

D67 "Celkem: "A67+B67+C67 26,200

D74 D74 19,000

D74 19 "VV pol. 2.5.63 19,000

Použití figury:

153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN KUS -57,000

D75 D75 296,000

D75 296 "VV pol. 2.5.62 296,000

Použití figury:

R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M -564,000

D77 D77 1 140,000

D77 "Celkem: "A77+B77+C77 1 140,000

D80 D80 947,800

D80 "Celkem: "A80+B80+C80 947,800
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D85 D85 4 759,700

D85 4759.7 "VV pol. 1.4.3 4 759,700

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 -46,929

D91 D91 1 320,000

D91 1320 "VV pol. 2.5.72 1 320,000

Použití figury:

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3 -120,060

D92 D92 18 078,070

D92 "Mezisoučet: "A92+B92+C92 18 078,070

D95 D95 12,960

D95 12.96 "VV pol. 1.30 12,960

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 -17,600

E107 E107 1,000

E107 1 "VV pol. 4.16 1,000

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 3,650

E111 E111 55,200

E111 55.2 "VV pol. 4.2.7 55,200

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 140,650

E142 E142 45,000

E142 45 "VV pol. 2.5.24 45,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M -22,500

E143 E143 636,000

E143 636 "VV pol. 2.5.66 636,000

Použití figury:

225411114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M -1 206,000

E146 E146 1 201,800

E146 "Celkem: "A146+B146+C146+D146 1 201,800

E147 E147 843,900

E147 "Celkem: "A147+B147+C147+D147 843,900

E149 E149 11,000

E149 11 "VV pol. 2.5.22 11,000

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M -530,880

E150 E150 709,950

E150 "Celkem: "A150+B150+C150+D150 709,950

E152 E152 74,017

E152 "Celkem: "A152+B152+C152+D152 74,017

E74 E74 53,000

E74 53 "VV pol. 2.5.68 53,000

Použití figury:

153822113 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN KUS -57,000

E75 E75 715,500

E75 715.5 "VV pol. 2.5.67 715,500

Použití figury:

R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M -564,000
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E85 E85 914,800

E85 320.2+594.6 "VV pol. 1.4.4. 914,800

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 -46,929

E91 E91 12 177,000

E91 12177 "k odvozu na skládku, VV pol. 1.31 12 177,000

Použití figury:

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 M3 -120,060

E92 E92 9 942,939

E92 0.55*18078.07 9 942,939

E95 E95 3 372,360

E95 "Celkem: "A95+B95+C95+D95 3 372,360

F107 F107 1,000

F107 1 "VV pol. 4.9 1,000

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 3,650

F111 F111 8,000

F111 8 "VV pol. 6.1.5 8,000

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 140,650

F142 F142 4,000

F142 4 "VV pol. 2.8.1 4,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M -22,500

F143 F143 173,000

F143 173 "VV pol. 2.9 173,000

Použití figury:

225411114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M -1 206,000

F149 F149 362,500

F149 (6*11+20*13+5*5.5+2*4.5) "VV pol. 2.5.45 362,500

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M -530,880

F74 F74 205,000

F74 "Celkem: "A74+B74+C74+D74+E74 205,000

F75 F75 2 740,500

F75 "Celkem: "A75+B75+C75+D75+E75 2 740,500

F85 F85 89,300

F85 89.3 "VV pol. 1.6 89,300

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 -46,929

F91 F91 20 207,680

F91 "Mezisoučet: "A91+B91+C91+D91+E91 20 207,680

G107 G107 69,750

G107 465*0.15 "VV pol. 4.10.2 69,750

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 3,650

G111 G111 834,700

G111 834.7 "VV pol. 4.2.5 834,700

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 140,650
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G142 G142 112,000

G142 112 "VV pol. 2.3.11 112,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M -22,500

G143 G143 106,000

G143 106 "VV pol. 2.5.76 106,000

Použití figury:

225411114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M -1 206,000

G149 G149 226,700

G149 226.7"VV pol. 2.5.29 226,700

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M -530,880

G85 G85 10,000

G85 10 "VV pol. 2.6.3 10,000

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 -46,929

G91 G91 20 259,740

G91 20207.68*0.6+0.45*18078.07 20 259,740

H107 H107 82,500

H107 82.5 "VV pol. 2.5.58 82,500

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 3,650

H111 H111 8 061,920

H111 "Celkem: "A111+B111+C111+D111+E111+F111+G111 8 061,920

H142 H142 112,000

H142 112 "VV pol. 2.3.29 112,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M -22,500

H143 H143 2 898,000

H143 "Celkem: "A143+B143+C143+D143+E143+F143+G143 2 898,000

H149 H149 1 947,200

H149 "Celkem: "A149+B149+C149+D149+E149+F149+G149 1 947,200

H85 H85 150,150

H85 150.15 "VV pol. 2.5.21 150,150

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 -46,929

I107 I107 13,400

I107 13.4 "VV pol. 2.6.7 13,400

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 3,650

I142 I142 1 292,400

I142 "Mezisoučet: "A142+B142+C142+D142+E142+F142+G142+H142 1 292,400

I85 I85 21 079,870

I85 "Mezisoučet: "A85+B85+C85+D85+E85+F85+G85+H85 21 079,870

J107 J107 8,000

J107 8 "VV pol. 2.6.12 8,000

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 3,650

J142 J142 646,200

J142 0.5*1292.4 "50% tř. IV 646,200

Kód Popis MJ Výměra



Strana 442 z 497

J85 J85 25 093,910

J85 0.45*21079.87+0.6*26013.28 25 093,910

K107 K107 5,500

K107 5.5 "VV pol. 2.6.17 5,500

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 3,650

L107 L107 1 359,350

L107 "Celkem: "A107+B107+C107+D107+E107+F107+G107+H107+I107+J107+K107 1 359,350

SO 01/ SO 01 - ZL
č. 21 SO 01 - Vtokový objekt - sanace sjezdu

A39 A39 49,920

A45 A45 6 236,670

A45 0.55*11339.4 "55% tř. 6 6 236,670

B39 B39 4,200

C39 C39 54,120

SO 01/ SO 01 - ZL
č. 13 Zastižení stavební sutě a betonových konstrukcí ve výkopech

A10 A10 3,000

A10 3 "VV pol. 3.2 3,000

A43 A43 10 067,940

A43 0.6*16779.9 "60% tř. 4, VV pol. 1.4.1.1 10 067,940

A88 A88 12 177,000

A88 12177"VV pol.1.31 12 177,000

A92 A92 824,920

A92 824.92 824,920

Použití figury:

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 M3 179,450

B92 B92 150,150

B92 150.15 "VV pol. 2.5.21 150,150

Použití figury:

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 M3 179,450

C92 C92 17 103,000

C92 17103 "k odvozu na skládku, VV pol. 1.32 17 103,000

Použití figury:

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 M3 179,450

D92 D92 18 078,070

D92 "Mezisoučet: "A92+B92+C92 18 078,070

E92 E92 9 942,939

E92 0.55*18078.07 9 942,939

SO 01/ SO 01 - ZL
č. 40 Oprava chyb v uzavřených ZL_ZL17

A141 A141 646,200

A141 1292.4*0.5 "50% v tř. II 646,200

Použití figury:

225211112 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II M 156,900

A71 A71 10 355,400

A71 9*1150.6 "9 ks /m2 10 355,400

B141 B141 4,000

B141 4 "VV pol. 2.8.1 4,000

Použití figury:

225211112 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II M 156,900

C141 C141 650,200
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C141 "Celkem: "A141+B141 650,200

SO 01/ SO 01 - ZL
č.42 Vtokový objekt - úprava základové spáry

A265 A265 0,000

A85 A85 73,000

A85 1460*0,05 73,000

A87 A87 73,000

A87 1460*0,05 73,000

A88 A88 73,000

A88 1460*0,05 73,000

B265 B265 0,000

B265 Smluvní rozpočet 0,000

B85 B85 11 339,400

B87 B87 21 024,870

C265 C265 0,000

C85 C85 2 991,600

C87 C87 64 178,870

D265 D265 974,000

D85 D85 4 759,700

E85 E85 914,800

F85 F85 89,300

G85 G85 10,000

H85 H85 150,150

I85 I85 21 079,870

J85 J85 25 093,910

SO 01/ SO 01 - ZL
č.45 Vtokový objekt - Pracovní plošina pro trhací práce

A90 A90 920,740

Naložení na deponii materiálu a následně naložení v místě pracovní plošiny v rámci její likvidace. 0,000

A90 460,37*2 920,740

SO 02 Skluz – krytá část

A10 A10 2 024,000

A10 2024 "VV pol. 2.16b 2 024,000

Použití figury:

153273121 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 4 mm skalních a poloskalních ploch M2 2 327,600

A100 A100 621,000

A100 621 "VV pol. 4.2.3 621,000

A101 A101 1,700

A101 1.7 "15/P 1,700

A102 A102 5,000

A102 5 "11/P 5,000

A105 A105 0,700

A105 0.7 "26/Z 0,700

A106 A106 15,000

A106 15 "25/Z 15,000

A11 A11 65,000

A11 65 "13/P 65,000

A110 A110 4,000

A110 4 "16/Z 4,000

Použití figury:

751398025 Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 KUS 8,000
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A114 A114 1,000

A114 1 "18/Z 1,000

A119 A119 6 350,000

A119 6350 "VV pol. 11.2 6 350,000

A12 A12 67,200

A12 336*0.2 "VV pol. 2.3.1 (2.1.2) 67,200

A120 A120 1,905

A120 6350*0.3/1000 1,905

A121 A121 12 700,000

A121 12700 "1/O 12 700,000

A127 A127 64,000

A127 64 "1/B 64,000

A128 A128 64,000

A128 64 "1/B 64,000

A129 A129 3,000

A129 3 "VV pol. 4.1.3 3,000

A13 A13 841,000

A13 841 "VV pol. 2.3.3. 841,000

A130 A130 858,000

A130 858 "VV pol. 5.1 858,000

Použití figury:

457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu M3 898,000

A131 A131 6 300,000

A131 6300 "ochranná geotextílie, 2/O 6 300,000

Použití figury:

457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m M2 7 320,000

A132 A132 6 300,000

A132 6300 "2/O 6 300,000

A133 A133 1 020,000

A133 1020 "8/O 1 020,000

A134 A134 400,000

A134 400 "5/O 400,000

A135 A135 2,000

A135 2 "VV pol. 4.1.3 2,000

A136 A136 5,000

A136 5 "VV pol. 1.9 5,000

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 7,000

A137 A137 150,000

A137 150 "12/P 150,000

A138 A138 103,000

A138 103 "9/P 103,000

Použití figury:

460510054 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm M 698,000

A139 A139 103,000

A139 103 "9/P 103,000

A14 A14 182,400

A14 (288+312+312)*0.2 "VV pol. 2.3.1. I až III. pořadí 182,400

A140 A140 595,000

A140 595 "8/P 595,000
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A141 A141 128,000

A141 128 "7/P 128,000

Použití figury:

460510055 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm M 403,000

A142 A142 128,000

A142 128 "7/P 128,000

Použití figury:

34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplá šťová korugovaná D 94/110mm M 403,000

A143 A143 128,000

A143 128 "6/P 128,000

A144 A144 128,000

A144 128 "6/P 128,000

A145 A145 5,000

A145 5 "30/P 5,000

A147 A147 1 030,000

A147 1030 "VV pol. 6.9 1 030,000

A148 A148 112,000

A148 112 "VV pol. 6.1 112,000

A149 A149 1 030,000

A149 1030 "VV pol. 6.9 1 030,000

Použití figury:

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 2 020,000

A15 A15 268,800

A15 336*0.8 "VV pol. 2.3.1. (2.1.2) 268,800

Použití figury:

225111114 Vrty maloprofilové jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 1 197,800

A150 A150 1 030,000

A150 1030 "VV pol. 6.9 1 030,000

A151 A151 450,000

A151 135/0.3 "VV pol. 6.4 450,000

A152 A152 2 060,000

A152 2*1030 "VV pol. 6.9 2 060,000

A155 A155 112,000

A155 112 "VV pol. 6.8 112,000

A156 A156 3 079,000

A156 3079"VV pol. 6.3a 3 079,000

A158 A158 32,000

A158 32 "7/O 32,000

A159 A159 1,400

A159 1.4 "24/P 1,400

Použití figury:

871231141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 75 x 6,8 mm M 36,400

A16 A16 230,400

A16 288*0.8 "VV pol. 2.2.2 I 230,400

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 964,600

A160 A160 1,400

A160 1.4 "24/P 1,400

A161 A161 4,000

A161 4 "25/P 4,000
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A162 A162 4,000

A162 4 "25/P 4,000

A163 A163 247,000

A163 247 "VV pol. 3.15 247,000

A164 A164 22,000

A164 22 "19/P 22,000

A165 A165 222,000

A165 222 "2/P 222,000

A166 A166 536,000

A166 536 "1/P 536,000

A167 A167 175,000

A167 175 "VV pol. 3.15 175,000

Použití figury:

871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400 M 320,000

A169 A169 1,000

A169 1 "20/P 1,000

A17 A17 2 426,000

A17 2426 "VV pol. 2.11 2 426,000

Použití figury:

225412116 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI M 2 664,000

A170 A170 16,000

A170 16 "14/P 16,000

Použití figury:

877370440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300 KUS 16,000

A173 A173 1,000

A173 1 "3/B 1,000

A174 A174 1,000

A174 1 "3/B 1,000

A175 A175 12,000

A175 12 "5/B 12,000

A176 A176 1,000

A176 1 "3/B 1,000

A178 A178 1,000

A178 1 "3/B 1,000

A18 A18 260,000

A18 260 "VV pol. 2.6 260,000

A180 A180 1,000

A180 1 "18/P 1,000

A181 A181 3,000

A181 3 "17/P 3,000

A182 A182 1,000

A182 1 "17/P 1,000

Použití figury:

894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm KUS 7,000

A183 A183 2,000

A183 2 "17/P 2,000

A187 A187 1,000

A187 1 "18/P 1,000

A19 A19 432,000

A19 432 "VV pol. 2.7 432,000
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A194 A194 2,000

A194 2 "5/Z 2,000

Použití figury:

899102112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 KUS 7,000

A197 A197 3,000

A197 3 "4/Z 3,000

A2 A2 2,000

A2 2 "VV pol. 3.15 2,000

A20 A20 149,000

A20 149 "VV pol. 2.8 149,000

A200 A200 19,000

A200 19 "10/Z 19,000

A201 A201 2,000

A201 2 "26/Z 2,000

A202 A202 2,000

A202 2 "VV pol. 3.14 2,000

A204 A204 30,000

A204 30 "4/B 30,000

A206 A206 1 245,000

A206 1245 "VV pol. 6.5 1 245,000

A207 A207 1 050,000

A207 1050 "VV pol. 6.6 1 050,000

A208 A208 2 070,000

A208 2070"VV pol. 6.7 2 070,000

A209 A209 5 490,000

A209 5490 "VV pol. 11.1 5 490,000

A21 A21 841,000

A21 260+432+149 "VV pol. 2.6, 2.7, 2.8 841,000

A210 A210 2 046,000

A210 2046 "5/P 2 046,000

A211 A211 2 312,000

A211 2312 "3/P 2 312,000

A212 A212 1 687,000

A212 1687 "4/P 1 687,000

A213 A213 136,667

A213 410/3 "2/B 136,667

A215 A215 55,000

A215 55 "21/P 55,000

A219 A219 12,000

A219 12 "3/O 12,000

A22 A22 468,000

A22 468 "VV pol. 2.10 468,000

A221 A221 78,800

A221 197/2.5 "VV pol. 3.12.1 78,800

Použití figury:

966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 82,400

A222 A222 206,000

A222 197+9 "VV pol. 3.12 206,000

A223 A223 53,500

A223 53.5 "VV pol. 3.19 53,500
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A224 A224 16,100

A224 16.1 "VV pol. 3.18 16,100

A225 A225 621,000

A225 621 "VV pol. 7.2 621,000

A226 A226 1 552,000

A226 3880*2*0.2 "VV pol. 4.9 1 552,000

A228 A228 4,000

A228 4 "32/P 4,000

A229 A229 995,000

A229 995 "VV pol. 7.1 995,000

A23 A23 96,000

A23 96 "VV pol. 2.19 96,000

A230 A230 1,020

A230 0.12*8.5 1,020

Použití figury:

9 005 Výplň rýhy z pryže tl. 50 mm 31/P M2 1,204

A231 A231 1,000

A231 1 "23/P 1,000

A236 A236 60,000

A236 60 "4/O 60,000

A238 A238 155,900

A238 155.9 "pol. 1/Z 155,900

A239 A239 155,900

A239 155.9 "1/Z 155,900

A24 A24 74,200

A24 140*530/1000 "VV pol. 2.10 74,200

A240 A240 71,000

A240 71 "VV pol. 3.1 71,000

A241 A241 2,000

A241 2 "VV pol. 3.11 2,000

A243 A243 1,000

A243 1 "11/Z 1,000

A244 A244 2,000

A244 2 "15/Z 2,000

A246 A246 39,585

A246 10.5*3.77 "29/Z 39,585

A247 A247 10,500

A247 10.5 "29/Z 10,500

A248 A248 78,300

A248 78.3 "7/Z 78,300

Použití figury:

767 005 Nerezový žebřík přímý se záchytným systémem D+M M 78,300

A249 A249 12,500

A249 12.5 "6/Z 12,500

A25 A25 12,000

A25 12 "27/P 12,000

A250 A250 567,000

A250 567 "6/Z 567,000

A251 A251 5,000

A251 5 "3/Z 5,000
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A252 A252 1,000

A252 1 "14/Z 1,000

A253 A253 1,000

A253 1 "23/Z 1,000

A254 A254 2,000

A254 2 "24/Z 2,000

A256 A256 1 428,000

A256 23.8*60 "kolejnice, VV pol. 3.9.1 1 428,000

A257 A257 920,000

A257 460*2 "zarážedlo, VV pol. 3.9.2 920,000

A261 A261 2,000

A261 2 "22/Z 2,000

A262 A262 0,500

A262 0.5 "22/P 0,500

A267 A267 8,000

A267 8 "14/O 8,000

A27 A27 10,000

A27 5*2 "1/M 10,000

A275 A275 843,000

A275 843 "VV pol. 3.7 843,000

A276 A276 1 030,000

A276 1030 "VV pol. 3.8 1 030,000

Použití figury:

113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2 2 299,000

A277 A277 1 030,000

A277 1030 "VV pol. 3.8 1 030,000

Použití figury:

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2 2 299,000

A278 A278 426,000

A278 426 "VV pol. 3.6 426,000

Použití figury:

113154233 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase M2 1 456,000

A280 A280 743,000

A280 743 "VV pol. 3.1 743,000

Použití figury:

120901123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně M3 1 252,808

A281 A281 3 392,000

A281 3392 "VV pol. 1.1 3 392,000

A282 A282 7 662,800

A282 0.4*19157 "40 % tř. 3,VV pol. 1.2 7 662,800

A283 A283 11 494,200

A283 0.6*19157 "60% tř. 4, VV pol. 1.2 11 494,200

Použití figury:

131351107 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně M3 11 564,000

A284 A284 7 541,200

A284 0.4*18853 "40% tř. 5, VV pol. 1.3 7 541,200

A285 A285 11 311,800

A285 0.6*18853 "60% tř. 6, VV pol. 1.3 11 311,800

A286 A286 32 583,000

A286 32583 "VV pol. 1.4 32 583,000
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A287 A287 830,000

A287 830 "VV pol. 1.10 830,000

Použití figury:

138601101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 7 M3 1 020,000

A288 A288 164,000

A288 18*6+8*7 "VV pol. 3.17 164,000

A29 A29 10,000

A29 5*2 "1/M 10,000

A290 A290 4 049,400

A290 2*2024.7 "2ks/m2, VV pol. 2.16 4 049,400

A291 A291 202,000

A291 202 "VV pol. 2.13 202,000

A292 A292 2 729,000

A292 2729 "VV pol. 2.12 2 729,000

A293 A293 62,000

A293 62 "VV pol. 2.15 62,000

A294 A294 2 196,000

A294 2196 "VV pol. 2.18 2 196,000

Použití figury:

R 1 002 Horninové svorníky - závitová ocel pr. 25 B500B M 3 636,000

A295 A295 1 661,000

A295 744+715.5+201.5 "VV pol. 3.17 1 661,000

A296 A296 4 000,000

A296 4000 "VV pol. 3.17 4 000,000

A297 A297 1 814,000

A297 1814 "VV pol. 2.17 1 814,000

Použití figury:

155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou vč. kotvení M2 2 774,000

A298 A298 1 814,000

A298 1814 "VV pol. 2.17 1 814,000

Použití figury:

31319094 síť na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 300mm 2,15x25m M2 3 328,800

A3 A3 280,000

A3 280 "VV pol. 3.15 280,000

A30 A30 53,000

A30 53 "VV pol. 2.4.2 53,000

A300 A300 270,000

A300 270 "VV pol. 1.16 270,000

A301 A301 7 030,000

A301 7030"VV pol. 1.17 7 030,000

A302 A302 18 740,000

A302 18740 "VV pol. 1.5 18 740,000

A303 A303 800,000

A303 800 "6/O 800,000

A305 A305 678,400

A305 3392*0.2 "ornice na MD, VV pol. 1.1 678,400

A307 A307 19 157,000

A307 19157 "VV pol. 1.2 19 157,000

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 15 158,800
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A308 A308 18 853,000

A308 18853 "VV pol. 1.3 18 853,000

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 43 720,600

A309 A309 31 473,600

A309 0.6*52456 31 473,600

A31 A31 128,000

A31 128 "VV pol. 2.30 128,000

A310 A310 9 579,000

A310 9579 "VV pol. 1.13 9 579,000

A311 A311 52 456,000

A311 52456 "VV pol. 1.14 52 456,000

A312 A312 18 740,000

A312 18740 18 740,000

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 11 327,600

A313 A313 37 973,800

A313 0.6*28319+0.4*52456 37 973,800

A314 A314 52 456,000

A314 52456 "naložení k odvozu na skládku, VV pol. 1.14 52 456,000

Použití figury:

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 M3 31 473,600

A315 A315 9 579,000

A315 9579 "VV pol. 1.13, uložení na MD 9 579,000

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 62 035,000

A316 A316 541,000

A316 541 "VV pol. 1.8 541,000

A317 A317 1 082,000

A317 541*2 "VV pol. 1.8 1 082,000

A318 A318 2 218,000

A318 2218 "VV pol. 1.6 2 218,000

A319 A319 930,000

A319 930 "VV pol. 6.11 930,000

A32 A32 198,000

A32 198 "VV pol. 2.31 198,000

A320 A320 2 797,000

A320 2797 "VV pol. 1.7 2 797,000

A33 A33 128,000

A33 128 "VV pol.2.31 128,000

A35 A35 1,000

A35 1 "VV pol. 2.3 A35 2.26.6 1,000

A36 A36 25,041

A36 5.712+4.896+5.304+5.304+1.105+1.19+1.530 "VV pol. 2.2.3 25,041

Použití figury:

58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa T 26,241

A37 A37 8,525

A37 1.68+1.44+1.56+3.120+0.325+0.35+0.050 "VV pol. 2.2.3 8,525

Použití figury:

58128333 bentonit neaktivovaný sušený mletý VL T 8,925
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A38 A38 1,000

A38 1 "VV pol. 2.3, 2.26.7 1,000

A43 A43 844,000

A43 844 "VV pol. 2.4.1 844,000

Použití figury:

273313911 Základové desky z betonu tř. C 30/37 M3 860,000

A44 A44 60,000

A44 60 "VV pol. 6.10 60,000

A45 A45 42,000

A45 60*0.7 "30% ztratné 42,000

A48 A48 308,000

A48 154*2 "VV pol. 2.21 308,000

Použití figury:

R 07 Jílocementová zálivka M 313,000

A50 A50 5,000

A50 5 "5 ks, cca 0,5 m3, VV pol. 2.22 5,000

A51 A51 8,000

A51 8 "VV pol. 3.9.3 8,000

A52 A52 10,000

A52 10 "VV pol. 3.13 10,000

A53 A53 369,000

A53 369 "VV pol. 3.15 369,000

Použití figury:

21 M 003 Odstranění kabelů silových M 566,000

A55 A55 160,000

A55 160 "2/Z 160,000

A56 A56 160,000

A56 160 "2/Z 160,000

A7 A7 2 024,000

A7 2024 "VV pol. 2.16a 2 024,000

A73 A73 3,650

A73 3.65 "VV pol. 2.3 3,650

A74 A74 132,000

A74 132 "práh ŽB, VV pol. 2.14 132,000

A75 A75 25 814,000

A75 25814 "VV pol. 4.1.1 25 814,000

A77 A77 18 633,000

A77 18633 "VV pol. 4.2.1 18 633,000

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 21 928,000

A79 A79 8,580

A79 65*132/1000 "60 kg/m3, práh, VV pol. 2.14 8,580

Použití figury:

321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 268,010

A8 A8 0,100

A8 0.1"VV pol. 2.26.5 0,100

A80 A80 2 581,350

A80 2581.350 "VV pol. 4.7 2 581,350

Použití figury:

321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm T 2 589,850
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A81 A81 1,000

A81 1 "VV pol. 4.4 1,000

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 1,100

A82 A82 130,000

A82 130 "27/Z 130,000

A83 A83 34,000

A83 25+2+7 "9/Z 34,000

A9 A9 303,600

A9 0.15*2024 "VV pol. 2.16a 303,600

A95 A95 63,000

A95 63 "9/Z 63,000

A97 A97 963,000

A97 963 "VV pol. 4.3.1 963,000

A99 A99 2 502,000

A99 2502 "VV pol. 4.3.2 2 502,000

B10 B10 2 327,600

B10 A10 * 1.15"Koeficient množství 2 327,600

B110 B110 4,000

B110 4 "17/Z 4,000

Použití figury:

751398025 Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 KUS 8,000

B130 B130 40,000

B130 40 "VV pol. 5.2 40,000

Použití figury:

457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu M3 898,000

B131 B131 1 020,000

B131 1020 "8/O 1 020,000

Použití figury:

457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m M2 7 320,000

B136 B136 2,000

B136 2 "VV pol. 4.1.3 2,000

Použití figury:

462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 7,000

B138 B138 595,000

B138 595 "8/P 595,000

Použití figury:

460510054 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm M 698,000

B141 B141 275,000

B141 275 "10/P 275,000

Použití figury:

460510055 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm M 403,000

B142 B142 275,000

B142 275 "10/P 275,000

Použití figury:

34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplá šťová korugovaná D 94/110mm M 403,000

B149 B149 990,000

B149 990 "VV pol. 6.2 990,000

Použití figury:

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 2 020,000
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B15 B15 112,000

B15 112 "VVV pol. 2.26.2 112,000

Použití figury:

225111114 Vrty maloprofilové jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 1 197,800

B159 B159 35,000

B159 35 "VV pol. 2.26.8 35,000

Použití figury:

871231141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 75 x 6,8 mm M 36,400

B16 B16 249,600

B16 312*0.8 "VV pol. 2.2.2 II 249,600

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 964,600

B167 B167 145,000

B167 145 "VV pol. 3.15 145,000

Použití figury:

871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400 M 320,000

B17 B17 154,000

B17 154 "VV pol. 2.20 154,000

Použití figury:

225412116 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI M 2 664,000

B170 B170 16,000

B170 "Celkem: "A170 16,000

B182 B182 1,000

B182 1 "18/P 1,000

Použití figury:

894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm KUS 7,000

B194 B194 5,000

B194 5 "28/Z 5,000

Použití figury:

899102112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 KUS 7,000

B221 B221 3,600

B221 9/2.5 "VV pol. 3.12.2 3,600

Použití figury:

966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných KUS 82,400

B230 B230 0,184

B230 0.23*0.8 0,184

Použití figury:

9 005 Výplň rýhy z pryže tl. 50 mm 31/P M2 1,204

B248 B248 78,300

B248 "Celkem: "A248 78,300

B276 B276 426,000

B276 426 "VV pol. 3.6 426,000

Použití figury:

113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2 2 299,000

B277 B277 426,000

B277 426 "VV pol. 3.6 426,000

Použití figury:

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2 2 299,000

B278 B278 1 030,000

B278 1030 "VV pol. 3.8 1 030,000
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Použití figury:

113154233 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase M2 1 456,000

B280 B280 255,000

B280 255 "VV pol. 3.2 255,000

Použití figury:

120901123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně M3 1 252,808

B283 B283 69,800

B283 69.8 "VV pol. 3.17 69,800

Použití figury:

131351107 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně M3 11 564,000

B287 B287 190,000

B287 190 "VV pol. 1.11 190,000

Použití figury:

138601101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 7 M3 1 020,000

B294 B294 1 440,000

B294 1440 "VV pol. 2.28.2 1 440,000

Použití figury:

R 1 002 Horninové svorníky - závitová ocel pr. 25 B500B M 3 636,000

B297 B297 960,000

B297 960 "VV pol. 2.28.1 960,000

Použití figury:

155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou vč. kotvení M2 2 774,000

B298 B298 960,000

B298 960 "VV pol. 2.28.1 960,000

Použití figury:

31319094 síť na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 300mm 2,15x25m M2 3 328,800

B307 B307 19 157,000

B307 "Mezisoučet: "A307 19 157,000

B308 B308 32 583,000

B308 32583 "VV pol. 1.4 32 583,000

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 43 720,600

B312 B312 9 579,000

B312 9579 "naložení k odvozu, VV pol. 1.13 9 579,000

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 11 327,600

B314 B314 52 456,000

B314 "Celkem: "A314 52 456,000

B315 B315 52 456,000

B315 52456 "VV pol. 1.14, uložení na MD 52 456,000

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 62 035,000

B36 B36 1,200

B36 1.2 "VV pol. 2.26.4 1,200

Použití figury:

58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa T 26,241

B37 B37 0,400

B37 0.4 "VV pol. 2.26.4 0,400

Použití figury:

58128333 bentonit neaktivovaný sušený mletý VL T 8,925
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B43 B43 16,000

B43 16 "VV pol. 4.1.2 16,000

Použití figury:

273313911 Základové desky z betonu tř. C 30/37 M3 860,000

B48 B48 5,000

B48 5 "VV pol. 2.24 5,000

Použití figury:

R 07 Jílocementová zálivka M 313,000

B53 B53 197,000

B53 197 "VV pol. 3.15 197,000

Použití figury:

21 M 003 Odstranění kabelů silových M 566,000

B77 B77 3 295,000

B77 3295 "VV pol. 4.2.2 3 295,000

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 21 928,000

B79 B79 258,140

B79 258.14 "VV pol. 4.6 258,140

Použití figury:

321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 268,010

B80 B80 8,500

B80 8.5 "VV pol. 4.9 8,500

Použití figury:

321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm T 2 589,850

B81 B81 0,100

B81 0.1 "VV pol. 4.5 0,100

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 1,100

C110 C110 8,000

C110 "Celkem: "A110+B110 8,000

C130 C130 898,000

C130 "Celkem: "A130+B130 898,000

C131 C131 7 320,000

C131 "Celkem: "A131+B131 7 320,000

C136 C136 7,000

C136 "Celkem: "A136+B136 7,000

C138 C138 698,000

C138 "Celkem: "A138+B138 698,000

C141 C141 403,000

C141 "Celkem: "A141+B141 403,000

C142 C142 403,000

C142 "Celkem: "A142+B142 403,000

C149 C149 2 020,000

C149 "Celkem: "A149+B149 2 020,000

C15 C15 22,000

C15 22 "VV pol. 2.25 22,000

Použití figury:

225111114 Vrty maloprofilové jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 1 197,800

C159 C159 36,400

C159 "Celkem: "A159+B159 36,400
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C16 C16 249,600

C16 312*0.8 "VV pol. 2.2.2. III 249,600

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 964,600

C167 C167 320,000

C167 "Celkem: "A167+B167 320,000

C17 C17 84,000

C17 84 "VV pol. 2.29 84,000

Použití figury:

225412116 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI M 2 664,000

C182 C182 5,000

C182 5 "29/P 5,000

Použití figury:

894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm KUS 7,000

C194 C194 7,000

C194 "Celkem: "A194+B194 7,000

C221 C221 82,400

C221 "Celkem: "A221+B221 82,400

C230 C230 1,204

C230 "Celkem: "A230+B230 1,204

C276 C276 843,000

C276 843 "VV pol. 3.7 843,000

Použití figury:

113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2 2 299,000

C277 C277 843,000

C277 843 "VV pol. 3.7 843,000

Použití figury:

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2 2 299,000

C278 C278 1 456,000

C278 "Celkem: "A278+B278 1 456,000

C280 C280 0,350

C280 0.35 "VV pol. 3.4 0,350

Použití figury:

120901123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně M3 1 252,808

C283 C283 11 564,000

C283 "Celkem: "A283+B283 11 564,000

C287 C287 1 020,000

C287 "Celkem: "A287+B287 1 020,000

C294 C294 3 636,000

C294 "Celkem: "A294+B294 3 636,000

C297 C297 2 774,000

C297 "Celkem: "A297+B297 2 774,000

C298 C298 2 774,000

C298 "Celkem: "A298+B298 2 774,000

Použití figury:

31319094 síť na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 300mm 2,15x25m M2 3 328,800

C307 C307 18 740,000

C307 18740 "zásyp, VV pol. 1.12 18 740,000

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 15 158,800

Kód Popis MJ Výměra



Strana 458 z 497

C308 C308 830,000

C308 830 "VV pol. 1.10 830,000

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 43 720,600

C312 C312 28 319,000

C312 "Celkem: "A312+B312 28 319,000

C314 C314 31 473,600

C314 0.6*52456 31 473,600

C315 C315 62 035,000

C315 "Celkem: "A315+B315 62 035,000

C36 C36 26,241

C36 "Celkem: "A36+B36 26,241

C37 C37 8,925

C37 "Celkem: "A37+B37 8,925

C43 C43 860,000

C43 "Celkem: "A43+B43 860,000

C48 C48 313,000

C48 "Celkem: "A48+B48 313,000

C53 C53 566,000

C53 "Celkem: "A53+B53 566,000

C77 C77 21 928,000

C77 "Celkem: "A77+B77 21 928,000

C79 C79 1,290

C79 1.29 "VV pol. 4.8 1,290

Použití figury:

321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 268,010

C80 C80 2 589,850

C80 "Celkem: "A80+B80 2 589,850

C81 C81 1,100

C81 "Celkem: "A81+B81 1,100

D15 D15 795,000

D15 795 "VV pol. 2.27 795,000

Použití figury:

225111114 Vrty maloprofilové jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 1 197,800

D16 D16 729,600

D16 "Mezisoučet: "A16+B16+C16 729,600

D17 D17 2 664,000

D17 "Celkem: "A17+B17+C17 2 664,000

D182 D182 7,000

D182 "Celkem: "A182+B182+C182 7,000

D276 D276 2 299,000

D276 "Celkem: "A276+B276+C276 2 299,000

D277 D277 2 299,000

D277 "Celkem: "A277+B277+C277 2 299,000

D280 D280 34,200

D280 34.2 "VV pol. 3.5 34,200

Použití figury:

120901123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně M3 1 252,808

D298 D298 3 328,800

D298 C298 * 1.2"Koeficient množství 3 328,800
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D307 D307 18 740,000

D307 "Mezisoučet: "C307 18 740,000

D308 D308 190,000

D308 190 "VV pol. 1.11 190,000

Použití figury:

162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 M3 43 720,600

D312 D312 11 327,600

D312 0.4*28319 11 327,600

D79 D79 268,010

D79 "Celkem: "A79+B79+C79 268,010

E15 E15 1 197,800

E15 "Celkem: "A15+B15+C15+D15 1 197,800

E16 E16 70,000

E16 70 "VV pol. 2.2.2 IZS 70,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 964,600

E280 E280 100,000

E280 100 "VV pol. 3.3 100,000

Použití figury:

120901123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně M3 1 252,808

E307 E307 37 897,000

E307 "Celkem: "A307+C307 37 897,000

E308 E308 52 456,000

E308 "Celkem: "A308+B308+C308+D308 52 456,000

F16 F16 90,000

F16 90 "VV pol. 2.2.2 KV 90,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 964,600

F280 F280 91,150

F280 43.6+47.55 "VV pol. 3.17 91,150

Použití figury:

120901123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně M3 1 252,808

F307 F307 15 158,800

F307 0.4*37897 15 158,800

F308 F308 43 720,600

F308 0.4*52456+0.6*37897 43 720,600

G16 G16 12,000

G16 12 "VV pol. 2.23 12,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 964,600

G280 G280 29,108

G280 291.08*0.1 "VV pol. 3.17, SB 29,108

Použití figury:

120901123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně M3 1 252,808

H16 H16 63,000

H16 63 "VV pol. 2.5 63,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 964,600

H280 H280 1 252,808

H280 "Celkem: "A280+B280+C280+D280+E280+F280+G280 1 252,808
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I16 I16 964,600

I16 "Celkem: "A16+B16+C16+E16+F16+G16+H16 964,600

SO 03 Skluz – otevřená část

A1 A1 2,000

A1 2 "6/O 2,000

A10 A10 9 052,000

A10 9052 "VV pol. 4.4a 9 052,000

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 12 088,400

A100 A100 231,000

A100 231 "6/P 231,000

A101 A101 355,000

A101 355 "5/P 355,000

A102 A102 125,000

A102 125 "4/P 125,000

A103 A103 4,200

A103 7*0.6 "11/P 4,200

A112 A112 88,000

A112 50+13+6+2+5+1+3+6+2 "3/B 88,000

A12 A12 4,329

A12 65*66.6/1000 "65 kg/m3, práh, VV pol. 2A.4 4,329

Použití figury:

321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 209,129

A126 A126 7,000

A126 7 "11/P 7,000

A129 A129 2,200

A129 2.2"12/P 2,200

A13 A13 1 265,100

A13 1265.1 "VV pol. 4.10 1 265,100

Použití figury:

321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm T 1 280,574

A130 A130 22,100

A130 22.1 "VV pol. 2.2c 22,100

A131 A131 40,200

A131 40.2 "VV pol. 4.18 40,200

A132 A132 8,000

A132 8 "16/P 8,000

A134 A134 1,000

A134 1 "VV pol. 3.2 1,000

A135 A135 43,600

A135 43.6 "7/Z 43,600

Použití figury:

767 005 Nerezový žebřík přímý se záchytným systémem M 68,620

A136 A136 4,800

A136 4.8 "6/Z 4,800

A137 A137 20,890

A137 20.89 "8/Z 20,890

A138 A138 3,000

A138 3 "14/Z 3,000

A139 A139 4,000
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A139 4 "10/Z 4,000

A14 A14 1,730

A14 1.73 "VV pol. 4.8 1,730

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 1,910

A140 A140 1,000

A140 1 "16/Z 1,000

A141 A141 7,000

A141 7 "4/Z 7,000

A142 A142 7,000

A142 7 "4/Z 7,000

A143 A143 119,200

A143 119.2 "1/Z 119,200

Použití figury:

767161219 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 60 kg M 185,790

A144 A144 119,200

A144 119.2 "1/Z 119,200

A147 A147 4,000

A147 2*2 "17/Z 4,000

Použití figury:

767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 8,000

A150 A150 1 030,000

A150 1030 "2/Z 1 030,000

Použití figury:

767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg KG 1 360,000

A153 A153 46,000

A153 46 "23/Z 46,000

A154 A154 4,000

A154 4 "24/Z 4,000

A156 A156 1 086,000

A156 1086 "VV pol. 7.2 1 086,000

A159 A159 22,800

A159 22.8 "VV pol. 7.4 22,800

A160 A160 1 460,000

A160 1460 "VV pol. 4.14 1 460,000

A161 A161 1 077,000

A161 1077 "2/P 1 077,000

A162 A162 1 068,000

A162 1068 "1/P 1 068,000

A163 A163 29,000

A163 29 "5/B 29,000

A165 A165 12,000

A165 12 "4/O 12,000

Použití figury:

953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm M 58,450

A166 A166 1 360,000

A166 1360 "VV pol. 3.5 1 360,000

A167 A167 316,000

A167 316 "VV pol. 4.13 316,000

A168 A168 180,000
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A168 180 "VV pol. 4.12 180,000

A169 A169 1 080,000

A169 12*90 "VV pol. 2B.20 1 080,000

A170 A170 0,559

A170 90*1.4*4.44/1000 "VV pol. 2B.20 0,559

A171 A171 451,000

A171 451 "VV pol. 7.5 451,000

A172 A172 5,000

A172 5 "VV pol. 4.16.4 5,000

A174 A174 417,000

A174 417 "VV pol. 7.1 417,000

A175 A175 16,000

A175 16 "7/P 16,000

A177 A177 8,000

A177 8 "15/Z 8,000

A180 A180 821,000

A180 821 "3/P 821,000

A181 A181 80,000

A181 200/2.5 "VV pol. 3.2 80,000

A182 A182 200,000

A182 200 "VV pol. 3.2 200,000

A183 A183 4,000

A183 4 "VV pol. 3.4 4,000

A185 A185 1,000

A185 1 "2/O 1,000

A186 A186 411,000

A186 411 "VV pol. 3.1 411,000

A188 A188 9,000

A188 9 "VV pol. 3.2 9,000

A189 A189 70,000

A189 70 "VV pol. 3.3 70,000

A190 A190 7 491,000

A190 7491 "VV pol. 1.1 7 491,000

A191 A191 11 750,800

A191 0.4*29377 "40 % tř. 3, VV pol. 1.2 11 750,800

A192 A192 17 626,200

A192 0.6*29377 "60% tř. 4, VV pol. 1.2 17 626,200

Použití figury:

131351107 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně M3 18 006,200

A193 A193 10 064,400

A193 0.4*25161 "40% tř. 5, VV pol. 1.3 10 064,400

A194 A194 15 096,600

A194 0.6*25161 "60% tř. 6, VV pol. 1.3 15 096,600

A195 A195 580,000

A195 580 "VV pol. 1.4 580,000

A196 A196 198,000

A196 198 "VV pol. 1.5 198,000

A197 A197 245,000

A197 245 "VV pol. 1.14 245,000

Použití figury:
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138601101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 7 M3 1 317,000

A198 A198 2 670,000

A198 2*(1049+286) "2ks/m2, VV pol. 2A.8 A198 2B.20 2 670,000

A199 A199 70,000

A199 70 "VV pol. 2.4 70,000

A200 A200 364,000

A200 364 "VV pol. 6.1 364,000

Použití figury:

181202305 Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním M2 417,000

A201 A201 420,000

A201 420 "VV pol. 2.4 420,000

A202 A202 145,000

A202 60+85 "VV pol. 2A.3 A202 2B.19 145,000

A203 A203 750,000

A203 750 "VV pol. 2A.2 750,000

Použití figury:

R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M 1 647,500

A204 A204 60,000

A204 60 "VV pol. 2A.5 60,000

A206 A206 2 635,000

A206 2635 "1/O 2 635,000

A207 A207 2 311,300

A207 2311.30 "VV pol. 2A.6 2 311,300

A209 A209 29 377,000

A209 29377 "VV pol. 1.2 29 377,000

A21 A21 195,000

A21 195 "5/Z 195,000

A210 A210 25 144,000

A210 25144 "VV pol. 1.3 25 144,000

Použití figury:

161151126 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 12 do 16 m M3 27 239,000

A211 A211 1 655,600

A211 8278*0.2 "ornice na MD 1 655,600

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 1 655,600

A213 A213 1 123,650

A213 7491*0.15 "VV pol. 1.1, na MD 1 123,650

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 15 827,060

A214 A214 34 647,270

A214 0.6*39567.65+0.4*27266.7 34 647,270

A215 A215 27 239,000

A215 27239 "VV pol. 1.3,1.4, 1.5, 1.8 A215 1.14 27 239,000

Použití figury:

162551148 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 16 360,020

A216 A216 29 377,000

A216 29377 "VV pol. 1.2 29 377,000

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 56 633,000

A218 A218 14 688,000
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A218 14688 "VV pol. 1.16 14 688,000

A219 A219 27 059,000

A219 27059 "VV pol. 1.17 27 059,000

A220 A220 8 687,000

A220 8687 8 687,000

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 9 350,000

A221 A221 25 112,648

A221 0.6*23375+0.4*27719.12 25 112,648

A222 A222 1,000

A222 1 1,000

Použití figury:

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 M3 16 631,472

A223 A223 380,000

A223 380 "VV pol. 1.7 380,000

A224 A224 8 307,000

A224 8307 "VV pol. 1.6 8 307,000

A225 A225 497,000

A225 497 "VV pol. 1.12 497,000

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 505,000

A226 A226 994,000

A226 497*2 "VV pol. 1.12 994,000

A227 A227 11,400

A227 5.7*2 "VV pol. 1.13 11,400

Použití figury:

58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 T 16,000

A228 A228 1 295,000

A228 1295 "VV pol. 1.11 1 295,000

A229 A229 1 356,000

A229 1356 "VV pol. 1.10 1 356,000

A230 A230 1 321,000

A230 1321 "VV pol. 1.9 1 321,000

A231 A231 3 534,000

A231 3534"VV pol. 2A.7 3 534,000

A234 A234 338,000

A234 338"VV pol. 7.3 338,000

A236 A236 338,000

A236 338 "VV pol. 7.3 338,000

A238 A238 243,000

A238 243 "13/O 243,000

Použití figury:

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP M2 355,000

A239 A239 243,000

A239 243 "13/O 243,000

Použití figury:

62857007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 5mm elasto-plastomerický s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním
povrchu

M2 408,250

A240 A240 53,000

A240 53 "VV pol. 6.3 53,000

A241 A241 364,000
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A241 364 "VV pol. 6.1 364,000

A242 A242 112,000

A242 112 "VV pol. 6.2 112,000

A244 A244 112,000

A244 112 "VV pol. 6.2 112,000

A245 A245 112,000

A245 112 "VV pol. 6.2 112,000

A246 A246 53,000

A246 53 "VV pol. 6.3 53,000

A247 A247 364,000

A247 364 "VV pol. 6.1 364,000

A248 A248 53,000

A248 53 "VV pol. 6.3 53,000

A249 A249 225,000

A249 225 "VV pol. 5.2 225,000

A250 A250 225,000

A250 225 "1t=5m2 225,000

A251 A251 160,000

A251 160 "11/Z 160,000

A254 A254 153,000

A254 153 "9/P 153,000

A255 A255 340,000

A255 340 "8/P 340,000

A27 A27 4 349,000

A27 4349 "VV pol.  4.6 4 349,000

Použití figury:

R321 001 Bědnění šikmého dna pomocí vibrační lišty M2 4 456,300

A28 A28 718,000

A28 718 "VV pol. 4.4c 718,000

A29 A29 776,000

A29 776 "VV pol. 4.4d 776,000

A30 A30 977,000

A30 977 "VV pol. 4.5 977,000

A32 A32 1 169,000

A32 1169 "VV pol. 2A.8 1 169,000

Použití figury:

153211003 Zřízení stříkaného betonu tl do 150 mm skalních a poloskalních ploch M2 1 169,000

A33 A33 188,850

A33 0.15*(1169+90) 188,850

A36 A36 364,000

A36 364 "VV pol. 6.4, 60 MPa 364,000

Použití figury:

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy M2 417,000

A37 A37 468,000

A37 468 "VV pol. 2.7 468,000

A38 A38 30,000

A38 60*0.5 "VV pol. 2.1.2 30,000

A39 A39 30,000

A39 60*0.5 "VV pol. 2.1.2 30,000

Použití figury:

Kód Popis MJ Výměra
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225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 58,000

A40 A40 63,000

A40 63 "VV pol. 2.5 63,000

A41 A41 660,000

A41 660 "VV pol. 2A.1 660,000

Použití figury:

225421114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor M 1 508,000

A42 A42 554,280

A42 554.28 "VV pol. 2B.10 554,280

A43 A43 224,780

A43 224.78 "VV pol. 2B.11 224,780

Použití figury:

226213315 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. V M 258,480

A44 A44 18,450

A44 18.45 "VV pol. 2B.12 18,450

A45 A45 298,600

A45 298.6 "VV pol. 2B.14 298,600

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M 568,800

A46 A46 236,500

A46 236.5 "VV pol. 2B.15 236,500

A47 A47 298,600

A47 298.6 "VV pol. 2B.14 298,600

Použití figury:

58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 M3 321,200

A48 A48 17,738

A48 75*236.5/1000 17,738

A49 A49 8,000

A49 4*2 "1/M 8,000

A51 A51 8,000

A51 4*2 "1/M 8,000

A54 A54 151,300

A54 151.3"VV pol. 2.2b 151,300

Použití figury:

273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 M3 156,900

A55 A55 8 721,000

A55 8721 "VV pol. 2.2a 8 721,000

A56 A56 101,600

A56 101.6 "VV pol. 2.B.23 101,600

A57 A57 101,600

A57 101.6 "VV pol. 2.B.23 101,600

A58 A58 83,500

A58 83.5 "VV pol. 2.B.22 83,500

A59 A59 2,400

A59 2.4 "VV pol. 2B.24 2,400

A6 A6 16,000

A6 16 "19/Z 16,000

A60 A60 90,000

A60 90 "VV pol. 2B.20 90,000

A64 A64 54,000
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A64 1*18*3 "1 kg/m 54,000

A65 A65 66,200

A65 66.2 "1/M 66,200

A67 A67 132,400

A67 66.2+66.2"VV pol. 2.6 132,400

A69 A69 718,000

A69 718 "VV pol. 4.2 718,000

A7 A7 66,600

A7 66.6 "VV pol. 2A.4 66,600

A70 A70 22,000

A70 22 "8/O 22,000

A71 A71 3 432,800

A71 3432.8 "8/O 3 432,800

A72 A72 64,640

A72 64.64 "13/P 64,640

Použití figury:

421374118 Osazení a dodání trubek hladkých HDPE do D 130 mm pro předpínací výztuž nosné konstrukce mostů M 176,240

A73 A73 22,000

A73 22 "VV 10.6 22,000

A77 A77 681,000

A77 681 "1/B 681,000

Použití figury:

433121121 Osazení ŽB schodnic KUS 861,000

A78 A78 681,000

A78 681 "1/B 681,000

A79 A79 180,000

A79 180 "2/B 180,000

A8 A8 13 160,000

A8 13160 "VV pol. 4.1 13 160,000

Použití figury:

3R321 001 Konstrukční vodostavební beton pro ŽB konstrukce (KVB) M3 13 324,400

A80 A80 225,000

A80 225 "VV pol. 5.2 225,000

A81 A81 2 250,000

A81 10*225 2 250,000

A82 A82 896,000

A82 896 "14/O 896,000

Použití figury:

457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m M2 1 313,000

A83 A83 1 313,000

A83 1313 1 313,000

Použití figury:

69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 M2 1 378,650

A84 A84 480,000

A84 480"VV pol. 4.3 480,000

A92 A92 24,000

A92 24 "3/M 24,000

A95 A95 17,600

A95 1.32/0.075 "VV pol. 4.15 17,600

A97 A97 7,330
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A97 7.33 "7/O 7,330

A99 A99 8,800

A99 8.8 "15/P 8,800

B10 B10 2 400,000

B10 2400 "VV pol. 4.4b 2 400,000

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 12 088,400

B12 B12 203,200

B12 203.2 "VV pol. 4.9 203,200

Použití figury:

321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 209,129

B13 B13 14,000

B13 14 "VV pol. 4.11.4 14,000

Použití figury:

321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm T 1 280,574

B135 B135 25,020

B135 3*8.34 "9/Z 25,020

Použití figury:

767 005 Nerezový žebřík přímý se záchytným systémem M 68,620

B14 B14 0,180

B14 0.18 "VV pol. 4.16.3 0,180

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí T 1,910

B143 B143 44,090

B143 44.09 "21/Z 44,090

Použití figury:

767161219 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 60 kg M 185,790

B147 B147 4,000

B147 4*1 "18/Z 4,000

Použití figury:

767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 8,000

B150 B150 330,000

B150 330 "3/Z 330,000

Použití figury:

767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg KG 1 360,000

B165 B165 46,450

B165 46.45 "5/O 46,450

Použití figury:

953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm M 58,450

B192 B192 380,000

B192 380 "VV pol. 1.7 380,000

Použití figury:

131351107 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně M3 18 006,200

B197 B197 1 072,000

B197 5360*0.2 "VV pol. 1.8 1 072,000

Použití figury:

138601101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 7 M3 1 317,000

B200 B200 53,000

B200 53 "VV pol. 6.3 53,000

Použití figury:
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181202305 Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním M2 417,000

B203 B203 897,500

B203 897.5 "VV pol. 2B.18 897,500

Použití figury:

R 1 001 Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem M 1 647,500

B210 B210 580,000

B210 580 "VV pol. 1.4 580,000

Použití figury:

161151126 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 12 do 16 m M3 27 239,000

B211 B211 1 655,600

B211 "Mezisoučet: "A211 1 655,600

B213 B213 29 377,000

B213 29377 "VV pol. 1.2,výkop 1-4 na MD 29 377,000

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 15 827,060

B215 B215 26,700

B215 26.7 "VV pol. 2B.21 26,700

Použití figury:

162551148 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 16 360,020

B216 B216 25 161,000

B216 25161 "VV pol. 1.3 25 161,000

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 56 633,000

B220 B220 14 688,000

B220 14688"VV pol. 1.16 14 688,000

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 9 350,000

B222 B222 632,420

B222 632.42 "2B.13 632,420

Použití figury:

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 M3 16 631,472

B225 B225 5,700

B225 5.7 "VV pol. 1.13 5,700

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 505,000

B227 B227 4,600

B227 2.3*2 "VV pol. 4.16.2 4,600

Použití figury:

58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 T 16,000

B238 B238 112,000

B238 112 "VV pol. 6.2 112,000

Použití figury:

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP M2 355,000

B239 B239 112,000

B239 112 "VV pol. 6.2 112,000

Použití figury:

62857007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 5mm elasto-plastomerický s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním
povrchu

M2 408,250

B27 B27 107,300

B27 107.3 "VV pol. 4.11.6 107,300

Použití figury:
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R321 001 Bědnění šikmého dna pomocí vibrační lišty M2 4 456,300

B32 B32 1 169,000

B32 "Celkem: "A32 1 169,000

B36 B36 53,000

B36 53 "VV pol. 6.5, 30 MPa 53,000

Použití figury:

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy M2 417,000

B39 B39 28,000

B39 28 "VV pol. 2B.9 28,000

Použití figury:

225211114 Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV M 58,000

B41 B41 848,000

B41 848 "VV pol. 2B17 848,000

Použití figury:

225421114 Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor M 1 508,000

B43 B43 33,700

B43 33.7 "VV pol. 2B.21 33,700

Použití figury:

226213315 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. V M 258,480

B45 B45 236,500

B45 236.5 "VV pol. 2B.15 236,500

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M 568,800

B47 B47 22,600

B47 22.6 "VV pol. 2B. 21 22,600

Použití figury:

58932571 beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 M3 321,200

B54 B54 5,600

B54 5.6 "VV pol. 4.16 5,600

Použití figury:

273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 M3 156,900

B72 B72 111,600

B72 111.6 "14/P 111,600

Použití figury:

421374118 Osazení a dodání trubek hladkých HDPE do D 130 mm pro předpínací výztuž nosné konstrukce mostů M 176,240

B77 B77 0,000

B77 180 "2/B77 0,000

Použití figury:

433121121 Osazení ŽB schodnic KUS 861,000

B8 B8 164,400

B8 164.4 "VV pol. 4.11.1 164,400

Použití figury:

3R321 001 Konstrukční vodostavební beton pro ŽB konstrukce (KVB) M3 13 324,400

B82 B82 364,000

B82 364 "VV pol. 6.1 364,000

Použití figury:

457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m M2 1 313,000

B83 B83 1 378,650

B83 A83 * 1.05"Koeficient množství 1 378,650

C10 C10 434,000
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C10 434 "VV pol. 4.7 434,000

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 12 088,400

C12 C12 1,600

C12 1.6 "VV pol. 4.11.3 1,600

Použití figury:

321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm T 209,129

C13 C13 0,781

C13 2.47*0.2*1580/1000 "VV pol. 4.13 0,781

Použití figury:

321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm T 1 280,574

C135 C135 68,620

C135 "Celkem: "A135+B135 68,620

C14 C14 1,910

C14 "Celkem: "A14+B14 1,910

C143 C143 22,500

C143 22.5 "22/Z 22,500

Použití figury:

767161219 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 60 kg M 185,790

C147 C147 8,000

C147 "Celkem: "A147+B147 8,000

C150 C150 1 360,000

C150 "Celkem: "A150+B150 1 360,000

C165 C165 58,450

C165 "Celkem: "A165+B165 58,450

C192 C192 18 006,200

C192 "Celkem: "A192+B192 18 006,200

C197 C197 1 317,000

C197 "Celkem: "A197+B197 1 317,000

C200 C200 417,000

C200 "Celkem: "A200+B200 417,000

C203 C203 1 647,500

C203 "Celkem: "A203+B203 1 647,500

C210 C210 198,000

C210 198 "VV pol. 1.5 198,000

Použití figury:

161151126 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 12 do 16 m M3 27 239,000

C211 C211 1 655,600

C211 "Celkem: "A211 1 655,600

C213 C213 380,000

C213 380 "Odstranění pol. VV pol. 1.7 380,000

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 15 827,060

C215 C215 27 265,700

C215 "Mezisoučet: "A215+B215 27 265,700

C216 C216 580,000

C216 580 "VV pol. 1.4 580,000

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 56 633,000

C220 C220 23 375,000

Kód Popis MJ Výměra
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C220 "Celkem: "A220+B220 23 375,000

C222 C222 27 059,000

C222 27059 "VV pol. 1.17 27 059,000

Použití figury:

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 M3 16 631,472

C225 C225 2,300

C225 2.3 "VV pol. 4.16.2 2,300

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 505,000

C227 C227 16,000

C227 "Celkem: "A227+B227 16,000

C238 C238 355,000

C238 "Celkem: "A238+B238 355,000

C239 C239 355,000

C239 "Celkem: "A239+B239 355,000

Použití figury:

62857007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 5mm elasto-plastomerický s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním
povrchu

M2 408,250

C27 C27 4 456,300

C27 "Celkem: "A27+B27 4 456,300

C36 C36 417,000

C36 "Celkem: "A36+B36 417,000

C39 C39 58,000

C39 "Celkem: "A39+B39 58,000

C41 C41 1 508,000

C41 "Celkem: "A41+B41 1 508,000

C43 C43 258,480

C43 "Celkem: "A43+B43 258,480

C45 C45 33,700

C45 33.7 "VV pol. 2B.21 33,700

Použití figury:

231112213 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového M 568,800

C47 C47 321,200

C47 "Celkem: "A47+B47 321,200

C54 C54 156,900

C54 "Celkem: "A54+B54 156,900

C72 C72 176,240

C72 "Celkem: "A72+B72 176,240

C77 C77 681,000

B77 180 "2/B77 0,000

C77 "Celkem: "A77+B77 681,000

C8 C8 13 324,400

C8 "Celkem: "A8+B8 13 324,400

C82 C82 53,000

C82 53 "VV pol. 6.3 53,000

Použití figury:

457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m M2 1 313,000

D10 D10 202,400

D10 202.4"VV pol. 4.11.2 202,400

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 12 088,400
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D12 D12 209,129

D12 "Celkem: "A12+B12+C12 209,129

D13 D13 0,693

D13 3.85*1.2*150/1000 "VV pol. 4.12 0,693

Použití figury:

321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm T 1 280,574

D143 D143 185,790

D143 "Celkem: "A143+B143+C143 185,790

D210 D210 245,000

D210 245 "VV pol. 1.14 245,000

Použití figury:

161151126 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 12 do 16 m M3 27 239,000

D213 D213 30 880,650

D213 "Mezisoučet: "A213+B213+C213 30 880,650

D215 D215 1,000

D215 1 "Zásyp 5-7 1,000

Použití figury:

162551148 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 M3 16 360,020

D216 D216 198,000

D216 198 "VV pol. 1.5 198,000

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 56 633,000

D220 D220 9 350,000

D220 0.4*23375 9 350,000

D222 D222 26,700

D222 26.7 "VV pol. 2B.21 26,700

Použití figury:

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3 M3 16 631,472

D225 D225 505,000

D225 "Celkem: "A225+B225+C225 505,000

D239 D239 408,250

D239 C239 * 1.15"Koeficient množství 408,250

D45 D45 568,800

D45 "Celkem: "A45+B45+C45 568,800

D82 D82 1 313,000

D82 "Celkem: "A82+B82+C82 1 313,000

E10 E10 12 088,400

E10 "Celkem: "A10+B10+C10+D10 12 088,400

E13 E13 1 280,574

E13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13 1 280,574

E210 E210 1 072,000

E210 5360*0.2 "VV pol. 1.8 1 072,000

Použití figury:

161151126 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 12 do 16 m M3 27 239,000

E213 E213 380,000

E213 380 "VV pol. 1.7 380,000

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 15 827,060

E215 E215 1,000

E215 "Mezisoučet: "D215 1,000
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E216 E216 1 072,000

E216 5360*0.2 "VV pol. 1.8 1 072,000

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 56 633,000

E222 E222 27 719,120

E222 "Celkem: "A222+B222+C222+D222 27 719,120

F210 F210 27 239,000

F210 "Celkem: "A210+B210+C210+D210+E210 27 239,000

F213 F213 8 307,000

F213 8307 "zásyp, VV pol. 1.6 8 307,000

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 15 827,060

F215 F215 27 266,700

F215 "Celkem: "A215+B215+D215 27 266,700

F216 F216 245,000

F216 245 "VV pol. 1.14 245,000

Použití figury:

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 56 633,000

F222 F222 16 631,472

F222 0.6*27719.12 16 631,472

G213 G213 8 687,000

G213 "Mezisoučet: "E213+F213 8 687,000

G215 G215 16 360,020

G215 0.6*27266.7 16 360,020

G216 G216 56 633,000

G216 "Celkem: "A216+B216+C216+D216+E216+F216 56 633,000

H213 H213 39 567,650

H213 "Celkem: "A213+B213+C213+E213+F213 39 567,650

I213 I213 15 827,060

I213 0.4*39567.65 15 827,060

SO 03/ SO 03 - ZL
č.38 Ornice

A190 A190 7 491,000

A213 A213 1 123,650

A281 A281 3 392,000

A305 A305 678,400

B213 B213 29 377,000

C213 C213 380,000

D213 D213 30 880,650

E213 E213 380,000

F213 F213 8 307,000

G213 G213 8 687,000

H213 H213 39 567,650

I213 I213 15 827,060

SO 03/ SO 03 - ZL
č.14 SO 03 - Skluz – otevřená část - odpočet výztuže

A12 A12 4,329

A12 65*66.6/1000 "65 kg/m3, práh, VV pol. 2A.4 4,329

A13 A13 1 265,100

A13 1265.1 "VV pol. 4.10 1 265,100

A14 A14 1,730
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A14 1.73 "VV pol. 4.8 1,730

B12 B12 203,200

B12 203.2 "VV pol. 4.9 203,200

B13 B13 14,000

B13 14 "VV pol. 4.11.4 14,000

B14 B14 0,180

B14 0.18 "VV pol. 4.16.3 0,180

C12 C12 1,600

C12 1.6 "VV pol. 4.11.3 1,600

C13 C13 0,781

C13 2.47*0.2*1580/1000 "VV pol. 4.13 0,781

C14 C14 1,910

C14 "Celkem: "A14+B14 1,910

D12 D12 209,129

D12 "Celkem: "A12+B12+C12 209,129

D13 D13 0,693

D13 3.85*1.2*150/1000 "VV pol. 4.12 0,693

E13 E13 1 280,574

E13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13 1 280,574

SO 03/ SO 03 - ZL
č.15/48 SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

A17 A17 2,000

A17 2 "VV pol. 4.2 2,000

SO 03/ SO 03 - ZL
č.15/49 SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

A17 A17 2,000

A17 2 "VV pol. 4.2 2,000

SO 03/ SO 03 - ZL
č.15/50 SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

A17 A17 2,000

A17 2 "VV pol. 4.2 2,000

SO 03/ SO 03 - ZL
č.15/51 SO 03 - Skluz – otevřená část - úprava základové spáry bloků č. 43 - 51

A17 A17 2,000

SO 03/ SO 03 - ZL
č.30 SO 03 - Doplnění výztuže při kotvení zálivky sek. betonu u mostocky SO03 pro kapsy vodorovných lan

A255 A255 45,000

SO 03/ SO 03 - ZL
č.28 SO 03 - Skluz otevřená část - bednění schodů v podkladních betonech

A10 A10 9 052,000

B10 B10 2 400,000

C10 C10 434,000

D10 D10 202,400

E10 E10 12 088,400

SO 04 Opevnění dna pod skluzem

A1 A1 1 110,000

A1 1110 "VV pol. 1.2 1 110,000

A10 A10 1,000

A10 1 "VV pol. 12.1 1,000

A12 A12 1 200,000

A12 1200 "VV pol. 1.1 1 200,000

A2 A2 92,000
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A2 92 "VV pol. 1.3 92,000

A3 A3 1 110,000

A3 1110 "VV pol. 1.2 1 110,000

A5 A5 20,000

A5 0.4*50 "VV pol. 1.4 20,000

A6 A6 30,000

A6 0.6*50 "VV pol. 1.4 30,000

A7 A7 20,000

A7 0.4*50 "VV pol. 1.4 20,000

A8 A8 30,000

A8 0.6*50 "VV pol. 1.4 30,000

SO 05 Rekonstrukce přemostění na hrázi

A1 A1 145,860

A1 112.2*1.3 145,860

A10 A10 12,692

A10 "pravá římsa" 0.38*33.4 12,692

Použití figury:

628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B M2 25,893

A11 A11 151,677

A11 "pravá římsa "143.1 + 0.15*57.18 "(plocha povrchu římsy)+(bok římsy u vozovky) 151,677

Použití figury:

628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C M2 293,393

A12 A12 765,000

A12 765 "1/O 765,000

Použití figury:

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP M2 1 007,000

A13 A13 765,000

A13 765 "1/O 765,000

Použití figury:

62857007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 5mm elasto-plastomerický s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním
povrchu

M2 1 158,050

A14 A14 50,408

A14 0.705*71.5 50,408

A15 A15 127,000

A15 127 "8/Z 127,000

A18 A18 57,180

A18 "pravá římsa" 57.18 57,180

Použití figury:

919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 138,350

A19 A19 26,200

A19 7+19.2 26,200

A2 A2 134,640

A2 112.2*1.2 134,640

A20 A20 27,313

A20 "příčníky "1.25*(10.75+11.10) 27,313

A23 A23 93,430

A23 93.43 "5/O 93,430

A24 A24 24,000

A24 24 "Nosníky, 7/B 24,000

A25 A25 24,000
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A25 24 "VV pol. 1.1, 7/B 24,000

A26 A26 225,280

A26 "spřažená deska 545,73 (plocha spřažené desky včetně vyhlídek) * 0,26 (průměrná tl. spřažené desky A26 uvážením příčných sklonů)" 225.28 225,280

Použití figury:

421321108 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37 M3 302,096

A27 A27 91,020

A27 91.02 "deska 91,020

A29 A29 48,115

A29 218.706*0.22"VV pol. 2.1 48,115

A3 A3 162,000

A3 162 "VV pol. 1.3 162,000

A30 A30 9,100

A30 9.1 "VV pol. 2.1 9,100

A31 A31 8,250

A31 "odvodňovací proužek podél říms"0.15*55.0 8,250

Použití figury:

451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm M2 12,250

A32 A32 49,500

A32 49.50 "VV pol. 7.3 49,500

A33 A33 45,000

A33 45 "4/P 45,000

A34 A34 7,000

A34 7 "3/P 7,000

A41 A41 48,000

A41 48 "3/O 48,000

A44 A44 26,000

A44 26 "4/O 26,000

A48 A48 8,000

A48 8 "9/Z 8,000

A5 A5 646,200

A5 2*323.1 646,200

A50 A50 84,640

A50 84.64 "VV pol. 1.2 84,640

A53 A53 1,683

A53 0.153*11 "1/B 1,683

Použití figury:

320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg M3 5,442

A6 A6 435,300

A6 323.1+112.2 435,300

A62 A62 30,200

A62 30.2 "1/Z 30,200

Použití figury:

348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo M 122,200

A65 A65 6,970

A65 6.97 "VV pol. 1.2 6,970

A68 A68 11,850

A68 11.85 "římsy 11,850

Použití figury:

348361416 Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505 T 12,830

A69 A69 24,000
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A69 24 "5/P 24,000

A70 A70 165,000

A70 165 "1/P 165,000

A71 A71 6,000

A71 6 "6/P 6,000

A72 A72 682,500

A72 97.5*7 "plocha * vý ška 682,500

A73 A73 246,280

A73 246.28 "VV pol. 3.2 246,280

B10 B10 3,026

B10 "pravá vyhlídky" 0.2*15.13 3,026

Použití figury:

628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B M2 25,893

B11 B11 141,716

B11 "levá římsa" 134.3+ 0.15*49.44 "(plocha povrchu římsy) +(bok římsy u vozovky) 141,716

Použití figury:

628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C M2 293,393

B12 B12 242,000

B12 242 "6/O 242,000

Použití figury:

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP M2 1 007,000

B13 B13 242,000

B13 242 "6/O 242,000

Použití figury:

62857007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 5mm elasto-plastomerický s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním
povrchu

M2 1 158,050

B18 B18 49,440

B18 "levá římsa"  49.44 49,440

Použití figury:

919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 138,350

B26 B26 7,095

B26 "příčník OP1 "(1.05*1.0*9.5)-8*(0.4*1.0*0.9) 7,095

Použití figury:

421321108 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37 M3 302,096

B31 B31 3,000

B31 "rozšíření v místě odvodňovačů celoplošné izolace" 6*0.5 3,000

Použití figury:

451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm M2 12,250

B53 B53 0,000

B53 0.148*10 "2/B53 0,000

Použití figury:

320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg M3 5,442

B62 B62 92,000

B62 92 "2/Z 92,000

Použití figury:

348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo M 122,200

B68 B68 0,980

B68 0.98 "sloupy 0,980

Použití figury:

348361416 Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505 T 12,830

C10 C10 7,175
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C10 "levá římsa" 0.25*28.7 7,175

Použití figury:

628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B M2 25,893

C11 C11 293,393

C11 "Celkem: "A11+B11 293,393

C12 C12 1 007,000

C12 "Celkem: "A12+B12 1 007,000

C13 C13 1 007,000

C13 "Celkem: "A13+B13 1 007,000

Použití figury:

62857007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 5mm elasto-plastomerický s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břidličným posypem na horním
povrchu

M2 1 158,050

C18 C18 31,730

C18 "nad podpovrchovými závěry" 7.0+7.53+7.9+9.3 31,730

Použití figury:

919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 138,350

C26 C26 28,323

C26 "příčník P2 "(3.23*1.0*10.75)-16*(0.4*1.0*1.0) 28,323

Použití figury:

421321108 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37 M3 302,096

C31 C31 1,000

C31 "rozšíření v místě mostních odvodňovačů" 4*(0.6-0.35) 1,000

Použití figury:

451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm M2 12,250

C53 C53 0,966

B53 0.148*10 "2/B53 0,000

C53 0.161*6 "3/B53 0,966

Použití figury:

320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg M3 5,442

C62 C62 122,200

C62 "Celkem: "A62+B62 122,200

C68 C68 12,830

C68 "Celkem: "A68+B68 12,830

D10 D10 3,000

D10 "levá vyhlídka" 0.2*15.00 3,000

Použití figury:

628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B M2 25,893

D13 D13 1 158,050

D13 C13 * 1.15"Koeficient množství 1 158,050

D18 D18 138,350

D18 "Celkem: "A18+B18+C18 138,350

D26 D26 29,453

D26 "příčník P3" (3.23*1.0*11.10)-16*(0.4*1.0*1.0) 29,453

Použití figury:

421321108 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37 M3 302,096

D31 D31 12,250

D31 "Celkem: "A31+B31+C31 12,250

D53 D53 0,930

D53 0.155*6 "4/B53 0,930

Použití figury:

320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg M3 5,442
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E10 E10 25,893

E10 "Celkem: "A10+B10+C10+D10 25,893

E26 E26 11,945

E26 "příčník OP4" (1.30*1.0*11.65)-8*(0.4*1.0*1.0) 11,945

Použití figury:

421321108 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37 M3 302,096

E53 E53 0,168

E53 0.168 "8/B53 0,168

Použití figury:

320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg M3 5,442

F26 F26 302,096

F26 "Celkem: "A26+B26+C26+D26+E26 302,096

F53 F53 0,215

F53 0.043*5 "5/B53 A53 6/B53 0,215

Použití figury:

320101111 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg M3 5,442

G53 G53 3,962

G53 "Celkem: "A53+B53+C53+D53+E53+F53 3,962

SO 06 Rekonstrukce mobilního hrazení

A10 A10 3,000

A10 3 "VV pol. 3.2 3,000

A11 A11 21,000

A11 21 "VV pol. 3.1 21,000

A13 A13 18,000

A13 18 "VV pol. 4.1 18,000

A14 A14 58,000

A14 58 "VV pol. 4.3 58,000

A16 A16 0,767

A16 767/1000 "VV pol. 4.4 0,767

A17 A17 2,000

A17 2 "VV pol. 4.2 2,000

A19 A19 12,000

A19 12 "3/Z 12,000

A21 A21 107,000

A21 107 "2/Z 107,000

Použití figury:

767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg KG 344,000

A24 A24 75,400

A24 75.4 "VV pol. 11.7 75,400

A25 A25 133,000

A25 133 "VV pol. 3.3 133,000

Použití figury:

767996704 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg KG 340,000

A4 A4 71,000

A4 71 "VV pol. 11.9 71,000

A5 A5 71,000

A5 71 "na MD 71,000

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 142,000

B21 B21 237,000
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B21 237 "1/Z 237,000

Použití figury:

767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg KG 344,000

B25 B25 207,000

B25 207 "VV pol. 3.4 207,000

Použití figury:

767996704 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg KG 340,000

B5 B5 71,000

B5 "Mezisoučet: "A5 71,000

C21 C21 344,000

C21 "Celkem: "A21+B21 344,000

C25 C25 340,000

C25 "Celkem: "A25+B25 340,000

C5 C5 71,000

C5 71 "zásypz MD 71,000

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 142,000

D5 D5 71,000

D5 "Mezisoučet: "C5 71,000

E5 E5 142,000

E5 "Celkem: "A5+C5 142,000

SO 07 Rekonstrukce příjezdové komunikace

A1 A1 959,000

A1 191.8/0.2 "VV pol. 7.2 959,000

A16 A16 300,000

A16 300 "VV pol.5.1 300,000

A17 A17 132,000

A17 132"VV pol.2.1 132,000

A2 A2 818,000

A2 171.78/0.21 "VV pol. 7.1 818,000

A3 A3 25,650

A3 0.19*1.35*100 25,650

A4 A4 51,300

A4 25.65*2 "VV pol. 5.3 51,300

A6 A6 100,000

A6 100 "VV pol. 5.3 100,000

A7 A7 1 086,000

A7 1086"VV pol. 7.3 1 086,000

SO 08 Demolice objektu garáží

A1 A1 216,630

A1 216.63 "VV pol. 3 216,630

A10 A10 5,400

A10 3*1.2*1.5 "VV pol. 11 5,400

A11 A11 34,990

A11 3*2.5*2.5+2*2.9*2.8 "VV pol. 13 34,990

A12 A12 1,000

A12 1 "VV pol. 23 1,000

A13 A13 1,000

A13 1 "VV pol. 25 1,000

Kód Popis MJ Výměra
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A14 A14 1,000

A14 1 "VV pol. 26 1,000

A15 A15 1,000

A15 1 "VV pol. 27 1,000

A16 A16 238,290

A16 238.29 "VV pol. 16 238,290

A18 A18 93,000

A18 93 "VV pol. 18 93,000

A19 A19 240,000

A19 8*30 "8 hod/den, VV pol. 22 240,000

A2 A2 217,000

A2 217 "VV pol. 15 217,000

A20 A20 30,000

A20 15*2*1 "VV pol. 17 30,000

A22 A22 30,000

A22 30 "VV pol. 23 30,000

A23 A23 51,000

A23 51 "VV pol. 20 51,000

A24 A24 5,400

A24 3*1.2*1.5 "VV pol. 11 5,400

A25 A25 2,000

A25 2 "VV pol. 14 2,000

A26 A26 5,000

A26 5 "VV pol. 13 5,000

A27 A27 5,400

A27 3*1.2*1.5 "VV pol. 12 5,400

A3 A3 15,000

A3 15"VV pol.17 15,000

A4 A4 48,300

A4 48.3 "VV pol. 1 48,300

Použití figury:

961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 80,790

A5 A5 83,810

A5 83.81 "VV pol. 5 83,810

Použití figury:

962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 M3 88,740

A6 A6 1,490

A6 1.49 "VV pol. 10 1,490

Použití figury:

962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 M3 102,130

A7 A7 29,670

A7 29.67 "VV pol. 9 29,670

A8 A8 0,470

A8 0.47 "VV pol. 8 0,470

Použití figury:

964011371 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 4 m hmotnosti do 500 kg/m M3 0,710

A9 A9 21,660

A9 21.66 "VV pol. 4 21,660

B4 B4 32,490

B4 32.49 "VV pol. 2 32,490
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Použití figury:

961044111 Bourání základů z betonu prostého M3 80,790

B5 B5 4,930

B5 4.93 "VV pol. 6 4,930

Použití figury:

962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 M3 88,740

B6 B6 100,640

B6 100.64 "VV pol. 19 100,640

Použití figury:

962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 M3 102,130

B8 B8 0,240

B8 0.24 "VV pol. 7 0,240

Použití figury:

964011371 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 4 m hmotnosti do 500 kg/m M3 0,710

C4 C4 80,790

C4 "Celkem: "A4+B4 80,790

C5 C5 88,740

C5 "Celkem: "A5+B5 88,740

C6 C6 102,130

B28 B28 74,000

B28 74 "VV pol. 1.2 74,000

Použití figury:

R004 Likvidace pařezů dle platné legislativy do 300 mm KUS 224,000

B29 B29 9,000

B29 9 "VV pol. 2.2 9,000

Použití figury:

R005 Likvidace pařezů dle platné legislativy do 500 mm KUS 69,000

B3 B3 53,100

B3 53.1 "10l/keř, 10 x, VV pol. 26 53,100

Použití figury:

185804312_UV Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 100,500

B63 B63 105,000

B63 105 "VV pol. 31 105,000

Použití figury:

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 128,300

B9 B9 235,000

B9 235 "VV pol. 1.2 235,000

Použití figury:

112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm KUS 308,000

C10 C10 47,000

C10 "Celkem: "A10+B10 47,000

C12 C12 136,000

C12 "Celkem: "A12+B12 136,000

C13 C13 45,000

C13 "Celkem: "A13+B13 45,000

C15 C15 30,000

C15 30 "VV pol. 4.2 30,000

Použití figury:

112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm KUS 224,000

C16 C16 7,000

Kód Popis MJ Výměra



Strana 484 z 497

C16 7 "VV pol. 5.2 7,000

Použití figury:

112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm KUS 69,000

C28 C28 30,000

C28 30 "VV pol. 4.2 30,000

Použití figury:

R004 Likvidace pařezů dle platné legislativy do 300 mm KUS 224,000

C29 C29 7,000

C29 7 "VV pol. 5.2 7,000

Použití figury:

R005 Likvidace pařezů dle platné legislativy do 500 mm KUS 69,000

C3 C3 100,500

C3 "Celkem: "A3+B3 100,500

C63 C63 128,300

C63 "Celkem: "A63+B63 128,300

C9 C9 308,000

C9 "Celkem: "A9+B9 308,000

D15 D15 224,000

D15 "Celkem: "A15+B15+C15 224,000

D16 D16 69,000

D16 "Celkem: "A16+B16+C16 69,000

D28 D28 224,000

D28 "Celkem: "A28+B28+C28 224,000

D29 D29 69,000

D29 "Celkem: "A29+B29+C29 69,000

SO 15 Přeložka splaškové kanalizace od provozní budovy

A13 A13 173,000

A13 173 "VV pol. 1 173,000

Použití figury:

871225200_1 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 3,8 mm M 355,000

A2 A2 2,000

A2 2 "VV pol. 18 2,000

A20 A20 2,000

A20 2 "VV pol. 6 2,000

A26 A26 1,000

A26 1 "VV pol. 19 1,000

Použití figury:

894 005 Vyrovnávací prstenec 62,5x12x10 cm KUS 4,000

A27 A27 1,000

A27 1 "VV pol. 19 1,000

A28 A28 1,000

A28 1 "VV pol. 16 1,000

A36 A36 1,000

A36 1 "VV pol. 19 1,000

Použití figury:

28661932 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15 KUS 2,000

A4 A4 204,000

A4 204 "VV pol. 3.2 204,000

A44 A44 2,000

A44 2 "VV pol. 15 2,000
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Použití figury:

1 R Přechodová příruba 63/50 pro potrubí PE KUS 4,000

A45 A45 2,000

A45 2 "VV pol. 17 2,000

Použití figury:

2 R Montážní vložka přírubová DN 63 dl. 400 mm KUS 4,000

A46 A46 2,000

A46 2 "VV pol. 15 2,000

Použití figury:

3 R T-Kus DN 65  přírubový KUS 3,000

A47 A47 2,000

A47 2 "VV pol. 15 2,000

Použití figury:

4 R Šoupátko přírubové DN 63 KUS 4,000

A48 A48 1,000

A48 1 "VV pol. 15 1,000

A49 A49 1,000

A49 1"VV pol. 15 1,000

Použití figury:

6 R Čistící kus DN 63 KUS 2,000

A5 A5 182,000

A5 182 "VV pol.5.1 182,000

A50 A50 1,000

A50 1 "VV pol. 17 1,000

A54 A54 1,000

A54 1 "VV pol. 15 1,000

A56 A56 38,200

A56 38.2 "VV pol. 3.1 38,200

A58 A58 15,400

A58 15.4 "VV pol. 1.1 15,400

C6 "Celkem: "A6+B6 102,130

C8 C8 0,710

C8 "Celkem: "A8+B8 0,710

SO 11 Vegetační úpravy

A1 A1 210,000

A1 210 "VV pol. 27 210,000

A10 A10 23,000

A10 23 "VV pol. 2.1 23,000

Použití figury:

112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm KUS 47,000

A11 A11 3,000

A11 3 "VV pol. 3 3,000

A12 A12 47,000

A12 47 "VV pol. 4.1 47,000

Použití figury:

112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm KUS 136,000

A13 A13 30,000

A13 30 "VV pol. 5.1 30,000

Použití figury:

112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm KUS 45,000
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A14 A14 2,000

A14 2 "VV pol. 6 2,000

A15 A15 120,000

A15 73+47 120,000

Použití figury:

112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm KUS 224,000

A16 A16 53,000

A16 30+23 53,000

Použití figury:

112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm KUS 69,000

A17 A17 5,000

A17 2+3 5,000

A18 A18 308,000

A18 73+235 308,000

A19 A19 47,000

A19 23+24 47,000

A2 A2 3 186,000

A2 3186 "VV pol. 28 3 186,000

A20 A20 3,000

A20 3 3,000

A21 A21 136,000

A21 47+89 136,000

A22 A22 45,000

A22 30+15 45,000

A23 A23 2,000

A23 2 2,000

A24 A24 525,000

A24 3500*0.15 "VV pol. 31 525,000

A25 A25 444,000

A25 73+235+47+89 444,000

A26 A26 92,000

A26 23+24+30+15 92,000

A27 A27 5,000

A27 3+2 5,000

A28 A28 120,000

A28 47+73 120,000

Použití figury:

R004 Likvidace pařezů dle platné legislativy do 300 mm KUS 224,000

A29 A29 53,000

A29 30+23 53,000

Použití figury:

R005 Likvidace pařezů dle platné legislativy do 500 mm KUS 69,000

A3 A3 47,400

A3 47.4 "45l/strom, 30x, VV pol. 25 47,400

Použití figury:

185804312_UV Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 100,500

A30 A30 5,000

A30 3+2 5,000

A31 A31 525,000

A31 3500*0.15 "VV pol. 31 525,000
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A33 A33 105,000

A33 300*3500/10000 "300 kg/ha 105,000

A35 A35 1 593,000

A35 1593 "VV pol. 8 1 593,000

A36 A36 35,000

A36 35" VV pol. 9 35,000

A37 A37 35,400

A37 35.4 "VV pol. 20 35,400

A38 A38 1 593,000

A38 1593 "VV pol. 10 1 593,000

A4 A4 105,000

A4 3*35 "VV pol. 29 105,000

A46 A46 35,000

A46 35 "VV pol. 11 35,000

A5 A5 105,000

A5 3*35 "VV pol. 30 105,000

A53 A53 35,000

A53 35 "VV pol. 12 35,000

A54 A54 0,352

A54 3.14*0.04*0.04*2*35 "VV pol. 22 0,352

A55 A55 35,000

A55 35 "VV pol. 16 A55 24 35,000

A56 A56 105,000

A56 3*35 "VV pol. 30 105,000

A58 A58 105,000

A58 3*35 105,000

A59 A59 566,000

A59 566 "VV pol. 13 566,000

A6 A6 105,000

A6 3*35 105,000

A60 A60 56,600

A60 566*0.1 "VV pol. 21 56,600

A61 A61 0,007

A61 0.007 "VV pol. 14 0,007

A62 A62 7,000

A62 7 "VV pol. 23 7,000

A63 A63 23,300

A63 23.3 "VV pol. 15 23,300

Použití figury:

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 128,300

A7 A7 7 313,000

A7 7313 "VV pol. 7 7 313,000

A9 A9 73,000

A9 73 "VV pol. 1.1 73,000

Použití figury:

112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm KUS 308,000

B10 B10 24,000

B10 24 "VV pol. 2.2 24,000

Použití figury:

112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm KUS 47,000

Kód Popis MJ Výměra
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B12 B12 89,000

B12 89 "VV pol. 4.2 89,000

Použití figury:

112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm KUS 136,000

B13 B13 15,000

B13 15 "VV pol. 5.2 15,000

Použití figury:

112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm KUS 45,000

B15 B15 74,000

B15 74 "VV pol. 1.2 74,000

Použití figury:

112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm KUS 224,000

B16 B16 9,000

B16 9 "VV pol. 2.2 9,000

Použití figury:

112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm KUS 69,000

A59 A59 169,400

A59 423.5*0.4 "tř 3, 40%, VV pol. 1.2 169,400

A6 A6 1,000

A6 1 "VV pol. 5.4 1,000

A60 A60 254,100

A60 423.5*0.6 "tř 4, 60%, VV pol. 1.2 254,100

A61 A61 42,688

A61 106.72*0.4 "tř 5, 40%, VV pol. 1.3 42,688

A62 A62 64,032

A62 106.72*0.6 "tř 6, 60%, VV pol. 1.3 64,032

A63 A63 829,710

A63 829.71 "VV pol. 1.5 829,710

A65 A65 518,730

A65 518.73 "VV pol. 1.7 518,730

A66 A66 3,080

A66 15.4*0.2 "ornice na MD, VV pol. 1.1 3,080

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 6,160

A67 A67 423,500

A67 423.5 "VV pol. 1.2 423,500

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 916,420

A68 A68 386,200

A68 386.2 386,200

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 389,280

A69 A69 386,200

A69 386.2 " VV pol. 1.4 386,200

A70 A70 72,280

A70 72.28 "VV pol. 1.8 72,280

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 94,360

A71 A71 188,720

A71 94.36*2 "VV pol. 1.8 A71 1.9 188,720
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A72 A72 15,400

A72 15.4 "VV pol. 1.10 15,400

A74 A74 0,462

A74 15.4*300/10000 "300 kg/ha 0,462

A79 A79 9,890

A79 9.89 "VV pol. 4.1 9,890

A80 A80 15,580

A80 15.58 "VV pol. 4.2 15,580

A82 A82 22,000

A82 22 22,000

A86 A86 62,000

A86 62 "VV pol. 13 62,000

A88 A88 38,200

A88 38.2 "VV pol. 6.1 38,200

A90 A90 2,000

A90 2 "VV pol. 3.5 2,000

A91 A91 1,950

A91 1.95 "VV pol. 2.1 1,950

B13 B13 182,000

B13 182 "VV pol. 2 182,000

Použití figury:

871225200_1 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 3,8 mm M 355,000

B26 B26 1,000

B26 1 "VV pol. 14 1,000

Použití figury:

894 005 Vyrovnávací prstenec 62,5x12x10 cm KUS 4,000

B36 B36 1,000

B36 1 "VV pol. 16 1,000

Použití figury:

28661932 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15 KUS 2,000

B44 B44 2,000

B44 2 "VV pol. 17 2,000

Použití figury:

1 R Přechodová příruba 63/50 pro potrubí PE KUS 4,000

B45 B45 2,000

B45 2 "VV pol. 15 2,000

Použití figury:

2 R Montážní vložka přírubová DN 63 dl. 400 mm KUS 4,000

B46 B46 1,000

B46 1 "VV pol. 17 1,000

Použití figury:

3 R T-Kus DN 65  přírubový KUS 3,000

B47 B47 2,000

B47 2 "VV pol. 17 2,000

Použití figury:

4 R Šoupátko přírubové DN 63 KUS 4,000

B49 B49 1,000

B49 1 "VV pol. 17 1,000

Použití figury:

6 R Čistící kus DN 63 KUS 2,000
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B66 B66 3,080

B66 "Mezisoučet: "A66 3,080

B67 B67 106,720

B67 106.72 "VV pol. 1.3 106,720

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 916,420

B68 B68 3,080

B68 3.08 3,080

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 389,280

B70 B70 22,080

B70 22.08"VV pol. 1.9 22,080

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 94,360

C13 C13 355,000

C13 "Celkem: "A13+B13 355,000

C26 C26 2,000

C26 2 "VV pol. 16 2,000

Použití figury:

894 005 Vyrovnávací prstenec 62,5x12x10 cm KUS 4,000

C36 C36 2,000

C36 "Celkem: "A36+B36 2,000

C44 C44 4,000

C44 "Celkem: "A44+B44 4,000

C45 C45 4,000

C45 "Celkem: "A45+B45 4,000

C46 C46 3,000

C46 "Celkem: "A46+B46 3,000

C47 C47 4,000

C47 "Celkem: "A47+B47 4,000

C49 C49 2,000

C49 "Celkem: "A49+B49 2,000

C66 C66 3,080

C66 15.4*0.2 "VV pol. 1.10 3,080

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 6,160

C67 C67 530,220

C67 "Mezisoučet: "A67+B67 530,220

C68 C68 389,280

C68 "Celkem: "A68+B68 389,280

C70 C70 94,360

C70 "Celkem: "A70+B70 94,360

D26 D26 4,000

D26 "Celkem: "A26+B26+C26 4,000

D66 D66 3,080

D66 "Mezisoučet: "C66 3,080

D67 D67 386,200

D67 386.2 "zásyp z MD, VV pol. 1.4 386,200

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 916,420

Kód Popis MJ Výměra
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E66 E66 6,160

E66 "Celkem: "A66+C66 6,160

E67 E67 386,200

E67 "Mezisoučet: "D67 386,200

F67 F67 916,420

F67 "Celkem: "A67+B67+D67 916,420

SO 17 Přeložka přípojky vodovodu pro provozní budovu

A10 A10 328,500

A10 328.5 "VV pol. 1.8 328,500

A11 A11 4,840

A11 24.2*0.2 "VV pol. 1.1 4,840

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 9,680

A12 A12 6,000

A12 6 "VV pol. 1.3 6,000

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 509,300

A13 A13 180,800

A13 180.8 180,800

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 185,640

A14 A14 180,800

A14 180.8 "VV pol. 1.5 180,800

A15 A15 128,700

A15 128.7 "VV pol. 1.4 128,700

A16 A16 257,400

A16 128.7*2 "VV pol. 1.4 257,400

A17 A17 24,200

A17 24.2 "VV pol. 1.9 24,200

A19 A19 0,726

A19 300*24.2/10000 "VV pol. 1.10 0,726

A2 A2 34,100

A2 34.1 "VV pol. 2.1 34,100

A26 A26 34,100

A26 34.1 "VV pol. 3.1 34,100

A3 A3 4,840

A3 24.2*0.2 "VV pol. 1.1 4,840

A30 A30 5,000

A30 5 "VV pol. 5.8 5,000

A32 A32 36,000

A32 36 "VV pol. 4.2 36,000

A4 A4 2,400

A4 0.4*6 "VV pol. 1.3 2,400

A5 A5 3,600

A5 0.6*6 "VV pol. 1.3 3,600

A59 A59 96,000

A59 96 "VV pol. 4.4 96,000

A6 A6 129,000

A6 0.4*322.5 "VV pol. 1.2 129,000

A61 A61 210,000

Kód Popis MJ Výměra
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A61 210 "VV pol. 4.1 210,000

Použití figury:

871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm M 348,000

A63 A63 35,000

A63 35 "VV pol. 4.6 35,000

A65 A65 7,000

A65 7 "VV pol. 4.5 7,000

A69 A69 59,000

A69 59 "VV pol. 5.9 59,000

A7 A7 193,500

A7 0.6*322.5 "VV pol. 1.2 193,500

A70 A70 59,000

A70 59 "VV pol. 5.10 59,000

A72 A72 3,000

A72 3 "VV pol. 5.13 3,000

A76 A76 163,000

A76 163 "VV pol. 5.11 163,000

A8 A8 405,000

A8 405 "VV pol. 1.6 405,000

B11 B11 4,840

B11 "Mezisoučet: "A11 4,840

B12 B12 322,500

B12 322.5 "VV pol. 1.2 322,500

Použití figury:

162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 509,300

B13 B13 4,840

B13 24.2*0.2 "180.8 ornice 4,840

Použití figury:

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3 185,640

B61 B61 133,000

B61 133 "VV pol. 4.3 133,000

Použití figury:

871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm M 348,000

C11 C11 4,840

C11 24.2*0.2 "VV pol. 1.9 4,840

Použití figury:

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 9,680

C12 C12 328,500

C12 "Mezisoučet: "A12+B12 328,500

C13 C13 185,640

C13 "Celkem: "A13+B13 185,640

C61 C61 5,000

C61 5 "VV pol. 4.7 5,000

Použití figury:

871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm M 348,000

D11 D11 4,840

D11 "Mezisoučet: "C11 4,840

D12 D12 180,800

D12 180.8 "zásyp 180,800

Použití figury:

Kód Popis MJ Výměra
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162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 509,300

D61 D61 348,000

D61 "Celkem: "A61+B61+C61 348,000

E11 E11 9,680

E11 "Celkem: "A11+C11 9,680

E12 E12 180,800

E12 "Mezisoučet: "D12 180,800

F12 F12 509,300

F12 "Celkem: "A12+B12+D12 509,300

Kód Popis MJ Výměra



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky ve škerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad
figur

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z  položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Krycí list soupisu

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z  položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Soupis prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST



VD Orlík - Zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik

10.03.2025 Zhotovitel:   Metrostav a.s.
TDI:   VRV, a.s.

Příloha č. 2 Dodatku č. 9 SoD - EVIDENCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / DODATKŮ VYTVOŘENÝCH BĚHEM REALIZACE DÍLA 
NÁZEV DÍLA:    ,,VD ORLÍK - ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD''

EVIDENCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ / DODATKŮ VYTVOŘENÝCH BĚHEM REALIZACE DÍLA 
NÁZEV DÍLA:    ,,VD ORLÍK - ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD''

dopad do termínu výstavby 

ZL č. POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEKT / SOUBOR STAV ZL PODPIS DNE od  do  HODNOTA ZL DODATEK SoD TYP ZMĚNY

1. SO 03 – Skluz – otevřená část: likvidace zastižených betonových konstrukcí SO 03 Schválen 08.09.2022 1 383 852,17 Kč Dodatek č. 4 222 / 6

2. VON: Informační systém stavby a 3D model stavby z DPS VON Schválen 08.09.2022 -892 290,45 Kč Dodatek č. 4 222 / 6

3. SO 03 - zajištění svahů SO 03 Schválen 23.02.2023 1 363 300,57 Kč Dodatek č. 4 222 / 6

5. OST - Monitoring OST Schválen 23.02.2023 795 615,24 Kč Dodatek č. 4 222 / 6

6. SO 03 – Skluz – otevřená část: Změna provedení jímky SO 03 Schválen 23.02.2023 -887 532,01 Kč Dodatek č. 4 222 / 6

7. SO 01 - SO 03 - Zemnici sit VEO + OSVETLENÍ SO 01 - SO 03 Schválen 14.09.2023 1 022 735,22 Kč Dodatek 6 222 / 6

9. SO 03 - změna třídy výplň. betonu v jímce SO 03 Schválen 14.09.2023 -530 797,08 Kč Dodatek 6 222 / 6

10. SO 03 - ŽB trám SO 03 Schválen 23.02.2023 105 167,82 Kč Dodatek č. 4 222 / 6

11. SO 01 – Dočasný sjezd k SO 01 SO 01 Schválen 23.02.2023 0,00 Kč Dodatek č. 4 222 / 7

12. SO 02 – Skluz – krytá část: Provizorní příjezd k VD SO 02 Schválen 23.02.2023 365 993,40 Kč Dodatek č. 4 222 / 6

13. SO 01 - zastižení suti ve výkopech SO 01 Schválen 14.09.2023 596 065,14 Kč Dodatek 6 222 / 6

14. SO 03 - skutečné množství výztuže SO 03 Schválen -5 163 021,48 Kč Dod. č. 5 222 / 6

15. SO 03 - úprava základové spáry (bloky 43 - 51) SO 03 Schválen 9 016 736,24 Kč Dod. č. 5 222 / 6

15a. SO 03 - úprava základové spáry (bloky 40,41, 42)) SO 03 Schválen 13.07.2023 2 914 615,78 Kč Dodatek 6 222 / 6

16. SO 01.1 - schodiště v HV SO 01 Schválen 19.10.2023 9 306 162,03 Kč Dodatek 6 222 / 6

17. SO 01 - změny v realizaci jímky (ROZDÍL DPS a REV DPS) SO 01 Schválen 17 177 012,49 Kč Dod. č. 5 222 / 6

17a. SO 01 - změny v realizaci jímky (nadspotřeba a likvidace jílocementu) SO 01 Schválen 2 123 051,11 Kč Dodatek 6 222 / 6

17b. SO 01 - Těsnění  jímky SO 01 Schválen 05.12.2023 13 383 782,24 Kč Dodatek 6 222 / 6

17.c  SO 01 Pilotové založení  nátoku SO 01 Schválen 05.12.2023 6 860 048,81 Kč Dodatek 6 222 / 6

21. SO 01 - sanace sjezdu SO 01 Schválen 29.06.2023 459 590,38 Kč Dod. č. 5 222 / 6

22. SO 01 - Karotážní průzkum (etapa 1. až 3.) SO 01 Schválen 13.07.2023 5 216 951,26 Kč Dod. č. 5 222 / 6

23. OST - oprava příjezdové komunikace OST Schválen 13.07.2023 2 929 917,53 Kč Dod. č. 5 222 / 6

24. SO 02 - provizorní příjezd k VD - 2. etapa SO 02 Schválen 13.07.2023 751 570,09 Kč Dod. č. 5 222 / 6

28. SO 03 - bednění nadvýlomů při realizaci PB schodů SO 03 Schválen 06.06.2024 318 814,89 Kč Dodatek 8 222 / 6

30. SO 03 - doplnění výztuže v kapsách pro napínání mostku SO 03 Schválen 18.04.2024 112 779,84 Kč Dodatek 8 222 / 6

32. SO01 - Zkušební pole sanační clony SO 01 Schválen 13.12.2023 9 630 796,75 Kč Dodatek 6 222 / 6

35. SO04 -  Úprava ochranné jímky S0 04 Schválen 18.04.2024 153 603,87 Kč Dodatek 8 222 / 6

36. SO01, SO02 _ VTD  úprava výztuže SO 01; SO 02 Schválen 14.11.2023 1 135 200,00 Kč Dodatek 6 222 / 6

37. SO01 _Sanační clona SO 01.4 Schválen 75 391 678,37 Kč Dodatek 8 222 / 6

38. SO 03 - ornice SO 03 Schválen -657 530,21 Kč Dodatek 6 222 / 6

39.  SO 01 - Likvidace zeminy s příměsí jílocementu ( zkušební pole) SO 01 Schválen 4 319 822,39 Kč Dodatek 8 222 / 6

40.  SO03, SO01 - oprava položek SO 01, 03 Schválen 3 233 659,28 Kč Dodatek 6 222 / 6



VD Orlík - Zabezpečení VD před účinky velkých vod
Objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik

10.03.2025 Zhotovitel:   Metrostav a.s.
TDI:   VRV, a.s.

41. SO03- Přesun dynamické bariery SO 03 Schválen 18.04.2024 232 995,72 Kč Dodatek 8 222 / 6

42. SO 01 - čištění základové spáry SO 01 Schválen 826 786,67 Kč Dodatek 9 222 / 6

45. SO 01 - Zemní práce a přesun příjezdové plošiny ( postup trhacích prací ) SO 01 Schválen 189 073,96 Kč Dodatek 9 222 / 6

48. SO01.3 Zpevnění přístupové cesty SO 01 Schválen 18.04.2024 78 019,82 Kč Dodatek 8 222 / 6

51. SO 03 - úprava základové spáry (bloky 31-33;34-35) SO 03 Schválen 06.06.2024 5 778 030,13 Kč Dodatek 8 222 / 6

52 SO 01 - Sanační clona - likvidace výpažnic ZS SO 01 Schválen 107 701,21 Kč Dodatek 9 222 / 6

53 SO 01 - změna řešení protivztlakové drenáže PRIL2_DOD Schválen 27 141,04 Kč Dodatek 9 222 / 6

54 SO 01.4 – Zkušební pole sanační clony - SKUTEČNOST SO 01 Schválen 3 085 035,55 Kč Dodatek 8 222 / 6

55. SO 01.1 schodiště elektroinstalace SO 01 Schválen 213 253,78 Kč Dodatek 9 222 / 6

56. SO 01 jednostranné bednění SO 01 v přípravě

57. SO 02 Sjezd do stavební jámy SO 02 v přípravě

58. SO 01 Dodatečně vlepovaná výztuž SO 01 v přípravě

59. SO 01 – Vtokový objekt - řízené zatopení jímky SO 01 Schválen 4 104 383,57 Kč Dodatek 9 222 / 6

HODNOTA SoD 0,00 Kč 1 779 788 894,85 Kč

HODNOTA ZMĚNOVÝCH LISTŮ 176 579 773,13 Kč

HODNOTA DODATKU SoD č. 4 ze dne 14. 6. 2023 2 234 106,74 Kč 1 782 023 001,59 Kč

HODNOTA DODATKU SoD č 5 ze dne 31. 8. 2023 30 388 756,51 Kč 1 812 411 758,10 Kč

HODNOTA DODATKU SoD č. 6 ze dne 12.4.2024 49 017 789,07 Kč 1 861 429 547,17 Kč

HODNOTA DODATKU SoD č.8 ze dne 22. 7. 2024 89 470 780,58 Kč 1 950 900 327,75 Kč

HODNOTA DODATKU SoD č. 9 ze dne dd. mm. rrrr 5 468 340,23 Kč 1 956 368 667,98 Kč

V Praze, 10. 12. 2024 XXXXXXX



Příloha č. 2 Dodatku č. 9 SoD - EVIDENCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ (pouze pro dodatek č. 9 SoD)
NÁZEV DÍLA:    ,,VD ORLÍK - ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD''

ZL č. POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU HODNOTA ZL
ŘEŠENÍ ZMĚN VE SMYSLU ZZVZ

TYP ZMĚNY  +   - CELKEM + a -

42. SO 01 - čištění základové spáry 826 786,67 Kč 222 / 6 1 041 300,17 -214 513,50 1 255 813,67

45. SO 01 - Zemní práce a přesun příjezdové plošiny (postup trhacích prací) 189 073,96 Kč 222 / 6 189 073,96 0,00 189 073,96

52. SO 01 - Sanační clona - likvidace výpažnic ZS 107 701,21 Kč 222 / 6 107 701,21 0,00 107 701,21

53. SO 01 - změna řešení protivztlakové drenáže 27 141,04 Kč 222 / 6 668 585,24 -641 444,20 1 310 029,44

55. SO 01.1 schodiště elektroinstalace 213 253,78 Kč 222 / 6 213 253,78 0,00 213 253,78

59. SO 01 – Vtokový objekt - řízené zatopení jímky 4 104 383,57 Kč 222 / 6 4 104 383,57 0,00 4 104 383,57

HODNOTA DODATKU SoD č. 9 ze dne dd.mm.rrrr 5 468 340,23 Kč
 SUMA +  SUMA - CELKEM + a -
6 324 297,93 -855 957,70 7 180 255,63

V Praze, 10. 12. 2024 XXXXXXXX


