
(lf) Nemocnice Nymburk s.r.o.
Bolt'slavská 425 
288 01 Nymburk 

nemocnl�e 1to 28762886 

hymburk tel.: 325 505 111 

Dodatek č. 1 

258/2024 
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřený v souladu s§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
Ev. č. smlouvy:258/2024 

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2024 (dále jen „Smlouva") 

uzavřený mezi: 

Nemocnice Nymburk s.r.o. 

Sídlo: 

IČ / DIČ: 

Zastoupená: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel") 

a 

MARTELO service s.r.o. 

Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk 

287 62 886 / CZ28762886 

_____________, jednatel 

Komerční banka, a.s. 

107-7705330247/0100

Sídlo: 
IČ / DIČ: 
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

náměstí 14. října 1307 /2, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
077 54 248 / CZ07754248 
______________, jednatel 
Komerční banka, a.s. 
131-2418150267/0100

(dále jen „Zhotovitel") 

(společně též „smluvní strany") 

Čl. 1 

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20. 12. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, ev. č. 258/2024, jejímž 
podkladem pro uzavření byla nabídka Zhotovitele (dále jen „nabídka") na stavební práce a dodávky pro 
projekt: 

,, VZT Operační sály" 

( dále jen „ Veřejná zakázka"). 

1.2 Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objednatele provedení díla s názvem„ VZT Operační sály", 
specifikované dále v podmínkách Smlouvy. 

1.3 Během trvání Smlouvy došlo ke vzniku prodlení s dodávkou potřebných součástek pro zhotovení díla, 
které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. V důsledku popsaného dočasného výpadku 
s dodávkami mají smluvní strany zájem prodloužit termín pro zhotovení díla dle Smlouvy. 

1.4 S ohledem na potřebu změny díla a změnu termínu zhotovení díla popsanou v odst. 1.3 tohoto článku, 
uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek"). 
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Nemocnice Nymburk s.r.o. 
Bolt'slavská 425 
288 01 Nymburk 

1to 28762886 

tel.: 325 505 111 

Čl. 2. 

258/2024 
SMLOUVA O DÍLO 

3.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně článku Ill. Smlouvy. Článek Ill. odst. 3.3. se mění a nově 
zní takto: 

3.3. Dílo bude dokončeno do 4 týdnů a 4 dní od účinnosti této smlouvy, a to vč. provedení zkušebního 

provozu. Termín pro zhotovení díla je tak 21. 1. 2025. 

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti nezměněné. 

Čl. 3. 

4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 8 odst. 3 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv. 
Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

4.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že v tomto Dodatku ujednaly vše, co bylo jejich úmyslem ujednat. Každá 
ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto 
Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto 
Dodatku rozhodující, na důkaz čehož k ní připojuje svůj vlastnoruční podpis. 

ZHOTOVITEL: 
MARTELO service s.r.o. 

__________, jednatel 

V -------- dne ------

OBJEDNATEL: 
Nemocnice Nymburk s.r.o. 

_____, jednatel 

v

V Nymburce dne _____ 16 ·00· 
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